



*Município de Catalão.
Iluminação Pública de Verdade.
Ano 2021.*

CRONOGRAMA.

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR TOTAL DO ÍTEM	DIAS											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37%	R\$ 26.335,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 26.335,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2,45%	R\$ 174.062,40	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
				R\$ 14.516,80	R\$ 14.516,80	R\$ 14.516,80	R\$ 14.516,80	R\$ 14.516,80	R\$ 14.516,80	R\$ 14.516,80	R\$ 14.516,80	R\$ 14.516,80	R\$ 14.516,80	R\$ 14.516,80	R\$ 14.377,55
3	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,70%	R\$ 120.662,40	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
				R\$ 10.063,24	R\$ 10.063,24	R\$ 10.063,24	R\$ 10.063,24	R\$ 10.063,24	R\$ 10.063,24	R\$ 10.063,24	R\$ 10.063,24	R\$ 10.063,24	R\$ 10.063,24	R\$ 10.063,24	R\$ 9.966,71
4	EQUIPAMENTOS DE TELEGESTÃO (APENAS FORNECIMENTO)	3,38%	R\$ 240.818,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.204,69	R\$ 60.204,69	R\$ 60.204,69	R\$ 60.204,69
5	DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS (APENAS FORNECIMENTO)	50,59%	R\$ 3.600.624,50	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
				R\$ 300.292,08	R\$ 300.292,08	R\$ 300.292,08	R\$ 300.292,08	R\$ 300.292,08	R\$ 300.292,08	R\$ 300.292,08	R\$ 300.292,08	R\$ 300.292,08	R\$ 300.292,08	R\$ 300.292,08	R\$ 297.411,58
6	SERVIÇOS ELÉTRICOS (APENAS SERVIÇOS)	41,51%	R\$ 2.954.293,71	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
				R\$ 246.388,10	R\$ 246.388,10	R\$ 246.388,10	R\$ 246.388,10	R\$ 246.388,10	R\$ 246.388,10	R\$ 246.388,10	R\$ 246.388,10	R\$ 246.388,10	R\$ 246.388,10	R\$ 246.388,10	R\$ 244.024,66



***Município de Catalão.
Iluminação Pública de Verdade.
Ano 2021.***

TOTAL	100,00%	R\$ 7.116.797,51	R\$ 597.595,96	R\$ 571.260,23	R\$ 571.260,23	R\$ 571.260,23	R\$ 571.260,23	R\$ 571.260,23	R\$ 571.260,23	R\$ 571.260,23	R\$ 571.260,23	R\$ 631.464,92	R\$ 631.464,92	R\$ 631.464,92	R\$ 625.985,21
ACUMULADO	-	-	R\$ 597.595,96	R\$ 1.168.856,18	R\$ 1.740.116,41	R\$ 2.311.376,64	R\$ 2.882.636,87	R\$ 3.453.897,09	R\$ 4.025.157,32	R\$ 4.596.417,55	R\$ 5.227.882,47	R\$ 5.859.347,39	R\$ 6.490.812,30	R\$ 7.116.797,51	

Catalão, 16 de abril de 2021.

Eng.º Eletricista Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar.
 CREA: 18676/D-DF.
 (original assinado)