

## OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

**ENDEREÇO:** Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão – GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S; Longitude: 47°56'2.96"O)

**ÁREA DO TERRENO: 30.000 m<sup>2</sup>; ÁREA CONSTRÍDA: 12.610 m<sup>2</sup>; PRAZO DA OBRA: 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO**



### EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
1.1	HRC	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 249.170,95
1.2	HRC	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 595.878,15
1.3	HRC	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 184.093,75
1.4	HRC	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$ 285.926,00
1.5	HRC	PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	R\$ 141.769,60
1.6	HRC	PROJETO TELEFÔNICO	R\$ 75.419,50
1.7	HRC	PROJETO DE LÓGICA	R\$ 75.419,50
1.8	HRC	PROJETO DE SPDA (PARA-RAIO)	R\$ 42.324,00
1.9	HRC	ESTUDOS E PROJETOS DA REDE DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R\$ 5.308,80
1.10	HRC	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 6.510,80
1.11	HRC	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	R\$ 132.541,10
1.12	HRC	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 75.419,50
1.13	HRC	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	R\$ 47.759,10
1.14	HRC	PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	R\$ 63.963,40
1.15	HRC	AS BUILT	R\$ 92.603,75
1.16	HRC	LICENÇAS E TAXAS	R\$ 33.870,95
1.17	HRC	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	R\$ 205.892,20
1.18	HRC	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 88.303,75
1.19	HRC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	R\$ 109.628,80
1.20	HRC	PROJETO DE HELIPONTO	R\$ 50.466,95
2	JUNTA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 631.842,58
2.1	HRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 25.569,00
2.2	HRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 100.077,80
2.3	HRC	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 103.260,75
2.4	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 97.524,00
2.5	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 3.185,80
2.6	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 15.456,40
2.7	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 65.980,65
2.8	HRC	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$ 24.596,98

**17a Medição - Janeiro 2024**

[illegible]

Leonardo Martins  
Secretário de Obras



**PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA")	R\$ 1.559,34
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37
2.13	HRC	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84
<b>3</b>	<b>JUNTA</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 3.647.891,25</b>
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66
<b>4</b>	<b>JUNTA</b>	<b>CONSUMOS</b>	<b>R\$ 1.465.343,08</b>
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$ 55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/REINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LITL 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36

17a Medição - Janeiro 2024					
MEDICÃO			REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	100,00%
R\$	-		R\$	-	100,00%
R\$	-		R\$	-	100,00%
R\$	-		R\$	-	100,00%
R\$	-		R\$	-	100,00%
R\$	-		R\$	-	100,00%
R\$	153.426,16		R\$	14.670,61	0,00%
R\$	22.269,88	4,21%	R\$	2.129,45	74,35%
R\$	32.683,57	4,21%	R\$	3.125,20	74,35%
R\$	7.942,24	4,21%	R\$	759,44	74,35%
R\$	14.578,15	4,21%	R\$	1.393,96	74,35%
R\$	8.412,99	4,21%	R\$	804,45	74,35%
R\$	11.193,79	4,21%	R\$	1.070,35	74,35%
R\$	29.872,51	4,21%	R\$	2.856,41	74,35%
R\$	6.788,90	4,21%	R\$	649,15	74,35%
R\$	3.357,46	4,21%	R\$	321,04	74,35%
R\$	2.965,73	4,21%	R\$	283,58	74,35%
R\$	2.476,49	4,21%	R\$	236,80	74,35%
R\$	4.825,20	4,21%	R\$	461,39	74,35%
R\$	6.059,24	4,21%	R\$	579,38	74,35%
R\$	61.630,66		R\$	5.893,12	0,00%
R\$	14.265,00	4,21%	R\$	1.364,02	74,35%
R\$	2.336,81	4,21%	R\$	223,45	74,35%
R\$	2.936,06	4,21%	R\$	280,75	74,35%
R\$	2.249,27	4,21%	R\$	215,07	74,35%
R\$	15.184,40	4,21%	R\$	1.451,93	74,35%
R\$	191,05	4,21%	R\$	18,27	74,35%
R\$	3.215,64	4,21%	R\$	307,48	74,35%
R\$	2.101,32	4,21%	R\$	200,93	74,35%
R\$	3.047,72	4,21%	R\$	291,42	74,35%
R\$	2.298,16	4,21%	R\$	219,75	74,35%
R\$	2.701,28	4,21%	R\$	258,30	74,35%
R\$	11.045,64	4,21%	R\$	1.056,18	74,35%
R\$	58,31	4,21%	R\$	5,58	74,35%



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	R\$ 458.237,61
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	R\$ 10.805,09
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 179.022,08
5.3	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	R\$ 125.821,16
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,7M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	R\$ 66.287,26
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$ 25.351,59
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 50.950,43
6	JUNTA	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	R\$ 3.031.982,81
6.1		ESTACAS DA FUNDAÇÃO	R\$ 1.863.692,79
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	R\$ 41.001,44
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	R\$ 33.936,29
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	R\$ 37.960,27
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	R\$ 55.459,95
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	R\$ 49.684,39
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	R\$ 54.185,51
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	R\$ 52.742,51
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	R\$ 51.438,64
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	R\$ 54.640,34
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	R\$ 45.123,52
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	R\$ 37.673,99
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	R\$ 41.171,78
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	R\$ 58.923,85
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	R\$ 106.565,93
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	R\$ 45.603,33
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	R\$ 69.754,35
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	R\$ 58.037,36
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	R\$ 74.185,90
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	R\$ 76.955,07
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	R\$ 18.648,37
6.2		BLOCO DE COROAMENTO: INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMAÇÃO/CONCRETO	R\$ 1.942.706,55
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	R\$ 74.884,18
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	R\$ 61.980,53
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	R\$ 69.329,85
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	R\$ 101.290,90

17a Medição - Janeiro 2024				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%



## 17a Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]







17a Medição - Janeiro 2024

Página 6 de 73

Leonardo Martins







PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
8.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA M	R\$	32.036,72
8.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA N	R\$	57.939,57
8.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA O	R\$	24.794,39
8.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA P	R\$	37.925,23
8.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA Q	R\$	31.554,74
8.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA R	R\$	40.334,65
8.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA S	R\$	41.840,24
8.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA T	R\$	10.139,06
<b>8.2</b>		<b>ALVENARIA PLATIBANDA: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE AS</b>	<b>R\$</b>	<b>64.258,50</b>
8.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA A	R\$	2.476,93
8.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA B	R\$	2.050,12
8.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA C	R\$	2.293,21
8.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA D	R\$	3.350,38
8.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA E	R\$	3.001,47
8.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA F	R\$	3.273,39
8.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA G	R\$	3.186,22
8.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA H	R\$	3.107,45
8.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA I	R\$	3.300,87
8.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA J	R\$	2.725,95
8.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA K	R\$	2.275,91
8.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA L	R\$	2.487,22
8.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA M	R\$	3.559,64
8.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA N	R\$	6.437,73
8.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA O	R\$	2.754,93
8.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA P	R\$	4.213,91
8.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA Q	R\$	3.506,08
8.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA R	R\$	4.481,63
8.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA S	R\$	4.648,92
8.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA T	R\$	1.126,56
<b>8.3</b>		<b>PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURADO C</b>	<b>R\$</b>	<b>1.194.039,25</b>
8.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA A	R\$	46.847,13
8.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA B	R\$	38.774,67
8.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA C	R\$	43.372,36
8.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA D	R\$	63.367,02

[illegible]



### PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$ 56.768,03
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$ 61.910,88
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	R\$ 60.262,15
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	R\$ 58.772,39
8.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	R\$ 62.430,57
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	R\$ 51.556,91
8.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	R\$ 43.045,27
8.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA L	R\$ 47.041,75
8.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA M	R\$ 67.324,79
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	R\$ 121.759,32
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	R\$ 52.105,12
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	R\$ 79.699,42
8.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA Q	R\$ 66.311,91
8.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA R	R\$ 84.762,79
8.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	R\$ 87.926,76
8.4		<b>DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM</b>	<b>R\$ 94.333,28</b>
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 3.701,09
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 3.063,33
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 3.426,57
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 5.006,22
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 4.484,87
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 4.891,18
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 4.760,92
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 4.643,22
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 4.932,23
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 4.073,18
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 3.400,73
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 3.716,46
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 5.318,89
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 9.619,41
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 4.116,49
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 6.296,53
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 5.238,87
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 6.696,56

17a Medição - Janeiro 2024

[illegible]



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
8.4.19	JUNTA S	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 6.946,52
8.5		MURO DE ARRIMO	R\$ 19.188,19
8.5.1	JUNTA C	MURO DE ARRIMO - JUNTA C	R\$ 3.175,19
8.5.2	JUNTA D	MURO DE ARRIMO - JUNTA D	R\$ 4.638,96
8.5.3	JUNTA E	MURO DE ARRIMO - JUNTA E	R\$ 4.155,86
8.5.4	JUNTA J	MURO DE ARRIMO - JUNTA J	R\$ 3.774,36
8.5.5	JUNTA L	MURO DE ARRIMO - JUNTA L	R\$ 3.443,82
8.6		ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 42.634,99
8.6.1	JUNTA A	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA A	R\$ 1.643,42
8.6.2	JUNTA B	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA B	R\$ 1.360,24
8.6.3	JUNTA C	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA C	R\$ 1.521,53
8.6.4	JUNTA D	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA D	R\$ 2.222,95
8.6.5	JUNTA E	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA E	R\$ 1.991,45
8.6.6	JUNTA F	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA F	R\$ 2.171,87
8.6.7	JUNTA G	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA G	R\$ 2.114,03
8.6.8	JUNTA H	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA H	R\$ 2.061,77
8.6.9	JUNTA I	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA I	R\$ 2.190,10
8.6.10	JUNTA J	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA J	R\$ 1.808,64
8.6.11	JUNTA K	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA K	R\$ 1.510,05
8.6.12	JUNTA L	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA L	R\$ 1.650,25
8.6.13	JUNTA M	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA M	R\$ 2.361,79
8.6.14	JUNTA N	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA N	R\$ 4.271,38
8.6.15	JUNTA O	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA O	R\$ 1.827,88
8.6.16	JUNTA P	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA P	R\$ 2.795,90
8.6.17	JUNTA Q	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA Q	R\$ 2.326,26
8.6.18	JUNTA R	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA R	R\$ 2.973,52
8.6.19	JUNTA S	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA S	R\$ 3.084,52
8.6.20	JUNTA T	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA T	R\$ 747,46
9	JUNTA	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ 808.892,91
9.1		ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES	R\$ 46.303,04
9.1.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA A	R\$ 1.816,66
9.1.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA B	R\$ 1.503,62
9.1.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA C	R\$ 1.681,91
9.1.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA D	R\$ 2.457,28

[illegible]



17a Medição - Janeiro 2024

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



## PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.2.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA S	R\$ 11.663,68
<b>9.3</b>		<b>KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO</b>	<b>R\$ 316.645,53</b>
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$ 12.423,32
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	R\$ 10.282,60
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	R\$ 11.501,85
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	R\$ 16.804,21
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	R\$ 15.054,23
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	R\$ 16.418,06
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$ 15.980,83
9.3.8	JUNTA H	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA H	R\$ 15.585,76
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$ 16.555,87
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	R\$ 13.672,30
9.3.11	JUNTA K	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA K	R\$ 11.415,11
9.3.12	JUNTA L	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA L	R\$ 12.474,93
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	R\$ 17.853,76
9.3.14	JUNTA N	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA N	R\$ 32.289,18
9.3.15	JUNTA O	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA O	R\$ 13.817,68
9.3.16	JUNTA P	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA P	R\$ 21.135,37
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	R\$ 17.585,16
9.3.18	JUNTA R	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA R	R\$ 22.478,12
9.3.19	JUNTA S	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA S	R\$ 23.317,17
<b>9.4</b>		<b>ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS</b>	<b>R\$ 138.820,91</b>
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$ 5.446,52
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	R\$ 4.508,01
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	R\$ 5.042,54
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	R\$ 7.367,15
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	R\$ 6.599,94
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	R\$ 7.197,86
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$ 7.006,17
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	R\$ 6.832,97
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$ 7.258,28
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	R\$ 5.994,09
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	R\$ 5.004,51
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	R\$ 5.469,15

## 17a Medição - Janeiro 2024

MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>R\$</b>	<b>82.326,41</b>	<b>R\$</b>	<b>7.872,05</b>	0,00%
R\$	11.802,16	R\$	1.128,52	100,00%
R\$	10.282,60	R\$	983,22	100,00%
R\$	11.501,85	R\$	1.099,81	100,00%
R\$	16.804,21	R\$	1.606,82	100,00%
R\$	7.527,12	R\$	719,74	50,00%
R\$	16.418,06	R\$	1.569,89	100,00%
R\$	7.990,42	R\$	764,04	50,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>R\$</b>	<b>36.092,81</b>	<b>R\$</b>	<b>3.451,19</b>	0,00%
R\$	5.174,20	R\$	494,76	100,00%
R\$	4.508,01	R\$	431,06	100,00%
R\$	5.042,54	R\$	482,17	100,00%
R\$	7.367,15	R\$	704,45	100,00%
R\$	3.299,97	R\$	315,54	50,00%
R\$	7.197,86	R\$	688,26	100,00%
R\$	3.503,09	R\$	334,97	50,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%







## 17ª Medição - Janeiro 2024

17a Medição - Janeiro 2024					
MEDICÃO			REAJUSTE		
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	2.747,04	10,00%	R\$	262,67	9,562%
R\$	1.497,95	5,00%	R\$	143,23	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	1.422,02	5,00%	R\$	135,97	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	1.628,94	5,00%	R\$	155,76	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	1.260,70	5,00%	R\$	120,55	9,562%
R\$	1.928,35	5,00%	R\$	184,39	9,562%
R\$	1.604,44	5,00%	R\$	153,42	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	4.254,83	10,00%	R\$	406,85	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%

MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	95,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	80,00%
	80,00%
	0,00%
	80,00%
	80,00%
	80,00%



## PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$ 9.038,14
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$ 9.038,14
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$ 9.038,14
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº18 H=(10+2)CM. C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CA	R\$ 739,74
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$ 739,74
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	R\$ 12.859,79
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$ 2.571,96
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$ 2.571,96
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$ 2.571,96
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$ 2.571,96
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$ 2.571,96
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTATES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,2M. TRAV	R\$ 80.785,30
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$ 64.628,24
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO -AVENIDA LAMARTINE	R\$ 16.157,06
12	JUNTA	VIDROS	R\$ 351.219,79
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO	R\$ 273.925,23
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	R\$ 10.747,23
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	R\$ 8.895,32
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	R\$ 9.950,08
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	R\$ 14.537,06
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	R\$ 13.023,19
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$ 14.203,01
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	R\$ 13.824,78
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	R\$ 13.483,01
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	R\$ 14.322,23
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$ 11.827,70
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	R\$ 9.875,04
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA L	R\$ 10.791,88
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA M	R\$ 15.445,02
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA N	R\$ 27.932,88
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA O	R\$ 11.953,47
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA P	R\$ 18.283,89
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA Q	R\$ 15.212,65
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA R	R\$ 19.445,48

## 17a Medição - Janeiro 2024

MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	-	R\$	-	9,562%	80,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	80,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	80,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	13.644,94	R\$	1.304,73		0,00%
R\$	13.644,94	R\$	1.304,73		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	1.302,32	10,00%	R\$ 124,53	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	1.348,30	10,00%	R\$ 128,92	9,562%	100,00%
R\$	2.864,45	20,00%	R\$ 273,90	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	3.089,00	20,00%	R\$ 295,37	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	1.195,35	10,00%	R\$ 114,30	9,562%	100,00%
R\$	1.828,39	10,00%	R\$ 174,83	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%











### PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

17ª Medição - Janeiro 2024					
MEDICAÇÃO			REAJUSTE		
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	5.784,40	70,00%	R\$	553,10	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	288.326,33		R\$	27.569,76	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	44.605,09	100,00%	R\$	4.265,14	9,562%
R\$	80.669,94	100,00%	R\$	7.713,66	9,562%
R\$	34.521,52	100,00%	R\$	3.300,95	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	56.158,40	100,00%	R\$	5.369,87	9,562%
R\$	58.254,64	100,00%	R\$	5.570,31	9,562%
R\$	14.116,73	100,00%	R\$	1.349,84	9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
13.5		<b>CALHAS E RUFOS CHAPA DE AÇO</b>	<b>R\$ 193.455,20</b>
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$ 7.456,99
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$ 6.172,04
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$ 6.903,88
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$ 10.086,57
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$ 9.036,17
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$ 9.854,79
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$ 9.592,35
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$ 9.355,21
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$ 9.937,51
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$ 8.206,67
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$ 6.851,82
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$ 7.487,97
13.5.13	JUNTA M	CALHAS E RUFOS - JUNTA M	R\$ 10.716,56
13.5.14	JUNTA N	CALHAS E RUFOS - JUNTA N	R\$ 19.381,28
13.5.15	JUNTA O	CALHAS E RUFOS - JUNTA O	R\$ 8.293,94
13.5.16	JUNTA P	CALHAS E RUFOS - JUNTA P	R\$ 12.686,32
13.5.17	JUNTA Q	CALHAS E RUFOS - JUNTA Q	R\$ 10.555,33
13.5.18	JUNTA R	CALHAS E RUFOS - JUNTA R	R\$ 13.492,29
13.5.19	JUNTA S	CALHAS E RUFOS - JUNTA S	R\$ 13.995,92
13.5.20	JUNTA T	CALHAS E RUFOS - JUNTA T	R\$ 3.391,60
13.6		<b>EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS</b>	<b>R\$ 11.893,73</b>
13.6.1	JUNTA A	PINGADEIRAS - JUNTA A	R\$ 458,46
13.6.2	JUNTA B	PINGADEIRAS - JUNTA B	R\$ 379,46
13.6.3	JUNTA C	PINGADEIRAS - JUNTA C	R\$ 424,45
13.6.4	JUNTA D	PINGADEIRAS - JUNTA D	R\$ 620,13
13.6.5	JUNTA E	PINGADEIRAS - JUNTA E	R\$ 555,55
13.6.6	JUNTA F	PINGADEIRAS - JUNTA F	R\$ 605,88
13.6.7	JUNTA G	PINGADEIRAS - JUNTA G	R\$ 589,74
13.6.8	JUNTA H	PINGADEIRAS - JUNTA H	R\$ 575,16
13.6.9	JUNTA I	PINGADEIRAS - JUNTA I	R\$ 610,96
13.6.10	JUNTA J	PINGADEIRAS - JUNTA J	R\$ 504,55
13.6.11	JUNTA K	PINGADEIRAS - JUNTA K	R\$ 421,25
13.6.12	JUNTA L	PINGADEIRAS - JUNTA L	R\$ 460,36

[illegible]



17a Medição - Janeiro 2024

<u><b>17ª Medição - Janeiro 2024</b></u>					
<b>MEDICÃO</b>			<b>REAJUSTE</b>		
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	208,52	100,00%	R\$	19,94	9,562%
<b>R\$</b>	<b>-</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
<b>R\$</b>	<b>51.803,88</b>		<b>R\$</b>	<b>4.953,49</b>	
<b>R\$</b>	<b>-</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%

[illegible]



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	R\$ 3.476,70
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	R\$ 3.791,60
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	R\$ 3.690,70
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$ 3.599,40
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$ 3.823,50
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$ 3.157,50
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$ 2.636,20
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$ 2.881,00
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$ 4.123,20
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$ 7.457,00
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$ 3.191,10
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$ 4.881,10
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$ 4.061,20
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$ 5.191,20
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$ 5.384,90
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$ 1.304,90
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$ 48.646,36
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 1.875,10
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 1.552,00
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 1.736,00
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 2.536,30
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 2.272,20
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 2.478,00
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 2.412,10
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 2.352,40
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 2.498,80
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 2.063,60
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 1.722,90
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 1.882,90
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 2.694,70
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 4.873,60
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 2.085,60
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 3.190,10
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 2.654,20

[illegible]



17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]



17ª Medição - Janeiro 2024

Página 23 de 73

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Câmara Municipal de Catalão



## 17ª Medição - Janeiro 2024

Página 24 de 73

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Município de Catalão



17ª Medição - Janeiro 2024

9.562% 50.00%

**Leonardo Martins**  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



## PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	R\$ 30.258,78
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	R\$ 29.452,97
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	R\$ 28.724,85
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	R\$ 30.512,78
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	R\$ 25.198,31
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	R\$ 21.038,26
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	R\$ 22.991,54
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	R\$ 32.904,81
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	R\$ 59.509,56
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	R\$ 25.466,24
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	R\$ 38.952,89
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	R\$ 52.409,77
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	R\$ 41.427,60
15.1.19	JUNTA S	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA S	R\$ 42.973,98
15.1.20	JUNTA T	FORRO DE GESSO EM PLACA C/ TABICA/LISO/PORCELANATO - JUNTA T	R\$ 10.413,80
<b>16</b>	<b>JUNTA</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>R\$ 1.535.511,05</b>
<b>16.1</b>		<b>MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS</b>	<b>R\$ 289.537,90</b>
16.1.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.160,62
16.1.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.237,48
16.1.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.332,81
16.1.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.096,23
16.1.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 13.524,12
16.1.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 14.749,33
16.1.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 14.356,54
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.001,63
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 14.873,13
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.282,65
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.254,88
16.1.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.206,98
16.1.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.039,11
16.1.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 29.007,31
16.1.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 12.413,25
16.1.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 18.987,18
16.1.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 15.797,80

## 17ª Medição - Janeiro 2024

MEDICAÇÃO		REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$ 3.025,88	10,00%	R\$ 289,33	9,562%	90,00%
R\$ 2.945,30	10,00%	R\$ 281,63	9,562%	90,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
R\$ 9.153,83	30,00%	R\$ 875,29	9,562%	80,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	20,00%
R\$ 8.226,20	25,00%	R\$ 786,59	9,562%	50,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ 9.722,93	30,00%	R\$ 929,71	9,562%	60,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	10,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ 22.681,52		R\$ 2.168,81		0,00%
R\$ -		R\$ -		0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	40,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	40,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 20.193,45
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 20.947,21
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.076,10
<b>16.2</b>		<b>MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS</b>	<b>R\$ 259.108,31</b>
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 9.987,67
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 8.266,65
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 9.246,86
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 13.509,66
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 12.102,78
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 13.199,22
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 12.847,72
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 12.530,10
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 13.310,02
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 10.991,78
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 9.177,13
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 10.029,17
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.958,73
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 16.991,68
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 4.542,62
<b>16.3</b>		<b>PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS</b>	<b>R\$ 303.819,19</b>
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.711,11
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.842,47
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.840,85
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 14.191,19
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 15.476,83
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.692,26
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75

17a Medição - Janeiro 2024

MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>R\$ 5.209,39</b>		<b>R\$ 498,12</b>		0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$ 2.639,84	20,00%	R\$ 252,42	9,562%	100,00%
R\$ 2.569,54	20,00%	R\$ 245,70	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	30,00%
R\$	-	R\$	-	80,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	80,00%
R\$	-	R\$	-	30,00%
R\$	-	R\$	-	60,00%
R\$	-	R\$	-	70,00%
R\$	-	R\$	-	30,00%
R\$	-	R\$	-	30,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	60,00%
R\$	-	R\$	-	40,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>R\$ 17.179,46</b>		<b>R\$ 1.642,70</b>		0,00%
R\$ 4.684,44	40,00%	R\$ 447,93	9,562%	40,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$ 5.421,24	50,00%	R\$ 518,38	9,562%	50,00%
R\$ 4.752,25	30,00%	R\$ 454,41	9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$ 2.321,53	15,00%	R\$ 221,98	9,562%	15,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%



17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible]



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$ 932,58
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$ 1.043,16
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$ 1.524,06
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$ 1.365,35
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,38
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.501,54
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$ 1.253,20
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$ 1.916,88
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$ 1.594,89
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$ 2.038,66
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$ 2.114,75
16.5.20	JUNTA T	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA T	R\$ 512,46
16.5.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 1.366,07
16.5.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 1.300,24
16.5.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 1.020,44
16.6		<b>PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA</b>	<b>R\$ 269.112,34</b>
16.6.1	JUNTA A	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA A	R\$ 9.211,48
16.6.2	JUNTA B	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA B	R\$ 7.624,21
16.6.3	JUNTA C	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA C	R\$ 8.528,24
16.6.4	JUNTA D	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA D	R\$ 12.459,76
16.6.5	JUNTA E	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA E	R\$ 11.162,21
16.6.6	JUNTA F	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA F	R\$ 12.173,45
16.6.7	JUNTA G	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA G	R\$ 11.849,26
16.6.8	JUNTA H	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA H	R\$ 11.556,33
16.6.9	JUNTA I	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA I	R\$ 12.275,63
16.6.10	JUNTA J	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA J	R\$ 10.137,56
16.6.11	JUNTA K	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA K	R\$ 8.463,93

[illegible]



## 17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible]



### PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.8.1	JUNTA A	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA A	R\$ 1.675,50
16.8.2	JUNTA B	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA B	R\$ 1.386,79
16.8.3	JUNTA C	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA C	R\$ 1.551,23
16.8.4	JUNTA D	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA D	R\$ 2.266,34
16.8.5	JUNTA E	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA E	R\$ 2.030,33
16.8.6	JUNTA F	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA F	R\$ 2.214,26
16.8.7	JUNTA G	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA G	R\$ 2.155,29
16.8.8	JUNTA H	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA H	R\$ 2.102,01
16.8.9	JUNTA I	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA I	R\$ 2.232,85
16.8.10	JUNTA J	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA J	R\$ 1.843,95
16.8.11	JUNTA K	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA K	R\$ 1.539,53
16.8.12	JUNTA L	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA L	R\$ 1.682,46
16.8.13	JUNTA M	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA M	R\$ 2.407,89
16.8.14	JUNTA N	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA N	R\$ 4.354,76
16.8.15	JUNTA O	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA O	R\$ 1.863,56
16.8.16	JUNTA P	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA P	R\$ 2.850,47
16.8.17	JUNTA Q	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA Q	R\$ 2.371,67
16.8.18	JUNTA R	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA R	R\$ 3.031,57
16.8.19	JUNTA S	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA S	R\$ 3.144,73
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	R\$ 762,06
16.8.21	RUA BELGICA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA BELGICA	R\$ 23.401,45
16.8.22	RUA ITALIA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA ITALIA	R\$ 18.370,14
16.8.23	RUA HOLANDA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA HOLANDA	R\$ 21.412,33
16.8.24	AV LAMARTINE	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA AV. LAMARTINE	R\$ 19.501,21
<b>16.9</b>		<b>PINTURA RODAPÉ EPOXI</b>	<b>R\$ 3.730,89</b>
16.9.1	HRC	PINTURA RODAPÉ EPOXI - HRC	R\$ 3.730,89
<b>16.10</b>		<b>PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL</b>	<b>R\$ 4.219,02</b>
16.10.1	PATIO SERVIÇO	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PATIO SERVIÇO	R\$ 1.518,85
16.10.2	AMB. 26 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AMB. 26 VAGAS	R\$ 1.518,85
16.10.3	PS PED 19 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PS PED 19 VAGAS	R\$ 1.181,33
<b>16.11</b>		<b>PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL</b>	<b>R\$ 8.398,17</b>
16.11.1	RUA BELGICA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R BELGICA	R\$ 2.099,54
16.11.2	RUA HOLANDA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R HOLANDA	R\$ 2.939,36
16.11.3	AV LAMARTINE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AV LAMARTINE	R\$ 3.359,27

17a Medição - Janeiro 2024

[illegible]











### PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
17.3.20	JUNTA T	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA T	R\$ 6.461,53
<b>17.4</b>		<b>PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO</b>	<b>R\$ 339.817,56</b>
17.4.1	JUNTA A	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA A	R\$ 13.098,72
17.4.2	JUNTA B	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA B	R\$ 10.841,61
17.4.3	JUNTA C	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA C	R\$ 12.127,15
17.4.4	JUNTA D	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA D	R\$ 17.717,77
17.4.5	JUNTA E	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA E	R\$ 15.872,66
17.4.6	JUNTA F	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA F	R\$ 17.310,62
17.4.7	JUNTA G	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA G	R\$ 16.849,63
17.4.8	JUNTA H	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA H	R\$ 16.433,08
17.4.9	JUNTA I	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA I	R\$ 17.455,93
17.4.10	JUNTA J	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA J	R\$ 14.415,60
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA K	R\$ 12.035,70
17.4.12	JUNTA L	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA L	R\$ 13.153,13
17.4.13	JUNTA M	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA M	R\$ 18.824,38
17.4.14	JUNTA N	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA N	R\$ 34.044,58
17.4.15	JUNTA O	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA O	R\$ 14.568,88
17.4.16	JUNTA P	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA P	R\$ 22.284,40
17.4.17	JUNTA Q	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA Q	R\$ 18.541,18
17.4.18	JUNTA R	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA R	R\$ 23.700,14
17.4.19	JUNTA S	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA S	R\$ 24.584,81
17.4.20	JUNTA T	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA T	R\$ 5.957,59
<b>17.5</b>		<b>PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO</b>	<b>R\$ 203.084,89</b>
17.5.1	JUNTA M	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA M	R\$ 53.354,99
17.5.2	JUNTA P	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA P	R\$ 63.161,90
17.5.3	JUNTA S	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA S	R\$ 69.682,08
17.5.4	JUNTA T	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA T	R\$ 16.885,92
<b>17.6</b>		<b>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO</b>	<b>R\$ 1.094.500,11</b>
17.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 30.434,13
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 25.189,88
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 28.176,76
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 41.166,24
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 36.879,22
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 40.220,26

[illegible]



## PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 39.149,17
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 38.181,34
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 40.557,87
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 33.493,82
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 27.964,26
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 30.560,57
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 43.737,39
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 79.100,66
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 33.849,97
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 51.776,54
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 43.079,38
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 55.065,95
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 57.121,41
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 12.507,67
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 10.352,41
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 11.579,94
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 16.918,30
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 15.156,44
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 16.529,52
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 16.089,33
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 15.691,58
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 16.668,27
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.765,12
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 11.492,61
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 12.559,63
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 17.974,97
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 32.508,40
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 13.911,49
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 21.278,87
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 17.704,55
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 22.630,73
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 23.475,47
17.7		<b>RODAPE CERÂMICO ESMALTADO</b>	<b>R\$ 153.470,46</b>
17.7.1	JUNTA A	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 4.192,65

## 17a Medição - Janeiro 2024

17a Medição - Janeiro 2024					
MEDICAÇÃO			REAJUSTE		
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	1 035,24	10,00%	R\$	98,99	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	3.031,29	20,00%	R\$	289,85	9,562%
R\$	3.305,90	20,00%	R\$	316,11	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	6.276,63	40,00%	R\$	600,17	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	6.882,56	50,00%	R\$	658,11	9,562%
R\$	3.447,78	30,00%	R\$	329,68	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	9.738,05	70,00%	R\$	931,15	9,562%
R\$	19.150,98	90,00%	R\$	1.831,22	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	9.738,05	70,00%	R\$	931,15	9,562%
R\$	19.150,98	90,00%	R\$	1.831,22	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	4.778,81		R\$	456,95	
R\$	-		R\$	-	9,562%

MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,

Leonardo Martins  
 Secretário de Obras  
 Prefeitura Municipal do Catalão



## 17ª Medição - Janeiro 2024

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



17a Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]



17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]



17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]

Leonardo M...  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]



17a Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]

9,562% 0,000%

**Leonardo Martins**  
Secretário de Obras  
Município de Catalão



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	5.096,94
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	5.414,85
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	4.471,47
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	3.733,13
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	4.080,04
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	5.839,43
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	10.559,43
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	4.519,11
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	6.907,07
20.1.4.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	5.751,40
20.1.4.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	7.351,32
20.1.4.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	7.625,74
20.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	5.336.272,49
20.2.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS	R\$	701.989,10
20.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA A	R\$	27.546,05
20.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA B	R\$	22.800,61
20.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA C	R\$	25.503,26
20.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA D	R\$	37.254,56
20.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA E	R\$	33.379,58
20.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA F	R\$	36.398,13
20.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA G	R\$	35.429,39
20.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA H	R\$	34.551,90
20.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA I	R\$	36.707,01
20.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA J	R\$	30.311,89
20.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA K	R\$	25.306,71
20.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA L	R\$	27.658,37
20.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA M	R\$	39.585,17
20.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA N	R\$	71.581,83
20.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA O	R\$	30.634,80
20.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA P	R\$	46.822,67
20.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA Q	R\$	38.988,47
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	R\$	49.834,21
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	R\$	51.694,48
20.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS	R\$	385.468,85

[illegible][illegible]

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$ 15.125,80
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$ 12.520,00
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$ 14.094,00
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$ 20.456,80
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 18.329,00
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 19.986,50
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 19.454,60
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 18.972,70
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 20.156,10
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 16.644,50
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 13.896,10
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 15.187,40
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 21.736,50
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 39.306,20
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 16.821,80
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 25.710,70
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 21.408,90
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 27.364,40
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 28.385,90
20.2.3		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO</b>	<b>R\$ 1.906.230,00</b>
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 74.800,40
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 61.914,30
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 69.253,30
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 101.163,60
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 90.641,20
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 98.838,00
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 96.207,40
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 93.824,60
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 99.676,70
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 82.311,00
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 68.719,50
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 75.105,40
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 107.492,30
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 194.378,20

[illegible]



## PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 83.187,88
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 127.145,54
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 105.872,01
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 135.323,27
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 140.374,78
<b>20.2.4</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 461.247,99</b>
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$ 368.998,39
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$ 92.249,60
<b>20.2.5</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)</b>	<b>R\$ 147.536,61</b>
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$ 5.782,34
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$ 4.791,99
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$ 5.360,01
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$ 7.829,77
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$ 7.015,37
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$ 7.649,75
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$ 7.446,17
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.261,75
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$ 7.714,69
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$ 6.370,63
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$ 5.318,69
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$ 5.812,94
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.319,59
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,31
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.840,69
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$ 8.194,18
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$ 10.473,62
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$ 10.864,60
<b>20.2.6</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)</b>	<b>R\$ 819.901,31</b>
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$ 32.172,93
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$ 26.630,39
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$ 29.787,01
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$ 13.512,16
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.986,31

## 17a Medição - Janeiro 2024

17a Medição - Janeiro 2024						
MEDICAÇÃO			REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	8.318,79	10,00%	R\$	795,44	9,562%	100,00%
R\$	12.714,55	10,00%	R\$	1.215,77	9,562%	100,00%
R\$	10.587,20	10,00%	R\$	1.012,35	9,562%	100,00%
R\$	13.532,33	10,00%	R\$	1.293,96	9,562%	100,00%
R\$	56.149,91	40,00%	R\$	5.369,05	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	15.248,13		R\$	1.458,03		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	1.089,26	15,00%	R\$	104,16	9,562%	95,00%
R\$	1.157,20	15,00%	R\$	110,65	9,562%	95,00%
R\$	955,59	15,00%	R\$	91,37	9,562%	95,00%
R\$	797,80	15,00%	R\$	76,29	9,562%	95,00%
R\$	871,94	15,00%	R\$	83,38	9,562%	95,00%
R\$	1.247,94	15,00%	R\$	119,33	9,562%	95,00%
R\$	2.256,65	15,00%	R\$	215,78	9,562%	95,00%
R\$	965,77	15,00%	R\$	92,35	9,562%	95,00%
R\$	1.476,10	15,00%	R\$	141,15	9,562%	95,00%
R\$	1.229,13	15,00%	R\$	117,53	9,562%	95,00%
R\$	1.571,04	15,00%	R\$	150,22	9,562%	95,00%
R\$	1.629,69	15,00%	R\$	155,83	9,562%	95,00%
R\$	412.621,07		R\$	39.454,83		0,00%
R\$	6.434,59	20,00%	R\$	615,28	9,562%	100,00%
R\$	5.326,08	20,00%	R\$	509,28	9,562%	100,00%
R\$	5.957,40	20,00%	R\$	569,65	9,562%	100,00%
R\$	8.702,43	20,00%	R\$	832,13	9,562%	100,00%
R\$	7.797,26	20,00%	R\$	745,57	9,562%	90,00%



17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]



17a Medição - Janeiro 2024

[illegible]







17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]















17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]







## PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$ 183,91
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$ 281,10
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$ 234,07
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$ 299,18
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$ 310,35
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$ 426.264,66
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.586,89
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$ 19.841,35
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$ 5.750,69
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$ 5.094,86
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 254.981,33
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 9.823,59
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 8.134,98
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 9.039,58
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 13.234,49
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 11.919,01
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 12.988,99
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 12.643,08
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 12.330,53
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 13.098,02
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 10.813,71
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 9.030,96
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 9.869,43
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 14.124,83
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 25.545,28
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 10.931,73
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 16.721,05
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 13.912,33
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 17.783,35
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 18.447,16
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 4.470,26
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$ 72.407,99
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$ 72.407,99
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	R\$ 66.270,06

## 17a Medição - Janeiro 2024

MEDIÇÃO		REAJUSTE		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	5.632,09	R\$	538,54	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	4.470,26	R\$	427,45	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	4.470,26	R\$	427,45 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	1.161,83	R\$	111,09	0,00%



17a Medição - Janeiro 2024

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



## 17ª Medição - Janeiro 2024

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



## PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.4.2.3	JUNTA C	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 2.886,11
20.6.4.2.4	JUNTA D	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.216,60
20.6.4.2.5	JUNTA E	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.777,49
20.6.4.2.6	JUNTA F	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.119,71
20.6.4.2.7	JUNTA G	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.010,00
20.6.4.2.8	JUNTA H	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 3.910,86
20.6.4.2.9	JUNTA I	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.154,29
20.6.4.2.10	JUNTA J	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.430,73
20.6.4.2.11	JUNTA K	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.864,34
20.6.4.2.12	JUNTA L	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.130,78
20.6.4.2.13	JUNTA M	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.479,96
20.6.4.2.14	JUNTA N	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 5.102,17
20.6.4.2.15	JUNTA O	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.467,21
20.6.4.2.16	JUNTA P	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 5.503,40
20.6.4.2.17	JUNTA Q	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.412,56
20.6.4.2.18	JUNTA R	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 5.640,33
20.6.4.2.19	JUNTA S	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 5.850,87
20.6.4.2.20	JUNTA T	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.417,83
20.6.4.3		<b>PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM</b>	<b>R\$ 45.059,83</b>
20.6.4.3.1	JUNTA A	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 17.154,65
20.6.4.3.2	JUNTA B	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 14.198,65
20.6.4.3.3	JUNTA C	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 15.882,25
20.6.4.3.4	JUNTA D	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 23.203,96
20.6.4.3.5	JUNTA E	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 20.787,52
20.6.4.3.6	JUNTA F	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 22.670,75
20.6.4.3.7	JUNTA G	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 22.067,01
20.6.4.3.8	JUNTA H	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 21.521,48
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 22.861,05
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 18.879,29
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 15.762,47
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 44.586,26
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 19.080,04

## 17a Medição - Janeiro 2024

MEDICAÇÃO		REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	130,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	130,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	1.417,83	100,00%	R\$ 135,57	9,562%	100,00%
R\$	205.944,72		R\$ 19.788,05		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	22.670,75	100,00%	R\$ 2.167,78	9,562%	100,00%
R\$	22.067,01	100,00%	R\$ 2.110,05	9,562%	100,00%
R\$	8.608,59	40,00%	R\$ 823,15	9,562%	100,00%
R\$	22.861,05	100,00%	R\$ 2.185,97	9,562%	100,00%
R\$	18.879,29	100,00%	R\$ 1.805,24	9,562%	100,00%
R\$	15.762,47	100,00%	R\$ 1.507,21	9,562%	100,00%
R\$	6.890,37	40,00%	R\$ 658,86	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	44.586,26	100,00%	R\$ 4.263,34	9,562%	100,00%
R\$	7.632,02	40,00%	R\$ 729,77	9,562%	100,00%







17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]



17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible]



17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.9.3.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA P	R\$ 26.746,47
20.9.3.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA Q	R\$ 22.253,73
20.9.3.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA R	R\$ 28.445,70
20.9.3.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA S	R\$ 29.507,50
<b>20.9.4</b>		<b>INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ 667.849,65</b>
20.9.4.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 27.182,45
20.9.4.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 22.498,51
20.9.4.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 25.166,26
20.9.4.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 36.767,91
20.9.4.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 52.938,93
20.9.4.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 35.923,00
20.9.4.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 34.966,35
20.9.4.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 34.101,93
20.9.4.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 36.224,34
20.9.4.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 29.915,24
20.9.4.11	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 27.295,38
20.9.4.12	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 39.064,35
20.9.4.13	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 70.649,30
20.9.4.14	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 30.253,34
20.9.4.15	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 46.244,56
20.9.4.16	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 38.476,64
20.9.4.17	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 49.182,53
20.9.4.18	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 51.018,39
<b>20.9.5</b>		<b>SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.)</b>	<b>R\$ 1.072.525,31</b>
20.9.5.1	JUNTA A	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA A	R\$ 42.079,63
20.9.5.2	JUNTA B	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA B	R\$ 34.828,69
20.9.5.3	JUNTA C	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA C	R\$ 38.958,48
20.9.5.4	JUNTA D	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA D	R\$ 56.918,34
20.9.5.5	JUNTA E	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA E	R\$ 50.990,91
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	R\$ 55.610,39
20.9.5.7	JUNTA G	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA G	R\$ 54.129,45
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	R\$ 52.791,29
20.9.5.9	JUNTA I	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA I	R\$ 56.077,19
20.9.5.10	JUNTA J	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA J	R\$ 46.310,11

17a Medição - Janeiro 2024

MEDICAÇÃO		REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
<b>R\$ 30.803,63</b>		<b>R\$ 2.945,44</b>		0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$ 1.124,93	5,00%	R\$ 107,57	9,562%	100,00%
R\$ 1.258,31	5,00%	R\$ 120,32	9,562%	100,00%
R\$ 1.838,40	5,00%	R\$ 175,79	9,562%	100,00%
R\$ 3.293,89	10,00%	R\$ 314,96	9,562%	100,00%
R\$ 1.796,15	5,00%	R\$ 171,75	9,562%	100,00%
R\$ 1.748,32	5,00%	R\$ 167,17	9,562%	100,00%
R\$ 3.410,19	10,00%	R\$ 326,08	9,562%	100,00%
R\$ 3.622,45	10,00%	R\$ 346,38	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
R\$ 1.953,22	5,00%	R\$ 186,77	9,562%	95,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
R\$ 1.511,67	5,00%	R\$ 144,55	9,562%	95,00%
R\$ 2.312,23	5,00%	R\$ 221,10	9,562%	95,00%
R\$ 1.923,83	5,00%	R\$ 183,96	9,562%	95,00%
R\$ 2.459,13	5,00%	R\$ 235,14	9,562%	95,00%
R\$ 2.550,92	5,00%	R\$ 243,92	9,562%	95,00%
<b>R\$ 280.475,78</b>		<b>R\$ 26.819,09</b>		0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ 12.747,73	25,00%	R\$ 1.218,94	9,562%	95,00%
R\$ 13.902,60	25,00%	R\$ 1.329,37	9,562%	95,00%
R\$ 5.412,94	10,00%	R\$ 517,59	9,562%	100,00%
R\$ 13.197,82	25,00%	R\$ 1.261,98	9,562%	95,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.9.5.11	JUNTA K	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA K	R\$	38.664,68
20.9.5.12	JUNTA L	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA L	R\$	42.254,45
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	R\$	60.473,34
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$	109.368,23
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	R\$	46.802,54
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	R\$	71.588,64
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	R\$	59.563,54
20.9.5.18	JUNTA R	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA R	R\$	76.136,73
20.9.5.19	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA S	R\$	78.978,71
20.10		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$	491.709,71
20.10.1		TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$	339.787,35
20.10.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$	14.078,40
20.10.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$	11.652,49
20.10.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$	13.054,18
20.10.1.4	JUNTA E	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$	17.059,81
20.10.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$	18.605,33
20.10.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$	18.109,86
20.10.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$	17.662,16
20.10.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$	18.761,51
20.10.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$	15.493,78
20.10.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$	12.935,88
20.10.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$	14.136,89
20.10.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$	20.232,31
20.10.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$	26.590,87
20.10.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA O	R\$	15.658,53
20.10.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$	23.951,11
20.10.1.16	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$	19.927,92
20.10.1.17	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$	25.472,74
20.10.1.18	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$	26.423,57
20.10.2		EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$	44.239,04
20.10.2.1	JUNTA A	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$	1.781,64
20.10.2.2	JUNTA B	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$	1.474,63
20.10.2.3	JUNTA C	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$	1.649,49
20.10.2.4	JUNTA D	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA D	R\$	2.409,90

[illegible]



### PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 2.158,94
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 2.354,52
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 2.291,82
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 2.235,16
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 2.374,29
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 1.960,75
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 1.637,05
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 1.789,04
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 2.560,42
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 4.630,61
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 3.031,04
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 3.521,90
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 3.223,60
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 3.343,93
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$ 810,33
20.10.3		<b>CENTRAL DE ALARME</b>	<b>R\$ 50.613,26</b>
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	R\$ 50.613,26
20.10.4		<b>CONJUNTO MOTOR BOMBA</b>	<b>R\$ 9.856,01</b>
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	R\$ 9.856,01
20.10.5		<b>ABRIGO, ACIONADOR, ALARME</b>	<b>R\$ 47.214,05</b>
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	R\$ 2.049,68
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	R\$ 1.696,49
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	R\$ 1.897,65
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA E	R\$ 2.483,75
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	R\$ 2.708,76
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	R\$ 2.636,62
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	R\$ 2.571,44
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	R\$ 2.731,50
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	R\$ 1.883,34
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	R\$ 2.058,20
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	R\$ 2.945,63
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	R\$ 5.327,28
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	R\$ 2.279,73
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	R\$ 3.487,05

17a Medição - Janeiro 2024

[illegible]

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



## PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA Q	R\$ 2.901,32
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA R	R\$ 3.708,59
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA S	R\$ 3.847,02
<b>21</b>	<b>JUNTA</b>	<b>APARELHOS, LOUÇAS E METAIS</b>	<b>R\$ 898.239,54</b>
<b>21.1</b>		<b>ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC)</b>	<b>R\$ 121.159,25</b>
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA A	R\$ 4.757,34
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA B	R\$ 3.934,34
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA C	R\$ 4.400,85
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA D	R\$ 6.429,65
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA E	R\$ 5.760,07
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA F	R\$ 6.281,90
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA G	R\$ 6.114,61
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA H	R\$ 5.963,45
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA I	R\$ 6.334,63
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA J	R\$ 5.231,31
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA K	R\$ 4.367,67
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA L	R\$ 4.773,18
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA M	R\$ 6.831,23
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA N	R\$ 12.354,53
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	R\$ 5.286,94
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	R\$ 8.086,84
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	R\$ 6.728,46
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	R\$ 8.600,61
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	R\$ 8.921,65
<b>21.2</b>		<b>BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)</b>	<b>R\$ 107.799,33</b>
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$ 4.232,76
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$ 3.500,51
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$ 3.915,58
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$ 5.720,67
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$ 5.124,92
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$ 5.589,21
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	R\$ 5.440,37
21.2.8	JUNTA H	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA H	R\$ 5.305,87
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	R\$ 5.636,13

## 17a Medição - Janeiro 2024

MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
<b>R\$ 2.434,59</b>		<b>R\$ 232,80</b>		0,00%
<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%



17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible][illegible]

9,562% 0,0

**Leonardo Martins**  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão







PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	R\$	8.424,41
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	R\$	1.404,07
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	R\$	561,63
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	R\$	842,44
<b>22.3</b>		<b>PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.833,25</b>
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$	1.666,65
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$	4.999,95
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$	833,32
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$	333,33
<b>22.4</b>		<b>GRADE DE PROTEÇÃO EM CAIBRC</b>	<b>R\$</b>	<b>35.155,51</b>
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$	7.479,90
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$	22.439,69
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$	3.739,95
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$	1.495,98
<b>23</b>	<b>JUNTA</b>	<b>FECHAMENTO AO LONGO DO PERÍMETRO DA UNIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>161.688,69</b>
<b>23.1</b>		<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA</b>	<b>R\$</b>	<b>11.142,12</b>
23.1.1	RUA BELGICA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	R\$	2.476,05
23.1.2	RUA ITALIA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	R\$	7.428,08
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	R\$	1.238,01
<b>23.2</b>		<b>FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO</b>	<b>R\$</b>	<b>105.866,58</b>
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	R\$	23.525,91
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$	70.577,72
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$	11.762,95
<b>23.3</b>		<b>EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.154,22</b>
23.3.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$	923,16
23.3.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$	2.769,48
23.3.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$	461,58
<b>23.4</b>		<b>APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO</b>	<b>R\$</b>	<b>40.525,77</b>
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$	9.005,73
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$	27.017,18
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$	4.502,86
<b>24</b>	<b>JUNTA</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>869.812,07</b>
<b>24.1</b>		<b>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.306,89</b>
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	R\$	1.554,66

17a Medição - Janeiro 2024				MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICAÇÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	15.704,76	R\$	1.501,69	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%



**NTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$ 4.663,97
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$ 777,33
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$ 310,93
<b>24.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO</b>	<b>R\$ 532.057,19</b>
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$ 113.203,66
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$ 339.610,97
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$ 56.601,83
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$ 22.649,73
<b>24.3</b>		<b>PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO</b>	<b>R\$ 256.376,84</b>
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$ 54.548,26
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$ 163.644,79
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$ 27.274,13
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$ 10.909,65
<b>24.4</b>		<b>EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)</b>	<b>R\$ 74.071,15</b>
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$ 1.759,82
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$ 47.279,46
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$ 7.879,91
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$ 3.151,96
<b>25</b>	<b>JUNTA</b>	<b>COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>R\$ 218.507,39</b>
<b>25.1</b>		<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 34.368,40</b>
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$ 1.324,77
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$ 1.096,50
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$ 1.226,51
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$ 1.791,94
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$ 1.605,32
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$ 1.750,77
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$ 1.704,13
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$ 1.662,01
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$ 1.765,45
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$ 1.457,96
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$ 1.217,26
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$ 1.330,28
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$ 1.903,86
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$ 3.443,19

**17a Medição - Janeiro 2024**

MEDICAÇÃO		REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
<b>R\$ 11.886,38</b>		<b>R\$ 1.136,58</b>		0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$ 8.490,27	15,00%	R\$ 811,84	9,562%	15,00%
R\$ 3.396,11	17,00%	R\$ 324,74	9,562%	15,00%
<b>R\$ 3.818,38</b>		<b>R\$ 365,11</b>		0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$ 2.727,41	10,00%	R\$ 260,80	9,562%	10,00%
R\$ 1.090,97	10,00%	R\$ 104,32	9,562%	10,00%
<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%







17ª Medicação - Janeiro 2024

[illegible]



17ª Medição - Janeiro 2024

[illegible]

Prefeitura Municipal de Catalão



PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL			R\$ 66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVEMBRO - 9,562%			R\$ 5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO			R\$ 71.705.984,52

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)		
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)		
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO		

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAÇÃO NO PERÍODO (+) REAJUSTE DO PERÍODO
---

(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS
--

PERCENTUAL NO PERÍODO
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Eugenheiro Civil Ramão Baldochi



17a Medição - Janeiro 2024	
MEDIÇÃO	REAJUSTE

MEDIÇÃO ACUMULADA  
ATUAL %

R\$	215.056,82
R\$	2.560.828,14
R\$	2.775.884,96

R\$	20.563,73
R\$	244.866,39
R\$	265.430,12

R\$	3.041.315,08
-----	--------------

R\$	49.071.541,31
-----	---------------

R\$	4.087.285,29
-----	--------------

4,21%
74,35%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



### **3.1 – RESUMO PLANILHA DE MEDIÇÃO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

**OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO**

**ENDEREÇO:** Avenida Dr. Lamarine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão - GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S; Longitude: 47° 56'2.96"O)

**ÁREA DO TERRENO:** 50.000 m²; **ÁREA CONSTRUIDA:** 12.610 m²; **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



**EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
3.1	ITRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	ITRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	ITRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	ITRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03
3.5	ITRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02
3.6	ITRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72
3.7	ITRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90
3.8	ITRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30
3.9	ITRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$ 55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCISO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA DIZ. 85 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$ 56.768,03
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	R\$ 58.772,39
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	R\$ 51.556,91

**17ª Medição - Janeiro 2024**

MEDIÇÃO			REAJUSTE		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
RS		PERCENTUAL (%) - PERÍODO	RS	- PERCENTUAL (%) - REAJUSTE		
RS	22.269,88	4,21%	RS	2.129,45	9,562%	74,35%
RS	32.683,57	4,21%	RS	3.125,20	9,562%	74,35%
RS	7.942,24	4,21%	RS	759,44	9,562%	74,35%
RS	14.578,15	4,21%	RS	1.393,96	9,562%	74,35%
RS	8.412,99	4,21%	RS	804,45	9,562%	74,35%
RS	11.193,79	4,21%	RS	1.070,35	9,562%	74,35%
RS	29.872,51	4,21%	RS	2.856,41	9,562%	74,35%
RS	6.788,90	4,21%	RS	649,15	9,562%	74,35%
RS	3.357,46	4,21%	RS	321,04	9,562%	74,35%
RS	2.965,73	4,21%	RS	283,58	9,562%	74,35%
RS	2.476,49	4,21%	RS	236,80	9,562%	74,35%
RS	4.825,20	4,21%	RS	461,39	9,562%	74,35%
RS	6.059,24	4,21%	RS	579,38	9,562%	74,35%
RS	14.265,00	4,21%	RS	1.364,02	9,562%	74,35%
RS	2.336,81	4,21%	RS	223,45	9,562%	74,35%
RS	2.936,06	4,21%	RS	280,75	9,562%	74,35%
RS	2.249,27	4,21%	RS	215,07	9,562%	74,35%
RS	15.184,40	4,21%	RS	1.451,93	9,562%	74,35%
RS	191,05	4,21%	RS	18,27	9,562%	74,35%
RS	3.215,64	4,21%	RS	307,48	9,562%	74,35%
RS	2.101,32	4,21%	RS	200,93	9,562%	74,35%
RS	3.047,72	4,21%	RS	291,42	9,562%	74,35%
RS	2.298,16	4,21%	RS	219,75	9,562%	74,35%
RS	2.701,28	4,21%	RS	258,30	9,562%	74,35%
RS	11.045,64	4,21%	RS	1.056,18	9,562%	74,35%
RS	58,31	4,21%	RS	5,58	9,562%	74,35%
RS	5.676,80	10,00%	RS	542,82	9,562%	100,00%
RS	2.938,62	5,00%	RS	280,99	9,562%	100,00%
RS	2.577,85	5,00%	RS	246,49	9,562%	100,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	R\$ 121.759,32
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	R\$ 52.105,12
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	R\$ 79.699,42
9.1.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA A	R\$ 1.816,66
9.1.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA B	R\$ 1.503,62
9.1.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA C	R\$ 1.681,91
9.1.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA D	R\$ 2.457,28
9.1.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA E	R\$ 2.201,38
9.1.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA F	R\$ 2.400,81
9.1.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA G	R\$ 2.336,88
9.2.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA A	R\$ 6.214,38
9.2.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA B	R\$ 5.143,55
9.2.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA C	R\$ 5.753,44
9.2.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA D	R\$ 8.405,78
9.2.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA E	R\$ 7.530,41
9.2.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA F	R\$ 8.212,62
9.2.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA G	R\$ 7.993,91
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$ 12.423,32
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	R\$ 10.282,60
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	R\$ 11.501,83
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	R\$ 16.804,21
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	R\$ 15.054,23
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	R\$ 16.418,06
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$ 15.980,83
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$ 5.446,52
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	R\$ 4.508,01
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	R\$ 5.042,54
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	R\$ 7.367,15
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	R\$ 6.599,94
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	R\$ 7.197,86
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$ 7.006,17
10.2.5	JUNTA E	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA E	R\$ 27.470,38
10.2.6	JUNTA F	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	R\$ 29.959,04
10.2.8	JUNTA II	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA II	R\$ 28.440,30

17a Medição - Janeiro 2024					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDIÇÃO			REAJUSTE			
RS	12.175,93	16,00%	RS	1.164,26	9,562%	100,00%
RS	5.210,51	16,00%	RS	498,23	9,562%	100,00%
RS	7.969,94	16,00%	RS	762,09	9,562%	100,00%
RS	1.816,66	100,00%	RS	173,71	9,562%	100,00%
RS	1.503,62	100,00%	RS	143,78	9,562%	100,00%
RS	1.681,91	100,00%	RS	160,82	9,562%	100,00%
RS	2.457,28	100,00%	RS	234,96	9,562%	100,00%
RS	1.100,69	56,99%	RS	105,25	9,562%	50,00%
RS	2.400,81	100,00%	RS	229,57	9,562%	100,00%
RS	1.168,44	50,00%	RS	111,73	9,562%	50,00%
RS	6.214,38	100,00%	RS	594,22	9,562%	100,00%
RS	5.143,55	100,00%	RS	491,83	9,562%	100,00%
RS	5.753,44	100,00%	RS	550,14	9,562%	100,00%
RS	8.405,78	100,00%	RS	803,76	9,562%	100,00%
RS	3.765,20	50,00%	RS	360,03	9,562%	50,00%
RS	8.212,62	100,00%	RS	785,29	9,562%	100,00%
RS	3.996,96	50,00%	RS	382,19	9,562%	50,00%
RS	11.802,16	95,00%	RS	1.128,52	9,562%	100,00%
RS	10.282,60	100,00%	RS	983,22	9,562%	100,00%
RS	11.501,85	100,00%	RS	1.099,81	9,562%	100,00%
RS	16.804,21	100,00%	RS	1.606,82	9,562%	100,00%
RS	7.527,12	50,00%	RS	719,74	9,562%	50,00%
RS	16.418,06	100,00%	RS	1.569,89	9,562%	100,00%
RS	7.990,42	50,00%	RS	764,04	9,562%	50,00%
RS	5.174,20	95,00%	RS	494,76	9,562%	100,00%
RS	4.508,01	100,00%	RS	431,06	9,562%	100,00%
RS	5.042,54	100,00%	RS	482,17	9,562%	100,00%
RS	7.367,15	100,00%	RS	704,45	9,562%	100,00%
RS	3.299,97	50,00%	RS	315,54	9,562%	50,00%
RS	7.197,86	100,00%	RS	688,26	9,562%	100,00%
RS	3.503,09	50,00%	RS	334,97	9,562%	50,00%
RS	2.747,04	10,00%	RS	262,67	9,562%	100,00%
RS	1.497,95	5,00%	RS	143,23	9,562%	100,00%
RS	1.422,02	5,00%	RS	135,97	9,562%	45,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
10.2.13	JUNTA M	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	R\$ 32.578,86
10.2.15	JUNTA O	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	R\$ 25.213,98
10.2.16	JUNTA P	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA P	R\$ 38.567,02
10.2.17	JUNTA Q	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	R\$ 32.088,72
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	R\$ 42.548,27
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E-6 MM. COLOCADO - JUNTA E	R\$ 13.023,19
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E-6 MM. COLOCADO - JUNTA H	R\$ 13.483,01
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E-6 MM. COLOCADO - JUNTA I	R\$ 14.322,23
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E-6 MM. COLOCADO - JUNTA M	R\$ 15.445,02
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E-6 MM. COLOCADO - JUNTA O	R\$ 11.953,47
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E-6 MM. COLOCADO - JUNTA P	R\$ 18.283,89
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E-6 MM. COLOCADO - JUNTA S	R\$ 20.171,33
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 55.601,90
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 13.090,43
13.2.20	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA T	R\$ 8.263,42
13.4.7	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA M	R\$ 44.605,09
13.4.8	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA N	R\$ 80.669,94
13.4.9	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA O	R\$ 34.521,52
13.4.11	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA R	R\$ 56.158,40
13.4.12	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA S	R\$ 58.254,64
13.4.13	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA T	R\$ 14.116,73
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$ 7.456,99
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$ 6.172,04
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$ 6.903,88
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$ 10.086,57
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$ 9.036,17
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$ 9.854,79
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$ 9.592,35
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$ 9.355,21
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$ 9.937,51
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$ 8.206,67
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$ 6.831,82
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$ 7.487,97
13.6.20	JUNTA T	PINGADEIRAS - JUNTA T	R\$ 208,52

17a Medição - Janeiro 2024					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDIÇÃO		REAJUSTE				
R\$	1.628,94	3,00%	R\$	155,76	9,562%	100,00%
R\$	1.260,70	5,00%	R\$	120,55	9,562%	100,00%
R\$	1.928,35	5,00%	R\$	184,39	9,562%	100,00%
R\$	1.604,44	5,00%	R\$	153,42	9,562%	100,00%
R\$	4.254,83	10,00%	R\$	406,85	9,562%	100,00%
R\$	1.302,32	10,00%	R\$	124,53	9,562%	100,00%
R\$	1.348,30	10,00%	R\$	128,92	9,562%	100,00%
R\$	2.864,45	20,00%	R\$	273,90	9,562%	100,00%
R\$	3.089,00	20,00%	R\$	295,37	9,562%	100,00%
R\$	1.195,35	10,00%	R\$	114,30	9,562%	100,00%
R\$	1.828,39	10,00%	R\$	174,83	9,562%	100,00%
R\$	2.017,13	10,00%	R\$	192,88	9,562%	100,00%
R\$	5.560,19	10,00%	R\$	531,67	9,562%	100,00%
R\$	1.309,04	10,00%	R\$	125,17	9,562%	100,00%
R\$	5.784,40	70,00%	R\$	553,10	9,562%	100,00%
R\$	44.605,09	100,00%	R\$	4.265,14	9,562%	100,00%
R\$	80.669,94	100,00%	R\$	7.713,66	9,562%	100,00%
R\$	34.521,52	100,00%	R\$	3.300,95	9,562%	100,00%
R\$	56.158,40	100,00%	R\$	5.369,87	9,562%	100,00%
R\$	58.254,64	100,00%	R\$	5.570,31	9,562%	100,00%
R\$	14.116,73	100,00%	R\$	1.349,84	9,562%	100,00%
R\$	6.711,29	90,00%	R\$	641,73	9,562%	90,00%
R\$	5.554,83	90,00%	R\$	531,15	9,562%	90,00%
R\$	6.213,49	90,00%	R\$	594,13	9,562%	90,00%
R\$	9.077,92	90,00%	R\$	868,03	9,562%	90,00%
R\$	8.132,55	90,00%	R\$	777,63	9,562%	90,00%
R\$	8.869,31	90,00%	R\$	848,08	9,562%	90,00%
R\$	8.633,11	90,00%	R\$	825,50	9,562%	90,00%
R\$	8.419,69	90,00%	R\$	805,09	9,562%	90,00%
R\$	8.943,76	90,00%	R\$	855,20	9,562%	90,00%
R\$	7.386,01	90,00%	R\$	706,25	9,562%	90,00%
R\$	6.166,64	90,00%	R\$	589,65	9,562%	90,00%
R\$	6.739,17	90,00%	R\$	644,40	9,562%	90,00%
R\$	208,52	100,00%	R\$	19,94	9,562%	100,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	10.223,72
14.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	8.462,02
14.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	9.465,41
14.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	13.828,96
14.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	12.788,82
14.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	21.365,61
14.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	13.151,36
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	12.826,24
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	R\$	27.745,23
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	R\$	30.258,78
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	R\$	29.452,97
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	R\$	30.512,78
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	R\$	32.904,81
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	R\$	32.409,77
16.2.6	JUNTA F	MASSAFAMENTO F.LIXA EM PARDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$	13.199,22
16.2.7	JUNTA G	MASSAFAMENTO F.LIXA EM PARDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$	12.847,72
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA L.ATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$	11.711,11
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA L.ATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$	10.842,47
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA L.ATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$	15.840,83
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA L.ATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$	15.476,83
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$	1.489,04
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$	1.449,38
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$	1.413,55
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$	1.501,54
17.4.9	JUNTA I	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPELADO - JUNTA I	R\$	17.455,93
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPELADO - JUNTA K	R\$	12.035,70
17.4.14	JUNTA N	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPELADO - JUNTA N	R\$	34.044,58
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	10.352,41
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	15.136,44
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	16.529,52
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	15.691,58
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	13.765,13
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	11.492,61
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	13.911,40

17a Medição - Janeiro 2024						
MEDIÇÃO			REAJUSTE			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
RS			RS			
RS	2.044,74	26,00%	RS	195,52	9,562%	100,00%
RS	1.692,40	26,00%	RS	161,83	9,562%	109,00%
RS	1.893,08	26,00%	RS	181,02	9,562%	118,00%
RS	2.765,79	26,00%	RS	264,46	9,562%	128,00%
RS	2.477,76	26,00%	RS	236,92	9,562%	138,00%
RS	21.365,61	100,00%	RS	2.042,98	9,562%	150,00%
RS	13.151,56	100,00%	RS	1.257,53	9,562%	160,00%
RS	6.413,12	56,00%	RS	613,22	9,562%	170,00%
R\$	5.549,05	26,00%	RS	530,60	9,562%	180,00%
RS	3.025,88	19,00%	RS	289,33	9,562%	190,00%
RS	2.945,30	19,00%	RS	281,63	9,562%	200,00%
RS	9.153,83	36,00%	RS	875,29	9,562%	210,00%
RS	8.226,20	25,00%	RS	786,59	9,562%	220,00%
RS	9.722,93	38,00%	RS	929,71	9,562%	230,00%
RS	2.639,84	26,00%	RS	252,42	9,562%	240,00%
RS	2.569,54	26,00%	RS	245,70	9,562%	250,00%
R\$	4.684,44	42,00%	RS	447,93	9,562%	260,00%
RS	5.421,24	50,00%	RS	518,38	9,562%	270,00%
R\$	4.752,25	36,00%	RS	454,41	9,562%	280,00%
R\$	2.321,53	15,00%	RS	221,98	9,562%	290,00%
RS	74,45	0,39%	RS	7,12	9,562%	300,00%
RS	72,47	0,00%	RS	6,93	9,562%	310,00%
RS	70,68	0,00%	RS	6,76	9,562%	320,00%
RS	75,08	0,00%	RS	7,18	9,562%	330,00%
R\$	5.236,78	34,00%	RS	500,74	9,562%	340,00%
R\$	6.017,85	56,00%	RS	575,43	9,562%	350,00%
R\$	34.044,58	100,00%	RS	3.255,34	9,562%	360,00%
RS	1.035,24	16,00%	RS	98,99	9,562%	370,00%
RS	3.031,29	26,00%	RS	289,85	9,562%	380,00%
RS	3.305,90	26,00%	RS	316,11	9,562%	390,00%
RS	6.276,63	46,00%	RS	600,17	9,562%	400,00%
RS	6.882,56	56,00%	RS	658,11	9,562%	410,00%
RS	3.447,78	26,00%	RS	329,68	9,562%	420,00%
RS	9.738,05	76,00%	RS	931,15	9,562%	430,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 21.278,87
17.7.22	JUNTA B	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 1.426,16
17.7.23	JUNTA C	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 1.595,27
17.7.24	JUNTA D	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 2.330,69
17.7.25	JUNTA E	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 2.087,97
17.7.26	JUNTA F	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 2.277,13
17.7.27	JUNTA G	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 2.216,49
18.2.1	JUNTA A	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 1.805,77
18.2.2	JUNTA B	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 1.494,61
18.2.3	JUNTA C	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 1.671,83
18.2.4	JUNTA D	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 2.442,54
18.2.5	JUNTA E	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 2.188,18
18.2.6	JUNTA F	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 2.386,42
18.2.7	JUNTA G	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 2.322,86
18.2.9	JUNTA I	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 2.406,45
18.2.12	JUNTA L	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 1.813,27
18.2.13	JUNTA M	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 2.595,10
18.2.15	JUNTA O	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 2.008,44
18.2.16	JUNTA P	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 3.072,09
18.2.19	JUNTA S	SOLFIAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 3.389,22
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 7.724,22
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 11.805,81
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 93.824,64
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 99.676,77
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 82.311,01
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 68.719,59
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 75.105,46
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 107.492,31
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 194.378,27
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 83.187,88
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 127.145,54
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 105.872,01
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 135.323,27
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 140.374,78

17a Medição - Janeiro 2024					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO			REAJUSTE		
RS	19.150,98	90,00%	RS 1.831,22	9,562%	100,00%
RS	285,23	20,00%	RS 27,27	9,562%	100,00%
RS	319,05	20,00%	RS 30,51	9,562%	100,00%
RS	466,14	20,00%	RS 44,57	9,562%	100,00%
RS	1.461,58	70,00%	RS 139,76	9,562%	100,00%
RS	1.138,56	50,00%	RS 108,87	9,562%	100,00%
RS	1.108,24	30,00%	RS 105,97	9,562%	100,00%
RS	90,29	5,00%	RS 8,63	9,562%	100,00%
RS	1.494,61	100,00%	RS 142,91	9,562%	100,00%
RS	1.671,83	100,00%	RS 159,86	9,562%	100,00%
RS	2.442,54	100,00%	RS 233,56	9,562%	100,00%
RS	2.188,18	100,00%	RS 209,23	9,562%	100,00%
RS	2.386,42	100,00%	RS 228,19	9,562%	100,00%
RS	2.322,86	100,00%	RS 222,11	9,562%	100,00%
RS	721,93	30,00%	RS 69,03	9,562%	30,00%
RS	1.813,27	100,00%	RS 173,38	9,562%	100,00%
RS	1.297,55	50,00%	RS 124,07	9,562%	50,00%
RS	1.004,22	50,00%	RS 96,02	9,562%	50,00%
RS	1.536,05	30,00%	RS 146,88	9,562%	50,00%
RS	1.694,61	30,00%	RS 162,04	9,562%	50,00%
RS	3.862,11	50,00%	RS 369,29	9,562%	50,00%
RS	5.902,90	50,00%	RS 564,44	9,562%	50,00%
RS	10.251,09	10,93%	RS 980,21	9,562%	100,00%
RS	4.983,84	5,00%	RS 476,55	9,562%	100,00%
RS	4.115,55	5,00%	RS 393,53	9,562%	100,00%
RS	3.435,98	8,00%	RS 328,55	9,562%	100,00%
RS	7.510,55	10,00%	RS 718,16	9,562%	100,00%
RS	10.749,23	10,00%	RS 1.027,84	9,562%	100,00%
RS	77.751,31	40,00%	RS 7.434,58	9,562%	40,00%
RS	8.318,79	10,00%	RS 795,44	9,562%	100,00%
RS	12.714,55	10,00%	RS 1.215,77	9,562%	100,00%
RS	10.587,20	10,00%	RS 1.012,35	9,562%	100,00%
RS	13.532,33	10,00%	RS 1.293,96	9,562%	100,00%
RS	56.149,91	40,00%	RS 5.369,05	9,562%	100,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.261,75
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$ 7.714,69
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$ 6.370,63
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$ 5.318,69
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$ 5.812,94
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.319,59
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,31
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.840,69
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$ 8.194,18
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$ 10.473,62
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$ 10.864,60
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$ 32.172,93
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$ 26.630,39
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$ 29.787,01
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$ 43.512,16
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.986,31
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$ 42.511,88
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$ 41.380,42
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$ 40.355,54
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$ 42.872,64
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$ 35.403,34
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$ 29.557,44
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$ 32.304,11
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$ 46.234,23
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$ 83.605,34
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$ 35.780,49
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$ 54.687,42
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$ 45.537,32
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$ 58.204,79
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$ 60.377,53
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 39.820,17
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 30.816,67
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 47.100,64

17a Medição - Janeiro 2024					MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIDAÇÃO		REAJUSTE			
RS	1.089,26	15,00%	RS	104,16	95,00%
RS	1.157,20	15,00%	RS	110,65	95,00%
RS	955,59	15,00%	RS	91,37	95,00%
RS	797,80	15,00%	RS	76,29	95,00%
RS	871,94	15,00%	RS	83,38	95,00%
RS	1.247,94	15,00%	RS	119,33	95,00%
RS	2.256,65	15,00%	RS	215,78	95,00%
RS	965,77	15,00%	RS	92,35	95,00%
RS	1.476,10	15,00%	RS	141,15	95,00%
RS	1.229,13	15,00%	RS	117,53	95,00%
RS	1.571,04	15,00%	RS	150,22	95,00%
RS	1.629,69	15,00%	RS	155,83	95,00%
RS	6.434,59	20,00%	RS	615,28	100,00%
RS	5.326,08	20,00%	RS	509,28	100,00%
RS	5.957,40	20,00%	RS	569,65	100,00%
RS	8.702,43	20,00%	RS	832,13	100,00%
RS	7.797,26	20,00%	RS	745,57	90,00%
RS	8.502,38	20,00%	RS	813,00	90,00%
RS	8.276,08	20,00%	RS	791,36	90,00%
RS	28.248,88	70,00%	RS	2.701,16	70,00%
RS	30.010,83	70,00%	RS	2.869,64	70,00%
RS	24.782,34	70,00%	RS	2.369,69	70,00%
RS	20.690,21	70,00%	RS	1.978,40	70,00%
RS	22.612,88	70,00%	RS	2.162,24	70,00%
RS	32.363,96	70,00%	RS	3.094,64	70,00%
RS	50.163,20	60,00%	RS	4.796,61	60,00%
RS	21.468,30	60,00%	RS	2.052,80	60,00%
RS	32.812,45	60,00%	RS	3.137,53	60,00%
RS	27.322,39	60,00%	RS	2.612,57	60,00%
RS	34.922,88	60,00%	RS	3.339,33	60,00%
RS	36.226,52	60,00%	RS	3.463,98	60,00%
RS	3.982,02	10,00%	RS	380,76	100,00%
R\$	9.245,00	30,00%	RS	884,01	100,00%
R\$	14.130,19	30,00%	RS	1.351,13	100,00%







## 17ª Medição - Janeiro 2024

17a Medição - Janeiro 2024					
MEDICÃO			REAJUSTE		
RS	1.596,77	30,80%	RS	152,68	9,562%
RS	1.422,95	19,60%	RS	136,06	9,562%
RS	4.470,26	108,00%	RS	427,45	9,562%
RS	1.161,83	100,00%	RS	111,09	9,562%
RS	1.417,83	139,60%	RS	135,57	9,562%
RS	22.670,75	198,00%	RS	2.167,78	9,562%
RS	22.067,01	100,00%	RS	2.110,05	9,562%
RS	8.608,59	46,80%	RS	823,15	9,562%
RS	22.861,05	109,60%	RS	2.185,97	9,562%
RS	18.879,29	109,10%	RS	1.805,24	9,562%
RS	15.762,47	100,00%	RS	1.507,21	9,562%
RS	6.890,37	46,80%	RS	658,86	9,562%
RS	44.586,26	136,40%	RS	4.263,34	9,562%
RS	7.632,02	46,80%	RS	729,77	9,562%
RS	29.184,62	100,00%	RS	2.790,63	9,562%
RS	7.802,32	100,00%	RS	746,06	9,562%
RS	2.791,18	100,00%	RS	266,89	9,562%
RS	2.310,22	100,00%	RS	220,90	9,562%
RS	2.584,15	100,00%	RS	247,10	9,562%
RS	3.775,44	100,00%	RS	361,01	9,562%
RS	3.382,27	100,00%	RS	323,41	9,562%
RS	53.195,29	5,00%	RS	5.086,53	9,562%
RS	64.488,46	3,00%	RS	6.166,39	9,562%
RS	6.778,09	20,00%	RS	648,12	9,562%
RS	1.124,93	5,00%	RS	107,57	9,562%
RS	1.258,31	3,00%	RS	120,32	9,562%
RS	1.838,40	5,00%	RS	175,79	9,562%
RS	3.293,89	10,00%	RS	314,96	9,562%
RS	1.796,15	5,00%	RS	171,75	9,562%
RS	1.748,32	5,00%	RS	167,17	9,562%
RS	3.410,19	10,00%	RS	326,08	9,562%
RS	3.622,45	10,00%	RS	346,38	9,562%
RS	1.953,22	3,00%	RS	186,77	9,562%
RS	1.511,67	5,00%	RS	144,55	9,562%

[illegible]



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.9.4.15	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 46.244,58
20.9.4.16	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 38.476,64
20.9.4.17	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 49.182,53
20.9.4.18	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 51.018,39
20.9.5.5	JUNTA E	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA E	R\$ 50.990,91
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	R\$ 55.610,39
20.9.5.7	JUNTA G	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA G	R\$ 54.129,45
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	R\$ 52.791,29
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	R\$ 60.473,34
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$ 109.368,23
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	R\$ 46.802,54
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	R\$ 71.588,64
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	R\$ 59.563,54
20.9.5.18	JUNTA R	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA R	R\$ 76.136,73
20.9.5.19	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA S	R\$ 78.978,71
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$ 9.173,15
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	R\$ 7.586,37
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$ 56.601,83
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$ 22.640,73
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSOIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$ 27.274,13
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSOIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$ 10.909,65

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$	5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITENS 03 E 04	R\$	60.886.765,67
TOTAL GERAL	R\$	66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVEMBRO - 9,562%	R\$	5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO	R\$	71.705.984,52

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	R\$	215.056,82
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	R\$	2.560.828,14
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	R\$	2.775.884,96


(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDIÇÃO NO PERÍODO (+) REAJUSTE DO PERÍODO	R\$	3.041.315,08
---	-----	--------------


17a Medição - Janeiro 2024						MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO			REAJUSTE			
R\$	2.312,23	4,06%	R\$	221,10	9,562%	95,00%
R\$	1.923,83	3,00%	R\$	183,96	9,562%	98,00%
R\$	2.459,13	5,00%	R\$	235,14	9,562%	93,00%
R\$	2.550,92	5,00%	R\$	243,92	9,562%	98,00%
R\$	12.747,73	25,00%	R\$	1.218,94	9,562%	35,00%
R\$	13.902,60	25,00%	R\$	1.329,37	9,562%	95,00%
R\$	5.412,94	10,00%	R\$	517,59	9,562%	100,00%
R\$	13.197,82	25,00%	R\$	1.261,98	9,562%	95,00%
R\$	21.165,67	35,00%	R\$	2.023,86	9,562%	85,00%
R\$	38.278,88	35,00%	R\$	3.660,23	9,562%	85,00%
R\$	39.782,16	85,00%	R\$	3.803,97	9,562%	85,00%
R\$	60.850,34	95,00%	R\$	5.818,51	9,562%	85,00%
R\$	20.847,24	35,00%	R\$	1.993,41	9,562%	85,00%
R\$	26.647,85	35,00%	R\$	2.548,07	9,562%	85,00%
R\$	27.642,55	35,00%	R\$	2.643,18	9,562%	85,00%
R\$	917,32	10,00%	R\$	87,71	9,562%	10,00%
R\$	1.517,27	20,00%	R\$	145,08	9,562%	20,00%
R\$	8.490,27	15,00%	R\$	811,84	9,562%	5,00%
R\$	3.396,11	15,00%	R\$	324,74	9,562%	13,00%
R\$	2.727,41	10,00%	R\$	260,80	9,562%	0,00%
R\$	1.090,97	10,00%	R\$	104,32	9,562%	0,00%

R\$	20.563,73
R\$	244.866,39
R\$	265.430,12

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				17ª Medição - Janeiro 2024		MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	REAJUSTE	
(D): VALOR TOTAL MEDIDAÇÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS				R\$ 49.071.541,31	R\$ 4.087.285,29	
PERCENTUAL NO PERÍODO				4,21%		
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO				74,35%		
<p>Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.</p>						
Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:						
Engenheiro Civil Ramão Baldechi 						



Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão