

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão - GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S, Longitude: 47°56'2.96"O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m². **ÁREA CONSTRÍDA:** 12.610 m². **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
1.15	HRC	AS BUILT	R\$ 92.603,75
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,25
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$ 1.465.343,08
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$ 55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12
4.12	HRC	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36

24a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDICÃO		REAJUSTE				
R\$	27.781,13	PERCENTUAL (%) - PERÍODO	R\$	2.656,43	PERCENTUAL (%) - REAJUSTE	
R\$	27.781,13	30,00%	R\$	2.656,43	9,562%	0,00%
R\$	16.236,41		R\$	1.552,53		0,00%
R\$	2.356,72	0,45%	R\$	225,35	9,562%	99,11%
R\$	3.458,76	0,45%	R\$	330,73	9,562%	99,11%
R\$	840,49	0,45%	R\$	80,37	9,562%	99,11%
R\$	1.542,74	0,45%	R\$	147,52	9,562%	99,11%
R\$	890,31	0,45%	R\$	85,13	9,562%	99,11%
R\$	1.184,59	0,45%	R\$	113,27	9,562%	99,11%
R\$	3.161,28	0,45%	R\$	302,28	9,562%	99,11%
R\$	718,44	0,45%	R\$	68,70	9,562%	99,11%
R\$	355,31	0,45%	R\$	33,97	9,562%	99,11%
R\$	313,85	0,45%	R\$	30,01	9,562%	99,11%
R\$	262,08	0,45%	R\$	25,06	9,562%	99,11%
R\$	510,63	0,45%	R\$	48,83	9,562%	99,11%
R\$	641,22	0,45%	R\$	61,31	9,562%	99,11%
R\$	6.522,10		R\$	623,64		0,00%
R\$	1.509,60	0,45%	R\$	144,35	9,562%	99,11%
R\$	247,29	0,45%	R\$	23,65	9,562%	99,11%
R\$	310,71	0,45%	R\$	29,71	9,562%	99,11%
R\$	238,03	0,45%	R\$	22,76	9,562%	99,11%
R\$	1.606,90	0,45%	R\$	153,65	9,562%	99,11%
R\$	20,22	0,45%	R\$	1,93	9,562%	99,11%
R\$	340,30	0,45%	R\$	32,54	9,562%	99,11%
R\$	222,37	0,45%	R\$	21,26	9,562%	99,11%
R\$	322,53	0,45%	R\$	30,84	9,562%	99,11%
R\$	243,20	0,45%	R\$	23,26	9,562%	99,11%
R\$	285,86	0,45%	R\$	27,33	9,562%	99,11%
R\$	1.168,91	0,45%	R\$	111,77	9,562%	99,11%
R\$	6,17	0,45%	R\$	0,59	9,562%	99,11%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
12	JUNTA	VIDROS	R\$ 351.219,79	R\$ 7.412,17		R\$ 708,75		0,00%
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$ 73.233,40	R\$ 7.412,17		R\$ 708,75		0,00%
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$ 3.195,74	R\$ 1.757,66	53,00%	R\$ 168,07	9,562%	95,00%
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$ 4.888,16	R\$ 2.688,49	55,00%	R\$ 257,07	9,562%	95,00%
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$ 5.392,77	R\$ 2.966,02	35,00%	R\$ 283,61	9,562%	95,00%
14	JUNTA	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES	R\$ 2.460.502,98	R\$ 9.011,13		R\$ 861,64		0,00%
14.7		BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE	R\$ 341.116,02	R\$ 6.956,90		R\$ 665,22		0,00%
14.7.14	JUNTA N	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 34.784,50	R\$ 6.956,90	20,00%	R\$ 665,22	9,562%	90,00%
14.8		BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC	R\$ 100.724,75	R\$ 2.054,23		R\$ 196,43		0,00%
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	R\$ 10.271,17	R\$ 2.054,23	20,00%	R\$ 196,43	9,562%	90,00%
15	JUNTA	FORROS	R\$ 593.997,40	R\$ 16.104,78		R\$ 1.539,94		0,00%
15.1		FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA	R\$ 593.997,40	R\$ 16.104,78		R\$ 1.539,94		0,00%
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	R\$ 25.466,24	R\$ 6.366,56	25,00%	R\$ 608,77	9,562%	100,00%
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	R\$ 38.952,89	R\$ 9.738,22	25,00%	R\$ 931,17	9,562%	100,00%
16	JUNTA	PINTURAS	R\$ 1.535.511,05	R\$ 45.702,35		R\$ 4.370,06		0,00%
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 303.819,19	R\$ 22.163,74		R\$ 2.119,30		0,00%
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 30.438,09	R\$ 13.697,14	45,00%	R\$ 1.309,72	9,562%	95,00%
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 13.025,53	R\$ 8.466,60	65,00%	R\$ 809,58	9,562%	95,00%
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 206.226,89	R\$ 18.425,30		R\$ 1.761,83		0,00%
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 20.660,82	R\$ 9.297,37	45,00%	R\$ 889,01	9,562%	95,00%
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 8.841,49	R\$ 5.746,97	65,00%	R\$ 549,53	9,562%	95,00%
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.523,85	R\$ 3.380,96	25,00%	R\$ 323,29	9,562%	75,00%
16.7		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	R\$ 15.652,90	R\$ 2.589,99		R\$ 247,66		0,00%
16.7.14	JUNTA N	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA N	R\$ 1.568,18	R\$ 1.097,73	70,00%	R\$ 104,96	9,562%	100,00%
16.7.15	JUNTA O	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA O	R\$ 671,08	R\$ 671,08	100,00%	R\$ 64,17	9,562%	100,00%
16.7.16	JUNTA P	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA P	R\$ 1.026,48	R\$ 821,18	80,00%	R\$ 78,52	9,562%	100,00%
16.8		PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO	R\$ 126.152,38	R\$ 762,06		R\$ 72,87		0,00%
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	R\$ 762,06	R\$ 762,06	100,00%	R\$ 72,87	9,562%	100,00%
16.14		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	R\$ 2.348,35	R\$ 1.761,26		R\$ 168,41		0,00%
16.14.1	HRC	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - HRC	R\$ 2.348,35	R\$ 1.761,26	75,00%	R\$ 168,41	9,562%	75,00%
17	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DE PISOS E CALÇADAS	R\$ 2.904.718,32	R\$ 20.308,49		R\$ 1.941,90		0,00%
17.5		PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO	R\$ 203.084,89	R\$ 20.308,49		R\$ 1.941,90		0,00%
17.5.1	JUNTA M	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA N	R\$ 53.354,99	R\$ 5.335,50	10,00%	R\$ 510,18	9,562%	95,00%
17.5.2	JUNTA P	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA P	R\$ 63.161,90	R\$ 6.316,19	10,00%	R\$ 603,95	9,562%	95,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
17.5.3	JUNTA S	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA S	R\$ 69.682,08	R\$ 6.968,21	10,00%	R\$ 666,30	9,562%	95,00%
17.5.4	JUNTA T	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA T	R\$ 16.885,92	R\$ 1.688,59	10,00%	R\$ 161,46	9,562%	95,00%
20	JUNTA	INSTALAÇÕES	R\$ 25.370.064,70	R\$ 41.995,01		R\$ 4.015,56		0,00%
20.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.336.272,49	R\$ 7.730,39		R\$ 739,18		0,00%
20.2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 15.679,13	R\$ 150,47		R\$ 14,39		0,00%
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$ 819,86	R\$ 12,30	1,50%	R\$ 1,18	9,562%	99,50%
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$ 677,02	R\$ 10,16	1,50%	R\$ 0,97	9,562%	99,50%
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$ 565,23	R\$ 8,48	1,50%	R\$ 0,81	9,562%	99,50%
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$ 617,76	R\$ 9,27	1,50%	R\$ 0,89	9,562%	99,50%
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$ 884,15	R\$ 13,26	1,50%	R\$ 1,27	9,562%	99,50%
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$ 1.598,80	R\$ 23,98	1,50%	R\$ 2,29	9,562%	99,50%
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$ 684,24	R\$ 10,26	1,50%	R\$ 0,98	9,562%	99,50%
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	R\$ 1.045,80	R\$ 15,69	1,50%	R\$ 1,50	9,562%	99,50%
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	R\$ 870,82	R\$ 13,06	1,50%	R\$ 1,25	9,562%	99,50%
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	R\$ 1.113,06	R\$ 16,70	1,50%	R\$ 1,60	9,562%	99,50%
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	R\$ 1.154,61	R\$ 17,32	1,50%	R\$ 1,66	9,562%	99,50%
20.2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 121.787,75	R\$ 2.466,20		R\$ 235,82		0,00%
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	R\$ 24.357,55	R\$ 1.096,09	4,50%	R\$ 104,81	9,562%	99,50%
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	R\$ 30.446,94	R\$ 1.370,11	4,50%	R\$ 131,01	9,562%	99,50%
20.2.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS	R\$ 192.096,74	R\$ 5.113,72		R\$ 488,97		0,00%
20.2.10.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 9.867,73	R\$ 444,05	4,50%	R\$ 42,46	9,562%	99,50%
20.2.10.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 8.149,05	R\$ 366,71	4,50%	R\$ 35,06	9,562%	99,50%
20.2.10.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 6.803,70	R\$ 306,17	4,50%	R\$ 29,28	9,562%	99,50%
20.2.10.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 7.435,38	R\$ 334,59	4,50%	R\$ 31,99	9,562%	99,50%
20.2.10.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 10.641,31	R\$ 478,86	4,50%	R\$ 45,79	9,562%	99,50%
20.2.10.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 19.245,19	R\$ 866,03	4,50%	R\$ 82,81	9,562%	99,50%
20.2.10.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 8.235,70	R\$ 370,61	4,50%	R\$ 35,44	9,562%	99,50%
20.2.10.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 12.597,23	R\$ 566,88	4,50%	R\$ 54,20	9,562%	99,50%
20.2.10.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 13.397,54	R\$ 602,89	4,50%	R\$ 57,65	9,562%	99,50%
20.2.10.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 13.897,64	R\$ 625,39	4,50%	R\$ 59,80	9,562%	99,50%
20.2.10.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA T	R\$ 3.367,79	R\$ 151,55	4,50%	R\$ 14,49	9,562%	99,50%
20.7		GASES MEDICINAIS	R\$ 2.069.360,59	R\$ 30.163,17		R\$ 2.884,20		0,00%
20.7.5		PAINEL ALARME	R\$ 79.766,26	R\$ 30.163,17		R\$ 2.884,20		0,00%
20.7.5.6	JUNTA G	PAINEL ALARME - JUNTA G	R\$ 4.488,39	R\$ 2.244,20	50,00%	R\$ 214,59	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.7.5.7	JUNTA H	PAINEL ALARME - JUNTA H	R\$ 4.377,43	R\$ 2.188,72	50,00%	R\$ 209,29	9,562%	100,00%
20.7.5.8	JUNTA I	PAINEL ALARME - JUNTA I	R\$ 4.649,90	R\$ 2.324,95	50,00%	R\$ 222,31	9,562%	100,00%
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	R\$ 3.840,02	R\$ 1.920,01	50,00%	R\$ 183,59	9,562%	100,00%
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	R\$ 3.206,06	R\$ 1.603,03	50,00%	R\$ 153,28	9,562%	100,00%
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	R\$ 3.503,72	R\$ 1.751,86	50,00%	R\$ 167,51	9,562%	100,00%
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	R\$ 5.014,43	R\$ 2.256,49	45,00%	R\$ 215,77	9,562%	95,00%
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	R\$ 9.068,77	R\$ 4.534,39	50,00%	R\$ 433,58	9,562%	100,00%
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	R\$ 3.880,85	R\$ 1.940,42	50,00%	R\$ 185,54	9,562%	100,00%
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	R\$ 5.936,10	R\$ 2.968,05	50,00%	R\$ 283,81	9,562%	100,00%
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	R\$ 6.313,23	R\$ 3.156,61	50,00%	R\$ 301,84	9,562%	100,00%
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$ 6.548,88	R\$ 3.274,44	50,00%	R\$ 313,10	9,562%	100,00%
20.10		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 491.709,71	R\$ 4.101,44		R\$ 392,18		0,00%
20.10.2		EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 44.239,04	R\$ 4.101,44		R\$ 392,18		0,00%
20.10.2.1	JUNTA A	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 1.781,64	R\$ 712,65	40,00%	R\$ 68,14	9,562%	90,00%
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 4.630,61	R\$ 1.852,24	40,00%	R\$ 177,11	9,562%	90,00%
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 3.031,04	R\$ 1.212,41	40,00%	R\$ 115,93	9,562%	90,00%
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$ 810,33	R\$ 324,13	40,00%	R\$ 30,99	9,562%	90,00%
21	JUNTA	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 898.239,54	R\$ 46.187,71		R\$ 4.416,47		0,00%
21.2		BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)	R\$ 107.799,33	R\$ 3.038,98		R\$ 290,59		0,00%
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$ 6.077,97	R\$ 3.038,98	50,00%	R\$ 290,59	9,562%	100,00%
21.3		EXPURGO	R\$ 99.375,14	R\$ 24.843,79		R\$ 2.375,56		0,00%
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	R\$ 19.875,03	R\$ 4.968,76	25,00%	R\$ 475,11	9,562%	100,00%
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	R\$ 19.875,03	R\$ 4.968,76	25,00%	R\$ 475,11	9,562%	100,00%
21.5		METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA)	R\$ 336.281,29	R\$ 18.304,94		R\$ 1.750,32		0,00%
21.5.11	JUNTA K	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA K	R\$ 12.122,60	R\$ 1.212,26	10,00%	R\$ 115,92	9,562%	60,00%
21.5.12	JUNTA L	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA L	R\$ 13.248,10	R\$ 1.324,81	10,00%	R\$ 126,68	9,562%	60,00%
21.5.13	JUNTA M	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA M	R\$ 18.960,31	R\$ 1.896,03	10,00%	R\$ 181,30	9,562%	60,00%
21.5.14	JUNTA N	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA N	R\$ 34.290,40	R\$ 3.429,04	10,00%	R\$ 327,88	9,562%	60,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
21.5.15	JUNTA O	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA O	R\$ 14.674,07	R\$ 1.467,41	10,00%	R\$ 140,31	9,562%	60,00%
21.5.16	JUNTA P	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA P	R\$ 22.445,30	R\$ 2.244,53	10,00%	R\$ 214,62	9,562%	60,00%
21.5.17	JUNTA Q	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA Q	R\$ 18.675,05	R\$ 1.867,50	10,00%	R\$ 178,57	9,562%	60,00%
21.5.18	JUNTA R	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA R	R\$ 23.871,26	R\$ 2.387,13	10,00%	R\$ 228,26	9,562%	60,00%
21.5.19	JUNTA S	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA S	R\$ 24.762,34	R\$ 2.476,23	10,00%	R\$ 236,78	9,562%	60,00%
25	JUNTA	COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 218.507,39	R\$ 55.823,34		R\$ 5.337,83		0,00%
25.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 34.368,40	R\$ 9.122,47		R\$ 872,29		0,00%
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$ 1.903,86	R\$ 1.427,89	75,00%	R\$ 136,54	9,562%	75,00%
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$ 3.443,19	R\$ 2.582,39	75,00%	R\$ 246,93	9,562%	75,00%
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$ 1.473,46	R\$ 1.105,10	75,00%	R\$ 105,67	9,562%	75,00%
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$ 2.253,79	R\$ 1.690,35	75,00%	R\$ 161,63	9,562%	75,00%
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$ 2.486,45	R\$ 1.864,84	75,00%	R\$ 178,32	9,562%	75,00%
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$ 602,54	R\$ 451,90	75,00%	R\$ 43,21	9,562%	75,00%
25.2		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	R\$ 46.500,17	R\$ 18.198,68		R\$ 1.740,16		0,00%
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$ 2.388,65	R\$ 1.791,48	75,00%	R\$ 171,30	9,562%	75,00%
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$ 1.972,61	R\$ 1.479,46	75,00%	R\$ 141,47	9,562%	75,00%
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$ 1.646,95	R\$ 1.235,21	75,00%	R\$ 118,11	9,562%	75,00%
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$ 1.799,86	R\$ 1.349,89	75,00%	R\$ 129,08	9,562%	75,00%
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$ 2.575,90	R\$ 1.931,93	75,00%	R\$ 184,73	9,562%	75,00%
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$ 4.658,61	R\$ 3.493,96	75,00%	R\$ 334,09	9,562%	75,00%
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$ 1.993,59	R\$ 1.495,19	75,00%	R\$ 142,97	9,562%	75,00%
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$ 3.049,37	R\$ 2.287,02	75,00%	R\$ 218,69	9,562%	75,00%
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$ 3.364,15	R\$ 2.523,11	75,00%	R\$ 241,26	9,562%	75,00%
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$ 815,23	R\$ 611,42	75,00%	R\$ 58,46	9,562%	75,00%
25.3		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$ 8.246,93	R\$ 3.174,69		R\$ 303,56		0,00%
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 431,18	R\$ 323,38	75,00%	R\$ 30,92	9,562%	75,00%
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 356,08	R\$ 267,06	75,00%	R\$ 25,54	9,562%	75,00%
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 297,29	R\$ 222,97	75,00%	R\$ 21,32	9,562%	75,00%
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 324,90	R\$ 243,67	75,00%	R\$ 23,30	9,562%	75,00%
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 464,98	R\$ 348,74	75,00%	R\$ 33,35	9,562%	75,00%
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 840,93	R\$ 630,70	75,00%	R\$ 60,31	9,562%	75,00%
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 359,87	R\$ 269,90	75,00%	R\$ 25,81	9,562%	75,00%
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 550,42	R\$ 412,82	75,00%	R\$ 39,47	9,562%	75,00%
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 607,27	R\$ 455,45	75,00%	R\$ 43,55	9,562%	75,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
25.4		LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP.	R\$	50.654,98
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	R\$	1.988,98
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	R\$	1.644,89
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	R\$	1.839,94
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	R\$	2.688,15
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	R\$	2.408,20
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	R\$	2.626,37
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	R\$	2.556,43
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	R\$	2.493,23
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	R\$	2.648,42
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	R\$	2.187,14
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	R\$	1.826,06
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	R\$	1.995,60
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	R\$	2.856,04
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	R\$	5.165,25
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	R\$	2.210,40
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	R\$	3.381,00
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	R\$	2.813,07
25.4.18	JUNTA R	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA R	R\$	3.595,79
25.4.19	JUNTA S	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA S	R\$	3.730,02
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$	307.770,32
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$	1.350,05

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$	5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04	R\$	60.886.765,67
TOTAL GERAL	R\$	66.000.000,00
VALOR DO 1º REAJUSTE (NOVEMBRO/2021 ATÉ NOVEMBRO/2022) - 9,562%	R\$	5.705.984,53
VALOR DO 2º REAJUSTE (NOVEMBRO/2022 ATÉ NOVEMBRO/2023) - 3,263%	R\$	741.510,24
TOTAL DO CONTRATO	R\$	72.447.494,76

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)		
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)		
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO		

24a Medição						MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO			REAJUSTE			
R\$	25.327,49		R\$	2.421,81		0,00%
R\$	994,49	50,00%	R\$	95,09	9,562%	50,00%
R\$	822,45	50,00%	R\$	78,64	9,562%	50,00%
R\$	919,97	50,00%	R\$	87,97	9,562%	50,00%
R\$	1.344,07	50,00%	R\$	128,52	9,562%	50,00%
R\$	1.204,10	50,00%	R\$	115,14	9,562%	50,00%
R\$	1.313,19	50,00%	R\$	125,57	9,562%	50,00%
R\$	1.278,22	50,00%	R\$	122,22	9,562%	50,00%
R\$	1.246,62	50,00%	R\$	119,20	9,562%	50,00%
R\$	1.324,21	50,00%	R\$	126,62	9,562%	50,00%
R\$	1.093,57	50,00%	R\$	104,57	9,562%	50,00%
R\$	913,03	50,00%	R\$	87,30	9,562%	50,00%
R\$	997,80	50,00%	R\$	95,41	9,562%	50,00%
R\$	1.428,02	50,00%	R\$	136,55	9,562%	50,00%
R\$	2.582,63	50,00%	R\$	246,95	9,562%	50,00%
R\$	1.105,20	50,00%	R\$	105,68	9,562%	50,00%
R\$	1.690,50	50,00%	R\$	161,65	9,562%	50,00%
R\$	1.406,54	50,00%	R\$	134,49	9,562%	50,00%
R\$	1.797,90	50,00%	R\$	171,91	9,562%	50,00%
R\$	1.865,01	50,00%	R\$	178,33	9,562%	50,00%
R\$	675,02		R\$	64,55		0,00%
R\$	675,02	50,00%	R\$	64,55	9,562%	50,00%

Igor C. N. Marques
Igor C. N. Marques
 Prefeitura Municipal de Catalão
 Secretaria de Obras

Valores Medição Principal	
R\$	22.758,51
R\$	271.001,13
R\$	293.759,64

Valores Medição 1º Reajuste - 9,562%	Valores Medição 2º Reajuste - 3,263%
R\$ 2.176,17	R\$ 813,62
R\$ 25.913,13	R\$ 9.688,31
R\$ 28.089,30	R\$ 10.501,93

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	REAJUSTE	

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAO NO PERÍODO (+) 1º REAJUSTE DO PERÍODO (+) 2º REAJUSTE DO PERÍODO	R\$ 332.350,87
---	----------------

VALORES PARCIAIS DO CONTRATO (PRINCIPAL E 1º REAJUSTE E 2º REAJUSTE)	R\$ 66.000.000,00
(D): VALORES TOTAIS: MEDIÇÃO; 1º REAJUSTE e 2º REAJUSTE - ACUMULADOS	R\$ 65.705.822,41
SALDO PARCIAL À MEDIR	R\$ 294.177,59

R\$ 741.510,24	R\$ -
R\$ 5.677.855,25	R\$ 730.993,37
-R\$ 4.936.345,01	-R\$ 730.993,37


VALOR GLOBAL DO CONTRATO (PRINCIPAL E 1º REAJUSTE E 2º REAJUSTE)	RS 72.447.494,76
(D): VALOR GLOBAL ACUMULADO	RS 72.114.671,03
SALDO GLOBAL À MEDIR	RS 332.823,73

PERCENTUAL NO PERÍODO	0,45%
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	99,55%

Obs. Os valores atinentes aos ítem 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais ítem executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi




Igor C. N. Marques
 Prefeitura Municipal de Catalão
 Secretaria de Obras

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão – GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S; Longitude: 47°56'2.96"O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m², **ÁREA CONSTRuíDA:** 12.610 m², **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



24a Medição

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA")	R\$ 1.559,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.13	HRC	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,25	R\$ 16.236,41		R\$ 1.552,53		0,00%
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27	R\$ 2.356,72	0,45%	R\$ 225,35	9,562%	99,11%
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14	R\$ 3.458,76	0,45%	R\$ 330,73	9,562%	99,11%
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34	R\$ 840,49	0,45%	R\$ 80,37	9,562%	99,11%
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03	R\$ 1.542,74	0,45%	R\$ 147,52	9,562%	99,11%
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02	R\$ 890,31	0,45%	R\$ 85,13	9,562%	99,11%
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72	R\$ 1.184,59	0,45%	R\$ 113,27	9,562%	99,11%
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90	R\$ 3.161,28	0,45%	R\$ 302,28	9,562%	99,11%
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30	R\$ 718,44	0,45%	R\$ 68,70	9,562%	99,11%
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73	R\$ 355,31	0,45%	R\$ 33,97	9,562%	99,11%
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83	R\$ 313,85	0,45%	R\$ 30,01	9,562%	99,11%
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44	R\$ 262,08	0,45%	R\$ 25,06	9,562%	99,11%
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87	R\$ 510,63	0,45%	R\$ 48,83	9,562%	99,11%
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66	R\$ 641,22	0,45%	R\$ 61,31	9,562%	99,11%
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$ 1.465.343,08	R\$ 6.522,10		R\$ 623,64		0,00%
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62	R\$ 1.509,60	0,45%	R\$ 144,35	9,562%	99,11%
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$ 55.560,47	R\$ 247,29	0,45%	R\$ 23,65	9,562%	99,11%
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34	R\$ 310,71	0,45%	R\$ 29,71	9,562%	99,11%
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04	R\$ 238,03	0,45%	R\$ 22,76	9,562%	99,11%
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35	R\$ 1.606,90	0,45%	R\$ 153,65	9,562%	99,11%
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48	R\$ 20,22	0,45%	R\$ 1,93	9,562%	99,11%
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62	R\$ 340,30	0,45%	R\$ 32,54	9,562%	99,11%
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48	R\$ 222,37	0,45%	R\$ 21,26	9,562%	99,11%
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23	R\$ 322,53	0,45%	R\$ 30,84	9,562%	99,11%
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTICA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49	R\$ 243,20	0,45%	R\$ 23,26	9,562%	99,11%
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12	R\$ 285,86	0,45%	R\$ 27,33	9,562%	99,11%
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48	R\$ 1.168,91	0,45%	R\$ 111,77	9,562%	99,11%
4.13	HRC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36	R\$ 6,17	0,45%	R\$ 0,59	9,562%	99,11%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	R\$ 458.237,61
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	R\$ 10.805,09
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 179.022,08
5.3	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3), AF_07/2020	R\$ 125.821,16
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,7M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	R\$ 66.287,26
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$ 25.351,59
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 50.950,43
6	JUNTA	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	R\$ 3.031.982,81
6.1		ESTACAS DA FUNDAÇÃO	R\$ 1.063.692,79
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	R\$ 41.001,44
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	R\$ 33.936,29
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	R\$ 37.960,27
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	R\$ 55.459,95
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	R\$ 49.684,39
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	R\$ 54.185,51
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	R\$ 52.742,51
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	R\$ 51.438,64
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	R\$ 54.640,34
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	R\$ 45.123,52
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	R\$ 37.673,99
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	R\$ 41.171,78
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	R\$ 58.923,85
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	R\$ 106.565,93
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	R\$ 45.603,33
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	R\$ 69.754,35
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	R\$ 58.037,36
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	R\$ 74.185,90
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	R\$ 76.955,07
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	R\$ 18.648,37
6.2		BLOCO DE COROAMENTO: INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMAÇÃO/CONCRETO	R\$ 1.942.706,55
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	R\$ 74.884,18
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	R\$ 61.980,53
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	R\$ 69.329,85
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	R\$ 101.290,90

24a Medição		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO				
R\$ -		R\$ -		0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -		0,00%
R\$ -		R\$ -		0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -		0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$ 90.742,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$ 98.963,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$ 96.327,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$ 93.946,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$ 99.794,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$ 82.412,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$ 68.806,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$ 75.195,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$ 107.617,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$ 194.629,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$ 83.288,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$ 127.397,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$ 105.998,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$ 135.491,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$ 140.549,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$ 34.059,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3		REATERRO DE APILOADO DE TERRA	R\$ 25.583,47	R\$ -		R\$ -	-	0,00%
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	R\$ 986,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	R\$ 816,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	R\$ 913,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	R\$ 1.333,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	R\$ 1.194,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	R\$ 1.303,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	R\$ 1.268,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	R\$ 1.237,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	R\$ 1.314,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	R\$ 1.085,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	R\$ 906,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	R\$ 990,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	R\$ 1.417,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	R\$ 2.563,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	R\$ 1.096,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	R\$ 1.677,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	R\$ 1.395,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
6.3.18	JUNTA R	REATERRO APILOADO - JUNTA R	R\$ 1.784,29
6.3.19	JUNTA S	REATERRO APILOADO - JUNTA S	R\$ 1.850,89
6.3.20	JUNTA T	REATERRO APILOADO - JUNTA T	R\$ 448,52
7	JUNTA	SÚPRA-ESTRUTURA	R\$ 8.111.377,57
7.1		PILARES: INCLUSO FÔRMA, DESFORMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 2.159.892,06
7.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA A	R\$ 83.255,88
7.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA B	R\$ 68.909,66
7.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA C	R\$ 77.080,60
7.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA D	R\$ 112.614,75
7.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA E	R\$ 100.887,14
7.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA F	R\$ 110.026,92
7.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA G	R\$ 107.096,83
7.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA H	R\$ 104.449,25
7.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA I	R\$ 110.950,50
7.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA J	R\$ 91.626,02
7.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA K	R\$ 76.499,29
7.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA L	R\$ 83.601,77
7.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA M	R\$ 119.648,42
7.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA N	R\$ 216.388,52
7.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA O	R\$ 92.600,30
7.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA P	R\$ 141.640,40
7.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA Q	R\$ 117.848,35
7.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA R	R\$ 150.638,93
7.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA S	R\$ 156.261,88
7.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA T	R\$ 37.866,63
7.2		EXECUÇÃO DE VIGAS: INCLUSO FABRICAÇÃO DE FÔRMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 3.668.962,74
7.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA A	R\$ 141.425,00
7.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA B	R\$ 117.055,38
7.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA C	R\$ 130.935,18
7.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA D	R\$ 191.296,28
7.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA E	R\$ 171.374,84
7.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA F	R\$ 186.900,40
7.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA G	R\$ 181.923,11
7.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA H	R\$ 177.425,72

24a Medição				
MEDIÇÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R		

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
7.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA I	R\$	188.469,26
7.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA J	R\$	155.643,18
7.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA K	R\$	129.947,72
7.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA L	R\$	142.012,56
7.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA M	R\$	203.244,2
7.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA N	R\$	367.574,58
7.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA O	R\$	157.298,17
7.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA P	R\$	240.601,54
7.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA Q	R\$	200.186,48
7.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA R	R\$	255.887,15
7.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA S	R\$	265.438,74
7.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA T	R\$	64.323,24
7.3		EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$	178.351,56
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$	6.874,80
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$	5.690,17
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$	6.364,88
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$	9.299,08
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$	8.330,68
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$	9.085,40
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$	8.843,45
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$	8.624,82
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$	9.161,66
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$	7.565,95
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$	6.316,87
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$	6.903,36
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$	9.879,88
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$	17.868,13
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$	7.646,40
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$	11.695,86
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$	9.731,24
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$	12.438,90
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$	12.903,21
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$	3.126,81
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$	2.104.171,21



EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE		
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	R\$	81.108,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	R\$	67.131,93	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	R\$	75.092,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	R\$	109.709,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	R\$	98.284,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	R\$	107.188,45	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	R\$	104.333,95	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	R\$	101.754,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	R\$	108.088,20	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	R\$	89.262,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	R\$	74.525,76	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	R\$	81.445,02	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	R\$	116.561,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	R\$	210.806,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	R\$	90.211,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	R\$	137.986,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	R\$	114.808,10	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	R\$	146.752,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	R\$	152.230,64	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	R\$	36.889,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8	JUNTA	PAREDES E PAINÉIS	R\$	1.992.780,75	R\$	-	R\$	-	0,00%
8.1		ALVENARIA RESPALDO: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSE	R\$	578.326,54	R\$	-	R\$	-	0,00%
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	R\$	22.292,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	R\$	18.451,06	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	R\$	20.638,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	R\$	30.153,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	R\$	27.013,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	R\$	29.460,50	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	R\$	28.675,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA H	R\$	27.967,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	R\$	29.707,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	R\$	24.533,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	R\$	20.483,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	R\$	22.384,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$ 56.768,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$ 61.910,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	R\$ 60.262,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	R\$ 58.772,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	R\$ 62.430,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	R\$ 51.556,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	R\$ 43.045,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA L	R\$ 47.041,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA M	R\$ 67.324,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	R\$ 121.759,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	R\$ 52.105,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	R\$ 79.699,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA Q	R\$ 66.311,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA R	R\$ 84.762,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	R\$ 87.926,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4		DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	R\$ 94.333,28	R\$ -		R\$ -		0,00%
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 3.701,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 3.063,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 3.426,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 5.006,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 4.484,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 4.891,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 4.760,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 4.643,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 4.932,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 4.073,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 3.400,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 3.716,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 5.318,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 9.619,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 4.116,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 6.296,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 5.238,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 6.696,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
8.4.19	JUNTA S	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 6.946,52
8.5		MURO DE ARRIMO	R\$ 19.188,19
8.5.1	JUNTA C	MURO DE ARRIMO - JUNTA C	R\$ 3.175,19
8.5.2	JUNTA D	MURO DE ARRIMO - JUNTA D	R\$ 4.638,96
8.5.3	JUNTA E	MURO DE ARRIMO - JUNTA E	R\$ 4.155,86
8.5.4	JUNTA J	MURO DE ARRIMO - JUNTA J	R\$ 3.774,36
8.5.5	JUNTA L	MURO DE ARRIMO - JUNTA L	R\$ 3.443,82
8.6		ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 42.634,99
8.6.1	JUNTA A	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA A	R\$ 1.643,42
8.6.2	JUNTA B	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA B	R\$ 1.360,24
8.6.3	JUNTA C	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA C	R\$ 1.521,53
8.6.4	JUNTA D	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA D	R\$ 2.222,95
8.6.5	JUNTA E	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA E	R\$ 1.991,45
8.6.6	JUNTA F	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA F	R\$ 2.171,87
8.6.7	JUNTA G	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA G	R\$ 2.114,03
8.6.8	JUNTA H	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA H	R\$ 2.061,77
8.6.9	JUNTA I	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA I	R\$ 2.190,10
8.6.10	JUNTA J	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA J	R\$ 1.808,64
8.6.11	JUNTA K	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA K	R\$ 1.510,05
8.6.12	JUNTA L	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA L	R\$ 1.650,25
8.6.13	JUNTA M	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA M	R\$ 2.361,79
8.6.14	JUNTA N	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA N	R\$ 4.271,38
8.6.15	JUNTA O	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA O	R\$ 1.827,88
8.6.16	JUNTA P	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA P	R\$ 2.795,90
8.6.17	JUNTA Q	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA Q	R\$ 2.326,26
8.6.18	JUNTA R	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA R	R\$ 2.973,52
8.6.19	JUNTA S	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA S	R\$ 3.084,52
8.6.20	JUNTA T	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA T	R\$ 747,46
9	JUNTA	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ 809.892,91
9.1		ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES	R\$ 46.303,04
9.1.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA A	R\$ 1.816,66
9.1.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA B	R\$ 1.503,62
9.1.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA C	R\$ 1.681,91
9.1.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA D	R\$ 2.457,28

24a Medição				
MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	- 9,562%	
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,	

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
9.1.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA E	R\$ 2.201,38	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA F	R\$ 2.400,81	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA G	R\$ 2.336,88	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA H	R\$ 2.279,10	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA I	R\$ 2.420,96	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA J	R\$ 1.999,30	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA K	R\$ 1.669,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA L	R\$ 1.824,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA M	R\$ 2.610,75	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA N	R\$ 4.721,64	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA O	R\$ 2.020,56	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA P	R\$ 3.090,62	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA Q	R\$ 2.571,48	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA R	R\$ 3.286,97	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.1.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA S	R\$ 3.409,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2		ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA	R\$ 158.392,00	R\$ -		R\$ -	0,00%
9.2.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA A	R\$ 6.214,38	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA B	R\$ 5.143,55	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA C	R\$ 5.753,44	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA D	R\$ 8.405,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA E	R\$ 7.530,41	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA F	R\$ 8.212,62	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA G	R\$ 7.993,91	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA H	R\$ 7.796,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA I	R\$ 8.281,56	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA J	R\$ 6.839,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA K	R\$ 5.710,05	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA L	R\$ 6.240,19	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA M	R\$ 8.930,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA N	R\$ 16.151,65	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA O	R\$ 6.911,86	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA P	R\$ 10.572,31	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA Q	R\$ 8.796,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
9.2.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA R	R\$ 11.243,98	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
9.2.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA S	R\$	11.663,68
9.3		KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO	R\$	316.645,53
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$	12.423,32
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	R\$	10.282,60
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	R\$	11.501,85
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	R\$	16.804,21
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	R\$	15.054,23
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	R\$	16.418,06
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$	15.980,83
9.3.8	JUNTA H	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA H	R\$	15.585,76
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$	16.555,87
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	R\$	13.672,30
9.3.11	JUNTA K	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA K	R\$	11.415,11
9.3.12	JUNTA L	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA L	R\$	12.474,93
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	R\$	17.853,76
9.3.14	JUNTA N	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA N	R\$	32.289,18
9.3.15	JUNTA O	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA O	R\$	13.817,68
9.3.16	JUNTA P	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA P	R\$	21.135,37
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	R\$	17.585,16
9.3.18	JUNTA R	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA R	R\$	22.478,12
9.3.19	JUNTA S	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA S	R\$	23.317,17
9.4		ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS	R\$	138.820,91
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$	5.446,52
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	R\$	4.508,01
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	R\$	5.042,54
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	R\$	7.367,15
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	R\$	6.599,94
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	R\$	7.197,86
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$	7.006,17
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	R\$	6.832,97
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$	7.258,28
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	R\$	5.994,09
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	R\$	5.004,51
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	R\$	5.469,15

[illegible]

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.4.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA M	R\$ 7.827,29
9.4.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA N	R\$ 14.155,93
9.4.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA O	R\$ 6.057,82
9.4.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA P	R\$ 9.265,98
9.4.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA Q	R\$ 7.709,53
9.4.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA R	R\$ 9.854,66
9.4.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA S	R\$ 10.222,51
9.5		INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	R\$ 29.107,61
9.5.1	HRC	BARRA ANTI PÂNICO - HRC	R\$ 29.107,61
9.6		PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82
9.6.1	HRC	PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82
10	JUNTA	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 975.097,94
10.1		CONTRAMARCOS	R\$ 64.200,29
10.1.1	JUNTA A	CONTRAMARCOS- JUNTA A	R\$ 2.518,84
10.1.2	JUNTA B	CONTRAMARCOS- JUNTA B	R\$ 2.084,81
10.1.3	JUNTA C	CONTRAMARCOS- JUNTA C	R\$ 2.332,02
10.1.4	JUNTA D	CONTRAMARCOS- JUNTA D	R\$ 3.407,07
10.1.5	JUNTA E	CONTRAMARCOS- JUNTA E	R\$ 3.052,26
10.1.6	JUNTA F	CONTRAMARCOS- JUNTA F	R\$ 3.328,78
10.1.7	JUNTA G	CONTRAMARCOS- JUNTA G	R\$ 3.240,13
10.1.8	JUNTA H	CONTRAMARCOS- JUNTA H	R\$ 3.160,03
10.1.9	JUNTA I	CONTRAMARCOS- JUNTA I	R\$ 3.356,72
10.1.10	JUNTA J	CONTRAMARCOS- JUNTA J	R\$ 2.772,08
10.1.11	JUNTA K	CONTRAMARCOS- JUNTA K	R\$ 2.314,43
10.1.12	JUNTA L	CONTRAMARCOS- JUNTA L	R\$ 2.529,31
10.1.13	JUNTA M	CONTRAMARCOS- JUNTA M	R\$ 3.619,87
10.1.14	JUNTA N	CONTRAMARCOS- JUNTA N	R\$ 6.546,67
10.1.15	JUNTA O	CONTRAMARCOS- JUNTA O	R\$ 2.801,55
10.1.16	JUNTA P	CONTRAMARCOS- JUNTA P	R\$ 4.285,22
10.1.17	JUNTA Q	CONTRAMARCOS- JUNTA Q	R\$ 3.565,41
10.1.18	JUNTA R	CONTRAMARCOS- JUNTA R	R\$ 4.557,47
10.1.19	JUNTA S	CONTRAMARCOS- JUNTA S	R\$ 4.727,59
10.2		PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 577.802,59
10.2.1	JUNTA A	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA A	R\$ 22.669,60

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					2da Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
10.2.2	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA B	R\$	18.763,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.3	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA C	R\$	20.988,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.4	JUNTA D	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA D	R\$	30.663,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.5	JUNTA E	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA E	R\$	27.470,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.6	JUNTA F	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	R\$	29.959,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.7	JUNTA G	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA G	R\$	29.161,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.8	JUNTA H	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA H	R\$	28.440,30	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.9	JUNTA I	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA I	R\$	30.210,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.10	JUNTA J	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA J	R\$	24.948,69	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.11	JUNTA K	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA K	R\$	20.829,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.12	JUNTA L	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA L	R\$	22.763,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.13	JUNTA M	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	R\$	32.578,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.14	JUNTA N	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA N	R\$	58.920,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.15	JUNTA O	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	R\$	25.213,98	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.16	JUNTA P	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA P	R\$	38.567,02	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.17	JUNTA Q	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	R\$	32.088,72	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.18	JUNTA R	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA R	R\$	41.017,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	R\$	42.548,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.3		PORTAS NÃO FERROSAS ESPECIAIS	R\$	333.095,06	R\$	-	R\$	-	0,00%
10.3.1	HRC	PLUMBIFERO PARA PORTAS	R\$	81.162,77	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	R\$	110.037,09	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.3.3	HRC	REVESTIMENTO ALUMINIO COMPOSTO EM PLATIBANDA DE FACHADA	R\$	141.895,20	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11	JUNTA	ESQUADRIAS METÁLICAS, SERRALHERIA E ACESSÓRIOS	R\$	177.593,16	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.1		PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	R\$	17.386,04	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	R\$	17.386,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11.2		JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICA	R\$	538,56	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$	538,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11.3		PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$	2.016,72	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA J	R\$	1.008,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA M	R\$	1.008,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11.4		PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$	63.267,01	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA FOGO - JUNTA C	R\$	9.038,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA FOGO - JUNTA D	R\$	9.038,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA FOGO - JUNTA E	R\$	18.076,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	24ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDICÃO		REAJUSTE		
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$ 9.038,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$ 9.038,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$ 9.038,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº18 H=(10+2)/CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CA	R\$ 739,74	R\$ -		R\$ -		0,00%
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$ 739,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	R\$ 12.859,79	R\$ -		R\$ -		0,00%
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$ 2.571,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$ 2.571,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$ 2.571,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$ 2.571,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$ 2.571,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,0M, MONTATES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVE	R\$ 80.785,30	R\$ -		R\$ -		0,00%
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$ 64.628,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 16.157,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12	JUNTA	VIDROS	R\$ 351.219,79	R\$ 7.412,17		R\$ 708,75		0,00%
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO	R\$ 273.925,23	R\$ -		R\$ -		0,00%
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	R\$ 10.747,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	R\$ 8.895,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	R\$ 9.950,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	R\$ 14.537,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	R\$ 13.023,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$ 14.203,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	R\$ 13.824,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	R\$ 13.483,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	R\$ 14.322,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$ 11.827,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	R\$ 9.875,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA L	R\$ 10.791,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA M	R\$ 15.445,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA N	R\$ 27.932,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA O	R\$ 11.953,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA P	R\$ 18.283,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA Q	R\$ 15.212,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA R	R\$ 19.445,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA S	R\$ 20.171,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$ 4.061,16	R\$ -		R\$ -		0,00%
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$ 4.061,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$ 73.233,40	R\$ 7.412,17		R\$ 708,75		0,00%
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$ 2.873,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$ 2.378,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$ 2.660,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$ 3.886,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$ 3.481,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$ 3.797,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$ 3.696,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$ 3.604,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$ 3.829,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$ 3.162,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$ 2.640,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$ 2.885,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$ 4.129,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$ 7.467,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$ 3.195,74	R\$ 1.757,66	55,00%	R\$ 168,07	9,562%	95,00%
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$ 4.888,16	R\$ 2.688,49	55,00%	R\$ 257,07	9,562%	95,00%
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$ 4.067,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$ 5.198,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$ 5.392,77	R\$ 2.966,02	55,00%	R\$ 283,61	9,562%	95,00%
13	JUNTA	COBERTURA / TELHADO	R\$ 4.985.982,11	R\$ -		R\$ -		0,00%
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$ 2.797.113,22	R\$ -		R\$ -		0,00%
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	R\$ 62.906,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	R\$ 56.928,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	R\$ 74.707,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	R\$ 109.148,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$ 47.295,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$ 94.808,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$ 92.283,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$ 92.557,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$ 93.608,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$ 37.708,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$ 85.508,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$ 74.083,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$ 152.825,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$ 273.236,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$ 71.944,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$ 103.555,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 56.999,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	R\$ 260.912,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$ 112.893,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	R\$ 35.979,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 106.133,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 20.712,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 27.180,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 39.711,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 17.207,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 34.493,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 33.575,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 33.674,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 34.057,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.719,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 31.110,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 26.953,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 55.601,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 99.410,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 26.175,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 37.676,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 20.738,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 94.926,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 41.073,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 13.090,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM. COM FIXAÇÃO E CUMEEIRA	R\$ 471.341,11	R\$ -		R\$ -		0,00%
13.2.1	JUNTA A	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	R\$ 18.168,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.2	JUNTA B	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA B	R\$ 15.037,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

24a Medição

Página 18 de 74

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE		
13.5		CALHAS E RUFOS CHAPA DE AÇO	R\$	193.455,20	R\$	-	R\$	-	0,00%
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$	7.456,99	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$	6.172,04	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$	6.903,88	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$	10.086,57	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$	9.036,17	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$	9.854,79	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$	9.592,35	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$	9.355,21	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$	9.937,51	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$	8.206,67	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$	6.851,82	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$	7.487,97	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.13	JUNTA M	CALHAS E RUFOS - JUNTA M	R\$	10.716,56	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.14	JUNTA N	CALHAS E RUFOS - JUNTA N	R\$	19.381,28	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.15	JUNTA O	CALHAS E RUFOS - JUNTA O	R\$	8.293,94	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.16	JUNTA P	CALHAS E RUFOS - JUNTA P	R\$	12.686,32	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.17	JUNTA Q	CALHAS E RUFOS - JUNTA Q	R\$	10.555,33	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.18	JUNTA R	CALHAS E RUFOS - JUNTA R	R\$	13.492,29	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.19	JUNTA S	CALHAS E RUFOS - JUNTA S	R\$	13.995,92	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.5.20	JUNTA T	CALHAS E RUFOS - JUNTA T	R\$	3.391,60	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$	11.893,73	R\$	-	R\$	-	0,00%
13.6.1	JUNTA A	PINGADEIRAS - JUNTA A	R\$	458,46	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.2	JUNTA B	PINGADEIRAS - JUNTA B	R\$	379,46	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.3	JUNTA C	PINGADEIRAS - JUNTA C	R\$	424,45	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.4	JUNTA D	PINGADEIRAS - JUNTA D	R\$	620,13	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.5	JUNTA E	PINGADEIRAS - JUNTA E	R\$	555,55	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.6	JUNTA F	PINGADEIRAS - JUNTA F	R\$	605,88	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.7	JUNTA G	PINGADEIRAS - JUNTA G	R\$	589,74	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.8	JUNTA H	PINGADEIRAS - JUNTA H	R\$	575,16	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.9	JUNTA I	PINGADEIRAS - JUNTA I	R\$	610,96	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.10	JUNTA J	PINGADEIRAS - JUNTA J	R\$	504,55	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.11	JUNTA K	PINGADEIRAS - JUNTA K	R\$	421,25	R\$	-	R\$	-	100,00%
13.6.12	JUNTA L	PINGADEIRAS - JUNTA L	R\$	460,36	R\$	-	R\$	-	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
13.6.13	JUNTA M	PINGADEIRAS - JUNTA M	R\$ 658,86	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.14	JUNTA N	PINGADEIRAS - JUNTA N	R\$ 1.191,57	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.15	JUNTA O	PINGADEIRAS - JUNTA O	R\$ 509,92	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.16	JUNTA P	PINGADEIRAS - JUNTA P	R\$ 779,96	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.17	JUNTA Q	PINGADEIRAS - JUNTA Q	R\$ 648,95	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.18	JUNTA R	PINGADEIRAS - JUNTA R	R\$ 829,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.19	JUNTA S	PINGADEIRAS - JUNTA S	R\$ 860,48	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.20	JUNTA T	PINGADEIRAS - JUNTA T	R\$ 208,52	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7		CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 947.670,16	R\$ -		R\$ -	0,00%
13.7.1	JUNTA A	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA A	R\$ 37.181,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.2	JUNTA B	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA B	R\$ 30.774,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.3	JUNTA C	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA C	R\$ 34.423,24	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.4	JUNTA D	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA D	R\$ 50.292,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.5	JUNTA E	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA E	R\$ 45.054,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.6	JUNTA F	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA F	R\$ 49.136,66	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.7	JUNTA G	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA G	R\$ 47.828,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.8	JUNTA H	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA H	R\$ 46.645,73	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.9	JUNTA I	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA I	R\$ 49.549,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.10	JUNTA J	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA J	R\$ 40.919,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.11	JUNTA K	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA K	R\$ 34.163,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.12	JUNTA L	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA L	R\$ 37.335,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.13	JUNTA M	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA M	R\$ 53.433,49	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.14	JUNTA N	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA N	R\$ 96.636,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.15	JUNTA O	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA O	R\$ 41.354,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.16	JUNTA P	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA P	R\$ 63.254,84	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.17	JUNTA Q	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA Q	R\$ 52.629,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.18	JUNTA R	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA R	R\$ 67.273,47	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.19	JUNTA S	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA S	R\$ 69.784,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14	JUNTA	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES	R\$ 2.460.502,98	R\$ 9.011,13		R\$ 861,64	0,00%
14.1		CHAPISCO EXTERNO	R\$ 74.432,71	R\$ -		R\$ -	0,00%
14.1.1	JUNTA A	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA A	R\$ 2.869,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.2	JUNTA B	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA B	R\$ 2.374,72	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.3	JUNTA C	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA C	R\$ 2.656,30	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.4	JUNTA D	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA D	R\$ 3.880,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	R\$ 3.476,70	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	R\$ 3.791,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	R\$ 3.690,70	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$ 3.599,46	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$ 3.823,50	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$ 3.157,55	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$ 2.636,27	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$ 2.881,03	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$ 4.123,24	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$ 7.457,03	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$ 3.191,13	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$ 4.881,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$ 4.061,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$ 5.191,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$ 5.384,99	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$ 1.304,93	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$ 48.646,36	R\$ -		R\$ -	0,00%
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 1.875,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 1.552,02	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 1.736,05	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 2.536,38	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 2.272,24	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 2.478,09	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 2.412,10	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 2.352,47	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 2.498,89	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 2.063,66	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 1.722,96	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 1.882,93	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 2.694,79	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 4.873,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 2.085,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 3.190,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 2.654,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
14.2.18	JUNTA R	CHAPISCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 3.392,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.19	JUNTA S	CHAPISCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 3.519,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.20	JUNTA T	CHAPISCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 852,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3		REBOCO FACHADA	R\$ 573.967,12	R\$ -		R\$ -		0,00%
14.3.1	JUNTA A	REBOCO FACHADA - JUNTA A	R\$ 22.124,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.2	JUNTA B	REBOCO FACHADA - JUNTA B	R\$ 18.311,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.3	JUNTA C	REBOCO FACHADA - JUNTA C	R\$ 20.483,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.4	JUNTA D	REBOCO FACHADA - JUNTA D	R\$ 29.926,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.5	JUNTA E	REBOCO FACHADA - JUNTA E	R\$ 26.809,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.6	JUNTA F	REBOCO FACHADA - JUNTA F	R\$ 29.238,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.7	JUNTA G	REBOCO FACHADA - JUNTA G	R\$ 28.459,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.8	JUNTA H	REBOCO FACHADA - JUNTA H	R\$ 27.756,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.9	JUNTA I	REBOCO FACHADA - JUNTA I	R\$ 29.483,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.10	JUNTA J	REBOCO FACHADA - JUNTA J	R\$ 24.348,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.11	JUNTA K	REBOCO FACHADA - JUNTA K	R\$ 20.328,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.12	JUNTA L	REBOCO FACHADA - JUNTA L	R\$ 22.216,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.13	JUNTA M	REBOCO FACHADA - JUNTA M	R\$ 31.795,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.14	JUNTA N	REBOCO FACHADA - JUNTA N	R\$ 57.502,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.15	JUNTA O	REBOCO FACHADA - JUNTA O	R\$ 24.607,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.16	JUNTA P	REBOCO FACHADA - JUNTA P	R\$ 37.639,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.17	JUNTA Q	REBOCO FACHADA - JUNTA Q	R\$ 31.316,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$ 40.030,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$ 41.524,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$ 10.062,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4		REBOCO INTERNO	R\$ 825.139,00	R\$ -		R\$ -		0,00%
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 31.806,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 26.325,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 29.446,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 43.021,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 38.541,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 42.033,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 40.913,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 39.902,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 42.386,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 35.003,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 29.224,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 31.938,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 45.709,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 82.666,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 35.375,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 54.110,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 45.021,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 57.548,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 59.696,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 14.466,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.5		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	R\$ 38.728,73	R\$ -		R\$ -		0,00%
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA N	R\$ 7.451,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA P	R\$ 5.633,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA R	R\$ 6.652,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA S	R\$ 18.991,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6		REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE	R\$ 457.748,29	R\$ -		R\$ -		0,00%
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 6.340,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 5.247,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 5.870,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 8.576,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 7.683,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 8.379,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 8.156,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 7.954,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 8.449,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 6.977,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 5.825,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 6.366,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 9.111,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 16.479,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 7.052,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 10.786,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 8.974,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
14.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 11.471,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 11.900,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 10.223,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 8.462,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 9.465,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 13.828,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 12.388,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 21.365,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 13.151,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 12.826,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 13.624,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 11.251,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 9.394,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 10.266,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 23.233,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 26.572,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 11.371,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 17.393,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 22.884,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 29.251,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 19.188,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7		BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE	R\$ 341.116,02	R\$ 6.956,90		R\$ 665,22		0,00%
14.7.1	JUNTA A	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 13.383,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.2	JUNTA B	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 11.077,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.3	JUNTA C	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 12.390,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.4	JUNTA D	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 18.102,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.5	JUNTA E	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 16.217,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.6	JUNTA F	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 17.686,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.7	JUNTA G	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 17.215,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.8	JUNTA H	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 16.790,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.9	JUNTA I	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 17.835,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.10	JUNTA J	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 14.728,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.11	JUNTA K	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 12.297,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.12	JUNTA L	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 13.439,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
14.7.13	JUNTA M	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 19.233,51
14.7.14	JUNTA N	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 34.784,50
14.7.15	JUNTA O	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 14.885,52
14.7.16	JUNTA P	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 22.768,72
14.7.17	JUNTA Q	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 18.944,15
14.7.18	JUNTA R	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 24.215,24
14.7.19	JUNTA S	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 25.119,13
14.8		BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC	R\$ 100.724,75
14.8.1	JUNTA A	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA A	R\$ 3.951,85
14.8.2	JUNTA B	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA B	R\$ 3.270,89
14.8.3	JUNTA C	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA C	R\$ 3.658,73
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	R\$ 5.345,41
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	R\$ 4.788,74
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	R\$ 5.222,57
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	R\$ 5.083,49
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	R\$ 4.957,82
14.8.9	JUNTA I	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA I	R\$ 5.266,41
14.8.10	JUNTA J	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA J	R\$ 4.349,15
14.8.11	JUNTA K	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA K	R\$ 3.631,14
14.8.12	JUNTA L	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA L	R\$ 3.968,27
14.8.13	JUNTA M	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA M	R\$ 5.679,27
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	R\$ 10.271,17
14.8.15	JUNTA O	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA O	R\$ 4.395,40
14.8.16	JUNTA P	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA P	R\$ 6.723,15
14.8.17	JUNTA Q	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA Q	R\$ 5.593,83
14.8.18	JUNTA R	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA R	R\$ 7.150,28
14.8.19	JUNTA S	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA S	R\$ 7.417,18
15	JUNTA	FORROS	R\$ 593.997,40
15.1		FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA	R\$ 593.997,40
15.1.1	JUNTA A	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA A	R\$ 22.896,41
15.1.2	JUNTA B	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA B	R\$ 18.951,02
15.1.3	JUNTA C	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA C	R\$ 21.198,13
15.1.4	JUNTA D	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA D	R\$ 30.970,47
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	R\$ 27.745,23

24a Medição				
MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	6.956,90	R\$	665,22	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	2.054,23	R\$	196,43	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	2.054,23	R\$	196,43	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	16.104,78	R\$	1.539,94	
R\$	16.104,78	R\$	1.539,94	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%

MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
100,00%
90,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE				
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	R\$	30.258,78	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	R\$	29.452,97	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	R\$	28.724,85	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	R\$	30.512,78	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	R\$	25.198,31	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	R\$	21.038,26	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	R\$	22.991,54	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	R\$	32.904,81	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	R\$	59.509,56	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	R\$	25.466,24	R\$	6.366,56	25,00%	R\$	608,77	9,562%	100,00%
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	R\$	38.952,89	R\$	9.738,22	25,00%	R\$	931,17	9,562%	100,00%
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	R\$	32.409,77	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	R\$	41.427,60	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
15.1.19	JUNTA S	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA S	R\$	42.973,98	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
15.1.20	JUNTA T	FORRO DE GESSO EM PLACA C/ TABICA /LISO/PORCELANATO - JUNTA T	R\$	10.413,80	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16	JUNTA	PINTURAS	R\$	1.535.511,05	R\$	45.702,35		R\$	4.370,06		0,00%
16.1		MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS	R\$	289.537,80	R\$	-		R\$	-		0,00%
16.1.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$	11.160,62	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$	9.237,48	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$	10.332,81	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$	15.096,23	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$	13.524,12	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$	14.749,33	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$	14.356,54	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$	14.001,63	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$	14.873,13	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$	12.282,65	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$	10.254,88	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$	11.206,98	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$	16.039,11	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$	29.007,31	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$	12.413,25	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$	18.987,18	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$	15.797,80	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$	20.193,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$	20.947,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$	5.076,10	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2		MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	R\$	259.108,31	R\$	-	R\$	-		0,00%
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$	9.987,67	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$	8.266,65	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$	9.246,86	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$	13.509,66	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$	12.102,78	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$	13.199,22	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$	12.847,72	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$	12.530,10	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$	13.310,02	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$	10.991,78	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$	9.177,13	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$	10.029,17	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$	14.353,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$	25.958,73	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$	11.108,66	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$	16.991,68	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$	14.137,51	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$	18.071,18	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$	18.745,73	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$	4.542,62	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$	303.819,19	R\$	22.163,74	R\$	2.119,30		0,00%
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$	11.711,11	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$	9.693,11	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$	10.842,47	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$	15.840,85	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$	14.191,19	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$	15.476,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$	15.064,68	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$	14.692,26	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$	15.606,75	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.888,49
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.760,70
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.759,76
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.830,23
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 30.438,09
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 13.025,53
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 19.923,71
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 16.577,03
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 21.189,48
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 21.980,43
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.326,47
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 206.226,89
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 7.949,29
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 6.579,51
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 7.359,67
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 10.752,48
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 9.632,72
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 10.505,39
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 10.225,63
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 9.972,83
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 10.593,57
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 8.748,47
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 7.304,17
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 7.982,31
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 11.424,05
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 20.660,82
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 8.841,49
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.523,85
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 11.252,18
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 14.383,03
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 14.919,91
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 3.615,51
16.5		PINTURA FUNDO SELADOR	R\$ 32.917,44
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	R\$ 1.126,74

24a Medição

MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	13.697,14	45,00%	R\$ 1.309,72 9,562%	95,00%
R\$	8.466,60	65,00%	R\$ 809,58 9,562%	95,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	18.425,30	1,761,83		0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	9.297,37	45,00%	R\$ 889,01 9,562%	95,00%
R\$	5.746,97	65,00%	R\$ 549,53 9,562%	95,00%
R\$	3.380,96	25,00%	R\$ 323,29 9,562%	75,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$ 932,58
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$ 1.043,16
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$ 1.524,06
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$ 1.365,35
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,38
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.501,54
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$ 1.253,20
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$ 1.916,88
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$ 1.594,89
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$ 2.038,66
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$ 2.114,75
16.5.20	JUNTA T	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA T	R\$ 512,46
16.5.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 1.366,07
16.5.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 1.300,24
16.5.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 1.020,44
16.6		PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA	R\$ 269.112,34
16.6.1	JUNTA A	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA A	R\$ 9.211,48
16.6.2	JUNTA B	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA B	R\$ 7.624,21
16.6.3	JUNTA C	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA C	R\$ 8.528,24
16.6.4	JUNTA D	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA D	R\$ 12.459,76
16.6.5	JUNTA E	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA E	R\$ 11.162,21
16.6.6	JUNTA F	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA F	R\$ 12.173,45
16.6.7	JUNTA G	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA G	R\$ 11.849,26
16.6.8	JUNTA H	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA H	R\$ 11.556,33
16.6.9	JUNTA I	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA I	R\$ 12.275,63
16.6.10	JUNTA J	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA J	R\$ 10.137,56
16.6.11	JUNTA K	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA K	R\$ 8.463,93



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIDAÇÃO		REAJUSTE				
16.6.12	JUNTA L	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA L	R\$	9.249,75	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.13	JUNTA M	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA M	R\$	13.237,97	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.14	JUNTA N	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA N	R\$	23.941,36	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.15	JUNTA O	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA O	R\$	10.245,35	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.16	JUNTA P	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA P	R\$	15.671,18	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.17	JUNTA Q	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA Q	R\$	13.038,81	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.18	JUNTA R	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA R	R\$	16.666,78	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.19	JUNTA S	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA S	R\$	17.288,91	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.20	JUNTA T	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA T	R\$	4.189,59	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$	11.168,16	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$	10.629,94	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.6.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$	8.342,48	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	R\$	15.652,90	R\$	2.589,99	R\$	247,66		0,00%	
16.7.1	JUNTA A	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA A	R\$	603,36	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.2	JUNTA B	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA B	R\$	499,39	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.3	JUNTA C	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA C	R\$	558,61	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.4	JUNTA D	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA D	R\$	816,13	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.5	JUNTA E	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA E	R\$	731,14	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.6	JUNTA F	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA F	R\$	797,37	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.7	JUNTA G	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA G	R\$	776,14	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.8	JUNTA H	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA H	R\$	756,95	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$	804,07	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$	664,02	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$	554,40	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.12	JUNTA L	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA L	R\$	605,87	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.13	JUNTA M	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA M	R\$	867,10	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
16.7.14	JUNTA N	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA N	R\$	1.568,18	R\$	1.097,73	70,00%	R\$	104,96	9,562%	100,00%
16.7.15	JUNTA O	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA O	R\$	671,08	R\$	671,08	100,00%	R\$	64,17	9,562%	100,00%
16.7.16	JUNTA P	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA P	R\$	1.026,48	R\$	821,18	80,00%	R\$	78,52	9,562%	100,00%
16.7.17	JUNTA Q	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA Q	R\$	854,06	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.7.18	JUNTA R	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA R	R\$	1.091,69	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.7.19	JUNTA S	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA S	R\$	1.132,44	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.7.20	JUNTA T	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA T	R\$	274,42	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
16.8		PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO	R\$	126.152,38	R\$	762,06		R\$	72,87		0,00%

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.12		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	R\$	3.300,81
16.12.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$	3.300,81
16.13		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROL	R\$	10.986,56
16.13.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$	10.986,56
16.14		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	R\$	2.348,35
16.14.1	HRC	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - HRC	R\$	2.348,35
17	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DE PISOS E CALÇADAS	R\$	2.904.718,32
17.1		CONTRAPISO ÁREA SECA	R\$	675.548,30
17.1.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA A	R\$	26.039,90
17.1.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA B	R\$	21.552,84
17.1.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA C	R\$	24.108,46
17.1.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA D	R\$	35.222,46
17.1.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA E	R\$	31.554,42
17.1.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA F	R\$	34.413,06
17.1.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA G	R\$	33.496,62
17.1.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA H	R\$	32.668,54
17.1.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA I	R\$	34.701,93
17.1.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA J	R\$	28.657,82
17.1.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA K	R\$	23.926,64
17.1.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA L	R\$	26.148,08
17.1.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA M	R\$	37.422,37
17.1.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA N	R\$	67.679,72
17.1.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA O	R\$	28.962,55
17.1.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA P	R\$	44.300,79
17.1.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA Q	R\$	36.859,37
17.1.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA R	R\$	47.115,26
17.1.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA S	R\$	48.873,95
17.1.20	JUNTA T	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA T	R\$	11.843,53
17.2		CONTRAPISO ÁREA MOLHADA	R\$	20.893,25
17.2.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA A	R\$	819,73
17.2.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA B	R\$	678,48
17.2.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA C	R\$	758,94
17.2.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA D	R\$	1.108,79
17.2.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA E	R\$	993,32

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
17.2.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA F	R\$	1.083,31
17.2.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA G	R\$	1.054,46
17.2.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA H	R\$	1.028,40
17.2.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA I	R\$	1.092,41
17.2.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA J	R\$	902,14
17.2.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA K	R\$	753,20
17.2.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA L	R\$	823,13
17.2.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA M	R\$	1.178,05
17.2.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA N	R\$	2.130,54
17.2.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA O	R\$	911,73
17.2.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA P	R\$	1.394,58
17.2.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA Q	R\$	1.160,32
17.2.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA R	R\$	1.483,18
17.2.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA S	R\$	1.538,54
17.3		REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO	R\$	368.562,34
17.3.1	JUNTA A	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA A	R\$	14.206,72
17.3.2	JUNTA B	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA B	R\$	11.758,69
17.3.3	JUNTA C	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA C	R\$	13.152,97
17.3.4	JUNTA D	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA D	R\$	19.216,50
17.3.5	JUNTA E	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA E	R\$	17.215,30
17.3.6	JUNTA F	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA F	R\$	18.774,91
17.3.7	JUNTA G	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA G	R\$	18.274,92
17.3.8	JUNTA H	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA H	R\$	17.823,14
17.3.9	JUNTA I	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA I	R\$	18.932,51
17.3.10	JUNTA J	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA J	R\$	15.634,99
17.3.11	JUNTA K	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA K	R\$	13.053,78
17.3.12	JUNTA L	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA L	R\$	14.265,74
17.3.13	JUNTA M	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA M	R\$	20.416,71
17.3.14	JUNTA N	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA N	R\$	36.924,37
17.3.15	JUNTA O	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA O	R\$	15.801,25
17.3.16	JUNTA P	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA P	R\$	24.169,41
17.3.17	JUNTA Q	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA Q	R\$	20.109,55
17.3.18	JUNTA R	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA R	R\$	25.704,91
17.3.19	JUNTA S	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA S	R\$	26.664,41

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
17.3.20	JUNTA T	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA T	R\$ 6.461,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4		PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO	R\$ 339.817,56	R\$ -		R\$ -		0,00%
17.4.1	JUNTA A	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA A	R\$ 13.098,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.2	JUNTA B	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA B	R\$ 10.841,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.3	JUNTA C	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA C	R\$ 12.127,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.4	JUNTA D	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA D	R\$ 17.717,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.5	JUNTA E	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA E	R\$ 15.872,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.6	JUNTA F	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA F	R\$ 17.310,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.7	JUNTA G	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA G	R\$ 16.849,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.8	JUNTA H	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA H	R\$ 16.433,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.9	JUNTA I	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA I	R\$ 17.455,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.10	JUNTA J	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA J	R\$ 14.415,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA K	R\$ 12.035,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.12	JUNTA L	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA L	R\$ 13.153,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.13	JUNTA M	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA M	R\$ 18.824,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.14	JUNTA N	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA N	R\$ 34.044,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.15	JUNTA O	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA O	R\$ 14.568,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.16	JUNTA P	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA P	R\$ 22.284,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.17	JUNTA Q	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA Q	R\$ 18.541,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.18	JUNTA R	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA R	R\$ 23.700,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.19	JUNTA S	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA S	R\$ 24.584,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.20	JUNTA T	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA T	R\$ 5.957,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.5		PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO	R\$ 203.084,89	R\$ 20.308,49		R\$ 1.941,90		0,00%
17.5.1	JUNTA M	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA N	R\$ 53.354,99	R\$ 5.335,50	10,00%	R\$ 510,18	9,562%	95,00%
17.5.2	JUNTA P	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA P	R\$ 63.161,90	R\$ 6.316,19	10,00%	R\$ 603,95	9,562%	95,00%
17.5.3	JUNTA S	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA S	R\$ 69.682,08	R\$ 6.968,21	10,00%	R\$ 666,30	9,562%	95,00%
17.5.4	JUNTA T	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA T	R\$ 16.885,92	R\$ 1.688,59	10,00%	R\$ 161,46	9,562%	95,00%
17.6		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	R\$ 1.094.500,11	R\$ -		R\$ -		0,00%
17.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 30.434,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 25.189,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 28.176,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 41.166,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 36.879,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 40.220,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	R\$	39.149,17
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	R\$	38.181,34
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	R\$	40.557,87
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	R\$	33.493,82
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	R\$	27.964,26
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	R\$	30.560,57
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	R\$	43.737,39
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	R\$	79.100,66
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	R\$	33.849,97
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	R\$	51.776,54
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$	43.079,38
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	R\$	55.065,95
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	R\$	57.121,41
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	12.507,67
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	10.352,41
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	11.579,94
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	16.918,30
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	15.156,44
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	16.529,52
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	16.089,33
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	15.691,58
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	16.668,27
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	13.765,12
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	11.492,61
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	12.559,63
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	17.974,97
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	32.508,40
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	13.911,49
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$	21.278,87
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$	17.704,55
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	22.630,73
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$	23.475,47
17.7		RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO	R\$	153.470,46
17.7.1	JUNTA A	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MATERIAL	R\$	4.192,65



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	24a Medição		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDICÃO	REAJUSTE	
17.7.2	JUNTA B	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 3.470,19	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.3	JUNTA C	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 3.881,67	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.4	JUNTA D	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 5.671,12	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.5	JUNTA E	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 5.080,53	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.6	JUNTA F	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 5.540,80	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.7	JUNTA G	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 5.393,24	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.8	JUNTA H	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 5.259,92	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.9	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 5.587,31	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.10	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 4.614,16	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.11	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 3.852,40	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.12	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 4.210,07	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.13	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 6.025,32	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.14	JUNTA N	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 10.897,02	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.15	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 4.663,22	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.16	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 7.132,81	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.17	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 5.934,67	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.18	JUNTA R	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 7.585,96	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.19	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 7.869,13	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.20	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MATERIAL	R\$ 1.906,91	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.21	JUNTA A	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 1.723,07	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.22	JUNTA B	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 1.426,16	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.23	JUNTA C	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 1.595,27	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.24	JUNTA D	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 2.330,69	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.25	JUNTA E	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 2.087,97	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.26	JUNTA F	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 2.277,13	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.27	JUNTA G	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 2.216,49	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.28	JUNTA H	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 2.161,69	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.29	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 2.296,24	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.30	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 1.896,30	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.31	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 1.583,24	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.32	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 1.730,23	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.33	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 2.476,26	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.34	JUNTA N	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 4.478,40	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.7.35	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 1.916,47	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%

24a Medição

Página 37 de 74

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$ 29.710,75	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$ 30.819,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2		SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO	R\$ 46.025,41	R\$ -		R\$ -	0,00%
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 1.805,77	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 1.494,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 1.671,83	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 2.442,54	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 2.188,18	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 2.386,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 2.322,86	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 2.265,44	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 2.406,45	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 1.987,31	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 1.659,22	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 1.813,27	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 2.595,10	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 4.693,33	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 2.008,44	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 3.072,09	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 2.556,06	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 3.267,26	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 3.389,22	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19	JUNTA	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 850.939,43	R\$ -		R\$ -	0,00%
19.1		BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$ 470.712,63	R\$ -		R\$ -	0,00%
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$ 18.149,82	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$ 15.022,34	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$ 16.803,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$ 24.550,06	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$ 21.993,44	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	R\$ 23.985,91	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	R\$ 23.347,15	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	R\$ 22.769,98	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	R\$ 24.187,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	R\$ 19.974,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	24a Medição		REAJUSTE	MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO			
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	R\$ 6.392,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	R\$ 5.727,18	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	R\$ 6.246,02	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	R\$ 6.079,66	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	R\$ 5.929,32	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA I	R\$ 6.298,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA J	R\$ 5.201,46	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	R\$ 4.342,66	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	R\$ 4.745,86	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	R\$ 6.792,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	R\$ 12.283,88	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	R\$ 5.256,76	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	R\$ 8.043,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	R\$ 6.689,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	R\$ 8.551,37	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	R\$ 8.870,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20	JUNTA	INSTALAÇÕES	R\$ 25.370.064,70	R\$ 41.995,01		R\$ 4.015,56	0,00%
20.1		DETECÇÃO E ALARME	R\$ 815.990,89	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.1.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA	R\$ 506.361,07	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA A	R\$ 19.869,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA B	R\$ 16.446,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA C	R\$ 18.396,10	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA D	R\$ 26.872,58	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA E	R\$ 24.052,15	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA F	R\$ 26.254,82	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA G	R\$ 25.556,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA H	R\$ 24.923,09	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA I	R\$ 26.477,62	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA J	R\$ 21.864,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA K	R\$ 18.254,32	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA L	R\$ 19.950,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA M	R\$ 28.553,70	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA N	R\$ 51.633,64	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA O	R\$ 22.097,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$	33.799,60	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$	28.123,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$	35.946,57	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$	37.288,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2		DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$	176.998,63	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	6.945,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	5.748,92	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	6.430,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	9.393,32	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	8.416,28	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	9.177,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	8.933,12	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	8.711,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	9.255,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	7.642,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	6.380,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	6.973,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	9.980,95	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	18.048,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	7.724,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	11.805,81	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	9.830,50	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	12.565,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	13.034,18	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.3		CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO	R\$	29.076,92	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO - HRC	R\$	29.076,92	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4		DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS	R\$	103.554,28	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	4.063,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	3.363,44	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	3.762,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	5.495,63	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	4.924,01	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	5.369,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	5.226,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				2da Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.096,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.414,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.471,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.733,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.080,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.839,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.559,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.519,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.907,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.751,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.351,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.625,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.336.272,49	R\$ 7.730,39		R\$ 739,18		0,00%
20.2.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS	R\$ 701.989,10	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA A	R\$ 27.546,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA B	R\$ 22.800,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA C	R\$ 25.503,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA D	R\$ 37.254,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA E	R\$ 33.379,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA F	R\$ 36.398,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA G	R\$ 35.429,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA H	R\$ 34.551,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA I	R\$ 36.707,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA J	R\$ 30.311,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA K	R\$ 25.306,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA L	R\$ 27.658,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA M	R\$ 39.585,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA N	R\$ 71.581,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA O	R\$ 30.634,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA P	R\$ 46.822,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA Q	R\$ 38.988,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	R\$ 49.834,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	R\$ 51.694,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS	R\$ 385.468,85	R\$ -		R\$ -		0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO		REAJUSTE		
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$ 15.125,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$ 12.520,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$ 14.004,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$ 20.456,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 18.329,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 19.986,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 19.454,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 18.972,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 20.156,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 16.644,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 13.896,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 15.187,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 21.736,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 39.306,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 16.821,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 25.710,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 21.408,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 27.364,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 28.385,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$ 1.906.230,01	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 74.800,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 61.914,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 69.253,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 101.163,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 90.641,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 98.838,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 96.207,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 93.824,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 99.676,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 82.311,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 68.719,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 75.105,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 107.492,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 194.378,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	83.187,88	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	127.145,54	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	105.872,01	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	135.323,27	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	140.374,78	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$	461.247,99	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$	368.998,39	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$	92.249,60	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	R\$	147.536,61	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$	5.789,34	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$	4.791,99	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$	5.360,01	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$	7.829,77	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$	7.015,37	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$	7.649,77	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$	7.446,17	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$	7.261,75	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$	7.714,69	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$	6.370,63	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$	5.318,69	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$	5.812,94	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$	8.319,59	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$	15.044,31	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$	6.438,50	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$	9.840,69	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$	8.194,18	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$	10.473,62	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$	10.864,60	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)	R\$	819.901,31	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$	32.172,93	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$	26.630,39	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$	29.787,01	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$	43.512,16	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$	38.986,31	R\$	-	R\$	-	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$ 42.511,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$ 41.380,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$ 40.355,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$ 42.872,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$ 35.403,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$ 29.557,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$ 32.304,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$ 46.234,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$ 83.605,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$ 35.780,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$ 54.687,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$ 45.537,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$ 58.204,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$ 60.377,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$ 584.335,00	R\$ -		R\$ -	-	0,00%
20.2.7.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA A	R\$ 22.523,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA B	R\$ 18.642,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA C	R\$ 20.853,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA D	R\$ 30.466,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA E	R\$ 27.293,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA F	R\$ 29.766,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA G	R\$ 28.973,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA H	R\$ 28.257,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA I	R\$ 30.016,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA J	R\$ 24.788,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA K	R\$ 20.696,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA L	R\$ 22.617,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA M	R\$ 32.369,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA N	R\$ 58.541,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA O	R\$ 25.051,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA P	R\$ 38.319,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA Q	R\$ 31.882,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA R	R\$ 40.753,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA S	R\$ 42.274,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.7.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA T	R\$ 10.244,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 15.679,13	R\$ 150,47		R\$ 14,39		0,00%
20.2.8.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA A	R\$ 615,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA B	R\$ 509,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA C	R\$ 569,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA D	R\$ 832,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA E	R\$ 745,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	R\$ 812,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	R\$ 791,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	R\$ 771,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$ 819,86	R\$ 12,30	1,50%	R\$ 1,18	9,562%	99,50%
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$ 677,02	R\$ 10,16	1,50%	R\$ 0,97	9,562%	99,50%
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$ 565,23	R\$ 8,48	1,50%	R\$ 0,81	9,562%	99,50%
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$ 617,76	R\$ 9,27	1,50%	R\$ 0,89	9,562%	99,50%
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$ 884,15	R\$ 13,26	1,50%	R\$ 1,27	9,562%	99,50%
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$ 1.598,80	R\$ 23,98	1,50%	R\$ 2,29	9,562%	99,50%
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$ 684,24	R\$ 10,26	1,50%	R\$ 0,98	9,562%	99,50%
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	R\$ 1.045,80	R\$ 15,69	1,50%	R\$ 1,50	9,562%	99,50%
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	R\$ 870,82	R\$ 13,06	1,50%	R\$ 1,25	9,562%	99,50%
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	R\$ 1.113,06	R\$ 16,70	1,50%	R\$ 1,60	9,562%	99,50%
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	R\$ 1.154,61	R\$ 17,32	1,50%	R\$ 1,66	9,562%	99,50%
20.2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 121.787,75	R\$ 2.466,20		R\$ 235,82		0,00%
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	R\$ 24.357,55	R\$ 1.096,09	4,50%	R\$ 104,81	9,562%	99,50%
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	R\$ 30.446,94	R\$ 1.370,11	4,50%	R\$ 131,01	9,562%	99,50%
20.2.9.3	AV LAMARTINE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 30.446,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.9.4	RUA HOLANDA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA HOLANDA	R\$ 36.536,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS	R\$ 192.096,74	R\$ 5.113,72		R\$ 488,97		0,00%
20.2.10.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 7.404,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 6.128,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 6.855,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 10.015,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 8.972,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 9.785,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 9.524,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
20.2.10.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 9.289,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 9.867,73	R\$ 444,05	4,50%	R\$ 42,46	9,562%	99,50%
20.2.10.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 8.149,05	R\$ 366,71	4,50%	R\$ 35,06	9,562%	99,50%
20.2.10.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 6.803,70	R\$ 306,17	4,50%	R\$ 29,28	9,562%	99,50%
20.2.10.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 7.435,38	R\$ 334,59	4,50%	R\$ 31,99	9,562%	99,50%
20.2.10.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 10.641,31	R\$ 478,86	4,50%	R\$ 45,79	9,562%	99,50%
20.2.10.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 19.245,19	R\$ 866,03	4,50%	R\$ 82,81	9,562%	99,50%
20.2.10.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 8.235,70	R\$ 370,61	4,50%	R\$ 35,44	9,562%	99,50%
20.2.10.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 12.597,23	R\$ 566,88	4,50%	R\$ 54,20	9,562%	99,50%
20.2.10.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 10.481,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 13.397,54	R\$ 602,89	4,50%	R\$ 57,65	9,562%	99,50%
20.2.10.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 13.897,64	R\$ 625,39	4,50%	R\$ 59,80	9,562%	99,50%
20.2.10.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA T	R\$ 3.367,79	R\$ 151,55	4,50%	R\$ 14,49	9,562%	99,50%
20.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA	R\$ 2.439.990,68	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.3.1		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS	R\$ 706.156,56	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.3.1.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$ 27.709,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$ 22.935,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$ 25.654,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$ 37.475,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 33.577,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 36.614,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 35.639,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 34.757,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 36.924,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 30.491,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 25.456,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 27.822,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 39.820,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 72.006,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 30.816,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 47.100,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 39.219,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 50.130,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 52.001,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
20.3.2		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO	R\$ 526.030,38	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.3.2.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 20.641,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 17.085,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 19.110,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 27.916,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 25.012,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 27.274,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 26.548,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 25.891,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 27.506,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 22.713,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 18.963,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 20.725,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 29.662,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 53.639,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 22.955,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 35.086,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 29.215,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 37.342,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 38.736,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS	R\$ 592.257,07	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 23.240,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 19.236,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 21.516,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 31.431,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 28.161,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 30.708,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 29.891,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 29.150,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 30.969,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 25.573,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 21.350,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 23.334,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 33.397,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	60.392,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	25.846,10	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	39.503,55	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	32.893,96	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	42.044,33	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	43.613,81	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS	R\$	511.907,51	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	20.087,25	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	16.626,76	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	18.597,60	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	27.166,93	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	24.341,20	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	26.542,40	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	25.835,97	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	25.196,09	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	26.767,64	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	22.104,17	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	18.454,27	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	20.169,16	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	28.866,46	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	52.199,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	22.339,64	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	34.144,23	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	28.431,34	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	36.340,31	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.4.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	37.696,87	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS	R\$	103.639,16	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.3.5.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$	4.066,80	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$	3.366,20	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$	3.765,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$	5.500,13	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$	4.928,04	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$	5.373,69	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$	5.230,67	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a M				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$	5.101,12	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$	5.419,29	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$	4.475,14	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$	3.736,19	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$	4.083,38	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$	5.844,21	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$	10.568,09	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$	4.522,81	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$	6.912,73	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$	5.756,12	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$	7.357,34	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$	7.631,99	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4		SPDA	R\$	235.332,59	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.4.1		SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES	R\$	51.387,20	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	R\$	2.582,02	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	R\$	2.137,10	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	R\$	3.492,53	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	R\$	3.128,83	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	R\$	3.412,28	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	R\$	3.239,30	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	R\$	3.440,92	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	R\$	2.592,75	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	R\$	3.710,67	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	R\$	6.710,88	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	R\$	2.871,82	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	R\$	4.392,71	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	R\$	3.654,85	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	R\$	4.846,17	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	R\$	1.174,36	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.2		SPDA - CORDOALHA ENTERRADA	R\$	114.965,87	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	R\$	5.776,63	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	R\$	4.781,23	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	R\$	7.813,66	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	R\$	6.999,95	R\$	-	R\$	-	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.5.4		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.5.4.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5.5		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.5.5.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5.6		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO	R\$ 1.044.458,66	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.5.6.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO E LIGAÇÕES	R\$ 1.044.458,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5.7		GRUPO GERADOR	R\$ 1.612.826,27	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.5.7.1	HRC	GRUPO GERADOR - HRC	R\$ 1.612.826,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5.8		REDE ESTABILIZADA	R\$ 211.348,97	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.5.8.1	HRC	REDE ESTABILIZADA - HRC	R\$ 211.348,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6		HIDROSSANITÁRIO	R\$ 1.736.270,28	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.1		ESGOTO	R\$ 597.484,86	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.1.1		ESGOTO SANITÁRIO INTERNO	R\$ 512.106,19	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.1.1.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA A	R\$ 20.095,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA B	R\$ 16.633,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA C	R\$ 18.604,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA D	R\$ 27.177,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA E	R\$ 24.350,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA F	R\$ 26.552,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA G	R\$ 25.846,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA H	R\$ 25.205,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA I	R\$ 26.778,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA J	R\$ 22.112,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA K	R\$ 18.461,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA L	R\$ 20.176,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA M	R\$ 28.877,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA N	R\$ 52.219,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA O	R\$ 22.348,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA P	R\$ 34.157,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 28.442,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA R	R\$ 36.354,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA S	R\$ 37.711,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2		ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 81.164,31	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.1.2.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 3.128,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.6.1.2.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 2.589,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 2.896,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 4.231,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 3.791,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 4.134,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 4.024,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 3.924,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 4.169,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 3.443,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 2.874,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 3.141,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 4.496,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 8.131,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 3.479,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 5.322,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 4.428,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 5.660,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 5.872,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.20	JUNTA T	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 1.422,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3		ESGOTO - ACABAMENTO	R\$ 4.214,36	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.1.3.1	JUNTA A	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA A	R\$ 165,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.2	JUNTA B	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA B	R\$ 136,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.3	JUNTA C	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA C	R\$ 153,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.4	JUNTA D	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA D	R\$ 223,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.5	JUNTA E	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA E	R\$ 200,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	R\$ 218,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	R\$ 212,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	R\$ 207,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.9	JUNTA I	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA I	R\$ 220,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.10	JUNTA J	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA J	R\$ 181,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.11	JUNTA K	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA K	R\$ 151,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	R\$ 166,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	R\$ 237,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	R\$ 429,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$ 183,91
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$ 281,10
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$ 234,07
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$ 299,18
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$ 310,35
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$ 426.264,66
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.686,89
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$ 19.841,35
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$ 5.750,69
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$ 5.094,86
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 254.981,38
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 9.828,59
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 8.134,98
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 9.099,58
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 13.294,49
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 11.910,01
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 12.988,99
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 12.643,08
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 12.330,53
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 13.098,02
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 10.816,71
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 9.030,96
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 9.869,43
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 14.124,83
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 25.545,28
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 10.931,73
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 16.721,05
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 13.912,33
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 17.783,35
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 18.447,16
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 4.470,26
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$ 72.407,99
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$ 72.407,99
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	R\$ 66.270,06

24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-			

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	R\$ 2.554,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	R\$ 2.114,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	R\$ 2.365,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	R\$ 3.455,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	R\$ 3.095,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	R\$ 3.375,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	R\$ 3.285,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	R\$ 3.204,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	R\$ 3.404,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	R\$ 2.811,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	R\$ 2.347,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	R\$ 2.565,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	R\$ 3.671,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	R\$ 6.639,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	R\$ 2.841,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	R\$ 4.345,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	R\$ 3.615,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	R\$ 4.621,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	R\$ 4.794,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	R\$ 1.161,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.5		ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS	R\$ 1.918,34	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	R\$ 1.918,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3		ÁGUA QUENTE	R\$ 51.071,03	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.3.1		ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 51.071,03	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 2.004,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 1.658,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 1.855,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 2.710,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 2.428,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 2.648,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 2.577,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 2.513,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 2.670,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 2.205,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIDAÇÃO		REAJUSTE			
20.6.3.1.11	JUNTA K	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$	1.841,11	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.12	JUNTA L	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$	2.012,20	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.13	JUNTA M	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$	2.879,90	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.14	JUNTA N	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$	5.207,71	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.15	JUNTA O	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$	2.228,74	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.16	JUNTA P	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$	3.406,44	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.17	JUNTA Q	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$	2.836,48	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.18	JUNTA R	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$	3.625,53	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.19	JUNTA S	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$	3.760,87	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4		PLUVIAL	R\$	661.449,74	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.6.4.1		PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$	84.658,32	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.6.4.1.1	JUNTA A	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	3.263,27	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.2	JUNTA B	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	2.700,96	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.3	JUNTA C	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$	3.021,22	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.4	JUNTA D	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$	4.414,01	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.5	JUNTA E	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$	3.954,33	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.6	JUNTA F	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$	4.312,57	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.7	JUNTA G	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$	4.197,73	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.8	JUNTA H	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$	4.093,95	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.9	JUNTA I	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$	4.348,77	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.10	JUNTA J	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$	3.591,34	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.11	JUNTA K	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$	2.998,44	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.12	JUNTA L	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$	3.276,82	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.13	JUNTA M	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$	4.689,69	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.14	JUNTA N	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$	8.481,48	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.15	JUNTA O	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$	3.629,53	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.16	JUNTA P	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$	5.551,68	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.17	JUNTA Q	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$	4.619,14	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.18	JUNTA R	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$	5.904,39	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.19	JUNTA S	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$	6.124,78	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.20	JUNTA T	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$	1.484,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.2		PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES, PRUMADAS	R\$	80.872,21	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.6.4.2.1	JUNTA A	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	3.117,33	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.6.4.2.2	JUNTA B	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	2.580,16	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.6.4.2.3	JUNTA C	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 2.886,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.4	JUNTA D	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.216,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.5	JUNTA E	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.777,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.6	JUNTA F	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.119,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.7	JUNTA G	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.010,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.8	JUNTA H	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 3.910,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.9	JUNTA I	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.154,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.10	JUNTA J	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.430,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.11	JUNTA K	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.864,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.12	JUNTA L	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.130,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.13	JUNTA M	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.479,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.14	JUNTA N	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.102,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.15	JUNTA O	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.467,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.16	JUNTA P	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 5.303,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.17	JUNTA Q	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.412,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.18	JUNTA R	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 5.640,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.19	JUNTA S	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 5.850,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.2.20	JUNTA T	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.417,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3		PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 445.039,83	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.4.3.1	JUNTA A	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 17.154,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.2	JUNTA B	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 14.198,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.3	JUNTA C	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 15.882,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.4	JUNTA D	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 23.203,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.5	JUNTA E	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 20.787,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.6	JUNTA F	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 22.670,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.7	JUNTA G	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 22.067,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.8	JUNTA H	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 21.521,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 22.861,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 18.879,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 15.762,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 44.586,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 19.080,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	R\$ 59.094,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$ 106.874,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$ 45.735,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$ 69.956,19	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$ 74.400,57	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.1.17	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA S	R\$ 77.177,74	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.2		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA	R\$ 49.475,52	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.7.2.1	IMPLANTAÇÃO	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA - IMPLANTAÇÃO	R\$ 49.475,52	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3		POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O	R\$ 99.814,56	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.7.3.1	JUNTA A	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA A	R\$ 4.366,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.2	JUNTA B	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA B	R\$ 3.613,84	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.3	JUNTA C	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA C	R\$ 4.042,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.4	JUNTA D	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA D	R\$ 5.905,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.5	JUNTA F	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA F	R\$ 5.770,16	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.6	JUNTA G	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA G	R\$ 5.616,50	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.7	JUNTA H	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA H	R\$ 5.477,65	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.8	JUNTA I	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA I	R\$ 5.818,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.9	JUNTA J	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA J	R\$ 4.805,16	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.10	JUNTA K	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA K	R\$ 4.011,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.11	JUNTA L	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA L	R\$ 4.384,34	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.12	JUNTA M	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA M	R\$ 6.274,74	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.13	JUNTA N	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA N	R\$ 11.348,10	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.14	JUNTA O	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA O	R\$ 4.856,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.15	JUNTA P	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA P	R\$ 7.428,07	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.16	JUNTA R	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA R	R\$ 7.899,98	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.3.17	JUNTA S	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA S	R\$ 8.194,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.4		CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	R\$ 900.269,35	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.7.4.1	JUNTA T	CENTRAL DE OXIGÊNIO - JUNTA T	R\$ 34.326,76	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.4.2	JUNTA T	CENTRAL DE OXIDO NITROSO - JUNTA T	R\$ 16.739,32	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.4.3	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - JUNTA T	R\$ 459.392,30	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.4.4	JUNTA T	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - JUNTA T	R\$ 328.798,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.4.5	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO - JUNTA T	R\$ 39.216,05	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.4.6	JUNTA T	FILTRO REGULADOR DE POSTO - JUNTA T	R\$ 5.493,49	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.7.4.7	JUNTA T	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - JUNTA T	R\$ 16.303,09	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE			
20.7.5		PAINEL ALARME	R\$	79.766,26	R\$	30.163,17		R\$	2.884,20	0,00%
20.7.5.1	JUNTA A	PAINEL ALARME - JUNTA A	R\$	3.489,23	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.7.5.2	JUNTA B	PAINEL ALARME - JUNTA B	R\$	2.887,98	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.7.5.3	JUNTA C	PAINEL ALARME - JUNTA C	R\$	3.230,42	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.7.5.4	JUNTA D	PAINEL ALARME - JUNTA D	R\$	4.719,65	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.7.5.5	JUNTA F	PAINEL ALARME - JUNTA F	R\$	4.611,19	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.7.5.6	JUNTA G	PAINEL ALARME - JUNTA G	R\$	4.488,39	R\$	2.244,20	50,00%	R\$	214,59	100,00%
20.7.5.7	JUNTA H	PAINEL ALARME - JUNTA H	R\$	4.377,43	R\$	2.188,72	50,00%	R\$	209,29	100,00%
20.7.5.8	JUNTA I	PAINEL ALARME - JUNTA I	R\$	4.649,90	R\$	2.324,95	50,00%	R\$	222,31	100,00%
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	R\$	3.840,02	R\$	1.920,01	50,00%	R\$	183,59	100,00%
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	R\$	3.206,06	R\$	1.603,03	50,00%	R\$	153,28	100,00%
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	R\$	3.503,72	R\$	1.751,86	50,00%	R\$	167,51	100,00%
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	R\$	5.014,43	R\$	2.256,49	45,00%	R\$	215,77	95,00%
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	R\$	9.068,77	R\$	4.534,39	50,00%	R\$	433,58	100,00%
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	R\$	3.880,85	R\$	1.940,42	50,00%	R\$	185,54	100,00%
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	R\$	5.936,10	R\$	2.968,05	50,00%	R\$	283,81	100,00%
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	R\$	6.313,23	R\$	3.156,61	50,00%	R\$	301,84	100,00%
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$	6.548,88	R\$	3.274,44	50,00%	R\$	313,10	100,00%
20.8		GÁS GLP	R\$	24.166,98	R\$	-		R\$	-	0,00%
20.8.1		GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA	R\$	12.179,03	R\$	-		R\$	-	0,00%
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$	3.617,40	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$	4.538,23	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$	4.023,41	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	R\$	11.987,95	R\$	-		R\$	-	0,00%
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	R\$	11.987,95	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.9		CLIMATIZAÇÃO	R\$	8.737.703,85	R\$	-		R\$	-	0,00%
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA	R\$	5.995.554,43	R\$	-		R\$	-	0,00%
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$	1.063.905,85	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$	1.102.188,40	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$	759.948,17	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$	2.149.615,48	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$	919.896,54	R\$	-		R\$	-	100,00%
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA	R\$	601.064,68	R\$	-		R\$	-	0,00%
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA A	R\$	23.582,27	R\$	-		R\$	-	100,00%

24a Medição

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIDAÇÃO		REAJUSTE			
20.9.3.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA P	R\$	26.746,47	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.3.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA Q	R\$	22.253,73	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.3.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA R	R\$	28.445,70	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.3.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA S	R\$	29.507,50	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS	R\$	667.849,65	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.9.4.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	27.182,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	22.498,51	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	25.166,26	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	36.767,91	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	32.938,93	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	35.923,00	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	34.966,35	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	34.101,93	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	36.224,54	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	29.915,24	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.11	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	27.295,38	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.12	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	39.064,35	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.13	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	70.649,30	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.14	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	30.233,34	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.15	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	46.244,58	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.16	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	38.476,64	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.17	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	49.182,53	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.18	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	51.018,39	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5		SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.)	R\$	1.072.525,31	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.9.5.1	JUNTA A	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA A	R\$	42.079,63	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.2	JUNTA B	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA B	R\$	34.828,69	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.3	JUNTA C	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA C	R\$	38.958,48	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.4	JUNTA D	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA D	R\$	56.918,34	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.5	JUNTA E	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA E	R\$	50.990,91	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	R\$	55.610,39	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.7	JUNTA G	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA G	R\$	54.129,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	R\$	52.791,29	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.9	JUNTA I	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA I	R\$	56.077,19	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.10	JUNTA J	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA J	R\$	46.310,11	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.9.5.11	JUNTA K	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA K	R\$ 38.664,68
20.9.5.12	JUNTA L	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA L	R\$ 42.254,45
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	R\$ 60.473,34
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$ 109.368,23
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	R\$ 46.802,54
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	R\$ 71.588,64
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	R\$ 59.563,54
20.9.5.18	JUNTA R	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA R	R\$ 76.136,73
20.9.5.19	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA S	R\$ 78.978,71
20.10		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 491.709,71
20.10.1		TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 339.787,35
20.10.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 14.078,40
20.10.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 11.652,49
20.10.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 13.034,18
20.10.1.4	JUNTA E	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 17.059,81
20.10.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 18.605,33
20.10.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 18.109,86
20.10.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 17.662,16
20.10.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 18.761,51
20.10.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 15.493,78
20.10.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 12.935,88
20.10.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 14.136,89
20.10.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 20.232,31
20.10.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 36.590,87
20.10.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA O	R\$ 15.658,53
20.10.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 23.951,11
20.10.1.16	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 19.927,92
20.10.1.17	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 25.472,74
20.10.1.18	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 26.423,57
20.10.2		EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 44.239,04
20.10.2.1	JUNTA A	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 1.781,64
20.10.2.2	JUNTA B	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 1.474,63
20.10.2.3	JUNTA C	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 1.649,49
20.10.2.4	JUNTA D	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA D	R\$ 2.409,90

24a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO		REAJUSTE			
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	4.101,44	R\$	392,18		0,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	712,65	40,00%	R\$ 68,14	9,562%	90,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 2.158,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 2.354,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 2.291,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 2.235,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 2.374,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 1.960,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 1.637,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 1.789,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 2.560,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 4.630,61	R\$ 1.852,24	40,00%	R\$ 177,11	9,562%	90,00%
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 3.031,04	R\$ 1.212,41	40,00%	R\$ 115,93	9,562%	90,00%
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 2.521,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 3.223,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 3.343,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$ 810,33	R\$ 324,13	40,00%	R\$ 30,99	9,562%	90,00%
20.10.3		CENTRAL DE ALARME	R\$ 50.613,26	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	R\$ 50.613,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.4		CONJUNTO MOTOR BOMBA	R\$ 9.856,01	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	R\$ 9.856,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5		ABRIGO, ACIONADOR, ALARME	R\$ 47.214,05	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	R\$ 2.049,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	R\$ 1.696,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	R\$ 1.897,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA E	R\$ 2.483,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	R\$ 2.708,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	R\$ 2.636,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	R\$ 2.571,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	R\$ 2.731,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	R\$ 1.883,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	R\$ 2.058,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	R\$ 2.945,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	R\$ 5.327,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	R\$ 2.279,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	R\$ 3.487,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

24a Medição

[illegible][illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	R\$ 4.654,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	R\$ 3.886,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	R\$ 4.246,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$ 6.077,97	R\$ 3.038,98	50,00%	R\$ 290,59	9,562%	100,00%
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	R\$ 10.992,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	R\$ 4.703,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	R\$ 7.195,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	R\$ 5.986,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	R\$ 7.652,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	R\$ 7.937,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.3		EXPURGO	R\$ 99.375,14	R\$ 24.843,79		R\$ 2.375,56		0,00%
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	R\$ 19.875,03	R\$ 4.968,76	25,00%	R\$ 475,11	9,562%	100,00%
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	R\$ 9.937,51	R\$ 2.484,38	25,00%	R\$ 237,56	9,562%	100,00%
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	R\$ 19.875,03	R\$ 4.968,76	25,00%	R\$ 475,11	9,562%	100,00%
21.4		LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO)	R\$ 233.624,53	R\$ -		R\$ -		0,00%
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$ 9.173,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	R\$ 7.586,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	R\$ 8.485,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	R\$ 12.397,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.5	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	R\$ 11.106,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	R\$ 12.113,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	R\$ 11.790,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	R\$ 11.498,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	R\$ 12.214,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	R\$ 10.087,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.11	JUNTA K	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA K	R\$ 8.421,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	R\$ 9.203,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	R\$ 13.172,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	R\$ 23.822,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
21.4.15	JUNTA O	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA O	R\$	10.194,51	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.16	JUNTA P	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA P	R\$	15.593,41	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.17	JUNTA Q	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA Q	R\$	12.974,10	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.18	JUNTA R	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA R	R\$	16.584,07	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.19	JUNTA S	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA S	R\$	17.203,13	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5		METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA)	R\$	336.281,29	R\$	18.304,94	R\$	1.750,32		0,00%
21.5.1	JUNTA A	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA A	R\$	13.203,92	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5.2	JUNTA B	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA B	R\$	10.919,89	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5.3	JUNTA C	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA C	R\$	12.214,71	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5.4	JUNTA D	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA D	R\$	17.845,71	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5.5	JUNTA E	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA E	R\$	15.987,28	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5.6	JUNTA F	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA F	R\$	17.435,61	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5.7	JUNTA G	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA G	R\$	16.971,31	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5.8	JUNTA H	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA H	R\$	16.551,73	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5.9	JUNTA I	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA I	R\$	17.582,00	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5.10	JUNTA J	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA J	R\$	14.519,68	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
21.5.11	JUNTA K	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA K	R\$	12.122,60	R\$	1.212,26	R\$	115,92	9,562%	60,00%
21.5.12	JUNTA L	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA L	R\$	13.248,10	R\$	1.324,81	R\$	126,68	9,562%	60,00%
21.5.13	JUNTA M	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA M	R\$	18.960,31	R\$	1.896,03	R\$	181,30	9,562%	60,00%
21.5.14	JUNTA N	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA N	R\$	34.290,40	R\$	3.429,04	R\$	327,88	9,562%	60,00%
21.5.15	JUNTA O	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA O	R\$	14.674,07	R\$	1.467,41	R\$	140,31	9,562%	60,00%
21.5.16	JUNTA P	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA P	R\$	22.445,30	R\$	2.244,53	R\$	214,62	9,562%	60,00%
21.5.17	JUNTA Q	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA Q	R\$	18.675,05	R\$	1.867,50	R\$	178,57	9,562%	60,00%
21.5.18	JUNTA R	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA R	R\$	23.871,26	R\$	2.387,13	R\$	228,26	9,562%	60,00%
21.5.19	JUNTA S	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA S	R\$	24.762,34	R\$	2.476,23	R\$	236,78	9,562%	60,00%
22	JUNTA	PAISAGISMO - GRAMAS E ARBUSTOS	R\$	163.179,80	R\$	-	R\$	-		0,00%
22.1		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	R\$	106.150,36	R\$	-	R\$	-		0,00%
22.1.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA BELGICA	R\$	21.230,07	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
22.1.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA ITALIA	R\$	63.690,22	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
22.1.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA HOLANDA	R\$	10.615,04	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
22.1.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - AV LAMARTINE	R\$	4.246,01	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
22.1.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - VENTILAÇÕES	R\$	6.369,02	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
22.2		PLANTIO DE ARBUSTOS	R\$	14.040,68	R\$	-	R\$	-		0,00%
22.2.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA BELGICA	R\$	2.808,14	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	R\$ 8.424,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	R\$ 1.404,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	R\$ 561,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	R\$ 842,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.3		PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS	R\$ 7.833,25	R\$ -		R\$ -		0,00%
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 1.666,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 4.999,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 833,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 333,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.4		GRADE DE PROTEÇÃO EM CAIBRO	R\$ 35.155,51	R\$ -		R\$ -		0,00%
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 7.479,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 22.439,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 3.739,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 1.495,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23	JUNTA	FECHAMENTO AO LONGO DO PERÍMETRO DA UNIDADE	R\$ 161.688,69	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	R\$ 11.142,12	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.1.1	RUA BELGICA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	R\$ 2.476,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.1.2	RUA ITALIA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	R\$ 7.428,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	R\$ 1.238,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.2		FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO	R\$ 105.866,58	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	R\$ 23.525,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 70.577,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 11.762,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.3		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 4.154,22	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.3.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 923,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.3.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 2.769,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.3.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 461,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.4		APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO	R\$ 40.525,77	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 9.005,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 27.017,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 4.502,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$ 869.812,07	R\$ -		R\$ -		0,00%
24.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 7.306,89	R\$ -		R\$ -		0,00%
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	R\$ 1.554,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIDAÇÃO		REAJUSTE				
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$	4.663,97	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$	777,33	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$	310,93	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.2		CONCRETO ARMADO	R\$	532.057,19	R\$	-	R\$	-		0,00%	
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$	113.203,66	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$	339.610,97	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$	56.601,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$	22.640,73	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.3		PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$	256.376,84	R\$	-	R\$	-		0,00%	
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$	54.548,26	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$	163.644,79	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$	27.274,13	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$	10.909,65	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.4		EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)	R\$	74.071,15	R\$	-	R\$	-		0,00%	
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$	15.759,82	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$	47.279,46	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$	7.879,91	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$	3.151,96	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25	JUNTA	COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	R\$	218.507,39	R\$	55.823,34	R\$	5.337,83		0,00%	
25.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$	34.368,40	R\$	9.122,47	R\$	872,29		0,00%	
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$	1.324,77	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$	1.096,50	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$	1.226,51	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$	1.791,94	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$	1.605,32	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$	1.750,77	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$	1.704,13	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$	1.662,01	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$	1.765,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$	1.457,96	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$	1.217,26	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$	1.330,28	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%	
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$	1.903,86	R\$	1.427,89	75,00%	R\$	136,54	9,562%	75,00%
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$	3.443,19	R\$	2.582,39	75,00%	R\$	246,93	9,562%	75,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$	1.473,46
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$	2.253,79
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$	1.875,21
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$	2.396,98
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$	2.486,45
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$	602,54
25.2		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	R\$	46.590,17
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$	1.792,41
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$	1.483,55
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$	1.659,46
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$	2.424,48
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$	2.171,99
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$	2.368,76
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$	2.305,68
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$	2.248,68
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$	2.388,65
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$	1.972,61
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$	1.646,95
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$	1.799,86
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$	2.575,90
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$	4.658,61
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$	1.993,59
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$	3.049,37
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$	2.537,15
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$	3.243,10
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$	3.364,15
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$	815,23
25.3		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$	8.246,93
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$	323,83
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$	267,80
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$	299,55
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$	437,65
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$	392,07
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$	427,59

24a Medição						
MEDIÇÃO			REAJUSTE		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$			R\$			
R\$	1.105,10	75,00%	R\$	105,67	9,562%	75,00%
R\$	1.690,35	75,00%	R\$	161,63	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	1.864,84	75,00%	R\$	178,32	9,562%	75,00%
R\$	451,90	75,00%	R\$	43,21	9,562%	75,00%
R\$	18.198,68		R\$	1.740,16		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	1.791,48	75,00%	R\$	171,30	9,562%	75,00%
R\$	1.479,46	75,00%	R\$	141,47	9,562%	75,00%
R\$	1.235,21	75,00%	R\$	118,11	9,562%	75,00%
R\$	1.349,89	75,00%	R\$	129,08	9,562%	75,00%
R\$	1.931,93	75,00%	R\$	184,73	9,562%	75,00%
R\$	3.493,96	75,00%	R\$	334,09	9,562%	75,00%
R\$	1.495,19	75,00%	R\$	142,97	9,562%	75,00%
R\$	2.287,02	75,00%	R\$	218,69	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	2.523,11	75,00%	R\$	241,26	9,562%	75,00%
R\$	611,42	75,00%	R\$	58,46	9,562%	75,00%
R\$	3.174,69		R\$	303,56		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 416,20
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 405,91
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 431,18
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 356,08
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 297,29
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 324,90
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 464,98
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 840,93
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 359,87
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 550,42
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 457,99
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 585,42
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 607,27
25.4		LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP.	R\$ 50.654,98
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	R\$ 1.988,98
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	R\$ 1.644,89
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	R\$ 1.839,94
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	R\$ 2.688,15
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	R\$ 2.408,20
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	R\$ 2.626,37
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	R\$ 2.556,43
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	R\$ 2.493,23
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	R\$ 2.648,42
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	R\$ 2.187,14
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	R\$ 1.826,06
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	R\$ 1.995,60
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	R\$ 2.856,04
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	R\$ 5.165,25
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	R\$ 2.210,40
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	R\$ 3.381,00
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	R\$ 2.813,07
25.4.18	JUNTA R	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA R	R\$ 3.595,79
25.4.19	JUNTA S	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA S	R\$ 3.730,02
25.5		PLACA DE AVISO/ORIENTADORA	R\$ 49.440,90

24a Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO		REAJUSTE			
R\$	-		R\$	-	75,00%
R\$	-		R\$	-	75,00%
R\$	323,38	75,00%	R\$	30,92	75,00%
R\$	267,06	75,00%	R\$	25,54	75,00%
R\$	222,97	75,00%	R\$	21,32	75,00%
R\$	243,67	75,00%	R\$	23,30	75,00%
R\$	348,74	75,00%	R\$	33,35	75,00%
R\$	630,70	75,00%	R\$	60,31	75,00%
R\$	269,90	75,00%	R\$	25,81	75,00%
R\$	412,82	75,00%	R\$	39,47	75,00%
R\$	-		R\$	-	75,00%
R\$	-		R\$	-	75,00%
R\$	455,45	75,00%	R\$	43,55	75,00%
R\$	25.327,49		R\$	2.421,81	0,00%
R\$	994,49	50,00%	R\$	95,09	50,00%
R\$	822,45	50,00%	R\$	78,64	50,00%
R\$	919,97	50,00%	R\$	87,97	50,00%
R\$	1.344,07	50,00%	R\$	128,52	50,00%
R\$	1.204,10	50,00%	R\$	115,14	50,00%
R\$	1.313,19	50,00%	R\$	125,57	50,00%
R\$	1.278,22	50,00%	R\$	122,22	50,00%
R\$	1.246,62	50,00%	R\$	119,20	50,00%
R\$	1.324,21	50,00%	R\$	126,62	50,00%
R\$	1.093,57	50,00%	R\$	104,57	50,00%
R\$	913,03	50,00%	R\$	87,30	50,00%
R\$	997,80	50,00%	R\$	95,41	50,00%
R\$	1.428,02	50,00%	R\$	136,55	50,00%
R\$	2.582,63	50,00%	R\$	246,95	50,00%
R\$	1.105,20	50,00%	R\$	105,68	50,00%
R\$	1.690,50	50,00%	R\$	161,65	50,00%
R\$	1.406,54	50,00%	R\$	134,49	50,00%
R\$	1.797,90	50,00%	R\$	171,91	50,00%
R\$	1.865,01	50,00%	R\$	178,33	50,00%
R\$	-		R\$	-	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					24a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE				
25.5.1	JUNTA A	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA A	R\$	1.941,41	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.2	JUNTA B	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA B	R\$	1.605,47	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.3	JUNTA C	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA C	R\$	1.795,84	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.4	JUNTA D	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA D	R\$	2.623,72	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.5	JUNTA E	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA E	R\$	2.350,49	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.6	JUNTA F	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA F	R\$	2.563,43	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.7	JUNTA G	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA G	R\$	2.495,16	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.8	JUNTA H	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA H	R\$	2.433,48	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.9	JUNTA I	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA I	R\$	2.584,95	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.10	JUNTA J	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA J	R\$	2.134,72	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.11	JUNTA K	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA K	R\$	1.782,30	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.12	JUNTA L	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA L	R\$	1.947,77	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.13	JUNTA M	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA M	R\$	2.787,59	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.14	JUNTA N	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA N	R\$	5.041,46	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.15	JUNTA O	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA O	R\$	2.157,42	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.16	JUNTA P	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA P	R\$	3.299,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.17	JUNTA Q	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA Q	R\$	2.745,65	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.18	JUNTA R	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA R	R\$	3.509,61	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.5.19	JUNTA S	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA S	R\$	3.640,62	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.6		PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	R\$	1.564,67	R\$	-	R\$	-		0,00%	
25.6.1	HRC	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM - HRC	R\$	1.564,67	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25.7		LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	R\$	27.731,34	R\$	-	R\$	-		0,00%	
25.7.1	HRC	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA - HRC	R\$	27.731,34	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$	307.770,32	R\$	675,02	R\$	64,55		0,00%	
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$	77.859,93	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	R\$	6.411,98	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$	191.261,76	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$	13.879,55	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$	17.007,05	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%	
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$	1.350,05	R\$	675,02	50,00%	R\$	64,55	9,562%	50,00%
VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DOS ITENS: 15.1.2; 20.10.1.10; 20.10.1.12 AO 20.10.1.18 DA MEDIÇÃO Nº 12, QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA MEDIÇÃO CITADA.											
TOTAL ITENS 03 E 04			R\$	5.113.234,33							
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04			R\$	60.886.765,67							

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
25.5.1	JUNTA A	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA A	R\$ 1.941,41
25.5.2	JUNTA B	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA B	R\$ 1.605,47
25.5.3	JUNTA C	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA C	R\$ 1.795,84
25.5.4	JUNTA D	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA D	R\$ 2.623,30
25.5.5	JUNTA E	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA E	R\$ 2.350,49
25.5.6	JUNTA F	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA F	R\$ 2.563,43
25.5.7	JUNTA G	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA G	R\$ 2.495,16
25.5.8	JUNTA H	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA H	R\$ 2.433,48
25.5.9	JUNTA I	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA I	R\$ 2.584,95
25.5.10	JUNTA J	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA J	R\$ 2.134,72
25.5.11	JUNTA K	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA K	R\$ 1.782,30
25.5.12	JUNTA L	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA L	R\$ 1.947,77
25.5.13	JUNTA M	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA M	R\$ 2.787,59
25.5.14	JUNTA N	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA N	R\$ 5.041,46
25.5.15	JUNTA O	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA O	R\$ 2.157,42
25.5.16	JUNTA P	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA P	R\$ 3.299,83
25.5.17	JUNTA Q	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA Q	R\$ 2.745,65
25.5.18	JUNTA R	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA R	R\$ 3.509,61
25.5.19	JUNTA S	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA S	R\$ 3.640,62
25.6		PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	R\$ 1.564,67
25.6.1	HRC	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM - HRC	R\$ 1.564,67
25.7		LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	R\$ 27.731,34
25.7.1	HRC	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA - HRC	R\$ 27.731,34
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$ 307.770,32
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$ 77.859,93
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	R\$ 6.411,98
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$ 191.261,76
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$ 13.879,55
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$ 17.007,05
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$ 1.350,05
		VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DOS ITENS: 15.1.2; 20.10.1.10; 20.10.1.12 AO 20.10.1.18 DA MEDIÇÃO Nº 12, QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA MEDIÇÃO CITADA.	

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL			RS 66.000.000,00
VALOR DO 1º REAJUSTE (NOVEMBRO/2021 ATÉ NOVEMBRO/2022) - 9,562%			RS 5.705.984,53
VALOR DO 2º REAJUSTE (NOVEMBRO/2022 ATÉ NOVEMBRO/2023) - 3,263%			RS 741.510,24
TOTAL DO CONTRATO			RS 72.447.494,76


(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)		RS 22.758,51
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)		RS 271.001,13
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO		RS 293.759,64

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAÇÃO NO PERÍODO (+) 1º REAJUSTE DO PERÍODO (+) 2º REAJUSTE DO PERÍODO	RS 332.350,87
---	---------------

VALORES PARCIAIS DO CONTRATO (PRINCIPAL E 1º REAJUSTE E 2º REAJUSTE)	RS 66.000.000,00
(D): VALORES TOTAIS: MEDIÇÃO; 1º REAJUSTE e 2º REAJUSTE - ACUMULADOS	RS 65.705.822,41
SALDO PARCIAL À MEDIR	RS 294.177,59

VALOR GLOBAL DO CONTRATO (PRINCIPAL E 1º REAJUSTE E 2º REAJUSTE)	RS 72.447.494,76
(D): VALOR GLOBAL ACUMULADO	RS 72.114.671,03
SALDO GLOBAL À MEDIR	RS 332.823,73

PERCENTUAL NO PERÍODO	0,45%
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	99,55%

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.	
Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:	
Engenheiro Civil Ramão Baldochi	

24ª Medição		
MEDIÇÃO	REAJUSTE	MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %

Valores Medição Principal	
RS	22.758,51
RS	271.001,13
RS	293.759,64

Valores Medição 1º Reajuste - 9,562%		Valores Medição 2º Reajuste - 3,263%	
RS	2.176,17	RS	813,62
RS	25.913,13	RS	9.688,31
RS	28.089,30	RS	10.501,93

RS	741.510,24	RS	-
RS	5.677.855,25	RS	730.993,37
-RS	4.936.345,01	-RS	730.993,37


Igor C. N. Marques
 Prefeitura Municipal de Catalão
 Secretaria de Obras