

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão – GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S. Longitude: 47°56'2.96"O)



2004 Summer Olympics
CATALÃO
Cidade das Olimpíadas



14a Medição

14a Medição					
MEDICÃO			REAJUSTE		
RS	6.774,19	PERCENTUAL (%) - PERÍODO	RS	647,75	PERCENTUAL (%) - REAJUSTE
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	6.774,19	20,00%	RS	647,75	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	29.255,88		RS	2.797,45	
RS	-		RS	-	9,562%
RS	4.301,14	4%	RS	411,27	9,562%
RS	15.202,34	15%	RS	1.453,65	9,562%
RS	9.752,40	10%	RS	932,52	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	-		RS	-	9,562%
RS	151.855,50		RS	14.520,42	
RS	22.041,90	4,16%	RS	2.143,65	9,562%
RS	32.348,98	4,16%	RS	3.098,59	9,562%
RS	7.860,94	4,16%	RS	751,64	9,562%
RS	14.428,91	4,16%	RS	1.379,69	9,562%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					14a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$	6.874,80	R\$	-	-	9,562%	
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$	5.690,17	R\$	-	-	9,562%	
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$	6.364,88	R\$	-	-	9,562%	
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$	9.299,08	R\$	-	-	9,562%	
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$	8.330,68	R\$	-	-	9,562%	
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$	9.085,40	R\$	-	-	9,562%	
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$	8.843,45	R\$	-	-	9,562%	
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$	8.624,82	R\$	-	-	9,562%	
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$	9.161,66	R\$	-	-	9,562%	
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$	7.565,95	R\$	-	-	9,562%	
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$	6.316,87	R\$	-	-	9,562%	
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$	6.903,36	R\$	-	-	9,562%	
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$	9.879,88	R\$	-	-	9,562%	
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$	17.868,13	R\$	-	-	9,562%	
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$	7.646,40	R\$	-	-	9,562%	
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$	11.695,86	R\$	-	-	9,562%	
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$	9.731,24	R\$	-	-	9,562%	
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$	12.438,90	R\$	-	-	9,562%	
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$	12.903,21	R\$	-	-	9,562%	
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$	3.126,81	R\$	-	-	9,562%	
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$	2.104.171,21	R\$	-	-		
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	R\$	81.108,05	R\$	-	-	9,562%	
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	R\$	67.131,93	R\$	-	-	9,562%	
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	R\$	75.092,08	R\$	-	-	9,562%	
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	R\$	109.709,52	R\$	-	-	9,562%	
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	R\$	98.284,46	R\$	-	-	9,562%	
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	R\$	107.188,45	R\$	-	-	9,562%	
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	R\$	104.333,95	R\$	-	-	9,562%	
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	R\$	101.754,67	R\$	-	-	9,562%	
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	R\$	108.088,20	R\$	-	-	9,562%	
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	R\$	89.262,26	R\$	-	-	9,562%	
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	R\$	74.525,76	R\$	-	-	9,562%	
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	R\$	81.445,02	R\$	-	-	9,562%	
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	R\$	116.561,73	R\$	-	-	9,562%	
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	R\$	210.806,13	R\$	-	-	9,562%	
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	R\$	90.211,40	R\$	-	-	9,562%	
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	R\$	137.986,36	R\$	-	-	9,562%	
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	R\$	114.808,10	R\$	-	-	9,562%	
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	R\$	146.752,75	R\$	-	-	9,562%	
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	R\$	152.230,64	R\$	-	-	9,562%	
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	R\$	36.889,75	R\$	-	-	9,562%	
8	JUNTA	PAREDES E PAINÉIS	R\$	1.992.780,75	R\$	80.952,42	-		
8.1		ALVENARIA RESPALDO: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	R\$	578.326,54	R\$	-	-		
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	R\$	22.292,36	R\$	-	-	9,562%	
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	R\$	18.451,06	R\$	-	-	9,562%	
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	R\$	20.638,88	R\$	-	-	9,562%	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caxias

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				14a Medição			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
9.4.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA R	R\$ 9.854,66	R\$ -		R\$ -	9,562%
9.4.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA S	R\$ 10.222,51	R\$ -		R\$ -	9,562%
9.5		INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	R\$ 29.107,61	R\$ -		R\$ -	
9.5.1	HRC	BARRA ANTI PÂNICO - HRC	R\$ 29.107,61	R\$ -		R\$ -	9,562%
9.6		PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82	R\$ -		R\$ -	
9.6.1	HRC	PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82	R\$ -		R\$ -	9,562%
10	JUNTA	PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 975.097,94	R\$ 492.733,36		R\$ 47.115,16	
10.1		CONTRAMARCOS	R\$ 64.200,29	R\$ -		R\$ -	
10.1.1	JUNTA A	CONTRAMARCOS- JUNTA A	R\$ 2.518,84	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.2	JUNTA B	CONTRAMARCOS- JUNTA B	R\$ 2.084,81	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.3	JUNTA C	CONTRAMARCOS- JUNTA C	R\$ 2.332,02	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.4	JUNTA D	CONTRAMARCOS- JUNTA D	R\$ 3.407,07	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.5	JUNTA E	CONTRAMARCOS- JUNTA E	R\$ 3.052,26	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.6	JUNTA F	CONTRAMARCOS- JUNTA F	R\$ 3.328,78	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.7	JUNTA G	CONTRAMARCOS- JUNTA G	R\$ 3.240,13	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.8	JUNTA H	CONTRAMARCOS- JUNTA H	R\$ 3.160,03	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.9	JUNTA I	CONTRAMARCOS- JUNTA I	R\$ 3.356,72	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.10	JUNTA J	CONTRAMARCOS- JUNTA J	R\$ 2.772,08	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.11	JUNTA K	CONTRAMARCOS- JUNTA K	R\$ 2.314,43	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.12	JUNTA L	CONTRAMARCOS- JUNTA L	R\$ 2.529,31	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.13	JUNTA M	CONTRAMARCOS- JUNTA M	R\$ 3.619,87	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.14	JUNTA N	CONTRAMARCOS- JUNTA N	R\$ 6.546,67	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.15	JUNTA O	CONTRAMARCOS- JUNTA O	R\$ 2.801,55	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.16	JUNTA P	CONTRAMARCOS- JUNTA P	R\$ 4.285,22	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.17	JUNTA Q	CONTRAMARCOS- JUNTA Q	R\$ 3.565,41	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.18	JUNTA R	CONTRAMARCOS- JUNTA R	R\$ 4.557,47	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.1.19	JUNTA S	CONTRAMARCOS- JUNTA S	R\$ 4.727,59	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.2		PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 577.802,59	R\$ 492.733,36		R\$ 47.115,16	
10.2.1	JUNTA A	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA A	R\$ 22.669,60	R\$ 22.669,60	100,00%	R\$ 2.167,67	9,562%
10.2.2	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA B	R\$ 18.763,29	R\$ 18.763,29	100,00%	R\$ 1.794,15	9,562%
10.2.3	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA C	R\$ 20.988,14	R\$ 20.988,14	100,00%	R\$ 2.006,89	9,562%
10.2.4	JUNTA D	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA D	R\$ 30.663,67	R\$ 30.663,67	100,00%	R\$ 2.932,06	9,562%
10.2.5	JUNTA E	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA E	R\$ 27.470,38	R\$ 21.976,31	80,00%	R\$ 2.101,37	9,562%
10.2.6	JUNTA F	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	R\$ 29.959,04	R\$ 23.967,23	80,00%	R\$ 2.291,75	9,562%
10.2.7	JUNTA G	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA G	R\$ 29.161,21	R\$ 29.161,21	100,00%	R\$ 2.788,39	9,562%
10.2.8	JUNTA H	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA H	R\$ 28.440,30	R\$ 22.752,24	80,00%	R\$ 2.175,57	9,562%
10.2.9	JUNTA I	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA I	R\$ 30.210,52	R\$ 30.210,52	100,00%	R\$ 2.888,73	9,562%
10.2.10	JUNTA J	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA J	R\$ 24.948,69	R\$ 19.958,95	80,00%	R\$ 1.908,47	9,562%
10.2.11	JUNTA K	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA K	R\$ 20.829,86	R\$ 16.663,89	80,00%	R\$ 1.593,40	9,562%
10.2.12	JUNTA L	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA L	R\$ 22.763,78	R\$ 18.211,02	80,00%	R\$ 1.741,34	9,562%
10.2.13	JUNTA M	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	R\$ 32.578,86	R\$ 26.063,09	80,00%	R\$ 2.415,15	9,562%
10.2.14	JUNTA N	PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO - JUNTA N	R\$ 58.920,05	R\$ 47.136,04	80,00%	R\$ 4.488,75	9,562%
10.2.15	JUNTA O	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	R\$ 25.213,98	R\$ 20.171,18	80,00%	R\$ 1.928,77	9,562%
10.2.16	JUNTA P	PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO - JUNTA P	R\$ 38.567,02	R\$ 30.853,61	80,00%	R\$ 2.950,22	9,562%
10.2.17	JUNTA Q	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	R\$ 32.088,72	R\$ 25.670,98	80,00%	R\$ 2.454,66	9,562%
10.2.18	JUNTA R	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA R	R\$ 41.017,21	R\$ 32.813,77	80,00%	R\$ 3.137,65	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	R\$ 42.548,27
10.3		PORTAS NÃO FERROSAS ESPECIAIS	R\$ 333.095,06
10.3.1	HRC	PLUMBIFERO PARA PORTAS	R\$ 81.162,77
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	R\$ 110.037,09
10.3.3	HRC	REVESTIMENTO ALUMINIO COMPOSTO EM PLATIBANDA DE FACHADA	R\$ 141.895,20
11	JUNTA	ESQUADRIAS METÁLICAS, SERRALHERIA E ACESSÓRIOS	R\$ 177.593,16
11.1		PP-41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	R\$ 17.386,04
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	R\$ 17.386,04
11.2		JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIO	R\$ 538,56
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$ 538,56
11.3		PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 2.016,72
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA J	R\$ 1.008,36
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA M	R\$ 1.008,36
11.4		PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 63.267,01
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA FOGO - JUNTA C	R\$ 9.038,14
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA FOGO - JUNTA D	R\$ 9.038,14
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA FOGO - JUNTA E	R\$ 18.076,29
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$ 9.038,14
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$ 9.038,14
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$ 9.038,14
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS M°	R\$ 739,74
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$ 739,74
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	R\$ 12.859,79
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$ 2.571,96
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$ 2.571,96
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$ 2.571,96
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$ 2.571,96
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$ 2.571,96
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTATES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVESSA SUPERIO	R\$ 80.785,30
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$ 64.628,24
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 16.157,06
12	JUNTA	VIDROS	R\$ 351.219,79
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO	R\$ 273.925,23
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	R\$ 10.747,23
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	R\$ 8.895,32
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	R\$ 9.950,08
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	R\$ 14.537,06
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	R\$ 13.023,19
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$ 14.203,01
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	R\$ 13.824,78
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	R\$ 13.483,01
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	R\$ 14.322,23
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$ 11.827,70
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	R\$ 9.875,04
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA L	R\$ 10.791,88
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA M	R\$ 15.445,02

14a Medição				
MEDICÃO			REAJUSTE	
R\$	34.038,62	80,00%	R\$	3.254,77
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	52.226,98		R\$	4.993,94
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	1.613,38		R\$	154,27
R\$	806,69	80,00%	R\$	77,14
R\$	806,69	80,00%	R\$	77,14
R\$	50.613,61		R\$	4.839,67
R\$	7.230,52	80,00%	R\$	691,38
R\$	7.230,52	80,00%	R\$	691,38
R\$	14.461,03	80,00%	R\$	1.382,76
R\$	7.230,52	80,00%	R\$	691,38
R\$	7.230,52	80,00%	R\$	691,38
R\$	7.230,52	80,00%	R\$	691,38
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	222.389,11		R\$	21.264,85
R\$	219.140,18		R\$	20.954,18
R\$	8.597,78	80,00%	R\$	822,12
R\$	7.116,26	80,00%	R\$	680,46
R\$	7.960,06	80,00%	R\$	761,14
R\$	11.629,65	80,00%	R\$	1.112,03
R\$	10.418,55	80,00%	R\$	996,22
R\$	11.362,41	80,00%	R\$	1.086,47
R\$	11.059,82	80,00%	R\$	1.057,54
R\$	10.786,41	80,00%	R\$	1.031,40
R\$	11.457,79	80,00%	R\$	1.125,59
R\$	9.462,16	80,00%	R\$	897,77
R\$	7.900,03	80,00%	R\$	782,40
R\$	8.633,50	80,00%	R\$	825,54
R\$	12.356,01	80,00%	R\$	1.181,48

Leonardo Martins
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Camará

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA N	R\$ 27.932,88
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA O	R\$ 11.953,47
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA P	R\$ 18.283,89
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA Q	R\$ 15.212,65
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA R	R\$ 19.445,48
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA S	R\$ 20.171,33
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$ 4.061,16
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$ 4.061,16
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$ 73.233,40
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$ 2.873,25
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$ 2.378,15
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$ 2.660,14
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$ 3.886,46
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$ 3.481,72
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$ 3.797,15
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$ 3.696,03
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$ 3.604,66
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$ 3.829,02
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$ 3.162,11
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$ 2.640,07
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$ 2.885,19
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$ 4.129,20
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$ 7.467,80
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$ 3.195,74
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$ 4.888,16
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$ 4.067,07
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$ 5.198,71
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$ 5.392,77
13	JUNTA	COBERTURA / TELHADO	R\$ 4.985.982,11
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$ 2.797.113,22
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	R\$ 62.906,67
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	R\$ 56.928,32
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	R\$ 74.707,98
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	R\$ 109.148,35
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$ 47.295,29
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$ 94.808,19
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$ 92.283,38
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$ 92.557,15
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$ 93.608,36
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$ 37.708,08
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$ 85.508,04
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$ 74.083,27
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$ 152.825,03
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$ 273.236,61
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$ 71.944,53
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$ 103.555,72

14a Medição				
MEDICÃO			REAJUSTE	
R\$	22.346,30	80,00%	R\$	2.136,75
R\$	9.562,77	80,00%	R\$	914,39
R\$	14.627,11	80,00%	R\$	1.398,64
R\$	12.170,12	80,00%	R\$	1.163,71
R\$	15.556,38	80,00%	R\$	1.487,50
R\$	16.137,06	80,00%	R\$	1.543,03
R\$	3.248,93		R\$	310,66
R\$	3.248,93	80,00%	R\$	310,66
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	244.159,07		R\$	23.346,49
R\$	37.820,54		R\$	3.616,40
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-

Leonardo Martins
 Diretor de Obras
 20/08/2024

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$ 40.030,61
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$ 41.524,84
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$ 10.062,63
14.4		REBOCO INTERNO	R\$ 825.139,00
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 31.806,07
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 26.325,41
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 29.446,94
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 43.021,97
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 38.541,70
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 42.033,35
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 40.913,98
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 39.902,53
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 42.386,19
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 35.003,70
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 29.224,86
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 31.938,21
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 45.709,03
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 82.666,45
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 35.375,90
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 54.110,58
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 45.021,36
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 57.548,27
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 59.696,40
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 14.466,11
14.5		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	R\$ 38.728,73
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA N	R\$ 7.451,44
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA P	R\$ 5.633,29
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA R	R\$ 6.652,21
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA S	R\$ 18.991,79
14.6		REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE	R\$ 457.748,29
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 6.340,40
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 5.247,85
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 5.870,12
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 8.576,24
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 7.683,12
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 8.379,16
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 8.156,02
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 7.954,39
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 8.449,50
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 6.977,83
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 5.825,85
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 6.366,74
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 9.111,89
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 16.479,19
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 7.052,03
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 10.786,70

14a Medição				
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	4.025,05	R\$	384,88	9,562%
R\$	5.786,44	R\$	553,30	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	5.786,44	R\$	553,30	9,562%
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	8.178,98	R\$	782,07	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caladão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.760,70
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.759,76
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.830,23
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 30.438,09
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 13.025,53
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 19.923,71
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 16.577,03
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 21.189,48
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 21.980,43
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.326,47
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 206.226,89
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 7.949,29
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 6.579,51
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 7.359,67
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 10.752,48
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 9.632,72
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 10.505,39
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 10.225,63
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 9.972,83
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 10.593,57
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 8.748,47
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 7.304,17
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 7.982,31
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 11.424,05
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 20.660,82
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 8.841,49
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.523,85
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 11.252,18
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 14.383,03
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 14.919,91
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 3.615,51
16.5		PINTURA FUNDO SELADOR	R\$ 32.917,44
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	R\$ 1.126,74
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$ 932,58
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$ 1.043,16
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$ 1.524,06
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$ 1.365,35
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,38
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.501,54
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					14a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$	1.253,20	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$	1.916,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$	1.594,89	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$	2.038,66	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$	2.114,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.5.20	JUNTA T	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA T	R\$	512,46	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.5.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$	1.366,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.5.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$	1.300,24	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.5.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$	1.020,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6		PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA	R\$	269.112,34	R\$	-	R\$	-	
16.6.1	JUNTA A	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA A	R\$	9.211,48	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.2	JUNTA B	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA B	R\$	7.624,21	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.3	JUNTA C	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA C	R\$	8.528,24	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.4	JUNTA D	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA D	R\$	12.459,76	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.5	JUNTA E	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA E	R\$	11.162,21	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.6	JUNTA F	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA F	R\$	12.173,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.7	JUNTA G	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA G	R\$	11.849,26	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.8	JUNTA H	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA H	R\$	11.556,33	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.9	JUNTA I	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA I	R\$	12.275,63	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.10	JUNTA J	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA J	R\$	10.137,56	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.11	JUNTA K	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA K	R\$	8.463,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.12	JUNTA L	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA L	R\$	9.249,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.13	JUNTA M	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA M	R\$	13.237,97	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.14	JUNTA N	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA N	R\$	23.941,36	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.15	JUNTA O	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA O	R\$	10.245,35	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.16	JUNTA P	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA P	R\$	15.671,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.17	JUNTA Q	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA Q	R\$	13.038,81	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.18	JUNTA R	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA R	R\$	16.666,78	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.19	JUNTA S	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA S	R\$	17.288,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.20	JUNTA T	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA T	R\$	4.189,59	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$	11.168,16	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$	10.629,94	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.6.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$	8.342,48	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	R\$	15.652,90	R\$	-	R\$	-	
16.7.1	JUNTA A	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA A	R\$	603,36	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.2	JUNTA B	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA B	R\$	499,39	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.3	JUNTA C	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA C	R\$	558,61	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.4	JUNTA D	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA D	R\$	816,13	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.5	JUNTA E	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA E	R\$	731,14	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.6	JUNTA F	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA F	R\$	797,37	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.7	JUNTA G	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA G	R\$	776,14	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.8	JUNTA H	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA H	R\$	756,95	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$	804,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$	664,02	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$	554,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.7.12	JUNTA L	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA L	R\$	605,87	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Capelinha

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				14a Medição			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
17.7.7	JUNTA G	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 5.393,24	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.8	JUNTA H	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 5.259,92	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.9	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 5.587,31	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.10	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 4.614,16	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.11	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 3.852,40	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.12	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 4.210,07	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.13	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 6.025,32	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.14	JUNTA N	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 10.897,02	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.15	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 4.663,22	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.16	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 7.132,81	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.17	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 5.934,67	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.18	JUNTA R	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 7.585,96	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.19	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 7.869,13	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.20	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MATERIAL	R\$ 1.906,91	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.21	JUNTA A	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 1.723,07	R\$ 1.550,77	90,00%	R\$ 148,28	9,562%
17.7.22	JUNTA B	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 1.426,16	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.23	JUNTA C	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 1.595,27	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.24	JUNTA D	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 2.330,69	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.25	JUNTA E	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 2.087,97	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.26	JUNTA F	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 2.277,13	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.27	JUNTA G	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 2.216,49	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.28	JUNTA H	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 2.161,69	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.29	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 2.296,24	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.30	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 1.896,30	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.31	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 1.583,24	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.32	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 1.730,23	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.33	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 2.476,26	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.34	JUNTA N	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 4.478,40	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.35	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 1.916,47	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.36	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 2.931,41	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.37	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 2.439,00	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.38	JUNTA R	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 3.117,64	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.39	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 3.234,01	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.7.40	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 783,69	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.8		RODAPÉ EM GRANITO	R\$ 9.101,58	R\$ -		R\$ -	
17.8.1	JUNTA P	RODAPÉ EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 9.101,58	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.9		PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL	R\$ 23.004,65	R\$ -		R\$ -	
17.9.1	RUA BELGICA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA BELGICA	R\$ 6.510,75	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.9.2	RUA ITALIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA ITALIA	R\$ 5.110,94	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.9.3	RUA HOLANDA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA HOLANDA	R\$ 5.957,34	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.9.4	AV LAMARTINE	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 5.425,63	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.10		REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS	R\$ 16.735,18	R\$ -		R\$ -	
17.10.1	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MATERIAL	R\$ 11.860,72	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.10.2	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MÃO DE OBRA	R\$ 4.874,46	R\$ -		R\$ -	9,562%
18	JUNTA	BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 464.555,80	R\$ 1.715,48		R\$ 164,03	
18.1		BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	R\$ 418.530,39	R\$ -		R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	R\$ 4.342,66
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	R\$ 4.745,86
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	R\$ 6.792,21
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	R\$ 12.283,88
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	R\$ 5.256,76
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	R\$ 8.043,61
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	R\$ 6.689,94
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	R\$ 8.551,37
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	R\$ 8.870,60
20	JUNTA	INSTALAÇÕES	R\$ 25.370.064,70
20.1		DETECÇÃO E ALARME	R\$ 815.990,89
20.1.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA	R\$ 506.361,07
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA A	R\$ 19.869,61
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA B	R\$ 16.446,61
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA C	R\$ 18.396,10
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA D	R\$ 26.872,58
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA E	R\$ 24.052,15
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA F	R\$ 26.254,82
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA G	R\$ 25.556,04
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA H	R\$ 24.923,09
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA I	R\$ 26.477,62
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA J	R\$ 21.864,67
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA K	R\$ 18.254,32
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA L	R\$ 19.950,63
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA M	R\$ 28.553,70
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA N	R\$ 51.633,64
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA O	R\$ 22.097,60
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$ 33.799,60
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$ 28.123,29
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$ 35.946,57
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$ 37.288,43
20.1.2		DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$ 176.998,63
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 6.945,43
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 5.748,92
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 6.430,36
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 9.393,32
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 8.416,28
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 9.177,38
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 8.933,12
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 8.711,87
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 9.255,26
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 7.642,80
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 6.380,80
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 6.973,75
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 9.980,95
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 18.048,55

14a Medição				
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	931.681,66	R\$	89.087,40	
R\$	33.109,36	R\$	3.165,92	
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	33.109,36	R\$	3.165,92	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	9.255,26	100,00%	R\$ 884,99	9,562%
R\$	7.642,80	100,00%	R\$ 720,80	9,562%
R\$	6.380,80	100,00%	R\$ 608,73	9,562%
R\$	-		R\$	9,562%
R\$	-		R\$	9,562%
R\$	-		R\$	9,562%

Leonardo Martins
Superintendente de Obras
Prefeitura Municipal de Canoas

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	R\$	49.834,21
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	R\$	51.694,48
20.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS	R\$	385.468,85
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$	15.125,80
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$	12.520,03
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$	14.004,08
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$	20.456,83
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$	18.329,04
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$	19.986,56
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$	19.454,61
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$	18.972,78
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$	20.156,17
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$	16.644,54
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$	13.896,15
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$	15.187,47
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$	21.736,59
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$	39.306,26
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$	16.821,86
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$	25.710,77
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$	21.408,94
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$	27.364,43
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$	28.385,93
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$	1.906.230,01
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	74.800,47
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	61.914,35
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	69.253,34
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	101.163,63
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	90.641,24
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	98.838,03
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	96.207,43
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	93.824,64
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	99.676,77
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	82.311,01
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	68.719,59
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	75.105,46
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	107.492,31
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	194.378,27
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	83.187,88
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	127.145,54
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	105.872,01
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	135.323,27
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	140.374,78
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$	461.247,99
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$	368.998,39
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$	92.249,60
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	R\$	147.536,61

14a Medição				
MEDICÃO			REAJUSTE	
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	42.130,97		RS	4.028,56
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	15.722,50	40,00%	RS	1.503,39 9,562%
RS	8.410,93	50,00%	RS	804,25 9,562%
RS	17.997,54	70,00%	RS	1.720,92 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	445.273,41		RS	42.577,04
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	9.883,80	10,00%	RS	945,09 9,562%
RS	14.431,11	15,00%	RS	1.379,90 9,562%
RS	14.073,70	15,00%	RS	1.345,73 9,562%
RS	84.725,25	85,00%	RS	8.101,43 9,562%
RS	69.964,36	85,00%	RS	6.689,99 9,562%
RS	58.411,65	85,00%	RS	5.585,32 9,562%
RS	45.063,28	60,00%	RS	4.308,95 9,562%
RS	64.495,39	60,00%	RS	6.167,05 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	84.224,87	60,00%	RS	- 9,562%
RS	-		RS	-
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	- 9,562%
RS	-		RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Município de Caladão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	18.963,40
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	20.725,60
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	29.662,85
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	53.639,32
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	22.955,97
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	35.086,23
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	29.215,73
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	37.342,90
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	38.736,88
20.3.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS	R\$	592.257,07
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	23.240,17
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	19.236,51
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	21.516,70
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	31.431,08
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	28.161,82
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	30.708,53
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	29.891,21
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	29.150,89
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	30.969,12
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	25.573,66
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	21.350,87
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	23.334,93
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	33.397,38
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	60.392,45
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	25.846,10
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	39.503,55
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	32.893,96
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	42.044,33
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	43.613,81
20.3.4		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS	R\$	511.907,51
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	20.087,25
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	16.626,76
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	18.597,60
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	27.166,93
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	24.341,20
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	26.542,40
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	25.835,97
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	25.196,09
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	26.767,64
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	22.104,17
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	18.454,27
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	20.169,16
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	28.866,46
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	52.199,21
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	22.339,64
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	34.144,23

14a Medicação

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	R\$ 218,51
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	R\$ 212,70
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	R\$ 207,43
20.6.1.3.9	JUNTA I	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA I	R\$ 220,37
20.6.1.3.10	JUNTA J	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA J	R\$ 181,98
20.6.1.3.11	JUNTA K	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA K	R\$ 151,93
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	R\$ 166,05
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	R\$ 237,65
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	R\$ 429,74
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$ 183,91
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$ 281,10
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$ 234,07
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$ 299,18
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$ 310,35
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$ 426.264,66
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.686,89
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$ 19.841,35
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$ 5.750,69
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$ 5.094,86
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 254.981,38
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 9.828,59
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 8.134,98
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 9.099,58
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 13.294,49
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 11.910,01
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 12.988,99
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 12.643,08
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 12.330,53
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 13.098,02
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 10.816,71
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 9.030,96
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 9.869,43
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 14.124,83
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 25.545,28
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 10.931,73
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 16.721,05
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 13.912,33
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 17.783,35
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 18.447,16
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 4.470,26
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$ 72.407,99
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$ 72.407,99
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	R\$ 66.270,06
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	R\$ 2.554,47
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	R\$ 2.114,29
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	R\$ 2.365,00

[illegible]

-	-	-
658,72	9,562%	9,562%
-	9,562%	9,562%
-	9,562%	9,562%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					14a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	R\$	3.455,26	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	R\$	3.095,43	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	R\$	3.375,86	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	R\$	3.285,96	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	R\$	3.204,72	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	R\$	3.404,20	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	R\$	2.811,28	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	R\$	2.347,16	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	R\$	2.565,08	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	R\$	3.671,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	R\$	6.639,26	R\$	1.991,78	30,00%	R\$ 190,45	9,562%
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	R\$	2.841,17	R\$	1.420,59	50,00%	R\$ 135,84	9,562%
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	R\$	4.345,83	R\$	3.476,66	80,00%	R\$ 332,44	9,562%
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	R\$	3.615,84	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	R\$	4.621,92	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	R\$	4.794,45	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	R\$	1.161,83	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.2.5		ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS	R\$	1.918,34	R\$	-		R\$	-
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	R\$	1.918,34	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3		ÁGUA QUENTE	R\$	51.071,03	R\$	4.615,44		R\$ 441,33	
20.6.3.1		ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$	51.071,03	R\$	4.615,44		R\$ 441,33	
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	2.004,03	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	1.658,79	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$	1.855,41	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$	2.710,34	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$	2.428,43	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$	2.648,03	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$	2.577,55	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$	2.513,72	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$	2.670,50	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$	2.205,25	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.11	JUNTA K	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$	1.841,11	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.12	JUNTA L	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$	2.012,20	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.13	JUNTA M	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$	2.879,90	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.14	JUNTA N	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$	5.207,71	R\$	1.562,31	30,00%	R\$ 149,39	9,562%
20.6.3.1.15	JUNTA O	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$	2.228,74	R\$	668,62	30,00%	R\$ 63,93	9,562%
20.6.3.1.16	JUNTA P	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$	3.406,44	R\$	2.384,51	70,00%	R\$ 228,01	9,562%
20.6.3.1.17	JUNTA Q	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$	2.836,48	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.18	JUNTA R	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$	3.625,53	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.3.1.19	JUNTA S	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$	3.760,87	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.4		PLUVIAL	R\$	661.449,74	R\$	-		R\$	-
20.6.4.1		PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$	84.658,32	R\$	-		R\$	-
20.6.4.1.1	JUNTA A	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	3.263,27	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.4.1.2	JUNTA B	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	2.700,96	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.4.1.3	JUNTA C	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$	3.021,22	R\$	-		R\$	9,562%
20.6.4.1.4	JUNTA D	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$	4.414,01	R\$	-		R\$	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.6.4.1.5	JUNTA E	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$	3.954,33
20.6.4.1.6	JUNTA F	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$	4.312,57
20.6.4.1.7	JUNTA G	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$	4.197,73
20.6.4.1.8	JUNTA H	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$	4.093,95
20.6.4.1.9	JUNTA I	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$	4.348,77
20.6.4.1.10	JUNTA J	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$	3.591,34
20.6.4.1.11	JUNTA K	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$	2.998,44
20.6.4.1.12	JUNTA L	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$	3.276,82
20.6.4.1.13	JUNTA M	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$	4.689,69
20.6.4.1.14	JUNTA N	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$	8.481,48
20.6.4.1.15	JUNTA O	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$	3.629,53
20.6.4.1.16	JUNTA P	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$	5.551,68
20.6.4.1.17	JUNTA Q	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$	4.619,14
20.6.4.1.18	JUNTA R	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$	5.904,39
20.6.4.1.19	JUNTA S	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$	6.124,78
20.6.4.1.20	JUNTA T	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$	1.484,21
20.6.4.2		PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES, PRUMADAS	R\$	80.872,21
20.6.4.2.1	JUNTA A	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	3.117,33
20.6.4.2.2	JUNTA B	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	2.580,16
20.6.4.2.3	JUNTA C	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$	2.886,11
20.6.4.2.4	JUNTA D	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$	4.216,60
20.6.4.2.5	JUNTA E	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$	3.777,49
20.6.4.2.6	JUNTA F	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$	4.119,71
20.6.4.2.7	JUNTA G	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$	4.010,00
20.6.4.2.8	JUNTA H	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$	3.910,86
20.6.4.2.9	JUNTA I	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$	4.154,29
20.6.4.2.10	JUNTA J	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$	3.430,73
20.6.4.2.11	JUNTA K	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$	2.864,34
20.6.4.2.12	JUNTA L	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$	3.130,28
20.6.4.2.13	JUNTA M	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$	4.479,96
20.6.4.2.14	JUNTA N	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$	8.102,17
20.6.4.2.15	JUNTA O	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$	3.467,21
20.6.4.2.16	JUNTA P	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$	5.303,40
20.6.4.2.17	JUNTA Q	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$	4.412,56
20.6.4.2.18	JUNTA R	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$	5.640,33
20.6.4.2.19	JUNTA S	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$	5.850,87
20.6.4.2.20	JUNTA T	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$	1.417,83
20.6.4.3		PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$	445.039,83
20.6.4.3.1	JUNTA A	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$	17.154,65
20.6.4.3.2	JUNTA B	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$	14.198,65
20.6.4.3.3	JUNTA C	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$	15.882,25
20.6.4.3.4	JUNTA D	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$	23.203,96
20.6.4.3.5	JUNTA E	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$	20.787,52
20.6.4.3.6	JUNTA F	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$	22.670,75
20.6.4.3.7	JUNTA G	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$	22.067,01
20.6.4.3.8	JUNTA H	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$	21.521,48

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 22.861,05
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 18.879,29
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 15.762,47
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 44.586,26
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 19.080,04
20.6.4.3.16	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 29.184,62
20.6.4.3.17	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 24.282,33
20.6.4.3.18	JUNTA R	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 31.038,74
20.6.4.3.19	JUNTA S	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 32.197,33
20.6.4.3.20	JUNTA T	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 7.802,32
20.6.4.4		PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS	R\$ 50.879,37
20.6.4.4.1	JUNTA A	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA A	R\$ 2.791,18
20.6.4.4.2	JUNTA B	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA B	R\$ 2.310,22
20.6.4.4.3	JUNTA C	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA C	R\$ 2.584,15
20.6.4.4.4	JUNTA D	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA D	R\$ 3.775,44
20.6.4.4.5	JUNTA E	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA E	R\$ 3.382,27
20.6.4.4.6	JUNTA F	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA F	R\$ 3.688,68
20.6.4.4.7	JUNTA H	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA H	R\$ 3.501,69
20.6.4.4.8	JUNTA I	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA I	R\$ 3.719,65
20.6.4.4.9	JUNTA L	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA L	R\$ 2.802,77
20.6.4.4.10	JUNTA M	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA M	R\$ 4.011,25
20.6.4.4.11	JUNTA O	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA O	R\$ 3.104,45
20.6.4.4.12	JUNTA P	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA P	R\$ 4.748,53
20.6.4.4.13	JUNTA Q	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA Q	R\$ 3.950,90
20.6.4.4.14	JUNTA S	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA S	R\$ 5.238,72
20.6.4.4.15	JUNTA T	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA T	R\$ 1.269,49
20.7		GASES MEDICINAIS	R\$ 2.069.360,59
20.7.1		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA	R\$ 940.034,89
20.7.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA A	R\$ 41.120,08
20.7.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA B	R\$ 34.034,48
20.7.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA C	R\$ 38.070,11
20.7.1.4	JUNTA D	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA D	R\$ 55.620,42
20.7.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA F	R\$ 54.342,30
20.7.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA G	R\$ 52.895,12
20.7.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA H	R\$ 51.587,48
20.7.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA I	R\$ 54.798,45
20.7.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA J	R\$ 45.254,09
20.7.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA K	R\$ 37.783,00
20.7.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA L	R\$ 41.290,92
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	R\$ 59.094,35
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$ 106.874,29
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$ 45.735,29
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$ 69.956,19
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$ 74.400,57

14a Medição

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$ 6.548,88
20.8		GÁS GLP	R\$ 24.166,98
20.8.1		GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA	R\$ 12.179,03
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$ 3.617,40
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$ 4.538,23
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$ 4.023,41
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	R\$ 11.987,95
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	R\$ 11.987,95
20.9		CLIMATIZAÇÃO	R\$ 8.737.703,85
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA	R\$ 5.995.554,43
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$ 1.063.905,85
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$ 1.102.188,40
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$ 759.948,17
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$ 2.149.615,48
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$ 919.896,54
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA	R\$ 601.064,68
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA A	R\$ 23.582,27
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 19.518,69
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 21.833,12
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	R\$ 31.898,18
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	R\$ 28.576,33
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	R\$ 31.165,18
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	R\$ 30.335,23
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	R\$ 29.585,30
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	R\$ 31.426,78
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	R\$ 25.953,11
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	R\$ 21.668,46
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	R\$ 23.680,24
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	R\$ 33.890,47
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,15
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	R\$ 26.229,08
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	R\$ 40.119,71
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	R\$ 33.380,60
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	R\$ 42.668,55
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	R\$ 44.261,25
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	R\$ 400.709,78
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	R\$ 15.721,51
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 13.012,46
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 14.555,41
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	R\$ 21.265,45
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	R\$ 19.050,89
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	R\$ 20.776,78
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	R\$ 20.223,48
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	R\$ 19.723,53
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	R\$ 20.951,19
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	R\$ 17.302,08

14a Medição				
MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	224.617,85	R\$	21.477,96	
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	30.202,17	R\$	2.887,93	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	21.668,46	100,00%	R\$	2.071,94
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	8.533,71	20,00%	R\$	815,99
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 70.577,72
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 11.762,95
23.3		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 4.154,22
23.2.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 923,16
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 2.769,48
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 461,58
23.4		APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO	R\$ 40.525,77
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 9.005,73
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 27.017,18
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 4.502,86
24	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$ 869.812,07
24.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 7.306,89
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	R\$ 1.554,66
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$ 4.663,97
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$ 777,33
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$ 310,93
24.2		CONCRETO ARMADO	R\$ 532.057,19
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$ 113.203,66
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$ 339.610,97
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$ 56.601,83
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$ 22.640,73
24.3		PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$ 256.376,84
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$ 54.548,26
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$ 163.644,79
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$ 27.274,13
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$ 10.909,65
24.4		EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)	R\$ 74.071,15
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$ 15.759,82
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$ 47.279,46
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$ 7.879,91
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$ 3.151,96
25	JUNTA	COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 218.507,39
25.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 34.368,40
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$ 1.324,77
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$ 1.096,50
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$ 1.226,51
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$ 1.791,94
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$ 1.605,32
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$ 1.750,77
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$ 1.704,13
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$ 1.662,01
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$ 1.765,45
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$ 1.457,96
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$ 1.217,26
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$ 1.330,28
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$ 1.903,86

14a Medição					
MEDICAÇÃO			REAJUSTE		
R\$	56.462,18	80,00%	R\$	5.398,91	9,562%
R\$	9.410,36	80,00%	R\$	899,82	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-				

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$ 307.770,32
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$ 77.859,93
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	R\$ 6.411,98
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$ 191.261,76
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$ 13.879,55
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$ 17.007,05
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$ 1.350,05
		VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DOS ITENS: 15.1.2; 20.10.1.10; 20.10.1.12 AO 20.10.1.18 DA MEDIÇÃO Nº 12, QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA MEDIÇÃO CITADA.	

14a Medição			
MEDIÇÃO		REAJUSTE	
R\$	289.413,22	R\$	27.673,69
R\$	77.859,93	100,00%	R\$ 7.444,97 9,562%
R\$	6.411,98	100,00%	R\$ 613,11 9,562%
R\$	191.261,76	100,00%	R\$ 18.288,45 9,562%
R\$	13.879,55	100,00%	R\$ 1.327,16 9,562%
R\$	-		R\$ - 9,562%
R\$	-		R\$ - 9,562%
		R\$	16.669,02

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$	5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04	R\$	60.886.765,67
TOTAL GERAL	R\$	66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVEMBRO - 9,562%	R\$	5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO	R\$	71.705.984,52

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	R\$	212.855,24
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	R\$	2.534.612,40
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	R\$	2.747.467,64

R\$	212.855,24
R\$	2.534.612,40
R\$	2.747.467,64

R\$	20.353,22
R\$	259.028,66
R\$	279.381,88

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAO NO PERÍODO (+) REAJUSTE DO PERÍODO	R\$	3.026.849,52
---	-----	--------------

R\$	3.026.849,52
-----	--------------

(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS	R\$	42.336.371,90
--	-----	---------------

R\$	42.336.371,90
-----	---------------

R\$	3.443.268,39
-----	--------------

PERCENTUAL NO PERÍODO	4,16%
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	64,15%

4,16%
64,15%

Obs. Os valores atinentes aos iten 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão