


OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão – GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S, Longitude: 47°56'2.96"O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m²; ÁREA CONSTRÍDA: 12.610 m²; PRAZO DA OBRA: 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



RS	1.083.262,33
----	--------------



23a Medição

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
1.1	HRC	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 249.170,93
1.2	HRC	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 595.878,11
1.3	HRC	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 184.093,72
1.4	HRC	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$ 285.926,03
1.5	HRC	PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	R\$ 141.769,67
1.6	HRC	PROJETO TELEFÔNICO	R\$ 75.419,55
1.7	HRC	PROJETO DE LÓGICA	R\$ 75.419,55
1.8	HRC	PROJETO DE SPDA (PARA-RAIO)	R\$ 42.324,05
1.9	HRC	ESTUDOS E PROJETOS DA REDE DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R\$ 5.308,84
1.10	HRC	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 6.510,89
1.11	HRC	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	R\$ 132.541,11
1.12	HRC	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 75.419,55
1.13	HRC	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	R\$ 47.759,13
1.14	HRC	PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	R\$ 63.963,42
1.15	HRC	AS BUILT	R\$ 92.603,75
1.16	HRC	LICENÇAS E TAXAS	R\$ 33.870,95
1.17	HRC	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	R\$ 205.892,20
1.18	HRC	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 88.303,71
1.19	HRC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	R\$ 109.628,84
1.20	HRC	PROJETO DE HELIPONTO	R\$ 50.466,95
2	JUNTA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 631.842,58
2.1	HRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 25.569,01
2.2	HRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 100.077,88
2.3	HRC	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 103.260,73
2.4	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 97.524,01
2.5	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 3.185,86
2.6	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 15.456,42
2.7	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 65.980,69
2.8	HRC	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$ 24.596,98

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Pereira Municipal de Castelo

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA")	R\$ 1.559,34
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37
2.13	HRC	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,25
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$ 1.465.343,08
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62
4.2	HRC	CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48
4.7	HRC	VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12
4.12	HRC	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36

23a Medição					
MEDICÃO			REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	
R\$	52.920,86		R\$	5.060,29	
R\$	7.681,49	1,45%	R\$	734,50	
R\$	11.273,45	1,45%	R\$	1.077,97	
R\$	2.739,50	1,45%	R\$	261,95	
R\$	5.028,40	1,45%	R\$	480,82	
R\$	2.901,87	1,45%	R\$	277,48	
R\$	3.861,04	1,45%	R\$	369,19	
R\$	10.303,84	1,45%	R\$	985,25	
R\$	2.341,68	1,45%	R\$	223,91	
R\$	1.158,08	1,45%	R\$	110,74	
R\$	1.022,96	1,45%	R\$	97,82	
R\$	854,21	1,45%	R\$	81,68	
R\$	1.664,34	1,45%	R\$	159,14	
R\$	2.090,00	1,45%	R\$	199,85	
R\$	21.258,09		R\$	2.032,70	
R\$	4.920,39	1,45%	R\$	470,49	
R\$	806,03	1,45%	R\$	77,07	
R\$	1.012,73	1,45%	R\$	96,84	
R\$	775,83	1,45%	R\$	74,19	
R\$	5.237,51	1,45%	R\$	500,81	
R\$	65,90	1,45%	R\$	6,30	
R\$	1.109,16	1,45%	R\$	106,06	
R\$	724,80	1,45%	R\$	69,31	
R\$	1.051,24	1,45%	R\$	100,52	
R\$	792,70	1,45%	R\$	75,80	
R\$	931,74	1,45%	R\$	89,09	
R\$	3.809,94	1,45%	R\$	364,31	
R\$	20,11	1,45%	R\$	1,92	

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	R\$ 458.237,61
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	R\$ 10.805,09
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 179.022,08
5.3	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	R\$ 125.821,16
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,7M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	R\$ 66.287,26
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$ 25.351,59
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 50.950,43
6	JUNTA	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	R\$ 3.031.982,81
6.1		ESTACAS DA FUNDAÇÃO	R\$ 1.063.692,79
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	R\$ 41.001,44
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	R\$ 33.936,29
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	R\$ 37.960,27
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	R\$ 55.459,95
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	R\$ 49.684,39
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	R\$ 54.185,51
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	R\$ 52.742,51
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	R\$ 51.438,64
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	R\$ 54.640,34
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	R\$ 45.123,52
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	R\$ 37.673,99
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	R\$ 41.171,78
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	R\$ 58.923,85
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	R\$ 106.565,93
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	R\$ 45.603,33
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	R\$ 69.754,35
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	R\$ 58.037,36
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	R\$ 74.185,90
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	R\$ 76.955,07
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	R\$ 18.648,37
6.2		BLOCO DE COROAMENTO: INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMAÇÃO/CONCRETO	R\$ 1.942.706,55
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	R\$ 74.884,18
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	R\$ 61.980,53
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	R\$ 69.329,85
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	R\$ 101.290,90

23a Medição					
MEDIÇÃO		REAJUSTE			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$			

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE			
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$	90.742,55	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$	98.963,29	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$	96.327,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$	93.946,47	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$	99.794,00	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$	82.412,67	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$	68.806,99	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$	75.195,29	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$	107.617,31	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$	194.629,81	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$	83.288,99	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$	127.397,91	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$	105.998,24	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$	135.491,60	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$	140.549,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$	34.059,00	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3		REATERRO DE APILOADO DE TERRA	R\$	25.583,47	R\$	-	R\$	-		0,00%
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	R\$	986,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	R\$	816,22	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	R\$	913,00	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	R\$	1.333,90	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	R\$	1.194,99	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	R\$	1.303,25	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	R\$	1.268,54	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	R\$	1.237,18	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	R\$	1.314,19	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	R\$	1.085,29	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	R\$	906,12	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	R\$	990,25	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	R\$	1.417,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	R\$	2.563,08	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	R\$	1.096,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	R\$	1.677,70	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	R\$	1.395,89	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Castelo

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
6.3.18	JUNTA R	REATERRO APILOADO - JUNTA R	R\$	1.784,29
6.3.19	JUNTA S	REATERRO APILOADO - JUNTA S	R\$	1.850,89
6.3.20	JUNTA T	REATERRO APILOADO - JUNTA T	R\$	448,52
7	JUNTA	SUPRA-ESTRUTURA	R\$	8.111.377,57
7.1		PILARES: INCLUSO FÓRMA, DESFORMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$	2.159.892,06
7.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA A	R\$	83.255,88
7.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA B	R\$	68.909,66
7.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA C	R\$	77.080,60
7.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA D	R\$	112.614,75
7.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA E	R\$	100.887,14
7.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA F	R\$	110.026,92
7.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA G	R\$	107.096,83
7.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA H	R\$	104.449,25
7.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA I	R\$	110.950,30
7.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA J	R\$	91.626,02
7.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA K	R\$	76.499,29
7.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA L	R\$	83.601,77
7.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA M	R\$	119.648,42
7.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA N	R\$	216.388,52
7.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA O	R\$	92.600,30
7.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA P	R\$	141.640,40
7.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA Q	R\$	117.848,35
7.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA R	R\$	150.638,93
7.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA S	R\$	156.261,88
7.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA T	R\$	37.866,63
7.2		EXECUÇÃO DE VIGAS: INCLUSO FABRICAÇÃO DE FÓRMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$	3.668.962,74
7.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA A	R\$	141.425,00
7.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA B	R\$	117.055,38
7.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA C	R\$	130.935,18
7.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA D	R\$	191.296,28
7.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA E	R\$	171.374,84
7.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA F	R\$	186.900,40
7.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA G	R\$	181.923,11
7.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA H	R\$	177.425,72

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
7.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA I	R\$ 188.469,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA J	R\$ 155.643,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA K	R\$ 129.947,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA L	R\$ 142.012,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA M	R\$ 203.244,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA N	R\$ 367.574,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA O	R\$ 157.298,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA P	R\$ 240.601,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA Q	R\$ 200.186,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA R	R\$ 255.887,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA S	R\$ 265.438,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA T	R\$ 64.323,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3		EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 178.351,56	R\$ -		R\$ -		0,00%
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$ 6.874,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$ 5.690,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$ 6.364,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$ 9.299,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$ 8.330,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$ 9.085,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$ 8.843,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$ 8.624,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$ 9.161,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$ 7.565,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$ 6.316,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$ 6.903,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$ 9.879,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$ 17.868,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$ 7.646,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$ 11.695,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$ 9.731,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$ 12.438,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$ 12.903,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$ 3.126,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$ 2.104.171,21	R\$ -		R\$ -		0,00%

Leonardo Martins
Secretário da Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE		
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	R\$	81.108,05	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	R\$	67.131,93	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	R\$	75.092,08	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	R\$	109.709,52	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	R\$	98.284,46	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	R\$	107.188,45	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	R\$	104.333,95	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	R\$	101.754,67	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	R\$	108.088,20	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	R\$	89.262,26	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	R\$	74.525,76	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	R\$	81.445,02	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	R\$	116.561,73	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	R\$	210.806,13	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	R\$	90.211,40	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	R\$	137.986,36	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	R\$	114.808,10	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	R\$	146.752,75	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	R\$	152.230,64	R\$	-	R\$	-	100,00%
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	R\$	36.889,75	R\$	-	R\$	-	100,00%
8	JUNTA	PAREDES E PAINÉIS	R\$	1.992.780,75	R\$	47.166,64	R\$	4.510,07	0,00%
8.1		ALVENARIA RESPALDO: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSEN	R\$	578.326,54	R\$	-	R\$	-	0,00%
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	R\$	22.292,36	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	R\$	18.451,06	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	R\$	20.638,88	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	R\$	30.153,40	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	R\$	27.013,25	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	R\$	29.460,30	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	R\$	28.675,94	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA H	R\$	27.967,03	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	R\$	29.707,79	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	R\$	24.533,52	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	R\$	20.483,23	R\$	-	R\$	-	100,00%
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	R\$	22.384,97	R\$	-	R\$	-	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
8.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA M	R\$	32.036,72
8.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA N	R\$	57.939,57
8.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA O	R\$	24.794,39
8.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA P	R\$	37.925,23
8.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA Q	R\$	31.554,74
8.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA R	R\$	40.334,65
8.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA S	R\$	41.840,24
8.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA T	R\$	10.139,06
8.2		ALVENARIA PLATIBANDA: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASS	RS	64.258,50
8.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA A	R\$	2.476,93
8.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA B	R\$	2.050,12
8.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA C	R\$	2.293,21
8.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA D	R\$	3.350,38
8.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA E	R\$	3.001,47
8.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA F	R\$	3.273,39
8.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA G	R\$	3.186,22
8.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA H	R\$	3.107,45
8.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA I	R\$	3.300,87
8.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA J	R\$	2.725,95
8.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA K	R\$	2.275,91
8.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA L	R\$	2.487,22
8.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA M	R\$	3.559,64
8.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA N	R\$	6.437,73
8.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA O	R\$	2.754,93
8.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA P	R\$	4.213,91
8.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA Q	R\$	3.506,08
8.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA R	R\$	4.481,63
8.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA S	R\$	4.648,92
8.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA T	R\$	1.126,56
8.3		PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURADO C	RS	1.194.039,25
8.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA A	R\$	46.847,13
8.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA B	R\$	38.774,67
8.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA C	R\$	43.372,36
8.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA D	R\$	63.367,02

[illegible][illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIDAÇÃO		REAJUSTE				
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$	56.768,03	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$	61.910,88	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	R\$	60.262,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	R\$	58.772,39	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	R\$	62.430,57	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	R\$	51.556,91	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	R\$	43.045,27	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA L	R\$	47.041,75	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA M	R\$	67.324,79	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	R\$	121.759,32	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	R\$	52.105,12	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	R\$	79.699,42	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA Q	R\$	66.311,91	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA R	R\$	84.762,79	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	R\$	87.926,76	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
8.4		DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	R\$	94.333,28	R\$	47.166,64	R\$	4.510,07		0,00%	
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	R\$	3.701,09	R\$	1.850,54	50,00%	R\$	176,95	9,562%	100,00%
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	R\$	3.063,33	R\$	1.531,67	50,00%	R\$	146,46	9,562%	100,00%
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	R\$	3.426,57	R\$	1.713,28	50,00%	R\$	163,82	9,562%	100,00%
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	R\$	5.006,22	R\$	2.503,11	50,00%	R\$	239,35	9,562%	100,00%
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	R\$	4.484,87	R\$	2.242,44	50,00%	R\$	214,42	9,562%	100,00%
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	R\$	4.891,18	R\$	2.445,59	50,00%	R\$	233,85	9,562%	100,00%
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	R\$	4.760,92	R\$	2.380,46	50,00%	R\$	227,62	9,562%	100,00%
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	R\$	4.643,22	R\$	2.321,61	50,00%	R\$	221,99	9,562%	100,00%
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	R\$	4.932,23	R\$	2.466,12	50,00%	R\$	235,81	9,562%	100,00%
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	R\$	4.073,18	R\$	2.036,59	50,00%	R\$	194,74	9,562%	100,00%
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	R\$	3.400,73	R\$	1.700,36	50,00%	R\$	162,59	9,562%	100,00%
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	R\$	3.716,46	R\$	1.858,23	50,00%	R\$	177,68	9,562%	100,00%
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	R\$	5.318,89	R\$	2.659,45	50,00%	R\$	254,30	9,562%	100,00%
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	R\$	9.619,41	R\$	4.809,71	50,00%	R\$	459,90	9,562%	100,00%
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	R\$	4.116,49	R\$	2.058,24	50,00%	R\$	196,81	9,562%	100,00%
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	R\$	6.296,53	R\$	3.148,27	50,00%	R\$	301,04	9,562%	100,00%
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	R\$	5.238,87	R\$	2.619,44	50,00%	R\$	250,47	9,562%	100,00%
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	R\$	6.696,56	R\$	3.348,28	50,00%	R\$	320,16	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
9.1.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA E	R\$ 2.201,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA F	R\$ 2.400,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA G	R\$ 2.336,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA H	R\$ 2.279,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA I	R\$ 2.420,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA J	R\$ 1.999,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA K	R\$ 1.669,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA L	R\$ 1.824,21	R\$ 364,84	20,00%	R\$ 34,89	9,562%	100,00%
9.1.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA M	R\$ 2.610,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA N	R\$ 4.721,64	R\$ 3.305,15	70,00%	R\$ 316,04	9,562%	100,00%
9.1.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA O	R\$ 2.020,56	R\$ 1.010,28	50,00%	R\$ 96,60	9,562%	100,00%
9.1.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA P	R\$ 3.090,62	R\$ 1.545,31	50,00%	R\$ 147,76	9,562%	100,00%
9.1.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA Q	R\$ 2.571,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA R	R\$ 3.286,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA S	R\$ 3.409,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2		ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA	R\$ 158.392,00	R\$ 20.048,24		R\$ 1.917,01		0,00%
9.2.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA A	R\$ 6.214,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA B	R\$ 5.143,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA C	R\$ 5.753,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA D	R\$ 8.405,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA E	R\$ 7.530,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA F	R\$ 8.212,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA G	R\$ 7.993,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA H	R\$ 7.796,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA I	R\$ 8.281,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA J	R\$ 6.839,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA K	R\$ 5.710,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA L	R\$ 6.240,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA M	R\$ 8.930,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA N	R\$ 16.151,65	R\$ 11.306,15	70,00%	R\$ 1.081,09	9,562%	100,00%
9.2.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA O	R\$ 6.911,86	R\$ 3.455,93	50,00%	R\$ 330,46	9,562%	100,00%
9.2.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA P	R\$ 10.572,31	R\$ 5.286,15	50,00%	R\$ 505,46	9,562%	100,00%
9.2.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA Q	R\$ 8.796,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA R	R\$ 11.243,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
9.2.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA S	R\$	11.663,68	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3		KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO	R\$	316.645,53	R\$	40.078,95	R\$	3.832,35		0,00%	
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$	12.423,32	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	R\$	10.282,60	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	R\$	11.501,85	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	R\$	16.804,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	R\$	15.054,23	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	R\$	16.418,06	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$	15.980,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.8	JUNTA H	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA H	R\$	15.585,76	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$	16.555,87	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	R\$	13.672,30	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.11	JUNTA K	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA K	R\$	11.415,11	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.12	JUNTA L	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA L	R\$	12.474,93	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	R\$	17.853,76	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
9.3.14	JUNTA N	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA N	R\$	32.289,18	R\$	22.602,42	70,00%	R\$	2.161,24	9,562%	100,00%
9.3.15	JUNTA O	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA O	R\$	13.817,68	R\$	6.908,84	50,00%	R\$	660,62	9,562%	100,00%
9.3.16	JUNTA P	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA P	R\$	21.135,37	R\$	10.567,69	50,00%	R\$	1.010,48	9,562%	100,00%
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	R\$	17.585,16	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.3.18	JUNTA R	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA R	R\$	22.478,12	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.3.19	JUNTA S	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA S	R\$	23.317,17	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4		ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS	R\$	138.820,91	R\$	17.571,06		R\$	1.680,14		0,00%
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$	5.446,52	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	R\$	4.508,01	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	R\$	5.042,54	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	R\$	7.367,15	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	R\$	6.599,94	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	R\$	7.197,86	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$	7.006,17	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	R\$	6.832,97	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$	7.258,28	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	R\$	5.994,09	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	R\$	5.004,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	R\$	5.469,15	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.4.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA M	R\$ 7.827,29
9.4.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA N	R\$ 14.155,93
9.4.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA O	R\$ 6.057,82
9.4.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA P	R\$ 9.265,98
9.4.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA Q	R\$ 7.709,53
9.4.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA R	R\$ 9.854,66
9.4.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA S	R\$ 10.222,51
9.5		INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	R\$ 29.107,61
9.5.1	HRC	BARRA ANTI PÂNICO - HRC	R\$ 29.107,61
9.6		PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82
9.6.1	HRC	PORTA DE MADEIRA LISA. REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82
10	JUNTA	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 975.097,94
10.1		CONTRAMARCOS	R\$ 64.200,29
10.1.1	JUNTA A	CONTRAMARCOS- JUNTA A	R\$ 2.518,84
10.1.2	JUNTA B	CONTRAMARCOS- JUNTA B	R\$ 2.084,81
10.1.3	JUNTA C	CONTRAMARCOS- JUNTA C	R\$ 2.332,02
10.1.4	JUNTA D	CONTRAMARCOS- JUNTA D	R\$ 3.407,07
10.1.5	JUNTA E	CONTRAMARCOS- JUNTA E	R\$ 3.052,26
10.1.6	JUNTA F	CONTRAMARCOS- JUNTA F	R\$ 3.328,78
10.1.7	JUNTA G	CONTRAMARCOS- JUNTA G	R\$ 3.240,13
10.1.8	JUNTA H	CONTRAMARCOS- JUNTA H	R\$ 3.160,03
10.1.9	JUNTA I	CONTRAMARCOS- JUNTA I	R\$ 3.356,72
10.1.10	JUNTA J	CONTRAMARCOS- JUNTA J	R\$ 2.772,08
10.1.11	JUNTA K	CONTRAMARCOS- JUNTA K	R\$ 2.314,43
10.1.12	JUNTA L	CONTRAMARCOS- JUNTA L	R\$ 2.529,31
10.1.13	JUNTA M	CONTRAMARCOS- JUNTA M	R\$ 3.619,87
10.1.14	JUNTA N	CONTRAMARCOS- JUNTA N	R\$ 6.546,67
10.1.15	JUNTA O	CONTRAMARCOS- JUNTA O	R\$ 2.801,55
10.1.16	JUNTA P	CONTRAMARCOS- JUNTA P	R\$ 4.285,22
10.1.17	JUNTA Q	CONTRAMARCOS- JUNTA Q	R\$ 3.565,41
10.1.18	JUNTA R	CONTRAMARCOS- JUNTA R	R\$ 4.557,47
10.1.19	JUNTA S	CONTRAMARCOS- JUNTA S	R\$ 4.727,59
10.2		PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 577.802,59
10.2.1	JUNTA A	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA A	R\$ 22.669,60

23a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDICÃO		REAJUSTE				
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
R\$	9.909,15	70,00%	R\$	947,51	9,562%	100,00%
R\$	3.028,91	50,00%	R\$	289,62	9,562%	100,00%
R\$	4.632,99	50,00%	R\$	443,01	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	143.399,90		R\$	13.711,90		0,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%

23a Medição

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA S	R\$ 20.171,33
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$ 4.061,16
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$ 4.061,16
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$ 73.233,40
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$ 2.873,25
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$ 2.378,15
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$ 2.660,14
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$ 3.886,46
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$ 3.481,72
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$ 3.797,15
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$ 3.696,03
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$ 3.604,66
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$ 3.829,02
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$ 3.162,11
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$ 2.640,07
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$ 2.885,19
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$ 4.129,20
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$ 7.467,80
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$ 3.195,74
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$ 4.888,16
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$ 4.067,07
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$ 5.198,71
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$ 5.392,77
13	JUNTA	COBERTURA / TELHADO	R\$ 4.985.982,11
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$ 2.797.113,22
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	R\$ 62.906,67
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	R\$ 56.928,32
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	R\$ 74.707,98
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	R\$ 109.148,35
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$ 47.295,29
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$ 94.808,19
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$ 92.283,38
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$ 92.557,15
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$ 93.608,36

23a Medição				
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	812,23	R\$	77,67	
R\$	812,23	R\$	77,67	9.562%
R\$	35.854,04	R\$	3.428,36	
R\$	1.723,95	R\$	164,84	9.562%
R\$	1.426,89	R\$	136,44	9.562%
R\$	1.596,08	R\$	152,62	9.562%
R\$	2.331,87	R\$	222,97	9.562%
R\$	2.089,03	R\$	199,75	9.562%
R\$	2.278,29	R\$	217,85	9.562%
R\$	2.217,62	R\$	212,05	9.562%
R\$	2.162,79	R\$	206,81	9.562%
R\$	2.297,41	R\$	219,68	9.562%
R\$	1.897,27	R\$	181,42	9.562%
R\$	1.584,04	R\$	151,47	9.562%
R\$	1.731,11	R\$	165,53	9.562%
R\$	2.477,52	R\$	236,90	9.562%
R\$	4.480,68	R\$	428,44	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	2.440,24	R\$	233,34	9.562%
R\$	3.119,23	R\$	298,26	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%
R\$	-	R\$	-	9.562%

MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$	37.708,08
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$	85.508,04
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$	74.083,27
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$	152.825,03
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$	273.236,61
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$	71.944,53
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$	103.555,72
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	R\$	56.999,89
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	R\$	260.912,10
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$	112.893,79
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	R\$	35.979,80
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	106.133,51
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	20.712,07
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	27.180,79
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	39.711,14
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	17.207,31
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	34.493,80
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	33.575,21
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	33.674,81
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	34.057,27
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	13.719,23
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	31.110,15
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	26.953,51
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	55.601,90
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	99.410,91
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	26.175,38
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$	37.676,39
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$	20.738,11
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	94.926,92
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$	41.073,83
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$	13.090,43
13.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM FIXAÇÃO E CUMEIRA	R\$	471.341,11
13.2.1	JUNTA A	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	R\$	18.168,46
13.2.2	JUNTA B	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA B	R\$	15.037,77

Leonaruo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Castelo

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
13.2.3	JUNTA C	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA C	R\$ 16.820,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.4	JUNTA D	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA D	R\$ 24.575,28	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.5	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA E	R\$ 22.016,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.6	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA F	R\$ 24.010,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.7	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA G	R\$ 23.371,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.8	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA H	R\$ 22.793,37	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.9	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA I	R\$ 24.212,10	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.10	JUNTA J	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA J	R\$ 19.995,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.11	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA K	R\$ 16.694,01	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.12	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA L	R\$ 18.243,95	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.13	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA M	R\$ 26.110,20	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.14	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA N	R\$ 47.221,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.15	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA O	R\$ 20.207,64	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.16	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA P	R\$ 30.909,39	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.17	JUNTA Q	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA Q	R\$ 25.717,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.18	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA R	R\$ 32.873,09	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.19	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA S	R\$ 34.100,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.20	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA T	R\$ 8.263,42	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.3		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	R\$ 2.447,39	R\$	-	R\$	-	0,00%
13.3.1	CAPELA	ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA	R\$ 2.447,39	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. APROVEITAMENTO	R\$ 562.061,31	R\$	-	R\$	-	0,00%
13.4.1	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA F	R\$ 41.018,19	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.2	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA G	R\$ 39.925,85	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.3	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA H	R\$ 38.938,82	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.4	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA I	R\$ 41.362,50	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.5	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA K	R\$ 28.519,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.6	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA L	R\$ 31.166,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.7	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA M	R\$ 44.605,09	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.8	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA N	R\$ 80.669,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.9	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA O	R\$ 34.521,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.10	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA P	R\$ 52.803,74	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.11	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA R	R\$ 56.158,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.12	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA S	R\$ 58.254,64	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.4.13	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA T	R\$ 14.116,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE		
13.5		CALHAS E RUFOS CHAPA DE AÇO	R\$	193.455,20	R\$	-	R\$	-	0,00%
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$	7.456,99	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$	6.172,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$	6.903,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$	10.086,57	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$	9.036,17	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$	9.854,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$	9.592,35	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$	9.355,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$	9.937,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$	8.206,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$	6.851,82	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$	7.487,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.13	JUNTA M	CALHAS E RUFOS - JUNTA M	R\$	10.716,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.14	JUNTA N	CALHAS E RUFOS - JUNTA N	R\$	19.381,28	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.15	JUNTA O	CALHAS E RUFOS - JUNTA O	R\$	8.293,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.16	JUNTA P	CALHAS E RUFOS - JUNTA P	R\$	12.686,32	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.17	JUNTA Q	CALHAS E RUFOS - JUNTA Q	R\$	10.555,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.18	JUNTA R	CALHAS E RUFOS - JUNTA R	R\$	13.492,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.19	JUNTA S	CALHAS E RUFOS - JUNTA S	R\$	13.995,92	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.5.20	JUNTA T	CALHAS E RUFOS - JUNTA T	R\$	3.391,60	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$	11.893,73	R\$	-	R\$	-	0,00%
13.6.1	JUNTA A	PINGADEIRAS - JUNTA A	R\$	458,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.2	JUNTA B	PINGADEIRAS - JUNTA B	R\$	379,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.3	JUNTA C	PINGADEIRAS - JUNTA C	R\$	424,45	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.4	JUNTA D	PINGADEIRAS - JUNTA D	R\$	620,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.5	JUNTA E	PINGADEIRAS - JUNTA E	R\$	555,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.6	JUNTA F	PINGADEIRAS - JUNTA F	R\$	605,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.7	JUNTA G	PINGADEIRAS - JUNTA G	R\$	589,74	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.8	JUNTA H	PINGADEIRAS - JUNTA H	R\$	575,16	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.9	JUNTA I	PINGADEIRAS - JUNTA I	R\$	610,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.10	JUNTA J	PINGADEIRAS - JUNTA J	R\$	504,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.11	JUNTA K	PINGADEIRAS - JUNTA K	R\$	421,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.6.12	JUNTA L	PINGADEIRAS - JUNTA L	R\$	460,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

23a Medição

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	R\$ 3.476,70
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	R\$ 3.791,67
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	R\$ 3.690,70
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$ 3.599,46
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$ 3.823,50
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$ 3.157,55
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$ 2.636,27
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$ 2.881,03
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$ 4.123,24
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$ 7.457,03
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$ 3.191,13
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$ 4.881,11
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$ 4.061,21
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$ 5.191,21
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$ 5.384,99
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$ 1.304,93
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$ 48.646,36
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 1.875,14
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 1.552,02
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 1.736,05
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 2.536,38
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 2.272,24
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 2.478,09
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 2.412,10
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 2.352,47
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 2.498,89
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 2.063,66
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 1.722,96
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 1.882,93
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 2.694,79
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 4.873,63
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 2.085,60
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 3.190,11
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 2.654,25

Página 21 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
14.2.18	JUNTA R	CHAPISCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 3.392,78
14.2.19	JUNTA S	CHAPISCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 3.519,42
14.2.20	JUNTA T	CHAPISCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 852,85
14.3		REBOCO FACHADA	R\$ 573.967,12
14.3.1	JUNTA A	REBOCO FACHADA - JUNTA A	R\$ 22.124,32
14.3.2	JUNTA B	REBOCO FACHADA - JUNTA B	R\$ 18.311,97
14.3.3	JUNTA C	REBOCO FACHADA - JUNTA C	R\$ 20.483,31
14.3.4	JUNTA D	REBOCO FACHADA - JUNTA D	R\$ 29.926,11
14.3.5	JUNTA E	REBOCO FACHADA - JUNTA E	R\$ 26.809,63
14.3.6	JUNTA F	REBOCO FACHADA - JUNTA F	R\$ 29.238,42
14.3.7	JUNTA G	REBOCO FACHADA - JUNTA G	R\$ 28.459,78
14.3.8	JUNTA H	REBOCO FACHADA - JUNTA H	R\$ 27.756,22
14.3.9	JUNTA I	REBOCO FACHADA - JUNTA I	R\$ 29.483,85
14.3.10	JUNTA J	REBOCO FACHADA - JUNTA J	R\$ 24.348,59
14.3.11	JUNTA K	REBOCO FACHADA - JUNTA K	R\$ 20.328,83
14.3.12	JUNTA L	REBOCO FACHADA - JUNTA L	R\$ 22.216,23
14.3.13	JUNTA M	REBOCO FACHADA - JUNTA M	R\$ 31.795,23
14.3.14	JUNTA N	REBOCO FACHADA - JUNTA N	R\$ 57.502,82
14.3.15	JUNTA O	REBOCO FACHADA - JUNTA O	R\$ 24.607,49
14.3.16	JUNTA P	REBOCO FACHADA - JUNTA P	R\$ 37.639,35
14.3.17	JUNTA Q	REBOCO FACHADA - JUNTA Q	R\$ 31.316,88
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$ 40.030,61
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$ 41.524,84
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$ 10.062,63
14.4		REBOCO INTERNO	R\$ 825.139,00
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 31.806,07
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 26.325,41
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 29.446,94
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 43.021,97
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 38.541,70
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 42.033,35
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 40.913,98
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 39.902,53
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 42.386,19

23a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO		REAJUSTE			
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
RS	-		RS	-	0,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9.562%	100,00%
R\$	-				

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$	35.003,70	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$	29.224,86	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$	31.938,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$	45.709,03	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$	82.666,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$	35.375,90	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$	54.110,58	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	R\$	45.021,36	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	R\$	57.548,27	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	R\$	59.696,40	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	R\$	14.466,11	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.5		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	R\$	38.728,73	R\$	-	R\$	-		0,00%
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA N	R\$	7.451,44	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA P	R\$	5.633,29	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA R	R\$	6.652,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA S	R\$	18.991,79	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6		REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE	R\$	457.748,29	R\$	-	R\$	-		0,00%
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MATERIAL	R\$	6.340,40	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MATERIAL	R\$	5.247,85	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MATERIAL	R\$	5.870,12	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MATERIAL	R\$	8.576,24	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MATERIAL	R\$	7.683,12	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MATERIAL	R\$	8.379,16	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MATERIAL	R\$	8.156,02	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MATERIAL	R\$	7.954,39	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MATERIAL	R\$	8.449,50	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MATERIAL	R\$	6.977,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MATERIAL	R\$	5.825,85	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MATERIAL	R\$	6.366,74	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MATERIAL	R\$	9.111,89	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MATERIAL	R\$	16.479,19	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MATERIAL	R\$	7.052,03	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MATERIAL	R\$	10.786,70	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
14.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MATERIAL	R\$	8.974,81	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
14.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 11.471,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 11.900,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 10.223,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 8.462,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 9.465,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 13.828,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 12.388,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 21.365,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 13.151,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 12.826,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 13.624,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 11.251,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 9.394,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 10.266,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 23.233,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 26.572,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 11.371,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 17.393,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 22.884,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 29.251,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 19.188,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7		BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE	R\$ 341.116,02	R\$ 4.519,89		R\$ 432,19		0,00%
14.7.1	JUNTA A	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 13.383,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.2	JUNTA B	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 11.077,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.3	JUNTA C	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 12.390,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.4	JUNTA D	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 18.102,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.5	JUNTA E	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 16.217,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.6	JUNTA F	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 17.686,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.7	JUNTA G	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 17.215,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.8	JUNTA H	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 16.790,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.9	JUNTA I	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 17.835,32	R\$ 2.675,30	15,00%	R\$ 255,81	9,562%	100,00%
14.7.10	JUNTA J	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 14.728,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.7.11	JUNTA K	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 12.297,28	R\$ 1.844,59	15,00%	R\$ 176,38	9,562%	100,00%
14.7.12	JUNTA L	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 13.439,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
14.7.13	JUNTA M	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 19.233,51	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.7.14	JUNTA N	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 34.784,50	R\$ -		R\$ -	9.562%	70,00%
14.7.15	JUNTA O	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 14.885,52	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.7.16	JUNTA P	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 22.768,72	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.7.17	JUNTA Q	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 18.944,15	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.7.18	JUNTA R	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 24.215,24	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.7.19	JUNTA S	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 25.119,13	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8		BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC	R\$ 100.724,75	R\$ -		R\$ -		0,00%
14.8.1	JUNTA A	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA A	R\$ 3.951,85	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.2	JUNTA B	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA B	R\$ 3.270,89	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.3	JUNTA C	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA C	R\$ 3.658,73	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	R\$ 5.345,41	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	R\$ 4.788,74	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	R\$ 5.222,57	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	R\$ 5.083,49	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	R\$ 4.957,82	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.9	JUNTA I	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA I	R\$ 5.266,41	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.10	JUNTA J	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA J	R\$ 4.349,15	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.11	JUNTA K	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA K	R\$ 3.631,14	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.12	JUNTA L	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA L	R\$ 3.968,27	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.13	JUNTA M	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA M	R\$ 5.679,27	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	R\$ 10.271,17	R\$ -		R\$ -	9.562%	70,00%
14.8.15	JUNTA O	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA O	R\$ 4.395,40	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.16	JUNTA P	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA P	R\$ 6.723,15	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.17	JUNTA Q	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA Q	R\$ 5.593,83	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.18	JUNTA R	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA R	R\$ 7.150,28	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
14.8.19	JUNTA S	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA S	R\$ 7.417,18	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
15	JUNTA	FORROS	R\$ 593.997,40	R\$ 4.686,21		R\$ 448,10		0,00%
15.1		FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA	R\$ 593.997,40	R\$ 4.686,21		R\$ 448,10		0,00%
15.1.1	JUNTA A	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA A	R\$ 22.896,41	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
15.1.2	JUNTA B	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA B	R\$ 18.951,02	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
15.1.3	JUNTA C	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA C	R\$ 21.198,13	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
15.1.4	JUNTA D	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA D	R\$ 30.970,47	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	R\$ 27.745,23	R\$ -		R\$ -	9.562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	R\$	30.258,78
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	R\$	29.452,97
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	R\$	28.724,85
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	R\$	30.512,78
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	R\$	25.198,31
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	R\$	21.038,26
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	R\$	22.991,54
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	R\$	32.904,81
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	R\$	59.509,56
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	R\$	25.466,24
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	R\$	38.952,89
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	R\$	32.409,77
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	R\$	41.427,60
15.1.19	JUNTA S	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA S	R\$	42.973,98
15.1.20	JUNTA T	FORRO DE GESSO EM PLACA C/ TABICA /LISO/PORCELANATO - JUNTA T	R\$	10.413,80
16	JUNTA	PINTURAS	R\$	1.535.511,05
16.1		MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS	R\$	289.537,80
16.1.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$	11.160,62
16.1.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$	9.237,48
16.1.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$	10.332,81
16.1.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$	15.096,23
16.1.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$	13.524,12
16.1.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$	14.749,33
16.1.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$	14.356,34
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$	14.001,63
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$	14.873,13
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$	12.282,65
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$	10.254,88
16.1.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$	11.206,98
16.1.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$	16.039,11
16.1.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$	29.007,31
16.1.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$	12.413,25
16.1.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$	18.987,18
16.1.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$	15.797,80

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 20.193,45
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 20.947,21
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.076,10
16.2		MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	R\$ 259.108,31
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 9.987,67
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 8.266,65
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 9.246,86
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 13.509,66
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 12.102,78
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 13.199,22
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 12.847,72
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 12.530,10
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 13.310,02
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 10.991,78
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 9.177,13
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 10.029,17
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.958,73
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 16.991,68
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 4.542,62
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 303.819,19
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.711,11
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.842,47
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.840,85
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 14.191,19
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 15.476,83
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.692,26
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catolito

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.888,49
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.760,70
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.759,76
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.830,23
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 30.438,09
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 13.025,53
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 19.923,71
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 16.577,03
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 21.189,48
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 21.980,43
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.326,47
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 206.226,89
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 7.949,29
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 6.579,51
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 7.359,67
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 10.752,48
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 9.632,72
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 10.505,39
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 10.225,63
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 9.972,83
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 10.593,57
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 8.748,47
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 7.304,17
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 7.982,31
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 11.424,05
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 20.660,82
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 8.841,49
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.523,85
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 11.252,18
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 14.383,03
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 14.919,91
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 3.615,51
16.5		PINTURA FUNDO SELADOR	R\$ 32.917,44
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	R\$ 1.126,74

23a Medição						
MEDICÃO			REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	-		R\$	-		9.562%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	15.219,04	50,00%	R\$	1.455,24	9.562%	50,00%
R\$	3.907,66	30,00%	R\$	373,65	9.562%	30,00%
R\$	9.961,86	50,00%	R\$	952,55	9.562%	50,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	5.326,47	100,00%	R\$	509,32	9.562%	100,00%
R\$	23.360,29		R\$	2.233,71		0,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.6.12	JUNTA L	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA L	R\$ 9.249,75
16.6.13	JUNTA M	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA M	R\$ 13.237,97
16.6.14	JUNTA N	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA N	R\$ 23.941,36
16.6.15	JUNTA O	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA O	R\$ 10.245,35
16.6.16	JUNTA P	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA P	R\$ 15.671,18
16.6.17	JUNTA Q	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA Q	R\$ 13.038,81
16.6.18	JUNTA R	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA R	R\$ 16.666,78
16.6.19	JUNTA S	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA S	R\$ 17.288,91
16.6.20	JUNTA T	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA T	R\$ 4.189,59
16.6.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 11.168,16
16.6.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 10.629,94
16.6.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 8.342,48
16.7		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	R\$ 15.652,90
16.7.1	JUNTA A	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA A	R\$ 603,36
16.7.2	JUNTA B	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA B	R\$ 499,39
16.7.3	JUNTA C	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA C	R\$ 558,61
16.7.4	JUNTA D	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA D	R\$ 816,13
16.7.5	JUNTA E	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA E	R\$ 731,14
16.7.6	JUNTA F	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA F	R\$ 797,37
16.7.7	JUNTA G	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA G	R\$ 776,14
16.7.8	JUNTA H	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA H	R\$ 756,95
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$ 804,07
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$ 664,02
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$ 554,40
16.7.12	JUNTA L	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA L	R\$ 605,87
16.7.13	JUNTA M	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA M	R\$ 867,10
16.7.14	JUNTA N	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA N	R\$ 1.568,18
16.7.15	JUNTA O	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA O	R\$ 671,08
16.7.16	JUNTA P	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA P	R\$ 1.026,48
16.7.17	JUNTA Q	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA Q	R\$ 854,06
16.7.18	JUNTA R	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA R	R\$ 1.091,69
16.7.19	JUNTA S	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA S	R\$ 1.132,44
16.7.20	JUNTA T	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA T	R\$ 274,42
16.8		PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO	R\$ 126.152,38

Página 30 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Castanheira

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.8.1	JUNTA A	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA A	R\$ 1.675,50
16.8.2	JUNTA B	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA B	R\$ 1.386,79
16.8.3	JUNTA C	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA C	R\$ 1.551,23
16.8.4	JUNTA D	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA D	R\$ 2.266,34
16.8.5	JUNTA E	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA E	R\$ 2.030,33
16.8.6	JUNTA F	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA F	R\$ 2.214,26
16.8.7	JUNTA G	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA G	R\$ 2.155,29
16.8.8	JUNTA H	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA H	R\$ 2.102,01
16.8.9	JUNTA I	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA I	R\$ 2.232,85
16.8.10	JUNTA J	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA J	R\$ 1.843,95
16.8.11	JUNTA K	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA K	R\$ 1.539,53
16.8.12	JUNTA L	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA L	R\$ 1.682,46
16.8.13	JUNTA M	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA M	R\$ 2.407,89
16.8.14	JUNTA N	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA N	R\$ 4.354,76
16.8.15	JUNTA O	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA O	R\$ 1.863,56
16.8.16	JUNTA P	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA P	R\$ 2.850,47
16.8.17	JUNTA Q	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA Q	R\$ 2.371,67
16.8.18	JUNTA R	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA R	R\$ 3.031,57
16.8.19	JUNTA S	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA S	R\$ 3.144,73
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	R\$ 762,06
16.8.21	RUA BELGICA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA BELGICA	R\$ 23.401,45
16.8.22	RUA ITALIA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA ITALIA	R\$ 18.370,14
16.8.23	RUA HOLANDA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA HOLANDA	R\$ 21.412,33
16.8.24	AV LAMARTINE	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA AV. LAMARTINE	R\$ 19.501,21
16.9		PINTURA RODAPÉ EPOXI	R\$ 3.730,89
16.9.1	HRC	PINTURA RODAPÉ EPOXI - HRC	R\$ 3.730,89
16.10		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 4.219,02
16.10.1	PATIO SERVIÇO	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL - PATIO SERVIÇO	R\$ 1.518,85
16.10.2	AMB. 26 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL - AMB. 26 VAGAS	R\$ 1.518,85
16.10.3	PS PED 19 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL - PS PED 19 VAGAS	R\$ 1.181,33
16.11		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 8.398,17
16.11.1	RUA BELGICA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R BELGICA	R\$ 2.099,54
16.11.2	RUA HOLANDA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R HOLANDA	R\$ 2.939,36
16.11.3	AV LAMARTINE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AV LAMARTINE	R\$ 3.359,27

23a Medição					MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDIDAÇÃO		REAJUSTE				
R\$	1.675,50	100,00%	R\$	160,21	9,562%	100,00%
R\$	1.386,79	100,00%	R\$	132,60	9,562%	100,00%
R\$	1.551,23	100,00%	R\$	148,33	9,562%	100,00%
R\$	2.266,34	100,00%	R\$	216,71	9,562%	100,00%
R\$	2.030,33	100,00%	R\$	194,14	9,562%	100,00%
R\$	2.214,26	100,00%	R\$	211,73	9,562%	100,00%
R\$	2.155,29	100,00%	R\$	206,09	9,562%	100,00%
R\$	2.102,01	100,00%	R\$	200,99	9,562%	100,00%
R\$	2.232,85	100,00%	R\$	213,51	9,562%	100,00%
R\$	1.843,95	100,00%	R\$	176,32	9,562%	100,00%
R\$	1.539,53	100,00%	R\$	147,21	9,562%	100,00%
R\$	1.682,46	100,00%	R\$	160,88	9,562%	100,00%
R\$	2.407,89	100,00%	R\$	230,24	9,562%	100,00%
R\$	4.354,76	100,00%	R\$	416,40	9,562%	100,00%
R\$	1.863,56	100,00%	R\$	178,19	9,562%	100,00%
R\$	2.850,47	100,00%	R\$	272,56	9,562%	100,00%
R\$	2.371,67	100,00%	R\$	226,78	9,562%	100,00%
R\$	3.031,57	100,00%	R\$	289,88	9,562%	100,00%
R\$	3.144,73	100,00%	R\$	300,70	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	23.401,45	100,00%	R\$	2.237,65	9,562%	100,00%
R\$	18.370,14	100,00%	R\$	1.756,55	9,562%	100,00%
R\$	21.412,33	100,00%	R\$	2.047,45	9,562%	100,00%
R\$	19.501,21	100,00%	R\$	1.864,71	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	4.219,02		R\$	403,42		0,00%
R\$	1.518,85	100,00%	R\$	145,23	9,562%	100,00%
R\$	1.518,85	100,00%	R\$	145,23	9,562%	100,00%
R\$	1.181,33	100,00%	R\$	112,96	9,562%	100,00%
R\$	8.398,17		R\$	803,03		0,00%
R\$	2.099,54	100,00%	R\$	200,76	9,562%	100,00%
R\$	2.939,36	100,00%	R\$	281,06	9,562%	100,00%
R\$	3.359,27	100,00%	R\$	321,21	9,562%	100,00%

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.12		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	R\$	3.300,81
16.12.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$	3.300,81
16.13		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$	10.986,56
16.13.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$	10.986,56
16.14		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	R\$	2.348,35
16.14.1	HRC	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - HRC	R\$	2.348,35
17	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DE PISOS E CALÇADAS	R\$	2.904.719,32
17.1		CONTRAPISO ÁREA SECA	R\$	675.548,30
17.1.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA A	R\$	26.039,90
17.1.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA B	R\$	21.552,84
17.1.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA C	R\$	24.108,46
17.1.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA D	R\$	35.222,46
17.1.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA E	R\$	31.554,42
17.1.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA F	R\$	34.413,06
17.1.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA G	R\$	33.496,62
17.1.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA H	R\$	32.668,34
17.1.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA I	R\$	34.701,93
17.1.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA J	R\$	28.657,82
17.1.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA K	R\$	23.926,64
17.1.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA L	R\$	26.148,08
17.1.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA M	R\$	37.422,37
17.1.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA N	R\$	67.679,72
17.1.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA O	R\$	28.962,55
17.1.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA P	R\$	44.300,79
17.1.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA Q	R\$	36.859,37
17.1.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA R	R\$	47.115,26
17.1.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA S	R\$	48.873,95
17.1.20	JUNTA T	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA T	R\$	11.843,53
17.2		CONTRAPISO ÁREA MOLHADA	R\$	20.893,25
17.2.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA A	R\$	819,73
17.2.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA B	R\$	678,48
17.2.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA C	R\$	758,94
17.2.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA D	R\$	1.108,79
17.2.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA E	R\$	993,32

Página 32 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE		
17.2.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA F	R\$	1.083,31	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA G	R\$	1.054,46	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA H	R\$	1.028,40	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA I	R\$	1.092,41	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA J	R\$	902,14	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA K	R\$	753,20	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA L	R\$	823,13	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA M	R\$	1.178,05	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA N	R\$	2.130,54	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA O	R\$	911,73	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA P	R\$	1.394,58	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA Q	R\$	1.160,32	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA R	R\$	1.483,18	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.2.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA S	R\$	1.538,54	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3		REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO	R\$	368.562,34	R\$	-	R\$	-	0,00%
17.3.1	JUNTA A	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA A	R\$	14.206,72	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.2	JUNTA B	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA B	R\$	11.758,69	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.3	JUNTA C	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA C	R\$	13.152,97	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.4	JUNTA D	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA D	R\$	19.216,50	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.5	JUNTA E	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA E	R\$	17.215,30	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.6	JUNTA F	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA F	R\$	18.774,91	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.7	JUNTA G	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA G	R\$	18.274,92	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.8	JUNTA H	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA H	R\$	17.823,14	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.9	JUNTA I	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA I	R\$	18.932,51	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.10	JUNTA J	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA J	R\$	15.634,99	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.11	JUNTA K	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA K	R\$	13.053,78	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.12	JUNTA L	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA L	R\$	14.265,74	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.13	JUNTA M	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA M	R\$	20.416,71	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.14	JUNTA N	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA N	R\$	36.924,37	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.15	JUNTA O	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA O	R\$	15.801,25	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.16	JUNTA P	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA P	R\$	24.169,41	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.17	JUNTA Q	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA Q	R\$	20.109,55	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.18	JUNTA R	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA R	R\$	25.704,91	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%
17.3.19	JUNTA S	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA S	R\$	26.664,41	R\$	-	R\$	- 9.562%	100,00%


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
17.3.20	JUNTA T	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA T	R\$	6.461,53	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4		PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO	R\$	339.817,56	R\$	-	R\$	-	0,00%
17.4.1	JUNTA A	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA A	R\$	13.098,72	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.2	JUNTA B	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA B	R\$	10.841,61	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.3	JUNTA C	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA C	R\$	12.127,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.4	JUNTA D	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA D	R\$	17.717,77	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.5	JUNTA E	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA E	R\$	15.872,66	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.6	JUNTA F	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA F	R\$	17.310,62	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.7	JUNTA G	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA G	R\$	16.849,63	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.8	JUNTA H	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA H	R\$	16.433,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.9	JUNTA I	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA I	R\$	17.455,93	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.10	JUNTA J	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA J	R\$	14.415,60	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA K	R\$	12.035,70	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.12	JUNTA L	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA L	R\$	13.153,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.13	JUNTA M	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA M	R\$	18.824,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.14	JUNTA N	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA N	R\$	34.044,58	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.15	JUNTA O	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA O	R\$	14.568,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.16	JUNTA P	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA P	R\$	22.284,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.17	JUNTA Q	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA Q	R\$	18.541,18	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.18	JUNTA R	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA R	R\$	23.700,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.19	JUNTA S	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA S	R\$	24.584,81	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.4.20	JUNTA T	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA T	R\$	5.957,59	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.5		PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO	R\$	203.084,89	R\$	-	R\$	-	0,00%
17.5.1	JUNTA M	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA N	R\$	53.354,99	R\$	-	R\$	- 9,562%	85,00%
17.5.2	JUNTA P	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA P	R\$	63.161,90	R\$	-	R\$	- 9,562%	85,00%
17.5.3	JUNTA S	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA S	R\$	69.682,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	85,00%
17.5.4	JUNTA T	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA T	R\$	16.885,92	R\$	-	R\$	- 9,562%	85,00%
17.6		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	R\$	1.094.500,11	R\$	-	R\$	-	0,00%
17.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MATERIAL	R\$	30.434,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	R\$	25.189,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	R\$	28.176,76	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	R\$	41.166,24	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	R\$	36.879,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	R\$	40.220,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 39.149,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 38.181,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 40.557,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 33.493,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 27.964,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 30.560,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 43.737,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 79.100,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 33.849,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 51.776,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 43.079,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 55.065,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 57.121,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 12.507,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 10.352,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 11.579,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 16.918,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 15.156,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 16.529,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 16.089,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 15.691,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 16.668,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.765,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 11.492,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 12.559,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 17.974,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 32.508,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 13.911,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 21.278,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 17.704,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 22.630,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 23.475,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7		RODAPE CERÂMICO ESMALTADO	R\$ 153.470,46	R\$ -		R\$ -		0,00%
17.7.1	JUNTA A	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 4.192,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
17.7.2	JUNTA B	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 3.470,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.3	JUNTA C	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 3.881,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.4	JUNTA D	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 5.671,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.5	JUNTA E	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 5.080,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.6	JUNTA F	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 5.540,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.7	JUNTA G	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 5.393,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.8	JUNTA H	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 5.259,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.9	JUNTA I	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 5.587,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.10	JUNTA J	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 4.614,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.11	JUNTA K	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 3.852,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.12	JUNTA L	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 4.210,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.13	JUNTA M	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 6.025,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.14	JUNTA N	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 10.897,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.15	JUNTA O	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 4.663,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.16	JUNTA P	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 7.132,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.17	JUNTA Q	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 5.934,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.18	JUNTA R	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 7.585,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.19	JUNTA S	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 7.869,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.20	JUNTA T	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MATERIAL	R\$ 1.906,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.21	JUNTA A	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 1.723,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.22	JUNTA B	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 1.426,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.23	JUNTA C	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 1.595,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.24	JUNTA D	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 2.330,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.25	JUNTA E	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 2.087,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.26	JUNTA F	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 2.277,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.27	JUNTA G	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 2.216,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.28	JUNTA H	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 2.161,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.29	JUNTA I	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 2.296,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.30	JUNTA J	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 1.896,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.31	JUNTA K	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 1.583,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.32	JUNTA L	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 1.730,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.33	JUNTA M	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 2.476,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.34	JUNTA N	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 4.478,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.35	JUNTA O	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 1.916,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE			
17.7.36	JUNTA P	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$	2.931,41	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.7.37	JUNTA Q	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$	2.439,00	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.7.38	JUNTA R	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	3.117,64	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.7.39	JUNTA S	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$	3.234,01	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.7.40	JUNTA T	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$	783,69	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.8		RODAPÊ EM GRANITO	R\$	9.101,58	R\$	9.101,58	R\$	870,29		0,00%
17.8.1	JUNTA P	RODAPÊ EM GRANITO - JUNTA P	R\$	9.101,58	R\$	9.101,58	R\$	870,29	9,562%	100,00%
17.9		PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL	R\$	23.004,65	R\$	5.810,84	R\$	555,63		0,00%
17.9.1	RUA BELGICA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA BELGICA	R\$	6.510,75	R\$	3.255,38	R\$	311,28	9,562%	100,00%
17.9.2	RUA ITALIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA ITALIA	R\$	5.110,94	R\$	2.555,47	R\$	244,35	9,562%	100,00%
17.9.3	RUA HOLANDA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA HOLANDA	R\$	5.957,34	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.9.4	AV LAMARTINE	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - AVENIDA LAMARTINE	R\$	5.425,63	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.10		REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS	R\$	16.735,18	R\$	-	R\$	-		0,00%
17.10.1	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MATERIAL	R\$	11.860,72	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.10.2	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MÃO DE OBRA	R\$	4.874,46	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
18	JUNTA	BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$	464.555,80	R\$	11.017,03	R\$	1.053,45		0,00%
18.1		BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	R\$	418.530,39	R\$	11.017,03	R\$	1.053,45		0,00%
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	R\$	16.420,69	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	R\$	13.591,16	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	R\$	15.202,73	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	R\$	22.211,18	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	R\$	19.898,13	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	R\$	21.700,78	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	R\$	21.122,88	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	R\$	20.600,69	R\$	1.030,03	R\$	98,49	9,562%	100,00%
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	R\$	21.882,94	R\$	1.094,15	R\$	104,62	9,562%	100,00%
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	R\$	18.071,54	R\$	903,58	R\$	86,40	9,562%	100,00%
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	R\$	15.088,07	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$	16.488,91	R\$	824,45	R\$	78,83	9,562%	100,00%
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$	23.598,44	R\$	1.179,92	R\$	112,82	9,562%	100,00%
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$	42.678,65	R\$	2.133,93	R\$	204,05	9,562%	100,00%
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$	18.263,70	R\$	913,19	R\$	87,32	9,562%	100,00%
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$	27.935,96	R\$	1.396,80	R\$	133,56	9,562%	100,00%
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$	23.243,41	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$ 29.710,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$ 30.819,78	R\$ 1.540,99	5,00%	R\$ 147,35	9,562%	100,00%
18.2		SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO	R\$ 46.025,41	R\$ -		R\$ -		0,00%
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 1.805,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 1.494,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 1.671,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 2.442,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 2.188,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 2.386,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 2.322,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 2.265,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 2.406,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 1.987,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 1.659,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 1.813,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 2.595,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 4.693,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 2.008,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 3.072,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 2.556,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 3.267,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 3.389,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19	JUNTA	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 850.939,43	R\$ -		R\$ -		0,00%
19.1		BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$ 470.712,63	R\$ -		R\$ -		0,00%
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$ 18.149,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$ 15.022,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$ 16.803,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$ 24.550,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$ 21.993,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	R\$ 23.985,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	R\$ 23.347,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	R\$ 22.769,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	R\$ 24.187,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	R\$ 19.974,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
19.1.11	JUNTA K	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA K	R\$ 16.676,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.12	JUNTA L	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA L	R\$ 18.225,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.13	JUNTA M	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA M	R\$ 26.083,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.14	JUNTA N	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA N	R\$ 47.172,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.15	JUNTA O	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA O	R\$ 20.186,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.16	JUNTA P	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA P	R\$ 30.877,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.17	JUNTA Q	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA Q	R\$ 25.690,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.18	JUNTA R	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA R	R\$ 32.839,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.19	JUNTA S	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA S	R\$ 34.065,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.20	JUNTA T	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA T	R\$ 8.110,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 259.761,20	R\$ -		R\$ -		0,00%
19.2.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA A	R\$ 10.193,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA B	R\$ 8.437,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA C	R\$ 9.437,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA D	R\$ 13.785,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA E	R\$ 12.351,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA F	R\$ 13.468,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	R\$ 13.097,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA H	R\$ 12.785,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA I	R\$ 13.582,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA J	R\$ 11.216,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA K	R\$ 9.364,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA L	R\$ 10.234,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA M	R\$ 14.647,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA N	R\$ 26.487,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA O	R\$ 11.335,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA P	R\$ 17.339,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA Q	R\$ 14.427,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA R	R\$ 18.440,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA S	R\$ 19.128,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$ 120.465,60	R\$ -		R\$ -		0,00%
19.3.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA A	R\$ 4.726,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA B	R\$ 3.911,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA C	R\$ 4.375,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	R\$	6.392,87
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	R\$	5.727,18
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	R\$	6.246,02
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	R\$	6.079,66
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	R\$	5.929,32
19.3.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA I	R\$	6.298,42
19.3.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA J	R\$	5.201,46
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	R\$	4.342,66
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	R\$	4.745,86
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	R\$	6.792,21
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	R\$	12.283,88
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	R\$	5.256,76
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	R\$	8.043,61
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	R\$	6.689,94
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	R\$	8.551,37
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	R\$	8.870,60
20	JUNTA	INSTALAÇÕES	R\$	25.370.064,70
20.1		DETECÇÃO E ALARME	R\$	815.990,89
20.1.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA	R\$	506.361,07
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA A	R\$	19.869,61
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA B	R\$	16.446,61
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA C	R\$	18.396,10
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA D	R\$	26.872,58
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA E	R\$	24.052,15
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA F	R\$	26.254,82
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA G	R\$	25.556,04
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA H	R\$	24.923,09
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA I	R\$	26.477,62
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA J	R\$	21.864,67
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA K	R\$	18.254,32
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA L	R\$	19.950,63
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA M	R\$	28.553,70
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA N	R\$	51.633,64
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA O	R\$	22.097,60

Página 40 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$ 33.799,60
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$ 28.123,29
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$ 35.946,57
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$ 37.288,43
20.1.2		DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$ 176.998,63
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 6.945,43
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 5.748,92
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 6.430,36
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 9.393,32
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 8.416,28
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 9.177,38
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 8.933,12
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 8.711,87
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 9.255,26
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 7.642,80
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 6.380,80
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 6.973,75
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 9.980,95
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 18.048,55
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 7.724,22
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 11.805,81
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 9.830,50
20.1.2.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 12.565,13
20.1.2.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 13.034,18
20.1.3		CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO	R\$ 29.076,92
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO - HRC	R\$ 29.076,92
20.1.4		DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS	R\$ 103.554,28
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.063,47
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.363,44
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.762,13
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.495,63
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.924,01
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.369,29
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.226,38

23a Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO		REAJUSTE			
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$</					

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$ 15.125,80
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$ 12.520,03
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$ 14.004,08
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$ 20.456,83
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 18.329,04
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 19.986,56
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 19.454,61
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 18.972,78
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 20.156,17
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 16.644,54
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 13.896,15
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 15.187,47
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 21.736,59
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 39.306,26
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 16.821,86
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 25.710,77
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 21.408,94
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 27.364,43
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 28.385,93
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$ 1.906.230,01
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 74.800,47
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 61.914,35
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 69.233,34
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 101.163,63
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 90.641,24
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 98.838,03
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 96.207,43
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 93.824,64
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 99.676,77
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 82.311,01
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 68.719,59
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 75.105,46
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 107.492,31
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 194.378,27

Página 43 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caxias

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 83.187,88
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 127.145,54
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 105.872,01
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 135.323,27
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 140.374,78
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 461.247,99
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$ 368.998,39
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$ 92.249,60
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	R\$ 147.536,61
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$ 5.789,34
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$ 4.791,99
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$ 5.360,01
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$ 7.829,77
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$ 7.015,37
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$ 7.649,77
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$ 7.446,17
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.261,75
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$ 7.714,69
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$ 6.370,63
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$ 5.318,69
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$ 5.812,94
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.319,59
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,31
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.840,69
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$ 8.194,18
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$ 10.473,62
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$ 10.864,60
20.2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)	R\$ 819.901,31
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$ 32.172,93
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$ 26.630,39
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$ 29.787,01
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$ 43.512,16
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.986,31

23a Medição					
MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$			

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$ 42.511,88
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$ 41.380,42
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$ 40.355,54
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$ 42.872,64
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$ 35.403,34
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$ 29.557,44
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$ 32.304,11
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$ 46.234,23
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$ 83.605,34
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$ 35.780,49
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$ 54.687,42
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$ 45.537,32
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$ 58.204,79
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$ 60.377,53
20.2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$ 584.335,00
20.2.7.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA A	R\$ 22.523,96
20.2.7.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA B	R\$ 18.642,75
20.2.7.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA C	R\$ 20.853,31
20.2.7.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA D	R\$ 30.466,68
20.2.7.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA E	R\$ 27.293,90
20.2.7.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA F	R\$ 29.766,57
20.2.7.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA G	R\$ 28.973,87
20.2.7.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA H	R\$ 28.257,59
20.2.7.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA I	R\$ 30.016,44
20.2.7.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA J	R\$ 24.788,41
20.2.7.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA K	R\$ 20.696,04
20.2.7.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA L	R\$ 22.617,54
20.2.7.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA M	R\$ 32.369,56
20.2.7.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA N	R\$ 58.541,53
20.2.7.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA O	R\$ 25.051,99
20.2.7.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA P	R\$ 38.319,25
20.2.7.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA Q	R\$ 31.882,57
20.2.7.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA R	R\$ 40.753,70
20.2.7.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA S	R\$ 42.274,93

Página 45 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catelão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
20.2.7.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA T	R\$ 10.244,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 15.679,13	R\$ 1.805,64		R\$ 172,66		0,00%
20.2.8.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA A	R\$ 615,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA B	R\$ 509,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA C	R\$ 569,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA D	R\$ 832,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA E	R\$ 745,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	R\$ 812,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	R\$ 791,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	R\$ 771,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$ 819,86	R\$ 147,58	18,00%	R\$ 14,11	9,562%	98,00%
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$ 677,02	R\$ 121,86	18,00%	R\$ 11,65	9,562%	98,00%
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$ 565,23	R\$ 101,74	18,00%	R\$ 9,73	9,562%	98,00%
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$ 617,76	R\$ 111,20	18,00%	R\$ 10,63	9,562%	98,00%
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$ 884,15	R\$ 159,15	18,00%	R\$ 15,22	9,562%	98,00%
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$ 1.598,80	R\$ 287,78	18,00%	R\$ 27,52	9,562%	98,00%
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$ 684,24	R\$ 123,16	18,00%	R\$ 11,78	9,562%	98,00%
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	R\$ 1.045,80	R\$ 188,24	18,00%	R\$ 18,00	9,562%	98,00%
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	R\$ 870,82	R\$ 156,75	18,00%	R\$ 14,99	9,562%	98,00%
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	R\$ 1.113,06	R\$ 200,35	18,00%	R\$ 19,16	9,562%	98,00%
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	R\$ 1.154,61	R\$ 207,83	18,00%	R\$ 19,87	9,562%	98,00%
20.2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 121.787,75	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	R\$ 24.357,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	R\$ 30.446,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.2.9.3	AV LAMARTINE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 30.446,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.9.4	RUA HOLANDA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA HOLANDA	R\$ 36.536,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS	R\$ 192.096,74	R\$ 22.727,65		R\$ 2.173,22		0,00%
20.2.10.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 7.404,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 6.128,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 6.855,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 10.015,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 8.972,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 9.785,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 9.524,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.2.10.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$	9.289,52
20.2.10.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$	9.867,73
20.2.10.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$	8.149,05
20.2.10.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$	6.803,70
20.2.10.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$	7.435,38
20.2.10.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$	10.641,31
20.2.10.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$	19.245,19
20.2.10.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$	8.235,70
20.2.10.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$	12.597,23
20.2.10.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$	10.481,21
20.2.10.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$	13.397,54
20.2.10.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$	13.897,64
20.2.10.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA T	R\$	3.367,79
20.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA	R\$	2.439.990,68
20.3.1		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS	R\$	706.156,56
20.3.1.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$	27.709,58
20.3.1.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$	22.935,97
20.3.1.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$	25.654,67
20.3.1.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$	37.475,73
20.3.1.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$	33.577,74
20.3.1.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$	36.614,22
20.3.1.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$	35.639,72
20.3.1.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$	34.757,03
20.3.1.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$	36.924,93
20.3.1.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$	30.491,84
20.3.1.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$	25.456,94
20.3.1.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$	27.822,57
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$	39.820,17
20.3.1.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$	72.006,78
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$	30.816,67
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$	47.100,64
20.3.1.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$	39.219,94
20.3.1.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$	50.130,05
20.3.1.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$	52.001,57

Página 47 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Castão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.3.2		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO	R\$	526.030,39	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	20.641,43	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	17.085,47	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	19.110,68	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	27.916,43	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	25.012,74	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	27.274,68	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	26.548,75	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	25.891,22	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	27.506,13	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	22.713,99	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	18.963,40	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	20.725,60	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	29.662,85	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	53.639,32	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	22.955,97	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	35.086,23	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	29.215,73	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	37.342,90	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	38.736,88	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS	R\$	592.257,07	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	23.240,17	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	19.236,51	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	21.516,70	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	31.431,08	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	28.161,82	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	30.708,53	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	29.891,21	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	29.150,89	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	30.969,12	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	25.573,66	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	21.350,87	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	23.334,93	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	33.397,38	R\$	-	R\$	-	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	60.392,45	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	25.846,10	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	39.503,55	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	32.893,96	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	42.044,33	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	43.613,81	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS	R\$	511.907,51	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	20.087,25	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	16.626,76	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	18.597,60	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	27.166,93	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	24.341,20	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	26.542,40	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	25.835,97	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	25.196,09	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	26.767,64	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	22.104,17	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	18.454,27	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	20.169,16	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	28.866,46	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	52.199,21	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	22.339,64	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	34.144,23	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	28.431,34	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	36.340,31	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.4.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	37.696,87	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS	R\$	103.639,16	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.5.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$	4.066,80	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$	3.366,20	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$	3.765,21	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$	5.500,13	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$	4.928,04	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$	5.373,69	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.3.5.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$	5.230,67	R\$	-	R\$	-	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE	
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$	5.101,12	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$	5.419,29	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$	4.475,14	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$	3.736,19	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$	4.083,38	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$	5.844,21	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$	10.568,09	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$	4.522,81	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$	6.912,73	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$	5.756,12	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$	7.357,34	R\$	-	9,562%	100,00%
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$	7.631,99	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4		SPDA	R\$	235.332,59	R\$	-		0,00%
20.4.1		SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES	R\$	51.387,20	R\$	-		0,00%
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	R\$	2.582,02	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	R\$	2.137,10	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	R\$	3.492,53	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	R\$	3.128,83	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	R\$	3.412,28	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	R\$	3.239,30	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	R\$	3.440,92	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	R\$	2.592,75	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	R\$	3.710,67	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	R\$	6.710,88	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	R\$	2.871,82	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	R\$	4.392,71	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	R\$	3.654,85	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	R\$	4.846,17	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	R\$	1.174,36	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.2		SPDA - CORDOALHA ENTERRADA	R\$	114.965,87	R\$	-		0,00%
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	R\$	5.776,63	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	R\$	4.781,23	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	R\$	7.813,66	R\$	-	9,562%	100,00%
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	R\$	6.999,95	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.4.2.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA F	R\$ 7.634,11
20.4.2.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA H	R\$ 7.247,11
20.4.2.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA I	R\$ 7.698,19
20.4.2.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA L	R\$ 5.800,63
20.4.2.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA M	R\$ 8.301,69
20.4.2.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA N	R\$ 15.013,90
20.4.2.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA O	R\$ 6.424,98
20.4.2.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA P	R\$ 9.827,58
20.4.2.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA Q	R\$ 8.176,79
20.4.2.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA S	R\$ 10.842,08
20.4.2.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA T	R\$ 2.627,34
20.4.3		SPDA - CORDOALHA COBERTURA	R\$ 68.979,52
20.4.3.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA A	R\$ 3.465,98
20.4.3.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA B	R\$ 2.868,74
20.4.3.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA D	R\$ 4.688,20
20.4.3.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA E	R\$ 4.199,97
20.4.3.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA F	R\$ 4.580,47
20.4.3.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA H	R\$ 4.348,26
20.4.3.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA I	R\$ 4.618,91
20.4.3.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA L	R\$ 3.480,38
20.4.3.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA M	R\$ 4.981,01
20.4.3.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA N	R\$ 9.008,34
20.4.3.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA O	R\$ 3.854,99
20.4.3.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA P	R\$ 5.896,55
20.4.3.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA Q	R\$ 4.906,07
20.4.3.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA S	R\$ 6.505,25
20.4.3.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA T	R\$ 1.576,40
20.5		SUBESTAÇÃO/GRUPO GERADOR	R\$ 3.483.266,64
20.5.1		SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87
20.5.1.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87
20.5.2		SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	R\$ 156.744,26
20.5.2.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS - TRANSFORMADORES	R\$ 156.744,26
20.5.3		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55
20.5.3.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55

Página 51 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catelão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.5.4		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$	389.878,53
20.5.4.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$	389.878,53
20.5.5		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$	25.513,53
20.5.5.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$	25.513,53
20.5.6		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO	R\$	1.044.458,66
20.5.6.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO E LIGAÇÕES	R\$	1.044.458,66
20.5.7		GRUPO GERADOR	R\$	1.612.826,27
20.5.7.1	HRC	GRUPO GERADOR - HRC	R\$	1.612.826,27
20.5.8		REDE ESTABILIZADA	R\$	211.348,97
20.5.8.1	HRC	REDE ESTABILIZADA - HRC	R\$	211.348,97
20.6		HIDROSSANITÁRIO	R\$	1.736.270,28
20.6.1		ESGOTO	R\$	597.484,86
20.6.1.1		ESGOTO SANITÁRIO INTERNO	R\$	512.106,19
20.6.1.1.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA A	R\$	20.095,05
20.6.1.1.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA B	R\$	16.633,21
20.6.1.1.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA C	R\$	18.604,82
20.6.1.1.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA D	R\$	27.177,48
20.6.1.1.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA E	R\$	24.350,65
20.6.1.1.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA F	R\$	26.552,71
20.6.1.1.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA G	R\$	25.846,00
20.6.1.1.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA H	R\$	25.205,87
20.6.1.1.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA I	R\$	26.778,03
20.6.1.1.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA J	R\$	22.112,75
20.6.1.1.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA K	R\$	18.461,43
20.6.1.1.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA L	R\$	20.176,98
20.6.1.1.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA M	R\$	28.877,67
20.6.1.1.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA N	R\$	52.219,47
20.6.1.1.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA O	R\$	22.348,31
20.6.1.1.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA P	R\$	34.157,48
20.6.1.1.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA Q	R\$	28.442,38
20.6.1.1.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA R	R\$	36.354,42
20.6.1.1.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA S	R\$	37.711,50
20.6.1.2		ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$	81.164,31
20.6.1.2.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$	3.128,59

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Castelo

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$ 183,91
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$ 281,10
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$ 234,07
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$ 299,18
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$ 310,35
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$ 426.264,66
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.686,89
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$ 19.841,35
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$ 5.750,69
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$ 5.094,86
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 254.981,38
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 9.828,59
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 8.134,98
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 9.099,58
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 13.294,49
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 11.910,01
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 12.988,99
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 12.643,08
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 12.330,53
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 13.098,02
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 10.816,71
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 9.030,96
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 9.869,43
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 14.124,83
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 25.545,28
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 10.931,73
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 16.721,05
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 13.912,33
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 17.783,35
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 18.447,16
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 4.470,26
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$ 72.407,99
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$ 72.407,99
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	R\$ 66.270,06

23a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	0,00%
RS	-	RS	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	R\$	2.554,47	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	R\$	2.114,29	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	R\$	2.365,00	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	R\$	3.455,26	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	R\$	3.095,43	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	R\$	3.375,86	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	R\$	3.285,96	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	R\$	3.204,72	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	R\$	3.404,20	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	R\$	2.811,28	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	R\$	2.347,16	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	R\$	2.565,08	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	R\$	3.671,07	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	R\$	6.639,26	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	R\$	2.841,17	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	R\$	4.345,83	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	R\$	3.615,84	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	R\$	4.621,92	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	R\$	4.794,45	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	R\$	1.161,83	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.2.5		ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS	R\$	1.918,34	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	R\$	1.918,34	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.3		ÁGUA QUENTE	R\$	51.071,03	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.6.3.1		ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$	51.071,03	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	2.004,03	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	1.658,79	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$	1.855,41	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$	2.710,34	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$	2.428,43	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$	2.648,03	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$	2.577,55	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$	2.513,72	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$	2.670,50	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$	2.205,25	R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				23a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
20.6.3.1.11	JUNTA K	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 1.841,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.12	JUNTA L	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 2.012,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.13	JUNTA M	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 2.879,90	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.14	JUNTA N	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 5.207,71	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.15	JUNTA O	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 2.228,74	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.16	JUNTA P	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 3.406,44	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.17	JUNTA Q	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 2.836,48	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.18	JUNTA R	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 3.625,53	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.19	JUNTA S	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 3.760,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4		PLUVIAL	R\$ 661.449,74	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.6.4.1		PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 84.658,32	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.6.4.1.1	JUNTA A	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 3.263,27	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.2	JUNTA B	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 2.700,96	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.3	JUNTA C	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 3.021,22	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.4	JUNTA D	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.414,01	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.5	JUNTA E	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.954,33	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.6	JUNTA F	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.312,57	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.7	JUNTA G	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.197,73	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.8	JUNTA H	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 4.093,95	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.9	JUNTA I	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.348,77	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.10	JUNTA J	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.591,34	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.11	JUNTA K	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.998,44	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.12	JUNTA L	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.276,82	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.13	JUNTA M	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.689,69	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.14	JUNTA N	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.481,48	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.15	JUNTA O	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.629,53	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.16	JUNTA P	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 5.551,68	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.17	JUNTA Q	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.619,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.18	JUNTA R	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 5.904,39	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.19	JUNTA S	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 6.124,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.1.20	JUNTA T	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.484,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2		PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES, PRUMADAS	R\$ 80.872,21	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.6.4.2.1	JUNTA A	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 3.117,33	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.2	JUNTA B	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 2.580,16	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.4.2.3	JUNTA C	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 2.886,11
20.6.4.2.4	JUNTA D	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.216,60
20.6.4.2.5	JUNTA E	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.777,49
20.6.4.2.6	JUNTA F	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.119,71
20.6.4.2.7	JUNTA G	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.010,00
20.6.4.2.8	JUNTA H	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 3.910,86
20.6.4.2.9	JUNTA I	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.154,29
20.6.4.2.10	JUNTA J	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.430,73
20.6.4.2.11	JUNTA K	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.864,34
20.6.4.2.12	JUNTA L	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.130,28
20.6.4.2.13	JUNTA M	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.479,96
20.6.4.2.14	JUNTA N	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.102,17
20.6.4.2.15	JUNTA O	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.467,21
20.6.4.2.16	JUNTA P	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 5.303,40
20.6.4.2.17	JUNTA Q	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.412,56
20.6.4.2.18	JUNTA R	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 5.640,33
20.6.4.2.19	JUNTA S	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 5.850,87
20.6.4.2.20	JUNTA T	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.417,83
20.6.4.3		PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 445.039,83
20.6.4.3.1	JUNTA A	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 17.154,65
20.6.4.3.2	JUNTA B	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 14.198,65
20.6.4.3.3	JUNTA C	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 15.882,25
20.6.4.3.4	JUNTA D	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 23.203,96
20.6.4.3.5	JUNTA E	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 20.787,52
20.6.4.3.6	JUNTA F	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 22.670,75
20.6.4.3.7	JUNTA G	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 22.067,01
20.6.4.3.8	JUNTA H	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 21.521,48
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 22.861,05
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 18.879,29
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 15.762,47
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 44.586,26
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 19.080,04

Página 57 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catait

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.4.3.16	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 29.184,62
20.6.4.3.17	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 24.282,33
20.6.4.3.18	JUNTA R	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 31.038,74
20.6.4.3.19	JUNTA S	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 32.197,33
20.6.4.3.20	JUNTA T	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 7.802,32
20.6.4.4		PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS	R\$ 50.879,37
20.6.4.4.1	JUNTA A	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA A	R\$ 2.791,18
20.6.4.4.2	JUNTA B	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA B	R\$ 2.310,22
20.6.4.4.3	JUNTA C	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA C	R\$ 2.584,15
20.6.4.4.4	JUNTA D	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA D	R\$ 3.775,44
20.6.4.4.5	JUNTA E	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA E	R\$ 3.382,27
20.6.4.4.6	JUNTA F	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA F	R\$ 3.688,68
20.6.4.4.7	JUNTA H	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA H	R\$ 3.501,69
20.6.4.4.8	JUNTA I	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA I	R\$ 3.719,65
20.6.4.4.9	JUNTA L	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA L	R\$ 2.802,77
20.6.4.4.10	JUNTA M	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA M	R\$ 4.011,25
20.6.4.4.11	JUNTA O	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA O	R\$ 3.104,45
20.6.4.4.12	JUNTA P	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA P	R\$ 4.748,53
20.6.4.4.13	JUNTA Q	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA Q	R\$ 3.950,90
20.6.4.4.14	JUNTA S	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA S	R\$ 5.238,72
20.6.4.4.15	JUNTA T	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA T	R\$ 1.269,49
20.7		GASES MEDICINAIS	R\$ 2.069.360,59
20.7.1		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA	R\$ 940.034,89
20.7.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA A	R\$ 41.120,08
20.7.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA B	R\$ 34.034,48
20.7.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA C	R\$ 38.070,11
20.7.1.4	JUNTA D	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA D	R\$ 55.620,42
20.7.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA F	R\$ 54.342,30
20.7.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA G	R\$ 52.895,12
20.7.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA H	R\$ 51.587,48
20.7.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA I	R\$ 54.798,45
20.7.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA J	R\$ 45.254,09
20.7.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA K	R\$ 37.783,00
20.7.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA L	R\$ 41.290,92

23a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO		REAJUSTE			
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,5	

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	R\$	59.094,35	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$	106.874,29	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$	45.735,29	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$	69.956,19	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$	74.400,57	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.1.17	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA S	R\$	77.177,74	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.2		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA	R\$	49.475,52	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.7.2.1	IMPLANTAÇÃO	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA - IMPLANTAÇÃO	R\$	49.475,52	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3		POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O	R\$	99.814,56	R\$	17.059,65	R\$	1.631,24	0,00%
20.7.3.1	JUNTA A	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA A	R\$	4.366,20	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3.2	JUNTA B	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA B	R\$	3.613,84	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3.3	JUNTA C	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA C	R\$	4.042,35	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3.4	JUNTA D	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA D	R\$	5.905,87	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3.5	JUNTA F	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA F	R\$	5.770,16	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3.6	JUNTA G	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA G	R\$	5.616,50	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3.7	JUNTA H	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA H	R\$	5.477,65	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3.8	JUNTA I	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA I	R\$	5.818,60	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3.9	JUNTA J	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA J	R\$	4.805,16	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3.10	JUNTA K	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA K	R\$	4.011,87	R\$	802,37	R\$	76,72	100,00%
20.7.3.11	JUNTA L	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA L	R\$	4.384,34	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.3.12	JUNTA M	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA M	R\$	6.274,74	R\$	1.254,95	R\$	120,00	100,00%
20.7.3.13	JUNTA N	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA N	R\$	11.348,10	R\$	2.269,62	R\$	217,02	100,00%
20.7.3.14	JUNTA O	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA O	R\$	4.856,25	R\$	971,25	R\$	92,87	100,00%
20.7.3.15	JUNTA P	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA P	R\$	7.428,07	R\$	3.714,04	R\$	355,14	100,00%
20.7.3.16	JUNTA R	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA R	R\$	7.899,98	R\$	3.949,99	R\$	377,70	100,00%
20.7.3.17	JUNTA S	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA S	R\$	8.194,87	R\$	4.097,43	R\$	391,80	100,00%
20.7.4		CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	R\$	900.269,35	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.7.4.1	JUNTA T	CENTRAL DE OXIGÊNIO - JUNTA T	R\$	34.326,76	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.4.2	JUNTA T	CENTRAL DE OXIDO NITROSO - JUNTA T	R\$	16.739,32	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.4.3	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - JUNTA T	R\$	459.392,30	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.4.4	JUNTA T	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - JUNTA T	R\$	328.798,36	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.4.5	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO - JUNTA T	R\$	39.216,05	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.4.6	JUNTA T	FILTRO REGULADOR DE POSTO - JUNTA T	R\$	5.493,49	R\$	-	R\$	-	100,00%
20.7.4.7	JUNTA T	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - JUNTA T	R\$	16.303,09	R\$	-	R\$	-	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.7.5		PAINEL ALARME	R\$	79.766,26
20.7.5.1	JUNTA A	PAINEL ALARME - JUNTA A	R\$	3.489,23
20.7.5.2	JUNTA B	PAINEL ALARME - JUNTA B	R\$	2.887,98
20.7.5.3	JUNTA C	PAINEL ALARME - JUNTA C	R\$	3.230,42
20.7.5.4	JUNTA D	PAINEL ALARME - JUNTA D	R\$	4.719,65
20.7.5.5	JUNTA F	PAINEL ALARME - JUNTA F	R\$	4.611,19
20.7.5.6	JUNTA G	PAINEL ALARME - JUNTA G	R\$	4.488,39
20.7.5.7	JUNTA H	PAINEL ALARME - JUNTA H	R\$	4.377,43
20.7.5.8	JUNTA I	PAINEL ALARME - JUNTA I	R\$	4.649,90
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	R\$	3.840,02
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	R\$	3.206,06
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	R\$	3.503,72
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	R\$	5.014,43
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	R\$	9.068,77
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	R\$	3.880,85
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	R\$	5.936,10
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	R\$	6.313,23
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$	6.548,88
20.8		GÁS GLP	R\$	24.166,98
20.8.1		GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA	R\$	12.179,03
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$	3.617,40
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$	4.538,23
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$	4.023,41
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	R\$	11.987,95
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	R\$	11.987,95
20.9		CLIMATIZAÇÃO	R\$	8.737.703,85
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA	R\$	5.995.554,43
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$	1.063.905,85
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$	1.102.188,40
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$	759.948,17
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$	2.149.615,48
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$	919.896,54
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA	R\$	601.064,68
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA A	R\$	23.582,27

23a Medição				
MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	50,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$	19.518,69
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$	21.833,12
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	R\$	31.898,18
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	R\$	28.576,33
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	R\$	31.165,18
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	R\$	30.335,23
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	R\$	29.585,30
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	R\$	31.426,78
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	R\$	25.953,11
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	R\$	21.668,46
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	R\$	23.680,24
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	R\$	33.890,47
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$	61.292,15
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	R\$	26.229,08
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	R\$	40.119,71
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	R\$	33.380,60
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	R\$	42.668,55
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	R\$	44.261,25
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	R\$	400.709,78
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	R\$	15.721,51
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$	13.012,46
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$	14.555,41
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	R\$	21.265,45
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	R\$	19.050,89
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	R\$	20.776,78
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	R\$	20.223,48
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	R\$	19.723,53
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	R\$	20.951,19
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	R\$	17.302,08
20.9.3.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA K	R\$	14.445,64
20.9.3.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA L	R\$	15.786,83
20.9.3.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	R\$	22.593,65
20.9.3.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	R\$	40.861,43
20.9.3.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA O	R\$	17.486,04

[illegible]

23a Medição

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 2.158,94
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 2.354,52
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 2.291,82
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 2.235,16
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 2.374,29
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 1.960,75
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 1.637,05
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 1.789,04
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 2.560,42
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 4.630,61
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 3.031,04
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 2.521,90
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 3.223,60
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 3.343,93
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$ 810,33
20.10.3		CENTRAL DE ALARME	R\$ 50.613,26
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	R\$ 50.613,26
20.10.4		CONJUNTO MOTOR BOMBA	R\$ 9.856,01
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	R\$ 9.856,01
20.10.5		ABRIGO, ACIONADOR, ALARME	R\$ 47.214,05
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	R\$ 2.049,68
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	R\$ 1.696,49
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	R\$ 1.897,65
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA E	R\$ 2.483,75
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	R\$ 2.708,76
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	R\$ 2.636,62
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	R\$ 2.571,44
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	R\$ 2.731,50
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	R\$ 1.883,34
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	R\$ 2.058,20
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	R\$ 2.945,63
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	R\$ 5.327,28
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	R\$ 2.279,73
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	R\$ 3.487,05

23a Medição					
MEDICAÇÃO			REAJUSTE		
R\$	1.079,47	50,00%	R\$	103,22	9,562%
R\$	1.177,26	50,00%	R\$	112,57	9,562%
R\$	1.145,91	50,00%	R\$	109,57	9,562%
R\$	1.117,58	50,00%	R\$	106,86	9,562%
R\$	1.187,14	50,00%	R\$	113,51	9,562%
R\$	980,38	50,00%	R\$	93,74	9,562%
R\$	818,52	50,00%	R\$	78,27	9,562%
R\$	894,52	50,00%	R\$	85,53	9,562%
R\$	1.280,21	50,00%	R\$	122,41	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	1.260,95	50,00%	R\$	120,57	9,562%
R\$	1.611,80	50,00%	R\$	154,12	9,562%
R\$	1.671,96	50,00%	R\$	159,87	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	1.818,89		R\$	173,92	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	131,83	5,00%	R\$	12,61	9,562%
R\$	128,57	5,00%	R\$	12,29	9,562%
R\$	136,57	5,00%	R\$	13,06	9,562%
R\$	94,17	5,00%	R\$	9,00	9,562%
R\$	102,91	5,00%	R\$	9,84	9,562%
R\$	147,28	5,00%	R\$	14,08	9,562%
R\$	266,36	5,00%	R\$	25,47	9,562%
R\$	113,99	5,00%	R\$	10,90	9,562%
R\$	174,35	5,00%	R\$	16,67	9,562%

MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1


EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA Q	R\$	2.901,32	R\$	145,07	5,00%	R\$	13,87	9,562%	100,00%
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA R	R\$	3.708,59	R\$	185,43	5,00%	R\$	17,73	9,562%	100,00%
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA S	R\$	3.847,02	R\$	192,35	5,00%	R\$	18,39	9,562%	100,00%
21	JUNTA	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$	898.239,54	R\$	72.694,49		R\$	6.951,05		0,00%
21.1		ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC)	R\$	121.159,25	R\$	5.782,97		R\$	552,97		0,00%
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA A	R\$	4.757,34	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA B	R\$	3.934,34	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA C	R\$	4.400,85	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA D	R\$	6.429,65	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA E	R\$	5.760,07	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA F	R\$	6.281,90	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA G	R\$	6.114,61	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA H	R\$	5.963,45	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA I	R\$	6.334,63	R\$	3.167,31	50,00%	R\$	302,86	9,562%	100,00%
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA J	R\$	5.231,31	R\$	2.615,66	50,00%	R\$	250,11	9,562%	100,00%
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA K	R\$	4.367,67	R\$	-		R\$	-	9,562%	50,00%
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA L	R\$	4.773,18	R\$	-		R\$	-	9,562%	50,00%
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA M	R\$	6.831,23	R\$	-		R\$	-	9,562%	50,00%
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA N	R\$	12.354,53	R\$	-		R\$	-	9,562%	50,00%
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	R\$	5.286,94	R\$	-		R\$	-	9,562%	50,00%
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	R\$	8.086,84	R\$	-		R\$	-	9,562%	50,00%
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	R\$	6.728,46	R\$	-		R\$	-	9,562%	50,00%
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	R\$	8.600,61	R\$	-		R\$	-	9,562%	50,00%
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	R\$	8.921,65	R\$	-		R\$	-	9,562%	50,00%
21.2		BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)	R\$	107.799,33	R\$	50.860,68		R\$	4.863,30		0,00%
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$	4.232,76	R\$	2.116,38	50,00%	R\$	202,37	9,562%	100,00%
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$	3.500,51	R\$	1.750,26	50,00%	R\$	167,36	9,562%	100,00%
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$	3.915,58	R\$	1.957,79	50,00%	R\$	187,20	9,562%	100,00%
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$	5.720,67	R\$	2.860,33	50,00%	R\$	273,51	9,562%	100,00%
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$	5.124,92	R\$	2.562,46	50,00%	R\$	245,02	9,562%	100,00%
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$	5.589,21	R\$	2.794,60	50,00%	R\$	267,22	9,562%	100,00%
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	R\$	5.440,37	R\$	2.720,18	50,00%	R\$	260,10	9,562%	100,00%
21.2.8	JUNTA H	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA H	R\$	5.305,87	R\$	2.652,94	50,00%	R\$	253,67	9,562%	100,00%
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	R\$	5.636,13	R\$	2.818,06	50,00%	R\$	269,46	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	R\$	4.654,47	R\$	2.327,24	50,00%	R\$	222,53	9,562%	100,00%
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	R\$	3.886,05	R\$	1.943,03	50,00%	R\$	185,79	9,562%	100,00%
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	R\$	4.246,85	R\$	2.123,43	50,00%	R\$	203,04	9,562%	100,00%
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$	6.077,97	R\$	-		R\$	-	9,562%	50,00%
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	R\$	10.992,23	R\$	5.496,11	50,00%	R\$	525,54	9,562%	100,00%
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	R\$	4.703,96	R\$	2.351,98	50,00%	R\$	224,90	9,562%	100,00%
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	R\$	7.195,13	R\$	3.597,56	50,00%	R\$	344,00	9,562%	100,00%
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	R\$	5.986,53	R\$	2.993,26	50,00%	R\$	286,22	9,562%	100,00%
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	R\$	7.652,24	R\$	3.826,12	50,00%	R\$	365,85	9,562%	100,00%
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	R\$	7.937,88	R\$	3.968,94	50,00%	R\$	379,51	9,562%	100,00%
21.3		EXPURGO	R\$	99.375,14	R\$	-		R\$	-		0,00%
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	R\$	9.937,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	R\$	9.937,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	R\$	9.937,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	R\$	9.937,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	R\$	9.937,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	R\$	19.875,03	R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	R\$	9.937,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	R\$	19.875,03	R\$	-		R\$	-	9,562%	75,00%
21.4		LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO)	R\$	233.624,53	R\$	-		R\$	-		0,00%
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$	9.173,15	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	R\$	7.586,37	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	R\$	8.485,92	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	R\$	12.397,94	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.5	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	R\$	11.106,84	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	R\$	12.113,03	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	R\$	11.790,47	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	R\$	11.498,98	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	R\$	12.214,73	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	R\$	10.087,25	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.11	JUNTA K	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA K	R\$	8.421,93	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	R\$	9.203,85	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	R\$	13.172,29	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	R\$	23.822,55	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	R\$ 8.424,41
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	R\$ 1.404,07
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	R\$ 561,63
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	R\$ 842,44
22.3		PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS	R\$ 7.833,25
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 1.666,65
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 4.999,95
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 833,32
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 333,33
22.4		GRADE DE PROTEÇÃO EM CAIBRO	R\$ 35.155,51
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 7.479,90
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 22.439,69
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 3.739,95
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 1.495,98
23	JUNTA	FECHAMENTO AO LONGO DO PERÍMETRO DA UNIDADE	R\$ 161.688,69
23.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	R\$ 11.142,12
23.1.1	RUA BELGICA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	R\$ 2.476,03
23.1.2	RUA ITALIA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	R\$ 7.428,08
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	R\$ 1.238,01
23.2		FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO	R\$ 105.866,58
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	R\$ 23.525,91
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 70.577,72
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 11.762,95
23.3		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 4.154,22
23.3.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 923,16
23.3.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 2.769,48
23.3.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 461,58
23.4		APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO	R\$ 40.525,77
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 9.005,73
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 27.017,18
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 4.502,86
24	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$ 869.812,07
24.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 7.306,89
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	R\$ 1.554,66

23a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDICÃO		REAJUSTE				
R\$	8.424,41	100,00%	R\$	805,54	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	6.666,60		R\$	637,46		0,00%
R\$	1.666,65	100,00%	R\$	159,36	9,562%	100,00%
R\$	4.999,95	100,00%	R\$	478,09	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	29.919,59		R\$	2.860,91		0,00%
R\$	7.479,90	100,00%	R\$	715,23	9,562%	100,00%
R\$	22.439,69	100,00%	R\$	2.145,68	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	27.274,13		R\$	2.607,95		0,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Capangueiras

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$ 4.663,97
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$ 777,33
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$ 310,93
24.2		CONCRETO ARMADO	R\$ 532.057,19
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$ 113.203,66
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$ 339.610,97
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$ 56.601,83
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$ 22.640,73
24.3		PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$ 256.376,84
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$ 54.548,26
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$ 163.644,79
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$ 27.274,13
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$ 10.909,65
24.4		EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)	R\$ 74.071,15
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$ 15.759,82
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$ 47.279,46
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$ 7.879,91
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$ 3.151,96
25	JUNTA	COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 218.507,39
25.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 34.368,40
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$ 1.324,77
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$ 1.096,50
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$ 1.226,51
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$ 1.791,94
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$ 1.605,32
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$ 1.750,77
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$ 1.704,13
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$ 1.662,01
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$ 1.765,45
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$ 1.457,96
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$ 1.217,26
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$ 1.330,28
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$ 1.903,86
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$ 3.443,19

23a Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO		REAJUSTE			
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
RS	-	RS	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
RS	27.274,13	RS	2.607,95		0,00%
R\$	27.274,13		2.607,95	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
RS	-	RS	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	100,00%
RS	53.186,22	RS	5.085,67		0,00%
RS	4.328,22	RS	413,86		0,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	75,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	75,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	75,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	75,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	75,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	75,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	75,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	75,00%
R\$	1.324,09		126,61	9.562%	75,00%
R\$	1.093,47		104,56	9.562%	75,00%
R\$	912,95		87,30	9.562%	75,00%
R\$	997,71		95,40	9.562%	75,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9.562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$ 1.473,46
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$ 2.253,79
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$ 1.875,21
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$ 2.396,98
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$ 2.486,45
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$ 602,54
25.2		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	R\$ 46.500,17
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$ 1.792,41
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$ 1.483,55
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$ 1.659,46
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$ 2.424,48
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$ 2.171,99
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$ 2.368,76
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$ 2.305,68
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$ 2.248,68
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$ 2.388,65
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$ 1.972,61
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$ 1.646,95
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$ 1.799,86
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$ 2.575,90
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$ 4.658,61
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$ 1.993,39
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$ 3.049,37
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$ 2.537,15
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$ 3.243,10
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$ 3.364,15
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$ 815,23
25.3		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$ 8.246,93
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 323,83
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 267,80
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 299,55
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 437,65
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 392,07
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 427,59

23a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%
R\$	-	R\$	-	75,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Ceará

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					23a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE			
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA G	R\$	416,20	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	R\$	405,91	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA I	R\$	431,18	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	R\$	356,08	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	R\$	297,29	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	R\$	324,90	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	R\$	464,98	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	R\$	840,93	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	R\$	359,87	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	R\$	550,42	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$	457,99	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	R\$	585,42	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$	607,27	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4		LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP.	R\$	50.654,98	R\$	-	R\$	-		0,00%
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	R\$	1.988,98	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	R\$	1.644,89	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	R\$	1.839,94	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	R\$	2.688,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	R\$	2.408,20	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	R\$	2.626,37	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	R\$	2.556,43	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	R\$	2.493,23	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	R\$	2.648,42	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	R\$	2.187,14	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	R\$	1.826,06	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	R\$	1.995,60	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	R\$	2.856,04	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	R\$	5.165,25	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	R\$	2.210,40	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	R\$	3.381,00	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	R\$	2.813,07	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.18	JUNTA R	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA R	R\$	3.595,79	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.4.19	JUNTA S	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA S	R\$	3.730,02	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.5		PLACA DE AVISO/ORIENTADORA	R\$	49.440,90	R\$	19.561,99	R\$	1.870,52		0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
25.5.1	JUNTA A	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA A	R\$ 1.941,41
25.5.2	JUNTA B	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA B	R\$ 1.605,47
25.5.3	JUNTA C	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA C	R\$ 1.795,84
25.5.4	JUNTA D	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA D	R\$ 2.623,72
25.5.5	JUNTA E	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA E	R\$ 2.350,49
25.5.6	JUNTA F	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA F	R\$ 2.563,43
25.5.7	JUNTA G	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA G	R\$ 2.495,16
25.5.8	JUNTA H	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA H	R\$ 2.433,48
25.5.9	JUNTA I	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA I	R\$ 2.584,95
25.5.10	JUNTA J	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA J	R\$ 2.134,72
25.5.11	JUNTA K	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA K	R\$ 1.782,30
25.5.12	JUNTA L	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA L	R\$ 1.947,77
25.5.13	JUNTA M	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA M	R\$ 2.787,59
25.5.14	JUNTA N	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA N	R\$ 5.041,46
25.5.15	JUNTA O	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA O	R\$ 2.157,42
25.5.16	JUNTA P	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA P	R\$ 3.299,83
25.5.17	JUNTA Q	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA Q	R\$ 2.745,65
25.5.18	JUNTA R	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA R	R\$ 3.509,61
25.5.19	JUNTA S	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA S	R\$ 3.640,62
25.6		PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	R\$ 1.564,67
25.6.1	HRC	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM - HRC	R\$ 1.564,67
25.7		LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	R\$ 27.731,34
25.7.1	HRC	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA - HRC	R\$ 27.731,34
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$ 307.770,32
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$ 77.859,93
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	R\$ 6.411,98
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$ 191.261,76
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$ 13.879,55
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$ 17.007,05
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$ 1.350,05
		VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DOS ITENS: 15.1.2; 20.10.1.10; 20.10.1.12 AO 20.10.1.18 DA MEDIÇÃO Nº 12, QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA MEDIÇÃO CITADA.	

23a Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDIÇÃO		REAJUSTE				
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	1.281,71	50,00%	R\$	122,56	9,562%	100,00%
R\$	1.247,58	50,00%	R\$	119,29	9,562%	100,00%
R\$	1.216,74	50,00%	R\$	116,34	9,562%	100,00%
R\$	1.292,47	50,00%	R\$	123,59	9,562%	100,00%
R\$	1.067,36	50,00%	R\$	102,06	9,562%	100,00%
R\$	891,15	50,00%	R\$	85,21	9,562%	100,00%
R\$	973,88	50,00%	R\$	93,12	9,562%	100,00%
R\$	1.393,80	50,00%	R\$	133,27	9,562%	100,00%
R\$	2.520,73	50,00%	R\$	241,03	9,562%	100,00%
R\$	1.078,71	50,00%	R\$	103,15	9,562%	100,00%
R\$	1.649,91	50,00%	R\$	157,76	9,562%	100,00%
R\$	1.372,83	50,00%	R\$	131,27	9,562%	100,00%
R\$	1.754,81	50,00%	R\$	167,79	9,562%	100,00%
R\$	1.820,31	50,00%	R\$	174,06	9,562%	100,00%
R\$	1.564,67		R\$	149,61		0,00%
R\$	1.564,67	100,00%	R\$	149,61	9,562%	100,00%
R\$	27.731,34		R\$	2.651,67		0,00%
R\$	27.731,34	100,00%	R\$	2.651,67	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$	5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04	R\$	60.886.765,67

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL			R\$ 66.000.000,00
VALOR DO 1º REAJUSTE (NOVEMBRO/2021 ATÉ NOVEMBRO/2022) - 9,562%			R\$ 5.705.984,53
VALOR DO 2º REAJUSTE (NOVEMBRO/2022 ATÉ NOVEMBRO/2023) - 3,263%			R\$ 741.510,24
TOTAL DO CONTRATO			R\$ 72.447.494,76

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDIÇÃO NO PERÍODO (+) 1º REAJUSTE DO PERÍODO (+) 2º REAJUSTE DO PERÍODO

(D): VALORES TOTAIS: MEDIÇÃO; 1º REAJUSTE e 2º REAJUSTE - ACUMULADOS
--


(D): VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL NO PERÍODO
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi



23a Medição		
MEDIÇÃO	REAJUSTE	MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %

Valores Medição Principal	
R\$	74.178,96
R\$	883.299,37
R\$	957.478,32


Valores Medição 1º Reajuste - 9,562%		Valores Medição 2º Reajuste - 3,263%	
R\$	7.092,99	R\$	2.651,90
R\$	84.461,09	R\$	31.578,02
R\$	91.554,08	R\$	34.229,93

R\$	1.083.262,33
-----	--------------

R\$	65.412.062,77
-----	---------------

R\$	5.649.765,95	R\$	720.491,44
-----	--------------	-----	------------

1,45%
99,11%


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão