

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão - GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S, Longitude: 47°56'2.96"O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m², **ÁREA CONSTRÚIDA:** 12.610 m², **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



19a Medição

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
1.1	HRC	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 249.170,9
1.2	HRC	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 595.878,1
1.3	HRC	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 184.093,7
1.4	HRC	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$ 285.926,0
1.5	HRC	PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	R\$ 141.769,6
1.6	HRC	PROJETO TELEFÔNICO	R\$ 75.419,5
1.7	HRC	PROJETO DE LÓGICA	R\$ 75.419,5
1.8	HRC	PROJETO DE SPDA (PARA-RAIO)	R\$ 42.324,0
1.9	HRC	ESTUDOS E PROJETOS DA REDE DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R\$ 5.308,8
1.10	HRC	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 6.510,8
1.11	HRC	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	R\$ 132.541,1
1.12	HRC	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 75.419,5
1.13	HRC	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	R\$ 47.759,1
1.14	HRC	PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	R\$ 63.963,4
1.15	HRC	AS BUILT	R\$ 92.603,7
1.16	HRC	LICENÇAS E TAXAS	R\$ 33.870,9
1.17	HRC	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	R\$ 205.892,2
1.18	HRC	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 88.303,7
1.19	HRC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	R\$ 109.628,8
1.20	HRC	PROJETO DE HELIPONTO	R\$ 50.466,9
2	JUNTA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 631.842,58
2.1	HRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 25.569,0
2.2	HRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 100.077,8
2.3	HRC	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 103.260,7
2.4	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 97.524,0
2.5	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 3.185,8
2.6	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 15.456,4
2.7	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 65.980,6
2.8	HRC	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$ 24.596,9

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Planejamento
Prefeitura Municipal de Itapetininga

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA")	R\$ 1.559,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.13	HRC	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,25	R\$ 214.969,19		R\$ 20.555,35		0,00%
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27	R\$ 31.202,89	5,89%	R\$ 2.983,62	9,562%	86,58%
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14	R\$ 45.793,76	5,89%	R\$ 4.378,80	9,562%	86,58%
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34	R\$ 11.128,07	5,89%	R\$ 1.064,07	9,562%	86,58%
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03	R\$ 20.425,81	5,89%	R\$ 1.953,12	9,562%	86,58%
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02	R\$ 11.787,65	5,89%	R\$ 1.127,14	9,562%	86,58%
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72	R\$ 15.683,89	5,89%	R\$ 1.499,69	9,562%	86,58%
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90	R\$ 41.855,12	5,89%	R\$ 4.002,19	9,562%	86,58%
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30	R\$ 9.512,10	5,89%	R\$ 909,55	9,562%	86,58%
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73	R\$ 4.704,23	5,89%	R\$ 449,82	9,562%	86,58%
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83	R\$ 4.155,36	5,89%	R\$ 397,34	9,562%	86,58%
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44	R\$ 3.469,87	5,89%	R\$ 331,79	9,562%	86,58%
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87	R\$ 6.760,70	5,89%	R\$ 646,46	9,562%	86,58%
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66	R\$ 8.489,75	5,89%	R\$ 811,79	9,562%	86,58%
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$ 1.465.343,08	R\$ 86.351,25		R\$ 8.257,00		0,00%
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62	R\$ 19.987,05	5,89%	R\$ 1.911,16	9,562%	86,58%
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$ 55.560,47	R\$ 3.274,16	5,89%	R\$ 313,08	9,562%	86,58%
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34	R\$ 4.113,79	5,89%	R\$ 393,36	9,562%	86,58%
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04	R\$ 3.151,50	5,89%	R\$ 301,35	9,562%	86,58%
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35	R\$ 21.275,24	5,89%	R\$ 2.034,34	9,562%	86,58%
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48	R\$ 267,69	5,89%	R\$ 25,60	9,562%	86,58%
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62	R\$ 4.505,51	5,89%	R\$ 430,82	9,562%	86,58%
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48	R\$ 2.944,22	5,89%	R\$ 281,53	9,562%	86,58%
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23	R\$ 4.270,24	5,89%	R\$ 408,32	9,562%	86,58%
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTICA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49	R\$ 3.220,01	5,89%	R\$ 307,90	9,562%	86,58%
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12	R\$ 3.784,83	5,89%	R\$ 361,91	9,562%	86,58%
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48	R\$ 15.476,33	5,89%	R\$ 1.479,85	9,562%	86,58%
4.13	HRC	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36	R\$ 81,70	5,89%	R\$ 7,81	9,562%	86,58%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	R\$	458.237,61
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	R\$	10.805,09
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$	179.022,08
5.3	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	R\$	125.821,16
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL , INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,7M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	R\$	66.287,26
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$	25.351,59
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$	50.950,43
6	JUNTA	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	R\$	3.031.982,81
6.1		ESTACAS DA FUNDAÇÃO	R\$	1.063.692,79
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	R\$	41.001,44
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	R\$	33.936,29
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	R\$	37.960,27
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	R\$	55.459,95
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	R\$	49.684,39
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	R\$	54.185,51
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	R\$	52.742,51
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	R\$	51.438,64
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	R\$	54.640,34
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	R\$	45.123,52
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	R\$	37.673,99
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	R\$	41.171,78
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	R\$	58.923,85
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	R\$	106.565,93
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	R\$	45.603,33
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	R\$	69.754,35
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	R\$	58.037,36
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	R\$	74.185,90
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	R\$	76.955,07
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	R\$	18.648,37
6.2		BLOCO DE COROAMENTO; INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMAÇÃO/CONCRETO	R\$	1.942.706,55
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	R\$	74.884,18
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	R\$	61.980,53
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	R\$	69.329,85
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	R\$	101.290,90

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$ 90.742,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$ 98.963,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$ 96.327,83	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$ 93.946,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$ 99.794,00	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$ 82.412,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$ 68.806,99	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$ 75.195,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$ 107.617,31	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$ 194.629,81	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$ 83.288,99	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$ 127.397,91	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$ 105.998,24	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$ 135.491,60	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$ 140.549,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$ 34.059,00	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3		REATERRO DE APILOADO DE TERRA	R\$ 25.583,47	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	R\$ 986,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	R\$ 816,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	R\$ 913,00	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	R\$ 1.333,90	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	R\$ 1.194,99	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	R\$ 1.303,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	R\$ 1.268,54	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	R\$ 1.237,18	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	R\$ 1.314,19	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	R\$ 1.085,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	R\$ 906,12	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	R\$ 990,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	R\$ 1.417,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	R\$ 2.563,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	R\$ 1.096,83	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	R\$ 1.677,70	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	R\$ 1.395,89	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
6.3.18	JUNTA R	REATERRO APILOADO - JUNTA R	R\$ 1.784,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.19	JUNTA S	REATERRO APILOADO - JUNTA S	R\$ 1.850,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
6.3.20	JUNTA T	REATERRO APILOADO - JUNTA T	R\$ 448,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7	JUNTA	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 8.111.377,57	R\$ -		R\$ -		0,00%
7.1		PILARES: INCLUSO FÔRMA, DESFORMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 2.159.892,06	R\$ -		R\$ -		0,00%
7.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA A	R\$ 83.255,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA B	R\$ 68.909,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA C	R\$ 77.080,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA D	R\$ 112.614,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA E	R\$ 100.887,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA F	R\$ 110.026,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA G	R\$ 107.096,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA H	R\$ 104.449,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA I	R\$ 110.950,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA J	R\$ 91.626,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA K	R\$ 76.499,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA L	R\$ 83.601,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA M	R\$ 119.648,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA N	R\$ 216.388,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA O	R\$ 92.600,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA P	R\$ 141.640,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA Q	R\$ 117.848,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA R	R\$ 150.638,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA S	R\$ 156.261,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA T	R\$ 37.866,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2		EXECUÇÃO DE VIGAS: INCLUSO FABRICAÇÃO DE FÔRMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 3.668.962,74	R\$ -		R\$ -		0,00%
7.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA A	R\$ 141.425,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA B	R\$ 117.055,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA C	R\$ 130.935,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA D	R\$ 191.296,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA E	R\$ 171.374,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA F	R\$ 186.900,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA G	R\$ 181.923,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
7.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA H	R\$ 177.425,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
7.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA I	R\$ 188.469,26	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA J	R\$ 155.643,18	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA K	R\$ 129.947,72	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA L	R\$ 142.012,56	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA M	R\$ 203.244,22	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA N	R\$ 367.574,58	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA O	R\$ 157.298,17	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA P	R\$ 240.601,54	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA Q	R\$ 200.186,48	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA R	R\$ 255.887,15	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA S	R\$ 265.438,74	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA T	R\$ 64.323,24	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3		EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 178.351,56	R\$	-	R\$ -	0,00%
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$ 6.874,80	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$ 5.690,17	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$ 6.364,88	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$ 9.299,08	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$ 8.330,68	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$ 9.085,40	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$ 8.843,45	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$ 8.624,82	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$ 9.161,66	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$ 7.565,95	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$ 6.316,87	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$ 6.903,36	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$ 9.879,88	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$ 17.868,13	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$ 7.646,40	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$ 11.695,86	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$ 9.731,24	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$ 12.438,90	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$ 12.903,21	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$ 3.126,81	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$ 2.104.171,21	R\$	-	R\$ -	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	R\$ 81.108,05	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	R\$ 67.131,93	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	R\$ 75.092,08	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	R\$ 109.709,52	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	R\$ 98.284,46	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	R\$ 107.188,45	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	R\$ 104.333,95	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	R\$ 101.754,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	R\$ 108.088,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	R\$ 89.262,26	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	R\$ 74.525,76	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	R\$ 81.445,02	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	R\$ 116.561,73	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	R\$ 210.806,13	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	R\$ 90.211,40	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	R\$ 137.986,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	R\$ 114.808,10	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	R\$ 146.752,75	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	R\$ 152.230,64	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	R\$ 36.889,75	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8	JUNTA	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.992.780,75	R\$ 14.495,06		R\$ 1.386,02	0,00%
8.1		ALVENARIA RESPALDO: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSEN	R\$ 578.326,54	R\$ -		R\$ -	0,00%
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	R\$ 22.292,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	R\$ 18.451,06	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	R\$ 20.638,88	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	R\$ 30.153,40	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	R\$ 27.013,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	R\$ 29.460,50	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	R\$ 28.675,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA H	R\$ 27.967,03	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	R\$ 29.707,79	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	R\$ 24.533,52	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	R\$ 20.483,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	R\$ 22.384,97	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
8.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA M	R\$ 32.036,72	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA N	R\$ 57.939,57	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA O	R\$ 24.794,39	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA P	R\$ 37.925,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA Q	R\$ 31.554,74	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA R	R\$ 40.334,65	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA S	R\$ 41.840,24	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA T	R\$ 10.139,06	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2		ALVENARIA PLATIBANDA: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASS	R\$ 64.258,50	R\$ -		R\$ -	0,00%
8.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA A	R\$ 2.476,93	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA B	R\$ 2.050,12	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA C	R\$ 2.293,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA D	R\$ 3.350,38	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA E	R\$ 3.001,47	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA F	R\$ 3.273,39	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA G	R\$ 3.186,22	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA H	R\$ 3.107,45	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA I	R\$ 3.300,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA J	R\$ 2.725,95	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA K	R\$ 2.275,91	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA L	R\$ 2.487,22	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA M	R\$ 3.559,64	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA N	R\$ 6.437,73	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA O	R\$ 2.754,93	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA P	R\$ 4.213,91	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA Q	R\$ 3.506,08	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA R	R\$ 4.481,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA S	R\$ 4.648,92	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA T	R\$ 1.126,56	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.3		PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURADO C	R\$ 1.194.039,25	R\$ 14.495,06		R\$ 1.386,02	0,00%
8.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA A	R\$ 46.847,13	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA B	R\$ 38.774,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA C	R\$ 43.372,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
8.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA D	R\$ 63.367,02	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$ 56.768,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$ 61.910,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	R\$ 60.262,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	R\$ 58.772,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	R\$ 62.430,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	R\$ 51.556,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	R\$ 43.045,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA L	R\$ 47.041,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA M	R\$ 67.324,79	R\$ 10.098,72	15,00%	R\$ 965,64	9,562%	95,00%
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	R\$ 121.759,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	R\$ 52.105,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	R\$ 79.699,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA Q	R\$ 66.311,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA R	R\$ 84.762,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	R\$ 87.926,76	R\$ 4.396,34	5,00%	R\$ 420,38	9,562%	95,00%
8.4		DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	R\$ 94.333,28	R\$ -		R\$ -		0,00%
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 3.701,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 3.063,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 3.426,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 5.006,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 4.484,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 4.891,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 4.760,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 4.643,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 4.932,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 4.073,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 3.400,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 3.716,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 5.318,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 9.619,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 4.116,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 6.296,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 5.238,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 6.696,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				12ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
8.4.19	JUNTA S	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 6.946,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
8.5		MURO DE ARRIMO	R\$ 19.188,19	R\$ -		R\$ -		0,00%
8.5.1	JUNTA C	MURO DE ARRIMO - JUNTA C	R\$ 3.175,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.5.2	JUNTA D	MURO DE ARRIMO - JUNTA D	R\$ 4.638,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.5.3	JUNTA E	MURO DE ARRIMO - JUNTA E	R\$ 4.155,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.5.4	JUNTA J	MURO DE ARRIMO - JUNTA J	R\$ 3.774,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.5.5	JUNTA L	MURO DE ARRIMO - JUNTA L	R\$ 3.443,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6		ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 42.634,99	R\$ -		R\$ -		0,00%
8.6.1	JUNTA A	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA A	R\$ 1.643,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.2	JUNTA B	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA B	R\$ 1.360,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.3	JUNTA C	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA C	R\$ 1.521,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.4	JUNTA D	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA D	R\$ 2.222,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.5	JUNTA E	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA E	R\$ 1.991,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.6	JUNTA F	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA F	R\$ 2.171,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.7	JUNTA G	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA G	R\$ 2.114,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.8	JUNTA H	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA H	R\$ 2.061,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.9	JUNTA I	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA I	R\$ 2.190,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.10	JUNTA J	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA J	R\$ 1.808,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.11	JUNTA K	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA K	R\$ 1.510,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.12	JUNTA L	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA L	R\$ 1.650,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.13	JUNTA M	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA M	R\$ 2.361,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.14	JUNTA N	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA N	R\$ 4.271,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.15	JUNTA O	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA O	R\$ 1.827,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.16	JUNTA P	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA P	R\$ 2.795,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.17	JUNTA Q	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA Q	R\$ 2.326,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.18	JUNTA R	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA R	R\$ 2.973,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.19	JUNTA S	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA S	R\$ 3.084,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
8.6.20	JUNTA T	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA T	R\$ 747,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9	JUNTA	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ 808.892,91	R\$ 199.844,62		R\$ 19.109,14		0,00%
9.1		ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES	R\$ 46.303,04	R\$ 14.996,08		R\$ 1.433,93		0,00%
9.1.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA A	R\$ 1.816,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA B	R\$ 1.503,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA C	R\$ 1.681,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA D	R\$ 2.457,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
9.1.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA E	R\$ 2.201,38	R\$ 880,55	40,00%	R\$ 84,20	9,562%	90,00%
9.1.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA F	R\$ 2.400,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA G	R\$ 2.336,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.1.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA H	R\$ 2.279,10	R\$ 1.139,55	50,00%	R\$ 108,96	9,562%	50,00%
9.1.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA I	R\$ 2.420,96	R\$ 1.210,48	50,00%	R\$ 115,75	9,562%	100,00%
9.1.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA J	R\$ 1.999,30	R\$ 599,79	30,00%	R\$ 57,35	9,562%	90,00%
9.1.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA K	R\$ 1.669,23	R\$ 1.251,92	75,00%	R\$ 119,71	9,562%	75,00%
9.1.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA L	R\$ 1.824,21	R\$ 912,10	50,00%	R\$ 87,22	9,562%	50,00%
9.1.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA M	R\$ 2.610,75	R\$ 652,69	25,00%	R\$ 62,41	9,562%	75,00%
9.1.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA N	R\$ 4.721,64	R\$ 1.416,49	30,00%	R\$ 135,45	9,562%	30,00%
9.1.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA O	R\$ 2.020,56	R\$ 1.010,28	50,00%	R\$ 96,60	9,562%	50,00%
9.1.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA P	R\$ 3.090,62	R\$ 1.545,31	50,00%	R\$ 147,76	9,562%	50,00%
9.1.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA Q	R\$ 2.571,48	R\$ 1.028,59	40,00%	R\$ 98,35	9,562%	40,00%
9.1.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA R	R\$ 3.286,97	R\$ 1.643,49	50,00%	R\$ 157,15	9,562%	50,00%
9.1.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA S	R\$ 3.409,67	R\$ 1.704,83	50,00%	R\$ 163,02	9,562%	50,00%
9.2		ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA	R\$ 158.392,00	R\$ 49.870,63		R\$ 4.768,63		0,00%
9.2.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA A	R\$ 6.214,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA B	R\$ 5.143,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA C	R\$ 5.753,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA D	R\$ 8.405,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA E	R\$ 7.530,41	R\$ 3.012,16	40,00%	R\$ 288,02	9,562%	60,00%
9.2.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA F	R\$ 8.212,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA G	R\$ 7.993,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.2.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA H	R\$ 7.796,29	R\$ 3.898,14	50,00%	R\$ 372,74	9,562%	50,00%
9.2.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA I	R\$ 8.281,56	R\$ 4.140,78	50,00%	R\$ 395,94	9,562%	100,00%
9.2.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA J	R\$ 6.839,14	R\$ 2.051,74	30,00%	R\$ 196,19	9,562%	90,00%
9.2.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA K	R\$ 5.710,05	R\$ 2.855,03	50,00%	R\$ 273,00	9,562%	50,00%
9.2.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA L	R\$ 6.240,19	R\$ 3.120,10	50,00%	R\$ 298,34	9,562%	50,00%
9.2.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA M	R\$ 8.930,78	R\$ 2.232,70	25,00%	R\$ 213,49	9,562%	75,00%
9.2.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA N	R\$ 16.151,65	R\$ 4.845,49	30,00%	R\$ 463,33	9,562%	30,00%
9.2.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA O	R\$ 6.911,86	R\$ 3.455,93	50,00%	R\$ 330,46	9,562%	50,00%
9.2.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA P	R\$ 10.572,31	R\$ 5.286,15	50,00%	R\$ 505,46	9,562%	50,00%
9.2.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA Q	R\$ 8.796,42	R\$ 3.518,57	40,00%	R\$ 336,45	9,562%	40,00%
9.2.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA R	R\$ 11.243,98	R\$ 5.621,99	50,00%	R\$ 537,57	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
9.2.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA S	R\$ 11.663,68	R\$ 5.831,84	50,00%	R\$ 557,64	9,562%	50,00%
9.3		KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO	R\$ 316.645,53	R\$ 93.838,20		R\$ 8.972,81		0,00%
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$ 12.423,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	R\$ 10.282,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	R\$ 11.501,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	R\$ 16.804,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	R\$ 15.054,23	R\$ 6.021,69	40,00%	R\$ 575,79	9,562%	90,00%
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	R\$ 16.418,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$ 15.980,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.8	JUNTA H	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA H	R\$ 15.585,76	R\$ 7.792,88	50,00%	R\$ 745,16	9,562%	80,00%
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$ 16.555,87	R\$ 3.311,17	20,00%	R\$ 316,61	9,562%	70,00%
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	R\$ 13.672,30	R\$ 4.101,69	30,00%	R\$ 392,20	9,562%	90,00%
9.3.11	JUNTA K	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA K	R\$ 11.415,11	R\$ 5.707,56	50,00%	R\$ 545,76	9,562%	50,00%
9.3.12	JUNTA L	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA L	R\$ 12.474,93	R\$ 6.237,47	50,00%	R\$ 596,43	9,562%	50,00%
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	R\$ 17.853,76	R\$ 3.570,75	20,00%	R\$ 341,44	9,562%	70,00%
9.3.14	JUNTA N	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA N	R\$ 32.289,18	R\$ 9.686,75	30,00%	R\$ 926,25	9,562%	30,00%
9.3.15	JUNTA O	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA O	R\$ 13.817,68	R\$ 6.908,84	50,00%	R\$ 660,62	9,562%	50,00%
9.3.16	JUNTA P	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA P	R\$ 21.135,37	R\$ 10.567,69	50,00%	R\$ 1.010,48	9,562%	50,00%
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	R\$ 17.585,16	R\$ 7.034,06	40,00%	R\$ 672,60	9,562%	40,00%
9.3.18	JUNTA R	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA R	R\$ 22.478,12	R\$ 11.239,06	50,00%	R\$ 1.074,68	9,562%	50,00%
9.3.19	JUNTA S	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA S	R\$ 23.317,17	R\$ 11.658,58	50,00%	R\$ 1.114,79	9,562%	50,00%
9.4		ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS	R\$ 138.820,91	R\$ 41.139,71		R\$ 3.933,78		0,00%
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$ 5.446,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	R\$ 4.508,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	R\$ 5.042,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	R\$ 7.367,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	R\$ 6.599,94	R\$ 2.639,98	40,00%	R\$ 252,43	9,562%	90,00%
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	R\$ 7.197,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$ 7.006,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	R\$ 6.832,97	R\$ 3.416,49	50,00%	R\$ 326,68	9,562%	50,00%
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$ 7.258,28	R\$ 1.451,66	20,00%	R\$ 138,81	9,562%	70,00%
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	R\$ 5.994,09	R\$ 1.798,23	30,00%	R\$ 171,95	9,562%	90,00%
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	R\$ 5.004,51	R\$ 2.502,26	50,00%	R\$ 239,27	9,562%	50,00%
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	R\$ 5.469,15	R\$ 2.734,57	50,00%	R\$ 261,48	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$ 9.038,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$ 9.038,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$ 9.038,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CA	R\$ 739,74	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$ 739,74	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	R\$ 12.859,79	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$ 2.571,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$ 2.571,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$ 2.571,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$ 2.571,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$ 2.571,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTATES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVE	R\$ 80.785,30	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$ 64.628,24	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO -AVENIDA LAMARTINE	R\$ 16.157,06	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
12	JUNTA	VIDROS	R\$ 351.219,79	R\$	-	R\$	-	0,00%
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO	R\$ 273.925,23	R\$	-	R\$	-	0,00%
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	R\$ 10.747,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	R\$ 8.895,32	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	R\$ 9.950,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	R\$ 14.537,06	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	R\$ 13.023,19	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$ 14.203,01	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	R\$ 13.824,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	R\$ 13.483,01	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	R\$ 14.322,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$ 11.827,70	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	R\$ 9.875,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA L	R\$ 10.791,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA M	R\$ 15.445,02	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA N	R\$ 27.932,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA O	R\$ 11.953,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA P	R\$ 18.283,89	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA Q	R\$ 15.212,65	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA R	R\$ 19.445,48	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA S	R\$ 20.171,33
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$ 4.061,16
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$ 4.061,16
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$ 73.233,40
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$ 2.873,25
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$ 2.378,15
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$ 2.660,14
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$ 3.886,46
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$ 3.481,72
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$ 3.797,15
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$ 3.696,05
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$ 3.604,66
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$ 3.829,02
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$ 3.162,11
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$ 2.640,07
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$ 2.885,19
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$ 4.129,28
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$ 7.467,89
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$ 3.195,74
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$ 4.888,16
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$ 4.067,07
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$ 5.198,71
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$ 5.392,71
13	JUNTA	COBERTURA / TELHADO	R\$ 4.985.982,11
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$ 2.797.113,22
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	R\$ 62.906,67
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	R\$ 56.928,33
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	R\$ 74.707,91
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	R\$ 109.148,33
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$ 47.295,25
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$ 94.808,19
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$ 92.283,31
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$ 92.557,15
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$ 93.698,36

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$ 37 708,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$ 85 508,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$ 74.083,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$ 152.825,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$ 273.236,61	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$ 71.944,53	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$ 103.555,72	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 56.999,89	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	R\$ 260.912,10	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$ 112.893,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	R\$ 35.979,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 106.133,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 20.712,07	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 27.180,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 39.711,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 17.207,31	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 34.493,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 33.575,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 33.674,81	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 34.057,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.719,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 31.110,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 26.953,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 55.601,90	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 99.410,91	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 26.175,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 37.676,39	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 20.738,11	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 94.926,92	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 41.073,83	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 13.090,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM FIXAÇÃO E CUMEEIRA	R\$ 471.341,11	R\$	-	R\$	-	0,00%
13.2.1	JUNTA A	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	R\$ 18.168,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.2	JUNTA B	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA B	R\$ 15.037,77	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
13.2.3	JUNTA C	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA C	R\$ 16.820,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.4	JUNTA D	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA D	R\$ 24.575,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.5	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA E	R\$ 22.016,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.6	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA F	R\$ 24.010,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.7	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA G	R\$ 23.371,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.8	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA H	R\$ 22.793,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.9	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA I	R\$ 24.212,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.10	JUNTA J	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA J	R\$ 19.995,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.11	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA K	R\$ 16.694,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.12	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA L	R\$ 18.243,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.13	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA M	R\$ 26.110,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.14	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA N	R\$ 47.221,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.15	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA O	R\$ 20.207,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.16	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA P	R\$ 30.909,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.17	JUNTA Q	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA Q	R\$ 25.717,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.18	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA R	R\$ 32.873,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.19	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA S	R\$ 34.100,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.2.20	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA T	R\$ 8.263,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.3		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	R\$ 2.447,39	R\$ 1.835,54		R\$ 175,51		0,00%
13.3.1	CAPELA	ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA	R\$ 2.447,39	R\$ 1.835,54	75,00%	R\$ 175,51	9,562%	75,00%
13.4		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF	R\$ 562.061,31	R\$ -		R\$ -		0,00%
13.4.1	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA F	R\$ 41.018,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.2	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA G	R\$ 39.925,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.3	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA H	R\$ 38.938,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.4	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA I	R\$ 41.362,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.5	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA K	R\$ 28.519,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.6	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA L	R\$ 31.166,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.7	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA M	R\$ 44.605,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.8	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA N	R\$ 80.669,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.9	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA O	R\$ 34.521,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.10	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA P	R\$ 52.803,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.11	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA R	R\$ 56.158,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.12	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA S	R\$ 58.254,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.4.13	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA T	R\$ 14.116,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
13.5		CALHAS E RUFOS CHAPA DE AÇO	R\$ 193.455,20	R\$ -		R\$ -	0,00%
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$ 7.456,99	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$ 6.172,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$ 6.903,88	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$ 10.086,57	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$ 9.036,17	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$ 9.854,79	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$ 9.592,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$ 9.355,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$ 9.937,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$ 8.206,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$ 6.851,82	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$ 7.487,97	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.13	JUNTA M	CALHAS E RUFOS - JUNTA M	R\$ 10.716,56	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.14	JUNTA N	CALHAS E RUFOS - JUNTA N	R\$ 19.381,28	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.15	JUNTA O	CALHAS E RUFOS - JUNTA O	R\$ 8.293,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.16	JUNTA P	CALHAS E RUFOS - JUNTA P	R\$ 12.686,32	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.17	JUNTA Q	CALHAS E RUFOS - JUNTA Q	R\$ 10.555,33	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.18	JUNTA R	CALHAS E RUFOS - JUNTA R	R\$ 13.492,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.19	JUNTA S	CALHAS E RUFOS - JUNTA S	R\$ 13.995,92	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.5.20	JUNTA T	CALHAS E RUFOS - JUNTA T	R\$ 3.391,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 11.893,73	R\$ -		R\$ -	0,00%
13.6.1	JUNTA A	PINGADEIRAS - JUNTA A	R\$ 458,46	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.2	JUNTA B	PINGADEIRAS - JUNTA B	R\$ 379,46	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.3	JUNTA C	PINGADEIRAS - JUNTA C	R\$ 424,45	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.4	JUNTA D	PINGADEIRAS - JUNTA D	R\$ 620,13	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.5	JUNTA E	PINGADEIRAS - JUNTA E	R\$ 555,55	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.6	JUNTA F	PINGADEIRAS - JUNTA F	R\$ 605,88	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.7	JUNTA G	PINGADEIRAS - JUNTA G	R\$ 589,74	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.8	JUNTA H	PINGADEIRAS - JUNTA H	R\$ 575,16	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.9	JUNTA I	PINGADEIRAS - JUNTA I	R\$ 610,95	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.10	JUNTA J	PINGADEIRAS - JUNTA J	R\$ 504,55	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.11	JUNTA K	PINGADEIRAS - JUNTA K	R\$ 421,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.12	JUNTA L	PINGADEIRAS - JUNTA L	R\$ 460,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
13.6.13	JUNTA M	PINGADEIRAS - JUNTA M	R\$ 658,86	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.14	JUNTA N	PINGADEIRAS - JUNTA N	R\$ 1.191,57	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.15	JUNTA O	PINGADEIRAS - JUNTA O	R\$ 509,92	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.16	JUNTA P	PINGADEIRAS - JUNTA P	R\$ 779,96	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.17	JUNTA Q	PINGADEIRAS - JUNTA Q	R\$ 648,95	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.18	JUNTA R	PINGADEIRAS - JUNTA R	R\$ 829,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.19	JUNTA S	PINGADEIRAS - JUNTA S	R\$ 860,48	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.20	JUNTA T	PINGADEIRAS - JUNTA T	R\$ 208,52	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7		CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 947.670,16	R\$ -		R\$ -	0,00%
13.7.1	JUNTA A	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA A	R\$ 37.181,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.2	JUNTA B	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA B	R\$ 30.774,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.3	JUNTA C	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA C	R\$ 34.423,24	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.4	JUNTA D	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA D	R\$ 50.292,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.5	JUNTA E	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA E	R\$ 45.054,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.6	JUNTA F	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA F	R\$ 49.136,66	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.7	JUNTA G	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA G	R\$ 47.828,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.8	JUNTA H	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA H	R\$ 46.645,73	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.9	JUNTA I	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA I	R\$ 49.549,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.10	JUNTA J	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA J	R\$ 40.919,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.11	JUNTA K	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA K	R\$ 34.163,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.12	JUNTA L	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA L	R\$ 37.335,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.13	JUNTA M	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA M	R\$ 53.433,49	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.14	JUNTA N	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA N	R\$ 96.636,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.15	JUNTA O	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA O	R\$ 41.354,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.16	JUNTA P	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA P	R\$ 63.254,84	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.17	JUNTA Q	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA Q	R\$ 52.629,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.18	JUNTA R	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA R	R\$ 67.273,47	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.19	JUNTA S	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA S	R\$ 69.784,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14	JUNTA	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES	R\$ 2.460.502,98	R\$ 321.964,21		R\$ 30.786,22	0,00%
14.1		CHAPISCO EXTERNO	R\$ 74.432,71	R\$ 130,49		R\$ 12,48	0,00%
14.1.1	JUNTA A	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA A	R\$ 2.869,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.2	JUNTA B	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA B	R\$ 2.374,72	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.3	JUNTA C	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA C	R\$ 2.656,30	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.4	JUNTA D	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA D	R\$ 3.880,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	R\$ 3.476,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	R\$ 3.791,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	R\$ 3.690,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$ 3.599,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$ 3.823,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$ 3.157,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$ 2.636,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$ 2.881,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$ 4.123,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$ 7.457,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$ 3.191,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$ 4.881,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$ 4.061,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$ 5.191,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$ 5.384,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$ 1.304,93	R\$ 130,49	10,00%	R\$ 12,48	9,562%	100,00%
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$ 48.646,36	R\$ 85,29		R\$ 8,15		0,00%
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 1.875,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 1.552,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 1.736,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 2.536,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 2.272,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 2.478,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 2.412,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 2.352,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 2.498,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 2.063,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 1.722,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 1.882,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 2.694,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 4.873,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 2.085,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 3.190,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 2.654,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
14.2.18	JUNTA R	CHAPISCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 3.392,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.19	JUNTA S	CHAPISCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 3.519,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.2.20	JUNTA T	CHAPISCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 852,85	R\$ 85,29	10,00%	R\$ 8,15	9,562%	100,00%
14.3		REBOCO FACHADA	R\$ 573.967,12	R\$ 1.006,26		R\$ 96,22		0,00%
14.3.1	JUNTA A	REBOCO FACHADA - JUNTA A	R\$ 22.124,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.2	JUNTA B	REBOCO FACHADA - JUNTA B	R\$ 18.311,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.3	JUNTA C	REBOCO FACHADA - JUNTA C	R\$ 20.483,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.4	JUNTA D	REBOCO FACHADA - JUNTA D	R\$ 29.926,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.5	JUNTA E	REBOCO FACHADA - JUNTA E	R\$ 26.809,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.6	JUNTA F	REBOCO FACHADA - JUNTA F	R\$ 29.238,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.7	JUNTA G	REBOCO FACHADA - JUNTA G	R\$ 28.459,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.8	JUNTA H	REBOCO FACHADA - JUNTA H	R\$ 27.756,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.9	JUNTA I	REBOCO FACHADA - JUNTA I	R\$ 29.483,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.10	JUNTA J	REBOCO FACHADA - JUNTA J	R\$ 24.348,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.11	JUNTA K	REBOCO FACHADA - JUNTA K	R\$ 20.328,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.12	JUNTA L	REBOCO FACHADA - JUNTA L	R\$ 22.216,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.13	JUNTA M	REBOCO FACHADA - JUNTA M	R\$ 31.795,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.14	JUNTA N	REBOCO FACHADA - JUNTA N	R\$ 57.502,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.15	JUNTA O	REBOCO FACHADA - JUNTA O	R\$ 24.607,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.16	JUNTA P	REBOCO FACHADA - JUNTA P	R\$ 37.639,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.17	JUNTA Q	REBOCO FACHADA - JUNTA Q	R\$ 31.316,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$ 40.030,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$ 41.524,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$ 10.062,63	R\$ 1.006,26	10,00%	R\$ 96,22	9,562%	100,00%
14.4		REBOCO INTERNO	R\$ 825.139,00	R\$ 1.446,61		R\$ 138,32		0,00%
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 31.806,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 26.325,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 29.446,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 43.021,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 38.541,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 42.033,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 40.913,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 39.902,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 42.386,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				12ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 35.003,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 29.224,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 31.938,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 45.709,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 82.666,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 35.375,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 54.110,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 45.021,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 57.548,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 59.696,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 14.466,11	R\$ 1.446,61	10,00%	R\$ 138,32	9,562%	100,00%
14.5		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	R\$ 38.728,73	R\$ -		R\$ -		0,00%
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA N	R\$ 7.451,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA P	R\$ 5.633,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA R	R\$ 6.652,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA S	R\$ 18.991,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6		REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE	R\$ 457.748,29	R\$ 54.191,10		R\$ 5.181,75		0,00%
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 6.340,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 5.247,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 5.870,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 8.576,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 7.683,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 8.379,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 8.156,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 7.954,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 8.449,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 6.977,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 5.825,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 6.366,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 9.111,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 16.479,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 7.052,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 10.786,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 8.974,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
14.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 11.471,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 11.900,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 10.223,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 8.462,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 9.465,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 13.828,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 12.388,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 21.365,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 13.151,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 12.826,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 13.624,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
14.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 11.251,57	R\$ 10.126,41	90,00%	R\$ 968,29	9,562%	90,00%
14.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 9.394,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
14.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 10.266,29	R\$ 10.266,20	100,00%	R\$ 981,65	9,562%	100,00%
14.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 23.233,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
14.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 26.572,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
14.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 11.371,21	R\$ 11.371,21	100,00%	R\$ 1.087,31	9,562%	100,00%
14.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 17.393,27	R\$ 8.696,64	50,00%	R\$ 831,57	9,562%	50,00%
14.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 22.884,42	R\$ 13.730,65	60,00%	R\$ 1.312,92	9,562%	60,00%
14.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 29.251,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
14.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 19.188,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
14.7		BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE	R\$ 341.116,02	R\$ 204.669,61		R\$ 19.570,51		0,00%
14.7.1	JUNTA A	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 13.383,40	R\$ 8.030,04	60,00%	R\$ 767,83	9,562%	60,00%
14.7.2	JUNTA B	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 11.077,24	R\$ 6.646,35	60,00%	R\$ 635,52	9,562%	60,00%
14.7.3	JUNTA C	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 12.390,72	R\$ 7.434,43	60,00%	R\$ 710,88	9,562%	60,00%
14.7.4	JUNTA D	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 18.102,84	R\$ 10.861,71	60,00%	R\$ 1.038,60	9,562%	60,00%
14.7.5	JUNTA E	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 16.217,63	R\$ 9.730,58	60,00%	R\$ 930,44	9,562%	60,00%
14.7.6	JUNTA F	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 17.685,85	R\$ 10.612,11	60,00%	R\$ 1.014,73	9,562%	60,00%
14.7.7	JUNTA G	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 17.215,84	R\$ 10.329,50	60,00%	R\$ 987,71	9,562%	60,00%
14.7.8	JUNTA H	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 16.790,24	R\$ 10.074,14	60,00%	R\$ 963,29	9,562%	60,00%
14.7.9	JUNTA I	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 17.835,32	R\$ 10.701,19	60,00%	R\$ 1.023,25	9,562%	60,00%
14.7.10	JUNTA J	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 14.728,90	R\$ 8.837,34	60,00%	R\$ 845,03	9,562%	60,00%
14.7.11	JUNTA K	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 12.297,28	R\$ 7.378,37	60,00%	R\$ 705,52	9,562%	60,00%
14.7.12	JUNTA L	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 13.439,00	R\$ 8.063,40	60,00%	R\$ 771,02	9,562%	60,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
14.7.13	JUNTA M	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 19.233,51	R\$ 11.540,10	60,00%	R\$ 1.103,46	9,562%	60,00%
14.7.14	JUNTA N	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 34.784,50	R\$ 20.870,70	60,00%	R\$ 1.995,66	9,562%	60,00%
14.7.15	JUNTA O	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 14.885,52	R\$ 8.931,31	60,00%	R\$ 854,01	9,562%	60,00%
14.7.16	JUNTA P	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 22.768,72	R\$ 13.661,23	60,00%	R\$ 1.306,29	9,562%	60,00%
14.7.17	JUNTA Q	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 18.944,13	R\$ 11.366,49	60,00%	R\$ 1.086,86	9,562%	60,00%
14.7.18	JUNTA R	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 24.215,24	R\$ 14.529,14	60,00%	R\$ 1.389,28	9,562%	60,00%
14.7.19	JUNTA S	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 23.119,13	R\$ 15.071,48	60,00%	R\$ 1.441,13	9,562%	60,00%
14.8		BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC	R\$ 100.724,75	R\$ 60.434,85		R\$ 5.778,78		0,00%
14.8.1	JUNTA A	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA A	R\$ 3.951,85	R\$ 2.371,11	60,00%	R\$ 226,73	9,562%	60,00%
14.8.2	JUNTA B	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA B	R\$ 3.270,89	R\$ 1.962,53	60,00%	R\$ 187,66	9,562%	60,00%
14.8.3	JUNTA C	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA C	R\$ 3.658,73	R\$ 2.195,24	60,00%	R\$ 209,91	9,562%	60,00%
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	R\$ 5.345,41	R\$ 3.207,24	60,00%	R\$ 306,68	9,562%	60,00%
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	R\$ 4.788,74	R\$ 2.873,25	60,00%	R\$ 274,74	9,562%	60,00%
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	R\$ 5.222,57	R\$ 3.133,54	60,00%	R\$ 299,63	9,562%	60,00%
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	R\$ 5.083,49	R\$ 3.050,10	60,00%	R\$ 291,65	9,562%	60,00%
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	R\$ 4.957,82	R\$ 2.974,69	60,00%	R\$ 284,44	9,562%	60,00%
14.8.9	JUNTA I	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA I	R\$ 5.266,41	R\$ 3.159,85	60,00%	R\$ 302,14	9,562%	60,00%
14.8.10	JUNTA J	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA J	R\$ 4.349,15	R\$ 2.609,49	60,00%	R\$ 249,52	9,562%	60,00%
14.8.11	JUNTA K	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA K	R\$ 5.631,14	R\$ 2.178,68	60,00%	R\$ 208,33	9,562%	60,00%
14.8.12	JUNTA L	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA L	R\$ 3.968,27	R\$ 2.380,96	60,00%	R\$ 227,67	9,562%	60,00%
14.8.13	JUNTA M	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA M	R\$ 5.679,27	R\$ 3.407,56	60,00%	R\$ 325,83	9,562%	60,00%
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	R\$ 10.271,17	R\$ 6.162,70	60,00%	R\$ 589,28	9,562%	60,00%
14.8.15	JUNTA O	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA O	R\$ 4.395,40	R\$ 2.637,24	60,00%	R\$ 252,17	9,562%	60,00%
14.8.16	JUNTA P	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA P	R\$ 6.723,15	R\$ 4.033,89	60,00%	R\$ 385,72	9,562%	60,00%
14.8.17	JUNTA Q	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA Q	R\$ 5.593,83	R\$ 3.356,30	60,00%	R\$ 320,93	9,562%	60,00%
14.8.18	JUNTA R	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA R	R\$ 7.150,28	R\$ 4.290,17	60,00%	R\$ 410,23	9,562%	60,00%
14.8.19	JUNTA S	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA S	R\$ 7.417,18	R\$ 4.450,31	60,00%	R\$ 425,54	9,562%	60,00%
15	JUNTA	FORROS	R\$ 593.997,40	R\$ 43.085,97		R\$ 4.119,88		0,00%
15.1		FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA	R\$ 593.997,40	R\$ 43.085,97		R\$ 4.119,88		0,00%
15.1.1	JUNTA A	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA A	R\$ 22.899,41	R\$ 2.289,64	10,00%	R\$ 218,94	9,562%	100,00%
15.1.2	JUNTA B	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA B	R\$ 18.951,02	R\$ 1.835,38	9,68%	R\$ 175,50	9,562%	100,00%
15.1.3	JUNTA C	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA C	R\$ 21.198,13	R\$ 2.119,81	10,00%	R\$ 202,70	9,562%	100,00%
15.1.4	JUNTA D	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA D	R\$ 30.970,47	R\$ 3.097,05	10,00%	R\$ 296,14	9,562%	100,00%
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	R\$ 27.745,23	R\$ 8.323,57	30,00%	R\$ 795,90	9,562%	80,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	R\$ 30.258,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	R\$ 29.452,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	R\$ 28.724,85	R\$ 11.489,94	40,00%	R\$ 1.098,67	9,562%	70,00%
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	R\$ 30.512,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	R\$ 35.198,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	R\$ 21.038,25	R\$ 4.207,65	20,00%	R\$ 402,34	9,562%	100,00%
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	R\$ 22.991,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	20,00%
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	R\$ 32.904,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	R\$ 59.509,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	R\$ 25.466,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	R\$ 38.952,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	R\$ 32.409,77	R\$ 9.722,93	30,00%	R\$ 929,71	9,562%	90,00%
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	R\$ 41.427,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%
15.1.19	JUNTA S	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA S	R\$ 42.973,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	10,00%
15.1.20	JUNTA T	FORRO DE GESSO EM PLACA C/ TABICA LISO/PORCELANATO - JUNTA T	R\$ 10.413,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16	JUNTA	PINTURAS	R\$ 1.535.511,05	R\$ 49.881,75		R\$ 4.769,69		0,00%
16.1		MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS	R\$ 289.537,80	R\$ 20.153,73		R\$ 1.927,10		0,00%
16.1.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.160,62	R\$ 2.232,12	20,00%	R\$ 213,44	9,562%	100,00%
16.1.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.237,48	R\$ 1.847,50	20,00%	R\$ 176,66	9,562%	100,00%
16.1.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.332,81	R\$ 2.066,56	20,00%	R\$ 197,60	9,562%	100,00%
16.1.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.096,23	R\$ 4.528,87	30,00%	R\$ 433,05	9,562%	100,00%
16.1.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 13.524,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 14.749,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
16.1.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 14.356,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.001,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 14.873,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.282,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.254,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	40,00%
16.1.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.206,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.039,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 29.007,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 12.413,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 18.987,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 15.797,80	R\$ 9.478,68	60,00%	R\$ 906,35	9,562%	60,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 20.193,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 20.947,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.076,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.2		MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	R\$ 259.108,31	R\$ 7.389,86		R\$ 706,62		0,00%
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 9.987,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 8.266,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 9.246,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 13.509,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 12.102,78	R\$ 3.630,83	30,00%	R\$ 347,18	9,562%	80,00%
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 13.199,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 12.847,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 12.530,19	R\$ 3.759,03	30,00%	R\$ 359,44	9,562%	60,00%
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 13.310,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 10.991,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 9.177,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 10.029,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.958,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 16.991,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	40,00%
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 4.542,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 303.819,19	R\$ 10.702,11		R\$ 1.023,34		0,00%
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.711,11	R\$ 5.855,56	50,00%	R\$ 559,91	9,562%	90,00%
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11	R\$ 4.846,56	50,00%	R\$ 463,43	9,562%	90,00%
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.842,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.840,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 14.191,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 15.476,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	15,00%
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.692,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$ 932,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$ 1.043,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$ 1.524,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$ 1.565,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.501,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$ 1.252,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$ 1.916,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$ 1.594,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$ 1.638,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$ 2.114,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.20	JUNTA T	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA T	R\$ 512,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.5.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 1.366,07	R\$ 1.366,07	100,00%	R\$ 130,62	9,562%	100,00%
16.5.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 1.300,24	R\$ 1.300,24	100,00%	R\$ 124,33	9,562%	100,00%
16.5.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 1.020,44	R\$ 1.020,44	100,00%	R\$ 97,57	9,562%	100,00%
16.6		PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA	R\$ 269.112,34	R\$ -		R\$ -		0,00%
16.6.1	JUNTA A	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA A	R\$ 9.211,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.2	JUNTA B	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA B	R\$ 7.624,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.3	JUNTA C	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA C	R\$ 5.528,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.4	JUNTA D	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA D	R\$ 12.459,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.5	JUNTA E	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA E	R\$ 11.162,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.6	JUNTA F	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA F	R\$ 12.173,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.7	JUNTA G	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA G	R\$ 11.849,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.8	JUNTA H	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA H	R\$ 11.556,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.9	JUNTA I	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA I	R\$ 12.278,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.10	JUNTA J	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA J	R\$ 10.137,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.11	JUNTA K	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA K	R\$ 8.463,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
16.6.12	JUNTA L	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA L	R\$ 9.249,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.13	JUNTA M	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA M	R\$ 13.237,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.14	JUNTA N	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA N	R\$ 23.941,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.15	JUNTA O	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA O	R\$ 10.245,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.16	JUNTA P	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA P	R\$ 15.671,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.17	JUNTA Q	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA Q	R\$ 13.938,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.18	JUNTA R	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA R	R\$ 16.666,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.19	JUNTA S	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA S	R\$ 17.288,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.20	JUNTA T	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA T	R\$ 4.189,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 11.168,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 10.629,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 8.342,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	R\$ 15.652,90	R\$ -		R\$ -		0,00%
16.7.1	JUNTA A	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA A	R\$ 603,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.2	JUNTA B	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA B	R\$ 499,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.3	JUNTA C	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA C	R\$ 558,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.4	JUNTA D	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA D	R\$ 816,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.5	JUNTA E	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA E	R\$ 731,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.6	JUNTA F	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA F	R\$ 797,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.7	JUNTA G	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA G	R\$ 776,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.8	JUNTA H	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA H	R\$ 756,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$ 804,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$ 664,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$ 554,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.12	JUNTA L	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA L	R\$ 695,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.13	JUNTA M	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA M	R\$ 867,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.14	JUNTA N	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA N	R\$ 1.568,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.15	JUNTA O	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA O	R\$ 671,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.16	JUNTA P	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA P	R\$ 1.026,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.17	JUNTA Q	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA Q	R\$ 854,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.18	JUNTA R	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA R	R\$ 1.091,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.19	JUNTA S	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA S	R\$ 1.132,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.20	JUNTA T	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA T	R\$ 274,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.8		PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO	R\$ 126.152,26	R\$ -		R\$ -		0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
16.8.1	JUNTA A	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA A	R\$ 1.675,50	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.2	JUNTA B	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA B	R\$ 1.386,79	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.3	JUNTA C	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA C	R\$ 1.551,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.4	JUNTA D	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA D	R\$ 2.266,34	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.5	JUNTA E	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA E	R\$ 2.030,33	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.6	JUNTA F	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA F	R\$ 2.214,26	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.7	JUNTA G	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA G	R\$ 2.155,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.8	JUNTA H	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA H	R\$ 2.102,01	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.9	JUNTA I	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA I	R\$ 2.232,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.10	JUNTA J	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA J	R\$ 1.843,95	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.11	JUNTA K	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA K	R\$ 1.539,53	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.12	JUNTA L	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA L	R\$ 1.682,46	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.13	JUNTA M	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA M	R\$ 2.407,89	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.14	JUNTA N	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA N	R\$ 4.354,76	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.15	JUNTA O	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA O	R\$ 1.863,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.16	JUNTA P	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA P	R\$ 2.850,47	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.17	JUNTA Q	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA Q	R\$ 2.371,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.18	JUNTA R	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA R	R\$ 3.021,57	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.19	JUNTA S	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA S	R\$ 3.144,73	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	R\$ 762,06	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.21	RUA BELGICA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA BELGICA	R\$ 23.401,45	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.22	RUA ITALIA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA ITALIA	R\$ 18.370,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.23	RUA HOLANDA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA HOLANDA	R\$ 21.412,33	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.8.24	AV LAMARTINE	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA AV. LAMARTINE	R\$ 19.501,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.9		PINTURA RODAPÊ EPOXI	R\$ 3.730,89	R\$ -		R\$ -	0,00%
16.9.1	HRC	PINTURA RODAPÊ EPOXI - HRC	R\$ 3.730,89	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.10		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 4.219,02	R\$ -		R\$ -	0,00%
16.10.1	PATIO SERVIÇO	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PATIO SERVIÇO	R\$ 1.518,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.10.2	AMB. 26 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AMB. 26 VAGAS	R\$ 1.518,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.10.3	PS PED 19 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PS PED 19 VAGAS	R\$ 1.181,33	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.11		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 8.398,17	R\$ -		R\$ -	0,00%
16.11.1	RUA BELGICA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R. BELGICA	R\$ 2.099,54	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.11.2	RUA HOLANDA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R. HOLANDA	R\$ 2.939,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.11.3	AV LAMARTINE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AV LAMARTINE	R\$ 3.359,27	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição			MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE	
17.2.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA F	R\$ 1.083,31	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA G	R\$ 1.054,46	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA H	R\$ 1.028,49	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA I	R\$ 1.092,41	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA J	R\$ 902,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA K	R\$ 753,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA L	R\$ 823,13	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA M	R\$ 1.178,05	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA N	R\$ 2.130,54	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA O	R\$ 911,73	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA P	R\$ 1.394,58	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA Q	R\$ 1.160,32	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA R	R\$ 1.483,18	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA S	R\$ 1.538,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	70,00%
17.3		REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO	R\$ 368.562,34	R\$ -		R\$ -	0,00%
17.3.1	JUNTA A	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA A	R\$ 14.206,72	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.2	JUNTA B	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA B	R\$ 11.758,69	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.3	JUNTA C	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA C	R\$ 13.152,57	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.4	JUNTA D	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA D	R\$ 19.210,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.5	JUNTA E	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA E	R\$ 17.215,30	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.6	JUNTA F	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA F	R\$ 18.774,31	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.7	JUNTA G	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA G	R\$ 18.274,92	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.8	JUNTA H	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA H	R\$ 17.823,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.9	JUNTA I	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA I	R\$ 18.932,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.10	JUNTA J	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA J	R\$ 15.634,99	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.11	JUNTA K	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA K	R\$ 13.053,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.12	JUNTA L	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA L	R\$ 14.265,74	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.13	JUNTA M	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA M	R\$ 20.415,71	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.14	JUNTA N	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA N	R\$ 30.924,37	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.15	JUNTA O	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA O	R\$ 15.801,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.16	JUNTA P	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA P	R\$ 34.169,41	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.17	JUNTA Q	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA Q	R\$ 20.109,55	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.18	JUNTA R	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA R	R\$ 25.704,91	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
17.3.19	JUNTA S	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA S	R\$ 26.184,44	R\$ -		R\$ - 9,562%	70,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				12ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
17.3.20	JUNTA T	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA T	R\$ 6.461,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4		PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO	R\$ 339.817,56	R\$ 101.122,57		R\$ 9.669,34		0,00%
17.4.1	JUNTA A	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA A	R\$ 13.098,72	R\$ 13.098,72	100,00%	R\$ 1.252,50	9,562%	100,00%
17.4.2	JUNTA B	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA B	R\$ 10.841,61	R\$ 10.841,61	100,00%	R\$ 1.036,68	9,562%	100,00%
17.4.3	JUNTA C	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA C	R\$ 12.127,15	R\$ 12.127,15	100,00%	R\$ 1.159,60	9,562%	100,00%
17.4.4	JUNTA D	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA D	R\$ 17.717,77	R\$ 17.717,77	100,00%	R\$ 1.694,17	9,562%	100,00%
17.4.5	JUNTA E	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA E	R\$ 15.872,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.6	JUNTA F	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA F	R\$ 17.310,62	R\$ 17.310,62	100,00%	R\$ 1.655,24	9,562%	100,00%
17.4.7	JUNTA G	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA G	R\$ 16.849,63	R\$ 16.849,63	100,00%	R\$ 1.611,16	9,562%	100,00%
17.4.8	JUNTA H	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA H	R\$ 16.433,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.9	JUNTA I	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA I	R\$ 17.455,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
17.4.10	JUNTA J	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA J	R\$ 14.415,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA K	R\$ 12.035,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.12	JUNTA L	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA L	R\$ 13.157,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
17.4.13	JUNTA M	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA M	R\$ 18.824,26	R\$ 13.177,07	70,00%	R\$ 1.259,99	9,562%	70,00%
17.4.14	JUNTA N	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA N	R\$ 34.044,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.15	JUNTA O	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA O	R\$ 14.568,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
17.4.16	JUNTA P	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA P	R\$ 22.284,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	40,00%
17.4.17	JUNTA Q	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA Q	R\$ 18.541,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.18	JUNTA R	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA R	R\$ 23.700,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.19	JUNTA S	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA S	R\$ 24.584,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.20	JUNTA T	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA T	R\$ 5.957,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
17.5		PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO	R\$ 203.084,89	R\$ 121.850,93		R\$ 11.651,39		0,00%
17.5.1	JUNTA M	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA M	R\$ 53.354,99	R\$ 32.012,99	60,00%	R\$ 3.061,08	9,562%	60,00%
17.5.2	JUNTA P	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA P	R\$ 63.161,50	R\$ 37.897,14	60,00%	R\$ 3.623,72	9,562%	60,00%
17.5.3	JUNTA S	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA S	R\$ 69.682,08	R\$ 41.809,25	60,00%	R\$ 3.997,80	9,562%	60,00%
17.5.4	JUNTA T	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA T	R\$ 16.885,92	R\$ 10.131,55	60,00%	R\$ 968,78	9,562%	60,00%
17.6		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	R\$ 1.094.500,11	R\$ 12.557,07		R\$ 1.200,71		0,00%
17.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 50.434,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 25.189,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 28.176,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 41.166,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 36.879,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 40.229,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					19a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	R\$	39.149,17	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	R\$	38.181,34	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	R\$	40.557,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	R\$	35.493,82	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	R\$	27.964,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	R\$	30.560,57	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	R\$	43.737,39	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	R\$	79.100,66	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	R\$	33.849,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	R\$	51.776,54	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$	43.079,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	R\$	55.065,95	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	R\$	57.121,41	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	12.507,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	10.352,41	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	11.579,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	16.918,30	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	15.156,44	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	16.529,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	16.089,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	15.691,58	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	16.668,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	13.765,12	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	11.492,61	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	12.559,63	R\$	7.535,78	60,00%	R\$ 720,57 9,562%	100,00%
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	17.974,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	90,00%
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	32.508,40	R\$	3.250,84	10,00%	R\$ 310,85 9,562%	100,00%
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	13.911,49	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$	21.278,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$	17.704,55	R\$	1.770,45	10,00%	R\$ 169,29 9,562%	100,00%
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	22.639,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	90,00%
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$	23.475,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
17.7		RODAPE CERÂMICO ESMALTADO	R\$	153.470,46	R\$	10.663,04	R\$	1.019,60	0,00%
17.7.1	JUNTA A	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MATERIAL	R\$	4.192,63	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
17.7.2	JUNTA B	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 3.470,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.3	JUNTA C	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 3.881,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.4	JUNTA D	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 5.671,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.5	JUNTA E	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 5.089,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.6	JUNTA F	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 5.540,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.7	JUNTA G	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 5.393,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.8	JUNTA H	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 5.259,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.9	JUNTA I	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 5.587,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.10	JUNTA J	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 4.614,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.11	JUNTA K	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 3.852,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.12	JUNTA L	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 4.210,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.13	JUNTA M	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 6.025,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.14	JUNTA N	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 10.897,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.15	JUNTA O	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 4.663,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.16	JUNTA P	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 7.132,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.17	JUNTA Q	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 5.934,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.18	JUNTA R	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 7.585,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.19	JUNTA S	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 7.869,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.20	JUNTA T	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MATERIAL	R\$ 1.906,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.21	JUNTA A	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 1.723,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.22	JUNTA B	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 1.426,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.23	JUNTA C	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 1.595,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.24	JUNTA D	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 2.330,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.25	JUNTA E	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 2.087,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.26	JUNTA F	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 2.277,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.27	JUNTA G	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 2.216,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.28	JUNTA H	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 2.161,69	R\$ 2.161,69	100,00%	R\$ 206,70	9,562%	100,00%
17.7.29	JUNTA I	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 2.296,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
17.7.30	JUNTA J	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 1.846,39	R\$ 758,52	40,00%	R\$ 72,53	9,562%	100,00%
17.7.31	JUNTA K	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 1.583,24	R\$ 1.583,24	100,00%	R\$ 151,39	9,562%	100,00%
17.7.32	JUNTA L	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 1.739,13	R\$ 1.384,19	80,00%	R\$ 132,36	9,562%	80,00%
17.7.33	JUNTA M	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 2.476,26	R\$ 1.485,75	60,00%	R\$ 142,07	9,562%	60,00%
17.7.34	JUNTA N	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 4.478,40	R\$ 1.791,36	40,00%	R\$ 171,29	9,562%	40,00%
17.7.35	JUNTA O	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 1.916,52	R\$ 766,59	40,00%	R\$ 73,30	9,562%	40,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
17.7.36	JUNTA P	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 2.931,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
17.7.37	JUNTA Q	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 2.439,00	R\$ 731,70	30,00%	R\$ 69,97	9,562%	90,00%
17.7.38	JUNTA R	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 3.117,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
17.7.39	JUNTA S	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 3.234,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
17.7.40	JUNTA T	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 783,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
17.8		RODAPE EM GRANITO	R\$ 9.101,58	R\$ -		R\$ -		0,00%
17.8.1	JUNTA P	RODAPE EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 9.101,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
17.9		PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL	R\$ 23.004,65	R\$ 4.170,14		R\$ 398,75		0,00%
17.9.1	RUA BELGICA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA BELGICA	R\$ 6.510,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
17.9.2	RUA ITALIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA ITALIA	R\$ 5.110,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
17.9.3	RUA HOLANDA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA HOLANDA	R\$ 5.957,34	R\$ 4.170,14	70,00%	R\$ 398,75	9,562%	70,00%
17.9.4	AV LAMARTINE	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 5.425,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.10		REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS	R\$ 16.735,18	R\$ -		R\$ -		0,00%
17.10.1	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MATERIAL	R\$ 11.960,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.10.2	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MÃO DE OBRA	R\$ 4.874,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18	JUNTA	BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 464.555,80	R\$ 46.380,31		R\$ 4.434,89		0,00%
18.1		BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	R\$ 418.530,39	R\$ 45.474,13		R\$ 4.348,24		0,00%
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	R\$ 16.420,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	R\$ 13.591,16	R\$ 4.077,35	30,00%	R\$ 389,88	9,562%	100,00%
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	R\$ 15.202,73	R\$ 15.202,73	100,00%	R\$ 1.453,68	9,562%	100,00%
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	R\$ 22.211,18	R\$ 6.663,35	30,00%	R\$ 637,15	9,562%	100,00%
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	R\$ 19.898,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	R\$ 21.700,78	R\$ 19.530,70	90,00%	R\$ 1.867,53	9,562%	90,00%
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	R\$ 21.122,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	R\$ 20.600,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	R\$ 21.882,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	R\$ 18.071,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	R\$ 15.088,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$ 16.488,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$ 23.598,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$ 42.678,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$ 18.203,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$ 27.935,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$ 23.143,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$ 29.710,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$ 30.819,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.2		SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO	R\$ 46.025,41	R\$ 906,18		R\$ 86,65		0,00%
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 1.805,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 1.494,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 1.671,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 2.442,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 2.188,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 2.386,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 2.322,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 2.265,44	R\$ 906,18	40,00%	R\$ 86,65	9,562%	90,00%
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 2.406,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 1.987,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 1.659,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 1.813,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 2.595,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 4.693,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 2.008,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 3.072,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 2.556,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 3.267,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 3.389,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
19	JUNTA	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 850.939,43	R\$ -		R\$ -		0,00%
19.1		BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$ 470.712,63	R\$ -		R\$ -		0,00%
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$ 18.149,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$ 15.022,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$ 16.803,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$ 24.550,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$ 21.993,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	R\$ 23.985,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	R\$ 23.347,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	R\$ 22.769,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	R\$ 24.187,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	R\$ 19.974,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
19.1.11	JUNTA K	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA K	R\$ 16.676,88	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.12	JUNTA L	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA L	R\$ 18.225,22	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.13	JUNTA M	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA M	R\$ 26.083,40	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.14	JUNTA N	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA N	R\$ 47.172,79	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.15	JUNTA O	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA O	R\$ 20.186,90	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.16	JUNTA P	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA P	R\$ 30.877,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.17	JUNTA Q	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA Q	R\$ 25.690,59	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.18	JUNTA R	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA R	R\$ 32.839,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.19	JUNTA S	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA S	R\$ 34.065,15	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.1.20	JUNTA T	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA T	R\$ 8.110,22	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 259.761,20	R\$ -		R\$ -	0,00%
19.2.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA A	R\$ 10.193,03	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA B	R\$ 8.437,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA C	R\$ 9.437,12	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA D	R\$ 13.785,53	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA E	R\$ 12.351,65	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA F	R\$ 13.468,62	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	R\$ 13.097,16	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA H	R\$ 12.785,43	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA I	R\$ 13.582,91	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA J	R\$ 11.216,49	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA K	R\$ 9.364,39	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA L	R\$ 10.234,59	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA M	R\$ 14.647,53	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA N	R\$ 26.487,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA O	R\$ 11.345,98	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA P	R\$ 17.339,06	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA Q	R\$ 14.427,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA R	R\$ 18.440,45	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.2.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA S	R\$ 19.128,81	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$ 120.465,60	R\$ -		R\$ -	0,00%
19.3.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA A	R\$ 4.726,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA B	R\$ 3.711,88	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
19.3.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA C	R\$ 4.375,07	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	R\$ 6.392,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	R\$ 5.727,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	R\$ 6.246,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	R\$ 6.079,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	R\$ 5.929,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA I	R\$ 6.298,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA J	R\$ 5.201,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	R\$ 4.342,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	R\$ 4.745,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	R\$ 6.792,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	R\$ 12.283,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	R\$ 5.256,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	R\$ 8.043,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	R\$ 6.689,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	R\$ 8.551,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	R\$ 8.870,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20	JUNTA	INSTALAÇÕES	R\$ 25.370.064,70	R\$ 2.093.968,16		R\$ 200.225,24		0,00%
20.1		DETECÇÃO E ALARME	R\$ 815.990,89	R\$ 35.674,97		R\$ 3.411,24		0,00%
20.1.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA	R\$ 506.361,07	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA A	R\$ 19.869,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA B	R\$ 16.446,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA C	R\$ 18.396,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA D	R\$ 26.872,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA E	R\$ 24.052,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA F	R\$ 26.254,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA G	R\$ 25.556,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA H	R\$ 24.923,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA I	R\$ 26.477,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA J	R\$ 21.864,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA K	R\$ 18.254,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA L	R\$ 19.950,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA M	R\$ 28.553,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA N	R\$ 51.633,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA O	R\$ 22.097,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				12ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$ 33.799,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$ 28.123,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$ 35.946,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$ 37.288,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2		DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$ 176.998,65	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 6.945,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 5.748,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 6.430,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 9.393,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 8.416,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 9.177,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 8.933,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 8.711,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 9.255,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 7.642,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 6.380,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 6.973,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 9.981,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 18.048,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 7.724,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 11.805,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 9.830,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 12.565,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.2.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 13.034,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.3		CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO	R\$ 29.076,92	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO - HRC	R\$ 29.076,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4		DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS	R\$ 103.554,28	R\$ 35.674,97		R\$ 3.411,24		0,00%
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.063,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.365,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.762,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.495,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.924,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.369,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.230,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.096,94	R\$ 2.548,47	50,00%	R\$ 243,68	9,562%	50,00%
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.414,85	R\$ 2.707,43	50,00%	R\$ 258,88	9,562%	50,00%
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.471,47	R\$ 2.235,74	50,00%	R\$ 213,78	9,562%	50,00%
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.733,13	R\$ 1.866,57	50,00%	R\$ 178,48	9,562%	50,00%
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.080,04	R\$ 2.040,02	50,00%	R\$ 195,07	9,562%	50,00%
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.839,43	R\$ 2.919,71	50,00%	R\$ 279,18	9,562%	50,00%
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.559,43	R\$ 5.279,71	50,00%	R\$ 504,85	9,562%	50,00%
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.519,11	R\$ 2.259,55	50,00%	R\$ 216,06	9,562%	50,00%
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.907,07	R\$ 3.453,54	50,00%	R\$ 330,23	9,562%	50,00%
20.1.4.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.751,40	R\$ 2.875,70	50,00%	R\$ 274,97	9,562%	50,00%
20.1.4.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.351,32	R\$ 3.675,66	50,00%	R\$ 351,47	9,562%	50,00%
20.1.4.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.625,74	R\$ 3.812,87	50,00%	R\$ 364,59	9,562%	50,00%
20.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.336.272,40	R\$ 834.152,08		R\$ 79.761,62		0,00%
20.2.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS	R\$ 701.989,10	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA A	R\$ 27.546,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA B	R\$ 22.860,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA C	R\$ 25.503,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA D	R\$ 37.251,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA E	R\$ 33.375,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA F	R\$ 30.398,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA G	R\$ 25.429,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA H	R\$ 34.551,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA I	R\$ 36.707,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA J	R\$ 30.311,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA K	R\$ 25.306,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA L	R\$ 27.658,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA M	R\$ 39.585,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA N	R\$ 71.581,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA O	R\$ 30.634,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA P	R\$ 46.822,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA Q	R\$ 38.988,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	R\$ 49.834,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	R\$ 51.694,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS	R\$ 385.468,85	R\$ -		R\$ -		0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$ 15.125,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$ 12.520,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$ 14.004,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$ 20.456,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 18.529,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 19.985,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 17.454,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 18.972,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 20.156,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 16.644,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 13.896,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 15.187,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 21.736,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 39.306,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 16.821,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 25.740,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 21.468,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 27.564,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 28.385,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$ 1.986.230,01	R\$ 97.189,14		R\$ 9.293,23		0,00%
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 74.800,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 61.914,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 69.253,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 101.163,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 90.641,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 98.838,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 96.207,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 93.824,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 99.676,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 82.311,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 68.719,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 75.165,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 107.492,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 194.328,23	R\$ 97.189,14	50,00%	R\$ 9.293,23	9,562%	90,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 83.187,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 127.145,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 105.872,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 135.323,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 140.374,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 461.247,99	R\$ 258.298,87		R\$ 24.698,54		0,00%
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$ 368.998,39	R\$ 221.399,03	60,00%	R\$ 21.170,18	9,562%	100,00%
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$ 92.249,60	R\$ 36.899,84	40,00%	R\$ 3.528,36	9,562%	40,00%
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	R\$ 147.536,61	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$ 5.789,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$ 4.791,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$ 5.360,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$ 7.829,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$ 7.043,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$ 7.549,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$ 7.446,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.261,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$ 7.714,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$ 6.370,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$ 5.318,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$ 5.812,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.319,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.840,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$ 8.194,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$ 10.473,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$ 10.864,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)	R\$ 819.901,31	R\$ 131.666,31		R\$ 12.589,93		0,00%
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$ 32.172,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$ 26.630,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$ 20.787,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$ 43.512,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.959,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$ 42.511,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$ 41.380,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$ 40.355,54	R\$ 4.035,55	10,00%	R\$ 385,88	9,562%	100,00%
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$ 42.872,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$ 35.403,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$ 29.557,44	R\$ 5.911,49	20,00%	R\$ 565,26	9,562%	50,00%
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$ 32.304,11	R\$ 6.460,82	20,00%	R\$ 617,78	9,562%	50,00%
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$ 46.234,23	R\$ 9.246,85	20,00%	R\$ 884,18	9,562%	50,00%
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$ 83.605,34	R\$ 25.081,60	30,00%	R\$ 2.398,30	9,562%	50,00%
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$ 35.780,49	R\$ 10.734,15	30,00%	R\$ 1.026,40	9,562%	50,00%
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$ 54.687,42	R\$ 16.406,23	30,00%	R\$ 1.568,76	9,562%	50,00%
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$ 45.537,32	R\$ 18.214,93	40,00%	R\$ 1.741,71	9,562%	100,00%
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$ 58.204,79	R\$ 17.461,44	30,00%	R\$ 1.669,66	9,562%	50,00%
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$ 60.377,53	R\$ 18.113,26	30,00%	R\$ 1.731,99	9,562%	50,00%
20.2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$ 584.335,00	R\$ 341.757,16		R\$ 32.678,82		0,00%
20.2.7.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA A	R\$ 22.523,96	R\$ 21.397,76	95,00%	R\$ 2.046,05	9,562%	95,00%
20.2.7.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA B	R\$ 18.642,75	R\$ 17.710,61	95,00%	R\$ 1.693,49	9,562%	95,00%
20.2.7.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA C	R\$ 20.853,31	R\$ 19.810,64	95,00%	R\$ 1.894,29	9,562%	95,00%
20.2.7.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA D	R\$ 30.467,68	R\$ 28.943,35	95,00%	R\$ 2.767,56	9,562%	95,00%
20.2.7.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA E	R\$ 27.293,39	R\$ 13.646,95	50,00%	R\$ 1.304,92	9,562%	50,00%
20.2.7.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA F	R\$ 29.766,57	R\$ 14.883,29	50,00%	R\$ 1.423,14	9,562%	50,00%
20.2.7.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA G	R\$ 28.973,87	R\$ 14.486,93	50,00%	R\$ 1.385,24	9,562%	50,00%
20.2.7.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA H	R\$ 28.257,59	R\$ 14.128,80	50,00%	R\$ 1.351,00	9,562%	50,00%
20.2.7.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA I	R\$ 30.016,44	R\$ 15.008,22	50,00%	R\$ 1.435,09	9,562%	50,00%
20.2.7.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA J	R\$ 24.788,41	R\$ 12.394,21	50,00%	R\$ 1.185,13	9,562%	50,00%
20.2.7.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA K	R\$ 20.696,04	R\$ 10.348,02	50,00%	R\$ 989,48	9,562%	50,00%
20.2.7.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA L	R\$ 22.617,54	R\$ 11.308,77	50,00%	R\$ 1.081,34	9,562%	50,00%
20.2.7.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA M	R\$ 32.369,56	R\$ 16.184,78	50,00%	R\$ 1.547,59	9,562%	50,00%
20.2.7.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA N	R\$ 58.541,53	R\$ 29.270,76	50,00%	R\$ 2.798,87	9,562%	50,00%
20.2.7.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA O	R\$ 25.051,99	R\$ 12.526,00	50,00%	R\$ 1.197,74	9,562%	50,00%
20.2.7.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA P	R\$ 38.319,23	R\$ 19.159,62	50,00%	R\$ 1.832,04	9,562%	50,00%
20.2.7.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA Q	R\$ 31.882,57	R\$ 23.911,93	75,00%	R\$ 2.286,46	9,562%	75,00%
20.2.7.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA R	R\$ 40.753,70	R\$ 20.376,85	50,00%	R\$ 1.948,43	9,562%	50,00%
20.2.7.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA S	R\$ 42.274,43	R\$ 21.137,47	50,00%	R\$ 2.021,16	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.7.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA T	R\$ 10.244,40	R\$ 5.122,20	50,00%	R\$ 489,78	9,562%	50,00%
20.2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 15.679,13	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.2.8.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA A	R\$ 615,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA B	R\$ 509,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA C	R\$ 569,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA D	R\$ 832,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA E	R\$ 745,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	R\$ 812,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	R\$ 791,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	R\$ 771,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$ 819,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$ 677,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$ 565,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$ 617,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$ 884,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$ 1.598,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$ 684,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	R\$ 1.045,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	R\$ 870,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	R\$ 1.113,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	R\$ 1.154,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 121.787,75	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	R\$ 24.357,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	R\$ 30.446,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.9.3	AV LAMARTINE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 30.446,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.9.4	RUA HOLANDA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA HOLANDA	R\$ 36.536,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS	R\$ 192.096,74	R\$ 5.240,61		R\$ 501,11		0,00%
20.2.10.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 7.404,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
20.2.10.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 6.128,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
20.2.10.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 6.855,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
20.2.10.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 10.015,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
20.2.10.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 8.972,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
20.2.10.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 9.785,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
20.2.10.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 9.524,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.2.10.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 9.289,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 9.867,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 8.149,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 6.803,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 7.435,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 10.641,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 19.245,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 8.235,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 12.597,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 19.481,21	R\$ 5.240,61	50,00%	R\$ 501,11	9,562%	50,00%
20.2.10.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 13.397,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 13.897,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.10.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA T	R\$ 3.367,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA	R\$ 2.439.096,28	R\$ 396.462,81		R\$ 37.909,77		0,00%
20.3.1		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS	R\$ 706.156,26	R\$ 72.006,78		R\$ 6.885,29		0,00%
20.3.1.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$ 27.709,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$ 22.935,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$ 25.654,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$ 37.475,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 33.577,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 36.614,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 35.639,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 34.757,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 36.924,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 30.491,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 25.456,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 27.822,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 39.820,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 72.006,78	R\$ 72.006,78	100,00%	R\$ 6.885,29	9,562%	100,00%
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 30.816,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 47.100,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 39.219,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 50.130,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.1.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 52.092,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.3.2		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO	R\$ 526.030,38	R\$ 140.838,32		R\$ 13.466,96		0,00%
20.3.2.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 20.641,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 17.085,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 19.110,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 27.916,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 25.012,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 27.274,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 26.548,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 25.891,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 27.506,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.2.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 22.713,99	R\$ 9.085,60	40,00%	R\$ 868,76	9,562%	100,00%
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 18.963,40	R\$ 7.585,36	40,00%	R\$ 725,31	9,562%	100,00%
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 20.725,60	R\$ 4.145,12	20,00%	R\$ 396,36	9,562%	80,00%
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 19.662,65	R\$ 5.932,57	30,00%	R\$ 567,27	9,562%	80,00%
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 53.639,35	R\$ 42.911,45	80,00%	R\$ 4.103,19	9,562%	80,00%
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 22.955,97	R\$ 9.182,39	40,00%	R\$ 878,02	9,562%	80,00%
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 35.086,23	R\$ 14.034,49	40,00%	R\$ 1.341,98	9,562%	80,00%
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 29.215,73	R\$ 17.529,44	60,00%	R\$ 1.676,16	9,562%	100,00%
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 37.342,90	R\$ 14.937,16	40,00%	R\$ 1.428,29	9,562%	80,00%
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 38.756,88	R\$ 15.494,75	40,00%	R\$ 1.481,61	9,562%	80,00%
20.3.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS	R\$ 592.257,07	R\$ 92.689,71		R\$ 8.862,99		0,00%
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 23.240,17	R\$ 17.430,13	75,00%	R\$ 1.666,67	9,562%	75,00%
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 19.236,51	R\$ 14.427,38	75,00%	R\$ 1.379,55	9,562%	75,00%
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 21.516,70	R\$ 16.137,52	75,00%	R\$ 1.543,07	9,562%	75,00%
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 31.431,88	R\$ 23.573,31	75,00%	R\$ 2.254,08	9,562%	75,00%
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 29.161,82	R\$ 21.121,37	75,00%	R\$ 2.019,63	9,562%	75,00%
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 30.708,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 29.891,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 29.150,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 30.969,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 25.573,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 21.350,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 23.334,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 33.397,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 60.392,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 25.846,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 39.503,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 32.893,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 42.044,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 43.613,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS	R\$ 511.907,51	R\$ 80.114,81		R\$ 7.660,58		0,00%
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 20.087,25	R\$ 15.065,44	75,00%	R\$ 1.440,56	9,562%	75,00%
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 16.626,76	R\$ 12.470,07	75,00%	R\$ 1.192,39	9,562%	75,00%
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 18.597,60	R\$ 13.948,20	75,00%	R\$ 1.333,73	9,562%	75,00%
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 27.166,93	R\$ 20.375,20	75,00%	R\$ 1.948,28	9,562%	75,00%
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 24.341,20	R\$ 18.255,90	75,00%	R\$ 1.745,63	9,562%	75,00%
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 26.542,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 25.835,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 25.196,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 26.767,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 22.104,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 18.454,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 20.169,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 28.866,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 52.199,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 22.339,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 34.144,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 28.431,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 36.340,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.4.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 37.696,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS	R\$ 103.639,16	R\$ 10.813,19		R\$ 1.033,96		0,00%
20.3.5.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.066,80	R\$ 2.033,40	50,00%	R\$ 194,43	9,562%	50,00%
20.3.5.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.366,20	R\$ 1.683,10	50,00%	R\$ 160,94	9,562%	50,00%
20.3.5.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.765,21	R\$ 1.882,61	50,00%	R\$ 180,01	9,562%	50,00%
20.3.5.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.500,13	R\$ 2.750,07	50,00%	R\$ 262,96	9,562%	50,00%
20.3.5.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.928,04	R\$ 2.464,02	50,00%	R\$ 235,61	9,562%	50,00%
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.373,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.230,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.101,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.419,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.475,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.736,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.083,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.844,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.568,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.522,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.912,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.756,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.357,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.631,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.4		SPDA	R\$ 235.332,59	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.4.1		SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES	R\$ 51.387,20	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	R\$ 2.582,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	R\$ 2.137,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	R\$ 3.492,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	R\$ 3.128,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	R\$ 3.412,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	R\$ 3.239,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	R\$ 3.447,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	R\$ 2.592,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	R\$ 3.710,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	R\$ 6.710,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	R\$ 2.871,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	R\$ 4.392,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	R\$ 3.654,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	R\$ 4.846,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	R\$ 1.174,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2		SPDA - CORDOALHA ENTERRADA	R\$ 114.965,37	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	R\$ 5.776,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	R\$ 4.781,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	R\$ 7.813,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	R\$ 6.999,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.4.2.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA F	R\$ 7.634,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA H	R\$ 7.247,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA I	R\$ 7.698,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA L	R\$ 5.800,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA M	R\$ 8.201,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA N	R\$ 15.013,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA O	R\$ 6.424,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA P	R\$ 9.827,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA Q	R\$ 8.176,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA S	R\$ 10.842,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA T	R\$ 2.627,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3		SPDA - CORDOALHA COBERTURA	R\$ 68.979,52	R\$ -		R\$ -	-	0,00%
20.4.3.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA A	R\$ 3.465,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA B	R\$ 2.868,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA D	R\$ 4.688,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA E	R\$ 4.199,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA F	R\$ 4.580,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA H	R\$ 4.348,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA I	R\$ 6.618,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA L	R\$ 3.480,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA M	R\$ 4.981,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA N	R\$ 9.008,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA O	R\$ 3.854,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA P	R\$ 5.896,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA Q	R\$ 4.906,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA S	R\$ 6.505,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA T	R\$ 1.576,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5		SUBESTAÇÃO/GRUPO GERADOR	R\$ 3.483.266,64	R\$ 757.151,88		R\$ 72.398,86		0,00%
20.5.1		SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87	R\$ -		R\$ -	-	0,00%
20.5.1.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5.2		SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	R\$ 156.744,26	R\$ 125.395,41		R\$ 11.990,31		0,00%
20.5.2.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS - TRANSFORMADORES	R\$ 156.744,26	R\$ 125.395,41	80,00%	R\$ 11.990,31	9,562%	80,00%
20.5.3		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55	R\$ 32.548,44		R\$ 3.112,28		0,00%
20.5.3.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55	R\$ 32.548,44	80,00%	R\$ 3.112,28	9,562%	80,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.5.4		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53	R\$ 311.902,82		R\$ 29.824,15		0,00%
20.5.4.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53	R\$ 311.902,82	80,00%	R\$ 29.824,15	9,562%	80,00%
20.5.5		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53	R\$ 3.827,03		R\$ 365,94		0,00%
20.5.5.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53	R\$ 3.827,03	15,00%	R\$ 365,94	9,562%	85,00%
20.5.6		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO	R\$ 1.044.458,66	R\$ 156.668,80		R\$ 14.980,67		0,00%
20.5.6.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO E LIGAÇÕES	R\$ 1.044.458,66	R\$ 156.668,80	15,00%	R\$ 14.980,67	9,562%	85,00%
20.5.7		GRUPO GERADOR	R\$ 1.612.826,27	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.5.7.1	HRC	GRUPO GERADOR - HRC	R\$ 1.612.826,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5.8		REDE ESTABILIZADA	R\$ 211.348,97	R\$ 126.809,38		R\$ 12.125,51		0,00%
20.5.8.1	HRC	REDE ESTABILIZADA - HRC	R\$ 211.348,97	R\$ 126.809,38	60,00%	R\$ 12.125,51	9,562%	60,00%
20.6		HIDROSSANITÁRIO	R\$ 1.736.270,28	R\$ 2.175,64		R\$ 208,03		0,00%
20.6.1		ESGOTO	R\$ 597.484,86	R\$ 257,31		R\$ 24,60		0,00%
20.6.1.1		ESGOTO SANITÁRIO INTERNO	R\$ 512.106,19	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.1.1.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA A	R\$ 20.095,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA B	R\$ 16.635,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA C	R\$ 18.604,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA D	R\$ 27.177,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA E	R\$ 24.350,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA F	R\$ 26.552,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA G	R\$ 25.846,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA H	R\$ 25.205,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA I	R\$ 26.778,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA J	R\$ 22.112,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA K	R\$ 18.461,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA L	R\$ 20.176,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA M	R\$ 28.877,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA N	R\$ 52.219,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA O	R\$ 22.348,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA P	R\$ 34.157,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 28.442,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA R	R\$ 36.354,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA S	R\$ 37.711,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2		ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 81.164,31	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.1.2.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 81.164,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

DESPESAS
 SOCIEDADE
 PROTEÇÃO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.6.1.2.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 2.589,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 2.896,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 4.231,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 3.791,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 4.134,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 4.024,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 3.924,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 4.169,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 3.443,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 2.874,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 3.141,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 4.496,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 8.131,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 3.479,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 5.322,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 4.428,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 5.660,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 5.872,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.20	JUNTA T	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 1.422,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3		ESGOTO - ACABAMENTO	R\$ 4.214,36	R\$ 257,31		R\$ 24,60		0,00%
20.6.1.3.1	JUNTA A	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA A	R\$ 165,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.2	JUNTA B	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA B	R\$ 156,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.3	JUNTA C	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA C	R\$ 153,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.4	JUNTA D	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA D	R\$ 223,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.5	JUNTA E	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA E	R\$ 206,39	R\$ 140,27	70,00%	R\$ 13,41	9,562%	70,00%
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	R\$ 218,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	R\$ 212,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	R\$ 207,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.9	JUNTA I	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA I	R\$ 220,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.10	JUNTA J	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA J	R\$ 181,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.11	JUNTA K	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA K	R\$ 151,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	R\$ 166,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	R\$ 237,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	R\$ 429,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$ 183,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$ 281,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$ 234,07	R\$ 117,03	50,00%	R\$ 11,19	9,562%	50,00%
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$ 299,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$ 310,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$ 426.754,64	R\$ 1.918,34		R\$ 183,43		0,06%
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.686,89	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$ 19.841,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$ 5.750,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$ 3.094,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 254.981,38	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 9.828,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 8.134,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 9.669,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 12.294,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 11.910,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 12.988,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 12.643,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 12.436,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 13.098,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 10.816,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 9.030,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 9.869,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 14.124,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 25.545,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 16.931,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 16.721,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 13.912,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 17.783,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 18.447,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 4.470,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$ 72.407,99	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$ 72.407,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	R\$ 66.276,03	R\$ -		R\$ -		0,00%

Secretaria de Obras
Prestador Municipal de Serviços

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	R\$ 2.554,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	R\$ 2.114,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	R\$ 2.365,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	R\$ 3.455,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	R\$ 3.095,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	R\$ 3.375,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	R\$ 3.285,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	R\$ 3.204,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	R\$ 3.404,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	R\$ 2.811,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	R\$ 2.347,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	R\$ 2.565,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	R\$ 3.621,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	R\$ 6.639,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	R\$ 2.841,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	R\$ 4.345,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	R\$ 3.615,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	R\$ 4.621,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	R\$ 4.794,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	R\$ 1.161,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.5		ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS	R\$ 1.918,34	R\$ 1.918,34		R\$ 183,43		0,00%
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	R\$ 1.918,34	R\$ 1.918,34	100,00%	R\$ 183,43	9,562%	100,00%
20.6.3		ÁGUA QUENTE	R\$ 51.071,03	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.3.1		ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 51.071,03	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 2.004,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 1.658,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 1.855,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 2.710,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 2.428,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 2.648,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 2.577,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 2.513,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 2.670,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 2.205,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.6.3.1.11	JUNTA K	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 1.841,11	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.3.1.12	JUNTA L	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 2.012,20	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.3.1.13	JUNTA M	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 2.879,90	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.3.1.14	JUNTA N	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 5.207,71	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.3.1.15	JUNTA O	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 2.228,74	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.3.1.16	JUNTA P	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 3.406,44	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.3.1.17	JUNTA Q	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 2.836,48	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.3.1.18	JUNTA R	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 3.625,53	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.3.1.19	JUNTA S	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 3.760,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4		PLUVIAL	R\$ 661.449,74	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.6.4.1		PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 84.658,32	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.6.4.1.1	JUNTA A	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 3.263,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.2	JUNTA B	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 2.700,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.3	JUNTA C	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 3.021,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.4	JUNTA D	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.411,01	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.5	JUNTA E	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.954,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.6	JUNTA F	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.312,57	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.7	JUNTA G	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.197,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.8	JUNTA H	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 4.093,95	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.9	JUNTA I	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.348,77	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.10	JUNTA J	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.591,34	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.11	JUNTA K	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.998,44	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.12	JUNTA L	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.276,82	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.13	JUNTA M	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.689,69	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.14	JUNTA N	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.481,48	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.15	JUNTA O	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.629,53	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.16	JUNTA P	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 5.551,68	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.17	JUNTA Q	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.619,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.18	JUNTA R	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 5.904,39	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.19	JUNTA S	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 6.124,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.1.20	JUNTA T	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO. CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.484,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2		PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES, PRUMADAS	R\$ 80.872,21	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.6.4.2.1	JUNTA A	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 3.117,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.2	JUNTA B	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 2.580,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.6.4.2.3	JUNTA C	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 2.886,11	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.4	JUNTA D	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.216,60	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.5	JUNTA E	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.777,49	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.6	JUNTA F	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.119,71	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.7	JUNTA G	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.010,60	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.8	JUNTA H	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 3.910,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.9	JUNTA I	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.151,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.10	JUNTA J	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.430,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.11	JUNTA K	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.864,34	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.12	JUNTA L	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.130,28	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.13	JUNTA M	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.479,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.14	JUNTA N	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.102,17	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.15	JUNTA O	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.467,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.16	JUNTA P	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 3.391,10	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.17	JUNTA Q	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.412,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.18	JUNTA R	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 3.640,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.19	JUNTA S	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 5.850,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.20	JUNTA T	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.417,83	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3		PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 445.039,83	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.6.4.3.1	JUNTA A	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 17.154,65	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.2	JUNTA B	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 14.198,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.3	JUNTA C	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 15.882,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.4	JUNTA D	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 23.203,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.5	JUNTA E	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 20.787,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.6	JUNTA F	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 22.670,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.7	JUNTA G	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 22.067,01	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.8	JUNTA H	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 21.521,48	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 22.861,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 18.879,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 13.762,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 44.589,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 15.980,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.6.4.3.16	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 29.184,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.17	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 24.282,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.18	JUNTA R	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 31.038,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.19	JUNTA S	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 32.197,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.3.20	JUNTA T	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 7.802,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4		PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS	R\$ 50.879,37	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.4.4.1	JUNTA A	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA A	R\$ 2.791,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.2	JUNTA B	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA B	R\$ 2.319,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.3	JUNTA C	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA C	R\$ 2.584,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.4	JUNTA D	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA D	R\$ 3.775,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.5	JUNTA E	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA E	R\$ 3.382,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.6	JUNTA F	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA F	R\$ 3.688,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.7	JUNTA H	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA H	R\$ 3.501,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.8	JUNTA I	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA I	R\$ 3.719,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.9	JUNTA L	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA L	R\$ 2.802,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.10	JUNTA M	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA M	R\$ 3.011,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.11	JUNTA O	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA O	R\$ 3.194,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.12	JUNTA P	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA P	R\$ 4.748,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.13	JUNTA Q	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA Q	R\$ 3.950,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.14	JUNTA S	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA S	R\$ 5.238,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.4.4.15	JUNTA T	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA T	R\$ 1.259,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7		GASES MEDICINAIS	R\$ 2.069.360,59	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.7.1		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA	R\$ 940.034,89	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.7.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA A	R\$ 41.120,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA B	R\$ 34.034,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA C	R\$ 38.070,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.4	JUNTA D	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA D	R\$ 55.620,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA F	R\$ 54.342,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA G	R\$ 52.895,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA H	R\$ 51.587,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA I	R\$ 54.798,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA J	R\$ 45.254,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA K	R\$ 37.783,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA L	R\$ 44.293,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

Leandro Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Cabalo

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	R\$ 59.094,35	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$ 106.874,29	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$ 45.735,29	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$ 69.956,19	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$ 74.400,57	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.17	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA S	R\$ 77.177,74	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.2		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA	R\$ 49.475,52	R\$ -	R\$ -		0,00%
20.7.2.1	IMPLANTAÇÃO	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA - IMPLANTAÇÃO	R\$ 49.475,52	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.3		POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O	R\$ 99.814,56	R\$ -	R\$ -		0,00%
20.7.3.1	JUNTA A	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA A	R\$ 4.366,20	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.2	JUNTA B	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA B	R\$ 3.613,84	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.3	JUNTA C	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA C	R\$ 4.042,35	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.4	JUNTA D	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA D	R\$ 5.905,87	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.5	JUNTA F	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA F	R\$ 5.770,16	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.6	JUNTA G	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA G	R\$ 5.616,50	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.7	JUNTA H	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA H	R\$ 5.477,63	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.8	JUNTA I	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA I	R\$ 5.818,60	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.9	JUNTA J	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA J	R\$ 4.805,16	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.10	JUNTA K	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA K	R\$ 4.011,87	R\$ -	R\$ -	9,562%	80,00%
20.7.3.11	JUNTA L	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA L	R\$ 4.384,34	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.12	JUNTA M	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA M	R\$ 6.274,74	R\$ -	R\$ -	9,562%	80,00%
20.7.3.13	JUNTA N	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA N	R\$ 11.348,10	R\$ -	R\$ -	9,562%	80,00%
20.7.3.14	JUNTA O	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA O	R\$ 4.856,25	R\$ -	R\$ -	9,562%	80,00%
20.7.3.15	JUNTA P	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA P	R\$ 7.428,07	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.3.16	JUNTA R	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA R	R\$ 7.899,98	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.3.17	JUNTA S	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA S	R\$ 8.194,87	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.4		CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	R\$ 900.269,35	R\$ -	R\$ -		0,00%
20.7.4.1	JUNTA T	CENTRAL DE OXIGÊNIO - JUNTA T	R\$ 34.326,76	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.4.2	JUNTA T	CENTRAL DE ÓXIDO NITROSO - JUNTA T	R\$ 16.739,32	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.4.3	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - JUNTA T	R\$ 459.392,30	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.4.4	JUNTA T	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - JUNTA T	R\$ 328.798,36	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.4.5	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO - JUNTA T	R\$ 39.216,05	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.4.6	JUNTA T	FILTRO REGULADOR DE POSTO - JUNTA T	R\$ 5.493,49	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.4.7	JUNTA T	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - JUNTA T	R\$ 16.303,09	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.7.5		PAINEL ALARME	R\$ 79.766,26	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.7.5.1	JUNTA A	PAINEL ALARME - JUNTA A	R\$ 3.489,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.2	JUNTA B	PAINEL ALARME - JUNTA B	R\$ 2.887,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.3	JUNTA C	PAINEL ALARME - JUNTA C	R\$ 3.230,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.4	JUNTA D	PAINEL ALARME - JUNTA D	R\$ 4.719,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.5	JUNTA E	PAINEL ALARME - JUNTA E	R\$ 4.511,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.6	JUNTA G	PAINEL ALARME - JUNTA G	R\$ 4.483,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.7	JUNTA H	PAINEL ALARME - JUNTA H	R\$ 4.377,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.8	JUNTA I	PAINEL ALARME - JUNTA I	R\$ 4.649,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	R\$ 3.840,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	R\$ 2.206,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	R\$ 3.303,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	R\$ 3.014,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	R\$ 9.058,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	R\$ 2.880,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	R\$ 5.936,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	R\$ 6.513,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$ 6.548,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.8		GÁS GLP	R\$ 24.160,98	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.8.1		GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA	R\$ 12.179,03	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$ 3.617,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$ 4.538,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$ 4.023,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	R\$ 11.987,95	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	R\$ 11.987,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.9		CLIMATIZAÇÃO	R\$ 8.737.703,85	R\$ 65.991,21		R\$ 6.310,08		0,00%
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA	R\$ 5.995.554,43	R\$ 18.397,93		R\$ 1.759,21		0,00%
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$ 1.663.905,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$ 1.162.188,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$ 759.948,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$ 2.145.615,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$ 919.896,34	R\$ 18.397,93	2,00%	R\$ 1.759,21	9,562%	100,00%
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA	R\$ 601.064,68	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA A	R\$ 23.502,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				12ª Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 19.518,69	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 21.833,12	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	R\$ 31.898,18	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	R\$ 28.576,33	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	R\$ 31.165,18	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	R\$ 30.335,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	R\$ 29.585,30	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	R\$ 31.426,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	R\$ 25.953,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	R\$ 21.668,45	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	R\$ 23.680,24	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	R\$ 32.890,47	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,15	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	R\$ 26.279,08	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	R\$ 40.119,71	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	R\$ 35.280,40	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	R\$ 42.568,55	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	R\$ 44.261,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	R\$ 400.709,76	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	R\$ 15.721,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 13.012,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 14.555,41	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	R\$ 21.265,45	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	R\$ 19.050,89	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	R\$ 20.776,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	R\$ 20.223,48	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	R\$ 19.723,53	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	R\$ 20.951,19	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	R\$ 17.302,08	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA K	R\$ 14.445,64	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA L	R\$ 15.786,83	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	R\$ 22.593,65	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	R\$ 40.861,43	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.9.3.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA O	R\$ 17.086,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.9.3.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA P	R\$ 26.746,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.3.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA Q	R\$ 22.253,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.3.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA R	R\$ 28.445,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.3.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA S	R\$ 29.507,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS	R\$ 667.849,65	R\$ 1.923,83		R\$ 183,96		0,00%
20.9.4.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 27.182,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 22.498,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 25.166,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 36.767,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 32.938,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 35.923,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 34.966,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 34.101,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 36.224,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 29.915,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	96,00%
20.9.4.11	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 27.295,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
20.9.4.12	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 39.064,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.4.13	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 70.649,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
20.9.4.14	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 30.233,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.4.15	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 46.244,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.4.16	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 38.476,64	R\$ 1.923,83	5,00%	R\$ 183,96	9,562%	100,00%
20.9.4.17	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 49.182,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.4.18	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 51.018,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.5		SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.)	R\$ 1.072.525,31	R\$ 45.669,45		R\$ 4.366,91		0,00%
20.9.5.1	JUNTA A	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA A	R\$ 42.079,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.2	JUNTA B	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA B	R\$ 34.828,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.3	JUNTA C	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA C	R\$ 38.958,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.4	JUNTA D	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA D	R\$ 56.918,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.5	JUNTA E	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA E	R\$ 50.990,91	R\$ 2.549,55	5,00%	R\$ 243,79	9,562%	100,00%
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	R\$ 55.610,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.7	JUNTA G	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA G	R\$ 54.129,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	R\$ 52.791,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.9	JUNTA I	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA I	R\$ 56.077,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.5.10	JUNTA J	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA J	R\$ 46.319,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				12ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.9.5.11	JUNTA K	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA K	R\$ 38.664,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.5.12	JUNTA L	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA L	R\$ 42.254,45	R\$ 40.141,73	95,00%	R\$ 3.838,35	9,562%	95,00%
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	R\$ 60.473,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$ 109.368,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	R\$ 46.802,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	R\$ 71.588,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	R\$ 59.563,54	R\$ 2.978,18	5,00%	R\$ 284,77	9,562%	100,00%
20.9.5.18	JUNTA R	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA R	R\$ 76.136,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.9.5.19	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA S	R\$ 78.978,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 491.709,71	R\$ 2.359,56		R\$ 225,62		0,00%
20.10.1		TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 339.787,35	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.10.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 14.078,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 11.652,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 13.034,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.4	JUNTA D	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA D	R\$ 17.059,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.5	JUNTA E	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 18.605,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 18.109,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 17.662,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 12.761,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 12.493,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 12.935,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 14.136,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 20.232,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 36.590,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA O	R\$ 15.658,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 23.951,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.16	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 19.927,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.17	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 25.472,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.18	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 26.423,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2		EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 44.239,04	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.10.2.1	JUNTA A	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 1.781,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.2	JUNTA B	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 1.474,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.3	JUNTA C	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 1.649,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.4	JUNTA D	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA D	R\$ 1.609,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 2.158,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 2.354,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 2.291,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 2.235,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 2.374,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 1.960,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 1.637,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 1.739,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 2.560,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 4.630,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 3.031,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 2.521,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 2.223,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 3.343,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$ 810,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.3		CENTRAL DE ALARME	R\$ 50.613,26	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	R\$ 50.613,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.4		CONJUNTO MOTOR BOMBA	R\$ 9.856,01	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	R\$ 9.856,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.10.5		ABRIGO, ACIONADOR, ALARME	R\$ 47.214,05	R\$ 2.359,56		R\$ 225,62		0,00%
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	R\$ 2.049,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	R\$ 1.695,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	R\$ 1.897,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA E	R\$ 2.483,75	R\$ 2.359,56	95,00%	R\$ 225,62	9,562%	95,00%
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	R\$ 2.718,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	R\$ 2.636,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	R\$ 2.571,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	R\$ 2.731,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	R\$ 1.883,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	R\$ 2.058,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	R\$ 2.945,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	R\$ 5.327,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	R\$ 2.374,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	R\$ 1.487,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA Q	R\$ 2.901,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA R	R\$ 3.708,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA S	R\$ 3.847,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
21	JUNTA	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 898.239,54	R\$ 82.511,03		R\$ 7.889,70		0,00%
21.1		ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC)	R\$ 121.159,25	R\$ 7.979,67		R\$ 763,02		0,00%
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA A	R\$ 4.757,34	R\$ 1.189,34	25,00%	R\$ 113,72	9,562%	25,00%
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA B	R\$ 3.934,34	R\$ 983,59	25,00%	R\$ 94,05	9,562%	25,00%
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA C	R\$ 4.409,65	R\$ 1.100,21	25,00%	R\$ 105,20	9,562%	25,00%
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA D	R\$ 6.429,63	R\$ 1.607,41	25,00%	R\$ 153,70	9,562%	25,00%
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA E	R\$ 5.760,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA F	R\$ 6.281,99	R\$ 1.570,47	25,00%	R\$ 150,17	9,562%	25,00%
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA G	R\$ 6.114,61	R\$ 1.528,65	25,00%	R\$ 146,17	9,562%	25,00%
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA H	R\$ 5.963,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA I	R\$ 6.334,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA J	R\$ 5.231,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA K	R\$ 4.367,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA L	R\$ 4.773,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA M	R\$ 6.831,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA N	R\$ 12.354,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	R\$ 5.286,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	R\$ 8.086,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	R\$ 6.728,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	R\$ 8.600,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	R\$ 8.921,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2		BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)	R\$ 107.799,33	R\$ -		R\$ -		0,00%
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$ 4.232,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$ 3.509,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$ 3.915,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$ 5.720,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$ 5.124,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$ 5.589,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	R\$ 5.440,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.8	JUNTA H	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA H	R\$ 5.305,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	R\$ 5.635,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				12ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	R\$ 4.654,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	R\$ 3.886,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	R\$ 4.246,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$ 6.077,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	R\$ 10.992,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	R\$ 4.703,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	R\$ 7.195,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	R\$ 5.986,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	R\$ 7.652,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	R\$ 7.937,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.3		EXPURGO	R\$ 99.375,14	R\$ 74.531,36		R\$ 7.126,69		0,00%
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	R\$ 9.937,51	R\$ 7.453,14	75,00%	R\$ 712,67	9,562%	75,00%
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	R\$ 9.937,51	R\$ 7.453,14	75,00%	R\$ 712,67	9,562%	75,00%
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	R\$ 9.937,51	R\$ 7.453,14	75,00%	R\$ 712,67	9,562%	75,00%
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	R\$ 9.937,51	R\$ 7.453,14	75,00%	R\$ 712,67	9,562%	75,00%
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	R\$ 9.937,51	R\$ 7.453,14	75,00%	R\$ 712,67	9,562%	75,00%
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	R\$ 19.875,03	R\$ 14.906,27	75,00%	R\$ 1.425,34	9,562%	75,00%
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	R\$ 9.937,51	R\$ 7.453,14	75,00%	R\$ 712,67	9,562%	75,00%
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	R\$ 19.875,03	R\$ 14.906,27	75,00%	R\$ 1.425,34	9,562%	75,00%
21.4		LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO)	R\$ 233.624,53	R\$ -		R\$ -		0,00%
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$ 9.173,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	R\$ 7.586,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	R\$ 8.485,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	R\$ 12.397,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
21.4.5	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	R\$ 11.106,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	R\$ 12.113,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	R\$ 11.790,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	R\$ 11.498,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	R\$ 12.214,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	R\$ 10.087,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.11	JUNTA K	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA K	R\$ 8.421,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	R\$ 9.203,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	R\$ 13.172,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	R\$ 3.822,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
21.4.15	JUNTA O	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA O	R\$ 10.194,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.16	JUNTA P	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA P	R\$ 15.593,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.17	JUNTA Q	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA Q	R\$ 12.974,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.18	JUNTA R	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA R	R\$ 16.584,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.19	JUNTA S	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA S	R\$ 17.203,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5		METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA)	R\$ 336.281,29	R\$ -		R\$ -		0,00%
21.5.1	JUNTA A	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA A	R\$ 13.203,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.2	JUNTA B	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA B	R\$ 10.919,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.3	JUNTA C	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA C	R\$ 12.214,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.4	JUNTA D	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA D	R\$ 17.845,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.5	JUNTA E	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA E	R\$ 15.987,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.6	JUNTA F	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA F	R\$ 17.435,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.7	JUNTA G	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA G	R\$ 16.971,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.8	JUNTA H	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA H	R\$ 16.551,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.9	JUNTA I	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA I	R\$ 17.582,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.10	JUNTA J	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA J	R\$ 14.512,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.11	JUNTA K	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA K	R\$ 12.122,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.12	JUNTA L	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA L	R\$ 13.248,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.13	JUNTA M	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA M	R\$ 18.969,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.14	JUNTA N	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA N	R\$ 34.290,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.15	JUNTA O	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA O	R\$ 14.674,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.16	JUNTA P	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA P	R\$ 22.445,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.17	JUNTA Q	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA Q	R\$ 18.675,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.18	JUNTA R	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA R	R\$ 23.871,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.5.19	JUNTA S	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA S	R\$ 24.762,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22	JUNTA	PAISAGISMO - GRAMAS E ARBUSTOS	R\$ 163.179,80	R\$ 37.152,63		R\$ 3.552,53		0,00%
22.1		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	R\$ 106.150,36	R\$ 37.152,63		R\$ 3.552,53		0,00%
22.1.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA BELGICA	R\$ 21.230,07	R\$ 7.430,52	35,00%	R\$ 710,51	9,562%	80,00%
22.1.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA ITALIA	R\$ 63.690,22	R\$ 22.291,58	35,00%	R\$ 2.131,52	9,562%	80,00%
22.1.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA HOLANDA	R\$ 10.615,04	R\$ 3.715,26	35,00%	R\$ 355,25	9,562%	80,00%
22.1.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - AV LAMARTINE	R\$ 4.246,91	R\$ 1.486,10	35,00%	R\$ 142,10	9,562%	80,00%
22.1.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - VENTILAÇÕES	R\$ 6.369,07	R\$ 2.229,16	35,00%	R\$ 213,15	9,562%	80,00%
22.2		PLANTIO DE ARBUSTOS	R\$ 14.040,68	R\$ -		R\$ -		0,00%
22.2.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA BELGICA	R\$ 2.988,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	R\$ 8.424,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	R\$ 1.404,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	R\$ 561,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	R\$ 842,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.3		PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS	R\$ 7.837,25	R\$ -		R\$ -		0,00%
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 1.666,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 4.999,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 833,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 333,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.4		GRADE DE PROTEÇÃO EM CAIBRO	R\$ 35.155,51	R\$ -		R\$ -		0,00%
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 7.479,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 22.439,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 3.739,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 1.495,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
23	JUNTA	FECHAMENTO AO LONGO DO PERÍMETRO DA UNIDADE	R\$ 161.688,69	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	R\$ 11.142,12	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.1.1	RUA BELGICA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	R\$ 2.476,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.1.2	RUA ITALIA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	R\$ 7.428,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	R\$ 1.238,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.2		FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO	R\$ 105.866,58	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	R\$ 23.525,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 70.577,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 11.762,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.3		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 4.154,22	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.3.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 923,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.3.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 2.769,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.3.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 461,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.4		APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO	R\$ 40.525,77	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 9.005,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 27.017,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 4.502,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
24	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$ 869.812,07	R\$ 301.274,36		R\$ 28.807,85		0,00%
24.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 7.306,89	R\$ 2.720,65		R\$ 260,15		0,00%
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	R\$ 1.534,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$ 4.663,97	R\$ 2.331,99	50,00%	R\$ 222,98	9,562%	100,00%
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$ 777,33	R\$ 388,66	50,00%	R\$ 37,16	9,562%	100,00%
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$ 310,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.2		CONCRETO ARMADO	R\$ 532.057,19	R\$ 48.111,55		R\$ 4.600,43		0,00%
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$ 113.203,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$ 339.610,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$ 56.601,81	R\$ 48.111,55	85,00%	R\$ 4.600,43	9,562%	100,00%
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$ 22.640,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.3		PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$ 256.376,84	R\$ 195.282,78		R\$ 18.672,94		0,00%
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$ 54.548,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$ 163.644,79	R\$ 163.644,79	100,00%	R\$ 15.647,71	9,562%	100,00%
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$ 27.274,13	R\$ 21.819,31	80,00%	R\$ 2.086,36	9,562%	90,00%
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$ 10.909,65	R\$ 9.818,69	90,00%	R\$ 938,86	9,562%	100,00%
24.4		EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)	R\$ 74.071,15	R\$ 55.159,37		R\$ 5.274,34		0,00%
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$ 15.739,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$ 47.279,46	R\$ 47.279,46	100,00%	R\$ 4.520,86	9,562%	100,00%
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$ 7.879,91	R\$ 7.879,91	100,00%	R\$ 753,48	9,562%	100,00%
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$ 3.151,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
25	JUNTA	COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 218.507,39	R\$ -		R\$ -		0,00%
25.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 34.366,40	R\$ -		R\$ -		0,00%
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$ 1.324,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$ 1.096,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$ 1.226,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$ 1.791,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$ 1.605,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$ 1.750,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$ 1.704,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$ 1.662,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$ 1.765,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$ 1.457,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$ 1.217,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$ 1.130,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$ 1.903,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$ 2.443,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$ 1.473,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$ 2.253,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$ 1.875,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$ 2.396,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$ 2.486,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$ 602,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	R\$ 46.500,17	R\$ -		R\$ -		0,00%
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$ 1.792,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$ 1.483,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$ 1.659,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$ 2.424,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$ 2.171,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$ 2.368,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$ 2.305,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$ 2.248,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$ 2.388,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$ 1.972,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$ 1.646,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$ 1.739,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$ 2.575,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$ 4.658,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$ 1.993,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$ 3.049,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$ 2.537,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$ 3.243,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$ 3.364,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$ 815,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.3		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$ 8.246,93	R\$ -		R\$ -		0,00%
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 323,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 267,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 299,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 437,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 392,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 427,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 416,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 405,91	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 431,18	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 356,08	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 297,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 324,50	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 464,53	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 840,93	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 359,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 550,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 457,99	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 585,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 607,27	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4		LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP.	R\$ 50.654,98	R\$ -		R\$ -	0,00%
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	R\$ 1.988,98	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	R\$ 1.644,89	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	R\$ 1.839,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	R\$ 2.088,15	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	R\$ 2.408,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	R\$ 2.626,37	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	R\$ 2.556,43	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	R\$ 2.493,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	R\$ 2.648,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	R\$ 2.187,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	R\$ 1.826,06	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	R\$ 1.995,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	R\$ 2.856,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	R\$ 5.165,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	R\$ 2.210,40	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	R\$ 3.381,00	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	R\$ 2.813,07	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.18	JUNTA R	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA R	R\$ 3.595,79	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.4.19	JUNTA S	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA S	R\$ 3.730,02	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
25.5		PLACA DE AVISO/ORIENTADORA	R\$ 19.440,90	R\$ -		R\$ -	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				19ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
25.5.1	JUNTA A	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA A	R\$ 1.941,41	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.2	JUNTA B	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA B	R\$ 1.605,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.3	JUNTA C	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA C	R\$ 1.795,84	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.4	JUNTA D	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA D	R\$ 2.623,72	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.5	JUNTA E	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA E	R\$ 2.350,49	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.6	JUNTA F	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA F	R\$ 2.563,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.7	JUNTA G	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA G	R\$ 2.495,16	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.8	JUNTA H	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA H	R\$ 2.433,98	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.9	JUNTA I	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA I	R\$ 2.584,95	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.10	JUNTA J	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA J	R\$ 2.134,72	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.11	JUNTA K	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA K	R\$ 1.782,30	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.12	JUNTA L	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA L	R\$ 1.947,77	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.13	JUNTA M	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA M	R\$ 2.787,59	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.14	JUNTA N	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA N	R\$ 3.041,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.15	JUNTA O	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA O	R\$ 2.157,42	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.16	JUNTA P	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA P	R\$ 2.299,82	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.17	JUNTA Q	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA Q	R\$ 2.745,65	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.18	JUNTA R	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA R	R\$ 3.509,61	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.5.19	JUNTA S	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA S	R\$ 3.640,62	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.6		PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	R\$ 1.564,67	R\$	-	R\$	-	0,00%
25.6.1	HRC	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM - HRC	R\$ 1.564,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
25.7		LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	R\$ 27.731,34	R\$	-	R\$	-	0,00%
25.7.1	HRC	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA - HRC	R\$ 27.731,34	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$ 307.770,32	R\$	-	R\$	-	0,00%
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$ 77.859,95	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 10 CM". AF_08/2017	R\$ 6.411,98	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$ 191.261,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$ 13.879,35	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI AF_05/2021	R\$ 17.007,69	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$ 1.350,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
		VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DOS ITENS: 15.1.2; 20.10.1.10; 20.10.1.12 AO 20.10.1.18 DA MEDIÇÃO Nº 12, QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA MEDIÇÃO CITADA.						

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$	5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04	R\$	60.886.765,67

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL			R\$ 66.000.000,00
VALOR DO 1º REAJUSTE (NOVEMBRO/2021 ATÉ NOVEMBRO/2022) - 9,562%			R\$ 5.705.984,53
VALOR DO 2º REAJUSTE (NOVEMBRO/2022 ATÉ NOVEMBRO/2023) - 3,263%			R\$ 741.510,24
TOTAL DO CONTRATO			R\$ 72.447.494,76

19ª Medição		
MEDICÃO	REAJUSTE	MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA; SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	

Valores Medição Principal	
R\$	301.321,44
R\$	3.588.039,69
R\$	3.889.361,13

Valores Medição 1º Reajuste - 9,562%	Valores Medição 2º Reajuste - 3,263%
R\$ 28.812,36	R\$ 10.772,27
R\$ 343.088,36	R\$ 128.272,71
R\$ 371.900,71	R\$ 139.044,97

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAO NO PERÍODO (+) 1º REAJUSTE DO PERÍODO (+) 2º REAJUSTE DO PERÍODO

R\$	4.400.306,81
-----	--------------

(D): VALORES TOTAIS: MEDICÃO; 1º REAJUSTE e 2º REAJUSTE - ACUMULADOS
--

R\$	57.145.342,41
-----	---------------

R\$ 4.859.302,15	R\$ 424.955,52
------------------	----------------

(D): VALOR GLOBAL ACUMULADO

R\$	62.429.600,08
-----	---------------

PERCENTUAL NO PERÍODO
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO

5,89%
86,58%

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi




Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão