

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO
ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão – GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S; Longitude: 47°56'2.96"O)
ÁREA DO TERRENO: 30.000 m²; **ÁREA CONSTRUIDA:** 12.610 m²; **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					16a Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE				
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	2.562.270,95	R\$	-	PERCENTUAL (%) - PERÍODO	R\$	-		PERCENTUAL (%) - REAJUSTE
1.1	HRC	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$	249.170,93	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.2	HRC	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$	595.878,11	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.3	HRC	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	R\$	184.093,72	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.4	IIRC	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$	285.926,03	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.5	HRC	PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	R\$	141.769,67	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.6	IIRC	PROJETO TELEFÔNICO	R\$	75.419,55	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.7	HRC	PROJETO DE LÓGICA	R\$	75.419,55	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.8	HRC	PROJETO DE SPDA (PARA-RAIO)	R\$	42.324,05	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.9	HRC	ESTUDOS E PROJETOS DA REDE DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R\$	5.308,84	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.10	HRC	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	R\$	6.510,89	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.11	IIRC	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	R\$	132.541,11	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.12	HRC	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$	75.419,55	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.13	IIRC	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	R\$	47.759,13	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.14	HRC	PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	R\$	63.963,42	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.15	HRC	AS BUILT	R\$	92.603,75	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
1.16	HRC	LICENÇAS E TAXAS	R\$	33.870,95	R\$	-		R\$	-	9,562%	89,80%
1.17	HRC	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	R\$	205.892,20	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.18	IIRC	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$	88.303,71	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.19	HRC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO,COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	R\$	109.628,84	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
1.20	IIRC	PROJETO DE HELIPONTO	R\$	50.466,95	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
2	JUNTA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS	R\$	631.842,58	R\$	-		R\$	-		0,00%
2.1	HRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$	25.569,01	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
2.2	HRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$	100.077,88	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
2.3	HRC	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$	103.260,73	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
2.4	IIRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$	97.524,01	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
2.5	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$	3.185,86	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
2.6	IIRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$	15.456,42	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
2.7	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$	65.980,69	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
2.8	HRC	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$	24.596,98	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA")	R\$	1.559,34
2.10	IIRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$	14.521,91
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$	23.849,08
2.12	IIRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$	60.563,37
2.13	HRC	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$	63.150,46
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$	32.546,84
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$	3.647.891,25
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	529.493,27
3.2	IIRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	188.836,34
3.4	IIRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	346.613,03
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	200.029,02
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	266.145,72
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	710.254,90
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	161.414,30
3.9	IIRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	70.513,83
3.11	IIRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	144.065,66
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$	1.465.343,08
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$	339.167,62
4.2	IIRC	CAFE DA MANHA	R\$	55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$	69.808,34
4.4	IIRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$	361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$	4.542,48
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$	76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$	49.961,48
4.9	IIRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$	72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTICA DO CAMINHÃO)	R\$	54.641,49
4.11	IIRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO AF_ 06/2014	R\$	64.226,12
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIT. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$	262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$	1.386,36

Página 2 de 73

2,0

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	R\$	458.237,61
5.1	IIRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	R\$	10.805,09
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$	179.022,08
5.3	IIRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	R\$	125.821,16
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,7M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	R\$	66.287,26
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$	25.351,59
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$	50.950,43
6	JUNTA	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	R\$	3.031.982,81
6.1		ESTACAS DA FUNDAÇÃO	R\$	1.063.692,79
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	R\$	41.001,44
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	R\$	33.936,29
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	R\$	37.960,27
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	R\$	55.459,95
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	R\$	49.684,39
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	R\$	54.185,51
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	R\$	52.742,51
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	R\$	51.438,64
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	R\$	54.640,34
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	R\$	45.123,52
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	R\$	37.673,99
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	R\$	41.171,78
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	R\$	58.923,85
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	R\$	106.565,93
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	R\$	45.603,33
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	R\$	69.754,35
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	R\$	58.037,36
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	R\$	74.185,90
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	R\$	76.955,07
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	R\$	18.648,37
6.2		BLOCO DE COROAMENTO: INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMAÇÃO/CONCRETO	R\$	1.942.706,55
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	R\$	74.884,18
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	R\$	61.980,53
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	R\$	69.329,85
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	R\$	101.290,90

16a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	RS	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,06%
R\$	-	R\$	-	100,12%
R\$	-	R\$	-	100,18%
R\$	-	R\$	-	100,24%
R\$	-	R\$	-	100,30%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,36%
R\$	-	RS	-	100,42%
R\$	-	RS	-	100,48%
R\$	-	R\$	-	100,54%
R\$	-	R\$	-	100,60%
R\$	-	R\$	-	100,66%
R\$	-	R\$	-	100,72%
R\$	-	R\$	-	100,78%
R\$	-	R\$	-	100,84%
R\$	-	R\$	-	100,90%
R\$	-	R\$	-	100,96%
R\$	-	R\$	-	101,02%
R\$	-	R\$	-	101,08%
R\$	-	R\$	-	101,14%
R\$	-	R\$	-	101,20%
R\$	-	R\$	-	101,26%
R\$	-	R\$	-	101,32%
R\$	-	R\$	-	101,38%
R\$	-	R\$	-	101,44%
R\$	-	R\$	-	101,50%
R\$	-	R\$	-	101,56%
R\$	-	R\$	-	101,62%
R\$	-	R\$	-	101,68%
R\$	-	R\$	-	101,74%
R\$	-	R\$	-	101,80%
R\$	-	R\$	-	101,86%
R\$	-	R\$	-	101,92%
R\$	-	R\$	-	101,98%
R\$	-	R\$	-	102,04%
R\$	-	R\$	-	102,10%
R\$	-	R\$	-	102,16%
R\$	-	R\$	-	102,22%
R\$	-	R\$	-	102,28%
R\$	-	R\$	-	102,34%
R\$	-	R\$	-	102,40%
R\$	-	R\$	-	102,46%
R\$	-	R\$	-	102,52%
R\$	-	R\$	-	102,58%
R\$	-	R\$	-	102,64%
R\$	-	R\$	-	102,70%
R\$	-	R\$	-	102,76%
R\$	-	R\$	-	102,82%
R\$	-	R\$	-	102,88%
R\$	-	R\$	-	102,94%
R\$	-	R\$	-	103,00%
R\$	-	R\$	-	103,06%
R\$	-	R\$	-	103,12%
R\$	-	R\$	-	103,18%
R\$	-	R\$	-	103,24%
R\$	-	R\$	-	103,30%
R\$	-	R\$	-	103,36%
R\$	-	R\$	-	103,42%
R\$	-	R\$	-	103,48%
R\$	-	R\$	-	103,54%
R\$	-	R\$	-	103,60%
R\$	-	R\$	-	103,66%
R\$	-	R\$	-	103,72%
R\$	-	R\$	-	103,78%
R\$	-	R\$	-	103,84%
R\$	-	R\$	-	103,90%
R\$	-	R\$	-	103,96%
R\$	-	R\$	-	104,02%
R\$	-	R\$	-	104,08%
R\$	-	R\$	-	104,14%
R\$	-	R\$	-	104,20%
R\$	-	R\$	-	104,26%
R\$	-	R\$	-	104,32%
R\$	-	R\$	-	104,38%
R\$	-	R\$	-	104,44%
R\$	-	R\$	-	104,50%
R\$	-	R\$	-	104,56%
R\$	-	R\$	-	104,62%
R\$	-	R\$	-	104,68%
R\$	-	R\$	-	104,74%
R\$	-	R\$	-	104,80%
R\$	-	R\$	-	104,86%
R\$	-	R\$	-	104,92%
R\$	-	R\$	-	104,98%
R\$	-	R\$	-	105,04%
R\$	-	R\$	-	105,10%
R\$	-	R\$	-	105,16%
R\$	-	R\$	-	105,22%
R\$	-	R\$	-	105,28%
R\$	-	R\$	-	105,34%
R\$	-	R\$	-	105,40%
R\$	-	R\$	-	105,46%
R\$	-	R\$	-	105,52%
R\$	-	R\$	-	105,58%
R\$	-	R\$	-	105,64%
R\$	-	R\$	-	105,70%
R\$	-	R\$	-	105,76%
R\$	-	R\$	-	105,82%
R\$	-	R\$	-	105,88%
R\$	-	R\$	-	105,94%
R\$	-	R\$	-	106,00%
R\$	-	R\$	-	106,06%
R\$	-	R\$	-	106,12%
R\$	-	R\$	-	106,18%
R\$	-	R\$	-	106,24%
R\$	-	R\$	-	106,30%
R\$	-	R\$	-	106,36%
R\$	-	R\$	-	106,42%
R\$	-	R\$	-	106,48%
R\$	-	R\$	-	106,54%
R\$	-	R\$	-	106,60%
R\$	-	R\$	-	106,66%
R\$	-	R\$	-	106,72%
R\$	-	R\$	-	106,78%
R\$	-	R\$	-	106,84%
R\$	-	R\$	-	106,90%
R\$	-	R\$	-	106,96%
R\$	-	R\$	-	107,02%
R\$	-	R\$	-	107,08%
R\$	-	R\$	-	107,14%
R\$	-	R\$	-	107,20%
R\$	-	R\$	-	107,26%
R\$	-	R\$	-	107,32%
R\$	-	R\$	-	107,38%
R\$	-	R\$	-	107,44%
R\$	-	R\$	-	107,50%
R\$	-	R\$	-	107,56%
R\$	-	R\$	-	107,62%
R\$	-	R\$	-	107,68%
R\$	-	R\$	-	107,74%
R\$	-	R\$	-	107,80%
R\$	-	R\$	-	107,86%
R\$	-	R\$	-	107,92%
R\$	-	R\$	-	107,98%
R\$	-	R\$	-	108,04%
R\$	-	R\$	-	108,10%
R\$	-	R\$	-	108,16%
R\$	-	R\$	-	108,22%
R\$	-	R\$	-	108,28%
R\$	-	R\$	-	108,34%
R\$	-	R\$	-	108,40%
R\$	-	R\$	-	108,46%
R\$	-	R\$	-	108,52%
R\$	-	R\$	-	108,58%
R\$	-	R\$	-	108,64%
R\$	-	R\$	-	108,70%
R\$	-	R\$	-	108,76%
R\$	-	R\$	-	108,82%
R\$	-	R\$	-	108,88%
R\$	-	R\$	-	108,94%
R\$	-	R\$	-	109,00%
R\$	-	R\$	-	109,06%
R\$	-	R\$	-	109,12%
R\$	-	R\$	-	109,18%
R\$	-	R\$	-	109,24%
R\$	-	R\$	-	109,30%
R\$	-	R\$	-	109,36%
R\$	-	R\$	-	109,42%
R\$	-	R\$	-	109,48%
R\$	-	R\$	-	109,54%
R\$	-	R\$	-	109,60%
R\$	-	R\$	-	109,66%
R\$	-	R\$	-	109,72%
R\$	-	R\$	-	109,78%
R\$	-	R\$	-	109,84%
R\$	-	R\$	-	109,90%
R\$	-	R\$	-	109,96%
R\$	-	R\$	-	110,02%
R\$	-	R\$	-	110,08%
R\$	-	R\$	-	110,14%
R\$	-	R\$	-	110,20%
R\$	-	R\$	-	110,26%
R\$	-	R\$	-	110,32%
R\$	-	R\$	-	110,38%
R\$	-	R\$	-	110,44%
R\$	-	R\$	-	110,50%
R\$	-	R\$	-	110,56%
R\$	-	R\$	-	110,62%
R\$	-	R\$	-	110,68%
R\$	-	R\$	-	110,74%
R\$	-	R\$	-	110,80%
R\$	-	R\$	-	110,86%
R\$	-	R\$	-	110,92%
R\$	-	R\$	-	110,98%
R\$	-	R\$	-	111,04%
R\$	-	R\$	-	111,10%
R\$	-	R\$	-	111,16%
R\$	-	R\$	-	111,22%
R\$	-	R\$	-	111,28%
R\$	-	R\$	-	111,34%
R\$	-	R\$	-	111,40%
R\$	-	R\$	-	111,46%
R\$	-	R\$	-	111,52%
R\$	-	R\$	-	111,58%
R\$	-	R\$	-	111,64%
R\$	-	R\$	-	111,70%
R\$	-	R\$	-	111,76%
R\$	-	R\$	-	111,82%
R\$	-	R\$	-	111,88%
R\$	-	R\$	-	111,94%
R\$	-	R\$	-	112,00%
R\$	-	R\$	-	112,06%
R\$	-	R\$	-	112,12%
R\$	-	R\$	-	112,18%
R\$	-	R\$	-	112,24%
R\$	-	R\$	-	112,30%
R\$	-	R\$	-	112,36%
R\$	-	R\$	-	112,42%
R\$	-	R\$	-	112,48%
R\$	-	R\$	-	112,54%
R\$	-	R\$	-	112,60%
R\$	-	R\$	-	112,66%
R\$	-	R\$	-	112,72%
R\$	-	R\$	-	112,78%
R\$	-	R\$	-	112,84%
R\$	-	R\$	-	112,90%
R\$	-	R\$	-	112,96%
R\$	-	R\$	-	113,02%
R\$	-	R\$	-	113,08%
R\$	-	R\$	-	113,14%
R\$	-	R\$	-	113,20%
R\$	-	R\$	-	113,26%
R\$	-	R\$	-	113,32%
R\$	-	R\$	-	113,38%
R\$	-	R\$	-	113,44%
R\$	-	R\$	-	113,50%
R\$	-	R\$	-	113,56%
R\$	-	R\$	-	113,62%
R\$	-	R\$	-	113,68%
R\$	-	R\$	-	113,74%
R\$	-	R\$	-	113,80%
R\$	-	R\$	-	113,86%
R\$	-	R\$	-	113,92%
R\$	-	R\$	-	113,98%
R\$	-	R\$	-	114,04%
R\$	-	R\$	-	114,10%
R\$	-	R\$	-	114,16%
R\$	-	R\$	-	114,22%
R\$	-	R\$	-	114,28%
R\$	-	R\$	-	114,34%
R\$	-	R\$	-	114,40%
R\$	-	R\$	-	114,46%
R\$	-	R\$	-	114,52%
R\$	-	R\$	-	114,58%
R\$	-	R\$	-	114,64%
R\$	-	R\$	-	114,70%
R\$	-	R\$	-	114,76%
R\$	-	R\$	-	114,82%
R\$	-	R\$	-	114,88%
R\$	-	R\$	-	114,94%
R\$	-	R\$	-	115,00%
R\$	-	R\$	-	115,06%
R\$	-	R\$	-	115,12%
R\$	-	R\$	-	115,18%
R\$	-	R\$	-	115,24%
R\$	-	R\$	-	115,30%
R\$	-	R\$	-	115,36%
R\$	-	R\$	-	115,42%
R\$	-	R\$	-	115,48%
R\$	-	R\$	-	115,54%
R\$	-	R\$	-	115,60%
R\$	-	R\$	-	115,66%
R\$	-	R\$	-	115,72%
R\$	-	R\$	-	115,78%
R\$	-	R\$	-	115,84%
R\$	-	R\$	-	115,90%
R\$	-	R\$	-	115,96%
R\$	-	R\$	-	116,02%
R\$	-	R\$	-	116,08%
R\$	-	R\$	-	116,14%
R\$	-	R\$	-	116,20%
R\$	-	R\$	-	116,26%
R\$	-	R\$	-	116,32%
R\$	-	R\$	-	116,38%
R\$	-	R\$	-	116,44%
R\$	-	R\$	-	116,50%
R\$	-	R\$	-	116,56%
R\$	-	R\$	-	116,62%
R\$	-	R\$	-	116,68%
R\$	-	R\$	-	116,74%
R\$	-	R\$	-	116,80%
R\$	-	R\$	-	116,86%
R\$	-	R\$	-	116,92%
R\$	-	R\$	-	116,98%
R\$	-	R\$	-	117,04%
R\$	-	R\$	-	117,10%
R\$	-	R\$	-	117,16%
R\$	-	R\$	-	117,22%
R\$	-	R\$	-	117,28%
R\$	-	R\$	-	117,34%
R\$	-	R\$	-	117,40%
R\$	-	R\$	-	117,46%
R\$	-	R\$	-	117,52%
R\$	-	R\$	-	117,58%
R\$	-	R\$	-	117,64%
R\$	-	R\$	-	117,70%
R\$	-	R\$	-	117,76%
R\$	-	R\$	-	117,82%
R\$	-	R\$	-	117,88%
R\$	-	R\$	-	117,94%
R\$	-	R\$	-	118,00%
R\$	-	R\$	-	118,06%
R\$	-	R\$	-	118,12%
R\$	-	R\$	-	118,18%
R\$	-	R\$	-	118,24%
R\$	-	R\$	-	118,30%
R\$	-	R\$	-	118,36%
R\$	-	R\$	-	118,42%
R\$	-	R\$	-	118,48%
R\$	-	R\$	-	118,54%
R\$	-	R\$	-	118,60%
R\$	-	R\$	-	118,66%
R\$	-	R\$	-	118,72%
R\$	-	R\$	-	118,78%
R\$	-	R\$	-	118,84%
R\$	-	R\$	-	118,90%
R\$	-	R\$	-	118,96%
R\$	-	R\$	-	119,02%
R\$	-	R\$	-	119,08%
R\$	-	R\$	-	119,14%
R\$	-	R\$	-	119,20%
R\$	-	R\$	-	119,26%
R\$	-	R\$	-	119,32%
R\$	-	R\$	-	119,38%
R\$	-	R\$	-	119,44%
R\$	-	R\$	-	119,50%
R\$	-	R\$	-	119,56%
R\$	-	R\$	-	119,62%
R\$	-	R\$	-	119,68%
R\$	-	R\$	-	119,74%
R				

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$ 90.742,55
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$ 98.963,29
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$ 96.327,83
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$ 93.946,47
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$ 99.794,00
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$ 82.412,67
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$ 68.806,99
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$ 75.195,29
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$ 107.617,31
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$ 194.629,81
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$ 83.288,99
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$ 127.397,91
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$ 105.998,24
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$ 135.491,60
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$ 140.549,15
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$ 34.059,00
6.3		REATERRO DE APILOADO DE TERRA	R\$ 28.583,47
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	R\$ 986,15
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	R\$ 816,22
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	R\$ 913,00
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	R\$ 1.333,90
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	R\$ 1.194,99
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	R\$ 1.303,25
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	R\$ 1.268,54
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	R\$ 1.237,18
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	R\$ 1.314,19
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	R\$ 1.085,29
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	R\$ 906,12
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	R\$ 990,25
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	R\$ 1.417,21
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	R\$ 2.563,08
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	R\$ 1.096,83
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	R\$ 1.677,70
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	R\$ 1.395,89

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
6.3.18	JUNTA R	REATERRO APILOADO - JUNTA R	R\$ 1.784,29	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
6.3.19	JUNTA S	REATERRO APILOADO - JUNTA S	R\$ 1.850,89	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
6.3.20	JUNTA T	REATERRO APILOADO - JUNTA T	R\$ 448,52	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7	JUNTA	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 8.111.377,57	RS	-	RS	-	0,00%
7.1		PILARES: INCLUSO FÓRMA, DESFORMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 2.159.892,06	RS	-	RS	-	0,00%
7.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA A	R\$ 83.255,88	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA B	R\$ 68.909,66	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA C	R\$ 77.080,60	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA D	R\$ 112.614,75	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA E	R\$ 100.887,14	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA F	R\$ 110.026,92	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA G	R\$ 107.096,83	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA H	R\$ 104.449,25	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA I	R\$ 110.950,50	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA J	R\$ 91.626,02	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA K	R\$ 76.499,29	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA L	R\$ 83.601,77	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA M	R\$ 119.648,42	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA N	R\$ 216.388,52	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA O	R\$ 92.600,30	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA P	R\$ 141.640,40	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA Q	R\$ 117.848,35	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA R	R\$ 150.638,93	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA S	R\$ 156.261,88	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA T	R\$ 37.866,63	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.2		EXECUÇÃO DE VIGAS: INCLUSO FABRICAÇÃO DE FÓRMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 3.668.962,74	RS	-	RS	-	0,00%
7.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA A	R\$ 141.425,00	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA B	R\$ 117.055,38	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA C	R\$ 130.935,18	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA D	R\$ 191.296,28	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA E	R\$ 171.374,84	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA F	R\$ 186.900,40	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA G	R\$ 181.923,11	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
7.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA H	R\$ 177.425,72	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%

LIVRO DE PREÇOS - 2023			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
7.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA I	R\$ 188.469,26
7.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA J	R\$ 155.643,18
7.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA K	R\$ 129.947,72
7.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA L	R\$ 142.012,56
7.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA M	R\$ 203.244,22
7.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA N	R\$ 367.574,58
7.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA O	R\$ 157.298,17
7.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA P	R\$ 240.601,54
7.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA Q	R\$ 200.186,48
7.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA R	R\$ 255.887,15
7.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA S	R\$ 265.438,74
7.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA T	R\$ 64.323,24
7.3		EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 178.351,56
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$ 6.874,80
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$ 5.690,17
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$ 6.364,88
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$ 9.299,08
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$ 8.330,68
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$ 9.085,40
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$ 8.843,45
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$ 8.624,82
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$ 9.161,66
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$ 7.565,95
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$ 6.316,87
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$ 6.903,36
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$ 9.879,88
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$ 17.868,13
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$ 7.646,40
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$ 11.695,86
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$ 9.731,24
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$ 12.438,90
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$ 12.903,21
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$ 3.126,81
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$ 2.104.171,21

Página 6 de 73

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	R\$ 81.108,05
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	R\$ 67.131,93
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	R\$ 75.092,08
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	R\$ 109.709,52
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	R\$ 98.284,46
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	R\$ 107.188,45
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	R\$ 104.333,95
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	R\$ 101.754,67
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	R\$ 108.088,20
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	R\$ 89.262,26
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	R\$ 74.525,76
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	R\$ 81.445,02
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	R\$ 116.561,73
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	R\$ 210.806,13
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	R\$ 90.211,40
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	R\$ 137.986,36
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	R\$ 114.808,10
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	R\$ 146.752,75
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	R\$ 152.230,64
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	R\$ 36.889,75
8	JUNTA	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.992.780,75
8.1		ALVENARIA RESPALDO: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSE	R\$ 578.326,54
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	R\$ 22.292,36
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	R\$ 18.451,06
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	R\$ 20.638,88
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	R\$ 30.153,40
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	R\$ 27.013,25
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	R\$ 29.460,50
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	R\$ 28.675,94
8.1.8	JUNTA II	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA II	R\$ 27.967,03
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	R\$ 29.707,79
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	R\$ 24.533,52
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	R\$ 20.483,23
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	R\$ 22.384,97

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
8.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA M	R\$	32.036,72
8.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA N	R\$	57.939,57
8.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA O	R\$	24.794,39
8.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA P	R\$	37.925,23
8.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA Q	R\$	31.554,74
8.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA R	R\$	40.334,65
8.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA S	R\$	41.840,24
8.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA T	R\$	10.139,06
8.2		ALVENARIA PLATIBANDA: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE AS	R\$	64.258,50
8.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA A	R\$	2.476,93
8.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA B	R\$	2.050,12
8.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA C	R\$	2.293,21
8.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA D	R\$	3.350,38
8.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA E	R\$	3.001,47
8.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA F	R\$	3.273,39
8.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA G	R\$	3.186,22
8.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA H	R\$	3.107,45
8.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA I	R\$	3.300,87
8.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA J	R\$	2.725,95
8.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA K	R\$	2.275,91
8.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA L	R\$	2.487,22
8.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA M	R\$	3.559,64
8.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA N	R\$	6.437,73
8.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA O	R\$	2.754,93
8.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA P	R\$	4.213,91
8.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA Q	R\$	3.506,08
8.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA R	R\$	4.481,63
8.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA S	R\$	4.648,92
8.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA T	R\$	1.126,56
8.3		PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURADO C	R\$	1.194.039,25
8.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA A	R\$	46.847,13
8.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA B	R\$	38.774,67
8.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA C	R\$	43.372,36
8.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA D	R\$	63.367,02

Página 8 de 73

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	RS	56.768,03
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	RS	61.910,88
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	RS	60.262,15
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	RS	58.772,39
8.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	RS	62.430,5
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	RS	51.556,91
8.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	RS	43.045,27
8.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA L	RS	47.041,75
8.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA M	RS	67.324,79
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	RS	121.759,32
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	RS	52.105,12
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	RS	79.699,42
8.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA Q	RS	66.311,91
8.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA R	RS	84.762,79
8.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	RS	87.926,76
8.4		DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	RS	94.333,28
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	RS	3.701,09
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	RS	3.063,33
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	RS	3.426,57
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	RS	5.006,22
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	RS	4.484,87
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	RS	4.891,18
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	RS	4.760,92
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	RS	4.643,22
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	RS	4.932,23
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	RS	4.073,18
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	RS	3.400,73
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	RS	3.716,46
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	RS	5.318,89
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	RS	9.619,41
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	RS	4.116,49
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	RS	6.296,53
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	RS	5.238,87
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	RS	6.696,56

Página 9 de 73

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
8.4.19	JUNTA S	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA S	R\$	6.946,52
8.5		MURO DE ARRIMO	R\$	19.188,19
8.5.1	JUNTA C	MURO DE ARRIMO - JUNTA C	R\$	3.175,19
8.5.2	JUNTA D	MURO DE ARRIMO - JUNTA D	R\$	4.638,96
8.5.3	JUNTA E	MURO DE ARRIMO - JUNTA E	R\$	4.155,86
8.5.4	JUNTA J	MURO DE ARRIMO - JUNTA J	R\$	3.774,36
8.5.5	JUNTA L	MURO DE ARRIMO - JUNTA L	R\$	3.443,82
8.6		ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$	42.634,99
8.6.1	JUNTA A	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA A	R\$	1.643,42
8.6.2	JUNTA B	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA B	R\$	1.360,24
8.6.3	JUNTA C	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA C	R\$	1.521,53
8.6.4	JUNTA D	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA D	R\$	2.222,95
8.6.5	JUNTA E	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA E	R\$	1.991,45
8.6.6	JUNTA F	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA F	R\$	2.171,87
8.6.7	JUNTA G	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA G	R\$	2.114,03
8.6.8	JUNTA H	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA H	R\$	2.061,77
8.6.9	JUNTA I	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA I	R\$	2.190,10
8.6.10	JUNTA J	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA J	R\$	1.808,64
8.6.11	JUNTA K	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA K	R\$	1.510,05
8.6.12	JUNTA L	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA L	R\$	1.650,25
8.6.13	JUNTA M	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA M	R\$	2.361,79
8.6.14	JUNTA N	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA N	R\$	4.271,38
8.6.15	JUNTA O	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA O	R\$	1.827,88
8.6.16	JUNTA P	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA P	R\$	2.795,90
8.6.17	JUNTA Q	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA Q	R\$	2.326,26
8.6.18	JUNTA R	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA R	R\$	2.973,52
8.6.19	JUNTA S	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA S	R\$	3.084,52
8.6.20	JUNTA T	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA T	R\$	747,46
9	JUNTA	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$	808.892,91
9.1		ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES	R\$	46.303,04
9.1.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA A	R\$	1.816,66
9.1.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA B	R\$	1.503,62
9.1.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA C	R\$	1.681,91
9.1.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA D	R\$	2.457,28

16a Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO		REAJUSTE			
RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
RS	-	RS	-		0,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-		0,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS					

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.1.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA E	R\$ 2.201,38
9.1.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA F	R\$ 2.400,81
9.1.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA G	R\$ 2.336,88
9.1.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA H	R\$ 2.279,10
9.1.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA I	R\$ 2.420,96
9.1.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA J	R\$ 1.999,30
9.1.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA K	R\$ 1.669,23
9.1.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA L	R\$ 1.824,21
9.1.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA M	R\$ 2.610,75
9.1.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA N	R\$ 4.721,64
9.1.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA O	R\$ 2.020,56
9.1.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA P	R\$ 3.090,62
9.1.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA Q	R\$ 2.571,48
9.1.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA R	R\$ 3.286,97
9.1.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA S	R\$ 3.409,67
9.2		ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA	R\$ 158.392,00
9.2.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA A	R\$ 6.214,38
9.2.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA B	R\$ 5.143,55
9.2.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA C	R\$ 5.753,44
9.2.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA D	R\$ 8.405,78
9.2.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA E	R\$ 7.530,41
9.2.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA F	R\$ 8.212,62
9.2.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA G	R\$ 7.993,91
9.2.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA H	R\$ 7.796,29
9.2.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA I	R\$ 8.281,56
9.2.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA J	R\$ 6.839,14
9.2.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA K	R\$ 5.710,05
9.2.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA L	R\$ 6.240,19
9.2.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA M	R\$ 8.930,78
9.2.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA N	R\$ 16.151,65
9.2.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA O	R\$ 6.911,86
9.2.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA P	R\$ 10.572,31
9.2.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA Q	R\$ 8.796,42
9.2.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA R	R\$ 11.243,98

Página 11 de 73

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					16a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
9.2.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA S	R\$	11.663,68	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3		KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO	R\$	316.645,53	R\$	621,17	R\$	59,40		0,00%
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$	12.423,32	R\$	621,17	R\$	59,40	9,562%	5,00%
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	R\$	10.282,60	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	R\$	11.501,85	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	R\$	16.804,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	R\$	15.054,23	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	R\$	16.418,06	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$	15.980,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.8	JUNTA H	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA H	R\$	15.585,76	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$	16.555,87	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	R\$	13.672,30	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.11	JUNTA K	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA K	R\$	11.415,11	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.12	JUNTA L	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA L	R\$	12.474,93	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	R\$	17.853,76	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.14	JUNTA N	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA N	R\$	32.289,18	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.15	JUNTA O	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA O	R\$	13.817,68	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.16	JUNTA P	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA P	R\$	21.135,37	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	R\$	17.585,16	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.18	JUNTA R	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA R	R\$	22.478,12	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.3.19	JUNTA S	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA S	R\$	23.317,17	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4		ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS	R\$	138.820,91	R\$	272,33	R\$	26,04		0,00%
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$	5.446,52	R\$	272,33	R\$	26,04	9,562%	5,00%
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	R\$	4.508,01	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	R\$	5.042,54	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	R\$	7.367,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	R\$	6.599,94	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	R\$	7.197,86	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$	7.006,17	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	R\$	6.832,97	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$	7.258,28	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	R\$	5.994,09	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	R\$	5.004,51	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	R\$	5.469,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
9.4.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA M	R\$	7.827,29
9.4.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA N	R\$	14.155,93
9.4.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA O	R\$	6.057,82
9.4.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA P	R\$	9.265,98
9.4.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA Q	R\$	7.709,53
9.4.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA R	R\$	9.854,66
9.4.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA S	R\$	10.222,51
9.5		INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	R\$	29.107,61
9.5.1	IIRC	BARRA ANTI PÂNICO - IIRC	R\$	29.107,61
9.6		PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$	119.623,82
9.6.1	IIRC	PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$	119.623,82
10	JUNTA	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS	R\$	975.097,94
10.1		CONTRAMARCOS	R\$	64.200,29
10.1.1	JUNTA A	CONTRAMARCOS- JUNTA A	R\$	2.518,84
10.1.2	JUNTA B	CONTRAMARCOS- JUNTA B	R\$	2.084,81
10.1.3	JUNTA C	CONTRAMARCOS- JUNTA C	R\$	2.332,02
10.1.4	JUNTA D	CONTRAMARCOS- JUNTA D	R\$	3.407,07
10.1.5	JUNTA E	CONTRAMARCOS- JUNTA E	R\$	3.052,26
10.1.6	JUNTA F	CONTRAMARCOS- JUNTA F	R\$	3.328,78
10.1.7	JUNTA G	CONTRAMARCOS- JUNTA G	R\$	3.240,13
10.1.8	JUNTA H	CONTRAMARCOS- JUNTA H	R\$	3.160,03
10.1.9	JUNTA I	CONTRAMARCOS- JUNTA I	R\$	3.356,72
10.1.10	JUNTA J	CONTRAMARCOS- JUNTA J	R\$	2.772,08
10.1.11	JUNTA K	CONTRAMARCOS- JUNTA K	R\$	2.314,43
10.1.12	JUNTA L	CONTRAMARCOS- JUNTA L	R\$	2.529,31
10.1.13	JUNTA M	CONTRAMARCOS- JUNTA M	R\$	3.619,87
10.1.14	JUNTA N	CONTRAMARCOS- JUNTA N	R\$	6.546,67
10.1.15	JUNTA O	CONTRAMARCOS- JUNTA O	R\$	2.801,55
10.1.16	JUNTA P	CONTRAMARCOS- JUNTA P	R\$	4.285,22
10.1.17	JUNTA Q	CONTRAMARCOS- JUNTA Q	R\$	3.565,41
10.1.18	JUNTA R	CONTRAMARCOS- JUNTA R	R\$	4.557,47
10.1.19	JUNTA S	CONTRAMARCOS- JUNTA S	R\$	4.727,59
10.2		PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS	R\$	577.802,59
10.2.1	JUNTA A	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA A	R\$	22.669,60

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					16a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE		
10.2.2	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA B	R\$	18.763,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.3	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA C	R\$	20.988,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.4	JUNTA D	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA D	R\$	30.663,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.5	JUNTA E	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA E	R\$	27.470,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	90,00%
10.2.6	JUNTA F	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	R\$	29.959,04	R\$	4.493,86	R\$	429,70 9,562%	85,00%
10.2.7	JUNTA G	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA G	R\$	29.161,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.8	JUNTA H	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA H	R\$	28.440,30	R\$	-	R\$	- 9,562%	90,00%
10.2.9	JUNTA I	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA I	R\$	30.210,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.10	JUNTA J	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA J	R\$	24.948,69	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.11	JUNTA K	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA K	R\$	20.829,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.12	JUNTA L	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA L	R\$	22.763,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.13	JUNTA M	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	R\$	32.578,86	R\$	4.886,83	R\$	467,28 9,562%	95,00%
10.2.14	JUNTA N	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA N	R\$	58.920,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.15	JUNTA O	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	R\$	25.213,98	R\$	1.260,70	R\$	120,55 9,562%	95,00%
10.2.16	JUNTA P	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA P	R\$	38.567,02	R\$	1.928,35	R\$	184,39 9,562%	95,00%
10.2.17	JUNTA Q	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	R\$	32.088,72	R\$	1.604,44	R\$	153,42 9,562%	95,00%
10.2.18	JUNTA R	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA R	R\$	41.017,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	R\$	42.548,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	90,00%
10.3		PORTAS NÃO FERROSAS ESPECIAIS	R\$	333.095,06	R\$	-	R\$	-	0,00%
10.3.1	HRC	PLUMBIFERO PARA PORTAS	R\$	81.162,77	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	R\$	110.037,09	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
10.3.3	HRC	REVESTIMENTO ALUMINIO COMPOSTO EM PLATIBANDA DE FACHADA	R\$	141.895,20	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
11	JUNTA	ESQUADRIAS METÁLICAS, SERRALHERIA E ACESSÓRIOS	R\$	177.593,16	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.1		PP-41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	R\$	17.386,04	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	R\$	17.386,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
11.2		JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADILHOS	R\$	538,56	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$	538,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
11.3		PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$	2.016,72	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA J	R\$	1.008,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA M	R\$	1.008,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%
11.4		PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$	63.267,01	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA FOGO - JUNTA C	R\$	9.038,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA FOGO - JUNTA D	R\$	9.038,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA FOGO - JUNTA E	R\$	18.076,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$	9.038,14
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$	9.038,14
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$	9.038,14
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº18 H=(10+2)CM. C'ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CA	R\$	739,74
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C' ALÇAS- OBRA	R\$	739,74
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	R\$	12.859,79
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$	2.571,96
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$	2.571,96
11.6.3	JUNTA II	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA II	R\$	2.571,96
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$	2.571,96
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$	2.571,96
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M. MONTATES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAV	R\$	80.785,30
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$	64.628,24
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO - AVENIDA LAMARTINE	R\$	16.157,06
12	JUNTA	VIDROS	R\$	351.219,79
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO	R\$	273.925,23
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	R\$	10.747,23
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	R\$	8.895,32
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	R\$	9.950,08
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	R\$	14.537,06
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	R\$	13.023,19
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$	14.203,01
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	R\$	13.824,78
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	R\$	13.483,01
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	R\$	14.322,23
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$	11.827,70
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	R\$	9.875,04
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA L	R\$	10.791,88
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA M	R\$	15.445,02
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA N	R\$	27.932,88
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA O	R\$	11.953,47
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA P	R\$	18.283,89
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA Q	R\$	15.212,65
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA R	R\$	19.445,48

Página 15 de 73

ENVIOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA S	R\$ 20.171,33
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$ 4.061,16
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$ 4.061,16
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$ 73.233,40
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$ 2.873,22
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$ 2.378,15
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$ 2.660,14
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$ 3.886,46
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$ 3.481,72
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$ 3.797,15
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$ 3.696,03
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$ 3.604,66
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$ 3.829,02
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$ 3.162,11
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$ 2.640,07
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$ 2.885,19
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$ 4.129,20
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$ 7.467,80
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$ 3.195,74
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$ 4.888,16
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$ 4.067,07
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$ 5.198,71
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$ 5.392,77
13	JUNTA	COBERTURA / TELHADO	R\$ 4.985.982,11
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$ 2.797.113,22
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	R\$ 62.906,67
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	R\$ 56.928,32
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	R\$ 74.707,98
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	R\$ 109.148,35
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$ 47.295,29
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$ 94.808,19
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$ 92.283,38
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$ 92.557,15
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$ 93.608,36

Página 16 de 73

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$ 37.708,08	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	RS 85.508,04	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	RS 74.083,27	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$ 152.825,03	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	RS 273.236,61	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	RS 71.944,53	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$ 103.555,72	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	RS 56.999,89	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	RS 260.912,10	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$ 112.893,79	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	RS 35.979,80	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 106.133,51	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	RS 20.712,07	R\$	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	RS 27.180,79	R\$	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 39.711,14	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	RS 17.207,31	R\$	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 34.493,80	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 33.575,21	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 33.674,81	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 34.057,27	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	RS 13.719,23	R\$	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 31.110,15	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	RS 26.953,51	R\$	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	RS 55.601,90	R\$ 16.680,57	30,00%	RS 1.595,00	9,562%	99,00%
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 99.410,91	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 26.175,38	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 37.676,39	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 20.738,11	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	RS 94.926,92	R\$	-	RS	- 9,562%	100,00%
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 41.073,83	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	RS 13.090,43	R\$ 1.309,04	10,00%	RS 125,17	9,562%	99,00%
13.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E-6MM, COM FIXAÇÃO E CUMEEIRA	RS 471.341,11	RS 27.388,40		RS 2.618,88		0,00%
13.2.1	JUNTA A	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	RS 18.168,46	R\$ 3.633,69	20,00%	RS 347,45	9,562%	100,00%
13.2.2	JUNTA B	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA B	R\$ 15.037,77	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					16a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE	
13.2.3	JUNTA C	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA C	R\$	16.820,87	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
13.2.4	JUNTA D	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA D	RS	24.575,28	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
13.2.5	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA E	R\$	22.016,03	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
13.2.6	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA F	RS	24.010,56	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
13.2.7	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA G	RS	23.371,14	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
13.2.8	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA H	RS	22.793,37	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
13.2.9	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA I	RS	24.212,10	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
13.2.10	JUNTA J	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA J	R\$	19.995,03	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
13.2.11	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA K	R\$	16.694,01	RS 3.338,80	20,00%	RS 319,26 9,562%	100,00%
13.2.12	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA L	RS	18.243,95	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.2.13	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA M	RS	26.110,20	RS 7.833,06	30,00%	RS 749,00 9,562%	100,00%
13.2.14	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA N	R\$	47.221,25	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.2.15	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA O	R\$	20.207,64	RS 10.103,82	50,00%	RS 966,13 9,562%	100,00%
13.2.16	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA P	R\$	30.909,39	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.2.17	JUNTA Q	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA Q	R\$	25.717,38	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.2.18	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA R	R\$	32.873,09	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.2.19	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA S	R\$	34.100,15	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.2.20	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA T	RS	8.263,42	RS 2.479,03	30,00%	RS 237,04 9,562%	100,00%
13.3		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE	R\$	2.447,39	RS -		RS -	0,00%
13.3.1	CAPELA	ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA	RS	2.447,39	RS -		RS - 9,562%	0,00%
13.4		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, A	R\$	562.061,31	RS -		RS -	0,00%
13.4.1	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA F	R\$	41.018,19	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.4.2	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA G	R\$	39.925,85	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.4.3	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA H	R\$	38.938,82	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.4.4	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA I	R\$	41.362,50	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.4.5	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA K	R\$	28.519,04	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.4.6	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA L	R\$	31.166,86	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.4.7	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA M	R\$	44.605,09	RS -		RS - 9,562%	0,00%
13.4.8	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA N	R\$	80.669,94	RS -		RS - 9,562%	0,00%
13.4.9	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA O	R\$	34.521,52	RS -		RS - 9,562%	0,00%
13.4.10	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA P	R\$	52.803,74	RS -		RS - 9,562%	100,00%
13.4.11	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA R	R\$	56.158,40	RS -		RS - 9,562%	0,00%
13.4.12	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA S	R\$	58.254,64	RS -		RS - 9,562%	0,00%
13.4.13	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA T	R\$	14.116,73	RS -		RS - 9,562%	0,00%

10a Medicină

[illegible][illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
13.6.13	JUNTA M	PINGADEIRAS - JUNTA M	R\$ 658,86	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.14	JUNTA N	PINGADEIRAS - JUNTA N	R\$ 1.191,57	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.15	JUNTA O	PINGADEIRAS - JUNTA O	R\$ 509,92	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.16	JUNTA P	PINGADEIRAS - JUNTA P	R\$ 779,96	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.17	JUNTA Q	PINGADEIRAS - JUNTA Q	R\$ 648,95	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.18	JUNTA R	PINGADEIRAS - JUNTA R	R\$ 829,51	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.19	JUNTA S	PINGADEIRAS - JUNTA S	R\$ 860,48	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.20	JUNTA T	PINGADEIRAS - JUNTA T	R\$ 208,52	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
13.7		CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 947.678,16	RS	-	R\$ -	0,00%
13.7.1	JUNTA A	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA A	R\$ 37.181,04	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.2	JUNTA B	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA B	R\$ 30.774,20	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.3	JUNTA C	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA C	R\$ 34.423,24	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.4	JUNTA D	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA D	R\$ 50.292,35	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.5	JUNTA E	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA E	R\$ 45.054,94	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.6	JUNTA F	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA F	R\$ 49.136,66	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.7	JUNTA G	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA G	R\$ 47.828,11	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.8	JUNTA H	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA H	R\$ 46.645,73	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.9	JUNTA I	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA I	R\$ 49.549,11	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.10	JUNTA J	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA J	R\$ 40.919,04	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.11	JUNTA K	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA K	R\$ 34.163,63	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.12	JUNTA L	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA L	R\$ 37.335,51	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.13	JUNTA M	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA M	R\$ 53.433,49	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.14	JUNTA N	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA N	R\$ 96.636,42	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.15	JUNTA O	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA O	R\$ 41.354,14	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.16	JUNTA P	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA P	R\$ 63.254,84	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.17	JUNTA Q	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA Q	R\$ 52.629,61	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.18	JUNTA R	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA R	R\$ 67.273,47	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.19	JUNTA S	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA S	R\$ 69.784,61	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14	JUNTA	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES	R\$ 2.460.502,98	RS	8.829,04	R\$ 844,23	0,00%
14.1		CHAPISCO EXTERNO	R\$ 74.432,71	RS	-	R\$ -	0,00%
14.1.1	JUNTA A	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA A	R\$ 2.869,11	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.2	JUNTA B	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA B	R\$ 2.374,72	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.3	JUNTA C	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA C	R\$ 2.656,30	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.4	JUNTA D	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA D	R\$ 3.880,85	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%

10a Medição

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 35.003,70	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 29.224,86	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 31.938,21	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 45.709,03	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 82.666,45	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 35.375,90	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 54.110,58	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 45.021,36	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 57.548,27	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 59.696,40	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 14.466,11	RS	-	RS - 9,562%	99,10%
14.5		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	R\$ 38.728,73	RS	-	RS -	0,00%
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA N	R\$ 7.451,44	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA P	R\$ 5.633,29	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA R	R\$ 6.652,21	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA S	R\$ 18.991,79	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6		REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE	R\$ 457.748,29	RS 8.829,04		RS 844,23	0,00%
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 6.340,40	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 5.247,85	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 5.870,12	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 8.576,24	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 7.683,12	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 8.379,16	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 8.156,02	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 7.954,39	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 8.449,50	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 6.977,83	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 5.825,85	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 6.366,74	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 9.111,89	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 16.479,19	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 7.052,03	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 10.786,70	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
14.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 8.974,81	RS	-	RS - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MATERIAL	RS	11.471,99
14.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MATERIAL	RS	11.900,21
14.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MÃO DE OBRA	RS	10.223,72
14.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	8.462,02
14.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	9.465,41
14.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MÃO DE OBRA	RS	13.828,96
14.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	12.388,82
14.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MÃO DE OBRA	RS	21.365,61
14.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MÃO DE OBRA	RS	13.151,36
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	RS	12.826,24
14.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MÃO DE OBRA	RS	13.624,59
14.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MÃO DE OBRA	RS	11.251,57
14.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MÃO DE OBRA	RS	9.394,02
14.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	10.266,20
14.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	23.233,97
14.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MÃO DE OBRA	RS	26.572,25
14.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MÃO DE OBRA	RS	11.371,21
14.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MÃO DE OBRA	RS	17.393,27
14.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	RS	22.884,42
14.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	29.251,87
14.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MÃO DE OBRA	RS	19.188,77
14.7		BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE	RS	341.116,02
14.7.1	JUNTA A	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA A	RS	13.383,40
14.7.2	JUNTA B	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA B	RS	11.077,24
14.7.3	JUNTA C	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA C	RS	12.390,72
14.7.4	JUNTA D	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA D	RS	18.102,84
14.7.5	JUNTA E	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA E	RS	16.217,63
14.7.6	JUNTA F	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA F	RS	17.686,85
14.7.7	JUNTA G	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA G	RS	17.215,84
14.7.8	JUNTA H	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA H	RS	16.790,24
14.7.9	JUNTA I	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA I	RS	17.835,32
14.7.10	JUNTA J	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA J	RS	14.728,90
14.7.11	JUNTA K	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA K	RS	12.297,28
14.7.12	JUNTA L	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA L	RS	13.439,06

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					16ª Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
14.7.13	JUNTA M	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA M	R\$	19.233,51	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.7.14	JUNTA N	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA N	R\$	34.784,50	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
14.7.15	JUNTA O	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA O	R\$	14.885,52	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
14.7.16	JUNTA P	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA P	R\$	22.768,72	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
14.7.17	JUNTA Q	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$	18.944,15	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
14.7.18	JUNTA R	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA R	R\$	24.215,24	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
14.7.19	JUNTA S	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA S	R\$	25.119,13	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
14.8		BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC	R\$	100.724,75	RS	-	RS	-		0,00%
14.8.1	JUNTA A	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA A	R\$	3.951,85	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.2	JUNTA B	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA B	R\$	3.270,89	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.3	JUNTA C	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA C	R\$	3.658,73	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	R\$	5.345,41	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	R\$	4.788,74	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	R\$	5.222,57	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	R\$	5.083,49	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	R\$	4.957,82	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.9	JUNTA I	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA I	R\$	5.266,41	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.10	JUNTA J	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA J	R\$	4.349,15	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.11	JUNTA K	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA K	R\$	3.631,14	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.12	JUNTA L	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA L	R\$	3.968,27	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.13	JUNTA M	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA M	R\$	5.679,27	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	R\$	10.271,17	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.15	JUNTA O	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA O	R\$	4.395,40	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.16	JUNTA P	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA P	R\$	6.723,15	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.17	JUNTA Q	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA Q	R\$	5.593,83	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.18	JUNTA R	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA R	R\$	7.150,28	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
14.8.19	JUNTA S	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA S	R\$	7.417,18	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
15	JUNTA	FORROS	R\$	593.997,40	RS	-	RS	-		0,00%
15.1		FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA	R\$	593.997,40	RS	-	RS	-		0,00%
15.1.1	JUNTA A	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA A	R\$	22.896,41	RS	-	R\$	-	9,562%	90,00%
15.1.2	JUNTA B	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA B	R\$	18.951,02	RS	-	RS	-	9,562%	90,52%
15.1.3	JUNTA C	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA C	R\$	21.198,13	RS	-	RS	-	9,562%	90,80%
15.1.4	JUNTA D	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA D	R\$	30.970,47	RS	-	R\$	-	9,562%	90,80%
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	R\$	27.745,23	RS	-	RS	-	9,562%	90,86%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	R\$ 30.258,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	88,00%
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	R\$ 29.452,97	R\$ -		R\$ - 9,562%	88,00%
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	R\$ 28.724,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	89,00%
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	R\$ 30.512,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	89,00%
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	R\$ 25.198,31	R\$ -		R\$ - 9,562%	90,00%
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	R\$ 21.038,26	R\$ -		R\$ - 9,562%	90,00%
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	R\$ 22.991,54	R\$ -		R\$ - 9,562%	90,00%
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	R\$ 32.904,81	R\$ -		R\$ - 9,562%	90,00%
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	R\$ 59.509,56	R\$ -		R\$ - 9,562%	90,00%
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	R\$ 25.466,24	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	R\$ 38.952,89	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	R\$ 32.409,77	R\$ -		R\$ - 9,562%	90,00%
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	R\$ 41.427,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	69,00%
15.1.19	JUNTA S	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA S	R\$ 42.973,98	R\$ -		R\$ - 9,562%	10,00%
15.1.20	JUNTA T	FORRO DE GESSO EM PLACA C/ TABICA LISO/PORCELANATO - JUNTA T	R\$ 10.413,80	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16	JUNTA	PINTURAS	R\$ 1.535.511,05	R\$ 96.766,33		R\$ 9.252,80	0,00%
16.1		MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS	R\$ 289.537,80	R\$ 32.260,91		R\$ 3.084,79	0,00%
16.1.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.160,62	R\$ -		R\$ - 9,562%	80,00%
16.1.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.237,48	R\$ -		R\$ - 9,562%	89,00%
16.1.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.332,81	R\$ -		R\$ - 9,562%	88,00%
16.1.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.096,23	R\$ 10.567,36	70,00%	R\$ 1.010,45 9,562%	70,00%
16.1.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 13.524,12	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.1.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 14.749,33	R\$ 5.899,73	40,00%	R\$ 564,13 9,562%	90,00%
16.1.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 14.356,54	R\$ 5.742,62	40,00%	R\$ 549,11 9,562%	79,90%
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.001,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 14.873,13	R\$ 5.949,25	40,00%	R\$ 568,87 9,562%	40,00%
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.282,65	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.254,88	R\$ 4.101,95	40,00%	R\$ 392,23 9,562%	40,00%
16.1.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.206,98	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.1.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.039,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.1.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 29.007,31	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.1.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 12.413,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.1.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 18.987,18	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
16.1.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 15.797,80	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 20.193,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 20.947,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.076,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.2		MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	R\$ 259.108,31	R\$ 56.527,15		R\$ 5.405,13		0,00%
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 9.987,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 8.266,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 9.246,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 13.509,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 12.102,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 13.199,22	R\$ 3.959,77	30,00%	R\$ 378,63	9,562%	80,00%
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 12.847,72	R\$ 3.854,31	30,00%	R\$ 368,55	9,562%	80,00%
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 12.530,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 13.310,02	R\$ 3.993,00	30,00%	R\$ 381,81	9,562%	80,00%
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 10.991,78	R\$ 4.396,71	40,00%	R\$ 420,41	9,562%	50,00%
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 9.177,13	R\$ 2.753,14	30,00%	R\$ 263,26	9,562%	80,00%
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 10.029,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45	R\$ 8.612,07	60,00%	R\$ 823,49	9,562%	60,00%
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.958,73	R\$ 10.383,49	40,00%	R\$ 992,87	9,562%	70,00%
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 16.991,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51	R\$ 5.655,00	40,00%	R\$ 540,73	9,562%	80,00%
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18	R\$ 5.421,35	30,00%	R\$ 518,39	9,562%	60,00%
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73	R\$ 7.498,29	40,00%	R\$ 716,99	9,562%	40,00%
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 4.542,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 303.819,19	R\$ -		R\$ -		0,00%
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.711,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.842,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.840,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 14.191,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 15.476,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.692,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					16a Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE			
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$	12.888,49	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$	10.760,70	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$	11.759,76	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$	16.830,23	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$	30.438,09	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$	13.025,53	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$	19.923,71	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$	16.577,03	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$	21.189,48	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$	21.980,43	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$	5.326,47	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$	206.226,89	RS	-	RS	-		0,00%
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	RS	7.949,29	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	RS	6.579,51	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	RS	7.359,67	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	RS	10.752,48	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	RS	9.632,72	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	RS	10.505,39	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	RS	10.225,63	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	RS	9.972,83	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	RS	10.593,57	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	RS	8.748,47	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	RS	7.304,17	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	RS	7.982,31	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	RS	11.424,05	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	RS	20.660,82	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	RS	8.841,49	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	RS	13.523,85	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	RS	11.252,18	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	RS	14.383,03	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	RS	14.919,91	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	RS	3.615,51	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.5		PINTURA FUNDO SELADOR	R\$	32.917,44	RS	7.978,27	RS	762,88		0,00%
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	RS	1.126,74	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$ 932,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$ 1.043,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$ 1.524,06	RS -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$ 1.365,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04	R\$ 223,36	15,00%	RS 21,36	9,562%	95,00%
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,38	R\$ 1.376,92	95,00%	RS 131,66	9,562%	95,00%
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55	R\$ 1.342,88	95,00%	RS 128,41	9,562%	95,00%
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.501,54	R\$ 525,54	35,00%	RS 50,25	9,562%	95,00%
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01	R\$ 744,01	60,00%	RS 71,14	9,562%	60,00%
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30	R\$ 983,53	95,00%	RS 94,05	9,562%	95,00%
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42	RS -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25	RS -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47	R\$ 2.782,05	95,00%	RS 266,02	9,562%	95,00%
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$ 1.253,20	RS -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$ 1.916,88	RS -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$ 1.594,89	RS -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$ 2.038,66	RS -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$ 2.114,75	RS -		R\$ -	9,562%	80,00%
16.5.20	JUNTA T	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA T	R\$ 512,46	RS -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.5.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	RS 1.366,07	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.5.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 1.300,24	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.5.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 1.020,44	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6		PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA	R\$ 269.112,34	RS -		RS -		0,00%
16.6.1	JUNTA A	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA A	R\$ 9.211,48	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6.2	JUNTA B	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA B	R\$ 7.624,21	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6.3	JUNTA C	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA C	R\$ 8.528,24	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6.4	JUNTA D	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA D	R\$ 12.459,76	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6.5	JUNTA E	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA E	R\$ 11.162,21	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6.6	JUNTA F	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA F	R\$ 12.173,45	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6.7	JUNTA G	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA G	R\$ 11.849,26	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6.8	JUNTA H	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA H	R\$ 11.556,33	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6.9	JUNTA I	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA I	R\$ 12.275,63	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6.10	JUNTA J	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA J	R\$ 10.137,56	RS -		RS -	9,562%	0,00%
16.6.11	JUNTA K	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA K	R\$ 8.463,93	RS -		RS -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE			
16.6.12	JUNTA L	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA L	R\$ 9.249,75	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.13	JUNTA M	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA M	R\$ 13.237,97	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.14	JUNTA N	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA N	R\$ 23.941,36	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.15	JUNTA O	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA O	R\$ 10.245,35	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.16	JUNTA P	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA P	R\$ 15.671,18	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.17	JUNTA Q	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA Q	R\$ 13.038,81	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.18	JUNTA R	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA R	R\$ 16.666,78	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.19	JUNTA S	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA S	R\$ 17.288,91	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.20	JUNTA T	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA T	R\$ 4.189,59	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 11.168,16	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.6.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 10.629,94	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.6.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 8.342,48	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.7		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	R\$ 15.652,90	RS	-	RS	-		0,00%
16.7.1	JUNTA A	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA A	R\$ 603,36	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.2	JUNTA B	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA B	R\$ 499,39	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.3	JUNTA C	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA C	R\$ 558,61	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.4	JUNTA D	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA D	R\$ 816,13	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.5	JUNTA E	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA E	R\$ 731,14	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.6	JUNTA F	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA F	R\$ 797,37	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.7	JUNTA G	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA G	R\$ 776,14	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.8	JUNTA H	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA H	R\$ 756,95	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$ 804,07	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$ 664,02	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$ 554,40	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.7.12	JUNTA L	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA L	R\$ 605,87	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.13	JUNTA M	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA M	R\$ 867,10	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.7.14	JUNTA N	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA N	R\$ 1.568,18	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.7.15	JUNTA O	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA O	R\$ 671,08	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.7.16	JUNTA P	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA P	R\$ 1.026,48	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.7.17	JUNTA Q	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA Q	R\$ 854,06	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.7.18	JUNTA R	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA R	R\$ 1.091,69	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.7.19	JUNTA S	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA S	R\$ 1.132,44	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.7.20	JUNTA T	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA T	R\$ 274,42	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.8		PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO	R\$ 126.152,38	RS	-	RS	-		0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.8.1	JUNTA A	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA A	R\$	1.675,50
16.8.2	JUNTA B	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA B	R\$	1.386,79
16.8.3	JUNTA C	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA C	R\$	1.551,23
16.8.4	JUNTA D	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA D	R\$	2.266,34
16.8.5	JUNTA E	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA E	R\$	2.030,33
16.8.6	JUNTA F	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA F	R\$	2.214,26
16.8.7	JUNTA G	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA G	R\$	2.155,29
16.8.8	JUNTA H	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA H	R\$	2.102,01
16.8.9	JUNTA I	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA I	R\$	2.232,85
16.8.10	JUNTA J	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA J	R\$	1.843,95
16.8.11	JUNTA K	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA K	R\$	1.539,53
16.8.12	JUNTA L	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA L	R\$	1.682,46
16.8.13	JUNTA M	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA M	R\$	2.407,89
16.8.14	JUNTA N	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA N	R\$	4.354,76
16.8.15	JUNTA O	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA O	R\$	1.863,56
16.8.16	JUNTA P	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA P	R\$	2.850,47
16.8.17	JUNTA Q	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA Q	R\$	2.371,67
16.8.18	JUNTA R	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA R	R\$	3.031,57
16.8.19	JUNTA S	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA S	R\$	3.144,73
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	R\$	762,06
16.8.21	RUA BELGICA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA BELGICA	R\$	23.401,45
16.8.22	RUA ITALIA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA ITALIA	R\$	18.370,14
16.8.23	RUA HOLANDA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA HOLANDA	R\$	21.412,33
16.8.24	AV LAMARTINE	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA AV. LAMARTINE	R\$	19.501,21
16.9		PINTURA RODAPÉ EPOXI	R\$	3.730,89
16.9.1	HRC	PINTURA RODAPÉ EPOXI - HRC	R\$	3.730,89
16.10		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$	4.219,02
16.10.1	PATIO SERVIÇO	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PATIO SERVIÇO	R\$	1.518,85
16.10.2	AMB. 26 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AMB. 26 VAGAS	R\$	1.518,85
16.10.3	PS PED 19 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PS PED 19 VAGAS	R\$	1.181,33
16.11		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$	8.398,17
16.11.1	RUA BELGICA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R BELGICA	R\$	2.099,54
16.11.2	RUA HOLANDA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R HOLANDA	R\$	2.939,36
16.11.3	AV LAMARTINE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AV LAMARTINE	R\$	3.359,27

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.12		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	R\$	3.300,81
16.12.1	IIRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - IIRC	R\$	3.300,81
16.13		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO	R\$	10.986,56
16.13.1	IIRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - IIRC	R\$	10.986,56
16.14		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	R\$	2.348,35
16.14.1	HRC	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - HRC	R\$	2.348,35
17	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DE PISOS E CALÇADAS	R\$	2.904.718,32
17.1		CONTRAPISO ÁREA SECA	R\$	675.548,30
17.1.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA A	R\$	26.039,90
17.1.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA B	R\$	21.552,84
17.1.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA C	R\$	24.108,46
17.1.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA D	R\$	35.222,46
17.1.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA E	R\$	31.554,42
17.1.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA F	R\$	34.413,06
17.1.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA G	R\$	33.496,62
17.1.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA H	R\$	32.668,54
17.1.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA I	R\$	34.701,93
17.1.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA J	R\$	28.657,82
17.1.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA K	R\$	23.926,64
17.1.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA L	R\$	26.148,08
17.1.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA M	R\$	37.422,37
17.1.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA N	R\$	67.679,72
17.1.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA O	R\$	28.962,55
17.1.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA P	R\$	44.300,79
17.1.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA Q	R\$	36.859,37
17.1.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA R	R\$	47.115,26
17.1.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA S	R\$	48.873,95
17.1.20	JUNTA T	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA T	R\$	11.843,53
17.2		CONTRAPISO ÁREA MOLHADA	R\$	20.893,25
17.2.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA A	R\$	819,73
17.2.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA B	R\$	678,48
17.2.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA C	R\$	758,94
17.2.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA D	R\$	1.108,79
17.2.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA E	R\$	993,33

A handwritten capital letter 'L' is shown on a four-line grid. The letter is formed with a single stroke, starting from the top line, going down to the bottom line, and then curving to the right to end at the middle line.

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
17.3.20	JUNTA T	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA T	R\$ 6.461,53	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4		PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO	R\$ 339.817,56	RS	-	R\$ -	0,00%
17.4.1	JUNTA A	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA A	R\$ 13.098,72	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.2	JUNTA B	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA B	R\$ 10.841,61	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.3	JUNTA C	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA C	R\$ 12.127,15	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.4	JUNTA D	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA D	R\$ 17.717,77	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.5	JUNTA E	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA E	R\$ 15.872,66	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.6	JUNTA F	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA F	R\$ 17.310,62	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.7	JUNTA G	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA G	R\$ 16.849,63	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.8	JUNTA H	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA H	R\$ 16.433,08	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.9	JUNTA I	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA I	R\$ 17.455,93	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.10	JUNTA J	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA J	R\$ 14.415,60	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA K	R\$ 12.035,70	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.12	JUNTA L	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA L	R\$ 13.153,13	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.13	JUNTA M	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA M	R\$ 18.824,38	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.14	JUNTA N	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA N	R\$ 34.044,58	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.15	JUNTA O	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA O	R\$ 14.568,88	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.16	JUNTA P	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA P	R\$ 22.284,40	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.17	JUNTA Q	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA Q	R\$ 18.541,18	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.18	JUNTA R	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA R	R\$ 23.700,14	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.19	JUNTA S	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA S	R\$ 24.584,81	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.4.20	JUNTA T	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA T	R\$ 5.957,59	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.5		PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO	R\$ 203.084,89	RS	-	R\$ -	0,00%
17.5.1	JUNTA M	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA M	R\$ 53.354,99	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.5.2	JUNTA P	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA P	R\$ 63.161,90	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.5.3	JUNTA S	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA S	R\$ 69.682,08	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.5.4	JUNTA T	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA T	R\$ 16.885,92	RS	-	R\$ - 9,562%	0,00%
17.6		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	R\$ 1.094.500,11	RS	86.415,28	R\$ 8.263,03	0,00%
17.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 30.434,13	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 25.189,88	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 28.176,76	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 41.166,24	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 36.879,22	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 40.220,26	RS	-	R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	R\$	39.149,17	R\$	-	RS	-	9,562%	100,00%
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	R\$	38.181,34	R\$	-	RS	-	9,562%	100,00%
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	R\$	40.557,87	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	R\$	33.493,82	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	R\$	27.964,26	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	R\$	30.560,57	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	RS	43.737,39	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	R\$	79.100,66	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	R\$	33.849,97	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	RS	51.776,54	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$	43.079,38	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	R\$	55.065,95	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	RS	57.121,41	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	12.507,67	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	RS	10.352,41	R\$	1.035,24	RS	98,99	9,562%	90,00%
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	RS	11.579,94	R\$	1.157,99	RS	110,73	9,562%	100,00%
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	RS	16.918,30	R\$	1.691,83	RS	161,77	9,562%	100,00%
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	RS	15.156,44	RS	-	RS	-	9,562%	80,00%
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	RS	16.529,52	R\$	3.305,90	RS	316,11	9,562%	80,00%
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	RS	16.089,33	R\$	3.217,87	RS	307,69	9,562%	100,00%
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	RS	15.691,58	R\$	1.569,16	RS	150,04	9,562%	50,00%
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	RS	16.668,27	R\$	6.667,31	RS	637,53	9,562%	100,00%
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	RS	13.765,12	R\$	6.882,56	RS	658,11	9,562%	50,00%
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	RS	11.492,61	R\$	8.044,83	RS	769,25	9,562%	70,00%
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	RS	12.559,63	R\$	5.023,85	RS	480,38	9,562%	40,00%
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	17.974,97	RS	12.582,48	RS	1.203,14	9,562%	70,00%
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	RS	32.508,40	R\$	9.752,52	RS	932,54	9,562%	30,00%
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	RS	13.911,49	R\$	4.173,45	RS	399,07	9,562%	30,00%
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	RS	21.278,87	RS	2.127,89	RS	203,47	9,562%	10,00%
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	RS	17.704,55	R\$	12.393,18	RS	1.185,04	9,562%	70,00%
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	RS	22.630,73	RS	6.789,22	RS	649,19	9,562%	30,00%
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	RS	23.475,47	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
17.7		RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO	R\$	153.470,46	R\$	3.032,77	RS	289,99		0,00%
17.7.1	JUNTA A	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MATERIAL	RS	4.192,65	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
17.7.2	JUNTA B	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 3.470,19	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.3	JUNTA C	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 3.881,67	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.4	JUNTA D	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 5.671,12	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.7.5	JUNTA E	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 5.080,53	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.7.6	JUNTA F	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MATERIAL	RS 5.540,80	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.7	JUNTA G	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 5.393,24	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.7.8	JUNTA H	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 5.259,92	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.7.9	JUNTA I	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 5.587,31	R\$	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.10	JUNTA J	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 4.614,16	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.11	JUNTA K	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MATERIAL	RS 3.852,40	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.7.12	JUNTA L	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 4.210,07	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.13	JUNTA M	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 6.025,32	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.14	JUNTA N	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MATERIAL	RS 10.897,02	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.7.15	JUNTA O	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MATERIAL	RS 4.663,22	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.7.16	JUNTA P	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MATERIAL	RS 7.132,81	R\$	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.17	JUNTA Q	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MATERIAL	RS 5.934,67	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.18	JUNTA R	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 7.585,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.7.19	JUNTA S	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MATERIAL	RS 7.869,13	R\$	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.20	JUNTA T	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MATERIAL	R\$ 1.906,91	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
17.7.21	JUNTA A	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 1.723,07	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
17.7.22	JUNTA B	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 1.426,16	R\$	285,23 20,00%	RS 27,27	9,562%	80,00%
17.7.23	JUNTA C	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 1.595,27	R\$	319,05 20,00%	RS 30,51	9,562%	80,00%
17.7.24	JUNTA D	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 2.330,69	R\$	466,14 20,00%	R\$ 44,57	9,562%	80,00%
17.7.25	JUNTA E	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	RS 2.087,97	R\$	626,39 30,00%	RS 59,90	9,562%	30,00%
17.7.26	JUNTA F	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 2.277,13	RS	227,71 10,00%	RS 21,77	9,562%	50,00%
17.7.27	JUNTA G	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 2.216,49	R\$	1.108,24 50,00%	R\$ 105,97	9,562%	50,00%
17.7.28	JUNTA H	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 2.161,69	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
17.7.29	JUNTA I	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 2.296,24	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%
17.7.30	JUNTA J	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	RS 1.896,30	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%
17.7.31	JUNTA K	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 1.583,24	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
17.7.32	JUNTA L	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	RS 1.730,23	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%
17.7.33	JUNTA M	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	RS 2.476,26	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%
17.7.34	JUNTA N	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 4.478,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
17.7.35	JUNTA O	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	RS 1.916,47	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
17.7.36	JUNTA P	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 2.931,41	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
17.7.37	JUNTA Q	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 2.439,00	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
17.7.38	JUNTA R	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 3.117,64	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
17.7.39	JUNTA S	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 3.234,01	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
17.7.40	JUNTA T	RODAPÊ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MÃO DE OBRA	RS 783,69	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
17.8		RODAPÊ EM GRANITO	R\$ 9.101,58	RS	-	RS -	0,00%
17.8.1	JUNTA P	RODAPÊ EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 9.101,58	R\$	-	RS - 9,562%	0,00%
17.9		PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL	R\$ 23.004,65	RS	-	RS -	0,00%
17.9.1	RUA BELGICA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA BELGICA	RS 6.510,75	R\$	-	RS - 9,562%	0,00%
17.9.2	RUA ITALIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA ITALIA	R\$ 5.110,94	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
17.9.3	RUA HOLANDA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA HOLANDA	RS 5.957,34	R\$	-	RS - 9,562%	0,00%
17.9.4	AV LAMARTINE	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 5.425,63	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
17.10		REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS	R\$ 16.735,18	RS	-	RS -	0,00%
17.10.1	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MATERIAL	R\$ 11.860,72	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.10.2	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MÃO DE OBRA	RS 4.874,46	R\$	-	RS - 9,562%	0,00%
18	JUNTA	BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 464.555,80	R\$ 2.911,66		R\$ 278,41	0,00%
18.1		BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	R\$ 418.530,39	RS	-	RS -	0,00%
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	RS 16.420,69	RS	-	RS - 9,562%	69,30%
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	RS 13.591,16	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	RS 15.202,73	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	RS 22.211,18	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	RS 19.898,13	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	RS 21.700,78	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	RS 21.122,88	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	RS 20.600,69	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	RS 21.882,94	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	RS 18.071,54	R\$	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	R\$ 15.088,07	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$ 16.488,91	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$ 23.598,44	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$ 42.678,65	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$ 18.263,70	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$ 27.935,96	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$ 23.243,41	RS	-	RS - 9,562%	69,30%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$	29.710,75
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$	30.819,78
18.2		SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO	R\$	46.025,41
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$	1.805,77
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$	1.494,61
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$	1.671,83
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$	2.442,54
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$	2.188,18
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$	2.386,42
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$	2.322,86
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$	2.265,44
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$	2.406,45
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$	1.987,31
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$	1.659,22
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$	1.813,27
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$	2.595,10
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$	4.693,33
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$	2.008,44
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$	3.072,09
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$	2.556,06
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$	3.267,26
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$	3.389,22
19	JUNTA	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	850.939,43
19.1		BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$	470.712,63
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$	18.149,83
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$	15.022,34
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$	16.803,61
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$	24.550,06
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$	21.993,41
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	R\$	23.985,91
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	R\$	23.347,15
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	R\$	22.769,99
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	R\$	24.187,23
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	R\$	19.974,51

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1ª Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
19.1.11	JUNTA K	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA K	RS	16.676,88	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.12	JUNTA L	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA L	RS	18.225,22	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.13	JUNTA M	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA M	RS	26.083,40	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.14	JUNTA N	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA N	RS	47.172,79	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.15	JUNTA O	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA O	RS	20.186,90	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.16	JUNTA P	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA P	RS	30.877,67	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.17	JUNTA Q	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA Q	RS	25.690,99	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.18	JUNTA R	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA R	RS	32.839,35	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.19	JUNTA S	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA S	RS	34.065,15	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.20	JUNTA T	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA T	RS	8.110,22	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
19.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA	RS	259.761,20	RS	-	RS	-		0,00%
19.2.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA A	RS	10.193,03	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA B	R\$	8.437,04	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA C	R\$	9.437,12	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA D	RS	13.785,53	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA E	R\$	12.351,65	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA F	RS	13.468,62	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	RS	13.097,16	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA H	RS	12.785,45	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA I	R\$	13.582,91	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA J	R\$	11.216,49	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA K	RS	9.364,39	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA L	RS	10.234,59	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA M	RS	14.647,93	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA N	RS	26.487,85	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA O	RS	11.335,98	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA P	RS	17.339,06	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA Q	RS	14.427,14	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA R	R\$	18.440,45	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.2.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA S	RS	19.128,81	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA	RS	120.465,60	RS	-	RS	-		0,00%
19.3.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA A	RS	4.726,23	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA B	RS	3.911,88	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
19.3.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA C	RS	4.375,67	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					10a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	R\$	6.392,87	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	R\$	5.727,18	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	R\$	6.246,02	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	R\$	6.079,66	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	R\$	5.929,32	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA I	R\$	6.298,42	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA J	R\$	5.201,46	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	R\$	4.342,66	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	R\$	4.745,86	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	R\$	6.792,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	R\$	12.283,88	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	R\$	5.256,76	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	R\$	8.043,61	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	R\$	6.689,94	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	R\$	8.551,37	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	R\$	8.870,60	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20	JUNTA	INSTALAÇÕES	R\$	25.370.064,70	R\$	654.032,04	R\$	62.538,54		0,00%
20.1		DETECÇÃO E ALARME	R\$	815.990,89	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.1.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA	R\$	506.361,07	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA A	R\$	19.869,61	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA B	R\$	16.446,61	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA C	R\$	18.396,10	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA D	R\$	26.872,58	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA E	R\$	24.052,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA F	R\$	26.254,82	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA G	R\$	25.556,04	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA H	R\$	24.923,09	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA I	R\$	26.477,62	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA J	R\$	21.864,67	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA K	R\$	18.254,32	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA L	R\$	19.950,63	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA M	R\$	28.553,70	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA N	R\$	51.633,64	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA O	R\$	22.097,60	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$ 33.799,60	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$ 28.123,29	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$ 35.946,57	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$ 37.288,43	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2		DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$ 176.998,63	RS	-	RS	-	0,00%
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 6.945,43	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 5.748,92	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 6.430,36	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 9.393,32	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 8.416,28	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 9.177,38	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 8.933,12	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 8.711,87	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 9.255,26	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 7.642,80	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 6.380,80	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	RS 6.973,75	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	RS 9.980,95	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 18.048,55	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 7.724,22	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 11.805,81	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 9.830,50	R\$	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.1.2.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 12.565,13	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 13.034,18	RS	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.3		CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO	R\$ 29.076,92	RS	-	RS	-	0,00%
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO - HRC	R\$ 29.076,92	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.1.4		DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS	R\$ 103.554,28	RS	-	RS	-	0,00%
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.063,47	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.363,44	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.762,13	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.495,63	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.924,01	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.369,29	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.226,38	RS	-	R\$	- 9,562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.096,94	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.414,85	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.471,47	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.733,13	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.080,04	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.839,43	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.559,43	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.519,11	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.907,07	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.751,40	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.351,32	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.1.4.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.625,74	RS	-	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.336.272,49	RS	355.667,05	R\$ 34.008,88		0,00%
20.2.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS	R\$ 701.989,10	RS	-	R\$ -		0,00%
20.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA A	R\$ 27.546,05	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA B	R\$ 22.800,61	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA C	R\$ 25.503,26	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA D	R\$ 37.254,56	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA E	R\$ 33.379,58	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA F	R\$ 36.398,13	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA G	R\$ 35.429,39	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA H	R\$ 34.551,90	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA I	R\$ 36.707,01	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA J	R\$ 30.311,89	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA K	R\$ 25.306,71	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA L	R\$ 27.658,37	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA M	R\$ 39.585,17	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA N	R\$ 71.581,83	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA O	R\$ 30.634,80	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA P	R\$ 46.822,67	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA Q	R\$ 38.988,47	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	R\$ 49.834,21	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	R\$ 51.694,48	RS	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS	R\$ 385.468,85	RS	15.008,23	R\$ 1.435,09		0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$ 15.125,80
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$ 12.520,03
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$ 14.004,08
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$ 20.456,83
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 18.329,04
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 19.986,56
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 19.454,61
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 18.972,78
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 20.156,17
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 16.644,54
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 13.896,15
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 15.187,47
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 21.736,59
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 39.306,26
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 16.821,86
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 25.710,77
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 21.408,94
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 27.364,43
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 28.385,93
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$ 1.906.230,01
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 74.800,47
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 61.914,35
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 69.253,34
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 101.163,63
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 90.641,24
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 98.838,03
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 96.207,43
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 93.824,64
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 99.676,77
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 82.311,01
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 68.719,59
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 75.105,46
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 107.492,31
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 194.378,27

1ª Medição						MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO			REAJUSTE			
RS	-		R\$	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		R\$	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		R\$	-	9,562%	100,00%
RS	-		R\$	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
R\$	-		RS	-	9,562%	100,00%
R\$	-		RS	-	9,562%	90,00%
RS	3.930,63	10,00%	RS	375,85	9,562%	100,00%
RS	3.364,37	20,00%	RS	321,70	9,562%	100,00%
RS	7.713,23	30,00%	RS	737,54	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
R\$	108.418,74		R\$	10.367,00		0,00%
RS	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		RS	-	9,562%	100,00%
R\$	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
R\$	9.064,12	10,00%	RS	866,71	9,562%	100,00%
R\$	9.883,80	10,00%	RS	945,09	9,562%	100,00%
R\$	9.620,74	10,00%	RS	919,94	9,562%	100,00%
RS	-		R\$	-	9,562%	89,07%
R\$	9.967,68	10,00%	RS	953,11	9,562%	95,00%
R\$	8.231,10	10,00%	RS	787,06	9,562%	95,00%
R\$	6.871,96	10,00%	RS	657,10	9,562%	95,00%
R\$	22.531,64	30,00%	RS	2.154,48	9,562%	90,00%
R\$	32.247,69	30,00%	RS	3.083,52	9,562%	90,00%
R\$	-		RS	-	9,562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	RS	83.187,88	RS	-	RS	- 9,562%	99,00%
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	RS	127.145,54	RS	-	RS	- 9,562%	98,56%
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	RS	105.872,01	RS	-	RS	- 9,562%	99,00%
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	RS	135.323,27	RS	-	RS	- 9,562%	99,56%
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	RS	140.374,78	RS	-	RS	- 9,562%	69,00%
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	RS	461.247,99	RS	-	RS	-	0,00%
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	RS	368.998,39	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	RS	92.249,60	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	RS	147.536,61	RS	40.543,06	RS	3.876,73	0,00%
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	RS	5.789,34	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	RS	4.791,99	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	RS	5.360,01	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	RS	7.829,77	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	RS	7.015,37	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	RS	7.649,77	RS	1.529,95	RS	146,29 20,00%	100,00%
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	RS	7.446,17	RS	1.489,23	RS	142,40 20,00%	100,00%
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	RS	7.261,75	RS	5.809,40	RS	555,49 80,00%	80,00%
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	RS	7.714,69	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	RS	6.370,63	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	RS	5.318,69	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	RS	5.812,94	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	RS	8.319,59	RS	6.655,67	RS	636,42 80,00%	80,00%
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	RS	15.044,31	RS	12.035,45	RS	1.150,83 80,00%	80,00%
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	RS	6.438,50	RS	5.150,80	RS	492,52 80,00%	80,00%
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	RS	9.840,69	RS	7.872,55	RS	752,77 80,00%	80,00%
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	RS	8.194,18	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	RS	10.473,62	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	RS	10.864,60	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)	RS	819.901,31	RS	191.697,02	RS	18.330,07	0,00%
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	RS	32.172,93	RS	25.738,34	RS	2.461,10 80,00%	80,00%
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	RS	26.630,39	RS	21.304,32	RS	2.037,12 80,00%	80,00%
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	RS	29.787,01	RS	23.829,61	RS	2.278,59 80,00%	80,00%
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	RS	43.512,16	RS	34.809,73	RS	3.328,51 80,00%	80,00%
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	RS	38.986,31	RS	27.290,41	RS	2.609,51 70,00%	79,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$	42.511,88	R\$	29.758,32	70,00%	R\$	2.845,49	9,562%	70,00%
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$	41.380,42	R\$	28.966,29	70,00%	R\$	2.769,76	9,562%	70,00%
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$	40.355,54	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$	42.872,64	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$	35.403,34	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$	29.557,44	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$	32.304,11	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$	46.234,23	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$	83.605,34	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$	35.780,49	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$	54.687,42	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$	45.537,32	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$	58.204,79	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$	60.377,53	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$	584.335,00	R\$	-		R\$	-		0,00%
20.2.7.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA A	R\$	22.523,96	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA B	R\$	18.642,75	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA C	R\$	20.853,31	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA D	R\$	30.466,68	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA E	R\$	27.293,90	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA F	R\$	29.766,57	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA G	R\$	28.973,87	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA H	R\$	28.257,59	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA I	R\$	30.016,44	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA J	R\$	24.788,41	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA K	R\$	20.696,04	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA L	R\$	22.617,54	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA M	R\$	32.369,56	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA N	R\$	58.541,53	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA O	R\$	25.051,99	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA P	R\$	38.319,25	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA Q	R\$	31.882,57	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA R	R\$	40.753,70	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.2.7.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA S	R\$	42.274,93	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.7.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA T	R\$ 10.244,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 15.679,13	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.2.8.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA A	R\$ 615,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA B	R\$ 509,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA C	R\$ 569,62	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA D	R\$ 832,09	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA E	R\$ 745,54	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	R\$ 812,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	R\$ 791,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	R\$ 771,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$ 819,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$ 677,02	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$ 565,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$ 617,76	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$ 884,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$ 1.598,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$ 684,24	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	R\$ 1.045,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	R\$ 870,82	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	R\$ 1.113,06	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	R\$ 1.154,61	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 121.787,75	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	R\$ 24.357,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	R\$ 30.446,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.9.3	AV LAMARTINE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 30.446,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.9.4	RUA HOLANDA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA HOLANDA	R\$ 36.536,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS	R\$ 192.096,74	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.2.10.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 7.404,62	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 6.128,70	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 6.855,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 10.015,74	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 8.972,71	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 9.785,59	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 9.524,99	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.10.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$	9.289,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$	9.867,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$	8.149,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$	6.803,70	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$	7.435,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$	10.641,31	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$	19.245,19	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$	8.235,70	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$	12.597,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$	10.481,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$	13.397,54	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$	13.897,64	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.2.10.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA T	R\$	3.367,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA	R\$	2.439.990,68	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.1		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS	R\$	706.156,56	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.1.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$	27.709,58	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$	22.935,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$	25.654,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$	37.475,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$	33.577,74	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$	36.614,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$	35.639,72	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$	34.757,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$	36.924,93	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$	30.491,84	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$	25.456,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$	27.822,57	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$	39.820,17	R\$	-	R\$	- 9,562%	90,00%
20.3.1.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$	72.006,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$	30.816,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	70,00%
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$	47.100,64	R\$	-	R\$	- 9,562%	70,00%
20.3.1.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$	39.219,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$	50.130,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.1.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$	52.001,37	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					16ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.3.2		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO	R\$	526.030,38	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	20.641,43	R\$	-	R\$	-	89,44%
20.3.2.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	17.085,47	R\$	-	R\$	-	89,00%
20.3.2.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	19.110,68	R\$	-	R\$	-	89,00%
20.3.2.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	27.916,43	R\$	-	R\$	-	89,00%
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	25.012,74	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	27.274,68	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	26.548,75	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	25.891,22	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	27.506,13	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	22.713,99	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	18.963,40	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	20.725,60	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	29.662,85	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	53.639,32	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	22.955,97	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	35.086,23	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	29.215,73	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	37.342,90	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	38.736,88	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS	R\$	592.257,07	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	23.240,17	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	19.236,51	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	21.516,70	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	31.431,08	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	28.161,82	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	30.708,53	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	29.891,21	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	29.150,89	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	30.969,12	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	25.573,66	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	21.350,87	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	23.334,93	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	33.397,38	R\$	-	R\$	-	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					16a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	60.392,45	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	25.846,10	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	39.503,55	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	32.893,96	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	42.044,33	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	43.613,81	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS	R\$	511.907,51	RS	-	RS	-	0,00%
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	RS	20.087,25	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	RS	16.626,76	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	RS	18.597,60	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	RS	27.166,93	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	RS	24.341,20	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	RS	26.542,40	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	RS	25.835,97	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	RS	25.196,09	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	RS	26.767,64	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	RS	22.104,17	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	RS	18.454,27	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	20.169,16	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	28.866,46	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	RS	52.199,21	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	RS	22.339,64	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	RS	34.144,23	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	RS	28.431,34	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA R	RS	36.340,31	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.4.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA S	RS	37.696,87	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.5		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS	R\$	103.639,16	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.5.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA A	RS	4.066,80	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.5.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA B	RS	3.366,20	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.5.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA C	RS	3.765,21	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.5.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA D	RS	5.500,13	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.5.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA E	RS	4.928,04	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	RS	5.373,69	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.3.5.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA G	RS	5.230,67	R\$	-	RS	- 9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.101,12	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.419,29	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.475,14	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.736,19	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.083,38	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.844,21	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.568,09	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.522,81	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.912,73	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.756,12	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.357,34	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.631,99	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.4		SPDA	R\$ 235.332,59	R\$	-	R\$ -	0,00%
20.4.1		SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES	R\$ 51.387,20	R\$	-	R\$ -	0,00%
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	R\$ 2.582,02	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	R\$ 2.137,10	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	R\$ 3.492,53	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	R\$ 3.128,83	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	R\$ 3.412,28	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	R\$ 3.239,30	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	R\$ 3.440,92	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	R\$ 2.592,75	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	R\$ 3.710,67	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	R\$ 6.710,88	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	R\$ 2.871,82	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	R\$ 4.392,71	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	R\$ 3.654,85	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	R\$ 4.846,17	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	R\$ 1.174,36	R\$	-	R\$ - 9,562%	0,00%
20.4.2		SPDA - CORDOALHA ENTERRADA	R\$ 114.965,87	R\$	-	R\$ -	0,00%
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	R\$ 5.776,63	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	R\$ 4.781,23	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	R\$ 7.813,66	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	R\$ 6.999,95	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.4.2.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA F	R\$ 7.634,11
20.4.2.6	JUNTA II	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA II	R\$ 7.247,11
20.4.2.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA I	R\$ 7.698,19
20.4.2.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA L	R\$ 5.800,63
20.4.2.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA M	R\$ 8.301,69
20.4.2.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA N	R\$ 15.013,90
20.4.2.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA O	R\$ 6.424,98
20.4.2.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA P	R\$ 9.827,58
20.4.2.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA Q	R\$ 8.176,79
20.4.2.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA S	R\$ 10.842,08
20.4.2.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA T	R\$ 2.627,34
20.4.3		SPDA - CORDOALHA COBERTURA	R\$ 68.979,52
20.4.3.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA A	R\$ 3.465,98
20.4.3.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA B	R\$ 2.868,74
20.4.3.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA D	R\$ 4.688,20
20.4.3.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA E	R\$ 4.199,97
20.4.3.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA F	R\$ 4.580,47
20.4.3.6	JUNTA II	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA II	R\$ 4.348,26
20.4.3.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA I	R\$ 4.618,91
20.4.3.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA L	R\$ 3.480,38
20.4.3.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA M	R\$ 4.981,01
20.4.3.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA N	R\$ 9.008,34
20.4.3.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA O	R\$ 3.854,99
20.4.3.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA P	R\$ 5.896,55
20.4.3.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA Q	R\$ 4.906,07
20.4.3.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA S	R\$ 6.505,25
20.4.3.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA T	R\$ 1.576,40
20.5		SUBESTAÇÃO/GRUPO GERADOR	R\$ 3.483.266,64
20.5.1		SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87
20.5.1.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87
20.5.2		SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	R\$ 156.744,26
20.5.2.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS - TRANSFORMADORES	R\$ 156.744,26
20.5.3		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55
20.5.3.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55

1a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDIDAÇÃO		REAJUSTE			
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,06%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,06%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,06%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,04%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,04%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,04%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,04%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-				

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.5.4		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53
20.5.4.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53
20.5.5		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53
20.5.5.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53
20.5.6		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO	R\$ 1.044.458,66
20.5.6.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO E LIGAÇÕES	R\$ 1.044.458,66
20.5.7		GRUPO GERADOR	R\$ 1.612.826,27
20.5.7.1	HRC	GRUPO GERADOR - HRC	R\$ 1.612.826,27
20.5.8		REDE ESTABILIZADA	R\$ 211.348,97
20.5.8.1	HRC	REDE ESTABILIZADA - HRC	R\$ 211.348,97
20.6		HIDROSSANITÁRIO	R\$ 1.736.270,28
20.6.1		ESGOTO	R\$ 597.484,86
20.6.1.1		ESGOTO SANITÁRIO INTERNO	R\$ 512.106,19
20.6.1.1.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA A	R\$ 20.095,05
20.6.1.1.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA B	R\$ 16.633,21
20.6.1.1.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA C	R\$ 18.604,82
20.6.1.1.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA D	R\$ 27.177,48
20.6.1.1.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA E	R\$ 24.350,65
20.6.1.1.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA F	R\$ 26.552,71
20.6.1.1.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA G	R\$ 25.846,00
20.6.1.1.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA H	R\$ 25.205,87
20.6.1.1.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA I	R\$ 26.778,03
20.6.1.1.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA J	R\$ 22.112,75
20.6.1.1.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA K	R\$ 18.461,43
20.6.1.1.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA L	R\$ 20.176,98
20.6.1.1.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA M	R\$ 28.877,67
20.6.1.1.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA N	R\$ 52.219,47
20.6.1.1.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA O	R\$ 22.348,31
20.6.1.1.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA P	R\$ 34.157,48
20.6.1.1.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 28.442,38
20.6.1.1.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA R	R\$ 36.354,42
20.6.1.1.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA S	R\$ 37.711,50
20.6.1.2		ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 81.164,31
20.6.1.2.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 3.128,59

10a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	49.915,06	R\$	4.772,88	0,00%
R\$	15.218,60	R\$	1.455,20	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-			

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.6.1.2.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 2.589,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 2.896,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 4.231,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 3.791,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 4.134,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.2.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 4.024,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.2.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 3.924,99	R\$ 2.747,49	70,00%	R\$ 262,72	9,562%	70,00%
20.6.1.2.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 4.169,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.2.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 3.443,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.2.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 2.874,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.2.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 3.141,58	R\$ 2.199,11	70,00%	R\$ 210,28	9,562%	70,00%
20.6.1.2.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 4.496,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.2.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 8.131,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.2.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 3.479,73	R\$ 2.435,81	70,00%	R\$ 232,91	9,562%	70,00%
20.6.1.2.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 5.322,56	R\$ 3.725,79	70,00%	R\$ 356,26	9,562%	70,00%
20.6.1.2.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 4.428,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.2.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 5.660,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.2.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 5.872,00	R\$ 4.110,40	70,00%	R\$ 393,04	9,562%	70,00%
20.6.1.2.20	JUNTA T	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 1.422,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3		ESGOTO - ACABAMENTO	R\$ 4.214,36	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.1.3.1	JUNTA A	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA A	R\$ 165,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.2	JUNTA B	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA B	R\$ 136,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.3	JUNTA C	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA C	R\$ 153,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.4	JUNTA D	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA D	R\$ 223,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.5	JUNTA E	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA E	R\$ 200,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	R\$ 218,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	R\$ 212,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	R\$ 207,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.9	JUNTA I	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA I	R\$ 220,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.10	JUNTA J	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA J	R\$ 181,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.11	JUNTA K	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA K	R\$ 151,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	R\$ 166,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	R\$ 237,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	R\$ 429,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				16a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO- ACABAMENTO - JUNTA O	RS 183,91	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO- ACABAMENTO - JUNTA P	RS 281,10	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO- ACABAMENTO - JUNTA Q	RS 234,07	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO- ACABAMENTO - JUNTA R	RS 299,18	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO- ACABAMENTO - JUNTA S	RS 310,35	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.2		ÁGUA FRIA	RS 426.264,66	RS	-	RS -	0,00%
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	RS 30.686,89	RS	-	RS -	0,00%
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	RS 19.841,35	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	RS 5.750,69	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	RS 5.094,86	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	RS 254.981,38	RS	-	RS -	0,00%
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	RS 9.828,59	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	RS 8.134,98	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	RS 9.099,58	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	RS 13.294,49	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	RS 11.910,01	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	RS 12.988,99	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	RS 12.643,08	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	RS 12.330,53	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	RS 13.098,02	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	RS 10.816,71	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	RS 9.030,96	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	RS 9.869,43	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	RS 14.124,83	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	RS 25.545,28	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	RS 10.931,73	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	RS 16.721,05	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	RS 13.912,33	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	RS 17.783,35	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	RS 18.447,16	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	RS 4.470,26	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	RS 72.407,99	RS	-	RS -	0,00%
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	RS 72.407,99	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	RS 66.270,06	RS	-	RS -	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	R\$ 2.554,47	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	R\$ 2.114,29	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	R\$ 2.365,00	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	R\$ 3.455,26	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	R\$ 3.095,43	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	R\$ 3.375,86	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	R\$ 3.285,96	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	R\$ 3.204,72	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	R\$ 3.404,20	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	R\$ 2.811,28	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	R\$ 2.347,16	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	R\$ 2.565,08	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	R\$ 3.671,07	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	R\$ 6.639,26	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	R\$ 2.841,17	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	R\$ 4.345,83	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	R\$ 3.615,84	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	R\$ 4.621,92	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	R\$ 4.794,45	RS	-	RS - 9,562%	60,00%
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	R\$ 1.161,83	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.2.5		ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS	R\$ 1.918,34	RS	-	RS -	0,00%
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	R\$ 1.918,34	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.3		ÁGUA QUENTE	R\$ 51.071,03	RS	-	RS -	0,00%
20.6.3.1		ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 51.071,03	RS	-	RS -	0,00%
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 2.004,03	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 1.658,79	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 1.855,41	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 2.710,34	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 2.428,43	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 2.648,03	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 2.577,55	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 2.513,72	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 2.670,50	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 2.205,25	RS	-	RS - 9,562%	100,00%

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.6.3.1.11	JUNTA K	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	RS	1.841,11
20.6.3.1.12	JUNTA L	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	RS	2.012,20
20.6.3.1.13	JUNTA M	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	RS	2.879,90
20.6.3.1.14	JUNTA N	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	RS	5.207,71
20.6.3.1.15	JUNTA O	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	RS	2.228,74
20.6.3.1.16	JUNTA P	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	RS	3.406,44
20.6.3.1.17	JUNTA Q	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	RS	2.836,48
20.6.3.1.18	JUNTA R	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	RS	3.625,53
20.6.3.1.19	JUNTA S	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	RS	3.760,87
20.6.4		PLUVIAL	RS	661.449,74
20.6.4.1		PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	RS	84.658,32
20.6.4.1.1	JUNTA A	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	RS	3.263,27
20.6.4.1.2	JUNTA B	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	RS	2.700,96
20.6.4.1.3	JUNTA C	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	RS	3.021,22
20.6.4.1.4	JUNTA D	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	RS	4.414,01
20.6.4.1.5	JUNTA E	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	RS	3.954,33
20.6.4.1.6	JUNTA F	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	RS	4.312,57
20.6.4.1.7	JUNTA G	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	RS	4.197,73
20.6.4.1.8	JUNTA H	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	RS	4.093,95
20.6.4.1.9	JUNTA I	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	RS	4.348,77
20.6.4.1.10	JUNTA J	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	RS	3.591,34
20.6.4.1.11	JUNTA K	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	RS	2.998,44
20.6.4.1.12	JUNTA L	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	RS	3.276,82
20.6.4.1.13	JUNTA M	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	RS	4.689,69
20.6.4.1.14	JUNTA N	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	RS	8.481,48
20.6.4.1.15	JUNTA O	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	RS	3.629,53
20.6.4.1.16	JUNTA P	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	RS	5.551,68
20.6.4.1.17	JUNTA Q	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	RS	4.619,14
20.6.4.1.18	JUNTA R	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	RS	5.904,39
20.6.4.1.19	JUNTA S	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	RS	6.124,78
20.6.4.1.20	JUNTA T	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	RS	1.484,21
20.6.4.2		PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES, PRUMADAS	RS	80.872,21
20.6.4.2.1	JUNTA A	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	RS	3.117,33
20.6.4.2.2	JUNTA B	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	RS	2.580,16

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	1ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO		REAJUSTE	
20.6.4.2.3	JUNTA C	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 2.886,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.4	JUNTA D	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.216,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.5	JUNTA E	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.777,49	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.6	JUNTA F	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.119,71	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.7	JUNTA G	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.010,00	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.8	JUNTA H	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 3.910,86	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.9	JUNTA I	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.154,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.10	JUNTA J	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.430,73	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.11	JUNTA K	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.864,34	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.12	JUNTA L	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.130,28	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.13	JUNTA M	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.479,96	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.14	JUNTA N	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.102,17	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.15	JUNTA O	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.467,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.16	JUNTA P	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 5.303,40	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.17	JUNTA Q	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.412,56	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.18	JUNTA R	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 5.640,33	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.19	JUNTA S	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 5.850,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.2.20	JUNTA T	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.417,83	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
20.6.4.3		PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 445.039,83	R\$ 34.696,46		R\$ 3.317,68	0,00%
20.6.4.3.1	JUNTA A	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 17.154,65	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.3.2	JUNTA B	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 14.198,65	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.3.3	JUNTA C	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 15.882,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.3.4	JUNTA D	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 23.203,96	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.3.5	JUNTA E	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 20.787,52	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.6.4.3.6	JUNTA F	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 22.670,75	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
20.6.4.3.7	JUNTA G	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 22.067,01	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
20.6.4.3.8	JUNTA H	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 21.521,48	R\$ 12.912,89	60,00%	R\$ 1.234,73	60,00%
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 22.861,05	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 18.879,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 15.762,47	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92	R\$ 10.335,55	60,00%	R\$ 988,29	60,00%
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 44.586,26	R\$ -		R\$ - 9,562%	0,00%
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 19.080,04	R\$ 11.448,02	60,00%	R\$ 1.094,66	60,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1ª Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
20.6.4.3.16	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$	29.184,62	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.17	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$	24.282,33	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.18	JUNTA R	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$	31.038,74	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.19	JUNTA S	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$	32.197,33	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.20	JUNTA T	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$	7.802,32	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4		PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS	R\$	50.879,37	R\$	-	R\$	-		0,00%
20.6.4.4.1	JUNTA A	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA A	R\$	2.791,18	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.2	JUNTA B	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA B	R\$	2.310,22	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.3	JUNTA C	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA C	R\$	2.584,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.4	JUNTA D	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA D	R\$	3.775,44	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.5	JUNTA E	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA E	R\$	3.382,27	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.6	JUNTA F	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA F	R\$	3.688,68	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.7	JUNTA H	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA H	R\$	3.501,69	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.8	JUNTA I	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA I	R\$	3.719,65	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.9	JUNTA L	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA L	R\$	2.802,77	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.10	JUNTA M	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA M	R\$	4.011,25	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.11	JUNTA O	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA O	R\$	3.104,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.12	JUNTA P	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA P	R\$	4.748,53	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.13	JUNTA Q	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA Q	R\$	3.950,90	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.14	JUNTA S	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA S	R\$	5.238,72	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.6.4.4.15	JUNTA T	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA T	R\$	1.269,49	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7		GASES MEDICINAIS	R\$	2.069.360,59	R\$	123.661,84	R\$	11.824,55		0,00%
20.7.1		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA	R\$	940.834,89	R\$	123.661,84	R\$	11.824,55		0,00%
20.7.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA A	R\$	41.120,08	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.7.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA B	R\$	34.034,48	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.7.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA C	R\$	38.070,11	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.7.1.4	JUNTA D	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA D	R\$	55.620,42	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.7.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA F	R\$	54.343,30	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.7.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA G	R\$	52.895,12	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.7.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA H	R\$	51.587,48	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.7.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA I	R\$	54.798,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.7.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA J	R\$	45.254,09	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.7.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA K	R\$	37.783,00	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.7.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA L	R\$	41.290,92	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	R\$ 59.094,35	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$ 106.874,29	RS	10.687,43	RS	1.021,93 9,562%	100,00%
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$ 45.735,29	RS	9.147,06	RS	874,64 9,562%	100,00%
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$ 69.956,19	RS	13.991,24	RS	1.337,84 9,562%	100,00%
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$ 74.400,57	RS	74.400,57	RS	7.114,18 9,562%	100,00%
20.7.1.17	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA S	R\$ 77.177,74	RS	15.435,55	RS	1.475,95 9,562%	100,00%
20.7.2		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA	R\$ 49.475,52	RS	-	RS	-	0,00%
20.7.2.1	IMPLANTAÇÃO	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA - IMPLANTAÇÃO	RS 49.475,52	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.7.3		POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O	R\$ 99.814,56	RS	-	RS	-	0,00%
20.7.3.1	JUNTA A	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA A	RS 4.366,20	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.2	JUNTA B	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA B	RS 3.613,84	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.3	JUNTA C	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA C	RS 4.042,35	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.4	JUNTA D	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA D	RS 5.905,87	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.5	JUNTA E	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA E	RS 5.770,16	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.6	JUNTA G	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA G	RS 5.616,50	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.7	JUNTA H	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA H	RS 5.477,65	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.8	JUNTA I	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA I	RS 5.818,60	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.9	JUNTA J	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA J	RS 4.805,16	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.10	JUNTA K	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA K	RS 4.011,87	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.7.3.11	JUNTA L	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA L	RS 4.384,34	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.12	JUNTA M	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA M	RS 6.274,74	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.7.3.13	JUNTA N	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA N	RS 11.348,10	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.7.3.14	JUNTA O	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA O	RS 4.856,25	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.7.3.15	JUNTA P	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA P	RS 7.428,07	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.7.3.16	JUNTA R	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA R	RS 7.899,98	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.7.3.17	JUNTA S	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA S	RS 8.194,87	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.7.4		CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	R\$ 900.269,35	RS	-	RS	-	0,00%
20.7.4.1	JUNTA T	CENTRAL DE OXIGÊNIO - JUNTA T	RS 34.326,76	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.7.4.2	JUNTA T	CENTRAL DE OXIDO NITROSO - JUNTA T	RS 16.739,32	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.7.4.3	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - JUNTA T	RS 459.392,30	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.7.4.4	JUNTA T	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - JUNTA T	RS 328.798,36	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.7.4.5	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO - JUNTA T	RS 39.216,05	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.7.4.6	JUNTA T	FILTRO REGULADOR DE POSTO - JUNTA T	RS 5.493,49	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.7.4.7	JUNTA T	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - JUNTA T	RS 16.303,09	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.7.5		PAINEL ALARME	R\$	79.766,26
20.7.5.1	JUNTA A	PAINEL ALARME - JUNTA A	R\$	3.489,23
20.7.5.2	JUNTA B	PAINEL ALARME - JUNTA B	R\$	2.887,98
20.7.5.3	JUNTA C	PAINEL ALARME - JUNTA C	R\$	3.230,42
20.7.5.4	JUNTA D	PAINEL ALARME - JUNTA D	R\$	4.719,65
20.7.5.5	JUNTA F	PAINEL ALARME - JUNTA F	R\$	4.611,19
20.7.5.6	JUNTA G	PAINEL ALARME - JUNTA G	R\$	4.488,39
20.7.5.7	JUNTA H	PAINEL ALARME - JUNTA H	R\$	4.377,43
20.7.5.8	JUNTA I	PAINEL ALARME - JUNTA I	R\$	4.649,90
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	R\$	3.840,02
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	R\$	3.206,06
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	R\$	3.503,72
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	R\$	5.014,43
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	R\$	9.068,77
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	R\$	3.880,85
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	R\$	5.936,10
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	R\$	6.313,23
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$	6.548,88
20.8		GÁS GLP	R\$	24.166,98
20.8.1		GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA	R\$	12.179,03
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$	3.617,40
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$	4.538,23
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$	4.023,41
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	R\$	11.987,95
20.8.2.1	JUNTA II	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA II	R\$	11.987,95
20.9		CLIMATIZAÇÃO	R\$	8.737.703,85
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$	5.995.554,43
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$	1.063.905,85
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$	1.102.188,40
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$	759.948,17
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$	2.149.615,48
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$	919.896,54
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA	R\$	601.064,68
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA A	R\$	23.582,27

Página 60 de 73

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					10a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 19.518,69		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 21.833,12		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	RS 31.898,18		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	R\$ 28.576,33		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	RS 31.165,18		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	RS 30.335,23		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	RS 29.585,30		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	RS 31.426,78		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	RS 25.953,11		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	R\$ 21.668,46		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	R\$ 23.680,24		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	R\$ 33.890,47		RS -		RS -	9,562%		80,00%
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,15		RS 36.775,29	60,00%	RS 3.516,45	9,562%		60,00%
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	R\$ 26.229,08		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	R\$ 40.119,71		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	R\$ 33.380,60		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	RS 42.668,55		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	R\$ 44.261,25		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	R\$ 400.709,78		RS 18.380,16		RS 1.757,51			0,00%
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	RS 15.721,51		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 13.012,46		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 14.555,41		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	RS 21.265,45		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	RS 19.050,89		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	RS 20.776,78		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	RS 20.223,48		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	RS 19.723,53		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	RS 20.951,19		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	RS 17.302,08		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA K	RS 14.445,64		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA L	RS 15.786,83		RS -		RS -	9,562%		100,00%
20.9.3.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	RS 22.593,65		RS 4.518,73	20,00%	RS 432,08	9,562%		100,00%
20.9.3.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	RS 40.861,43		RS 8.172,29	20,00%	RS 781,43	9,562%		100,00%
20.9.3.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA O	RS 17.486,04		RS -		RS -	9,562%		100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
20.9.3.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA P	R\$	26.746,47	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA Q	R\$	22.253,73	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA R	R\$	28.445,70	R\$	5.689,14	20,00%	R\$	544,00	9,562%	100,00%
20.9.3.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA S	R\$	29.507,50	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS	R\$	667.849,65	R\$	7.766,10		R\$	742,59		0,00%
20.9.4.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	27.182,45	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.4.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	22.498,51	R\$	1.124,93	5,00%	R\$	107,57	9,562%	95,00%
20.9.4.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	25.166,26	R\$	1.258,31	5,00%	R\$	120,32	9,562%	95,00%
20.9.4.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	36.767,91	R\$	1.838,40	5,00%	R\$	175,79	9,562%	95,00%
20.9.4.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	32.938,93	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	35.923,00	R\$	1.796,15	5,00%	R\$	171,75	9,562%	95,00%
20.9.4.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	34.966,35	R\$	1.748,32	5,00%	R\$	167,17	9,562%	95,00%
20.9.4.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	34.101,93	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	36.224,54	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	29.915,24	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.11	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	27.295,38	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.12	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	39.064,35	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.13	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	70.649,30	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.14	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	30.233,34	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.15	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	46.244,58	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.16	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	38.476,64	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.17	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	49.182,53	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.4.18	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	51.018,39	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.5		SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.)	R\$	1.072.525,31	R\$	54.684,11		R\$	5.228,89		0,00%
20.9.5.1	JUNTA A	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA A	R\$	42.079,63	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.2	JUNTA B	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA B	R\$	34.828,69	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.3	JUNTA C	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA C	R\$	38.958,48	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.4	JUNTA D	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA D	R\$	56.918,34	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.9.5.5	JUNTA E	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA E	R\$	50.990,91	R\$	-		R\$	-	9,562%	70,00%
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	R\$	55.610,39	R\$	-		R\$	-	9,562%	70,00%
20.9.5.7	JUNTA G	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA G	R\$	54.129,45	R\$	-		R\$	-	9,562%	96,00%
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	R\$	52.791,29	R\$	-		R\$	-	9,562%	70,00%
20.9.5.9	JUNTA I	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA I	R\$	56.077,19	R\$	-		R\$	-	9,562%	90,00%
20.9.5.10	JUNTA J	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA J	R\$	46.510,11	R\$	-		R\$	-	9,562%	96,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.9.5.11	JUNTA K	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA K	RS	38.664,68	RS	-	RS	- 9,562%	99,00%
20.9.5.12	JUNTA L	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA L	RS	42.254,45	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	RS	60.473,34	RS	-	RS	- 9,562%	50,00%
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	RS	109.368,23	RS	54.684,11	RS	5.228,89 9,562%	50,00%
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	RS	46.802,54	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	RS	71.588,64	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	RS	59.563,54	RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
20.9.5.18	JUNTA R	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA R	RS	76.136,73	RS	-	RS	- 9,562%	50,00%
20.9.5.19	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA S	RS	78.978,71	RS	-	RS	- 9,562%	50,00%
20.10		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	RS	491.709,71	RS	7.182,42	RS	686,78	0,00%
20.10.1		TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	RS	339.787,35	RS	7.182,42	RS	686,78	0,00%
20.10.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	RS	14.078,40	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	RS	11.652,49	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	RS	13.034,18	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.4	JUNTA E	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	RS	17.059,81	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	RS	18.605,33	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	RS	18.109,86	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	RS	17.662,16	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	RS	18.761,51	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	RS	15.493,78	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	RS	12.935,88	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	RS	14.136,89	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	RS	20.232,31	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	RS	36.590,87	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA O	RS	15.658,53	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	RS	23.951,11	RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
20.10.1.16	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	RS	19.927,92	RS	1.992,79	RS	190,55 9,562%	100,00%
20.10.1.17	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	RS	25.472,74	RS	2.547,27	RS	243,57 9,562%	100,00%
20.10.1.18	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	RS	26.423,57	RS	2.642,36	RS	252,66 9,562%	100,00%
20.10.2		EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO	RS	44.239,04	RS	-	RS	-	0,00%
20.10.2.1	JUNTA A	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	RS	1.781,64	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.10.2.2	JUNTA B	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	RS	1.474,63	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.10.2.3	JUNTA C	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	RS	1.649,49	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
20.10.2.4	JUNTA D	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA D	RS	2.409,90	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 2.158,94	R\$ -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 2.354,52	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 2.291,82	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 2.235,16	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 2.374,29	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	RS 1.960,75	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	RS 1.637,05	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	RS 1.789,04	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	RS 2.560,42	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	RS 4.630,61	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	RS 3.031,04	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	RS 2.521,90	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	RS 3.223,60	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	RS 3.443,93	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	RS 3.103,53	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.3		CENTRAL DE ALARME	RS 50.613,26	RS -	RS -		0,00%
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	RS 50.613,26	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.4		CONJUNTO MOTOR BOMBA	RS 9.856,01	RS -	RS -		0,00%
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	RS 9.856,01	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5		ABRIGO, ACIONADOR, ALARME	RS 47.214,05	RS -	RS -		0,00%
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	RS 2.049,68	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	RS 1.696,49	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	RS 1.897,65	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA E	RS 2.483,75	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	RS 2.708,76	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	RS 2.636,62	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	RS 2.571,44	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	RS 2.731,50	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	RS 1.883,34	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	RS 2.058,20	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	RS 2.945,63	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	RS 5.327,28	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	RS 2.279,73	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	RS 3.487,05	RS -	RS -	9,562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					16ª Medição					MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICAÇÃO		REAJUSTE			
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA Q	R\$	2.901,32	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA R	R\$	3.708,59	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA S	R\$	3.847,02	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21	JUNTA	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$	898.239,54	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1		ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC)	R\$	121.159,25	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA A	R\$	4.757,34	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA B	R\$	3.934,34	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA C	R\$	4.400,85	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA D	R\$	6.429,65	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA E	R\$	5.760,07	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA F	R\$	6.281,90	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA G	R\$	6.114,61	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA H	R\$	5.963,45	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA I	R\$	6.334,63	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA J	R\$	5.231,31	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA K	R\$	4.367,67	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA L	R\$	4.773,18	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA M	R\$	6.831,23	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA N	R\$	12.354,53	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	R\$	5.286,94	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	R\$	8.086,84	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	R\$	6.728,46	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	R\$	8.600,61	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	R\$	8.921,65	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.2		BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)	R\$	107.799,33	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$	4.232,76	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$	3.500,51	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$	3.915,58	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$	5.720,67	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$	5.124,92	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$	5.589,21	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	R\$	5.440,37	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.2.8	JUNTA H	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA H	R\$	5.305,87	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	R\$	5.636,13	RS	-	R\$	-	9.562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	R\$ 4.654,47	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	R\$ 3.886,05	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	R\$ 4.246,85	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$ 6.077,97	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	R\$ 10.992,23	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	R\$ 4.703,96	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	R\$ 7.195,13	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	R\$ 5.986,53	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	R\$ 7.652,24	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	R\$ 7.937,88	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.3		EXPURGO	R\$ 99.375,14	RS	-	RS -	0,00%
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	R\$ 9.937,51	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	R\$ 9.937,51	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	R\$ 9.937,51	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	R\$ 9.937,51	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	R\$ 9.937,51	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	R\$ 19.875,03	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	R\$ 9.937,51	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	R\$ 19.875,03	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4		LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO)	R\$ 233.624,53	RS	-	RS -	0,00%
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$ 9.173,15	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	R\$ 7.586,37	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	R\$ 8.485,92	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	R\$ 12.497,94	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.5	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	R\$ 11.106,84	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	R\$ 12.113,03	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	R\$ 11.790,47	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	R\$ 11.498,98	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	R\$ 12.414,73	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	R\$ 10.087,25	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.11	JUNTA K	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA K	R\$ 8.421,93	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	R\$ 9.203,85	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	R\$ 13.172,29	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	R\$ 23.822,55	RS	-	RS - 9,562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					16a Medição					MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICAÇÃO		REAJUSTE			
21.4.15	JUNTA O	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA O	R\$	10.194,51	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.4.16	JUNTA P	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA P	R\$	15.593,41	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.4.17	JUNTA Q	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA Q	R\$	12.974,10	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.4.18	JUNTA R	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA R	R\$	16.584,07	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.4.19	JUNTA S	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA S	R\$	17.203,13	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5		METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA)	R\$	336.281,29	RS	-	R\$	-		0,00%
21.5.1	JUNTA A	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA A	R\$	13.203,92	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.2	JUNTA B	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA B	R\$	10.919,89	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.3	JUNTA C	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA C	R\$	12.214,71	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.4	JUNTA D	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA D	R\$	17.845,71	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.5	JUNTA E	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA E	R\$	15.987,28	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.6	JUNTA F	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA F	R\$	17.435,61	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.7	JUNTA G	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA G	R\$	16.971,31	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.8	JUNTA H	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA H	R\$	16.551,73	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.9	JUNTA I	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA I	R\$	17.582,00	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.10	JUNTA J	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA J	R\$	14.519,68	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.11	JUNTA K	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA K	R\$	12.122,60	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.12	JUNTA L	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA L	R\$	13.248,10	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.13	JUNTA M	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA M	R\$	18.960,31	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.14	JUNTA N	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA N	R\$	34.290,40	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.15	JUNTA O	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA O	R\$	14.674,07	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.16	JUNTA P	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA P	R\$	22.445,30	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.17	JUNTA Q	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA Q	R\$	18.675,05	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.18	JUNTA R	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA R	R\$	23.871,26	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
21.5.19	JUNTA S	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA S	R\$	24.762,34	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
22	JUNTA	PAISAGISMO - GRAMAS E ARBUSTOS	R\$	163.179,80	RS	-	R\$	-		0,00%
22.1		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	R\$	106.150,36	RS	-	R\$	-		0,00%
22.1.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA BELGICA	R\$	21.230,07	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
22.1.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA ITALIA	R\$	63.690,22	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
22.1.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA HOLANDA	R\$	10.615,04	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
22.1.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - AV LAMARTINE	R\$	4.246,01	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
22.1.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - VENTILAÇÕES	R\$	6.369,02	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%
22.2		PLANTIO DE ARBUSTOS	R\$	14.040,68	RS	-	R\$	-		0,00%
22.2.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA BELGICA	R\$	2.808,14	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1ª Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	R\$	8.424,41	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%	
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	R\$	1.404,07	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%	
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	R\$	561,63	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	RS	842,44	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
22.3		PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS	RS	7.833,25	RS	-	RS	-		0,00%	
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$	1.666,65	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%	
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	RS	4.999,95	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$	833,32	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	RS	333,33	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
22.4		GRADE DE PROTEÇÃO EM CAIBRO	RS	35.155,51	RS	-	RS	-		0,00%	
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$	7.479,90	RS	-	R\$	-	9,562%	0,00%	
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	RS	22.439,69	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$	3.739,95	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	RS	1.495,98	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
23	JUNTA	FECHAMENTO AO LONGO DO PERIMETRO DA UNIDADE	RS	161.688,69	RS	4.154,22	RS	397,23		0,00%	
23.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	RS	11.142,12	RS	-	RS	-		0,00%	
23.1.1	RUA BELGICA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	RS	2.476,03	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%	
23.1.2	RUA ITALIA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	RS	7.428,08	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	RS	1.238,01	RS	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
23.2		FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO	RS	105.866,58	RS	-	RS	-		0,00%	
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	RS	23.525,91	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%	
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	RS	70.577,72	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%	
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	RS	11.762,95	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%	
23.3		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	RS	4.154,22	RS	4.154,22	RS	397,23		0,00%	
23.3.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	RS	923,16	RS	923,16	100,00%	RS	88,27	9,562%	100,00%
23.3.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	RS	2.769,48	RS	2.769,48	100,00%	RS	264,82	9,562%	100,00%
23.3.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	RS	461,58	RS	461,58	100,00%	RS	44,14	9,562%	100,00%
23.4		APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO	RS	40.525,77	RS	-	RS	-		0,00%	
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	RS	9.005,73	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	RS	27.017,18	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	RS	4.502,86	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%	
24	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	RS	869.812,07	RS	3.653,45	RS	349,34		0,00%	
24.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	RS	7.306,89	RS	3.653,45	RS	349,34		0,00%	
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	RS	1.554,66	RS	777,33	50,00%	RS	74,33	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					1ª Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE				
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$	4.663,97	R\$	2.331,99	50,00%	R\$	222,98	9,562%	50,00%
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$	777,33	R\$	388,66	50,00%	R\$	37,16	9,562%	50,00%
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$	310,93	R\$	155,47	50,00%	R\$	14,87	9,562%	50,00%
24.2		CONCRETO ARMADO	R\$	532.057,19	R\$	-		R\$	-		0,00%
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$	113.203,66	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$	339.610,97	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$	56.601,83	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$	22.640,73	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.3		PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$	256.376,84	R\$	-		R\$	-		0,00%
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$	54.548,26	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$	163.644,79	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$	27.274,13	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$	10.909,65	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.4		EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)	R\$	74.071,15	R\$	-		R\$	-		0,00%
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$	15.759,82	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$	47.379,46	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$	7.879,91	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$	3.151,96	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25	JUNTA	COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	R\$	218.507,39	R\$	-		R\$	-		0,00%
25.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$	34.368,40	R\$	-		R\$	-		0,00%
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$	1.324,77	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$	1.096,50	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$	1.226,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$	1.791,94	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$	1.605,32	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$	1.750,77	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$	1.104,13	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$	1.662,01	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$	1.765,45	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$	1.457,96	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$	1.217,26	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$	1.330,28	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$	1.903,86	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$	3.443,19	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%

16a Medicina

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 416,20	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 405,91	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 431,18	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 356,08	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 297,29	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 324,90	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 464,98	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 840,93	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 359,87	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 550,42	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 457,99	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 585,42	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 607,27	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4		LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP.	R\$ 50.654,98	RS	-	RS	-	0,00%
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	R\$ 1.988,98	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	R\$ 1.644,89	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	R\$ 1.839,94	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	R\$ 2.688,15	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	R\$ 2.408,20	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	R\$ 2.826,37	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	R\$ 2.556,43	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	R\$ 2.493,23	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	R\$ 2.648,42	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	R\$ 2.187,14	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	R\$ 1.826,06	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	R\$ 1.995,60	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	R\$ 2.856,04	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	R\$ 3.165,25	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	R\$ 2.210,40	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	R\$ 3.381,00	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	R\$ 2.813,07	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.18	JUNTA R	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA R	R\$ 3.595,79	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.4.19	JUNTA S	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA S	R\$ 3.730,02	RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
25.5		PLACA DE AVISO/ORIENTADORA	R\$ 49.440,90	RS	-	RS	-	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
25.5.1	JUNTA A	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA A	R\$	1.941,41
25.5.2	JUNTA B	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA B	R\$	1.605,47
25.5.3	JUNTA C	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA C	R\$	1.795,84
25.5.4	JUNTA D	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA D	R\$	2.623,72
25.5.5	JUNTA E	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA E	R\$	2.350,49
25.5.6	JUNTA F	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA F	R\$	2.563,43
25.5.7	JUNTA G	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA G	R\$	2.495,16
25.5.8	JUNTA H	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA H	R\$	2.433,48
25.5.9	JUNTA I	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA I	R\$	2.584,95
25.5.10	JUNTA J	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA J	R\$	2.134,72
25.5.11	JUNTA K	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA K	R\$	1.782,30
25.5.12	JUNTA L	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA L	R\$	1.947,77
25.5.13	JUNTA M	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA M	R\$	2.787,59
25.5.14	JUNTA N	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA N	R\$	5.041,46
25.5.15	JUNTA O	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA O	R\$	2.157,42
25.5.16	JUNTA P	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA P	R\$	3.299,83
25.5.17	JUNTA Q	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA Q	R\$	2.745,65
25.5.18	JUNTA R	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA R	R\$	3.509,61
25.5.19	JUNTA S	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA S	R\$	3.640,62
25.6		PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	R\$	1.564,67
25.6.1	HRC	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM - HRC	R\$	1.564,67
25.7		LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	R\$	27.731,34
25.7.1	HRC	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA - HRC	R\$	27.731,34
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$	307.770,32
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$	77.859,93
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 10 CM, AF_08/2017	R\$	6.411,98
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$	191.261,76
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$	13.879,55
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, AF_05/2021	R\$	17.007,05
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_05/2021	R\$	1.350,05
		VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DOS ITENS: 15.1.2; 20.10.1.10; 20.10.1.12 AO 20.10.1.18 DA MEDIÇÃO Nº 12, QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA MEDIÇÃO CITADA.		

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$	5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04	R\$	60.886.765,67

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL			R\$ 66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVENBRO - 9,562%			R\$ 5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO			R\$ 71.705.984,52

10a Medição		
MEDICÃO	REAJUSTE	MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	R\$ 80.351,76
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	R\$ 956.803,10
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	R\$ 1.037.154,86

R\$ 80.351,76
R\$ 956.803,10
R\$ 1.037.154,86

R\$ 7.683,23
R\$ 91.489,51
R\$ 99.172,75

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAO NO PERIODO (+) REAJUSTE DO PERIODO	R\$ 1.136.327,61
---	------------------

R\$ 1.136.327,61

(D): VALOR TOTAL MEDICÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS	R\$ 46.295.656,35
--	-------------------

R\$ 46.295.656,35

R\$ 3.821.855,17

PERCENTUAL NO PERÍODO	1,57%
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	70,14%

1,57%
70,14%

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

3.1 – RESUMO PLANILHA DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão – GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S; Longitude: 47°56'2.96"O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m²; **ÁREA CONSTRÍDA:** 12.610 m²; **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
3.1	AV LAMARTINE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$ 55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RUJAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA CIL. 88 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36
8.3.6	HRC	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$ 61.910,88
8.3.9	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	R\$ 62.430,57
8.3.11	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	R\$ 43.045,27

16ª Medição					MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
MEDIDAÇÃO			REAJUSTE				
R\$	-	PERCENTUAL (%) - PERÍODO	R\$	-		PERCENTUAL (%) - REAJUSTE	
R\$	8.320,70	1,57%	R\$	795,63		9,562%	70,14%
R\$	12.211,57	1,57%	R\$	1.167,67		9,562%	70,14%
R\$	2.967,46	1,57%	R\$	283,75		9,562%	70,14%
R\$	5.446,84	1,57%	R\$	520,83		9,562%	70,14%
R\$	3.143,35	1,57%	R\$	300,57		9,562%	70,14%
R\$	4.182,34	1,57%	R\$	399,92		9,562%	70,14%
R\$	11.161,28	1,57%	R\$	1.067,24		9,562%	70,14%
R\$	2.536,54	1,57%	R\$	242,54		9,562%	70,14%
R\$	1.254,45	1,57%	R\$	119,95		9,562%	70,14%
R\$	1.108,09	1,57%	R\$	105,96		9,562%	70,14%
R\$	925,29	1,57%	R\$	88,48		9,562%	70,14%
R\$	1.802,84	1,57%	R\$	172,39		9,562%	70,14%
R\$	2.263,92	1,57%	R\$	216,48		9,562%	70,14%
R\$	5.329,84	1,57%	R\$	509,64		9,562%	70,14%
R\$	873,10	1,57%	R\$	83,49		9,562%	70,14%
R\$	1.097,00	1,57%	R\$	104,90		9,562%	70,14%
R\$	840,39	1,57%	R\$	80,36		9,562%	70,14%
R\$	5.673,35	1,57%	R\$	542,49		9,562%	70,14%
R\$	71,38	1,57%	R\$	6,83		9,562%	70,14%
R\$	1.201,46	1,57%	R\$	114,88		9,562%	70,14%
R\$	785,12	1,57%	R\$	75,07		9,562%	70,14%
R\$	1.138,72	1,57%	R\$	108,88		9,562%	70,14%
R\$	858,66	1,57%	R\$	82,11		9,562%	70,14%
R\$	1.009,28	1,57%	R\$	96,51		9,562%	70,14%
R\$	4.126,99	1,57%	R\$	394,62		9,562%	70,14%
R\$	21,79	1,57%	R\$	2,08		9,562%	70,14%
R\$	3.095,54	5,00%	R\$	296,00		9,562%	100,00%
R\$	3.121,53	5,00%	R\$	298,48		9,562%	100,00%
R\$	2.152,26	5,00%	R\$	205,80		9,562%	100,00%

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
8.3.15	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	R\$ 52.105,12
8.3.16	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	R\$ 79.699,42
8.3.19	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	R\$ 87.926,76
9.3.1	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$ 12.423,32
9.4.1	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$ 5.446,52
10.2.6	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	R\$ 29.959,04
10.2.13	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	R\$ 32.578,86
10.2.15	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	R\$ 25.213,98
10.2.16	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA P	R\$ 38.567,02
10.2.17	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	R\$ 32.088,72
12.1.6	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$ 14.203,01
12.1.10	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$ 11.827,70
12.1.17	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA Q	R\$ 15.212,65
12.1.18	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA R	R\$ 19.445,48
13.1.33	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 55.601,90
13.1.40	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 13.090,43
13.2.1	JUNTA D	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	R\$ 18.168,46
13.2.11	JUNTA D	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA K	R\$ 16.694,01
13.2.13	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA M	R\$ 26.110,20
13.2.15	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA O	R\$ 20.207,64
13.2.20	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA T	R\$ 8.263,42
14.6.21	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 8.462,02
14.6.22	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 9.465,41
14.6.23	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 13.828,96
14.6.24	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 12.388,82
16.1.4	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.096,23
16.1.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 14.749,33
16.1.7	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 14.356,54
16.1.9	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 14.873,13
16.1.11	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.254,88
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 13.199,22
16.2.7	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 12.847,72
16.2.9	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 13.310,02
16.2.10	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 10.991,78

16a Medição					
MEDICÃO			REAJUSTE		
RS	5.210,51	10,00%	RS	498,23	9,562%
RS	7.969,94	10,00%	RS	762,09	9,562%
RS	4.396,34	5,00%	RS	420,38	9,562%
RS	621,17	5,00%	RS	59,40	9,562%
RS	272,33	5,00%	RS	26,04	9,562%
RS	4.493,86	15,00%	RS	429,70	9,562%
RS	4.886,83	15,00%	RS	467,28	9,562%
RS	1.260,70	5,00%	RS	120,55	9,562%
RS	1.928,35	5,00%	RS	184,39	9,562%
RS	1.604,44	5,00%	RS	153,42	9,562%
RS	2.840,60	20,00%	RS	271,62	9,562%
RS	2.365,54	20,00%	RS	226,19	9,562%
RS	1.521,27	10,00%	RS	145,46	9,562%
RS	3.889,10	20,00%	RS	371,88	9,562%
RS	16.680,57	30,00%	RS	1.595,00	9,562%
RS	1.309,04	10,00%	RS	125,17	9,562%
RS	3.633,69	20,00%	RS	347,45	9,562%
RS	3.338,80	20,00%	RS	319,26	9,562%
RS	7.833,06	30,00%	RS	749,00	9,562%
RS	10.103,82	50,00%	RS	966,13	9,562%
RS	2.479,03	30,00%	RS	237,04	9,562%
RS	1.692,40	20,00%	RS	161,83	9,562%
RS	1.893,08	20,00%	RS	181,02	9,562%
RS	2.765,79	20,00%	RS	264,46	9,562%
RS	2.477,76	20,00%	RS	236,92	9,562%
RS	10.567,36	70,00%	RS	1.010,45	9,562%
RS	5.899,73	40,00%	RS	564,13	9,562%
RS	5.742,62	40,00%	RS	549,11	9,562%
RS	5.949,25	40,00%	RS	568,87	9,562%
RS	4.101,95	40,00%	RS	392,23	9,562%
RS	3.959,77	30,00%	RS	378,63	9,562%
RS	3.854,31	30,00%	RS	368,55	9,562%
RS	3.993,00	30,00%	RS	381,81	9,562%
RS	4.396,71	40,00%	RS	420,41	9,562%

Leonardo Martins

Secretário de Obras

Município de Camilo

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Caladão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.2.11	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 9.177,13
16.2.13	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45
16.2.14	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.958,73
16.2.17	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51
16.2.18	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18
16.2.19	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73
16.5.6	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,38
16.5.8	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55
16.5.9	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.501,54
16.5.10	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01
16.5.11	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30
16.5.14	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47
17.6.21	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 10.352,41
17.6.22	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 11.579,94
17.6.23	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 16.918,30
17.6.25	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 16.529,52
17.6.26	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 16.089,33
17.6.27	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 15.691,58
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 16.668,27
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.765,12
17.6.30	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 11.492,61
17.6.31	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 12.559,63
17.6.32	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 17.974,97
17.6.33	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 32.508,40
17.6.34	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 13.911,49
17.6.35	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 21.278,87
17.6.36	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 17.704,55
17.6.37	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 22.630,73
17.7.22	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 1.426,16
17.7.23	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 1.595,27
17.7.24	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 2.330,69
17.7.25	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 2.087,97
17.7.26	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 2.277,13

16ª Medição				
MEDICÃO			REAJUSTE	
R\$	2.753,14	30,00%	R\$	263,26
R\$	8.612,07	60,00%	R\$	823,49
R\$	10.383,49	40,00%	R\$	992,87
R\$	5.655,00	40,00%	R\$	540,73
R\$	5.421,35	30,00%	R\$	518,39
R\$	7.498,29	40,00%	R\$	716,99
R\$	223,36	15,00%	R\$	21,36
R\$	1.376,92	95,00%	R\$	131,66
R\$	1.342,88	95,00%	R\$	128,41
R\$	525,54	35,00%	R\$	50,25
R\$	744,01	60,00%	R\$	71,14
R\$	983,53	95,00%	R\$	94,05
R\$	2.782,05	95,00%	R\$	266,02
R\$	1.035,24	10,00%	R\$	98,99
R\$	1.157,99	10,00%	R\$	110,73
R\$	1.691,83	10,00%	R\$	161,77
R\$	3.305,90	20,00%	R\$	316,11
R\$	3.217,87	20,00%	R\$	307,69
R\$	1.569,16	10,00%	R\$	150,04
R\$	6.667,31	40,00%	R\$	637,53
R\$	6.882,56	50,00%	R\$	658,11
R\$	8.044,83	70,00%	R\$	769,25
R\$	5.023,85	40,00%	R\$	480,38
R\$	12.582,48	70,00%	R\$	1.203,14
R\$	9.752,52	30,00%	R\$	932,54
R\$	4.173,45	30,00%	R\$	399,07
R\$	2.127,89	10,00%	R\$	203,47
R\$	12.393,18	70,00%	R\$	1.185,04
R\$	6.789,22	30,00%	R\$	649,19
R\$	285,23	20,00%	R\$	27,27
R\$	319,05	20,00%	R\$	30,51
R\$	466,14	20,00%	R\$	44,57
R\$	626,39	30,00%	R\$	59,99
R\$	227,71	10,00%	R\$	21,77

MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
80,00%
60,00%
70,00%
80,00%
60,00%
40,00%
95,00%
95,00%
95,00%
95,00%
60,00%
95,00%
95,00%
90,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
50,00%
100,00%
50,00%
70,00%
40,00%
70,00%
30,00%
50,00%
10,00%
70,00%
50,00%
80,00%
30,00%
50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
17.7.27	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 2.216,49
18.2.17	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 2.556,06
18.2.18	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 3.267,26
20.2.2.14	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 39.306,26
20.2.2.15	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 16.821,86
20.2.2.16	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 25.710,77
20.2.3.5	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 90.641,24
20.2.3.6	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 98.838,03
20.2.3.7	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 96.207,43
20.2.3.9	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 99.676,77
20.2.3.10	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 82.311,01
20.2.3.11	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 68.719,59
20.2.3.12	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 75.105,46
20.2.3.13	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 107.492,31
20.2.5.6	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$ 7.649,77
20.2.5.7	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$ 7.446,17
20.2.5.8	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.261,75
20.2.5.13	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.319,59
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,31
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50
20.2.5.16	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.840,69
20.2.6.1	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$ 32.172,93
20.2.6.2	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$ 26.630,39
20.2.6.3	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$ 29.787,01
20.2.6.4	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$ 43.512,16
20.2.6.5	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.986,31
20.2.6.6	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$ 42.511,88
20.2.6.7	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$ 41.380,42
20.6.1.2.8	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 3.924,99
20.6.1.2.12	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 3.141,58
20.6.1.2.15	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 3.479,73
20.6.1.2.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 5.322,56
20.6.1.2.19	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 5.872,00
20.6.4.3.8	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 21.521,48

16ª Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDICÃO			REAJUSTE			
RS	1.108,24	50,00%	RS	105,97	9,562%	50,00%
RS	1.278,03	50,00%	RS	122,21	9,562%	50,00%
RS	1.633,63	50,00%	RS	156,21	9,562%	50,00%
RS	3.930,63	10,00%	RS	375,85	9,562%	100,00%
RS	3.364,37	20,00%	RS	321,70	9,562%	100,00%
RS	7.713,23	30,00%	RS	737,54	9,562%	100,00%
RS	9.064,12	10,00%	RS	866,71	9,562%	100,00%
RS	9.883,80	10,00%	RS	945,09	9,562%	100,00%
RS	9.620,74	10,00%	RS	919,94	9,562%	100,00%
RS	9.967,68	10,00%	RS	953,11	9,562%	95,00%
RS	8.231,10	10,00%	RS	787,06	9,562%	95,00%
RS	6.871,96	10,00%	RS	657,10	9,562%	95,00%
RS	22.531,64	30,00%	RS	2.154,48	9,562%	90,00%
RS	32.247,69	30,00%	RS	3.083,52	9,562%	90,00%
RS	1.529,95	20,00%	RS	146,29	9,562%	100,00%
RS	1.489,23	20,00%	RS	142,40	9,562%	100,00%
RS	5.809,40	80,00%	RS	555,49	9,562%	80,00%
RS	6.655,67	80,00%	RS	636,42	9,562%	80,00%
RS	12.035,45	80,00%	RS	1.150,83	9,562%	80,00%
RS	5.150,80	80,00%	RS	492,52	9,562%	80,00%
RS	7.872,55	80,00%	RS	752,77	9,562%	80,00%
RS	25.738,34	80,00%	RS	2.461,10	9,562%	80,00%
RS	21.304,32	80,00%	RS	2.037,12	9,562%	80,00%
RS	23.829,61	80,00%	RS	2.278,59	9,562%	80,00%
RS	34.809,73	80,00%	RS	3.328,51	9,562%	80,00%
RS	27.290,41	70,00%	RS	2.609,51	9,562%	70,00%
RS	29.758,32	70,00%	RS	2.845,49	9,562%	70,00%
RS	28.966,29	70,00%	RS	2.769,76	9,562%	70,00%
RS	2.747,49	70,00%	RS	262,72	9,562%	70,00%
RS	2.199,11	70,00%	RS	210,28	9,562%	70,00%
RS	2.435,81	70,00%	RS	232,91	9,562%	70,00%
RS	3.725,79	70,00%	RS	356,26	9,562%	70,00%
RS	4.110,40	70,00%	RS	390,45	9,562%	70,00%
RS	12.912,89	60,00%	RS	1.234,73	9,562%	60,00%

Leonardo Martins


Secretário de Obras

Prestadora Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.4.3.12	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92
20.6.4.3.15	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 19.080,04
20.7.1.13	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$ 106.874,29
20.7.1.14	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$ 45.735,29
20.7.1.15	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$ 69.956,19
20.7.1.16	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$ 74.400,57
20.7.1.17	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA S	R\$ 77.177,74
20.9.2.14	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,15
20.9.3.13	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	R\$ 22.593,65
20.9.3.14	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	R\$ 40.861,43
20.9.3.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA R	R\$ 28.445,70
20.9.4.2	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 22.498,51
20.9.4.3	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 25.166,26
20.9.4.4	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 36.767,91
20.9.4.6	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 35.923,00
20.9.4.7	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 34.966,35
20.9.5.14	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$ 109.368,23
20.10.1.16	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 19.927,92
20.10.1.17	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 25.472,74
20.10.1.18	JUNTA T	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 26.423,57
23.2.1	JUNTA T	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 923,16
23.2.2	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 2.769,48
23.2.3	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 461,58
24.1.1	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	R\$ 1.554,66
24.1.2	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$ 4.663,97
24.1.3	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$ 777,33
24.1.4	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$ 310,93

16ª Medição						MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO			REAJUSTE			
R\$	10.335,55	60,00%	R\$	988,29	9,562%	60,00%
R\$	11.448,02	60,00%	R\$	1.094,66	9,562%	60,00%
R\$	10.687,43	10,00%	R\$	1.021,93	9,562%	100,00%
R\$	9.147,06	20,00%	R\$	874,64	9,562%	100,00%
R\$	13.991,24	20,00%	R\$	1.337,84	9,562%	100,00%
R\$	74.400,57	100,00%	R\$	7.114,18	9,562%	100,00%
R\$	15.435,55	20,00%	R\$	1.475,95	9,562%	100,00%
R\$	36.775,29	60,00%	R\$	3.516,45	9,562%	60,00%
R\$	4.518,73	20,00%	R\$	432,08	9,562%	100,00%
R\$	8.172,29	20,00%	R\$	781,43	9,562%	100,00%
R\$	5.689,14	20,00%	R\$	544,00	9,562%	100,00%
R\$	1.124,93	5,00%	R\$	107,57	9,562%	95,00%
R\$	1.258,31	5,00%	R\$	120,32	9,562%	95,00%
R\$	1.838,40	5,00%	R\$	175,79	9,562%	95,00%
R\$	1.796,15	5,00%	R\$	171,75	9,562%	95,00%
R\$	1.748,32	5,00%	R\$	167,17	9,562%	95,00%
R\$	54.684,11	50,00%	R\$	5.228,89	9,562%	50,00%
R\$	1.992,79	10,00%	R\$	190,55	9,562%	100,00%
R\$	2.547,27	10,00%	R\$	243,57	9,562%	100,00%
R\$	2.642,36	10,00%	R\$	252,66	9,562%	100,00%
R\$	923,16	100,00%	R\$	88,27	9,562%	100,00%
R\$	2.769,48	100,00%	R\$	264,82	9,562%	100,00%
R\$	461,58	100,00%	R\$	44,14	9,562%	100,00%
R\$	777,33	50,00%	R\$	74,33	9,562%	50,00%
R\$	2.331,99	50,00%	R\$	222,98	9,562%	50,00%
R\$	388,66	50,00%	R\$	37,16	9,562%	50,00%
R\$	155,47	50,00%	R\$	14,87	9,562%	50,00%

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$	5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA. EXCETO ITEN 03 E 04	R\$	60.886.765,67
TOTAL GERAL	R\$	66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVEMBRO - 9,562%	R\$	5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO	R\$	71.705.984,52


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)			
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)			
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO			

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAÇÃO NO PERÍODO (+) REAJUSTE DO PERÍODO

(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS


PERCENTUAL NO PERÍODO

PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi



16ª Medição

MEDIÇÃO		REAJUSTE	MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	80.351,76	R\$	7.683,23
R\$	956.803,10	R\$	91.489,51
R\$	1.037.154,86	R\$	99.172,75
R\$	1.136.327,61		
R\$	46.295.656,35	R\$	3.821.855,17
	1,57%		
	70,14%		

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão