

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão – GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S, Longitude: 47°56'2.96"O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m², **ÁREA CONSTRÚIDA:** 12.610 m², **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



21ª Medição

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA")	R\$ 1.559,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.13	HRC	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,25	R\$ 166.505,27		R\$ 15.921,23		0,00%
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27	R\$ 24.168,32	4,56%	R\$ 2.310,98	9,562%	94,86%
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14	R\$ 35.469,74	4,56%	R\$ 3.391,62	9,562%	94,86%
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34	R\$ 8.619,29	4,56%	R\$ 824,18	9,562%	94,86%
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03	R\$ 15.820,89	4,56%	R\$ 1.512,79	9,562%	94,86%
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02	R\$ 9.130,18	4,56%	R\$ 873,03	9,562%	94,86%
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72	R\$ 12.148,02	4,56%	R\$ 1.161,59	9,562%	94,86%
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90	R\$ 32.419,05	4,56%	R\$ 3.099,91	9,562%	94,86%
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30	R\$ 7.367,64	4,56%	R\$ 704,49	9,562%	94,86%
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73	R\$ 3.643,68	4,56%	R\$ 348,41	9,562%	94,86%
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83	R\$ 3.218,55	4,56%	R\$ 307,76	9,562%	94,86%
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44	R\$ 2.687,60	4,56%	R\$ 256,99	9,562%	94,86%
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87	R\$ 5.236,53	4,56%	R\$ 500,72	9,562%	94,86%
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66	R\$ 6.575,77	4,56%	R\$ 628,78	9,562%	94,86%
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$ 1.465.343,08	R\$ 66.884,49		R\$ 6.395,49		0,00%
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62	R\$ 15.481,05	4,56%	R\$ 1.480,30	9,562%	94,86%
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$ 55.560,47	R\$ 2.536,02	4,56%	R\$ 242,49	9,562%	94,86%
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34	R\$ 3.186,35	4,56%	R\$ 304,68	9,562%	94,86%
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04	R\$ 2.441,01	4,56%	R\$ 233,41	9,562%	94,86%
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35	R\$ 16.478,82	4,56%	R\$ 1.575,71	9,562%	94,86%
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48	R\$ 207,34	4,56%	R\$ 19,83	9,562%	94,86%
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62	R\$ 3.489,76	4,56%	R\$ 333,69	9,562%	94,86%
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48	R\$ 2.280,45	4,56%	R\$ 218,06	9,562%	94,86%
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23	R\$ 3.307,53	4,56%	R\$ 316,27	9,562%	94,86%
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTICA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49	R\$ 2.494,07	4,56%	R\$ 238,48	9,562%	94,86%
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12	R\$ 2.931,55	4,56%	R\$ 280,32	9,562%	94,86%
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48	R\$ 11.987,25	4,56%	R\$ 1.146,22	9,562%	94,86%
4.13	HRC	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36	R\$	4,56%	R\$ 6,05	9,562%	94,86%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	R\$	458.237,61
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	R\$	10.805,09
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$	179.022,08
5.3	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	R\$	125.821,16
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL , INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,7M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	R\$	66.287,22
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$	25.351,59
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$	50.950,43
6	JUNTA	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	R\$	3.031.982,81
6.1		ESTACAS DA FUNDAÇÃO	R\$	1.063.692,79
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	R\$	41.001,44
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	R\$	33.936,29
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	R\$	37.960,27
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	R\$	55.459,95
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	R\$	49.684,39
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	R\$	54.185,51
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	R\$	52.742,51
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	R\$	51.438,64
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	R\$	54.640,34
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	R\$	45.123,52
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	R\$	37.673,99
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	R\$	41.171,78
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	R\$	58.923,85
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	R\$	106.565,93
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	R\$	45.603,33
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	R\$	69.754,35
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	R\$	58.037,36
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	R\$	74.185,90
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	R\$	76.955,07
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	R\$	18.648,37
6.2		BLOCO DE COROAMENTO: INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMAÇÃO/CONCRETO	R\$	1.942.706,55
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	R\$	74.884,18
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	R\$	61.980,53
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	R\$	69.329,85
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	R\$	101.290,90

Página 3 de 73

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$ 90.742,55	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$ 98.963,29	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$ 96.327,83	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$ 93.946,47	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$ 99.794,00	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$ 82.412,67	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$ 68.806,99	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$ 75.195,29	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$ 107.617,31	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$ 194.629,81	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$ 83.288,99	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$ 127.397,91	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$ 105.998,24	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$ 135.491,60	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$ 140.549,15	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$ 34.059,00	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3		REATERRO DE APILOADO DE TERRA	R\$ 25.583,47	R\$	-	R\$ -	0,00%
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	R\$ 986,15	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	R\$ 816,22	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	R\$ 913,00	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	R\$ 1.333,90	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	R\$ 1.194,99	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	R\$ 1.303,25	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	R\$ 1.268,54	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	R\$ 1.237,18	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	R\$ 1.314,19	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	R\$ 1.085,29	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	R\$ 906,12	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	R\$ 990,25	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	R\$ 1.417,21	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	R\$ 2.563,08	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	R\$ 1.096,83	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	R\$ 1.677,70	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	R\$ 1.395,89	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição			MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE	
6.3.18	JUNTA R	REATERRO APILOADO - JUNTA R	R\$ 1.784,29	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.19	JUNTA S	REATERRO APILOADO - JUNTA S	R\$ 1.850,89	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
6.3.20	JUNTA T	REATERRO APILOADO - JUNTA T	R\$ 448,52	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7	JUNTA	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 8.111.377,57	R\$	-	R\$ -	0,00%
7.1		PILARES: INCLUSO FÔRMA, DESFORMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 2.159.892,06	R\$	-	R\$ -	0,00%
7.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA A	R\$ 83.255,88	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA B	R\$ 68.909,66	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA C	R\$ 77.080,60	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA D	R\$ 112.614,75	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA E	R\$ 100.887,14	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA F	R\$ 110.026,92	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA G	R\$ 107.096,83	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA H	R\$ 104.449,25	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA I	R\$ 110.950,50	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA J	R\$ 91.626,02	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA K	R\$ 76.499,29	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA L	R\$ 83.601,77	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA M	R\$ 119.648,42	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA N	R\$ 216.388,52	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA O	R\$ 92.600,30	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA P	R\$ 141.640,40	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA Q	R\$ 117.848,35	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA R	R\$ 150.638,93	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA S	R\$ 156.261,88	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA T	R\$ 37.866,63	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2		EXECUÇÃO DE VIGAS: INCLUSO FABRICAÇÃO DE FÔRMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 3.668.962,74	R\$	-	R\$ -	0,00%
7.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA A	R\$ 141.425,00	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA B	R\$ 117.055,38	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA C	R\$ 130.935,18	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA D	R\$ 191.296,28	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA E	R\$ 171.374,84	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA F	R\$ 186.900,40	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA G	R\$ 181.923,11	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA H	R\$ 177.425,72	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
7.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA I	R\$ 188.469,26	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA J	R\$ 155.643,18	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA K	R\$ 129.947,72	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA L	R\$ 142.012,56	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA M	R\$ 203.244,22	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA N	R\$ 367.574,58	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA O	R\$ 157.298,17	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA P	R\$ 240.601,54	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA Q	R\$ 200.186,48	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA R	R\$ 255.887,15	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA S	R\$ 265.438,74	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA T	R\$ 64.323,24	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3		EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 178.351,56	R\$	-	R\$ -	0,00%
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$ 6.874,80	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$ 5.690,17	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$ 6.364,88	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$ 9.299,08	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$ 8.330,68	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$ 9.085,40	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$ 8.843,45	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$ 8.624,82	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$ 9.161,66	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$ 7.565,95	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$ 6.316,87	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$ 6.903,36	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$ 9.879,88	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$ 17.868,13	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$ 7.646,40	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$ 11.695,86	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$ 9.731,24	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$ 12.438,90	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$ 12.903,21	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$ 3.126,81	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$ 2.104.171,21	R\$	-	R\$ -	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
8.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA M	R\$ 32.036,72	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA N	R\$ 57.939,57	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA O	R\$ 24.794,39	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA P	R\$ 37.925,23	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA Q	R\$ 31.554,74	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA R	R\$ 40.334,65	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA S	R\$ 41.840,24	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA T	R\$ 10.139,06	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2		ALVENARIA PLATIBANDA: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASS	R\$ 64.258,50	R\$	-	R\$ -	0,00%
8.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA A	R\$ 2.476,93	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA B	R\$ 2.050,12	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA C	R\$ 2.293,21	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA D	R\$ 3.350,38	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA E	R\$ 3.001,47	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA F	R\$ 3.273,39	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA G	R\$ 3.186,22	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA H	R\$ 3.107,45	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA I	R\$ 3.300,87	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA J	R\$ 2.725,95	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA K	R\$ 2.275,91	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA L	R\$ 2.487,22	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA M	R\$ 3.559,64	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA N	R\$ 6.437,73	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA O	R\$ 2.754,93	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA P	R\$ 4.213,91	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA Q	R\$ 3.506,08	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA R	R\$ 4.481,63	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA S	R\$ 4.648,92	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA T	R\$ 1.126,56	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.3		PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURADO C	R\$ 1.194.039,25	R\$	-	R\$ -	0,00%
8.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA A	R\$ 46.847,13	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA B	R\$ 38.774,67	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA C	R\$ 43.372,36	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
8.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA D	R\$ 63.367,02	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$ 56.768,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$ 61.910,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	R\$ 60.262,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	R\$ 58.772,39	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	R\$ 62.430,57	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	R\$ 51.556,91	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	R\$ 43.045,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA L	R\$ 47.041,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA M	R\$ 67.324,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	R\$ 121.759,32	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	R\$ 52.105,12	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	R\$ 79.699,42	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA Q	R\$ 66.311,91	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA R	R\$ 84.762,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	R\$ 87.926,76	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.4		DIVISÓRIA SANITÁRIA. EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	R\$ 94.333,28	R\$	-	R\$	-	0,00%
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 3.701,09	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 3.063,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 3.426,57	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 5.006,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 4.484,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 4.891,18	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 4.760,92	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 4.643,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 4.932,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 4.073,18	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 3.400,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 3.716,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 5.318,89	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 9.619,41	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 4.116,49	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 6.296,53	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 5.238,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 6.696,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
9.1.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA E	R\$ 2.201,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.1.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA F	R\$ 2.400,81	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.1.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA G	R\$ 2.336,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.1.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA H	R\$ 2.279,10	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.1.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA I	R\$ 2.420,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.1.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA J	R\$ 1.999,30	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.1.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA K	R\$ 1.669,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.1.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA L	R\$ 1.824,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	30,00%
9.1.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA M	R\$ 2.610,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	75,00%
9.1.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA N	R\$ 4.721,64	R\$	-	R\$	- 9,562%	30,00%
9.1.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA O	R\$ 2.020,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
9.1.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA P	R\$ 3.090,62	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
9.1.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA Q	R\$ 2.571,48	R\$	514,30	20,00%	R\$ 49,18 9,562%	100,00%
9.1.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA R	R\$ 3.286,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%
9.1.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA S	R\$ 3.409,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
9.2		ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA	R\$ 158.392,00	R\$	1.759,28		R\$ 168,22	0,00%
9.2.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA A	R\$ 6.214,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA B	R\$ 5.143,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA C	R\$ 5.753,44	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA D	R\$ 8.405,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA E	R\$ 7.530,41	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA F	R\$ 8.212,62	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA G	R\$ 7.993,91	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA H	R\$ 7.796,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA I	R\$ 8.281,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA J	R\$ 6.839,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA K	R\$ 5.710,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
9.2.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA L	R\$ 6.240,19	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
9.2.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA M	R\$ 8.930,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	75,00%
9.2.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA N	R\$ 16.151,65	R\$	-	R\$	- 9,562%	30,00%
9.2.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA O	R\$ 6.911,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
9.2.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA P	R\$ 10.572,31	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
9.2.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA Q	R\$ 8.796,42	R\$	1.759,28	20,00%	R\$ 168,22 9,562%	100,00%
9.2.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA R	R\$ 11.243,98	R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
9.2.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA S	R\$ 11.663,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
9.3		KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO	R\$ 316.645,53	R\$ 8.483,79		R\$ 811,22		0,00%
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$ 12.423,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	R\$ 10.282,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	R\$ 11.501,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	R\$ 16.804,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	R\$ 15.054,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	R\$ 16.418,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$ 15.980,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.8	JUNTA H	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA H	R\$ 15.585,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$ 16.555,87	R\$ 4.966,76	30,00%	R\$ 474,92	9,562%	100,00%
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	R\$ 13.672,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.11	JUNTA K	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA K	R\$ 11.415,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.3.12	JUNTA L	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA L	R\$ 12.474,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	R\$ 17.853,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
9.3.14	JUNTA N	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA N	R\$ 32.289,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
9.3.15	JUNTA O	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA O	R\$ 13.817,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
9.3.16	JUNTA P	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA P	R\$ 21.135,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	R\$ 17.585,16	R\$ 3.517,03	20,00%	R\$ 336,30	9,562%	100,00%
9.3.18	JUNTA R	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA R	R\$ 22.478,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
9.3.19	JUNTA S	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA S	R\$ 23.317,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
9.4		ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS	R\$ 138.820,91	R\$ 3.719,39		R\$ 355,65		0,00%
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$ 5.446,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	R\$ 4.508,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	R\$ 5.042,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	R\$ 7.367,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	R\$ 6.599,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	R\$ 7.197,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$ 7.006,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	R\$ 6.832,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$ 7.258,28	R\$ 2.177,48	30,00%	R\$ 208,21	9,562%	100,00%
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	R\$ 5.994,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	R\$ 5.004,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	R\$ 5.469,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
9.4.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA M	R\$ 7.827,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
9.4.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA N	R\$ 14.155,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
9.4.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA O	R\$ 6.057,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
9.4.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA P	R\$ 9.265,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
9.4.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA Q	R\$ 7.709,53	R\$ 1.541,91	20,00%	R\$ 147,44	9,562%	100,00%
9.4.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA R	R\$ 9.854,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
9.4.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA S	R\$ 10.222,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
9.5		INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	R\$ 29.107,61	R\$ 11.643,04		R\$ 1.113,31		0,00%
9.5.1	HRC	BARRA ANTI PÂNICO - HRC	R\$ 29.107,61	R\$ 11.643,04	40,00%	R\$ 1.113,31	9,562%	40,00%
9.6		PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82	R\$ -		R\$ -		0,00%
9.6.1	HRC	PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10	JUNTA	PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 975.097,94	R\$ 49.221,98		R\$ 4.706,61		0,00%
10.1		CONTRAMARCOS	R\$ 64.200,29	R\$ -		R\$ -		0,00%
10.1.1	JUNTA A	CONTRAMARCOS- JUNTA A	R\$ 2.518,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.2	JUNTA B	CONTRAMARCOS- JUNTA B	R\$ 2.084,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.3	JUNTA C	CONTRAMARCOS- JUNTA C	R\$ 2.332,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.4	JUNTA D	CONTRAMARCOS- JUNTA D	R\$ 3.407,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.5	JUNTA E	CONTRAMARCOS- JUNTA E	R\$ 3.052,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.6	JUNTA F	CONTRAMARCOS- JUNTA F	R\$ 3.328,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.7	JUNTA G	CONTRAMARCOS- JUNTA G	R\$ 3.240,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.8	JUNTA H	CONTRAMARCOS- JUNTA H	R\$ 3.160,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.9	JUNTA I	CONTRAMARCOS- JUNTA I	R\$ 3.356,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.10	JUNTA J	CONTRAMARCOS- JUNTA J	R\$ 2.772,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.11	JUNTA K	CONTRAMARCOS- JUNTA K	R\$ 2.314,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.12	JUNTA L	CONTRAMARCOS- JUNTA L	R\$ 2.529,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.13	JUNTA M	CONTRAMARCOS- JUNTA M	R\$ 3.619,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.14	JUNTA N	CONTRAMARCOS- JUNTA N	R\$ 6.546,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.15	JUNTA O	CONTRAMARCOS- JUNTA O	R\$ 2.801,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.16	JUNTA P	CONTRAMARCOS- JUNTA P	R\$ 4.285,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.17	JUNTA Q	CONTRAMARCOS- JUNTA Q	R\$ 3.565,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.18	JUNTA R	CONTRAMARCOS- JUNTA R	R\$ 4.557,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.1.19	JUNTA S	CONTRAMARCOS- JUNTA S	R\$ 4.727,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
10.2		PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 577.402,59	R\$ 1.422,02		R\$ 135,97		0,00%
10.2.1	JUNTA A	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA A	R\$ 22.669,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
10.2.2	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA B	R\$ 18.763,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.3	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA C	R\$ 20.988,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.4	JUNTA D	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA D	R\$ 30.663,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.5	JUNTA E	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA E	R\$ 27.470,38	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.6	JUNTA F	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	R\$ 29.959,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.7	JUNTA G	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA G	R\$ 29.161,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.8	JUNTA H	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA H	R\$ 28.440,30	R\$ 1.422,02	5,00%	R\$ 135,97 9,562%	100,00%
10.2.9	JUNTA I	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA I	R\$ 30.210,52	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.10	JUNTA J	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA J	R\$ 24.948,69	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.11	JUNTA K	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA K	R\$ 20.829,86	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.12	JUNTA L	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA L	R\$ 22.763,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.13	JUNTA M	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	R\$ 32.578,86	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.14	JUNTA N	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA N	R\$ 58.920,05	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.15	JUNTA O	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	R\$ 25.213,98	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.16	JUNTA P	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA P	R\$ 38.567,02	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.17	JUNTA Q	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	R\$ 32.088,72	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.18	JUNTA R	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA R	R\$ 41.017,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	R\$ 42.548,27	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
10.3		PORTAS NÃO FERROSAS ESPECIAIS	R\$ 333.095,05	R\$ 47.799,97		R\$ 4.570,63	0,00%
10.3.1	HRC	PLUMBIFERO PARA PORTAS	R\$ 81.162,77	R\$ 20.290,69	25,00%	R\$ 1.940,20 9,562%	25,00%
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	R\$ 110.037,09	R\$ 27.509,27	25,00%	R\$ 2.630,44 9,562%	25,00%
10.3.3	HRC	REVESTIMENTO ALUMINIO COMPOSTO EM PLATIBANDA DE FACHADA	R\$ 141.895,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
11	JUNTA	ESQUADRIAS METÁLICAS, SERRALHERIA E ACESSÓRIOS	R\$ 177.593,16	R\$ 28.061,19		R\$ 2.683,21	0,00%
11.1		PP-41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	R\$ 17.386,04	R\$ 8.693,02		R\$ 831,23	0,00%
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	R\$ 17.386,04	R\$ 8.693,02	50,00%	R\$ 831,23 9,562%	50,00%
11.2		JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICA	R\$ 538,56	R\$ 269,28		R\$ 25,75	0,00%
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$ 538,56	R\$ 269,28	50,00%	R\$ 25,75 9,562%	50,00%
11.3		PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 2.016,72	R\$ -		R\$ -	0,00%
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA J	R\$ 1.008,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA M	R\$ 1.008,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
11.4		PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 63.267,01	R\$ -		R\$ -	0,00%
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA FOGO - JUNTA C	R\$ 9.038,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA FOGO - JUNTA D	R\$ 9.038,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA FOGO - JUNTA E	R\$ 18.076,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

21a Medição

[illegible]

21a Medição

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA S	R\$ 20.171,33	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$ 4.061,16	R\$	-	R\$ -	0,00%
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$ 4.061,16	R\$	-	R\$ - 9,562%	80,00%
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$ 73.233,40	R\$	-	R\$ -	0,00%
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$ 2.873,25	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$ 2.378,15	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$ 2.660,14	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$ 3.886,46	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$ 3.481,72	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$ 3.797,15	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$ 3.696,03	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$ 3.604,66	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$ 3.829,02	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$ 3.162,11	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$ 2.640,07	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$ 2.885,19	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$ 4.129,20	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$ 7.467,80	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$ 3.195,74	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$ 4.888,16	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$ 4.067,07	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$ 5.198,71	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$ 5.392,77	R\$	-	R\$ - 9,562%	40,00%
13	JUNTA	COBERTURA / TELHADO	R\$ 4.985.962,11	R\$	-	R\$ -	0,00%
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$ 2.797.113,22	R\$	-	R\$ -	0,00%
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	R\$ 62.906,67	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	R\$ 56.928,32	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	R\$ 74.707,98	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	R\$ 109.148,35	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$ 47.295,29	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$ 94.808,19	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$ 92.283,38	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$ 92.557,15	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$ 93.608,36	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$ 37.708,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$ 85.508,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$ 74.083,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$ 152.825,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$ 273.236,61	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$ 71.944,53	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$ 103.555,72	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 56.999,89	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	R\$ 260.912,10	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$ 112.893,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	R\$ 35.979,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 106.133,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 20.712,07	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 27.180,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 39.711,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 17.207,31	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 34.493,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 33.575,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 33.674,81	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 34.057,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.719,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 31.110,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 26.953,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 55.601,90	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 99.410,91	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 26.175,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 37.676,39	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 20.738,11	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 94.926,92	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 41.073,83	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 13.090,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM FIXAÇÃO E CUMEEIRA	R\$ 471.341,11	R\$	-	R\$	-	0,00%
13.2.1	JUNTA A	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	R\$ 18.168,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
13.2.2	JUNTA B	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA B	R\$ 15.037,77	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
13.2.3	JUNTA C	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA C	R\$ 16.820,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.4	JUNTA D	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA D	R\$ 24.575,28	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.5	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA E	R\$ 22.016,03	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.6	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA F	R\$ 24.010,56	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.7	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA G	R\$ 23.371,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.8	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA H	R\$ 22.793,37	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.9	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA I	R\$ 24.212,10	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.10	JUNTA J	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA J	R\$ 19.995,03	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.11	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA K	R\$ 16.694,01	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.12	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA L	R\$ 18.243,95	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.13	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA M	R\$ 26.110,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.14	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA N	R\$ 47.221,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.15	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA O	R\$ 20.207,64	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.16	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA P	R\$ 30.909,59	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.17	JUNTA Q	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA Q	R\$ 25.717,38	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.18	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA R	R\$ 32.873,09	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.19	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA S	R\$ 34.100,15	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.2.20	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA T	R\$ 8.263,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.3		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	R\$ 2.447,39	R\$ -		R\$ -	0,00%
13.3.1	CAPELA	ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA	R\$ 2.447,39	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF	R\$ 562.061,31	R\$ -		R\$ -	0,00%
13.4.1	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA F	R\$ 41.018,19	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.2	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA G	R\$ 39.925,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.3	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA H	R\$ 38.938,82	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.4	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA I	R\$ 41.362,50	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.5	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA K	R\$ 28.519,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.6	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA L	R\$ 31.166,86	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.7	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA M	R\$ 44.605,09	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.8	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA N	R\$ 80.669,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.9	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA O	R\$ 34.521,52	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.10	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA P	R\$ 52.803,74	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.11	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA R	R\$ 56.158,40	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.12	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA S	R\$ 58.254,64	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.4.13	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA T	R\$ 14.116,73	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
13.5		CALHAS E RUFOS CHAPA DE AÇO	R\$ 193.455,20	R\$ -		R\$ -		0,00%
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$ 7.456,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$ 6.172,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$ 6.903,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$ 10.086,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$ 9.036,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$ 9.854,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$ 9.592,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$ 9.355,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$ 9.937,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$ 8.206,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$ 6.851,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$ 7.487,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.13	JUNTA M	CALHAS E RUFOS - JUNTA M	R\$ 10.716,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.14	JUNTA N	CALHAS E RUFOS - JUNTA N	R\$ 19.381,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.15	JUNTA O	CALHAS E RUFOS - JUNTA O	R\$ 8.257,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.16	JUNTA P	CALHAS E RUFOS - JUNTA P	R\$ 12.686,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.17	JUNTA Q	CALHAS E RUFOS - JUNTA Q	R\$ 10.555,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.18	JUNTA R	CALHAS E RUFOS - JUNTA R	R\$ 13.492,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.19	JUNTA S	CALHAS E RUFOS - JUNTA S	R\$ 13.995,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.5.20	JUNTA T	CALHAS E RUFOS - JUNTA T	R\$ 3.391,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 11.893,73	R\$ -		R\$ -		0,00%
13.6.1	JUNTA A	PINGADEIRAS - JUNTA A	R\$ 458,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.2	JUNTA B	PINGADEIRAS - JUNTA B	R\$ 379,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.3	JUNTA C	PINGADEIRAS - JUNTA C	R\$ 424,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.4	JUNTA D	PINGADEIRAS - JUNTA D	R\$ 620,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.5	JUNTA E	PINGADEIRAS - JUNTA E	R\$ 555,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.6	JUNTA F	PINGADEIRAS - JUNTA F	R\$ 605,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.7	JUNTA G	PINGADEIRAS - JUNTA G	R\$ 589,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.8	JUNTA H	PINGADEIRAS - JUNTA H	R\$ 575,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.9	JUNTA I	PINGADEIRAS - JUNTA I	R\$ 610,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.10	JUNTA J	PINGADEIRAS - JUNTA J	R\$ 504,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.11	JUNTA K	PINGADEIRAS - JUNTA K	R\$ 421,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
13.6.12	JUNTA L	PINGADEIRAS - JUNTA L	R\$ 460,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
13.6.13	JUNTA M	PINGADEIRAS - JUNTA M	R\$ 658,86	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.14	JUNTA N	PINGADEIRAS - JUNTA N	R\$ 1.191,57	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.15	JUNTA O	PINGADEIRAS - JUNTA O	R\$ 509,92	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.16	JUNTA P	PINGADEIRAS - JUNTA P	R\$ 779,96	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.17	JUNTA Q	PINGADEIRAS - JUNTA Q	R\$ 648,95	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.18	JUNTA R	PINGADEIRAS - JUNTA R	R\$ 829,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.19	JUNTA S	PINGADEIRAS - JUNTA S	R\$ 860,48	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.6.20	JUNTA T	PINGADEIRAS - JUNTA T	R\$ 208,52	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7		CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 947.670,16	R\$ -		R\$ -	0,00%
13.7.1	JUNTA A	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA A	R\$ 37.181,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.2	JUNTA B	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA B	R\$ 30.774,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.3	JUNTA C	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA C	R\$ 34.423,24	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.4	JUNTA D	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA D	R\$ 50.292,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.5	JUNTA E	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA E	R\$ 45.054,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.6	JUNTA F	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA F	R\$ 49.136,66	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.7	JUNTA G	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA G	R\$ 47.828,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.8	JUNTA H	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA H	R\$ 46.645,73	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.9	JUNTA I	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA I	R\$ 49.549,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.10	JUNTA J	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA J	R\$ 40.219,04	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.11	JUNTA K	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA K	R\$ 34.163,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.12	JUNTA L	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA L	R\$ 37.335,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.13	JUNTA M	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA M	R\$ 53.433,49	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.14	JUNTA N	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA N	R\$ 96.636,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.15	JUNTA O	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA O	R\$ 41.354,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.16	JUNTA P	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA P	R\$ 63.254,84	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.17	JUNTA Q	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA Q	R\$ 52.629,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.18	JUNTA R	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA R	R\$ 67.273,47	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
13.7.19	JUNTA S	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA S	R\$ 69.784,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14	JUNTA	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES	R\$ 2.460.502,98	R\$ 66.932,05		R\$ 6.400,04	0,00%
14.1		CHAPISCO EXTERNO	R\$ 74.432,71	R\$ -		R\$ -	0,00%
14.1.1	JUNTA A	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA A	R\$ 2.869,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.2	JUNTA B	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA B	R\$ 2.374,72	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.3	JUNTA C	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA C	R\$ 2.656,30	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.4	JUNTA D	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA D	R\$ 3.880,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	R\$ 3.476,70	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	R\$ 3.791,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	R\$ 3.690,70	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$ 3.599,46	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$ 3.823,50	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$ 3.157,55	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$ 2.636,27	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$ 2.881,03	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$ 4.123,24	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$ 7.457,03	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$ 3.191,13	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$ 4.881,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$ 4.061,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$ 5.191,21	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$ 5.384,99	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$ 1.304,93	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$ 48.646,36	R\$ -		R\$ -	0,00%
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 1.875,14	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 1.552,02	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 1.786,05	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 2.586,38	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 2.272,24	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 2.478,09	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 2.412,10	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 2.352,47	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 2.498,89	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 2.063,66	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 1.722,96	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 1.882,93	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 2.694,79	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 4.873,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 2.085,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 3.190,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 2.654,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
14.2.18	JUNTA R	CHAPISCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 3.392,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.19	JUNTA S	CHAPISCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 3.519,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.2.20	JUNTA T	CHAPISCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 852,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3		REBOCO FACHADA	R\$ 573.967,12	R\$ -		R\$ -	0,00%
14.3.1	JUNTA A	REBOCO FACHADA - JUNTA A	R\$ 22.124,32	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.2	JUNTA B	REBOCO FACHADA - JUNTA B	R\$ 18.311,97	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.3	JUNTA C	REBOCO FACHADA - JUNTA C	R\$ 20.483,31	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.4	JUNTA D	REBOCO FACHADA - JUNTA D	R\$ 29.926,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.5	JUNTA E	REBOCO FACHADA - JUNTA E	R\$ 26.809,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.6	JUNTA F	REBOCO FACHADA - JUNTA F	R\$ 29.238,42	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.7	JUNTA G	REBOCO FACHADA - JUNTA G	R\$ 28.459,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.8	JUNTA H	REBOCO FACHADA - JUNTA H	R\$ 27.756,22	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.9	JUNTA I	REBOCO FACHADA - JUNTA I	R\$ 29.483,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.10	JUNTA J	REBOCO FACHADA - JUNTA J	R\$ 24.345,59	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.11	JUNTA K	REBOCO FACHADA - JUNTA K	R\$ 20.328,85	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.12	JUNTA L	REBOCO FACHADA - JUNTA L	R\$ 22.216,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.13	JUNTA M	REBOCO FACHADA - JUNTA M	R\$ 31.283,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.14	JUNTA N	REBOCO FACHADA - JUNTA N	R\$ 57.502,82	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.15	JUNTA O	REBOCO FACHADA - JUNTA O	R\$ 24.507,49	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.16	JUNTA P	REBOCO FACHADA - JUNTA P	R\$ 37.639,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.17	JUNTA Q	REBOCO FACHADA - JUNTA Q	R\$ 31.316,88	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$ 40.020,61	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$ 41.524,84	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$ 10.382,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.4		REBOCO INTERNO	R\$ 825.139,00	R\$ -		R\$ -	0,00%
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 31.806,07	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 26.325,41	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 29.446,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 43.021,97	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 38.541,70	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 42.033,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 40.913,98	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 39.902,53	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 42.386,19	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 35.003,70	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 29.224,86	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 31.938,21	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 45.709,03	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 82.666,45	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 35.375,90	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 54.110,58	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 45.021,26	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 57.348,27	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 59.696,40	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 14.466,11	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.5		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	R\$ 38.728,73	R\$	-	R\$ -	0,00%
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA N	R\$ 7.451,44	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA P	R\$ 5.633,99	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA R	R\$ 6.652,21	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA S	R\$ 18.991,09	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6		REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE	R\$ 19.188,97	R\$	-	R\$ 1.834,83	0,00%
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 6.349,46	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 5.247,87	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 5.871,12	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 8.576,24	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 7.653,12	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 8.379,16	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 8.136,62	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 7.954,39	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 8.449,50	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 6.977,83	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 5.825,85	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 6.366,74	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 9.111,89	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 16.479,19	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 7.052,03	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 10.786,70	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%
14.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 8.974,81	R\$	-	R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
14.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 11.471,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 11.900,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 10.223,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 8.462,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 9.465,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 13.828,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 12.388,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 21.565,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 13.151,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 12.826,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 13.624,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 11.251,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 9.394,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 10.255,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 23.233,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 26.572,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 11.371,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 17.395,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 22.552,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 29.251,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
14.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 19.188,77	R\$ 19.188,77	100,00%	R\$ 1.834,83	9,562%	100,00%
14.7		BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE	R\$ 341.114,02	R\$ 36.859,43		R\$ 3.524,50		0,00%
14.7.1	JUNTA A	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 13.383,40	R\$ 4.015,02	30,00%	R\$ 383,92	9,562%	100,00%
14.7.2	JUNTA B	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 11.077,24	R\$ 3.323,17	30,00%	R\$ 317,76	9,562%	100,00%
14.7.3	JUNTA C	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 12.390,72	R\$ 3.717,22	30,00%	R\$ 355,44	9,562%	100,00%
14.7.4	JUNTA D	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 18.102,84	R\$ 5.430,85	30,00%	R\$ 519,30	9,562%	100,00%
14.7.5	JUNTA E	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 16.217,63	R\$ 4.865,29	30,00%	R\$ 465,22	9,562%	100,00%
14.7.6	JUNTA F	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 17.686,85	R\$ 5.306,06	30,00%	R\$ 507,36	9,562%	100,00%
14.7.7	JUNTA G	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 17.215,84	R\$ 5.164,75	30,00%	R\$ 493,85	9,562%	100,00%
14.7.8	JUNTA H	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 16.790,24	R\$ 5.037,07	30,00%	R\$ 481,64	9,562%	100,00%
14.7.9	JUNTA I	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 17.835,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
14.7.10	JUNTA J	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 14.728,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
14.7.11	JUNTA K	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 12.297,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
14.7.12	JUNTA L	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 13.439,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição					MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE			
14.7.13	JUNTA M	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 19.233,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.7.14	JUNTA N	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 34.784,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.7.15	JUNTA O	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 14.885,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.7.16	JUNTA P	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 22.768,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.7.17	JUNTA Q	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 18.944,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.7.18	JUNTA R	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 24.215,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.7.19	JUNTA S	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 25.119,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8		BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC	R\$ 100.724,75	R\$ 10.883,85		R\$ 1.040,71		0,00%	
14.8.1	JUNTA A	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA A	R\$ 3.951,85	R\$ 1.185,56	30,00%	R\$ 113,36	9,562%	100,00%	
14.8.2	JUNTA B	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA B	R\$ 3.270,89	R\$ 981,27	30,00%	R\$ 93,83	9,562%	100,00%	
14.8.3	JUNTA C	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA C	R\$ 3.638,73	R\$ 1.097,62	30,00%	R\$ 104,95	9,562%	100,00%	
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	R\$ 5.343,41	R\$ 1.603,62	30,00%	R\$ 153,34	9,562%	100,00%	
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	R\$ 4.778,74	R\$ 1.436,62	30,00%	R\$ 137,37	9,562%	100,00%	
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	R\$ 5.221,71	R\$ 1.566,77	30,00%	R\$ 149,81	9,562%	100,00%	
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	R\$ 5.053,49	R\$ 1.525,05	30,00%	R\$ 145,83	9,562%	100,00%	
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	R\$ 4.257,57	R\$ 1.487,35	30,00%	R\$ 142,22	9,562%	100,00%	
14.8.9	JUNTA I	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA I	R\$ 5.238,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8.10	JUNTA J	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA J	R\$ 4.355,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8.11	JUNTA K	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA K	R\$ 2.051,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8.12	JUNTA L	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA L	R\$ 3.968,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8.13	JUNTA M	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA M	R\$ 5.671,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	R\$ 10.271,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8.15	JUNTA O	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA O	R\$ 4.395,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8.16	JUNTA P	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA P	R\$ 6.723,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8.17	JUNTA Q	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA Q	R\$ 5.595,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8.18	JUNTA R	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA R	R\$ 7.150,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
14.8.19	JUNTA S	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA S	R\$ 7.417,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%	
15	JUNTA	FORROS	R\$ 593.997,40	R\$ 101.859,40		R\$ 9.739,80		0,00%	
15.1		FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA	R\$ 593.997,40	R\$ 101.859,40		R\$ 9.739,80		0,00%	
15.1.1	JUNTA A	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA A	R\$ 22.896,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
15.1.2	JUNTA B	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA B	R\$ 18.951,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
15.1.3	JUNTA C	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA C	R\$ 21.198,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
15.1.4	JUNTA D	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA D	R\$ 30.970,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	R\$ 27.745,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE			
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	R\$ 30.258,78	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	R\$ 29.452,97	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	R\$ 28.724,85	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	R\$ 30.512,78	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	R\$ 25.198,31	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	R\$ 21.038,20	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	R\$ 22.974,54	R\$ 16.094,08	70,00%	R\$ 1.538,92	9,562%		100,00%
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	R\$ 32.904,81	R\$ 4.935,72	15,00%	R\$ 471,95	9,562%		100,00%
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	R\$ 49.569,36	R\$ 26.779,30	53,99%	R\$ 2.560,64	9,562%		100,00%
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	R\$ 25.464,24	R\$ 14.006,43	55,00%	R\$ 1.339,30	9,562%		100,00%
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	R\$ 38.982,69	R\$ 21.424,09	55,00%	R\$ 2.048,57	9,562%		100,00%
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	R\$ 32.109,77	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	R\$ 41.429,68	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
15.1.19	JUNTA S	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA S	R\$ 42.977,08	R\$ 12.892,19	30,00%	R\$ 1.232,75	9,562%		100,00%
15.1.20	JUNTA T	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA / LISO PORCELANATO - JUNTA T	R\$ 10.443,55	R\$ 5.727,59	55,00%	R\$ 547,67	9,562%		100,00%
16.1	JUNTA	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA	R\$ 11.169,62	R\$ 1.367,92	12,25%	R\$ 11.270,00			0,00%
16.1.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.169,62	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 11.169,62	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 11.169,62	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 11.169,62	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 11.169,62	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 11.169,62	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 11.169,62	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 11.169,62	R\$ 14.001,63	100,00%	R\$ 1.338,84	9,562%		100,00%
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 11.169,62	R\$ 1.487,31	13,22%	R\$ 142,22	9,562%		100,00%
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.282,65	R\$ 8.597,85	70,00%	R\$ 822,13	9,562%		100,00%
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.254,88	R\$ 4.101,95	40,00%	R\$ 392,23	9,562%		100,00%
16.1.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.206,98	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.039,11	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 29.007,31	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 12.413,25	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 18.987,18	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
16.1.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 15.797,80	R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 20.193,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 20.947,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.076,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.2		MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	R\$ 259.108,31	R\$ 9.944,92		R\$ 950,93		0,00%
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 9.987,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 8.266,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 9.846,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 13.509,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 12.102,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 13.792,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 12.847,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 17.533,10	R\$ 1.253,01	10,00%	R\$ 119,81	9,562%	100,00%
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 13.310,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 13.827,77	R\$ 2.198,26	30,00%	R\$ 210,21	9,562%	100,00%
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 9.797,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 10.622,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 10.522,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.955,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.994,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.021,18	R\$ 1.807,12	10,00%	R\$ 172,80	9,562%	100,00%
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73	R\$ 4.686,43	25,00%	R\$ 448,12	9,562%	75,00%
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 4.542,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 303.819,19	R\$ 46.450,31		R\$ 4.441,58		0,00%
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.711,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.842,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.840,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 14.191,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 15.476,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68	R\$ 753,23	5,00%	R\$ 72,02	9,562%	100,00%
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.692,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75	R\$ 75	100,00%	R\$ 1.492,32	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.888,49	R\$ 2.577,70	20,00%	R\$ 246,48	9,562%	100,00%
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.760,70	R\$ 1.076,07	10,00%	R\$ 102,89	9,562%	100,00%
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.759,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.830,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 30.438,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 13.025,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 19.923,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 16.577,03	R\$ 11.603,92	70,00%	R\$ 1.109,57	9,562%	100,00%
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 21.189,48	R\$ 14.832,64	70,00%	R\$ 1.418,30	9,562%	100,00%
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 21.980,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.326,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 36.226,89	R\$ 31.529,62		R\$ 3.014,86		0,00%
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 7.729,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 3.991,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 7.356,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 10.752,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 9.612,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 10.505,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 10.256,65	R\$ 511,28	5,00%	R\$ 48,89	9,562%	0,00%
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 9.972,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 10.593,57	R\$ 10.593,57	100,00%	R\$ 1.012,96	9,562%	100,00%
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 8.749,17	R\$ 1.749,69	20,00%	R\$ 167,31	9,562%	100,00%
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 7.304,37	R\$ 730,42	10,00%	R\$ 69,84	9,562%	100,00%
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 7.982,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 11.424,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 20.660,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 8.841,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.523,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 11.252,18	R\$ 7.876,53	70,00%	R\$ 753,15	9,562%	100,00%
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 14.383,03	R\$ 10.068,12	70,00%	R\$ 962,71	9,562%	100,00%
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 14.919,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 3.615,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.5		PINTURA FUNDO SELADOR	R\$ 32.917,44	R\$ -		R\$ -		0,00%
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	R\$ 1.126,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$ 932,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$ 1.043,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$ 1.524,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$ 1.365,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.561,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.290,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.025,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.925,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$ 1.255,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$ 1.941,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$ 1.594,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$ 2.031,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$ 2.111,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.20	JUNTA T	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA T	R\$ 512,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.5.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 1.361,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 1.712,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.5.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 1.030,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.6		PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA	R\$ 99.112,34	R\$ -		R\$ -		0,00%
16.6.1	JUNTA A	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA A	R\$ 9.211,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.2	JUNTA B	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA B	R\$ 7.624,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.3	JUNTA C	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA C	R\$ 8.528,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.4	JUNTA D	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA D	R\$ 12.459,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.5	JUNTA E	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA E	R\$ 11.162,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.6	JUNTA F	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA F	R\$ 12.173,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.6.7	JUNTA G	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA G	R\$ 11.849,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%
16.6.8	JUNTA H	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA H	R\$ 11.556,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.9	JUNTA I	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA I	R\$ 12.275,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.6.10	JUNTA J	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA J	R\$ 10.137,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.11	JUNTA K	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA K	R\$ 8.463,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
16.6.12	JUNTA L	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA L	R\$ 9.249,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.13	JUNTA M	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA M	R\$ 13.237,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.6.14	JUNTA N	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA N	R\$ 23.941,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.15	JUNTA O	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA O	R\$ 10.245,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.16	JUNTA P	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA P	R\$ 15.671,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.17	JUNTA Q	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA Q	R\$ 13.038,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.6.18	JUNTA R	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA R	R\$ 16.666,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.6.19	JUNTA S	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA S	R\$ 17.288,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.6.20	JUNTA T	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA T	R\$ 4.189,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 11.168,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 10.679,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.6.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 8.342,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7		PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES	R\$ 225,12	R\$ 225,12		R\$ 225,12		0,00%
16.7.1	JUNTA A	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA A	R\$ 52,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.2	JUNTA B	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA B	R\$ 40,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.7.3	JUNTA C	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA C	R\$ 538,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.7.4	JUNTA D	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA D	R\$ 52,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.7.5	JUNTA E	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA E	R\$ 52,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.7.6	JUNTA F	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA F	R\$ 727,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.7.7	JUNTA G	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA G	R\$ 775,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.7.8	JUNTA H	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA H	R\$ 756,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$ 864,07	R\$ 804,07	100,00%	R\$ 76,88	9,562%	100,00%
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$ 864,07	R\$ 132,80	20,00%	R\$ 12,70	9,562%	100,00%
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$ 534,40	R\$ 55,44	10,00%	R\$ 5,30	9,562%	100,00%
16.7.12	JUNTA L	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA L	R\$ 605,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.13	JUNTA M	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA M	R\$ 857,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.14	JUNTA N	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA N	R\$ 1.568,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.15	JUNTA O	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA O	R\$ 671,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.16	JUNTA P	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA P	R\$ 1.026,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.17	JUNTA Q	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA Q	R\$ 854,06	R\$ 597,84	70,00%	R\$ 57,17	9,562%	100,00%
16.7.18	JUNTA R	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA R	R\$ 1.091,69	R\$ 764,18	70,00%	R\$ 73,07	9,562%	100,00%
16.7.19	JUNTA S	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA S	R\$ 1.132,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.7.20	JUNTA T	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES - JUNTA T	R\$ 274,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.8		PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO	R\$ 126.152,38	R\$		R\$		0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
16.8.1	JUNTA A	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA A	R\$ 1.675,50	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.2	JUNTA B	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA B	R\$ 1.386,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.3	JUNTA C	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA C	R\$ 1.551,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.4	JUNTA D	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA D	R\$ 2.266,34	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.5	JUNTA E	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA E	R\$ 2.030,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.6	JUNTA F	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA F	R\$ 2.214,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.7	JUNTA G	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA G	R\$ 2.155,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.8	JUNTA H	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA H	R\$ 2.102,01	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.9	JUNTA I	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA I	R\$ 2.232,85	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.10	JUNTA J	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA J	R\$ 1.843,95	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.11	JUNTA K	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA K	R\$ 1.539,53	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.12	JUNTA L	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA L	R\$ 1.682,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.13	JUNTA M	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA M	R\$ 2.407,89	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.14	JUNTA N	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA N	R\$ 4.354,76	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.15	JUNTA O	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA O	R\$ 1.863,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.16	JUNTA P	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA P	R\$ 2.850,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.17	JUNTA Q	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA Q	R\$ 2.371,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.18	JUNTA R	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA R	R\$ 3.031,57	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.19	JUNTA S	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA S	R\$ 3.144,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	R\$ 762,06	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.21	RUA BELGICA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA BELGICA	R\$ 23.461,45	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.22	RUA ITALIA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA ITALIA	R\$ 18.370,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.23	RUA HOLANDA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA HOLANDA	R\$ 21.412,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.8.24	AV LAMARTINE	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA AV. LAMARTINE	R\$ 19.501,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.9		PINTURA RODAPÉ EPOXI	R\$ 4.730,89	R\$	-	R\$	-	0,00%
16.9.1	HRC	PINTURA RODAPÉ EPOXI - HRC	R\$ 3.730,89	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.10		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 4.219,02	R\$	-	R\$	-	0,00%
16.10.1	PATIO SERVIÇO	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PATIO SERVIÇO	R\$ 1.518,85	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.10.2	AMB. 26 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AMB. 26 VAGAS	R\$ 1.518,85	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.10.3	PS PED 19 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PS PED 19 VAGAS	R\$ 1.181,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.11		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 8.398,17	R\$	-	R\$	-	0,00%
16.11.1	RUA BELGICA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R BELGICA	R\$ 2.099,54	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.11.2	RUA HOLANDA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R HOLANDA	R\$ 2.939,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
16.11.3	AV LAMARTINE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AV LAMARTINE	R\$ 3.359,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDICÃO		REAJUSTE	
16.12		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	R\$ 3.300,81	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
16.12.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$ 3.300,81	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
16.13		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLA	R\$ 10.986,56	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
16.13.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$ 10.986,56	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
16.14		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	R\$ 2.348,35	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
16.14.1	HRC	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - HRC	R\$ 2.348,35	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
17	JUNTA	PAYIMENTAÇÃO DE PISOS E CALÇADAS	R\$ 2.904.718,32	R\$ 24.821,68	R\$ 2.373,45	-	0,00%
17.1		CONTRAPISO ÁREA SECA	R\$ 675.546,30	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
17.1.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA A	R\$ 26.039,90	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA B	R\$ 21.552,84	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA C	R\$ 24.108,46	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA D	R\$ 35.222,46	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA E	R\$ 31.557,47	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA F	R\$ 32.413,06	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA G	R\$ 33.470,67	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA H	R\$ 32.668,85	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA I	R\$ 34.774,94	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA J	R\$ 28.537,82	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA K	R\$ 23.926,63	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA L	R\$ 26.140,38	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.12	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA M	R\$ 37.422,57	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA N	R\$ 67.679,72	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA O	R\$ 28.962,55	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA P	R\$ 44.300,79	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA Q	R\$ 36.839,37	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA R	R\$ 47.115,26	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA S	R\$ 48.873,95	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.1.20	JUNTA T	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA T	R\$ 11.843,53	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.2		CONTRAPISO ÁREA MOLHADA	R\$ 20.893,25	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
17.2.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA A	R\$ 819,73	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA B	R\$ 678,48	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA C	R\$ 758,94	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA D	R\$ 1.108,79	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA E	R\$ 993,32	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
17.2.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA F	R\$ 1.083,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA G	R\$ 1.054,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA H	R\$ 1.028,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA I	R\$ 1.092,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA J	R\$ 902,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA K	R\$ 753,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA L	R\$ 623,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA M	R\$ 1.124,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA N	R\$ 2.130,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA O	R\$ 911,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA P	R\$ 1.244,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA Q	R\$ 1.150,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA R	R\$ 1.074,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.2.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA S	R\$ 1.520,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3		REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - LANTERNA DE CONCRETO MAGRO	R\$ 8.825,41	R\$ -		R\$ -		0,00%
17.3.1	JUNTA A	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA A	R\$ 14.150,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.2	JUNTA B	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA B	R\$ 11.750,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.3	JUNTA C	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA C	R\$ 9.150,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.4	JUNTA D	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA D	R\$ 19.750,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.5	JUNTA E	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA E	R\$ 17.250,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.6	JUNTA F	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA F	R\$ 18.750,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.7	JUNTA G	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA G	R\$ 18.750,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.8	JUNTA H	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA H	R\$ 17.850,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.9	JUNTA I	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA I	R\$ 18.950,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.10	JUNTA J	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA J	R\$ 15.050,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.11	JUNTA K	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA K	R\$ 13.050,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.12	JUNTA L	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA L	R\$ 14.265,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.13	JUNTA M	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA M	R\$ 20.416,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.14	JUNTA N	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA N	R\$ 36.924,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.15	JUNTA O	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA O	R\$ 15.801,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.16	JUNTA P	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA P	R\$ 24.169,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.17	JUNTA Q	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA Q	R\$ 20.109,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.18	JUNTA R	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA R	R\$ 25.704,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.3.19	JUNTA S	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA S	R\$ 26.664,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
17.3.20	JUNTA T	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA T	R\$ 6.461,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4		PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO	R\$ 339.817,56	R\$ 5.957,59		R\$ 569,66		0,00%
17.4.1	JUNTA A	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA A	R\$ 13.098,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.2	JUNTA B	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA B	R\$ 10.841,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.3	JUNTA C	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA C	R\$ 12.127,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.4	JUNTA D	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA D	R\$ 17.717,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.5	JUNTA E	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA E	R\$ 15.872,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.6	JUNTA F	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA F	R\$ 17.319,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.7	JUNTA G	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA G	R\$ 16.357,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.8	JUNTA H	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA H	R\$ 16.433,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.9	JUNTA I	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA I	R\$ 17.455,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.10	JUNTA J	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA J	R\$ 16.415,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA K	R\$ 12.357,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.12	JUNTA L	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA L	R\$ 13.177,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.13	JUNTA M	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA M	R\$ 14.217,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.14	JUNTA N	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA N	R\$ 34.023,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.15	JUNTA O	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA O	R\$ 11.357,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.16	JUNTA P	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA P	R\$ 22.284,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.17	JUNTA Q	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA Q	R\$ 18.541,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.18	JUNTA R	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA R	R\$ 23.720,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.19	JUNTA S	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA S	R\$ 24.554,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.4.20	JUNTA T	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA T	R\$ 5.057,59	R\$ 5.957,59	100,00%	R\$ 569,66	9,562%	100,00%
17.5		PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ - PADRÃO LISO	R\$ 227.084,89	R\$ -		R\$ -		0,00%
17.5.1	JUNTA M	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ - PADRÃO LISO - JUNTA M	R\$ 56.354,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
17.5.2	JUNTA P	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ - PADRÃO LISO - JUNTA P	R\$ 63.164,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
17.5.3	JUNTA S	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ - PADRÃO LISO - JUNTA S	R\$ 69.682,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
17.5.4	JUNTA T	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ - PADRÃO LISO - JUNTA T	R\$ 16.885,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
17.6		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	R\$ 1.094.500,11	R\$ 5.318,82		R\$ 508,59		0,00%
17.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 30.434,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 25.189,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 28.176,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 41.166,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 36.879,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 40.220,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 39.149,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 38.181,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 40.557,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 33.493,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 27.964,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 30.560,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 43.737,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 79.109,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 33.849,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 51.776,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 43.029,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 55.065,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 57.121,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 12.277,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 10.352,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 11.574,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 16.278,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 13.158,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 16.529,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 16.089,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 15.691,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 16.668,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.765,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 11.492,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 12.559,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 17.974,97	R\$ 1.797,50	10,00%	R\$ 171,88	9,562%	100,00%
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 32.508,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 13.911,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 21.278,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 17.704,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 22.630,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 23.475,47	R\$ 3.521,32	15,00%	R\$ 336,71	9,562%	73,00%
17.7		RODAPE CERÂMICO ESMALTADO	R\$ 153.470,46	R\$ 7.734,43		R\$ 739,57		0,00%
17.7.1	JUNTA A	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 4.192,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTO/PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
17.7.2	JUNTA B	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 3.470,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.3	JUNTA C	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 3.881,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.4	JUNTA D	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 5.671,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.5	JUNTA E	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 5.080,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.6	JUNTA F	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 5.540,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.7	JUNTA G	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 5.993,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.8	JUNTA H	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 5.259,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.9	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 5.587,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.10	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 4.618,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.11	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 2.853,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.12	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 4.210,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.13	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 6.025,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.14	JUNTA N	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 13.887,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.15	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 4.482,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.16	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 7.111,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.17	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 5.511,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.18	JUNTA R	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 7.593,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.19	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 7.125,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.20	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MATERIAL	R\$ 1.966,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.21	JUNTA A	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 1.723,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.22	JUNTA B	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 1.426,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.23	JUNTA C	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 1.525,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.24	JUNTA D	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 2.320,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.25	JUNTA E	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 2.097,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.26	JUNTA F	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 2.377,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.27	JUNTA G	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 2.316,49	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.28	JUNTA H	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 2.161,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.29	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 2.296,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.30	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 1.896,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.31	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 1.583,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.32	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 1.730,23	R\$ 346,05	20,00%	R\$ 33,09	9,562%	100,00%
17.7.33	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 2.476,26	R\$ 247,63	10,00%	R\$ 23,68	9,562%	100,00%
17.7.34	JUNTA N	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 4.478,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.35	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 1.916,47	R\$ 65	10,00%	R\$ 18,33	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
17.7.36	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 2.931,41	R\$ 2.931,41	100,00%	R\$ 280,30	9,562%	100,00%
17.7.37	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 2.439,00	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.38	JUNTA R	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 3.117,64	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
17.7.39	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 3.234,01	R\$ 3.234,01	100,00%	R\$ 309,24	9,562%	100,00%
17.7.40	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 783,69	R\$ 783,69	100,00%	R\$ 74,94	9,562%	100,00%
17.8		RODAPÉ EM GRANITO	R\$ 9.101,53	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%
17.8.1	JUNTA P	RODAPÉ EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 2.101,38	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%
17.9		PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL	R\$ 73.004,65	R\$ 5.810,84	-	R\$ 555,63	-	0,00%
17.9.1	RUA BELGICA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA BELGICA	R\$ 6.510,73	R\$ 3.255,38	50,00%	R\$ 311,28	9,562%	5,00%
17.9.2	RUA ITALIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA ITALIA	R\$ 5.119,94	R\$ 2.555,47	50,00%	R\$ 244,35	9,562%	5,00%
17.9.3	RUA HOLANDA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA HOLANDA	R\$ 5.952,89	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
17.9.4	AV LAMARTINE	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 5.426,63	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
17.10		REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS	R\$ 11.860,92	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%
17.10.1	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MATERIAL	R\$ 11.860,92	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%
17.10.2	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MÃO DE OBRA	R\$ 11.860,92	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%
18	JUNTA	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	R\$ 444.285,70	R\$ 117.231,77	-	R\$ 11.209,70	-	0,00%
18.1		BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	R\$ 444.285,70	R\$ 111.425,75	-	R\$ 10.654,53	-	0,00%
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	R\$ 16.420,69	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	R\$ 13.511,16	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	R\$ 13.511,16	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	R\$ 21.710,78	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	R\$ 19.878,13	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	R\$ 21.710,78	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	R\$ 21.122,55	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	R\$ 20.660,59	R\$ 10.300,34	50,00%	R\$ 984,92	9,562%	50,00%
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	R\$ 21.832,94	R\$ 3.282,44	15,00%	R\$ 313,87	9,562%	0,00%
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	R\$ 18.071,54	R\$ 2.710,73	15,00%	R\$ 259,20	9,562%	50,00%
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	R\$ 15.089,07	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$ 16.483,91	R\$ 8.244,45	50,00%	R\$ 788,33	9,562%	50,00%
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$ 23.598,44	R\$ 11.799,22	50,00%	R\$ 1.128,24	9,562%	50,00%
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$ 42.678,65	R\$ 21.339,32	50,00%	R\$ 2.040,47	9,562%	50,00%
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$ 18.263,70	R\$ 9.131,85	50,00%	R\$ 873,19	9,562%	50,00%
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$ 27.935,96	R\$ 13.967,98	50,00%	R\$ 1.335,62	9,562%	50,00%
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$ 23.243,41	R\$ 11.621,70	50,00%	R\$ 889,01	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$	29.710,75	R\$	5.942,15	20,00%	R\$	568,19	9,562%	100,00%
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$	30.819,78	R\$	15.409,89	50,00%	R\$	1.473,49	9,562%	50,00%
18.2		SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO	R\$	46.025,41	R\$	5.806,02		R\$	555,17		0,00%
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$	1.805,77	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$	1.494,61	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$	1.671,83	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$	2.442,54	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$	2.198,18	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$	2.386,42	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$	2.327,86	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$	2.267,44	R\$	226,54	10,00%	R\$	21,66	9,562%	100,00%
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$	2.496,45	R\$	240,64	10,00%	R\$	23,01	9,562%	100,00%
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$	1.907,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$	1.659,42	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$	1.813,27	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$	2.395,10	R\$	1.297,55	50,00%	R\$	124,07	9,562%	100,00%
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$	4.142,45	R\$	2.346,57	50,00%	R\$	244,39	9,562%	100,00%
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$	2.968,14	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$	3.379,00	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$	2.535,06	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$	3.267,76	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$	3.389,22	R\$	1.694,61	50,00%	R\$	162,04	9,562%	100,00%
19	JUNTA	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	650.939,43	R\$	-		R\$	-		0,00%
19.1		BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$	470.712,63	R\$	-		R\$	-		0,00%
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$	13.147,82	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$	15.022,34	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$	16.803,60	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$	24.550,06	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$	21.993,44	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	R\$	23.985,91	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	R\$	23.347,15	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	R\$	22.769,98	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	R\$	24.187,25	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	R\$	19.974,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
19.1.11	JUNTA K	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA K	R\$ 16.676,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.12	JUNTA L	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA L	R\$ 18.225,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.13	JUNTA M	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA M	R\$ 26.083,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.14	JUNTA N	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA N	R\$ 47.172,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.15	JUNTA O	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA O	R\$ 20.186,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.16	JUNTA P	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA P	R\$ 30.877,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.17	JUNTA Q	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA Q	R\$ 25.680,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.18	JUNTA R	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA R	R\$ 32.839,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.19	JUNTA S	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA S	R\$ 31.963,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.1.20	JUNTA T	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA T	R\$ 8.116,22	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 249.741,50	R\$ -		R\$ -		0,00%
19.2.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA A	R\$ 10.155,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA B	R\$ 8.457,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA C	R\$ 9.457,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA D	R\$ 13.255,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA E	R\$ 12.351,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA F	R\$ 12.419,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	R\$ 13.072,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA H	R\$ 12.781,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA I	R\$ 13.382,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA J	R\$ 11.210,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA K	R\$ 9.364,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA L	R\$ 10.134,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA M	R\$ 14.677,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA N	R\$ 26.457,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA O	R\$ 11.335,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA P	R\$ 17.339,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA Q	R\$ 14.427,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA R	R\$ 18.449,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.2.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA S	R\$ 19.128,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$ 120.465,60	R\$ -		R\$ -		0,00%
19.3.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA A	R\$ 4.726,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA B	R\$ 3.911,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA -	R\$ 4.375,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	R\$ 6.392,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	R\$ 5.727,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	R\$ 6.246,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	R\$ 6.072,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	R\$ 5.929,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA I	R\$ 6.298,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA J	R\$ 5.201,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	R\$ 4.342,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	R\$ 4.745,36	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	R\$ 6.723,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	R\$ 12.285,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	R\$ 5.236,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	R\$ 8.055,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	R\$ 6.299,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	R\$ 8.251,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	R\$ 8.870,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20	JUNTA	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 139.451,83	R\$ 139.451,83		R\$ 139.451,83		0,00%
20.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 7.158,86	R\$ 7.158,86		R\$ 7.158,86		0,00%
20.1.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 596.207,27	R\$ 596.207,27		R\$ 596.207,27		0,00%
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA A	R\$ 19.509,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA B	R\$ 16.415,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA C	R\$ 18.596,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA D	R\$ 25.872,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA E	R\$ 24.052,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA F	R\$ 26.254,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA G	R\$ 25.556,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA H	R\$ 24.923,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA I	R\$ 26.477,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA J	R\$ 21.854,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA K	R\$ 18.254,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA L	R\$ 19.950,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA M	R\$ 28.553,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA N	R\$ 51.633,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA O	R\$ 22.097,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$ 33.799,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$ 28.123,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$ 35.946,57	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$ 37.288,43	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2		DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$ 176.998,65	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 6.945,43	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 5.746,92	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 6.430,36	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 9.393,32	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 8.446,23	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 9.177,38	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 8.933,12	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 8.754,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 9.255,56	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 7.652,00	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 6.590,80	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 6.301,71	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 9.985,75	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 75.026,53	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 7.754,32	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 11.605,80	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 9.840,50	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 12.565,13	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.2.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 13.034,18	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.3		CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO	R\$ 29.076,22	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO - HRC	R\$ 29.076,22	R\$ -		R\$ - 9,562%	50,00%
20.1.4		DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS	R\$ 103.554,28	R\$ 7.486,56		R\$ 715,86	0,00%
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.063,47	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.363,44	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.762,13	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.495,63	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.924,01	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.369,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.226,38	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.096,94	R\$ 2.038,78	40,00%	R\$ 194,95	9,562%	100,00%
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.414,85	R\$ 2.165,94	40,00%	R\$ 207,11	9,562%	100,00%
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.471,47	R\$ 1.788,59	40,00%	R\$ 171,02	9,562%	100,00%
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.733,13	R\$ 1.493,25	40,00%	R\$ 142,78	9,562%	100,00%
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.080,04	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	60,00%
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.839,43	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	50,00%
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.539,43	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	60,00%
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.519,11	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	50,00%
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.907,07	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	50,00%
20.1.4.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.781,40	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.281,32	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.4.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.525,74	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	60,00%
20.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS	R\$ 162.719,80	R\$ 162.719,80	-	R\$ 15.558,41	-	0,00%
20.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA A	R\$ 27.528,05	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA B	R\$ 32.800,61	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA C	R\$ 27.528,05	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA D	R\$ 37.256,76	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA E	R\$ 37.579,56	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA F	R\$ 36.138,43	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA G	R\$ 35.123,89	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA H	R\$ 34.527,96	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA I	R\$ 36.767,01	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA J	R\$ 39.311,89	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA K	R\$ 25.308,71	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA L	R\$ 27.658,37	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA M	R\$ 39.585,17	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA N	R\$ 71.581,83	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA O	R\$ 30.634,80	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA P	R\$ 46.822,67	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA Q	R\$ 38.988,47	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	R\$ 49.834,21	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	R\$ 51.694,48	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS	R\$ 385.468,85	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$	15.125,80	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$	12.520,03	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$	14.004,08	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$	20.456,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$	18.329,04	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$	19.985,56	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$	19.451,61	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$	18.972,78	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$	20.156,17	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$	16.644,54	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$	13.985,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$	13.187,42	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$	21.755,53	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$	20.100,26	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$	16.821,86	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$	25.712,77	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$	21.479,73	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$	27.554,41	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$	21.355,95	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$	1.599.220,01	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	31.800,17	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	61.914,31	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	69.283,34	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	101.853,63	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	90.641,24	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	98.668,02	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	96.207,43	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	93.824,64	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	99.076,77	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	82.311,01	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	68.719,59	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	75.105,46	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	107.492,31	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	194.378,27	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO			REAJUSTE
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 83.187,88	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 127.145,54	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 105.872,01	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 135.323,27	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 140.374,78	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 461.247,99	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$ 368.998,39	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$ 92.249,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	R\$ 347.536,41	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$ 5.789,34	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$ 4.751,90	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$ 5.350,01	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$ 7.039,79	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$ 7.152,37	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$ 7.643,72	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$ 7.116,17	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.201,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$ 7.714,67	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$ 6.251,53	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$ 5.518,69	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$ 5.812,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.313,59	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,51	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.850,69	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$ 8.194,18	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$ 10.473,62	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$ 10.864,60	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)	R\$ 819.901,31	R\$ 23.445,08		R\$ 2.241,82	0,00%
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$ 32.172,93	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$ 26.630,39	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$ 29.787,01	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$ 43.512,16	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.986,31	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$ 42.511,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$ 41.380,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$ 40.355,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$ 42.872,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$ 25.403,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$ 29.557,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$ 32.304,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$ 46.254,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$ 83.645,34	R\$ 8.360,53	10,20%	R\$ 799,43	9,562%	100,00%
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$ 35.780,19	R\$ 3.578,05	10,00%	R\$ 342,13	9,562%	100,00%
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$ 54.687,42	R\$ 5.468,74	10,00%	R\$ 522,92	9,562%	100,00%
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$ 45.537,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$ 50.201,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$ 60.527,33	R\$ 6.037,75	10,05%	R\$ 577,33	9,562%	100,00%
20.2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$ 58.411,06	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.2.7.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA A	R\$ 22.527,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.7.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA B	R\$ 16.549,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA C	R\$ 20.823,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA D	R\$ 30.460,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA E	R\$ 27.225,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA F	R\$ 29.106,17	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA G	R\$ 28.974,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA H	R\$ 28.229,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.7.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA I	R\$ 30.016,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.7.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA J	R\$ 21.798,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.7.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA K	R\$ 20.696,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.7.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA L	R\$ 22.617,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.7.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA M	R\$ 32.369,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.7.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA N	R\$ 58.541,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.7.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA O	R\$ 25.051,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.7.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA P	R\$ 38.319,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.7.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA Q	R\$ 31.882,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA R	R\$ 40.753,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.7.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA S	R\$ 42.274,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
20.2.7.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA T	R\$ 10.244,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 15.679,13	R\$ 7.391,69		R\$ 706,79		0,00%
20.2.8.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA A	R\$ 615,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA B	R\$ 509,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA C	R\$ 569,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA D	R\$ 832,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA E	R\$ 743,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	R\$ 512,96	R\$ 812,96	100,00%	R\$ 77,74	9,562%	100,00%
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	R\$ 791,33	R\$ 791,33	100,00%	R\$ 75,67	9,562%	100,00%
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	R\$ 771,73	R\$ 771,73	100,00%	R\$ 73,79	9,562%	100,00%
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$ 811,86	R\$ 409,93	50,00%	R\$ 39,20	9,562%	80,00%
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$ 673,02	R\$ 338,51	50,00%	R\$ 32,37	9,562%	80,00%
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$ 555,93	R\$ 282,62	50,00%	R\$ 27,02	9,562%	80,00%
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$ 617,00	R\$ 308,88	50,00%	R\$ 29,53	9,562%	80,00%
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$ 655,64	R\$ 442,07	60,00%	R\$ 42,27	9,562%	80,00%
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$ 1.544,90	R\$ 769,40	50,00%	R\$ 76,44	9,562%	80,00%
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$ 612,12	R\$ 312,12	50,00%	R\$ 32,71	9,562%	80,00%
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	R\$ 1.022,90	R\$ 522,90	50,00%	R\$ 50,00	9,562%	80,00%
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	R\$ 861,41	R\$ 435,41	50,00%	R\$ 41,63	9,562%	80,00%
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	R\$ 1.142,56	R\$ 556,53	50,00%	R\$ 52,22	9,562%	80,00%
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	R\$ 1.551,61	R\$ 577,31	50,00%	R\$ 52,20	9,562%	80,00%
20.2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 12.781,25	R\$ 66.765,39		R\$ 6.288,49		0,00%
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	R\$ 24.327,55	R\$ 19.486,04	80,00%	R\$ 1.863,26	9,562%	80,00%
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	R\$ 31.440,94	R\$ 24.357,55	80,00%	R\$ 2.329,07	9,562%	80,00%
20.2.9.3	AV LAMARTINE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 59.441,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.9.4	RUA HOLANDA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA HOLANDA	R\$ 26.526,33	R\$ 21.921,80	80,00%	R\$ 2.096,16	9,562%	100,00%
20.2.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS	R\$ 192.055,74	R\$ 66.108,65		R\$ 6.321,31		0,00%
20.2.10.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 7.404,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 6.128,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 6.855,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 10.045,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.2.10.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 8.972,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE			
20.2.10.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 9.289,52	R\$ 9.289,52	100,00%	R\$ 888,26	9,562%	100,00%	
20.2.10.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 9.867,73	R\$ 4.933,86	50,00%	R\$ 471,78	9,562%	50,00%	
20.2.10.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 8.149,05	R\$ 4.074,52	50,00%	R\$ 389,61	9,562%	50,00%	
20.2.10.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 6.803,70	R\$ 3.401,85	50,00%	R\$ 325,29	9,562%	50,00%	
20.2.10.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 7.435,38	R\$ 3.717,69	50,00%	R\$ 355,49	9,562%	50,00%	
20.2.10.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 10.641,31	R\$ 5.320,65	50,00%	R\$ 508,76	9,562%	50,00%	
20.2.10.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 19.245,19	R\$ 9.622,59	50,00%	R\$ 920,11	9,562%	50,00%	
20.2.10.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 8.232,70	R\$ 4.117,85	50,00%	R\$ 393,75	9,562%	50,00%	
20.2.10.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 12.397,23	R\$ 6.298,62	50,00%	R\$ 602,27	9,562%	50,00%	
20.2.10.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 10.482,21	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	50,00%	
20.2.10.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 13.397,54	R\$ 6.698,77	50,00%	R\$ 640,54	9,562%	50,00%	
20.2.10.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 12.897,64	R\$ 6.448,82	50,00%	R\$ 664,45	9,562%	50,00%	
20.2.10.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA T	R\$ 3.552,72	R\$ 1.683,89	50,00%	R\$ 161,01	9,562%	50,00%	
20.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS	R\$ 24.456,94	R\$ 12.228,47	50,00%	R\$ 11.920,84	9,562%	50,00%	
20.3.1		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS	R\$ 9.601,62	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	0,00%	
20.3.1.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$ 27.702,78	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$ 22.842,17	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$ 25.652,67	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$ 37.425,63	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 33.597,94	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 36.612,72	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 35.630,72	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 34.757,05	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 26.924,93	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 20.491,84	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 25.456,94	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 27.822,57	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 39.820,17	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 77.096,78	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 30.816,67	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 47.100,64	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 39.219,94	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 50.130,05	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.1.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 52.001,37	R\$ -	-	R\$ -	9,562%	100,00%	

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.3.2		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO	R\$	526.030,38	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.3.2.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	20.641,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	17.085,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	19.110,68	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	27.916,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	25.012,74	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	27.274,68	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	26.548,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	25.591,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	27.596,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	22.773,99	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	18.923,70	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	20.522,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	29.082,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	33.679,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	22.955,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	35.085,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	29.218,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	27.542,90	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	38.796,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS	R\$	42.257,67	R\$	44.875,32	R\$	4.490,98	0,00%
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	23.240,17	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	19.236,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	21.516,70	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	31.431,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	28.161,82	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	30.708,53	R\$	15.354,26	R\$	1.468,17 9,562%	100,00%
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	29.891,21	R\$	14.945,61	R\$	1.429,10 9,562%	100,00%
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	29.150,89	R\$	14.575,45	R\$	1.393,70 9,562%	100,00%
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	30.969,12	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	25.573,66	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	21.350,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	23.334,93	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	33.397,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 60.392,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 25.846,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 39.503,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 32.892,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 42.044,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 43.613,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
20.3.4		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS	R\$ 38.937,51	R\$ 38.787,23		R\$ 3.708,84		0,00%
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 20.037,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 16.626,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 18.897,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 27.166,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 24.362,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 26.532,40	R\$ 13.271,20	50,00%	R\$ 1.268,99	9,562%	100,00%
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 25.852,92	R\$ 12.917,99	50,00%	R\$ 1.235,22	9,562%	100,00%
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 27.136,09	R\$ 12.598,04	50,00%	R\$ 1.204,62	9,562%	100,00%
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 26.727,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 27.532,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 18.424,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 20.132,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 22.822,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 52.164,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 72.339,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 24.344,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 28.421,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 36.342,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.4.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 37.633,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.5		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS	R\$ 103.639,16	R\$ 11.006,39		R\$ 3.921,03		0,00%
20.3.5.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.066,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.5.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.366,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.5.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.765,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.5.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.590,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.5.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.928,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.373,69	R\$ 2.686,85	50,00%	R\$ 256,92	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.101,12	R\$ 2.550,56	50,00%	R\$ 243,88	9,562%	50,00%
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.419,29	R\$ 2.709,65	50,00%	R\$ 259,10	9,562%	50,00%
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.473,14	R\$ 2.237,57	50,00%	R\$ 213,96	9,562%	50,00%
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.736,19	R\$ 1.868,10	50,00%	R\$ 178,63	9,562%	50,00%
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.083,38	R\$ 2.041,69	50,00%	R\$ 195,23	9,562%	50,00%
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.844,91	R\$ 2.922,11	50,00%	R\$ 279,41	9,562%	50,00%
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.768,99	R\$ 5.284,04	50,00%	R\$ 505,26	9,562%	50,00%
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.527,81	R\$ 2.261,41	50,00%	R\$ 216,24	9,562%	50,00%
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 3.912,73	R\$ 1.956,37	50,00%	R\$ 186,80	9,562%	50,00%
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 3.751,43	R\$ 1.875,72	50,00%	R\$ 178,20	9,562%	50,00%
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 4.735,41	R\$ 2.367,71	50,00%	R\$ 226,73	9,562%	50,00%
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.621,59	R\$ 3.810,79	50,00%	R\$ 364,89	9,562%	50,00%
20.4		SPDA	R\$ 4.472,59			R\$		0,00%
20.4.1		SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES	R\$ 2.236,29			R\$		0,00%
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	R\$ 2.236,29			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	R\$ 2.236,29			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	R\$ 3.112,22			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	R\$ 3.112,22			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	R\$ 3.112,22			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	R\$ 2.236,29			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	R\$ 2.236,29			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	R\$ 2.236,29			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	R\$ 3.112,22			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	R\$ 6.224,44			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	R\$ 2.871,82			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	R\$ 1.392,71			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	R\$ 3.684,85			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	R\$ 4.847,17			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	R\$ 1.174,36			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2		SPDA - CORDOALHA ENTERRADA	R\$ 114.965,87			R\$		0,00%
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	R\$ 5.776,63			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	R\$ 4.781,23			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	R\$ 7.813,66			R\$ -	9,562%	100,00%
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	R\$ 6.999,95			R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
20.4.2.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA F	R\$ 7.634,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA H	R\$ 7.247,11	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA I	R\$ 7.698,19	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA L	R\$ 5.800,62	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA M	R\$ 8.301,69	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA N	R\$ 15.013,90	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA O	R\$ 6.424,58	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA P	R\$ 9.827,58	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA Q	R\$ 8.176,79	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA S	R\$ 10.842,08	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.2.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA T	R\$ 2.677,34	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3		SPDA - CORDOALHA COBERTURA	R\$ 28.577,52	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.4.3.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA A	R\$ 3.165,98	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA B	R\$ 2.838,79	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA D	R\$ 4.058,20	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA E	R\$ 4.159,97	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA F	R\$ 4.351,37	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA H	R\$ 4.398,29	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA I	R\$ 4.015,94	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA L	R\$ 5.490,68	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA M	R\$ 4.981,01	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA N	R\$ 9.008,34	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA O	R\$ 3.854,99	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA P	R\$ 5.896,35	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA Q	R\$ 4.906,07	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA S	R\$ 6.705,25	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.4.3.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA T	R\$ 1.576,40	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.5		SUBESTAÇÃO/GRUPO GERADOR	R\$ 3.493.266,64	R\$ 100.214,01		R\$ 9.582,46	0,00%
20.5.1		SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.5.1.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%
20.5.2		SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	R\$ 156.744,26	R\$ 15.674,43		R\$ 1.498,79	0,00%
20.5.2.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS - TRANSFORMADORES	R\$ 156.744,26	R\$ 15.674,43	10,00%	R\$ 1.498,79 9,562%	90,00%
20.5.3		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.5.3.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55	R\$ -		R\$ - 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.5.4		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.5.4.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5.5		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.5.5.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5.6		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO	R\$ 1.044.458,66	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.5.6.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO E LIGAÇÕES	R\$ 1.044.458,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5.7		GRUPO GERADOR	R\$ 1.612.826,27	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.5.7.1	HRC	GRUPO GERADOR - HRC	R\$ 1.612.826,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.5.8		REDE ESTABILIZADA	R\$ 211.348,97	R\$ 84.539,59		R\$ 8.083,68		0,00%
20.5.8.1	HRC	REDE ESTABILIZADA - HRC	R\$ 211.348,97	R\$ 84.539,59	40,00%	R\$ 8.083,68	9,562%	100,00%
20.6		LIQUIDOSANITÁRIO	R\$ 1.735.270,28	R\$ 207,43		R\$ 19,83		0,00%
20.6.1		ESGOTO	R\$ 597.424,85	R\$ 207,43		R\$ 19,83		0,00%
20.6.1.1		ESGOTO SANITÁRIO INTERNO	R\$ 312.164,13	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.1.1.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA A	R\$ 20.625,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA B	R\$ 16.633,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA C	R\$ 18.006,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA D	R\$ 27.127,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA E	R\$ 24.250,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA F	R\$ 26.551,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA G	R\$ 25.846,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA H	R\$ 25.295,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA I	R\$ 26.778,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA J	R\$ 22.112,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA K	R\$ 18.461,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA L	R\$ 20.156,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA M	R\$ 28.877,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA N	R\$ 52.219,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA O	R\$ 22.348,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA P	R\$ 34.157,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 28.442,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA R	R\$ 36.354,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.1.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA S	R\$ 37.711,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2		ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 81.164,31	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.6.1.2.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JI	R\$ 3.128,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.6.1.2.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 2.589,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 2.896,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 4.231,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 3.791,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 1.134,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 4.024,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 3.673,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 4.100,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 3.413,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 2.874,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 3.113,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 4.000,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 4.101,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 3.594,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 5.320,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 4.408,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 5.600,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 5.870,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.2.20	JUNTA T	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 1.420,52	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3		ESGOTO - ACABAMENTO	R\$ 2.074,30	R\$ 207,43		R\$ 19,82		0,00%
20.6.1.3.1	JUNTA A	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA A	R\$ 1.866,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.2	JUNTA B	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA B	R\$ 2.066,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.3	JUNTA C	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA C	R\$ 1.250,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.4	JUNTA D	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA D	R\$ 220,06	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.5	JUNTA E	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA E	R\$ 200,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	R\$ 218,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	R\$ 212,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	R\$ 207,43	R\$ 207,43	100,00%	R\$ 19,83	9,562%	100,00%
20.6.1.3.9	JUNTA I	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA I	R\$ 220,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.10	JUNTA J	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA J	R\$ 161,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.11	JUNTA K	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA K	R\$ 151,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	R\$ 166,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	R\$ 237,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	R\$ 429,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO			REAJUSTE
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$ 183,91	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$ 281,10	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$ 234,07	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$ 299,18	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$ 310,35	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$ 426.254,56	R\$ -	R\$ -		0,00%
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$ 36.586,85	R\$ -	R\$ -		0,00%
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$ 19.841,35	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$ 5.750,69	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$ 5.034,69	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 25.991,88	R\$ -	R\$ -		0,00%
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 9.828,99	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 8.187,88	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 6.189,58	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 13.801,42	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 11.910,01	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 12.985,72	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 12.643,84	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 12.400,53	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 15.888,02	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 10.816,71	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 9.630,96	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 9.869,43	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 14.124,83	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 25.545,28	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 10.931,73	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 16.721,05	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 13.912,33	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 17.783,35	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 18.447,16	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 4.470,26	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$ 72.407,99	R\$ -	R\$ -		0,00%
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$ 72.407,99	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	R\$ 66.270,06	R\$ -	R\$ -		0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.6.4.2.3	JUNTA C	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 2.886,11	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.4	JUNTA D	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.216,60	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.5	JUNTA E	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.717,49	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.6	JUNTA F	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.119,71	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.7	JUNTA G	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.010,00	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.8	JUNTA H	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 3.910,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.9	JUNTA I	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.154,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.10	JUNTA J	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.430,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.11	JUNTA K	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.864,34	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.12	JUNTA L	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.130,28	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.13	JUNTA M	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.438,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.14	JUNTA N	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.102,17	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.15	JUNTA O	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.487,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.16	JUNTA P	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 3.463,09	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.17	JUNTA Q	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.447,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.18	JUNTA R	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 3.660,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.19	JUNTA S	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 5.923,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.2.20	JUNTA T	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3		PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 4.105,84	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.6.4.3.1	JUNTA A	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 17.150,35	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.2	JUNTA B	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 14.986,65	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.3	JUNTA C	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 15.580,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.4	JUNTA D	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 23.239,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.5	JUNTA E	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 20.767,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.6	JUNTA F	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 22.670,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.7	JUNTA G	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 22.057,01	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.8	JUNTA H	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 21.521,48	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 22.861,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 18.879,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 15.762,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 44.586,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 19.080,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	R\$ 59.094,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$ 106.874,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$ 45.735,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$ 69.956,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$ 74.400,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.1.17	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA S	R\$ 77.177,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.2		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA	R\$ 49.475,52	R\$ 49.475,52		R\$ 4.730,85		0,00%
20.7.2.1	IMPLANTAÇÃO	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA - IMPLANTAÇÃO	R\$ 49.475,52	R\$ 49.475,52	100,00%	R\$ 4.730,85	9,562%	100,00%
20.7.3		POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O	R\$ 90.814,56	R\$ 11.761,46		R\$ 1.124,63		0,00%
20.7.3.1	JUNTA A	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA A	R\$ 3.366,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.2	JUNTA B	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA B	R\$ 3.613,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.3	JUNTA C	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA C	R\$ 4.042,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.4	JUNTA D	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA D	R\$ 5.915,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.5	JUNTA F	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA F	R\$ 5.750,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.6	JUNTA G	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA G	R\$ 5.716,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.7	JUNTA H	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA H	R\$ 5.477,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.8	JUNTA I	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA I	R\$ 5.826,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.9	JUNTA J	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA J	R\$ 4.377,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.10	JUNTA K	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA K	R\$ 4.071,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.11	JUNTA L	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA L	R\$ 4.314,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.12	JUNTA M	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA M	R\$ 6.274,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.13	JUNTA N	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA N	R\$ 11.346,16	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.14	JUNTA O	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA O	R\$ 4.889,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.7.3.15	JUNTA P	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA P	R\$ 7.428,07	R\$ 3.714,04	50,00%	R\$ 355,14	9,562%	50,00%
20.7.3.16	JUNTA R	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA R	R\$ 7.869,98	R\$ 3.949,99	50,00%	R\$ 377,70	9,562%	50,00%
20.7.3.17	JUNTA S	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA S	R\$ 8.194,87	R\$ 4.097,43	50,00%	R\$ 391,80	9,562%	50,00%
20.7.4		CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	R\$ 900.269,35	R\$ 900.269,35		R\$ 86.083,76		0,00%
20.7.4.1	JUNTA T	CENTRAL DE OXIGÊNIO - JUNTA T	R\$ 34.326,76	R\$ 34.326,76	100,00%	R\$ 3.282,33	9,562%	100,00%
20.7.4.2	JUNTA T	CENTRAL DE OXIDO NITROSO - JUNTA T	R\$ 16.739,32	R\$ 16.739,32	100,00%	R\$ 1.600,61	9,562%	100,00%
20.7.4.3	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - JUNTA T	R\$ 459.392,30	R\$ 459.392,30	100,00%	R\$ 43.927,09	9,562%	100,00%
20.7.4.4	JUNTA T	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - JUNTA T	R\$ 328.798,36	R\$ 328.798,36	100,00%	R\$ 31.439,70	9,562%	100,00%
20.7.4.5	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO - JUNTA T	R\$ 39.216,05	R\$ 39.216,05	100,00%	R\$ 3.749,84	9,562%	100,00%
20.7.4.6	JUNTA T	FILTRO REGULADOR DE POSTO - JUNTA T	R\$ 5.493,49	R\$ 5.493,49	100,00%	R\$ 525,29	9,562%	100,00%
20.7.4.7	JUNTA T	BOMBA DE VACUO ODONTOLÓGICA - JUNTA T	R\$ 16.303,09	R\$ 16.303,09	100,00%	R\$ 1.558,90	9,562%	100,00%

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21a Medição					
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
20.7.5		PAINEL ALARME	R\$	79.766,26	R\$	49.352,37	R\$	4.719,07	0,00%	
20.7.5.1	JUNTA A	PAINEL ALARME - JUNTA A	R\$	3.489,23	R\$	3.489,23	100,00%	R\$ 333,64	9,562%	100,00%
20.7.5.2	JUNTA B	PAINEL ALARME - JUNTA B	R\$	2.887,98	R\$	2.887,98	100,00%	R\$ 276,15	9,562%	100,00%
20.7.5.3	JUNTA C	PAINEL ALARME - JUNTA C	R\$	3.250,42	R\$	3.230,42	100,00%	R\$ 308,89	9,562%	100,00%
20.7.5.4	JUNTA D	PAINEL ALARME - JUNTA D	R\$	4.719,65	R\$	4.719,65	100,00%	R\$ 451,29	9,562%	100,00%
20.7.5.5	JUNTA F	PAINEL ALARME - JUNTA F	R\$	4.641,19	R\$	4.611,19	100,00%	R\$ 440,92	9,562%	100,00%
20.7.5.6	JUNTA G	PAINEL ALARME - JUNTA G	R\$	4.188,39	R\$	2.244,20	50,00%	R\$ 214,59	9,562%	50,00%
20.7.5.7	JUNTA H	PAINEL ALARME - JUNTA H	R\$	4.377,43	R\$	2.188,72	50,00%	R\$ 209,29	9,562%	50,00%
20.7.5.8	JUNTA I	PAINEL ALARME - JUNTA I	R\$	4.409,90	R\$	2.324,95	50,00%	R\$ 222,31	9,562%	50,00%
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	R\$	3.340,02	R\$	1.920,01	50,00%	R\$ 183,59	9,562%	50,00%
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	R\$	3.306,96	R\$	1.602,03	50,00%	R\$ 153,28	9,562%	50,00%
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	R\$	3.563,72	R\$	1.751,86	50,00%	R\$ 167,51	9,562%	50,00%
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	R\$	5.019,43	R\$	2.507,21	50,00%	R\$ 239,74	9,562%	50,00%
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	R\$	9.038,77	R\$	4.534,39	50,00%	R\$ 433,58	9,562%	50,00%
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	R\$	3.852,53	R\$	1.940,42	50,00%	R\$ 185,54	9,562%	50,00%
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	R\$	5.366,01	R\$	2.968,05	50,00%	R\$ 283,81	9,562%	50,00%
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	R\$	6.455,33	R\$	3.156,61	50,00%	R\$ 301,84	9,562%	50,00%
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$	6.527,88	R\$	3.274,44	50,00%	R\$ 313,10	9,562%	50,00%
20.8		GÁS GLP	R\$	11.150,98	R\$	-		R\$ -	0,00%	0,00%
20.8.1		GÁS GLP - TUB. LEAD DE GÁS GLP INTERNA	R\$	12.119,03	R\$	-		R\$ -	0,00%	0,00%
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GÁS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$	3.617,40	R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GÁS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$	4.538,23	R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GÁS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$	4.023,41	R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	R\$	11.987,95	R\$	-		R\$ -	0,00%	0,00%
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	R\$	11.987,95	R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9		CLIMATIZAÇÃO	R\$	8.737.703,85	R\$	-		R\$ -	0,00%	0,00%
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA	R\$	5.995.534,43	R\$	-		R\$ -	0,00%	0,00%
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$	1.063.905,85	R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$	1.102.188,40	R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$	759.948,17	R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$	2.149.615,48	R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$	919.896,54	R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA	R\$	601.064,68	R\$	-		R\$ -	0,00%	0,00%
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGC JUNTA A	R\$	23.582,27	R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 19.518,69
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 21.833,12
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	R\$ 31.898,18
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	R\$ 28.576,33
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	R\$ 31.165,18
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	R\$ 30.335,23
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	R\$ 29.585,30
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	R\$ 31.426,78
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	R\$ 25.955,10
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	R\$ 21.668,06
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	R\$ 23.580,21
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	R\$ 33.890,47
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,45
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	R\$ 26.223,06
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	R\$ 30.139,77
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	R\$ 33.390,60
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	R\$ 41.663,48
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	R\$ 41.411,25
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	R\$ 177.552,72
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	R\$ 16.721,11
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA B	R\$ 13.912,40
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA C	R\$ 14.558,41
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	R\$ 21.248,43
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	R\$ 19.050,89
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	R\$ 20.726,78
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	R\$ 20.225,43
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	R\$ 19.723,53
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	R\$ 20.951,19
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	R\$ 17.302,08
20.9.3.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA K	R\$ 14.445,64
20.9.3.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA L	R\$ 15.786,83
20.9.3.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	R\$ 22.593,65
20.9.3.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	R\$ 40.861,43
20.9.3.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA O	R\$ 17.486,04

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
20.9.3.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA P	R\$ 26.746,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.3.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA Q	R\$ 22.253,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.3.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA R	R\$ 28.445,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.3.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA S	R\$ 29.507,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS	R\$ 667.849,65	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.9.4.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 27.182,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 22.498,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 25.166,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 36.767,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 32.935,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 35.933,00	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 34.966,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 31.166,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 36.254,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 39.914,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.11	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 27.235,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.12	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 39.054,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.13	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 70.449,30	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.14	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 34.255,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.15	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 39.444,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.16	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 36.478,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.17	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 49.182,55	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.4.18	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 51.018,35	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5		SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.)	R\$ 1.671.525,21	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.9.5.1	JUNTA A	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA A	R\$ 12.079,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.2	JUNTA B	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA B	R\$ 34.823,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.3	JUNTA C	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA C	R\$ 38.958,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.4	JUNTA D	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA D	R\$ 56.918,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.5	JUNTA E	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA E	R\$ 50.990,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	R\$ 55.610,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.7	JUNTA G	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA G	R\$ 51.129,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	R\$ 52.791,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.9	JUNTA I	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA I	R\$ 56.077,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.10	JUNTA J	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, COZINHA, ETC.) - JUNTA J	R\$ 46.310,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE		
20.9.5.11	JUNTA K	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA K	R\$ 38.664,68	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.12	JUNTA L	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA L	R\$ 42.254,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	R\$ 60.473,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$ 109.368,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	R\$ 46.802,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	R\$ 71.588,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	R\$ 59.563,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.18	JUNTA R	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA R	R\$ 76.135,75	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.9.5.19	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA S	R\$ 78.978,71	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 491.759,71	R\$ 52.354,16		R\$ 5.096,10		0,00%
20.10.1		TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 432.707,25	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.10.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 14.078,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 11.697,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 13.054,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.4	JUNTA E	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 17.059,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 18.405,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 18.179,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 17.669,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 18.701,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 15.493,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 12.758,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 14.135,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 20.232,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 36.597,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA O	R\$ 15.655,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 23.571,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.16	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 19.927,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.17	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 25.472,74	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.1.18	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 26.423,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.10.2		EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 44.239,04	R\$ 22.119,52		R\$ 2.115,07		0,00%
20.10.2.1	JUNTA A	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 1.781,64	R\$ 890,82	50,00%	R\$ 85,18	9,562%	50,00%
20.10.2.2	JUNTA B	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 1.474,65	R\$ 737,32	50,00%	R\$ 70,50	9,562%	50,00%
20.10.2.3	JUNTA C	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 1.649,49	R\$ 824,74	50,00%	R\$ 78,86	9,562%	50,00%
20.10.2.4	JUNTA D	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA D	R\$ 2.409,90	R\$ -	0,00%	R\$ 115,23	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO		REAJUSTE		
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 2.158,94	R\$ 1.079,47	50,00%	R\$ 103,22	9,562%	50,00%
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 2.354,52	R\$ 1.177,26	50,00%	R\$ 112,57	9,562%	50,00%
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 2.291,82	R\$ 1.145,91	50,00%	R\$ 109,57	9,562%	50,00%
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 2.235,16	R\$ 1.117,58	50,00%	R\$ 106,86	9,562%	50,00%
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 2.374,29	R\$ 1.187,14	50,00%	R\$ 113,51	9,562%	50,00%
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 1.964,75	R\$ 980,38	50,00%	R\$ 93,74	9,562%	50,00%
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 1.637,05	R\$ 818,52	50,00%	R\$ 78,27	9,562%	50,00%
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 1.789,04	R\$ 894,52	50,00%	R\$ 85,53	9,562%	50,00%
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 2.560,42	R\$ 1.280,21	50,00%	R\$ 122,41	9,562%	50,00%
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 4.030,61	R\$ 2.015,30	50,00%	R\$ 221,39	9,562%	50,00%
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 3.071,04	R\$ 1.535,52	50,00%	R\$ 144,91	9,562%	50,00%
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 2.521,90	R\$ 1.260,95	50,00%	R\$ 120,57	9,562%	50,00%
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 3.220,29	R\$ 1.610,14	50,00%	R\$ 154,12	9,562%	50,00%
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 3.340,33	R\$ 1.670,16	50,00%	R\$ 159,87	9,562%	50,00%
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$ 810,33	R\$ 405,16	50,00%	R\$ 38,74	9,562%	50,00%
20.10.3		SUBTOTAL DE ALARME	R\$ 29.213,24	R\$ 14.606,63		R\$ 2.419,82		0,00%
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	R\$ 50.430,61	R\$ 25.215,30	50,00%	R\$ 2.419,82	9,562%	50,00%
20.10.4		CONJUNTO MOTOR BOMBA - P.S.	R\$ 4.928,00	R\$ 4.928,00		R\$ 471,22		0,00%
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	R\$ 9.856,01	R\$ 4.928,00	50,00%	R\$ 471,22	9,562%	50,00%
20.10.5		ABRIGO, ACIONADOR, ALARME	R\$ 47.214,05					0,00%
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	R\$ 2.349,08				9,562%	95,00%
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	R\$ 1.690,49				9,562%	95,00%
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	R\$ 1.897,65				9,562%	95,00%
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA E	R\$ 2.483,75				9,562%	95,00%
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	R\$ 2.708,76				9,562%	95,00%
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	R\$ 2.636,62				9,562%	95,00%
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	R\$ 2.571,44				9,562%	95,00%
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	R\$ 2.731,50				9,562%	95,00%
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	R\$ 1.883,34				9,562%	95,00%
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	R\$ 2.058,20				9,562%	95,00%
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	R\$ 2.945,63				9,562%	95,00%
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	R\$ 5.327,28				9,562%	95,00%
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	R\$ 2.279,73				9,562%	95,00%
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	R\$ 3.487,05				9,562%	95,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA Q	R\$ 2.901,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA R	R\$ 3.708,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA S	R\$ 3.847,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,00%
21	JUNTA	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 898.239,54	R\$ 377.066,04		R\$ 36.055,05		0,00%
21.1		ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC)	R\$ 121.159,25	R\$ 72.738,94		R\$ 6.955,30		0,00%
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA A	R\$ 4.757,34	R\$ 3.568,01	75,00%	R\$ 341,17	9,562%	100,00%
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA B	R\$ 3.934,34	R\$ 2.950,76	75,00%	R\$ 282,15	9,562%	100,00%
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA C	R\$ 4.400,85	R\$ 3.300,64	75,00%	R\$ 315,61	9,562%	100,00%
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA D	R\$ 6.429,65	R\$ 4.822,24	75,00%	R\$ 461,10	9,562%	100,00%
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA E	R\$ 5.760,07	R\$ 5.760,07	100,00%	R\$ 550,78	9,562%	100,00%
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA F	R\$ 6.291,90	R\$ 4.711,42	75,00%	R\$ 450,51	9,562%	100,00%
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA G	R\$ 6.114,61	R\$ 4.583,96	75,00%	R\$ 438,51	9,562%	100,00%
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA H	R\$ 5.267,45	R\$ 5.963,45	100,00%	R\$ 570,22	9,562%	100,00%
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA I	R\$ 6.334,65	R\$ 3.167,31	50,00%	R\$ 302,86	9,562%	50,00%
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA J	R\$ 5.121,32	R\$ 2.615,66	50,00%	R\$ 250,11	9,562%	50,00%
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA K	R\$ 4.317,77	R\$ 2.183,83	50,00%	R\$ 208,82	9,562%	50,00%
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA L	R\$ 4.723,10	R\$ 2.386,59	50,00%	R\$ 228,21	9,562%	50,00%
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA M	R\$ 6.811,23	R\$ 3.415,52	50,00%	R\$ 326,60	9,562%	50,00%
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA N	R\$ 12.361,93	R\$ 6.177,26	50,00%	R\$ 590,67	9,562%	50,00%
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	R\$ 5.266,54	R\$ 2.643,47	50,00%	R\$ 252,77	9,562%	50,00%
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	R\$ 8.096,21	R\$ 4.043,42	50,00%	R\$ 386,63	9,562%	50,00%
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	R\$ 6.728,46	R\$ 3.168,11	45,00%	R\$ 160,84	9,562%	50,00%
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	R\$ 8.600,61	R\$ 4.300,30	50,00%	R\$ 411,20	9,562%	50,00%
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	R\$ 8.921,65	R\$ 4.460,82	50,00%	R\$ 426,54	9,562%	50,00%
21.2		BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)	R\$ 177.799,33	R\$ 53.899,67		R\$ 5.153,89		0,00%
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$ 4.432,76	R\$ 2.116,38	50,00%	R\$ 202,37	9,562%	50,00%
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$ 3.500,51	R\$ 1.750,26	50,00%	R\$ 167,36	9,562%	50,00%
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$ 3.915,58	R\$ 1.957,79	50,00%	R\$ 187,20	9,562%	50,00%
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$ 5.720,67	R\$ 2.860,33	50,00%	R\$ 273,51	9,562%	50,00%
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$ 5.124,92	R\$ 2.562,46	50,00%	R\$ 245,02	9,562%	50,00%
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$ 5.589,21	R\$ 2.794,60	50,00%	R\$ 267,22	9,562%	50,00%
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	R\$ 5.440,37	R\$ 2.720,18	50,00%	R\$ 260,10	9,562%	50,00%
21.2.8	JUNTA H	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA H	R\$ 5.305,87	R\$ 2.652,94	50,00%	R\$ 253,67	9,562%	50,00%
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	R\$ 5.636,13	R\$	50,00%	R\$ 269,46	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	R\$ 4.654,47	R\$ 2.327,24	50,00%	R\$ 222,53	9,562%	50,00%
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	R\$ 3.886,05	R\$ 1.943,03	50,00%	R\$ 185,79	9,562%	50,00%
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	R\$ 4.246,85	R\$ 2.123,43	50,00%	R\$ 203,04	9,562%	50,00%
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$ 6.077,57	R\$ 3.038,98	50,00%	R\$ 290,59	9,562%	50,00%
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	R\$ 5.092,23	R\$ 2.546,11	50,00%	R\$ 225,54	9,562%	50,00%
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	R\$ 4.703,96	R\$ 2.351,98	50,00%	R\$ 224,90	9,562%	50,00%
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	R\$ 7.195,13	R\$ 3.597,56	50,00%	R\$ 344,00	9,562%	50,00%
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	R\$ 5.986,53	R\$ 2.993,26	50,00%	R\$ 286,22	9,562%	50,00%
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	R\$ 7.652,24	R\$ 3.826,12	50,00%	R\$ 365,85	9,562%	50,00%
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	R\$ 7.927,88	R\$ 3.963,94	50,00%	R\$ 379,51	9,562%	50,00%
21.3		EXPURGO	R\$ 5.775,14	R\$ -		R\$ -		0,00%
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	R\$ 9.937,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	R\$ 9.937,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	R\$ 9.937,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	R\$ 9.937,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	R\$ 9.937,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	R\$ 19.875,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	R\$ 19.875,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	R\$ 19.875,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4		LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO)	R\$ 75.905,93	R\$ 75.905,93		R\$ 7.289,13		0,00%
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$ 9.173,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.2	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	R\$ 7.586,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	R\$ 8.485,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	R\$ 12.375,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.5	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	R\$ 14.196,44	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	R\$ 12.112,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	R\$ 11.790,47	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	R\$ 11.498,98	R\$ 2.299,80	20,00%	R\$ 219,91	9,562%	100,00%
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	R\$ 12.214,73	R\$ 12.214,73	100,00%	R\$ 1.167,97	9,562%	100,00%
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	R\$ 10.087,25	R\$ 2.017,45	20,00%	R\$ 192,91	9,562%	100,00%
21.4.11	JUNTA K	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA K	R\$ 8.421,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	R\$ 9.203,85	R\$ 4.601,92	50,00%	R\$ 440,04	9,562%	50,00%
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	R\$ 13.172,29	R\$ 6.586,14	50,00%	R\$ 629,77	9,562%	50,00%
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	R\$ 23.822,55	R\$ -	50,00%	R\$ 1.138,96	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21a. Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
21.4.15	JUNTA O	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA O	R\$ 10.194,51		R\$ 5.097,26	50,00%	R\$ 487,40	9,562%		50,00%
21.4.16	JUNTA P	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA P	R\$ 15.593,41		R\$ 7.796,70	50,00%	R\$ 745,52	9,562%		50,00%
21.4.17	JUNTA Q	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA Q	R\$ 12.974,10		R\$ 6.487,05	50,00%	R\$ 620,29	9,562%		50,00%
21.4.18	JUNTA R	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA R	R\$ 16.584,07		R\$ 8.292,04	50,00%	R\$ 792,88	9,562%		50,00%
21.4.19	JUNTA S	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA S	R\$ 17.203,13		R\$ 8.601,56	50,00%	R\$ 822,48	9,562%		50,00%
21.5		METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA)	R\$ 246.281,22		R\$ 174.521,59		R\$ 16.687,75			0,00%
21.5.1	JUNTA A	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA A	R\$ 12.263,92		R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
21.5.2	JUNTA B	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA B	R\$ 10.919,89		R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
21.5.3	JUNTA C	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA C	R\$ 12.214,71		R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
21.5.4	JUNTA D	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA D	R\$ 17.845,71		R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
21.5.5	JUNTA E	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA E	R\$ 13.982,39		R\$ 15.987,28	100,00%	R\$ 1.528,70	9,562%		100,00%
21.5.6	JUNTA F	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA F	R\$ 17.435,61		R\$ 17.435,61	100,00%	R\$ 1.667,19	9,562%		100,00%
21.5.7	JUNTA G	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA G	R\$ 16.971,31		R\$ 16.971,31	100,00%	R\$ 1.622,80	9,562%		100,00%
21.5.8	JUNTA H	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA H	R\$ 16.551,73		R\$ 16.551,73	100,00%	R\$ 1.582,68	9,562%		100,00%
21.5.9	JUNTA I	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA I	R\$ 17.871,06		R\$ 8.791,00	50,00%	R\$ 840,60	9,562%		50,00%
21.5.10	JUNTA J	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA J	R\$ 14.519,68		R\$ 7.259,84	50,00%	R\$ 691,19	9,562%		50,00%
21.5.11	JUNTA K	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA K	R\$ 12.121,36		R\$ 6.061,30	50,00%	R\$ 579,58	9,562%		50,00%
21.5.12	JUNTA L	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA L	R\$ 16.624,05		R\$ 6.624,05	50,00%	R\$ 633,39	9,562%		50,00%
21.5.13	JUNTA M	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA M	R\$ 16.960,31		R\$ 9.480,16	50,00%	R\$ 906,49	9,562%		50,00%
21.5.14	JUNTA N	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA N	R\$ 17.145,20		R\$ 17.145,20	100,00%	R\$ 1.639,42	9,562%		100,00%
21.5.15	JUNTA O	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA O	R\$ 14.671,02		R\$ 7.337,04	50,00%	R\$ 701,57	9,562%		50,00%
21.5.16	JUNTA P	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA P	R\$ 22.435,30		R\$ 11.222,65	50,00%	R\$ 1.073,11	9,562%		50,00%
21.5.17	JUNTA Q	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA Q	R\$ 18.625,05		R\$ 9.337,52	50,00%	R\$ 892,85	9,562%		50,00%
21.5.18	JUNTA R	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA R	R\$ 23.871,26		R\$ 11.935,63	50,00%	R\$ 1.141,29	9,562%		50,00%
21.5.19	JUNTA S	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA S	R\$ 24.762,34		R\$ 12.381,17	50,00%	R\$ 1.183,89	9,562%		50,00%
22	JUNTA	PAISAGISMO - GRAMAS E ARBUSTOS	R\$ 163.179,89		R\$ 10.615,04		R\$ 1.015,01			0,00%
22.1		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	R\$ 106.450,36		R\$ 10.615,04		R\$ 1.015,01			0,00%
22.1.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA BELGICA	R\$ 21.230,07		R\$ 2.123,01	10,00%	R\$ 203,00	9,562%		100,00%
22.1.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA ITALIA	R\$ 63.690,22		R\$ 6.369,02	10,00%	R\$ 609,01	9,562%		100,00%
22.1.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA HOLANDA	R\$ 10.615,04		R\$ 1.061,50	10,00%	R\$ 101,50	9,562%		100,00%
22.1.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - AV LAMARTINE	R\$ 4.246,01		R\$ 424,60	10,00%	R\$ 40,60	9,562%		100,00%
22.1.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - VENTILAÇÕES	R\$ 6.369,02		R\$ 636,90	10,00%	R\$ 60,90	9,562%		100,00%
22.2		PLANTIO DE ARBUSTOS	R\$ 14.040,68		R\$ -		R\$ -			0,00%
22.2.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA BELGICA	R\$ 2.808,14		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21a Medição				MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO		REAJUSTE		
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	R\$ 8.424,41	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	R\$ 1.404,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	R\$ 561,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	R\$ 812,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.3		PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS	R\$ 7.833,25	R\$ -		R\$ -		0,00%
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 1.666,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 4.999,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 833,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 533,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.4		GRATE DE PROTEÇÃO EM CIMENTO	R\$ 78.785,51	R\$ -		R\$ -		0,00%
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 7.479,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 22.439,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 3.729,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 1.495,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
23	JUNTA	ESCAVAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO PISO	R\$ 61.638,00	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	R\$ 11.142,11	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.1.1	RUA BELGICA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	R\$ 2.676,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
23.1.2	RUA ITALIA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	R\$ 7.428,08	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	R\$ 1.238,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
23.2		FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO	R\$ 70.577,72	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	R\$ 23.525,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 70.577,72	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 11.762,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	230,00%
23.3		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 4.154,22	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.3.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 923,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
23.3.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 2.769,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	240,00%
23.3.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 461,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	180,00%
23.4		APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO	R\$ 40.525,77	R\$ -		R\$ -		0,00%
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 9.005,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 27.017,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 4.502,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
24	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$ 869.812,07	R\$ 347.490,88		R\$ 33.227,08		0,00%
24.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 7.306,89	R\$ -		R\$ -		0,00%
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	R\$ 1.554,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$	4.663,97	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$	777,33	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$	310,93	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.2		CONCRETO ARMADO	R\$	532.057,19	R\$	339.610,97	R\$	32.473,60		0,00%	
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$	113.203,66	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%	
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$	339.610,97	R\$	339.610,97	100,00%	R\$	32.473,60	9,562%	100,00%
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$	56.601,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$	22.640,73	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.3		PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$	259.576,84	R\$	-	R\$	-		0,00%	
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$	54.548,26	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%	
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$	162.644,39	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$	27.234,13	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$	10.950,06	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.4		EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)	R\$	9.115,15	R\$	7.879,91	R\$	753,48		0,00%	
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$	1.313,91	R\$	7.879,91	100,00%	R\$	753,48	9,562%	100,00%
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$	47.259,16	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$	7.349,91	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$	3.151,06	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%	
25		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$	24.587,39	R\$	8.403,30	R\$	341,75		0,00%	
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$	1.224,27	R\$	231,19	24,00%	R\$	31,67	9,562%	25,00%
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$	1.006,50	R\$	274,12	25,00%	R\$	26,21	9,562%	75,00%
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$	1.226,51	R\$	306,63	25,00%	R\$	29,32	9,562%	75,00%
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$	1.791,94	R\$	447,98	25,00%	R\$	42,84	9,562%	75,00%
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$	1.695,22	R\$	401,33	24,00%	R\$	38,38	9,562%	75,00%
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$	1.750,77	R\$	1.313,08	75,00%	R\$	125,56	9,562%	75,00%
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$	1.704,13	R\$	1.278,10	75,00%	R\$	122,21	9,562%	75,00%
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$	1.662,01	R\$	1.246,50	75,00%	R\$	119,19	9,562%	75,00%
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$	1.765,45	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$	1.457,96	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$	1.217,26	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$	1.330,28	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$	1.903,86	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$	3.443,19	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$ 1.473,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$ 2.253,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$ 1.875,21	R\$ 1.406,41	75,00%	R\$ 134,48	9,562%	75,00%
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$ 2.396,58	R\$ 1.797,73	75,00%	R\$ 171,90	9,562%	75,00%
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$ 2.486,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$ 502,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	R\$ 11.910,50	R\$ 11.910,50		R\$ 1.138,88		0,00%
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$ 1.792,41	R\$ 448,10	25,00%	R\$ 42,85	9,562%	75,00%
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$ 1.432,55	R\$ 370,89	25,00%	R\$ 35,40	9,562%	75,00%
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$ 1.629,43	R\$ 414,87	25,00%	R\$ 39,67	9,562%	75,00%
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$ 2.477,40	R\$ 606,12	25,00%	R\$ 57,96	9,562%	75,00%
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$ 2.171,59	R\$ 543,00	25,00%	R\$ 51,92	9,562%	75,00%
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$ 2.387,76	R\$ 1.776,57	75,00%	R\$ 169,88	9,562%	75,00%
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$ 2.472,83	R\$ 1.729,26	70,00%	R\$ 165,35	9,562%	75,00%
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$ 2.158,60	R\$ 1.586,51	73,50%	R\$ 161,26	9,562%	75,00%
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$ 2.388,05	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$ 1.972,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$ 1.640,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$ 1.739,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$ 2.475,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$ 4.652,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$ 1.593,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$ 3.049,57	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$ 2.337,45	R\$ 1.902,86	75,00%	R\$ 181,95	9,562%	75,00%
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$ 3.247,10	R\$ 2.432,32	75,00%	R\$ 232,58	9,562%	75,00%
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$ 3.364,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$ 815,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.3		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$ 8.246,93	R\$ 2.150,06		R\$ 205,59		0,00%
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 323,83	R\$ 80,96	25,00%	R\$ 7,74	9,562%	75,00%
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 267,80	R\$ 66,95	25,00%	R\$ 6,40	9,562%	75,00%
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 299,55	R\$ 74,89	25,00%	R\$ 7,16	9,562%	75,00%
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 437,65	R\$ 109,41	25,00%	R\$ 10,46	9,562%	75,00%
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 392,07	R\$ 98,02	25,00%	R\$ 9,37	9,562%	75,00%
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 427,59	R\$ -		R\$ 30,66	9,562%	75,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21ª Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 416,20		R\$ 312,15	75,00%	R\$ 29,85	9,562%		75,60%
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 405,91		R\$ 304,43	75,00%	R\$ 29,11	9,562%		75,00%
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 431,18		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 356,08		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 297,29		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 324,90		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 464,98		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 840,93		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 359,37		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 550,42		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 352,99		R\$ 343,49	75,00%	R\$ 32,84	9,562%		75,60%
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 429,66		R\$ 429,66	75,00%	R\$ 41,98	9,562%		75,60%
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 607,27		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 56.634,88		R\$ -		R\$ -			0,00%
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	R\$ 1.988,98		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	R\$ 1.544,89		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	R\$ 1.839,54		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	R\$ 2.588,15		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	R\$ 2.408,20		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	R\$ 2.626,37		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	R\$ 2.556,43		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	R\$ 2.493,23		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	R\$ 2.648,42		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	R\$ 2.187,14		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	R\$ 1.825,06		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	R\$ 1.995,60		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	R\$ 2.856,04		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	R\$ 5.165,25		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	R\$ 2.210,40		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	R\$ 3.381,00		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	R\$ 2.813,07		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.18	JUNTA R	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA R	R\$ 3.595,79		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.4.19	JUNTA S	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA S	R\$ 3.730,02		R\$ -		R\$ -	9,562%		0,00%
25.5		PLACA DE AVISO/ORIENTADORA	R\$ 49.440,90		R\$ -		R\$ 2.857,02			0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
25.5.1	JUNTA A	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA A	R\$	1.941,41	R\$	1.941,41	100,00%	R\$	185,64	9,562%	100,00%
25.5.2	JUNTA B	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA B	R\$	1.605,47	R\$	1.605,47	100,00%	R\$	153,52	9,562%	100,00%
25.5.3	JUNTA C	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA C	R\$	1.795,84	R\$	1.795,84	100,00%	R\$	171,72	9,562%	100,00%
25.5.4	JUNTA D	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA D	R\$	2.623,72	R\$	2.623,72	100,00%	R\$	250,88	9,562%	100,00%
25.5.5	JUNTA E	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA E	R\$	2.350,49	R\$	2.350,49	100,00%	R\$	224,75	9,562%	100,00%
25.5.6	JUNTA F	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA F	R\$	2.563,43	R\$	1.281,71	50,00%	R\$	122,56	9,562%	50,00%
25.5.7	JUNTA G	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA G	R\$	2.495,16	R\$	1.247,58	50,00%	R\$	119,29	9,562%	50,00%
25.5.8	JUNTA H	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA H	R\$	2.433,38	R\$	1.216,74	50,00%	R\$	116,34	9,562%	50,00%
25.5.9	JUNTA I	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA I	R\$	2.584,95	R\$	1.292,47	50,00%	R\$	123,59	9,562%	50,00%
25.5.10	JUNTA J	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA J	R\$	2.134,72	R\$	1.067,36	50,00%	R\$	102,06	9,562%	50,00%
25.5.11	JUNTA K	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA K	R\$	1.732,30	R\$	891,15	50,00%	R\$	85,21	9,562%	50,00%
25.5.12	JUNTA L	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA L	R\$	1.817,77	R\$	973,88	50,00%	R\$	93,12	9,562%	50,00%
25.5.13	JUNTA M	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA M	R\$	2.247,59	R\$	1.393,80	50,00%	R\$	133,27	9,562%	50,00%
25.5.14	JUNTA N	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA N	R\$	3.641,45	R\$	2.520,73	50,00%	R\$	241,03	9,562%	50,00%
25.5.15	JUNTA O	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA O	R\$	2.157,42	R\$	1.078,71	50,00%	R\$	103,15	9,562%	50,00%
25.5.16	JUNTA P	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA P	R\$	3.190,83	R\$	1.640,91	50,00%	R\$	157,76	9,562%	50,00%
25.5.17	JUNTA Q	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA Q	R\$	2.715,83	R\$	1.372,85	50,00%	R\$	131,27	9,562%	50,00%
25.5.18	JUNTA R	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA R	R\$	3.509,61	R\$	1.754,81	50,00%	R\$	167,79	9,562%	50,00%
25.5.19	JUNTA S	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA S	R\$	3.640,62	R\$	1.820,31	50,00%	R\$	174,06	9,562%	50,00%
25.6		PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 129 CM	R\$	1.564,67	R\$	-	-	R\$	-	-	0,00%
25.6.1	HRC	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 129 CM - HRC	R\$	1.564,67	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.7		LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	R\$	27.731,34	R\$	-	-	R\$	-	-	0,00%
25.7.1	HRC	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA - HRC	R\$	27.731,34	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$	307.170,32	R\$	-	-	R\$	-	-	0,00%
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$	77.859,93	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	100,00%
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	R\$	6.411,98	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	100,00%
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$	191.261,76	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	100,00%
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$	13.879,55	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	100,00%
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$	17.007,05	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$	1.350,05	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DOS ITENS: 15.1.2; 20.10.1.10; 20.10.1.12 AO 20.10.1.18 DA MEDIÇÃO Nº 12, QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA MEDIÇÃO CITADA.											

TOTAL ITENS 03 E 04			R\$	5.113.234,33
SUBTOTAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04			R\$	60.886.765,67

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITFM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
		TOTAL GERAL	R\$ 66.000.000,00
		VALOR DO 1º REAJUSTE (NOVEMBRO/2021 ATÉ NOVEMBRO/2022) - 9,562%	R\$ 5.705.984,53
		VALOR DO 2º REAJUSTE (NOVEMBRO/2022 ATÉ NOVEMBRO/2023) - 3,263%	R\$ 741.510,24
		TOTAL DO CONTRATO	R\$ 72.447.494,76

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDIÇÃO NO PERÍODO (+) 1º REAJUSTE DO PERÍODO (+) 2º REAJUSTE DO PERÍODO

(D): VALORES TOTAIS: MEDIÇÃO; 1º REAJUSTE e 2º REAJUSTE - ACUMULADOS
--

(E): VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL NO PERÍODO
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de execução físico-financeira dos serviços já executados para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi

21ª Medição		
MEDIÇÃO	REAJUSTE	MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %

Valores Medição Principal
R\$ 233.389,76
R\$ 2.779.130,91
R\$ 3.012.520,67

Valores Medição 1º Reajuste - 9,562%	Valores Medição 2º Reajuste - 3,263%
R\$ 22.316,73	R\$ 8.343,70
R\$ 265.740,50	R\$ 99.354,13
R\$ 288.057,23	R\$ 107.697,86

R\$ 3.408.275,76

R\$ 62.607.930,67

R\$ 68.509.809,00

4,50%
94,86%

R\$ 5.391.634,84	R\$ 620.243,49
------------------	----------------

Leopardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

3.1 – RESUMO PLANILHA DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão - GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S, Longitude: 47°56'2.96"O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m². **ÁREA CONSTRÍDA:** 12.610 m². **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$ 55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (> 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12
4.12	HRC	RETROESCAVADEIRA SOBRE ROUAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LUL 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36
9.1.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA Q	R\$ 2.571,48
9.2.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA Q	R\$ 8.796,42
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$ 16.555,87

21a Medição					MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDIDAÇÃO			REAJUSTE			
RS	-	PERCENTUAL (%) - PERÍODO	RS	-		PERCENTUAL (%) - REAJUSTE
RS	24.168,32	4,56%	RS	2.310,98	9,562%	94,86%
RS	35.469,74	4,56%	RS	3.391,62	9,562%	94,86%
RS	8.619,29	4,56%	RS	824,18	9,562%	94,86%
RS	15.820,89	4,56%	RS	1.512,79	9,562%	94,86%
RS	9.130,18	4,56%	RS	873,03	9,562%	94,86%
RS	12.148,02	4,56%	RS	1.161,59	9,562%	94,86%
RS	32.419,05	4,56%	RS	3.099,91	9,562%	94,86%
RS	7.367,64	4,56%	RS	704,49	9,562%	94,86%
RS	3.643,68	4,56%	RS	348,41	9,562%	94,86%
RS	3.218,55	4,56%	RS	307,76	9,562%	94,86%
RS	2.687,60	4,56%	RS	256,99	9,562%	94,86%
RS	5.236,53	4,56%	RS	500,72	9,562%	94,86%
RS	6.575,77	4,56%	RS	628,78	9,562%	94,86%
RS	15.481,05	4,56%	RS	1.480,30	9,562%	94,86%
RS	2.536,02	4,56%	RS	242,49	9,562%	94,86%
RS	3.186,35	4,56%	RS	304,68	9,562%	94,86%
RS	2.441,01	4,56%	RS	233,41	9,562%	94,86%
RS	16.478,82	4,56%	RS	1.575,71	9,562%	94,86%
RS	207,34	4,56%	RS	19,83	9,562%	94,86%
RS	3.489,76	4,56%	RS	333,69	9,562%	94,86%
RS	2.280,45	4,56%	RS	218,06	9,562%	94,86%
RS	3.307,53	4,56%	RS	316,27	9,562%	94,86%
RS	2.494,07	4,56%	RS	238,48	9,562%	94,86%
RS	2.931,55	4,56%	RS	280,32	9,562%	94,86%
RS	11.987,25	4,56%	RS	1.146,22	9,562%	94,86%
RS	63,28	4,56%	RS	6,05	9,562%	94,86%
RS	514,30	20,00%	RS	49,18	9,562%	100,00%
RS	1.759,28	20,00%	RS	168,22	9,562%	100,00%
RS	4.966,76	30,00%	RS	475,92	9,562%	100,00%

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	R\$ 17.585,16
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$ 7.258,28
9.4.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA Q	R\$ 7.709,53
9.5.1	HRC	BARRA ANTI PÂNICO - HRC	R\$ 29.107,61
10.2.8	JUNTA H	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA H	R\$ 28.440,30
10.3.1	HRC	PLUMBIFERO PARA PORTAS	R\$ 81.162,77
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	R\$ 110.037,09
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	R\$ 17.386,04
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$ 538,56
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$ 739,74
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$ 2.571,96
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$ 2.571,96
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$ 2.571,96
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$ 2.571,96
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$ 2.571,96
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$ 64.628,24
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO -AVENIDA LAMARTINE	R\$ 16.157,06
14.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 19.188,77
14.7.1	JUNTA A	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 13.383,40
14.7.2	JUNTA B	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 11.077,24
14.7.3	JUNTA C	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 12.390,72
14.7.4	JUNTA D	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 18.102,84
14.7.5	JUNTA E	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 16.217,63
14.7.6	JUNTA F	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 17.686,85
14.7.7	JUNTA G	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 17.215,84
14.7.8	JUNTA H	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 16.790,24
14.8.1	JUNTA A	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA A	R\$ 3.951,85
14.8.2	JUNTA B	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA B	R\$ 3.270,89
14.8.3	JUNTA C	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA C	R\$ 3.658,73
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	R\$ 5.345,41
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	R\$ 4.788,74
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	R\$ 5.222,57
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	R\$ 5.083,49
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	R\$ 4.957,82

21a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO			REAJUSTE		
R\$	3.517,03	20,00%	R\$	336,30	100,00%
R\$	2.177,48	30,00%	R\$	208,21	100,00%
R\$	1.541,91	20,00%	R\$	147,44	100,00%
R\$	11.643,04	40,00%	R\$	1.113,31	40,00%
R\$	1.422,02	5,00%	R\$	135,97	100,00%
R\$	20.290,69	25,00%	R\$	1.940,20	25,00%
R\$	27.509,27	25,00%	R\$	2.630,44	25,00%
R\$	8.693,02	50,00%	R\$	831,23	50,00%
R\$	269,28	50,00%	R\$	25,75	50,00%
R\$	369,87	50,00%	R\$	35,37	50,00%
R\$	514,39	20,00%	R\$	49,19	50,00%
R\$	514,39	20,00%	R\$	49,19	50,00%
R\$	514,39	20,00%	R\$	49,19	50,00%
R\$	514,39	20,00%	R\$	49,19	50,00%
R\$	514,39	20,00%	R\$	49,19	50,00%
R\$	12.925,65	20,00%	R\$	1.235,95	50,00%
R\$	3.231,41	20,00%	R\$	308,99	50,00%
R\$	19.188,77	100,00%	R\$	1.834,83	100,00%
R\$	4.015,02	30,00%	R\$	383,92	100,00%
R\$	3.323,17	30,00%	R\$	317,76	100,00%
R\$	3.717,22	30,00%	R\$	355,44	100,00%
R\$	5.430,85	30,00%	R\$	519,30	100,00%
R\$	4.865,29	30,00%	R\$	465,22	100,00%
R\$	5.306,06	30,00%	R\$	507,36	100,00%
R\$	5.164,75	30,00%	R\$	493,85	100,00%
R\$	5.037,07	30,00%	R\$	481,64	100,00%
R\$	1.185,56	30,00%	R\$	113,36	100,00%
R\$	981,27	30,00%	R\$	93,83	100,00%
R\$	1.097,62	30,00%	R\$	104,95	100,00%
R\$	1.603,62	30,00%	R\$	153,34	100,00%
R\$	1.436,62	30,00%	R\$	137,37	100,00%
R\$	1.566,77	30,00%	R\$	149,81	100,00%
R\$	1.525,05	30,00%	R\$	145,83	100,00%
R\$	1.487,35	30,00%	R\$	142,22	100,00%

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	R\$ 22.991,54	R\$ 16.094,08	70,00%	R\$ 1.538,92	9,562%	100,00%
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	R\$ 32.904,81	R\$ 4.935,72	15,00%	R\$ 471,95	9,562%	100,00%
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	R\$ 59.509,56	R\$ 26.779,30	45,00%	R\$ 2.560,64	9,562%	75,00%
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	R\$ 25.466,24	R\$ 14.006,43	55,00%	R\$ 1.339,30	9,562%	75,00%
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	R\$ 38.952,89	R\$ 21.424,09	55,00%	R\$ 2.048,57	9,562%	75,00%
15.1.19	JUNTA S	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA S	R\$ 42.973,98	R\$ 12.892,19	30,00%	R\$ 1.232,75	9,562%	100,00%
15.1.20	JUNTA T	FORRO DE GESSO EM PLACA C/ TABICA /LISO/PORCELANATO - JUNTA T	R\$ 10.413,80	R\$ 5.727,59	55,00%	R\$ 547,67	9,562%	55,00%
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.001,63	R\$ 14.001,63	100,00%	R\$ 1.338,84	9,562%	100,00%
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 14.873,13	R\$ 1.487,31	10,00%	R\$ 142,22	9,562%	100,00%
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.282,65	R\$ 8.597,85	70,00%	R\$ 822,13	9,562%	100,00%
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.254,88	R\$ 4.101,95	40,00%	R\$ 392,23	9,562%	100,00%
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 12.530,10	R\$ 1.253,01	10,00%	R\$ 119,81	9,562%	100,00%
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 10.991,78	R\$ 2.198,36	20,00%	R\$ 210,21	9,562%	100,00%
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18	R\$ 1.807,12	10,00%	R\$ 172,80	9,562%	100,00%
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73	R\$ 4.686,43	25,00%	R\$ 448,12	9,562%	75,00%
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68	R\$ 753,23	5,00%	R\$ 72,02	9,562%	100,00%
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75	R\$ 15.606,75	100,00%	R\$ 1.492,32	9,562%	100,00%
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.888,49	R\$ 2.577,70	20,00%	R\$ 246,48	9,562%	100,00%
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.760,70	R\$ 1.076,07	10,00%	R\$ 102,89	9,562%	100,00%
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 16.577,03	R\$ 11.603,92	70,00%	R\$ 1.109,57	9,562%	100,00%
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 21.189,48	R\$ 14.832,64	70,00%	R\$ 1.418,30	9,562%	100,00%
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 10.225,63	R\$ 511,28	5,00%	R\$ 48,89	9,562%	100,00%
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 10.593,57	R\$ 10.593,57	100,00%	R\$ 1.012,96	9,562%	100,00%
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 8.748,47	R\$ 1.749,69	20,00%	R\$ 167,31	9,562%	100,00%
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 7.304,17	R\$ 730,42	10,00%	R\$ 69,84	9,562%	100,00%
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 11.252,18	R\$ 7.876,53	70,00%	R\$ 753,15	9,562%	100,00%
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 14.383,03	R\$ 10.068,12	70,00%	R\$ 962,71	9,562%	100,00%
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$ 804,07	R\$ 804,07	100,00%	R\$ 76,88	9,562%	100,00%
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$ 664,02	R\$ 132,80	20,00%	R\$ 12,70	9,562%	100,00%
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$ 554,40	R\$ 55,44	10,00%	R\$ 5,30	9,562%	100,00%
16.7.17	JUNTA Q	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA Q	R\$ 854,06	R\$ 597,84	70,00%	R\$ 57,17	9,562%	100,00%
16.7.18	JUNTA R	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA R	R\$ 1.091,69	R\$ 764,18	70,00%	R\$ 73,07	9,562%	100,00%
17.4.20	JUNTA T	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA T	R\$ 5.957,59	R\$ 5.957,59	100,00%	R\$ 569,66	9,562%	100,00%
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 17.974,97	R\$ 1.797,50	10,00%	R\$ 171,88	9,562%	100,00%

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição					MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO		REAJUSTE			
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 23.475,47	R\$ 3.521,32	15,00%	R\$ 336,71	9,562%	75,00%	
17.7.32	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 1.730,23	R\$ 346,05	20,00%	R\$ 33,09	9,562%	100,00%	
17.7.33	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 2.476,26	R\$ 247,63	10,00%	R\$ 23,68	9,562%	100,00%	
17.7.35	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 1.916,47	R\$ 191,65	10,00%	R\$ 18,33	9,562%	100,00%	
17.7.36	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 2.931,41	R\$ 2.931,41	100,00%	R\$ 280,30	9,562%	100,00%	
17.7.39	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 3.234,01	R\$ 3.234,01	100,00%	R\$ 309,24	9,562%	100,00%	
17.7.40	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 783,69	R\$ 783,69	100,00%	R\$ 74,94	9,562%	100,00%	
17.9.1	RUA BELGICA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA BELGICA	R\$ 6.510,75	R\$ 3.255,38	50,00%	R\$ 311,28	9,562%	50,00%	
17.9.2	RUA ITALIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA ITALIA	R\$ 5.110,94	R\$ 2.555,47	50,00%	R\$ 244,35	9,562%	50,00%	
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	R\$ 20.600,69	R\$ 10.300,34	50,00%	R\$ 984,92	9,562%	50,00%	
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	R\$ 21.882,94	R\$ 3.282,44	15,00%	R\$ 313,87	9,562%	50,00%	
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	R\$ 18.071,54	R\$ 2.710,73	15,00%	R\$ 259,20	9,562%	50,00%	
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$ 16.488,91	R\$ 8.244,45	50,00%	R\$ 788,33	9,562%	50,00%	
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$ 23.598,44	R\$ 11.799,22	50,00%	R\$ 1.128,24	9,562%	50,00%	
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$ 42.678,65	R\$ 21.339,32	50,00%	R\$ 2.040,47	9,562%	50,00%	
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$ 18.263,70	R\$ 9.131,85	50,00%	R\$ 873,19	9,562%	50,00%	
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$ 27.935,96	R\$ 13.967,98	50,00%	R\$ 1.335,62	9,562%	50,00%	
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$ 23.243,41	R\$ 9.297,37	40,00%	R\$ 889,01	9,562%	100,00%	
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$ 29.710,75	R\$ 5.942,15	20,00%	R\$ 568,19	9,562%	100,00%	
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$ 30.819,78	R\$ 15.409,89	50,00%	R\$ 1.473,49	9,562%	50,00%	
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 2.265,44	R\$ 226,54	10,00%	R\$ 21,66	9,562%	100,00%	
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 2.406,45	R\$ 240,64	10,00%	R\$ 23,01	9,562%	100,00%	
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 2.595,10	R\$ 1.297,55	50,00%	R\$ 124,07	9,562%	100,00%	
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 4.693,33	R\$ 2.346,67	50,00%	R\$ 224,39	9,562%	100,00%	
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 3.389,22	R\$ 1.694,61	50,00%	R\$ 162,04	9,562%	100,00%	
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.096,94	R\$ 2.038,78	40,00%	R\$ 194,95	9,562%	100,00%	
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.414,85	R\$ 2.165,94	40,00%	R\$ 207,11	9,562%	100,00%	
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.471,47	R\$ 1.788,59	40,00%	R\$ 171,02	9,562%	100,00%	
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.733,13	R\$ 1.493,25	40,00%	R\$ 142,78	9,562%	100,00%	
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$ 83.605,34	R\$ 8.360,53	10,00%	R\$ 799,43	9,562%	100,00%	
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$ 35.780,49	R\$ 3.578,05	10,00%	R\$ 342,13	9,562%	100,00%	
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$ 54.687,42	R\$ 5.468,74	10,00%	R\$ 522,92	9,562%	100,00%	
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$ 60.377,53	R\$ 6.037,75	10,00%	R\$ 577,33	9,562%	100,00%	
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	R\$ 812,96	R\$ 812,96	100,00%	R\$ 77,74	9,562%	100,00%	

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	R\$ 791,33	R\$ 791,33	100,00%	R\$ 75,67	9,562%	100,00%
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	R\$ 771,73	R\$ 771,73	100,00%	R\$ 73,79	9,562%	100,00%
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$ 819,86	R\$ 409,93	50,00%	R\$ 39,20	9,562%	50,00%
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$ 677,02	R\$ 338,51	50,00%	R\$ 32,37	9,562%	50,00%
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$ 565,23	R\$ 282,62	50,00%	R\$ 27,02	9,562%	50,00%
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$ 617,76	R\$ 308,88	50,00%	R\$ 29,53	9,562%	50,00%
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$ 884,15	R\$ 442,07	50,00%	R\$ 42,27	9,562%	50,00%
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$ 1.598,80	R\$ 799,40	50,00%	R\$ 76,44	9,562%	50,00%
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$ 684,24	R\$ 342,12	50,00%	R\$ 32,71	9,562%	50,00%
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	R\$ 1.045,80	R\$ 522,90	50,00%	R\$ 50,00	9,562%	50,00%
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	R\$ 870,82	R\$ 435,41	50,00%	R\$ 41,63	9,562%	50,00%
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	R\$ 1.113,06	R\$ 556,53	50,00%	R\$ 53,22	9,562%	50,00%
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	R\$ 1.154,61	R\$ 577,31	50,00%	R\$ 55,20	9,562%	50,00%
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	R\$ 24.357,55	R\$ 19.486,04	80,00%	R\$ 1.863,26	9,562%	80,00%
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	R\$ 30.446,94	R\$ 24.357,55	80,00%	R\$ 2.329,07	9,562%	80,00%
20.2.9.4	RUA HOLANDA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA HOLANDA	R\$ 36.536,33	R\$ 21.921,80	60,00%	R\$ 2.096,16	9,562%	100,00%
20.2.10.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 9.289,52	R\$ 9.289,52	100,00%	R\$ 888,26	9,562%	100,00%
20.2.10.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 9.867,73	R\$ 4.933,86	50,00%	R\$ 471,78	9,562%	50,00%
20.2.10.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 8.149,05	R\$ 4.074,52	50,00%	R\$ 389,61	9,562%	50,00%
20.2.10.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 6.803,70	R\$ 3.401,85	50,00%	R\$ 325,29	9,562%	50,00%
20.2.10.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 7.435,38	R\$ 3.717,69	50,00%	R\$ 355,49	9,562%	50,00%
20.2.10.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 10.641,31	R\$ 5.320,65	50,00%	R\$ 508,76	9,562%	50,00%
20.2.10.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 19.245,19	R\$ 9.622,59	50,00%	R\$ 920,11	9,562%	50,00%
20.2.10.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 8.235,70	R\$ 4.117,85	50,00%	R\$ 393,75	9,562%	50,00%
20.2.10.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 12.597,23	R\$ 6.298,62	50,00%	R\$ 602,27	9,562%	50,00%
20.2.10.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 13.397,54	R\$ 6.698,77	50,00%	R\$ 640,54	9,562%	50,00%
20.2.10.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 13.897,64	R\$ 6.948,82	50,00%	R\$ 664,45	9,562%	50,00%
20.2.10.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA T	R\$ 3.367,79	R\$ 1.683,89	50,00%	R\$ 161,01	9,562%	50,00%
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 30.708,53	R\$ 15.354,26	50,00%	R\$ 1.468,17	9,562%	100,00%
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 29.891,21	R\$ 14.945,61	50,00%	R\$ 1.429,10	9,562%	100,00%
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 29.150,89	R\$ 14.575,45	50,00%	R\$ 1.393,70	9,562%	100,00%
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 26.542,40	R\$ 13.271,20	50,00%	R\$ 1.268,99	9,562%	100,00%
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 25.835,97	R\$ 12.917,99	50,00%	R\$ 1.235,22	9,562%	100,00%
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 25.196,09	R\$ 12.598,04	50,00%	R\$ 1.204,62	9,562%	100,00%

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$	5.373,69	R\$	2.686,85	50,00%	R\$	256,92	9,562%	50,00%
20.3.5.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$	5.230,67	R\$	2.615,33	50,00%	R\$	250,08	9,562%	50,00%
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$	5.101,12	R\$	2.550,56	50,00%	R\$	243,88	9,562%	50,00%
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$	5.419,29	R\$	2.709,65	50,00%	R\$	259,10	9,562%	50,00%
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$	4.475,14	R\$	2.237,57	50,00%	R\$	213,96	9,562%	50,00%
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$	3.736,19	R\$	1.868,10	50,00%	R\$	178,63	9,562%	50,00%
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$	4.083,38	R\$	2.041,69	50,00%	R\$	195,23	9,562%	50,00%
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$	5.844,21	R\$	2.922,11	50,00%	R\$	279,41	9,562%	50,00%
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$	10.568,09	R\$	5.284,04	50,00%	R\$	505,26	9,562%	50,00%
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$	4.522,81	R\$	2.261,41	50,00%	R\$	216,24	9,562%	50,00%
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$	6.912,73	R\$	3.456,37	50,00%	R\$	330,50	9,562%	50,00%
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$	5.756,12	R\$	2.878,06	50,00%	R\$	275,20	9,562%	50,00%
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$	7.357,34	R\$	3.678,67	50,00%	R\$	351,75	9,562%	50,00%
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$	7.631,99	R\$	3.815,99	50,00%	R\$	364,89	9,562%	50,00%
20.5.2.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS - TRANSFORMADORES	R\$	156.744,26	R\$	15.674,43	10,00%	R\$	1.498,79	9,562%	90,00%
20.5.8.1	HRC	REDE ESTABILIZADA - HRC	R\$	211.348,97	R\$	84.539,59	40,00%	R\$	8.083,68	9,562%	100,00%
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	R\$	207,43	R\$	207,43	100,00%	R\$	19,83	9,562%	100,00%
20.7.2.1	IMPLANTAÇÃO	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA - IMPLANTAÇÃO	R\$	49.475,52	R\$	49.475,52	100,00%	R\$	4.730,85	9,562%	100,00%
20.7.3.15	JUNTA P	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA P	R\$	7.428,07	R\$	3.714,04	50,00%	R\$	355,14	9,562%	50,00%
20.7.3.16	JUNTA R	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA R	R\$	7.899,98	R\$	3.949,99	50,00%	R\$	377,70	9,562%	50,00%
20.7.3.17	JUNTA S	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA S	R\$	8.194,87	R\$	4.097,43	50,00%	R\$	391,80	9,562%	50,00%
20.7.4.1	JUNTA T	CENTRAL DE OXIGÊNIO - JUNTA T	R\$	34.326,76	R\$	34.326,76	100,00%	R\$	3.282,33	9,562%	100,00%
20.7.4.2	JUNTA T	CENTRAL DE OXIDO NITROSO - JUNTA T	R\$	16.739,32	R\$	16.739,32	100,00%	R\$	1.600,61	9,562%	100,00%
20.7.4.3	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - JUNTA T	R\$	459.392,30	R\$	459.392,30	100,00%	R\$	43.927,09	9,562%	100,00%
20.7.4.4	JUNTA T	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - JUNTA T	R\$	328.798,36	R\$	328.798,36	100,00%	R\$	31.439,70	9,562%	100,00%
20.7.4.5	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO - JUNTA T	R\$	39.216,05	R\$	39.216,05	100,00%	R\$	3.749,84	9,562%	100,00%
20.7.4.6	JUNTA T	FILTRO REGULADOR DE POSTO - JUNTA T	R\$	5.493,49	R\$	5.493,49	100,00%	R\$	525,29	9,562%	100,00%
20.7.4.7	JUNTA T	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - JUNTA T	R\$	16.303,09	R\$	16.303,09	100,00%	R\$	1.558,90	9,562%	100,00%
20.7.5.1	JUNTA A	PAINEL ALARME - JUNTA A	R\$	3.489,23	R\$	3.489,23	100,00%	R\$	333,64	9,562%	100,00%
20.7.5.2	JUNTA B	PAINEL ALARME - JUNTA B	R\$	2.887,98	R\$	2.887,98	100,00%	R\$	276,15	9,562%	100,00%
20.7.5.3	JUNTA C	PAINEL ALARME - JUNTA C	R\$	3.230,42	R\$	3.230,42	100,00%	R\$	308,89	9,562%	100,00%
20.7.5.4	JUNTA D	PAINEL ALARME - JUNTA D	R\$	4.719,65	R\$	4.719,65	100,00%	R\$	451,29	9,562%	100,00%
20.7.5.5	JUNTA F	PAINEL ALARME - JUNTA F	R\$	4.611,19	R\$	4.611,19	100,00%	R\$	440,92	9,562%	100,00%
20.7.5.6	JUNTA G	PAINEL ALARME - JUNTA G	R\$	4.488,39	R\$	2.244,20	50,00%	R\$	214,59	9,562%	50,00%

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.7.5.7	JUNTA H	PAINEL ALARME - JUNTA H	R\$ 4.377,43
20.7.5.8	JUNTA I	PAINEL ALARME - JUNTA I	R\$ 4.649,90
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	R\$ 3.840,02
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	R\$ 3.206,06
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	R\$ 3.503,72
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	R\$ 5.014,43
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	R\$ 9.068,77
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	R\$ 3.880,85
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	R\$ 5.936,10
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	R\$ 6.313,23
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$ 6.548,88
20.10.2.1	JUNTA A	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 1.781,64
20.10.2.2	JUNTA B	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 1.474,63
20.10.2.3	JUNTA C	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 1.649,49
20.10.2.4	JUNTA D	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA D	R\$ 2.409,90
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 2.158,94
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 2.354,52
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 2.291,82
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 2.235,16
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 2.374,29
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 1.960,75
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 1.637,05
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 1.789,04
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 2.560,42
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 4.630,61
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 3.031,04
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 2.521,90
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 3.223,60
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 3.343,93
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$ 810,33
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	R\$ 50.613,26
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	R\$ 9.856,01
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA A	R\$ 4.757,34
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA B	R\$ 3.934,34

21a Medição						MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO			REAJUSTE			
R\$	2.188,72	50,00%	R\$	209,29	9,562%	50,00%
R\$	2.324,95	50,00%	R\$	222,31	9,562%	50,00%
R\$	1.920,01	50,00%	R\$	183,59	9,562%	50,00%
R\$	1.603,03	50,00%	R\$	153,28	9,562%	50,00%
R\$	1.751,86	50,00%	R\$	167,51	9,562%	50,00%
R\$	2.507,21	50,00%	R\$	239,74	9,562%	50,00%
R\$	4.534,39	50,00%	R\$	433,58	9,562%	50,00%
R\$	1.940,42	50,00%	R\$	185,54	9,562%	50,00%
R\$	2.968,05	50,00%	R\$	283,81	9,562%	50,00%
R\$	3.156,61	50,00%	R\$	301,84	9,562%	50,00%
R\$	3.274,44	50,00%	R\$	313,10	9,562%	50,00%
R\$	890,82	50,00%	R\$	85,18	9,562%	50,00%
R\$	737,32	50,00%	R\$	70,50	9,562%	50,00%
R\$	824,74	50,00%	R\$	78,86	9,562%	50,00%
R\$	1.204,95	50,00%	R\$	115,22	9,562%	50,00%
R\$	1.079,47	50,00%	R\$	103,22	9,562%	50,00%
R\$	1.177,26	50,00%	R\$	112,57	9,562%	50,00%
R\$	1.145,91	50,00%	R\$	109,57	9,562%	50,00%
R\$	1.117,58	50,00%	R\$	106,86	9,562%	50,00%
R\$	1.187,14	50,00%	R\$	113,51	9,562%	50,00%
R\$	980,38	50,00%	R\$	93,74	9,562%	50,00%
R\$	818,52	50,00%	R\$	78,27	9,562%	50,00%
R\$	894,52	50,00%	R\$	85,53	9,562%	50,00%
R\$	1.280,21	50,00%	R\$	122,41	9,562%	50,00%
R\$	2.315,30	50,00%	R\$	221,39	9,562%	50,00%
R\$	1.515,52	50,00%	R\$	144,91	9,562%	50,00%
R\$	1.260,95	50,00%	R\$	120,57	9,562%	50,00%
R\$	1.611,80	50,00%	R\$	154,12	9,562%	50,00%
R\$	1.671,96	50,00%	R\$	159,87	9,562%	50,00%
R\$	405,16	50,00%	R\$	38,74	9,562%	50,00%
R\$	25.306,63	50,00%	R\$	2.419,82	9,562%	50,00%
R\$	4.928,00	50,00%	R\$	471,22	9,562%	50,00%
R\$	3.568,01	75,00%	R\$	341,17	9,562%	100,00%
R\$	2.950,76	75,00%	R\$	282,15	9,562%	100,00%

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21ª Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE				
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA C	R\$	4.400,85	R\$	3.300,64	75,00%	R\$	315,61	9,562%	100,00%
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA D	R\$	6.429,65	R\$	4.822,24	75,00%	R\$	461,10	9,562%	100,00%
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA E	R\$	5.760,07	R\$	5.760,07	100,00%	R\$	550,78	9,562%	100,00%
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA F	R\$	6.281,90	R\$	4.711,42	75,00%	R\$	450,51	9,562%	100,00%
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA G	R\$	6.114,61	R\$	4.585,96	75,00%	R\$	438,51	9,562%	100,00%
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA H	R\$	5.963,45	R\$	5.963,45	100,00%	R\$	570,22	9,562%	100,00%
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA I	R\$	6.334,63	R\$	3.167,31	50,00%	R\$	302,86	9,562%	50,00%
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA J	R\$	5.231,31	R\$	2.615,66	50,00%	R\$	250,11	9,562%	50,00%
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA K	R\$	4.367,67	R\$	2.183,83	50,00%	R\$	208,82	9,562%	50,00%
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA L	R\$	4.773,18	R\$	2.386,59	50,00%	R\$	228,21	9,562%	50,00%
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA M	R\$	6.831,23	R\$	3.415,62	50,00%	R\$	326,60	9,562%	50,00%
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA N	R\$	12.354,53	R\$	6.177,26	50,00%	R\$	590,67	9,562%	50,00%
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	R\$	5.286,94	R\$	2.643,47	50,00%	R\$	252,77	9,562%	50,00%
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	R\$	8.086,84	R\$	4.043,42	50,00%	R\$	386,63	9,562%	50,00%
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	R\$	6.728,46	R\$	1.682,11	25,00%	R\$	160,84	9,562%	50,00%
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	R\$	8.600,61	R\$	4.300,30	50,00%	R\$	411,20	9,562%	50,00%
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	R\$	8.921,65	R\$	4.460,82	50,00%	R\$	426,54	9,562%	50,00%
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$	4.232,76	R\$	2.116,38	50,00%	R\$	202,37	9,562%	50,00%
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$	3.500,51	R\$	1.750,26	50,00%	R\$	167,36	9,562%	50,00%
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$	3.915,58	R\$	1.957,79	50,00%	R\$	187,20	9,562%	50,00%
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$	5.720,67	R\$	2.860,33	50,00%	R\$	273,51	9,562%	50,00%
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$	5.124,92	R\$	2.562,46	50,00%	R\$	245,02	9,562%	50,00%
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$	5.589,21	R\$	2.794,60	50,00%	R\$	267,22	9,562%	50,00%
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	R\$	5.440,37	R\$	2.720,18	50,00%	R\$	260,10	9,562%	50,00%
21.2.8	JUNTA H	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA H	R\$	5.305,87	R\$	2.652,94	50,00%	R\$	253,67	9,562%	50,00%
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	R\$	5.636,13	R\$	2.818,06	50,00%	R\$	269,46	9,562%	50,00%
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	R\$	4.654,47	R\$	2.327,24	50,00%	R\$	222,53	9,562%	50,00%
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	R\$	3.886,05	R\$	1.943,03	50,00%	R\$	185,79	9,562%	50,00%
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	R\$	4.246,85	R\$	2.123,43	50,00%	R\$	203,04	9,562%	50,00%
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$	6.077,97	R\$	3.038,98	50,00%	R\$	290,59	9,562%	50,00%
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	R\$	10.992,23	R\$	5.496,11	50,00%	R\$	525,54	9,562%	50,00%
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	R\$	4.703,96	R\$	2.351,98	50,00%	R\$	224,90	9,562%	50,00%
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	R\$	7.195,13	R\$	3.597,56	50,00%	R\$	344,00	9,562%	50,00%
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	R\$	5.986,53	R\$	2.993,26	50,00%	R\$	286,22	9,562%	50,00%

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	R\$ 7.652,24
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	R\$ 7.937,88
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	R\$ 11.498,98
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	R\$ 12.214,73
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	R\$ 10.087,25
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	R\$ 9.203,85
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	R\$ 13.172,29
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	R\$ 23.822,55
21.4.15	JUNTA O	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA O	R\$ 10.194,51
21.4.16	JUNTA P	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA P	R\$ 15.593,41
21.4.17	JUNTA Q	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA Q	R\$ 12.974,10
21.4.18	JUNTA R	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA R	R\$ 16.584,07
21.4.19	JUNTA S	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA S	R\$ 17.203,13
21.5.5	JUNTA E	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA E	R\$ 15.987,28
21.5.6	JUNTA F	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA F	R\$ 17.435,61
21.5.7	JUNTA G	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA G	R\$ 16.971,31
21.5.8	JUNTA H	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA H	R\$ 16.551,73
21.5.9	JUNTA I	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA I	R\$ 17.582,00
21.5.10	JUNTA J	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA J	R\$ 14.519,68
21.5.11	JUNTA K	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA K	R\$ 12.122,60
21.5.12	JUNTA L	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA L	R\$ 13.248,10
21.5.13	JUNTA M	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA M	R\$ 18.960,31
21.5.14	JUNTA N	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA N	R\$ 34.290,40
21.5.15	JUNTA O	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA O	R\$ 14.674,07
21.5.16	JUNTA P	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA P	R\$ 22.445,30
21.5.17	JUNTA Q	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA Q	R\$ 18.675,05
21.5.18	JUNTA R	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA R	R\$ 23.871,26
21.5.19	JUNTA S	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA S	R\$ 24.762,34
22.1.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA BELGICA	R\$ 21.230,07
22.1.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA ITALIA	R\$ 63.690,22
22.1.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA HOLANDA	R\$ 10.615,04
22.1.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - AV LAMARTINE	R\$ 4.246,01
22.1.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - VENTILAÇÕES	R\$ 6.369,02
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$ 339.610,97

21a Medição						MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO			REAJUSTE			
R\$	3.826,12	50,00%	R\$	365,85	9,562%	50,00%
R\$	3.968,94	50,00%	R\$	379,51	9,562%	50,00%
R\$	2.299,80	20,00%	R\$	219,91	9,562%	100,00%
R\$	12.214,73	100,00%	R\$	1.167,97	9,562%	100,00%
R\$	2.017,45	20,00%	R\$	192,91	9,562%	100,00%
R\$	4.601,92	50,00%	R\$	440,04	9,562%	50,00%
R\$	6.586,14	50,00%	R\$	629,77	9,562%	50,00%
R\$	11.911,28	50,00%	R\$	1.138,96	9,562%	50,00%
R\$	5.097,26	50,00%	R\$	487,40	9,562%	50,00%
R\$	7.796,70	50,00%	R\$	745,52	9,562%	50,00%
R\$	6.487,05	50,00%	R\$	620,29	9,562%	50,00%
R\$	8.292,04	50,00%	R\$	792,88	9,562%	50,00%
R\$	8.601,56	50,00%	R\$	822,48	9,562%	50,00%
R\$	15.987,28	100,00%	R\$	1.528,70	9,562%	100,00%
R\$	17.435,61	100,00%	R\$	1.667,19	9,562%	100,00%
R\$	16.971,31	100,00%	R\$	1.622,80	9,562%	100,00%
R\$	16.551,73	100,00%	R\$	1.582,68	9,562%	100,00%
R\$	8.791,00	50,00%	R\$	840,60	9,562%	50,00%
R\$	7.259,84	50,00%	R\$	694,19	9,562%	50,00%
R\$	6.061,30	50,00%	R\$	579,58	9,562%	50,00%
R\$	6.624,05	50,00%	R\$	633,39	9,562%	50,00%
R\$	9.480,16	50,00%	R\$	906,49	9,562%	50,00%
R\$	17.145,20	50,00%	R\$	1.639,42	9,562%	50,00%
R\$	7.337,04	50,00%	R\$	701,57	9,562%	50,00%
R\$	11.222,65	50,00%	R\$	1.073,11	9,562%	50,00%
R\$	9.337,52	50,00%	R\$	892,85	9,562%	50,00%
R\$	11.935,63	50,00%	R\$	1.141,29	9,562%	50,00%
R\$	12.381,17	50,00%	R\$	1.183,89	9,562%	50,00%
R\$	2.123,01	10,00%	R\$	203,00	9,562%	100,00%
R\$	6.369,02	10,00%	R\$	609,01	9,562%	100,00%
R\$	1.061,50	10,00%	R\$	101,50	9,562%	100,00%
R\$	424,60	10,00%	R\$	40,60	9,562%	100,00%
R\$	636,90	10,00%	R\$	60,90	9,562%	100,00%
R\$	339.610,97	100,00%	R\$	32.473,60	9,562%	100,00%

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					21a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO			REAJUSTE			
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$	15.759,82	R\$	7.879,91	50,00%	R\$	753,48	9,562%	50,00%
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$	1.324,77	R\$	331,19	25,00%	R\$	31,67	9,562%	75,00%
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$	1.096,50	R\$	274,12	25,00%	R\$	26,21	9,562%	75,00%
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$	1.226,51	R\$	306,63	25,00%	R\$	29,32	9,562%	75,00%
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$	1.791,94	R\$	447,98	25,00%	R\$	42,84	9,562%	75,00%
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$	1.605,32	R\$	401,33	25,00%	R\$	38,38	9,562%	75,00%
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$	1.750,77	R\$	1.313,08	75,00%	R\$	125,56	9,562%	75,00%
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$	1.704,13	R\$	1.278,10	75,00%	R\$	122,21	9,562%	75,00%
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$	1.662,01	R\$	1.246,50	75,00%	R\$	119,19	9,562%	75,00%
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$	1.875,21	R\$	1.406,41	75,00%	R\$	134,48	9,562%	75,00%
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$	2.396,98	R\$	1.797,73	75,00%	R\$	171,90	9,562%	75,00%
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$	1.792,41	R\$	448,10	25,00%	R\$	42,85	9,562%	75,00%
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$	1.483,55	R\$	370,89	25,00%	R\$	35,46	9,562%	75,00%
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$	1.659,46	R\$	414,87	25,00%	R\$	39,67	9,562%	75,00%
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$	2.424,48	R\$	606,12	25,00%	R\$	57,96	9,562%	75,00%
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$	2.171,99	R\$	543,00	25,00%	R\$	51,92	9,562%	75,00%
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$	2.368,76	R\$	1.776,57	75,00%	R\$	169,88	9,562%	75,00%
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$	2.305,68	R\$	1.729,26	75,00%	R\$	165,35	9,562%	75,00%
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$	2.248,68	R\$	1.686,51	75,00%	R\$	161,26	9,562%	75,00%
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$	2.537,15	R\$	1.902,86	75,00%	R\$	181,95	9,562%	75,00%
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$	3.243,10	R\$	2.432,32	75,00%	R\$	232,58	9,562%	75,00%
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$	323,83	R\$	80,96	25,00%	R\$	7,74	9,562%	75,00%
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$	267,80	R\$	66,95	25,00%	R\$	6,40	9,562%	75,00%
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$	299,55	R\$	74,89	25,00%	R\$	7,16	9,562%	75,00%
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$	437,65	R\$	109,41	25,00%	R\$	10,46	9,562%	75,00%
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$	392,07	R\$	98,02	25,00%	R\$	9,37	9,562%	75,00%
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$	427,59	R\$	320,69	75,00%	R\$	30,66	9,562%	75,00%
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA G	R\$	416,20	R\$	312,15	75,00%	R\$	29,85	9,562%	75,00%
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	R\$	405,91	R\$	304,43	75,00%	R\$	29,11	9,562%	75,00%
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$	457,99	R\$	343,49	75,00%	R\$	32,84	9,562%	75,00%
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	R\$	585,42	R\$	439,06	75,00%	R\$	41,98	9,562%	75,00%
25.5.1	JUNTA A	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA A	R\$	1.941,41	R\$	1.941,41	100,00%	R\$	185,64	9,562%	100,00%
25.5.2	JUNTA B	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA B	R\$	1.605,47	R\$	1.605,47	100,00%	R\$	153,52	9,562%	100,00%
25.5.3	JUNTA C	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA C	R\$	1.795,84	R\$	1.795,84	100,00%	R\$	171,72	9,562%	100,00%

ENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
25.5.4	JUNTA D	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA D	R\$ 2.623,72
25.5.5	JUNTA E	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA E	R\$ 2.350,49
25.5.6	JUNTA F	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA F	R\$ 2.563,43
25.5.7	JUNTA G	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA G	R\$ 2.495,16
25.5.8	JUNTA H	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA H	R\$ 2.433,48
25.5.9	JUNTA I	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA I	R\$ 2.584,95
25.5.10	JUNTA J	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA J	R\$ 2.134,72
25.5.11	JUNTA K	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA K	R\$ 1.782,30
25.5.12	JUNTA L	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA L	R\$ 1.947,77
25.5.13	JUNTA M	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA M	R\$ 2.787,59
25.5.14	JUNTA N	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA N	R\$ 5.041,46
25.5.15	JUNTA O	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA O	R\$ 2.157,42
25.5.16	JUNTA P	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA P	R\$ 3.299,83
25.5.17	JUNTA Q	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA Q	R\$ 2.745,65
25.5.18	JUNTA R	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA R	R\$ 3.509,61
25.5.19	JUNTA S	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA S	R\$ 3.640,62

21ª Medição					
MEDICÃO			REAJUSTE		
R\$	2.623,72	100,00%	R\$	250,88	9,562%
R\$	2.350,49	100,00%	R\$	224,75	9,562%
R\$	1.281,71	50,00%	R\$	122,56	9,562%
R\$	1.247,58	50,00%	R\$	119,29	9,562%
R\$	1.216,74	50,00%	R\$	116,34	9,562%
R\$	1.292,47	50,00%	R\$	123,59	9,562%
R\$	1.067,36	50,00%	R\$	102,06	9,562%
R\$	891,15	50,00%	R\$	85,21	9,562%
R\$	973,88	50,00%	R\$	93,12	9,562%
R\$	1.393,80	50,00%	R\$	133,27	9,562%
R\$	2.520,73	50,00%	R\$	241,03	9,562%
R\$	1.078,71	50,00%	R\$	103,15	9,562%
R\$	1.649,91	50,00%	R\$	157,76	9,562%
R\$	1.372,83	50,00%	R\$	131,27	9,562%
R\$	1.754,81	50,00%	R\$	167,79	9,562%
R\$	1.820,31	50,00%	R\$	174,06	9,562%

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$ 5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04	R\$ 60.886.765,67
TOTAL GERAL	R\$ 66.000.000,00
VALOR DO 1º REAJUSTE (NOVEMBRO/2021 ATÉ NOVEMBRO/2022) - 9,562%	R\$ 5.705.984,53
VALOR DO 2º REAJUSTE (NOVEMBRO/2022 ATÉ NOVEMBRO/2023) - 3,263%	R\$ 741.510,24
TOTAL DO CONTRATO	R\$ 72.447.494,76

Valores Medição Principal
R\$ 233.389,76
R\$ 2.779.130,91
R\$ 3.012.520,67

Valores Medição 1º Reajuste - 9,562%	Valores Medição 2º Reajuste - 3,263%
R\$ 22.316,73	R\$ 8.343,70
R\$ 265.740,50	R\$ 99.354,15
R\$ 288.057,23	R\$ 107.697,86

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO

R\$ 3.408.275,76

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAO NO PERIODO (+) 1º REAJUSTE DO PERIODO (+) 2º REAJUSTE DO PERIODO

R\$ 62.607.930,67

(D): VALORES TOTAIS: MEDIÇÃO; 1º REAJUSTE e 2º REAJUSTE - ACUMULADOS
--

R\$ 5.381.634,84	R\$ 620.243,49
------------------	----------------

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
(D): VALOR GLOBAL ACUMULADO			

PERCENTUAL NO PERÍODO
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi



21ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO		REAJUSTE	
R\$	68.609.809,00		
	4,56%		
	94,86%		

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão