

**OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO**



1994 CATALOGO

**ÁREA DO TERRENO:** 30.000 m<sup>2</sup>; **ÁREA CONSTRuíDA:** 12.610 m<sup>2</sup>; **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO

### EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
1.1	HRC	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 249.170,93
1.2	HRC	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 595.878,11
1.3	HRC	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 184.093,72
1.4	HRC	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$ 285.926,03
1.5	HRC	PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	R\$ 141.769,67
1.6	HRC	PROJETO TELEFÔNICO	R\$ 75.419,55
1.7	HRC	PROJETO DE LÓGICA	R\$ 75.419,55
1.8	HRC	PROJETO DE SPDA (PARA-RAIO)	R\$ 42.324,05
1.9	HRC	ESTUDOS E PROJETOS DA REDE DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R\$ 5.308,84
1.10	HRC	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 6.510,89
1.11	HRC	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	R\$ 132.541,11
1.12	HRC	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 75.419,55
1.13	HRC	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	R\$ 47.759,13
1.14	HRC	PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	R\$ 63.963,42
1.15	HRC	AS BUILT	R\$ 92.603,75
1.16	HRC	LICENÇAS E TAXAS	R\$ 33.870,95
1.17	HRC	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	R\$ 205.892,20
1.18	HRC	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 88.303,71
1.19	HRC	PLANILHA ORÇAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	R\$ 109.628,84
1.20	HRC	PROJETO DE HELIPONTO	R\$ 50.466,95
2	JUNTA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 631.842,58
2.1	HRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 25.569,01
2.2	HRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 100.077,88
2.3	HRC	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 103.260,73
2.4	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 97.524,01
2.5	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 3.185,86
2.6	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 15.456,42
2.7	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 65.980,69
2.8	HRC	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$ 24.596,98
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26", AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFERA")	R\$ 1.559,34
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37
2.13	HRC	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,25
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03

[illegible]

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					9a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	200.029,02	R\$	-	R\$	-	9,562%
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	266.145,72	R\$	-	R\$	-	9,562%
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	710.254,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	161.414,30	R\$	-	R\$	-	9,562%
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	79.827,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	70.513,83	R\$	-	R\$	-	9,562%
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	58.881,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	114.724,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	144.065,66	R\$	-	R\$	-	9,562%
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$	1.465.343,08	R\$	-	R\$	-	
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$	339.167,62	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$	55.560,47	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$	69.808,34	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	53.479,04	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$	361.027,35	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$	4.542,48	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$	76.455,62	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$	49.961,48	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$	72.463,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$	54.641,49	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO AF_06/2014	R\$	64.226,12	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³ PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO AF_06/2014	R\$	262.623,48	R\$	-	R\$	-	9,562%
4.13	HRC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$	1.386,36	R\$	-	R\$	-	9,562%
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	R\$	458.237,61	R\$	-	R\$	-	
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	R\$	10.805,09	R\$	-	R\$	-	9,562%
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$	179.022,08	R\$	-	R\$	-	9,562%
5.3	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020	R\$	125.821,16	R\$	-	R\$	-	9,562%
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,7M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 DMT ATÉ 200M AF_07/2020	R\$	66.287,26	R\$	-	R\$	-	9,562%
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$	25.351,59	R\$	-	R\$	-	9,562%
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$	50.950,43	R\$	-	R\$	-	9,562%
6	JUNTA	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	R\$	3.031.982,81	R\$	-	R\$	-	
6.1		ESTACAS DA FUNDAÇÃO	R\$	1.063.692,79	R\$	-	R\$	-	
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	R\$	41.001,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	R\$	33.936,29	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	R\$	37.960,27	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	R\$	55.459,95	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	R\$	49.684,39	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	R\$	54.185,51	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	R\$	52.742,51	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	R\$	51.438,64	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	R\$	54.640,34	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	R\$	45.123,52	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	R\$	37.673,99	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	R\$	41.171,78	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	R\$	58.923,85	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	R\$	106.565,93	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					9ª Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	R\$	45.603,33	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	R\$	69.754,35	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	R\$	58.037,36	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	R\$	74.185,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	R\$	76.955,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	R\$	18.648,37	R\$	-	R\$	-	9,562%
<b>6.2</b>		<b>BLOCO DE COROAMENTO: INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMAÇÃO/CONCRETO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.942.706,55</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	R\$	74.884,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	R\$	61.980,53	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	R\$	69.329,85	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	R\$	101.290,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$	90.742,55	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$	98.963,29	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$	96.327,83	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$	93.946,47	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$	99.794,00	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$	82.412,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$	68.806,99	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$	75.195,29	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$	107.617,31	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$	194.629,81	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$	83.288,99	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$	127.397,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$	105.998,24	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$	135.491,60	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$	140.549,15	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$	34.059,00	R\$	-	R\$	-	9,562%
<b>6.3</b>		<b>REATERRO DE APILOADO DE TERRA</b>	<b>R\$</b>	<b>25.583,47</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	R\$	986,15	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	R\$	816,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	R\$	913,00	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	R\$	1.333,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	R\$	1.194,99	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	R\$	1.303,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	R\$	1.268,54	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	R\$	1.237,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	R\$	1.314,19	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	R\$	1.085,29	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	R\$	906,12	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	R\$	990,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	R\$	1.417,21	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	R\$	2.563,08	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	R\$	1.096,83	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	R\$	1.677,70	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	R\$	1.395,89	R\$	-	R\$	-	9,562%
6.3.18	JUNTA R	REATERRO APILOADO - JUNTA R	R\$	1.784,29	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão











EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					9ª Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	R\$	30.153,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	R\$	27.013,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	R\$	29.460,50	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	R\$	28.675,94	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA H	R\$	27.967,03	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	R\$	29.707,79	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	R\$	24.533,52	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	R\$	20.483,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	R\$	22.384,97	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA M	R\$	32.036,72	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA N	R\$	57.939,57	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA O	R\$	24.794,39	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA P	R\$	37.925,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA Q	R\$	31.554,74	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA R	R\$	40.334,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA S	R\$	41.840,24	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA T	R\$	10.139,06	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2		ALVENARIA PLATIBANDA: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	R\$	64.258,50	R\$	-	R\$	-	
8.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA A	R\$	2.476,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA B	R\$	2.050,12	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA C	R\$	2.293,21	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA D	R\$	3.350,38	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA E	R\$	3.001,47	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA F	R\$	3.273,39	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA G	R\$	3.186,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA H	R\$	3.107,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA I	R\$	3.300,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA J	R\$	2.725,95	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA K	R\$	2.275,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA L	R\$	2.487,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA M	R\$	3.559,64	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA N	R\$	6.437,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA O	R\$	2.754,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA P	R\$	4.213,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA Q	R\$	3.506,08	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA R	R\$	4.481,63	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA S	R\$	4.648,92	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA T	R\$	1.126,56	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3		PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURADO COM GUIAS	R\$	1.194.039,25	R\$	-	R\$	-	
8.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA A	R\$	46.847,13	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA B	R\$	38.774,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA C	R\$	43.372,36	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA D	R\$	63.367,02	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$	56.768,03	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$	61.910,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	R\$	60.262,15	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					9a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	R\$	58.772,39	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	R\$	62.430,57	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	R\$	51.556,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	R\$	43.045,27	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA L	R\$	47.041,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA M	R\$	67.324,79	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	R\$	121.759,32	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	R\$	52.105,12	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	R\$	79.699,42	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA Q	R\$	66.311,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA R	R\$	84.762,79	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	R\$	87.926,76	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4		<b>DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM</b>	R\$	<b>94.333,28</b>	R\$	-	R\$	-	
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	R\$	3.701,09	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	R\$	3.063,33	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	R\$	3.426,57	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	R\$	5.006,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	R\$	4.484,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	R\$	4.891,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	R\$	4.760,92	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	R\$	4.643,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	R\$	4.932,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	R\$	4.073,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	R\$	3.400,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	R\$	3.716,46	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	R\$	5.318,89	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	R\$	9.619,41	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	R\$	4.116,49	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	R\$	6.296,53	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	R\$	5.238,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	R\$	6.696,56	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.4.19	JUNTA S	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA S	R\$	6.946,52	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.5		<b>MURO DE ARRIMO</b>	R\$	<b>19.188,19</b>	R\$	-	R\$	-	
8.5.1	JUNTA C	MURO DE ARRIMO - JUNTA C	R\$	3.175,19	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.5.2	JUNTA D	MURO DE ARRIMO - JUNTA D	R\$	4.638,96	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.5.3	JUNTA E	MURO DE ARRIMO - JUNTA E	R\$	4.155,86	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.5.4	JUNTA J	MURO DE ARRIMO - JUNTA J	R\$	3.774,36	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.5.5	JUNTA L	MURO DE ARRIMO - JUNTA L	R\$	3.443,82	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.6		<b>ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>	R\$	<b>42.634,99</b>	R\$	-	R\$	-	
8.6.1	JUNTA A	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA A	R\$	1.643,42	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.6.2	JUNTA B	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA B	R\$	1.360,24	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.6.3	JUNTA C	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA C	R\$	1.521,53	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.6.4	JUNTA D	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA D	R\$	2.222,95	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.6.5	JUNTA E	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA E	R\$	1.991,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.6.6	JUNTA F	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA F	R\$	2.171,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.6.7	JUNTA G	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA G	R\$	2.114,03	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão















EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	R\$ 42.548,27
<b>10.3</b>		<b>PORTAS NÃO FERROSAS ESPECIAIS</b>	<b>R\$ 333.095,06</b>
10.3.1	HRC	PLUMBIFERO PARA PORTAS	R\$ 81.162,77
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	R\$ 110.037,09
10.3.3	HRC	REVESTIMENTO ALUMINIO COMPOSTO EM PLATIBANDA DE FACHADA	R\$ 141.895,20
<b>11</b>	<b>JUNTA</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS, SERRALHERIA E ACESSÓRIOS</b>	<b>R\$ 177.593,16</b>
<b>11.1</b>		<b>PP-41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS</b>	<b>R\$ 17.386,04</b>
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	R\$ 17.386,04
<b>11.2</b>		<b>JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIO</b>	<b>R\$ 538,56</b>
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$ 538,56
<b>11.3</b>		<b>PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</b>	<b>R\$ 2.016,72</b>
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA J	R\$ 1.008,36
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA M	R\$ 1.008,36
<b>11.4</b>		<b>PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</b>	<b>R\$ 63.267,01</b>
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA FOGO - JUNTA C	R\$ 9.038,14
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA FOGO - JUNTA D	R\$ 9.038,14
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA FOGO - JUNTA E	R\$ 18.076,29
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$ 9.038,14
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$ 9.038,14
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$ 9.038,14
<b>11.5</b>		<b>ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS M</b>	<b>R\$ 739,74</b>
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$ 739,74
<b>11.6</b>		<b>CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P</b>	<b>R\$ 12.859,79</b>
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$ 2.571,96
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$ 2.571,96
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$ 2.571,96
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$ 2.571,96
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$ 2.571,96
<b>11.7</b>		<b>GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTATES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVESSA SUPERIO</b>	<b>R\$ 80.785,30</b>
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$ 64.628,24
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO -AVENIDA LAMARTINE	R\$ 16.157,06
<b>12</b>	<b>JUNTA</b>	<b>VIDROS</b>	<b>R\$ 351.219,79</b>
<b>12.1</b>		<b>VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO</b>	<b>R\$ 273.925,23</b>
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	R\$ 10.747,23
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	R\$ 8.895,32
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	R\$ 9.950,08
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	R\$ 14.537,06
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	R\$ 13.023,19
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$ 14.203,01
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	R\$ 13.824,78
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	R\$ 13.483,01
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	R\$ 14.322,23
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$ 11.827,70
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	R\$ 9.875,04
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA L	R\$ 10.791,88
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA M	R\$ 15.445,02

[illegible]







EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				9a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 56.999,89	R\$ 56.999,89	100,00%	R\$ 5.450,33	9,562%	
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	R\$ 260.912,10	R\$ 260.912,10	100,00%	R\$ 24.948,42	9,562%	
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$ 112.893,79	R\$ 112.893,79	100,00%	R\$ 10.794,90	9,562%	
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	R\$ 35.979,80	R\$ 35.979,80	100,00%	R\$ 3.440,39	9,562%	
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 106.133,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 20.712,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 27.180,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 39.711,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 17.207,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 34.493,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 33.575,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 33.674,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 34.057,27	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.719,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 31.110,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 26.953,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 55.601,90	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 99.410,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 26.175,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 37.676,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 20.738,11	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 94.926,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 41.073,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 13.090,43	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM FIXAÇÃO E CUMEEIRA	R\$ 471.341,11	R\$ -		R\$ -		
13.2.1	JUNTA A	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	R\$ 18.168,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.2	JUNTA B	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA B	R\$ 15.037,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.3	JUNTA C	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA C	R\$ 16.820,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.4	JUNTA D	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA D	R\$ 24.575,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.5	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA E	R\$ 22.016,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.6	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA F	R\$ 24.010,56	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.7	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA G	R\$ 23.371,14	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.8	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA H	R\$ 22.793,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.9	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA I	R\$ 24.212,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.10	JUNTA J	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA J	R\$ 19.995,03	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.11	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA K	R\$ 16.694,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.12	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA L	R\$ 18.243,95	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.13	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA M	R\$ 26.110,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.14	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA N	R\$ 47.221,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.15	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA O	R\$ 20.207,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.16	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA P	R\$ 30.909,39	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.17	JUNTA Q	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA Q	R\$ 25.717,38	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.18	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA R	R\$ 32.873,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.19	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA S	R\$ 34.100,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.2.20	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA T	R\$ 8.263,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	
13.3		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC	R\$ 2.447,39	R\$ -		R\$ -		

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão











EVENTOGRAMA FISICO-FINANCEIRO				9a Medição		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$ 7.457,03	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$ 3.191,13	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$ 4.881,11	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$ 4.061,21	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$ 5.191,21	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$ 5.384,99	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$ 1.304,93	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$ 48.646,36	R\$	-	R\$ -
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 1.875,14	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 1.552,02	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 1.736,05	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 2.536,38	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 2.272,24	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 2.478,09	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 2.412,10	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 2.352,47	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 2.498,89	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 2.063,66	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 1.722,96	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 1.882,93	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 2.694,79	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 4.873,63	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 2.085,60	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 3.190,11	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 2.654,25	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.18	JUNTA R	CHAPISCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 3.392,78	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.19	JUNTA S	CHAPISCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 3.519,42	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.2.20	JUNTA T	CHAPISCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 852,85	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3		REBOCO FACHADA	R\$ 573.967,12	R\$	-	R\$ -
14.3.1	JUNTA A	REBOCO FACHADA - JUNTA A	R\$ 22.124,32	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.2	JUNTA B	REBOCO FACHADA - JUNTA B	R\$ 18.311,97	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.3	JUNTA C	REBOCO FACHADA - JUNTA C	R\$ 20.483,31	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.4	JUNTA D	REBOCO FACHADA - JUNTA D	R\$ 29.926,11	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.5	JUNTA E	REBOCO FACHADA - JUNTA E	R\$ 26.809,63	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.6	JUNTA F	REBOCO FACHADA - JUNTA F	R\$ 29.238,42	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.7	JUNTA G	REBOCO FACHADA - JUNTA G	R\$ 28.459,78	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.8	JUNTA H	REBOCO FACHADA - JUNTA H	R\$ 27.756,22	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.9	JUNTA I	REBOCO FACHADA - JUNTA I	R\$ 29.483,85	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.10	JUNTA J	REBOCO FACHADA - JUNTA J	R\$ 24.348,59	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.11	JUNTA K	REBOCO FACHADA - JUNTA K	R\$ 20.328,83	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.12	JUNTA L	REBOCO FACHADA - JUNTA L	R\$ 22.216,23	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.13	JUNTA M	REBOCO FACHADA - JUNTA M	R\$ 31.795,23	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.14	JUNTA N	REBOCO FACHADA - JUNTA N	R\$ 57.502,82	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.15	JUNTA O	REBOCO FACHADA - JUNTA O	R\$ 24.607,49	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.16	JUNTA P	REBOCO FACHADA - JUNTA P	R\$ 37.639,35	R\$	-	R\$ - 9,562%
14.3.17	JUNTA Q	REBOCO FACHADA - JUNTA Q	R\$ 31.316,88	R\$	-	R\$ - 9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Caiçara



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$	40.030,61
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$	41.524,84
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$	10.062,63
<b>14.4</b>		<b>REBOCO INTERNO</b>	<b>R\$</b>	<b>825.139,00</b>
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$	31.806,07
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$	26.325,41
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$	29.446,94
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$	43.021,97
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$	38.541,70
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$	42.033,35
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$	40.913,98
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$	39.902,53
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$	42.386,19
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$	35.003,70
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$	29.224,86
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$	31.938,21
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$	45.709,03
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$	82.666,45
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$	35.375,90
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$	54.110,58
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	R\$	45.021,36
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	R\$	57.548,27
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	R\$	59.696,40
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	R\$	14.466,11
<b>14.5</b>		<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA</b>	<b>R\$</b>	<b>38.728,73</b>
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA N	R\$	7.451,44
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA P	R\$	5.633,29
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA R	R\$	6.652,21
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA S	R\$	18.991,79
<b>14.6</b>		<b>REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE</b>	<b>R\$</b>	<b>457.748,29</b>
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MATERIAL	R\$	6.340,40
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MATERIAL	R\$	5.247,85
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MATERIAL	R\$	5.870,12
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MATERIAL	R\$	8.576,24
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MATERIAL	R\$	7.683,12
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MATERIAL	R\$	8.379,16
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MATERIAL	R\$	8.156,02
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MATERIAL	R\$	7.954,39
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MATERIAL	R\$	8.449,50
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MATERIAL	R\$	6.977,83
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MATERIAL	R\$	5.825,85
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MATERIAL	R\$	6.366,74
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MATERIAL	R\$	9.111,89
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MATERIAL	R\$	16.479,19
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MATERIAL	R\$	7.052,03
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MATERIAL	R\$	10.786,70

9a Medição				
MEDICÃO			REAJUSTE	
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
<b>R\$</b>	<b>-</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
<b>R\$</b>	<b>-</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Curitiba











EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					9a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
16.1.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$	14.356,54	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$	14.001,63	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$	14.873,13	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$	12.282,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$	10.254,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$	11.206,98	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$	16.039,11	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$	29.007,31	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$	12.413,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$	18.987,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$	15.797,80	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$	20.193,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$	20.947,21	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$	5.076,10	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2		MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	R\$	259.108,31	R\$	-	R\$	-	
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$	9.987,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$	8.266,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$	9.246,86	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$	13.509,66	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$	12.102,78	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$	13.199,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$	12.847,72	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$	12.530,10	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$	13.310,02	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$	10.991,78	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$	9.177,13	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$	10.029,17	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$	14.353,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$	25.958,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$	11.108,66	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$	16.991,68	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$	14.137,51	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$	18.071,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$	18.745,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$	4.542,62	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$	303.819,19	R\$	-	R\$	-	
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$	11.711,11	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$	9.693,11	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$	10.842,47	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$	15.840,85	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$	14.191,19	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$	15.476,83	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$	15.064,68	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$	14.692,26	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$	15.606,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$	12.888,49	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.760,70
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.759,76
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.830,23
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 30.438,09
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 13.025,53
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 19.923,71
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 16.577,03
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 21.189,48
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 21.980,43
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.326,47
<b>16.4</b>		<b>PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS</b>	<b>R\$ 206.226,89</b>
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 7.949,29
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 6.579,51
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 7.359,67
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 10.752,48
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 9.632,72
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 10.505,39
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 10.225,63
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 9.972,83
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 10.593,57
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 8.748,47
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 7.304,17
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 7.982,31
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 11.424,05
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 20.660,82
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 8.841,49
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.523,85
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 11.252,18
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 14.383,03
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 14.919,91
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 3.615,51
<b>16.5</b>		<b>PINTURA FUNDO SELADOR</b>	<b>R\$ 32.917,44</b>
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	R\$ 1.126,74
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$ 932,58
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$ 1.043,16
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$ 1.524,06
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$ 1.365,35
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,38
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.501,54
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47

[illegible]

**Leonardo Martins**  
**Secretário de Obras**  
Prefeitura Municipal de Calatão











## 9a Medição

[illegible]

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão















EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					9ª Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	R\$	16.420,69	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	R\$	13.591,16	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	R\$	15.202,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	R\$	22.211,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	R\$	19.898,13	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	R\$	21.700,78	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	R\$	21.122,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	R\$	20.600,69	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	R\$	21.882,94	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	R\$	18.071,54	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	R\$	15.088,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$	16.488,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$	23.598,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$	42.678,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$	18.263,70	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$	27.935,06	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$	23.243,41	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$	29.710,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$	30.819,78	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2		<b>SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO</b>	R\$	<b>16.025,41</b>	R\$	-	R\$	-	
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$	1.805,77	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$	1.494,61	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$	1.671,83	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$	2.442,54	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$	2.188,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$	2.386,42	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$	2.322,86	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$	2.265,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$	2.406,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$	1.987,31	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$	1.659,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$	1.813,27	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$	2.595,10	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$	4.693,33	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$	2.008,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$	3.072,09	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$	2.556,06	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$	3.267,26	R\$	-	R\$	-	9,562%
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$	3.389,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
19	JUNTA	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>	R\$	<b>850.939,43</b>	R\$	-	R\$	-	
19.1		<b>BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA</b>	R\$	<b>470.712,63</b>	R\$	-	R\$	-	
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$	18.149,82	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$	15.022,34	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$	16.803,60	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$	24.550,06	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$	21.993,44	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins  
 Secretário de Obras  
 Prefeitura Municipal de Catal



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					9ª Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	R\$	23.985,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	R\$	23.347,15	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	R\$	22.769,98	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	R\$	24.187,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	R\$	19.974,51	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.11	JUNTA K	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA K	R\$	16.676,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.12	JUNTA L	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA L	R\$	18.225,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.13	JUNTA M	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA M	R\$	26.083,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.14	JUNTA N	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA N	R\$	47.172,79	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.15	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA O	R\$	20.186,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.16	JUNTA P	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA P	R\$	30.877,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.17	JUNTA Q	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA Q	R\$	25.690,99	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.18	JUNTA R	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA R	R\$	32.839,35	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.19	JUNTA S	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA S	R\$	34.065,15	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.20	JUNTA T	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA T	R\$	8.110,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA</b>	R\$	<b>259.761,20</b>	R\$	-	R\$	-	
19.2.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA A	R\$	10.193,03	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA B	R\$	8.437,04	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA C	R\$	9.437,12	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA D	R\$	13.785,53	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA E	R\$	12.351,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA F	R\$	13.468,52	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	R\$	13.097,16	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA H	R\$	12.785,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA I	R\$	13.582,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA J	R\$	11.215,49	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA K	R\$	9.364,39	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA L	R\$	10.234,59	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA M	R\$	14.647,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA N	R\$	26.487,85	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	R\$	11.335,98	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA P	R\$	17.339,06	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA Q	R\$	14.427,14	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA R	R\$	18.440,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA S	R\$	19.128,81	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.3		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA</b>	R\$	<b>120.465,60</b>	R\$	-	R\$	-	
19.3.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA A	R\$	4.726,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.3.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA B	R\$	3.911,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.3.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA C	R\$	4.375,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	R\$	6.392,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	R\$	5.727,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	R\$	6.246,02	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	R\$	6.079,66	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	R\$	5.929,32	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.3.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA I	R\$	6.298,42	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.3.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA J	R\$	5.201,46	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins  
 Secretário de Obras  
 Prefeitura Municipal de Catolândia



## 9ª Medição

Leonardo Martins  
Secretário de Obras -  
Prefeitura Municipal de Curitiba







## 9a Medição

[illegible]

RS	-	9,56
RS		9,56

**Leonardo Martins**  
 Secretário de Obras  
 Prefeitura Municipal de Catalão



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$	5.789,34	
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$	4.791,99	
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$	5.360,01	
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$	7.829,77	
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$	7.015,37	
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$	7.649,77	
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$	7.446,17	
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$	7.261,75	
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$	7.714,69	
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$	6.370,63	
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$	5.318,69	
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$	5.812,94	
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$	8.319,59	
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$	15.044,31	
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$	6.438,50	
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$	9.840,69	
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$	8.194,18	
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$	10.473,62	
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$	10.864,60	
<b>20.2.6</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)</b>	<b>R\$</b>	<b>819.901,31</b>	
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$	32.172,93	
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$	26.630,39	
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$	29.787,01	
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$	43.512,16	
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$	38.986,31	
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$	42.511,88	
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$	41.380,42	
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$	40.355,54	
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$	42.872,64	
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$	35.403,34	
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$	29.557,44	
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$	32.304,11	
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$	46.234,23	
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$	83.605,34	
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$	35.780,49	
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$	54.687,42	
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$	45.537,32	
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$	58.204,79	
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$	60.377,53	
<b>20.2.7</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA</b>	<b>R\$</b>	<b>584.335,00</b>	
20.2.7.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA A	R\$	22.523,96	
20.2.7.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA B	R\$	18.642,75	
20.2.7.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA C	R\$	20.853,31	
20.2.7.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA D	R\$	30.466,68	
20.2.7.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA E	R\$	27.293,90	
20.2.7.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA F	R\$	29.766,57	

[illegible]















EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.3.4.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	28.431,34
20.3.4.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	36.340,31
20.3.4.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	37.696,87
<b>20.3.5</b>		<b>REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>103.639,16</b>
20.3.5.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$	4.066,80
20.3.5.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$	3.366,20
20.3.5.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$	3.765,21
20.3.5.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$	5.500,13
20.3.5.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$	4.928,04
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$	5.373,69
20.3.5.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$	5.230,67
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$	5.101,12
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$	5.419,29
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$	4.475,14
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$	3.736,19
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$	4.083,38
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$	5.844,21
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$	10.568,09
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$	4.522,81
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$	6.912,73
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$	5.756,12
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$	7.357,34
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$	7.631,99
<b>20.4</b>		<b>SPDA</b>	<b>R\$</b>	<b>235.332,59</b>
<b>20.4.1</b>		<b>SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES</b>	<b>R\$</b>	<b>51.387,20</b>
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	R\$	2.582,02
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	R\$	2.137,10
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	R\$	3.492,53
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	R\$	3.128,83
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	R\$	3.412,28
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	R\$	3.239,30
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	R\$	3.440,92
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	R\$	2.592,75
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	R\$	3.710,67
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	R\$	6.710,88
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	R\$	2.871,82
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	R\$	4.392,71
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	R\$	3.654,85
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	R\$	4.846,17
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	R\$	1.174,36
<b>20.4.2</b>		<b>SPDA - CORDOALHA ENTERRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>114.965,87</b>
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	R\$	5.776,63
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	R\$	4.781,23
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	R\$	7.813,66
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	R\$	6.999,95
20.4.2.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA F	R\$	7.634,11

[illegible]



























9a Medição

[illegible]

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



### EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$ 6.548,88
<b>20.8</b>		<b>GÁS GLP</b>	<b>R\$ 24.166,98</b>
<b>20.8.1</b>		<b>GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA</b>	<b>R\$ 12.179,03</b>
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$ 3.617,40
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$ 4.538,23
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$ 4.023,41
<b>20.8.2</b>		<b>GÁS GLP - CENTRAL GLP</b>	<b>R\$ 11.987,95</b>
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	R\$ 11.987,95
<b>20.9</b>		<b>CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 8.737.703,85</b>
<b>20.9.1</b>		<b>INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA</b>	<b>R\$ 5.995.554,43</b>
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$ 1.063.905,85
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$ 1.102.188,40
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$ 759.948,17
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$ 2.149.615,48
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$ 919.896,54
<b>20.9.2</b>		<b>INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA</b>	<b>R\$ 601.064,68</b>
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA A	R\$ 23.582,27
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA B	R\$ 19.518,69
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA C	R\$ 21.853,12
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA D	R\$ 31.898,18
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA E	R\$ 28.576,33
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA F	R\$ 31.165,18
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA G	R\$ 30.335,23
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA H	R\$ 29.585,30
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA I	R\$ 31.426,78
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA J	R\$ 25.953,11
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA K	R\$ 21.668,46
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA L	R\$ 23.680,24
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA M	R\$ 33.890,47
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,13
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA O	R\$ 26.229,08
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA P	R\$ 40.119,71
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA Q	R\$ 33.380,60
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA R	R\$ 42.668,55
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA S	R\$ 44.261,25
<b>20.9.3</b>		<b>INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS</b>	<b>R\$ 400.709,78</b>
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	R\$ 15.721,51
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORIGENA - JUNTA B	R\$ 13.012,46
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORIGENA - JUNTA C	R\$ 14.555,41
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	R\$ 21.265,45
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	R\$ 19.050,89
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	R\$ 20.776,78
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	R\$ 20.223,48
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	R\$ 19.723,53
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	R\$ 20.951,19
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	R\$ 17.302,08

[illegible]

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				9a Medição		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO		REAJUSTE
20.9.3.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA K	R\$ 14.445,64	R\$	-	9,562%
20.9.3.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA L	R\$ 15.786,83	R\$	-	9,562%
20.9.3.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	R\$ 22.593,65	R\$	-	9,562%
20.9.3.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	R\$ 40.861,43	R\$	-	9,562%
20.9.3.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA O	R\$ 17.486,04	R\$	-	9,562%
20.9.3.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA P	R\$ 26.746,47	R\$	-	9,562%
20.9.3.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA Q	R\$ 22.253,73	R\$	-	9,562%
20.9.3.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA R	R\$ 28.445,70	R\$	-	9,562%
20.9.3.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA S	R\$ 29.507,50	R\$	-	9,562%
20.9.4		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS	R\$ 667.849,65	R\$	-	
20.9.4.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 27.182,45	R\$	-	9,562%
20.9.4.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 22.498,51	R\$	-	9,562%
20.9.4.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 25.166,26	R\$	-	9,562%
20.9.4.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 36.767,91	R\$	-	9,562%
20.9.4.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 32.938,93	R\$	-	9,562%
20.9.4.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 35.923,00	R\$	-	9,562%
20.9.4.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 34.966,35	R\$	-	9,562%
20.9.4.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 34.101,93	R\$	-	9,562%
20.9.4.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 36.224,54	R\$	-	9,562%
20.9.4.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 29.915,24	R\$	-	9,562%
20.9.4.11	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 27.295,38	R\$	-	9,562%
20.9.4.12	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 39.064,35	R\$	-	9,562%
20.9.4.13	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 70.649,30	R\$	-	9,562%
20.9.4.14	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 30.233,34	R\$	-	9,562%
20.9.4.15	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 46.244,58	R\$	-	9,562%
20.9.4.16	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 38.476,64	R\$	-	9,562%
20.9.4.17	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 49.182,53	R\$	-	9,562%
20.9.4.18	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 51.018,39	R\$	-	9,562%
20.9.5		SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.)	R\$ 1.072.525,31	R\$	-	
20.9.5.1	JUNTA A	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA A	R\$ 42.079,63	R\$	-	9,562%
20.9.5.2	JUNTA B	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA B	R\$ 34.828,69	R\$	-	9,562%
20.9.5.3	JUNTA C	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA C	R\$ 38.958,48	R\$	-	9,562%
20.9.5.4	JUNTA D	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA D	R\$ 56.918,34	R\$	-	9,562%
20.9.5.5	JUNTA E	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA E	R\$ 50.990,91	R\$	-	9,562%
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	R\$ 55.610,39	R\$	-	9,562%
20.9.5.7	JUNTA G	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA G	R\$ 54.129,45	R\$	-	9,562%
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	R\$ 52.791,29	R\$	-	9,562%
20.9.5.9	JUNTA I	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA I	R\$ 56.077,19	R\$	-	9,562%
20.9.5.10	JUNTA J	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA J	R\$ 46.310,11	R\$	-	9,562%
20.9.5.11	JUNTA K	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA K	R\$ 38.664,68	R\$	-	9,562%
20.9.5.12	JUNTA L	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA L	R\$ 42.254,45	R\$	-	9,562%
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	R\$ 60.473,34	R\$	-	9,562%
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$ 109.368,23	R\$	-	9,562%
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	R\$ 46.802,54	R\$	-	9,562%
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	R\$ 71.588,64	R\$	-	9,562%
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	R\$ 59.563,54	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de







EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					9ª Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.10.5		ABRIGO, ACIONADOR, ALARME	R\$	47.214,05	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	R\$	2.049,68	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	R\$	1.696,49	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	R\$	1.897,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA E	R\$	2.483,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	R\$	2.708,76	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	R\$	2.636,62	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	R\$	2.571,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	R\$	2.731,50	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	R\$	1.883,34	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	R\$	2.058,20	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	R\$	2.945,63	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	R\$	5.327,28	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	R\$	2.279,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	R\$	3.487,05	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA Q	R\$	2.901,32	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA R	R\$	3.708,59	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA S	R\$	3.847,02	R\$	-	R\$	-	9,562%
21	JUNTA	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$	898.239,54	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1		ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC)	R\$	121.159,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA A	R\$	4.757,34	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA B	R\$	3.934,34	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA C	R\$	4.400,85	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA D	R\$	6.429,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA E	R\$	5.760,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA F	R\$	6.281,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA G	R\$	6.114,61	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA H	R\$	5.963,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA I	R\$	6.334,63	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA J	R\$	5.231,31	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA K	R\$	4.367,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA L	R\$	4.773,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA M	R\$	6.831,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA N	R\$	12.354,53	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	R\$	5.286,94	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	R\$	8.086,84	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	R\$	6.728,46	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	R\$	8.600,61	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	R\$	8.921,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.2		BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)	R\$	107.799,33	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$	4.232,76	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$	3.500,51	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$	3.915,58	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$	5.720,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$	5.124,92	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$	5.589,21	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão







EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					9ª Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
21.5.4	JUNTA D	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA D	R\$	17.845,71	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.5	JUNTA E	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA E	R\$	15.987,28	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.6	JUNTA F	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA F	R\$	17.435,61	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.7	JUNTA G	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA G	R\$	16.971,31	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.8	JUNTA H	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA H	R\$	16.551,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.9	JUNTA I	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA I	R\$	17.582,00	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.10	JUNTA J	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA J	R\$	14.519,68	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.11	JUNTA K	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA K	R\$	12.122,60	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.12	JUNTA L	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA L	R\$	13.248,10	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.13	JUNTA M	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA M	R\$	18.960,31	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.14	JUNTA N	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA N	R\$	34.290,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.15	JUNTA O	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA O	R\$	14.674,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.16	JUNTA P	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA P	R\$	22.445,30	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.17	JUNTA Q	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA Q	R\$	18.675,05	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.18	JUNTA R	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA R	R\$	23.871,26	R\$	-	R\$	-	9,562%
21.5.19	JUNTA S	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA S	R\$	24.762,34	R\$	-	R\$	-	9,562%
22	JUNTA	PAISAGISMO - GRAMAS E ARBUSTOS	R\$	163.179,80	R\$	-	R\$	-	
22.1		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	R\$	106.150,36	R\$	-	R\$	-	
22.1.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA BELGICA	R\$	21.230,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.1.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA ITALIA	R\$	63.690,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.1.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA HOLANDA	R\$	10.615,04	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.1.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - AV LAMARTINE	R\$	4.246,01	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.1.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - VENTILAÇÕES	R\$	6.369,02	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.2		PLANTIO DE ARBUSTOS	R\$	14.040,68	R\$	-	R\$	-	
22.2.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA BELGICA	R\$	2.808,14	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	R\$	8.424,41	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	R\$	1.404,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	R\$	561,63	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	R\$	842,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.3		PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS	R\$	7.833,25	R\$	-	R\$	-	
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$	1.666,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$	4.999,95	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$	833,32	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$	333,33	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.4		GRADE DE PROTEÇÃO EM CAIBRO	R\$	35.155,51	R\$	-	R\$	-	
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$	7.479,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$	22.439,69	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$	3.739,95	R\$	-	R\$	-	9,562%
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$	1.495,98	R\$	-	R\$	-	9,562%
23	JUNTA	FECHAMENTO AO LONGO DO PERÍMETRO DA UNIDADE	R\$	161.688,69	R\$	-	R\$	-	
23.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	R\$	11.142,12	R\$	-	R\$	-	
23.1.1	RUA BELGICA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	R\$	2.476,03	R\$	-	R\$	-	9,562%
23.1.2	RUA ITALIA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	R\$	7.428,08	R\$	-	R\$	-	9,562%
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	R\$	1.238,01	R\$	-	R\$	-	9,562%
23.2		FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO	R\$	105.866,58	R\$	-	R\$	-	
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	R\$	23.525,91	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão







### EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$	3.443,19
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$	1.473,46
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$	2.253,79
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$	1.875,21
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$	2.396,98
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$	2.486,45
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$	602,54
25.2		<b>LIMPEZA DE PISO CERÂMICO</b>	<b>R\$</b>	<b>46.500,17</b>
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$	1.792,41
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$	1.483,55
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$	1.639,46
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$	2.424,48
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$	2.171,99
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$	2.368,76
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$	2.305,68
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$	2.248,68
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$	2.388,65
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$	1.972,61
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$	1.646,95
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$	1.799,86
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$	2.575,90
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$	4.658,61
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$	1.993,59
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$	3.049,37
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$	2.537,15
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$	3.243,10
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$	3.364,15
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$	815,23
25.3		<b>LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE</b>	<b>R\$</b>	<b>8.246,93</b>
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$	323,83
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$	267,80
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$	299,55
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$	437,65
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$	392,07
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$	427,59
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA G	R\$	416,20
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	R\$	405,91
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA I	R\$	431,18
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	R\$	356,08
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	R\$	297,29
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	R\$	324,90
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	R\$	464,98
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	R\$	840,93
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	R\$	359,87
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	R\$	550,42
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$	457,99

[illegible]



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	R\$	585,42
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$	607,27
<b>25.4</b>		<b>LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP.</b>	<b>R\$</b>	<b>50.654,98</b>
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	R\$	1.988,98
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	R\$	1.644,89
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	R\$	1.839,94
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	R\$	2.688,50
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	R\$	2.408,20
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	R\$	2.626,37
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	R\$	2.556,43
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	R\$	2.493,23
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	R\$	2.648,42
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	R\$	2.187,14
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	R\$	1.826,06
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	R\$	1.995,60
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	R\$	2.856,04
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	R\$	5.165,25
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	R\$	2.210,40
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	R\$	3.381,00
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	R\$	2.813,07
25.4.18	JUNTA R	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA R	R\$	3.595,79
25.4.19	JUNTA S	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA S	R\$	3.730,02
<b>25.5</b>		<b>PLACA DE AVISO/ORIENTADORA</b>	<b>R\$</b>	<b>49.440,90</b>
25.5.1	JUNTA A	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA A	R\$	1.941,41
25.5.2	JUNTA B	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA B	R\$	1.605,47
25.5.3	JUNTA C	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA C	R\$	1.795,84
25.5.4	JUNTA D	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA D	R\$	2.623,72
25.5.5	JUNTA E	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA E	R\$	2.350,49
25.5.6	JUNTA F	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA F	R\$	2.563,43
25.5.7	JUNTA G	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA G	R\$	2.495,16
25.5.8	JUNTA H	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA H	R\$	2.433,48
25.5.9	JUNTA I	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA I	R\$	2.584,95
25.5.10	JUNTA J	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA J	R\$	2.134,72
25.5.11	JUNTA K	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA K	R\$	1.782,30
25.5.12	JUNTA L	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA L	R\$	1.947,77
25.5.13	JUNTA M	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA M	R\$	2.787,59
25.5.14	JUNTA N	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA N	R\$	5.041,46
25.5.15	JUNTA O	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA O	R\$	2.157,42
25.5.16	JUNTA P	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA P	R\$	3.299,83
25.5.17	JUNTA Q	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA Q	R\$	2.745,65
25.5.18	JUNTA R	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA R	R\$	3.509,61
25.5.19	JUNTA S	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA S	R\$	3.640,62
<b>25.6</b>		<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM</b>	<b>R\$</b>	<b>1.564,67</b>
25.6.1	HRC	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM - HRC	R\$	1.564,67
<b>25.7</b>		<b>LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA</b>	<b>R\$</b>	<b>27.731,34</b>
25.7.1	HRC	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA - HRC	R\$	27.731,34

[illegible]



EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$ 307.770,32
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$ 77.859,93
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM* AF_08/2017	R\$ 6.411,98
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$ 191.261,76
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$ 13.879,55
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI AF_05/2021	R\$ 17.007,05
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO AF_05/2021	R\$ 1.350,05

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$ 5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04	R\$ 60.886.765,67
TOTAL GERAL	R\$ 66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVEMBRO - 9,562%	R\$ 5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO	R\$ 71.705.984,52

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	R\$ -
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	R\$ 1.989.890,54
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	R\$ 1.989.890,54

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAÇÃO NO PERÍODO (+) REAJUSTE DO PERÍODO	R\$ 2.180.163,87
---	------------------


(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS	R\$ 23.994.636,78
--	-------------------

PERCENTUAL NO PERÍODO	3,01%
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	36,36%

Obs. Os valores atinentes aos ítem 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi



9a Medição				
MEDIÇÃO			REAJUSTE	
R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%
R\$	-		R\$	- 9,562%

R\$	-
R\$	1.989.890,54
R\$	1.989.890,54

R\$	-
R\$	190.273,33
R\$	190.273,33

R\$	2.180.163,87
-----	--------------

R\$	23.994.636,78
-----	---------------

R\$	1.689.431,68
-----	--------------

  
**Leonardo Martins**  
 Secretário de Obras  
 Prefeitura Municipal de Catalão