

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão - GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S, Longitude: 47° 56'2.96"O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m²; ÁREA CONSTRuíDA: 12.610 m²; PRAZO DA OBRA: 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible][illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA")	R\$ 1.559,34
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37
2.13	HRC	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,25
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$ 1.465.343,08
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62
4.2	HRC	CAFE DA MANHÃ	R\$ 55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024						
MEDICAÇÃO			REAJUSTE			MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	231.278,51		R\$	22.114,85		0,00%
R\$	33.570,19	6,34%	R\$	3.209,98	9,562%	80,69%
R\$	49.268,05	6,34%	R\$	4.711,01	9,562%	80,69%
R\$	11.972,34	6,34%	R\$	1.144,79	9,562%	80,69%
R\$	21.975,48	6,34%	R\$	2.101,30	9,562%	80,69%
R\$	12.681,96	6,34%	R\$	1.212,65	9,562%	80,69%
R\$	16.873,80	6,34%	R\$	1.613,47	9,562%	80,69%
R\$	45.030,59	6,34%	R\$	4.305,83	9,562%	80,69%
R\$	10.233,76	6,34%	R\$	978,55	9,562%	80,69%
R\$	5.061,13	6,34%	R\$	483,94	9,562%	80,69%
R\$	4.470,62	6,34%	R\$	427,48	9,562%	80,69%
R\$	3.733,12	6,34%	R\$	356,96	9,562%	80,69%
R\$	7.273,63	6,34%	R\$	695,50	9,562%	80,69%
R\$	9.133,85	6,34%	R\$	873,38	9,562%	80,69%
R\$	92.903,64		R\$	8.883,45		0,00%
R\$	21.503,43	6,34%	R\$	2.056,16	9,562%	80,69%
R\$	3.522,57	6,34%	R\$	336,83	9,562%	80,69%
R\$	4.425,89	6,34%	R\$	423,20	9,562%	80,69%
R\$	3.390,60	6,34%	R\$	324,21	9,562%	80,69%
R\$	22.889,35	6,34%	R\$	2.188,68	9,562%	80,69%
R\$	288,00	6,34%	R\$	27,54	9,562%	80,69%
R\$	4.847,33	6,34%	R\$	463,50	9,562%	80,69%
R\$	3.167,59	6,34%	R\$	302,88	9,562%	80,69%
R\$	4.594,21	6,34%	R\$	439,30	9,562%	80,69%
R\$	3.464,30	6,34%	R\$	331,26	9,562%	80,69%
R\$	4.071,97	6,34%	R\$	389,36	9,562%	80,69%
R\$	16.650,49	6,34%	R\$	1.592,12	9,562%	80,69%
R\$	87,90	6,34%	R\$	8,40	9,562%	80,69%

PROGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$ 90.742,55
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$ 98.963,29
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$ 96.327,83
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$ 93.946,47
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$ 99.794,00
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$ 82.412,67
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$ 68.806,99
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$ 75.195,29
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$ 107.617,31
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$ 194.629,81
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$ 83.288,99
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$ 127.397,91
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$ 105.998,24
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$ 135.491,60
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$ 140.549,15
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$ 34.059,00
6.3		REATERRO DE APILOADO DE TERRA	R\$ 25.583,47
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	R\$ 986,15
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	R\$ 816,22
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	R\$ 913,00
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	R\$ 1.333,90
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	R\$ 1.194,99
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	R\$ 1.303,23
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	R\$ 1.268,50
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	R\$ 1.237,18
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	R\$ 1.314,15
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	R\$ 1.085,20
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	R\$ 906,10
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	R\$ 990,20
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	R\$ 1.417,20
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	R\$ 2.563,00
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	R\$ 1.096,80
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	R\$ 1.677,70
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	R\$ 1.395,80

[illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
6.3.18	JUNTA R	REATERRO APILOADO - JUNTA R	R\$	1.784,29
6.3.19	JUNTA S	REATERRO APILOADO - JUNTA S	R\$	1.850,89
6.3.20	JUNTA T	REATERRO APILOADO - JUNTA T	R\$	448,52
7	JUNTA	SUPRA-ESTRUTURA	R\$	8.111.377,57
7.1		PILARES: INCLUSO FÔRMA, DESFORMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$	2.159.892,06
7.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA A	R\$	83.255,88
7.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA B	R\$	68.909,66
7.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA C	R\$	77.080,60
7.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA D	R\$	112.614,75
7.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA E	R\$	100.887,14
7.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA F	R\$	110.026,92
7.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA G	R\$	107.096,83
7.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA H	R\$	104.449,25
7.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA I	R\$	110.950,50
7.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA J	R\$	91.626,02
7.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA K	R\$	76.499,29
7.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA L	R\$	83.601,71
7.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA M	R\$	119.648,42
7.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA N	R\$	216.388,52
7.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA O	R\$	92.600,30
7.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA P	R\$	141.640,40
7.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA Q	R\$	117.848,33
7.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA R	R\$	150.638,92
7.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA S	R\$	156.261,80
7.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA T	R\$	37.866,63
7.2		EXECUÇÃO DE VIGAS: INCLUSO FABRICAÇÃO DE FÔRMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$	3.668.962,74
7.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA A	R\$	141.425,00
7.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA B	R\$	117.055,33
7.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA C	R\$	130.935,11
7.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA D	R\$	191.296,20
7.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA E	R\$	171.374,80
7.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA F	R\$	186.900,40
7.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA G	R\$	181.923,11
7.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA H	R\$	177.425,70

[illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
7.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA I	R\$	188.469,26
7.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA J	R\$	155.643,18
7.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA K	R\$	129.947,72
7.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA L	R\$	142.012,56
7.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA M	R\$	203.244,22
7.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA N	R\$	367.574,58
7.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA O	R\$	157.298,17
7.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA P	R\$	240.601,54
7.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA Q	R\$	200.186,48
7.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA R	R\$	255.887,15
7.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA S	R\$	265.438,74
7.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA T	R\$	64.323,24
7.3		EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$	178.351,56
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$	6.874,80
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$	5.690,17
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$	6.364,88
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$	9.299,08
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$	8.330,68
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$	9.085,40
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$	8.843,45
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$	8.624,82
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$	9.161,66
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$	7.565,95
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$	6.316,87
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$	6.903,36
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$	9.879,88
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$	17.868,13
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$	7.646,40
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$	11.695,86
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$	9.731,24
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$	12.438,90
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$	12.903,21
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$	3.126,81
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$	2.104.171,21

[illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	R\$	81.108,05
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	R\$	67.131,93
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	R\$	75.092,08
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	R\$	109.709,52
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	R\$	98.284,46
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	R\$	107.188,45
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	R\$	104.333,95
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	R\$	101.754,67
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	R\$	108.088,20
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	R\$	89.262,26
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	R\$	74.525,76
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	R\$	81.445,02
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	R\$	116.561,72
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	R\$	210.806,13
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	R\$	90.211,40
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	R\$	137.986,36
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	R\$	114.808,10
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	R\$	146.752,72
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	R\$	152.230,64
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	R\$	36.889,72
8	JUNTA	PAREDES E PAINÉIS	R\$	1.992.780,75
8.1		ALVENARIA RESPALDO; INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSE	R\$	578.326,54
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	R\$	22.292,30
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	R\$	18.451,00
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	R\$	20.638,80
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	R\$	30.153,40
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	R\$	27.013,20
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	R\$	29.460,50
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	R\$	28.675,90
8.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA H	R\$	27.967,00
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	R\$	29.707,70
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	R\$	24.533,50
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	R\$	20.483,20
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	R\$	22.384,90

[illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$ 56.768,03
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$ 61.910,88
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	R\$ 60.262,15
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	R\$ 58.772,39
8.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	R\$ 62.430,57
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	R\$ 51.556,91
8.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	R\$ 43.045,27
8.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA L	R\$ 47.041,75
8.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA M	R\$ 67.324,79
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	R\$ 121.759,32
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	R\$ 52.105,12
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	R\$ 79.699,42
8.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA Q	R\$ 66.311,91
8.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA R	R\$ 84.762,79
8.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	R\$ 87.926,76
8.4		DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	R\$ 94.333,28
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 3.701,09
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 3.063,33
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 3.426,57
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 5.006,22
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 4.484,87
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 4.891,18
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 4.760,92
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 4.643,22
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 4.932,23
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 4.073,18
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 3.400,73
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 3.716,46
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 5.318,89
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 9.619,41
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 4.116,49
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 6.296,53
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 5.238,87
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 6.696,56

18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catanduva

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
8.4.19	JUNTA S	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 6.946,52
8.5		MURO DE ARRIMO	R\$ 19.188,19
8.5.1	JUNTA C	MURO DE ARRIMO - JUNTA C	R\$ 3.175,19
8.5.2	JUNTA D	MURO DE ARRIMO - JUNTA D	R\$ 4.638,96
8.5.3	JUNTA E	MURO DE ARRIMO - JUNTA E	R\$ 4.155,86
8.5.4	JUNTA J	MURO DE ARRIMO - JUNTA J	R\$ 3.774,36
8.5.5	JUNTA L	MURO DE ARRIMO - JUNTA L	R\$ 3.443,82
8.6		ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 42.634,99
8.6.1	JUNTA A	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA A	R\$ 1.643,42
8.6.2	JUNTA B	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA B	R\$ 1.360,24
8.6.3	JUNTA C	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA C	R\$ 1.521,53
8.6.4	JUNTA D	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA D	R\$ 2.222,95
8.6.5	JUNTA E	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA E	R\$ 1.991,45
8.6.6	JUNTA F	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA F	R\$ 2.171,87
8.6.7	JUNTA G	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA G	R\$ 2.114,03
8.6.8	JUNTA H	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA H	R\$ 2.061,77
8.6.9	JUNTA I	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA I	R\$ 2.190,10
8.6.10	JUNTA J	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA J	R\$ 1.808,64
8.6.11	JUNTA K	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA K	R\$ 1.510,05
8.6.12	JUNTA L	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA L	R\$ 1.650,25
8.6.13	JUNTA M	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA M	R\$ 2.361,79
8.6.14	JUNTA N	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA N	R\$ 4.271,38
8.6.15	JUNTA O	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA O	R\$ 1.827,88
8.6.16	JUNTA P	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA P	R\$ 2.795,90
8.6.17	JUNTA Q	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA Q	R\$ 2.326,26
8.6.18	JUNTA R	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA R	R\$ 2.973,52
8.6.19	JUNTA S	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA S	R\$ 3.084,52
8.6.20	JUNTA T	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA T	R\$ 747,46
9	JUNTA	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ 808.892,91
9.1		ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES	R\$ 46.303,04
9.1.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA A	R\$ 1.816,66
9.1.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA B	R\$ 1.503,62
9.1.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA C	R\$ 1.681,91
9.1.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA D	R\$ 2.457,28

18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.1.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA E	R\$ 2.201,38
9.1.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA F	R\$ 2.400,81
9.1.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA G	R\$ 2.336,88
9.1.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA H	R\$ 2.279,10
9.1.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA I	R\$ 2.420,96
9.1.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA J	R\$ 1.999,30
9.1.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA K	R\$ 1.669,23
9.1.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA L	R\$ 1.824,21
9.1.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA M	R\$ 2.610,75
9.1.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA N	R\$ 4.721,64
9.1.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA O	R\$ 2.020,56
9.1.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA P	R\$ 3.090,62
9.1.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA Q	R\$ 2.571,48
9.1.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA R	R\$ 3.286,97
9.1.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA S	R\$ 3.409,67
9.2		ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA	R\$ 158.392,00
9.2.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA A	R\$ 6.214,38
9.2.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA B	R\$ 5.143,55
9.2.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA C	R\$ 5.753,44
9.2.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA D	R\$ 8.405,78
9.2.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA E	R\$ 7.530,41
9.2.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA F	R\$ 8.212,62
9.2.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA G	R\$ 7.993,91
9.2.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA H	R\$ 7.796,29
9.2.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA I	R\$ 8.281,56
9.2.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA J	R\$ 6.839,14
9.2.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA K	R\$ 5.710,05
9.2.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA L	R\$ 6.240,19
9.2.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA M	R\$ 8.930,78
9.2.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA N	R\$ 16.151,65
9.2.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA O	R\$ 6.911,86
9.2.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA P	R\$ 10.572,31
9.2.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA Q	R\$ 8.796,42
9.2.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA R	R\$ 11.243,98

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ 1.168,44	50,00%	R\$ 111,73	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ 1.210,48	50,00%	R\$ 115,75	9,562%	50,00%
R\$ 1.199,58	60,00%	R\$ 114,70	9,562%	60,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ 1.305,38	50,00%	R\$ 124,82	9,562%	50,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ 16.706,61		R\$ 1.597,49		0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ 3.996,96	50,00%	R\$ 382,19	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ 4.140,78	50,00%	R\$ 395,94	9,562%	50,00%
R\$ 4.103,48	60,00%	R\$ 392,38	9,562%	60,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ 4.465,39	50,00%	R\$ 426,98	9,562%	50,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.2.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA S	R\$ 11.663,68
9.3		KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO	R\$ 316.645,53
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$ 12.423,32
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	R\$ 10.282,60
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	R\$ 11.501,85
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	R\$ 16.804,21
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	R\$ 15.054,23
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	R\$ 16.418,06
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$ 15.980,83
9.3.8	JUNTA H	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA H	R\$ 15.585,76
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$ 16.555,87
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	R\$ 13.672,30
9.3.11	JUNTA K	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA K	R\$ 11.415,11
9.3.12	JUNTA L	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA L	R\$ 12.474,93
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	R\$ 17.853,76
9.3.14	JUNTA N	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA N	R\$ 32.289,18
9.3.15	JUNTA O	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA O	R\$ 13.817,68
9.3.16	JUNTA P	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA P	R\$ 21.135,37
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	R\$ 17.585,16
9.3.18	JUNTA R	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA R	R\$ 22.478,12
9.3.19	JUNTA S	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA S	R\$ 23.317,17
9.4		ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS	R\$ 138.820,91
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$ 5.446,52
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	R\$ 4.508,01
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	R\$ 5.042,54
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	R\$ 7.367,15
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	R\$ 6.599,94
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	R\$ 7.197,86
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$ 7.006,17
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	R\$ 6.832,97
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$ 7.258,28
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	R\$ 5.994,09
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	R\$ 5.004,51
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	R\$ 5.469,15

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDICÃO		REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$ 33.398,61		R\$ 3.193,58		0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$ 7.990,42	50,00%	R\$ 764,04	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$ 8.277,94	50,00%	R\$ 791,54	9,562%	50,00%
R\$ 8.203,38	60,00%	R\$ 784,41	9,562%	60,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$ 8.926,88	50,00%	R\$ 853,59	9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$ 14.642,32		R\$ 1.400,10		0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$ 3.503,09	50,00%	R\$ 334,97	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$ 3.629,14	50,00%	R\$ 347,02	9,562%	50,00%
R\$ 3.596,45	60,00%	R\$ 343,89	9,562%	60,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
10.2.2	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA B	R\$ 18.763,29
10.2.3	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA C	R\$ 20.988,14
10.2.4	JUNTA D	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA D	R\$ 30.663,67
10.2.5	JUNTA E	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA E	R\$ 27.470,38
10.2.6	JUNTA F	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	R\$ 29.959,04
10.2.7	JUNTA G	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA G	R\$ 29.161,21
10.2.8	JUNTA H	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA H	R\$ 28.440,30
10.2.9	JUNTA I	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA I	R\$ 30.210,52
10.2.10	JUNTA J	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA J	R\$ 24.948,69
10.2.11	JUNTA K	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA K	R\$ 20.829,86
10.2.12	JUNTA L	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA L	R\$ 22.763,78
10.2.13	JUNTA M	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	R\$ 32.578,86
10.2.14	JUNTA N	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA N	R\$ 58.920,05
10.2.15	JUNTA O	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	R\$ 25.213,98
10.2.16	JUNTA P	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA P	R\$ 38.567,02
10.2.17	JUNTA Q	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	R\$ 32.088,72
10.2.18	JUNTA R	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA R	R\$ 41.017,21
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	R\$ 42.548,27
10.3		PORTAS NÃO FERROSAS ESPECIAIS	R\$ 333.095,06
10.3.1	HRC	PLUMBIFERO PARA PORTAS	R\$ 81.162,77
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	R\$ 110.037,09
10.3.3	HRC	REVESTIMENTO ALUMINIO COMPOSTO EM PLATIBANDA DE FACHADA	R\$ 141.895,20
11	JUNTA	ESQUADRIAS METÁLICAS, SERRALHERIA E ACESSÓRIOS	R\$ 177.593,16
11.1		PP-41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	R\$ 17.386,04
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	R\$ 17.386,04
11.2		JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIC	R\$ 538,56
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$ 538,56
11.3		PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 2.016,72
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA J	R\$ 1.008,36
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA M	R\$ 1.008,36
11.4		PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 63.267,01
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA FOGO - JUNTA C	R\$ 9.038,14
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA FOGO - JUNTA D	R\$ 9.038,14
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA FOGO - JUNTA E	R\$ 18.076,29

18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible]

80.00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$ 9.038,14
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$ 9.038,14
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$ 9.038,14
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CA	R\$ 739,74
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$ 739,74
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	R\$ 12.859,79
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$ 2.571,96
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$ 2.571,96
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$ 2.571,96
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$ 2.571,96
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$ 2.571,96
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTATES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,2M. TRAVE	R\$ 80.785,30
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$ 64.628,24
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 16.157,06
12	JUNTA	VIDROS	R\$ 351.219,79
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO	R\$ 273.925,23
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA A	R\$ 10.747,23
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA B	R\$ 8.895,32
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA C	R\$ 9.950,08
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA D	R\$ 14.537,06
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA E	R\$ 13.023,19
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA F	R\$ 14.203,01
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA G	R\$ 13.824,78
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA H	R\$ 13.483,01
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA I	R\$ 14.322,23
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA J	R\$ 11.827,70
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA K	R\$ 9.875,04
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA L	R\$ 10.791,88
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA M	R\$ 15.445,02
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA N	R\$ 27.932,88
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA O	R\$ 11.953,47
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA P	R\$ 18.283,89
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA Q	R\$ 15.212,65
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA R	R\$ 19.445,48

[illegible]

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA S	R\$ 20.171,33
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$ 4.061,16
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$ 4.061,16
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$ 73.233,40
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$ 2.873,25
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$ 2.378,15
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$ 2.660,14
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$ 3.886,46
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$ 3.481,72
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$ 3.797,15
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$ 3.696,03
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$ 3.604,66
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$ 3.829,02
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$ 3.162,11
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$ 2.640,07
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$ 2.885,19
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$ 4.129,20
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$ 7.467,80
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$ 3.195,74
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$ 4.888,16
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$ 4.067,07
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$ 5.198,71
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$ 5.392,77
13	JUNTA	COBERTURA / TELHADO	R\$ 4.985.982,11
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$ 2.797.113,22
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	R\$ 62.906,67
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	R\$ 56.928,32
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	R\$ 74.707,98
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	R\$ 109.148,33
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$ 47.295,29
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$ 94.808,19
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$ 92.283,38
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$ 92.557,13
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$ 93.608,33

662% Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$	37.708,08
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$	85.508,04
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$	74.083,27
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$	152.825,03
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$	273.236,61
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$	71.944,53
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$	103.555,72
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	R\$	56.999,89
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	R\$	260.912,10
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$	112.893,75
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	R\$	35.979,80
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	106.133,51
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	20.712,07
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	27.180,75
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	39.711,14
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	17.207,31
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	34.493,80
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	33.575,21
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	33.674,81
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	34.057,21
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	13.719,22
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	31.110,11
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	26.953,53
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	55.601,99
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	99.410,91
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	26.175,33
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$	37.676,33
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$	20.738,11
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	94.926,91
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$	41.073,81
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$	13.090,41
13.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM FIXAÇÃO E CUMEEIRA	R\$	471.341,11
13.2.1	JUNTA A	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	R\$	18.168,41
13.2.2	JUNTA B	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA B	R\$	15.037,72

18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
13.5		CALHAS E RUFOS CHAPA DE AÇO	R\$	193.455,20
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$	7.456,99
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$	6.172,04
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$	6.903,88
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$	10.086,57
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$	9.036,17
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$	9.854,79
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$	9.592,35
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$	9.355,21
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$	9.937,51
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$	8.206,67
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$	6.851,82
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$	7.487,97
13.5.13	JUNTA M	CALHAS E RUFOS - JUNTA M	R\$	10.716,56
13.5.14	JUNTA N	CALHAS E RUFOS - JUNTA N	R\$	19.381,28
13.5.15	JUNTA O	CALHAS E RUFOS - JUNTA O	R\$	8.293,94
13.5.16	JUNTA P	CALHAS E RUFOS - JUNTA P	R\$	12.686,32
13.5.17	JUNTA Q	CALHAS E RUFOS - JUNTA Q	R\$	10.555,33
13.5.18	JUNTA R	CALHAS E RUFOS - JUNTA R	R\$	13.492,29
13.5.19	JUNTA S	CALHAS E RUFOS - JUNTA S	R\$	13.995,92
13.5.20	JUNTA T	CALHAS E RUFOS - JUNTA T	R\$	3.391,60
13.6		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$	11.893,73
13.6.1	JUNTA A	PINGADEIRAS - JUNTA A	R\$	458,46
13.6.2	JUNTA B	PINGADEIRAS - JUNTA B	R\$	379,46
13.6.3	JUNTA C	PINGADEIRAS - JUNTA C	R\$	424,45
13.6.4	JUNTA D	PINGADEIRAS - JUNTA D	R\$	620,13
13.6.5	JUNTA E	PINGADEIRAS - JUNTA E	R\$	555,55
13.6.6	JUNTA F	PINGADEIRAS - JUNTA F	R\$	605,88
13.6.7	JUNTA G	PINGADEIRAS - JUNTA G	R\$	589,74
13.6.8	JUNTA H	PINGADEIRAS - JUNTA H	R\$	575,16
13.6.9	JUNTA I	PINGADEIRAS - JUNTA I	R\$	610,96
13.6.10	JUNTA J	PINGADEIRAS - JUNTA J	R\$	504,55
13.6.11	JUNTA K	PINGADEIRAS - JUNTA K	R\$	421,25
13.6.12	JUNTA L	PINGADEIRAS - JUNTA L	R\$	460,36

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024					
MEDICAÇÃO			REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	102.607,43		R\$	9.811,32	0,00%
R\$	745,70	10,00%	R\$	71,30	9,562%
R\$	617,20	10,00%	R\$	59,02	9,562%
R\$	690,39	10,00%	R\$	66,01	9,562%
R\$	1.008,66	10,00%	R\$	96,45	9,562%
R\$	903,62	10,00%	R\$	86,40	9,562%
R\$	985,48	10,00%	R\$	94,23	9,562%
R\$	959,23	10,00%	R\$	91,72	9,562%
R\$	935,52	10,00%	R\$	89,45	9,562%
R\$	993,75	10,00%	R\$	95,02	9,562%
R\$	820,67	10,00%	R\$	78,47	9,562%
R\$	685,18	10,00%	R\$	65,52	9,562%
R\$	748,80	10,00%	R\$	71,60	9,562%
R\$	10.716,56	100,00%	R\$	1.024,72	9,562%
R\$	19.381,28	100,00%	R\$	1.853,24	9,562%
R\$	8.293,94	100,00%	R\$	793,07	9,562%
R\$	12.686,32	100,00%	R\$	1.213,07	9,562%
R\$	10.555,33	100,00%	R\$	1.009,30	9,562%
R\$	13.492,29	100,00%	R\$	1.290,13	9,562%
R\$	13.995,92	100,00%	R\$	1.338,29	9,562%
R\$	3.391,60	100,00%	R\$	324,31	9,562%
R\$	-		R\$	-	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%</

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
13.6.13	JUNTA M	PINGADEIRAS - JUNTA M	R\$	658,86
13.6.14	JUNTA N	PINGADEIRAS - JUNTA N	R\$	1.191,57
13.6.15	JUNTA O	PINGADEIRAS - JUNTA O	R\$	509,92
13.6.16	JUNTA P	PINGADEIRAS - JUNTA P	R\$	779,96
13.6.17	JUNTA Q	PINGADEIRAS - JUNTA Q	R\$	648,95
13.6.18	JUNTA R	PINGADEIRAS - JUNTA R	R\$	829,51
13.6.19	JUNTA S	PINGADEIRAS - JUNTA S	R\$	860,48
13.6.20	JUNTA T	PINGADEIRAS - JUNTA T	R\$	208,52
13.7		CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$	947.670,16
13.7.1	JUNTA A	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA A	R\$	37.181,04
13.7.2	JUNTA B	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA B	R\$	30.774,20
13.7.3	JUNTA C	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA C	R\$	34.423,24
13.7.4	JUNTA D	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA D	R\$	50.292,35
13.7.5	JUNTA E	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA E	R\$	45.054,94
13.7.6	JUNTA F	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA F	R\$	49.136,66
13.7.7	JUNTA G	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA G	R\$	47.828,11
13.7.8	JUNTA H	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA H	R\$	46.645,73
13.7.9	JUNTA I	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA I	R\$	49.549,11
13.7.10	JUNTA J	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA J	R\$	40.919,04
13.7.11	JUNTA K	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA K	R\$	34.163,63
13.7.12	JUNTA L	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA L	R\$	37.335,51
13.7.13	JUNTA M	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA M	R\$	53.433,49
13.7.14	JUNTA N	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA N	R\$	96.636,42
13.7.15	JUNTA O	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA O	R\$	41.354,14
13.7.16	JUNTA P	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA P	R\$	63.254,84
13.7.17	JUNTA Q	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA Q	R\$	52.629,61
13.7.18	JUNTA R	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA R	R\$	67.273,47
13.7.19	JUNTA S	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA S	R\$	69.784,61
14	JUNTA	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES	R\$	2.460.502,98
14.1		CHAPISCO EXTERNO	R\$	74.432,71
14.1.1	JUNTA A	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA A	R\$	2.869,11
14.1.2	JUNTA B	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA B	R\$	2.374,71
14.1.3	JUNTA C	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA C	R\$	2.656,36
14.1.4	JUNTA D	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA D	R\$	3.880,81

18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible]

62% 100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catolândia

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	R\$	3.476,70
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	R\$	3.791,67
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	R\$	3.690,70
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$	3.599,46
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$	3.823,50
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$	3.157,55
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$	2.636,27
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$	2.881,03
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$	4.123,24
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$	7.457,03
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$	3.191,13
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$	4.881,11
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$	4.061,21
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$	5.191,21
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$	5.384,95
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$	1.304,93
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$	48.646,36
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$	1.875,14
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$	1.552,02
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$	1.736,03
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$	2.536,38
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$	2.272,23
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$	2.478,08
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$	2.412,10
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$	2.352,41
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$	2.498,83
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$	2.063,61
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$	1.722,91
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$	1.882,91
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$	2.694,71
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$	4.873,61
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$	2.085,61
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$	3.190,11
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$	2.654,21

[illegible]

100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de C

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA FISICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.2.18	JUNTA R	CHAPISCO INTERNO - JUNTA R	R\$	3.392,78
14.2.19	JUNTA S	CHAPISCO INTERNO - JUNTA S	R\$	3.519,42
14.2.20	JUNTA T	CHAPISCO INTERNO - JUNTA T	R\$	852,85
14.3		REBOCO FACHADA	R\$	573.967,12
14.3.1	JUNTA A	REBOCO FACHADA - JUNTA A	R\$	22.124,32
14.3.2	JUNTA B	REBOCO FACHADA - JUNTA B	R\$	18.311,97
14.3.3	JUNTA C	REBOCO FACHADA - JUNTA C	R\$	20.483,31
14.3.4	JUNTA D	REBOCO FACHADA - JUNTA D	R\$	29.926,11
14.3.5	JUNTA E	REBOCO FACHADA - JUNTA E	R\$	26.809,63
14.3.6	JUNTA F	REBOCO FACHADA - JUNTA F	R\$	29.238,42
14.3.7	JUNTA G	REBOCO FACHADA - JUNTA G	R\$	28.459,78
14.3.8	JUNTA H	REBOCO FACHADA - JUNTA H	R\$	27.756,22
14.3.9	JUNTA I	REBOCO FACHADA - JUNTA I	R\$	29.483,85
14.3.10	JUNTA J	REBOCO FACHADA - JUNTA J	R\$	24.348,59
14.3.11	JUNTA K	REBOCO FACHADA - JUNTA K	R\$	20.328,83
14.3.12	JUNTA L	REBOCO FACHADA - JUNTA L	R\$	22.216,23
14.3.13	JUNTA M	REBOCO FACHADA - JUNTA M	R\$	31.795,23
14.3.14	JUNTA N	REBOCO FACHADA - JUNTA N	R\$	57.502,82
14.3.15	JUNTA O	REBOCO FACHADA - JUNTA O	R\$	24.607,49
14.3.16	JUNTA P	REBOCO FACHADA - JUNTA P	R\$	37.639,35
14.3.17	JUNTA Q	REBOCO FACHADA - JUNTA Q	R\$	31.316,88
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$	40.030,61
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$	41.524,84
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$	10.062,63
14.4		REBOCO INTERNO	R\$	825.139,00
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$	31.806,07
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$	26.325,41
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$	29.446,94
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$	43.021,97
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$	38.541,70
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$	42.033,35
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$	40.913,98
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$	39.902,53
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$	42.386,15

18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible]

100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 35.003,70
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 29.224,86
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 31.938,21
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 45.709,03
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 82.666,45
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 35.375,90
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 54.110,58
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 45.021,36
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 57.548,27
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 59.696,40
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 14.466,11
14.5		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	R\$ 38.728,73
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA N	R\$ 7.451,44
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA P	R\$ 5.633,29
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA R	R\$ 6.652,21
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA S	R\$ 18.991,79
14.6		REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE	R\$ 457.748,29
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 6.340,40
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 5.247,85
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 5.870,12
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 8.576,24
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 7.683,12
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 8.379,16
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 8.156,02
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 7.954,39
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 8.449,50
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 6.977,83
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 5.825,85
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 6.366,75
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 9.111,89
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 16.479,15
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 7.052,02
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 10.786,76
14.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 8.974,81

[illegible]

100,00%
Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MATERIAL	R\$	11.471,99
14.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MATERIAL	R\$	11.900,21
14.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	10.223,72
14.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	8.462,02
14.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	9.465,41
14.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	13.828,96
14.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	12.388,82
14.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	21.365,61
14.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	13.151,36
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	12.826,24
14.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	13.624,59
14.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	11.251,57
14.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	9.394,02
14.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	10.266,20
14.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	23.233,97
14.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	26.572,25
14.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	11.371,21
14.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$	17.393,27
14.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$	22.884,42
14.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	29.251,87
14.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$	19.188,77
14.7		BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE	R\$	341.116,02
14.7.1	JUNTA A	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA A	R\$	13.383,40
14.7.2	JUNTA B	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA B	R\$	11.077,24
14.7.3	JUNTA C	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA C	R\$	12.390,72
14.7.4	JUNTA D	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA D	R\$	18.102,84
14.7.5	JUNTA E	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA E	R\$	16.217,63
14.7.6	JUNTA F	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA F	R\$	17.686,85
14.7.7	JUNTA G	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA G	R\$	17.215,84
14.7.8	JUNTA H	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA H	R\$	16.790,24
14.7.9	JUNTA I	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA I	R\$	17.835,32
14.7.10	JUNTA J	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA J	R\$	14.728,90
14.7.11	JUNTA K	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA K	R\$	12.297,28
14.7.12	JUNTA L	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA L	R\$	13.439,00

18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Festa Municipal de Catia

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.7.13	JUNTA M	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA M	R\$	19.233,51
14.7.14	JUNTA N	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA N	R\$	34.784,50
14.7.15	JUNTA O	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA O	R\$	14.885,52
14.7.16	JUNTA P	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA P	R\$	22.768,72
14.7.17	JUNTA Q	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$	18.944,15
14.7.18	JUNTA R	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA R	R\$	24.215,24
14.7.19	JUNTA S	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA S	R\$	25.119,13
14.8		BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC	R\$	100.724,75
14.8.1	JUNTA A	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA A	R\$	3.951,85
14.8.2	JUNTA B	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA B	R\$	3.270,89
14.8.3	JUNTA C	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA C	R\$	3.658,73
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	R\$	5.345,41
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	R\$	4.788,74
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	R\$	5.222,57
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	R\$	5.083,45
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	R\$	4.957,82
14.8.9	JUNTA I	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA I	R\$	5.266,41
14.8.10	JUNTA J	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA J	R\$	4.349,15
14.8.11	JUNTA K	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA K	R\$	3.631,14
14.8.12	JUNTA L	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA L	R\$	3.968,27
14.8.13	JUNTA M	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA M	R\$	5.679,27
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	R\$	10.271,17
14.8.15	JUNTA O	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA O	R\$	4.395,46
14.8.16	JUNTA P	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA P	R\$	6.723,13
14.8.17	JUNTA Q	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA Q	R\$	5.593,83
14.8.18	JUNTA R	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA R	R\$	7.150,29
14.8.19	JUNTA S	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA S	R\$	7.417,15
15	JUNTA	FORROS	R\$	593.997,46
15.1		FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA	R\$	593.997,46
15.1.1	JUNTA A	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA A	R\$	22.896,43
15.1.2	JUNTA B	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA B	R\$	18.951,03
15.1.3	JUNTA C	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA C	R\$	21.198,13
15.1.4	JUNTA D	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA D	R\$	30.970,43
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	R\$	27.745,22

18a Medição - Fevereiro 2024				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
RS	-	RS	-	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	0.00%
RS	-	RS	-	0.00%
RS	-	RS	-	0.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	90.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	90.32%
R\$	-	R\$	- 9.562%	90.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	90.00%
R\$	-	R\$	- 9.562%	90.00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	R\$ 30.258,78
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	R\$ 29.452,97
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	R\$ 28.724,85
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	R\$ 30.512,78
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	R\$ 25.198,31
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	R\$ 21.038,26
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	R\$ 22.991,54
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	R\$ 32.904,81
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	R\$ 59.509,56
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	R\$ 25.466,24
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	R\$ 38.952,89
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	R\$ 32.409,77
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	R\$ 41.427,60
15.1.19	JUNTA S	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA S	R\$ 42.973,98
15.1.20	JUNTA T	FORRO DE GESSO EM PLACA C/ TABICA /LISO/PORCELANATO - JUNTA T	R\$ 10.413,80
16	JUNTA	PINTURAS	R\$ 1.535.511,05
16.1		MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS	R\$ 289.537,80
16.1.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.160,62
16.1.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.237,48
16.1.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.332,81
16.1.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.096,23
16.1.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 13.524,12
16.1.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 14.749,33
16.1.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 14.356,54
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.001,63
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 14.873,13
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.282,65
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.254,88
16.1.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.206,98
16.1.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.039,11
16.1.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 29.007,31
16.1.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 12.413,25
16.1.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 18.987,18
16.1.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 15.797,80

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDIÇÃO		REAJUSTE		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	90,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	20,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	50,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	30,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	60,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	10,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ 38.711,72		R\$ 3.701,61		0,00%
R\$ 7.436,57		R\$ 711,08		0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	80,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	70,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ 7.436,57	50,00%	R\$ 711,08	9,562%	90,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	40,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

PROGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 20.193,45
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 20.947,21
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.076,10
16.2		MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	R\$ 259.108,31
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 9.987,67
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 8.266,65
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 9.246,86
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 13.509,66
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 12.102,78
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 13.199,22
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 12.847,72
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 12.530,10
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 13.310,02
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 10.991,78
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 9.177,13
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 10.029,17
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.958,73
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 16.991,68
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 4.542,62
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 303.819,19
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.711,11
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.842,47
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.840,85
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 14.191,19
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 15.476,83
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.692,26
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDICAÇÃO		REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$ 23.185,76		R\$ 2.217,02		0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	30,00%
R\$ 2.662,00	20,00%	R\$ 254,54	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	30,00%
R\$ 4.306,03	30,00%	R\$ 411,74	9,562%	90,00%
R\$ 7.787,62	30,00%	R\$ 744,65	9,562%	100,00%
R\$ 3.332,60	30,00%	R\$ 318,66	9,562%	60,00%
R\$ 5.097,51	30,00%	R\$ 487,42	9,562%	60,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	80,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	60,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	40,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$ 3.877,25		R\$ 370,74		0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	40,00%
R\$ 3.877,25	40,00%	R\$ 370,74	9,562%	40,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	30,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	15,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$	12.888,49
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$	10.760,70
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$	11.759,76
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$	16.830,23
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$	30.438,09
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$	13.025,53
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$	19.923,71
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$	16.577,03
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$	21.189,48
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$	21.980,43
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$	5.326,47
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$	206.226,89
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$	7.949,29
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$	6.579,51
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$	7.359,67
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$	10.752,48
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$	9.632,72
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$	10.505,39
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$	10.225,63
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$	9.972,83
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$	10.593,57
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$	8.748,47
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$	7.304,17
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$	7.982,31
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$	11.424,05
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$	20.660,82
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$	8.841,49
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$	13.523,85
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$	11.252,18
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$	14.383,03
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$	14.919,91
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$	3.615,51
16.5		PINTURA FUNDO SELADOR	R\$	32.917,44
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	R\$	1.126,74

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.6.12	JUNTA L	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA L	R\$	9.249,75
16.6.13	JUNTA M	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA M	R\$	13.237,97
16.6.14	JUNTA N	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA N	R\$	23.941,36
16.6.15	JUNTA O	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA O	R\$	10.245,35
16.6.16	JUNTA P	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA P	R\$	15.671,18
16.6.17	JUNTA Q	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA Q	R\$	13.038,81
16.6.18	JUNTA R	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA R	R\$	16.666,78
16.6.19	JUNTA S	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA S	R\$	17.288,91
16.6.20	JUNTA T	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA T	R\$	4.189,59
16.6.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$	11.168,16
16.6.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$	10.629,94
16.6.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$	8.342,48
16.7		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	R\$	15.652,90
16.7.1	JUNTA A	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA A	R\$	603,36
16.7.2	JUNTA B	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA B	R\$	499,35
16.7.3	JUNTA C	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA C	R\$	558,61
16.7.4	JUNTA D	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA D	R\$	816,13
16.7.5	JUNTA E	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA E	R\$	731,14
16.7.6	JUNTA F	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA F	R\$	797,31
16.7.7	JUNTA G	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA G	R\$	776,14
16.7.8	JUNTA H	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA H	R\$	756,93
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$	804,07
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$	664,00
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$	554,40
16.7.12	JUNTA L	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA L	R\$	605,80
16.7.13	JUNTA M	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA M	R\$	867,10
16.7.14	JUNTA N	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA N	R\$	1.568,13
16.7.15	JUNTA O	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA O	R\$	671,08
16.7.16	JUNTA P	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA P	R\$	1.026,40
16.7.17	JUNTA Q	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA Q	R\$	854,00
16.7.18	JUNTA R	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA R	R\$	1.091,60
16.7.19	JUNTA S	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA S	R\$	1.132,40
16.7.20	JUNTA T	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA T	R\$	274,40
16.8		PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO	R\$	126.152,38

[illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.8.1	JUNTA A	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA A	R\$	1.675,50
16.8.2	JUNTA B	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA B	R\$	1.386,79
16.8.3	JUNTA C	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA C	R\$	1.551,23
16.8.4	JUNTA D	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA D	R\$	2.266,34
16.8.5	JUNTA E	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA E	R\$	2.030,00
16.8.6	JUNTA F	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA F	R\$	2.214,26
16.8.7	JUNTA G	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA G	R\$	2.155,29
16.8.8	JUNTA H	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA H	R\$	2.102,01
16.8.9	JUNTA I	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA I	R\$	2.232,85
16.8.10	JUNTA J	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA J	R\$	1.843,95
16.8.11	JUNTA K	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA K	R\$	1.539,53
16.8.12	JUNTA L	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA L	R\$	1.682,46
16.8.13	JUNTA M	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA M	R\$	2.407,89
16.8.14	JUNTA N	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA N	R\$	4.354,76
16.8.15	JUNTA O	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA O	R\$	1.863,56
16.8.16	JUNTA P	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA P	R\$	2.850,47
16.8.17	JUNTA Q	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA Q	R\$	2.371,67
16.8.18	JUNTA R	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA R	R\$	3.031,57
16.8.19	JUNTA S	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA S	R\$	3.144,73
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	R\$	762,06
16.8.21	RUA BELGICA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA BELGICA	R\$	23.401,45
16.8.22	RUA ITALIA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA ITALIA	R\$	18.370,14
16.8.23	RUA HOLANDA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA HOLANDA	R\$	21.412,33
16.8.24	AV LAMARTINE	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA AV. LAMARTINE	R\$	19.501,21
16.9		PINTURA RODAPÉ EPOXI	R\$	3.730,89
16.9.1	HRC	PINTURA RODAPÉ EPOXI - HRC	R\$	3.730,89
16.10		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$	4.219,02
16.10.1	PATIO SERVIÇO	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PATIO SERVIÇO	R\$	1.518,85
16.10.2	AMB. 26 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AMB. 26 VAGAS	R\$	1.518,85
16.10.3	PS PED 19 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PS PED 19 VAGAS	R\$	1.181,32
16.11		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$	8.398,17
16.11.1	RUA BELGICA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R. BELGICA	R\$	2.099,54
16.11.2	RUA HOLANDA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R. HOLANDA	R\$	2.939,36
16.11.3	AV LAMARTINE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AV LAMARTINE	R\$	3.359,27

[illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
17.3.20	JUNTA T	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA T	R\$ 6.461,53
17.4		PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO	R\$ 339.817,56
17.4.1	JUNTA A	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA A	R\$ 13.098,72
17.4.2	JUNTA B	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA B	R\$ 10.841,61
17.4.3	JUNTA C	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA C	R\$ 12.127,15
17.4.4	JUNTA D	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA D	R\$ 17.717,77
17.4.5	JUNTA E	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA E	R\$ 15.872,66
17.4.6	JUNTA F	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA F	R\$ 17.310,62
17.4.7	JUNTA G	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA G	R\$ 16.849,63
17.4.8	JUNTA H	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA H	R\$ 16.433,08
17.4.9	JUNTA I	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA I	R\$ 17.455,93
17.4.10	JUNTA J	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA J	R\$ 14.415,60
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA K	R\$ 12.035,70
17.4.12	JUNTA L	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA L	R\$ 13.153,13
17.4.13	JUNTA M	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA M	R\$ 18.824,38
17.4.14	JUNTA N	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA N	R\$ 34.044,58
17.4.15	JUNTA O	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA O	R\$ 14.568,88
17.4.16	JUNTA P	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA P	R\$ 22.284,40
17.4.17	JUNTA Q	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA Q	R\$ 18.541,18
17.4.18	JUNTA R	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA R	R\$ 23.700,14
17.4.19	JUNTA S	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA S	R\$ 24.584,81
17.4.20	JUNTA T	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA T	R\$ 5.957,59
17.5		PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO	R\$ 203.084,89
17.5.1	JUNTA M	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA M	R\$ 53.354,99
17.5.2	JUNTA P	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA P	R\$ 63.161,90
17.5.3	JUNTA S	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA S	R\$ 69.682,08
17.5.4	JUNTA T	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA T	R\$ 16.885,92
17.6		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	R\$ 1.094.500,11
17.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 30.434,13
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 25.189,88
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 28.176,76
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 41.166,24
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 36.879,22
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 40.220,26

18ª Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024						
MEDICAÇÃO			REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	6.461,53	100,00%	R\$	617,85	9,562%	100,00%
R\$	132.425,01		R\$	12.662,48		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	15.872,66	100,00%	R\$	1.517,74	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	16.433,08	100,00%	R\$	1.571,33	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	30,00%
R\$	14.415,60	100,00%	R\$	1.378,42	9,562%	100,00%
R\$	6.017,85	50,00%	R\$	575,43	9,562%	100,00%
R\$	3.945,94	30,00%	R\$	377,31	9,562%	30,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	8.913,76	40,00%	R\$	852,33	9,562%	40,00%
R\$	18.541,18	100,00%	R\$	1.772,91	9,562%	100,00%
R\$	23.700,14	100,00%	R\$	2.266,21	9,562%	100,00%
R\$	24.584,81	100,00%	R\$	2.350,80	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	41.788,54		R\$	3.995,82		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	R\$	39.149,17
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	R\$	38.181,34
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	R\$	40.557,87
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	R\$	33.493,82
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	R\$	27.964,26
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	R\$	30.560,57
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	R\$	43.737,39
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	R\$	79.100,66
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	R\$	33.849,97
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	R\$	51.776,54
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$	43.079,38
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	R\$	55.065,95
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	R\$	57.121,41
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	12.507,67
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	10.352,41
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	11.579,94
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	16.918,30
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	15.156,44
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	16.529,52
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	16.089,32
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	15.691,58
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	16.668,27
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	13.765,12
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	11.492,63
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	12.559,62
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	17.974,97
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	32.508,40
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	13.911,48
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$	21.278,87
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$	17.704,53
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	22.630,73
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$	23.475,43
17.7		RODAPE CERÂMICO ESMALTADO	R\$	153.470,46
17.7.1	JUNTA A	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MATERIAL	R\$	4.192,63

[illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
17.7.2	JUNTA B	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MATERIAL	R\$	3.470,19
17.7.3	JUNTA C	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MATERIAL	R\$	3.881,67
17.7.4	JUNTA D	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MATERIAL	R\$	5.671,12
17.7.5	JUNTA E	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MATERIAL	R\$	5.080,53
17.7.6	JUNTA F	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MATERIAL	R\$	5.540,80
17.7.7	JUNTA G	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MATERIAL	R\$	5.393,24
17.7.8	JUNTA H	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MATERIAL	R\$	5.259,92
17.7.9	JUNTA I	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MATERIAL	R\$	5.587,31
17.7.10	JUNTA J	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MATERIAL	R\$	4.614,16
17.7.11	JUNTA K	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MATERIAL	R\$	3.852,46
17.7.12	JUNTA L	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MATERIAL	R\$	4.210,07
17.7.13	JUNTA M	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MATERIAL	R\$	6.025,32
17.7.14	JUNTA N	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MATERIAL	R\$	10.897,02
17.7.15	JUNTA O	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MATERIAL	R\$	4.663,22
17.7.16	JUNTA P	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MATERIAL	R\$	7.132,81
17.7.17	JUNTA Q	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$	5.934,67
17.7.18	JUNTA R	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MATERIAL	R\$	7.585,96
17.7.19	JUNTA S	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MATERIAL	R\$	7.869,12
17.7.20	JUNTA T	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MATERIAL	R\$	1.906,91
17.7.21	JUNTA A	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	1.723,01
17.7.22	JUNTA B	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	1.426,16
17.7.23	JUNTA C	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	1.595,25
17.7.24	JUNTA D	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	2.330,61
17.7.25	JUNTA E	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	2.087,91
17.7.26	JUNTA F	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	2.277,11
17.7.27	JUNTA G	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	2.216,41
17.7.28	JUNTA H	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	2.161,61
17.7.29	JUNTA I	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	2.296,21
17.7.30	JUNTA J	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	1.896,31
17.7.31	JUNTA K	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	1.583,21
17.7.32	JUNTA L	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	1.730,21
17.7.33	JUNTA M	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	2.476,21
17.7.34	JUNTA N	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	4.478,41
17.7.35	JUNTA O	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	1.916,41

18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible]

62% Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
17.7.36	JUNTA P	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 2.931,41
17.7.37	JUNTA Q	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 2.439,00
17.7.38	JUNTA R	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 3.117,64
17.7.39	JUNTA S	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 3.234,01
17.7.40	JUNTA T	RODAPE CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 783,69
17.8		RODAPE EM GRANITO	R\$ 9.101,58
17.8.1	JUNTA P	RODAPE EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 9.101,58
17.9		PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL	R\$ 23.004,65
17.9.1	RUA BELGICA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA BELGICA	R\$ 6.510,75
17.9.2	RUA ITALIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA ITALIA	R\$ 5.110,94
17.9.3	RUA HOLANDA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA HOLANDA	R\$ 5.957,34
17.9.4	AV LAMARTINE	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 5.425,63
17.10		REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS	R\$ 16.735,18
17.10.1	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MATERIAL	R\$ 11.860,72
17.10.2	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MÃO DE OBRA	R\$ 4.874,46
18	JUNTA	BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 464.555,80
18.1		BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	R\$ 418.530,39
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	R\$ 16.420,69
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	R\$ 13.591,16
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	R\$ 15.202,73
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	R\$ 22.211,18
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	R\$ 19.898,13
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	R\$ 21.700,78
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	R\$ 21.122,88
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	R\$ 20.600,69
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	R\$ 21.882,94
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	R\$ 18.071,54
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	R\$ 15.088,07
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$ 16.488,91
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$ 23.598,44
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$ 42.678,65
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$ 18.263,70
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$ 27.935,96
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$ 23.243,41

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDIÇÃO		REAJUSTE		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	1.463,40	R\$	139,93	60,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	5.425,63	R\$	518,80	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	5.425,63	R\$	518,80	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	39.623,40	R\$	3.788,79	0,00%
R\$	31.629,92	R\$	3.024,45	0,00%
R\$	6.568,28	R\$	628,06	100,00%
R\$	9.513,81	R\$	909,71	70,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	15.547,83	R\$	1.486,68	70,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	60,00%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$ 29.710,75
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$ 30.819,78
18.2		SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO	R\$ 46.025,41
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 1.805,77
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 1.494,61
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 1.671,83
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 2.442,54
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 2.188,18
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 2.386,42
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 2.322,86
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 2.265,44
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 2.406,45
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 1.987,31
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 1.659,22
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 1.813,27
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 2.595,10
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 4.693,33
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 2.008,44
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 3.072,09
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 2.556,06
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 3.267,26
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 3.389,22
19	JUNTA	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 850.939,43
19.1		BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$ 470.712,63
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$ 18.149,82
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$ 15.022,34
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$ 16.803,60
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$ 24.550,06
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$ 21.993,44
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	R\$ 23.985,91
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	R\$ 23.347,15
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	R\$ 22.769,98
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	R\$ 24.187,25
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	R\$ 19.974,51

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDICAÇÃO		REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$ 7.993,49		R\$ 764,34		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	1.132,72	50,00%	R\$ 108,31	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	993,66	50,00%	R\$ 95,01	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	2.346,67	50,00%	R\$ 224,39	9,562%
R\$	1.004,22	50,00%	R\$ 96,02	9,562%
R\$	1.536,05	50,00%	R\$ 146,88	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	980,18	50,00%	R\$ 93,72	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$ -		R\$ -		
R\$ -		R\$ -		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
19.1.11	JUNTA K	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA K	R\$	16.676,88
19.1.12	JUNTA L	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA L	R\$	18.225,22
19.1.13	JUNTA M	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA M	R\$	26.083,40
19.1.14	JUNTA N	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA N	R\$	47.172,79
19.1.15	JUNTA O	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA O	R\$	20.186,96
19.1.16	JUNTA P	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA P	R\$	30.877,67
19.1.17	JUNTA Q	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA Q	R\$	25.690,95
19.1.18	JUNTA R	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA R	R\$	32.839,33
19.1.19	JUNTA S	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA S	R\$	34.065,13
19.1.20	JUNTA T	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA T	R\$	8.110,22
19.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$	259.761,20
19.2.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA A	R\$	10.193,00
19.2.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA B	R\$	8.437,00
19.2.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA C	R\$	9.437,10
19.2.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA D	R\$	13.785,50
19.2.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA E	R\$	12.351,60
19.2.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA F	R\$	13.468,60
19.2.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	R\$	13.097,10
19.2.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA H	R\$	12.785,40
19.2.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA I	R\$	13.582,90
19.2.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA J	R\$	11.216,40
19.2.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA K	R\$	9.364,30
19.2.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA L	R\$	10.234,50
19.2.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA M	R\$	14.647,90
19.2.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA N	R\$	26.487,80
19.2.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA O	R\$	11.335,90
19.2.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA P	R\$	17.339,10
19.2.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA Q	R\$	14.427,10
19.2.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA R	R\$	18.440,40
19.2.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA S	R\$	19.128,80
19.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$	120.465,60
19.3.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA A	R\$	4.726,20
19.3.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA B	R\$	3.911,30
19.3.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA C	R\$	4.375,50

[illegible]

100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$	33.799,60
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$	28.123,29
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$	35.946,57
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$	37.288,43
20.1.2		DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$	176.998,63
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	6.945,43
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	5.748,92
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	6.430,36
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	9.393,32
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	8.416,28
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	9.177,38
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	8.933,12
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	8.711,87
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	9.255,26
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	7.642,80
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	6.380,80
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	6.973,75
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	9.980,95
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	18.048,55
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	7.724,22
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	11.805,81
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	9.830,50
20.1.2.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	12.565,13
20.1.2.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	13.034,18
20.1.3		CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO	R\$	29.076,92
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO - HRC	R\$	29.076,92
20.1.4		DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS	R\$	103.554,28
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	4.063,41
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	3.363,41
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	3.762,13
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	5.495,61
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	4.924,01
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	5.369,29
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	5.226,31

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024					
MEDICAÇÃO			REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	29.208,31		R\$	2.792,90	0,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	1.394,75	20,00%	R\$	133,37 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	18.048,55	100,00%	R\$	1.725,80 9,562%	100,00%
R\$	3.862,11	50,00%	R\$	369,29 9,562%	100,00%
R\$	5.902,90	50,00%	R\$	564,44 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	0,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	32.204,34		R\$	3.079,38	0,00%
R\$	4.063,47	100,00%	R\$	388,55 9,562%	100,00%
R\$	3.363,44	100,00%	R\$	321,61 9,562%	100,00%
R\$	3.762,13	100,00%	R\$	359,73 9,562%	100,00%
R\$	5.495,63	100,00%	R\$	525,49 9,562%	100,00%
R\$	4.924,01	100,00%	R\$	470,83 9,562%	100,00%
R\$	5.369,29	100,00%	R\$	513,41 9,562%	100,00%
R\$	5.226,38	100,00%	R\$	499,75 9,562%	100,00%

Leonardo Martin
Secretário de Obras

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.096,94
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.414,85
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.471,47
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.733,13
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.080,04
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.839,43
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.559,43
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.519,11
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.907,07
20.1.4.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.751,40
20.1.4.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.351,32
20.1.4.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.625,74
20.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.336.272,49
20.2.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS	R\$ 701.989,10
20.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA A	R\$ 27.546,05
20.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA B	R\$ 22.800,61
20.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA C	R\$ 25.503,26
20.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA D	R\$ 37.254,56
20.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA E	R\$ 33.379,58
20.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA F	R\$ 36.398,13
20.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA G	R\$ 35.429,39
20.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA H	R\$ 34.551,90
20.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA I	R\$ 36.707,01
20.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA J	R\$ 30.311,89
20.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA K	R\$ 25.306,71
20.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA L	R\$ 27.658,37
20.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA M	R\$ 39.585,17
20.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA N	R\$ 71.581,83
20.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA O	R\$ 30.634,80
20.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA P	R\$ 46.822,67
20.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA Q	R\$ 38.988,47
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	R\$ 49.834,21
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	R\$ 51.694,48
20.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS	R\$ 385.468,85

18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible]

Página 42 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de São

PROSTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$	15.125,80
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$	12.520,03
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$	14.004,08
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$	20.456,83
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$	18.329,04
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$	19.986,56
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$	19.454,61
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$	18.972,78
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$	20.156,17
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$	16.644,54
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$	13.896,15
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$	15.187,47
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$	21.736,59
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$	39.306,26
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$	16.821,86
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$	25.710,77
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$	21.408,99
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$	27.364,43
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$	28.385,92
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$	1.906.230,01
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	74.800,44
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	61.914,33
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	69.253,33
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	101.163,66
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	90.641,21
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	98.838,00
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	96.207,43
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	93.824,66
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	99.676,77
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	82.311,00
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	68.719,55
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	75.105,44
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	107.492,33
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	194.378,22

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de São Paulo

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 83.187,88
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 127.145,54
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 105.872,01
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 135.323,27
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 140.374,78
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 461.247,99
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$ 368.998,39
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$ 92.249,60
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	R\$ 147.536,61
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$ 5.789,34
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$ 4.791,99
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$ 5.360,01
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$ 7.829,77
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$ 7.015,37
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$ 7.649,77
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$ 7.446,17
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.261,75
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$ 7.714,69
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$ 6.370,63
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$ 5.318,69
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$ 5.812,94
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.319,59
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,31
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.840,69
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$ 8.194,18
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$ 10.473,62
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$ 10.864,60
20.2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)	R\$ 819.901,31
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$ 32.172,93
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$ 26.630,39
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$ 29.787,01
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$ 43.512,16
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.986,31

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024					MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICAÇÃO			REAJUSTE		
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	147.599,36		R\$	14.113,45	0,00%
R\$	147 599,36	40,00%	R\$	14 113,45 9,562%	40,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	5.082,71		R\$	486,01	0,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	363,09	5,00%	R\$	34,72 9,562%	100,00%
R\$	385,73	5,00%	R\$	36,88 9,562%	100,00%
R\$	318,53	5,00%	R\$	30,46 9,562%	100,00%
R\$	265,93	5,00%	R\$	25,43 9,562%	100,00%
R\$	290,65	5,00%	R\$	27,79 9,562%	100,00%
R\$	415,98	5,00%	R\$	39,78 9,562%	100,00%
R\$	752,22	5,00%	R\$	71,93 9,562%	100,00%
R\$	321,92	5,00%	R\$	30,78 9,562%	100,00%
R\$	492,03	5,00%	R\$	47,05 9,562%	100,00%
R\$	409,71	5,00%	R\$	39,18 9,562%	100,00%
R\$	523,68	5,00%	R\$	50,07 9,562%	100,00%
R\$	543,23	5,00%	R\$	51,94 9,562%	100,00%
R\$	36.014,16		R\$	3.443,67	0,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	3 898,63	10,00%	R\$	372,79 9,562%	100,00%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.7.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA T	R\$ 10.244,40
20.2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 15.679,13
20.2.8.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA A	R\$ 615,25
20.2.8.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA B	R\$ 509,26
20.2.8.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA C	R\$ 569,62
20.2.8.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA D	R\$ 832,09
20.2.8.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA E	R\$ 745,54
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	R\$ 812,96
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	R\$ 791,33
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	R\$ 771,73
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$ 819,86
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$ 677,02
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$ 565,23
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$ 617,70
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$ 884,13
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$ 1.598,86
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$ 684,23
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	R\$ 1.045,86
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	R\$ 870,81
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	R\$ 1.113,06
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	R\$ 1.154,61
20.2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 121.787,75
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	R\$ 24.357,51
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	R\$ 30.446,91
20.2.9.3	AV LAMARTINE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 30.446,91
20.2.9.4	RUA HOLANDA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA HOLANDA	R\$ 36.536,33
20.2.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS	R\$ 192.096,74
20.2.10.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 7.404,61
20.2.10.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 6.128,71
20.2.10.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 6.855,41
20.2.10.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 10.015,71
20.2.10.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 8.972,71
20.2.10.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 9.785,51
20.2.10.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 9.524,91

18a Medição - Fevereiro 2024						
MEDICÃO			REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-		0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-		0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	49.229,90		R\$	4.707,36		0.00%
R\$	6.664,16	90,00%	R\$	637,23	9.562%	90,00%
R\$	5.515,83	90,00%	R\$	527,42	9.562%	90,00%
R\$	6.169,86	90,00%	R\$	589,96	9.562%	90,00%
R\$	9.014,17	90,00%	R\$	861,93	9.562%	90,00%
R\$	4.486,36	50,00%	R\$	428,99	9.562%	50,00%
R\$	8.807,03	90,00%	R\$	842,13	9.562%	90,00%
R\$	8.572,49	90,00%	R\$	819,70	9.562%	90,00%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.2.10.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$	9.289,52
20.2.10.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$	9.867,73
20.2.10.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$	8.149,05
20.2.10.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$	6.803,70
20.2.10.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$	7.435,38
20.2.10.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$	10.641,31
20.2.10.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$	19.245,19
20.2.10.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$	8.235,70
20.2.10.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$	12.597,23
20.2.10.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$	10.481,21
20.2.10.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$	13.397,54
20.2.10.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$	13.897,64
20.2.10.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA T	R\$	3.367,79
20.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA	R\$	2.439.990,68
20.3.1		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS	R\$	706.156,56
20.3.1.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$	27.709,58
20.3.1.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$	22.935,97
20.3.1.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$	25.654,67
20.3.1.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$	37.475,75
20.3.1.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$	33.577,74
20.3.1.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$	36.614,22
20.3.1.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$	35.639,72
20.3.1.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$	34.757,02
20.3.1.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$	36.924,92
20.3.1.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$	30.491,84
20.3.1.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$	25.456,94
20.3.1.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$	27.822,53
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$	39.820,11
20.3.1.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$	72.006,71
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$	30.816,61
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$	47.100,61
20.3.1.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$	39.219,91
20.3.1.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$	50.130,01
20.3.1.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$	52.001,31

[illegible]

Página 47 de 73

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.4.2.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA F	R\$ 7.634,11
20.4.2.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA H	R\$ 7.247,11
20.4.2.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA I	R\$ 7.698,19
20.4.2.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA L	R\$ 5.800,63
20.4.2.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA M	R\$ 8.301,69
20.4.2.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA N	R\$ 15.013,90
20.4.2.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA O	R\$ 6.424,98
20.4.2.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA P	R\$ 9.827,58
20.4.2.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA Q	R\$ 8.176,79
20.4.2.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA S	R\$ 10.842,08
20.4.2.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA T	R\$ 2.627,34
20.4.3		SPDA - CORDOALHA COBERTURA	R\$ 68.979,52
20.4.3.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA A	R\$ 3.465,98
20.4.3.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA B	R\$ 2.868,74
20.4.3.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA D	R\$ 4.688,20
20.4.3.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA E	R\$ 4.199,97
20.4.3.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA F	R\$ 4.580,47
20.4.3.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA H	R\$ 4.348,26
20.4.3.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA I	R\$ 4.618,91
20.4.3.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA L	R\$ 3.480,38
20.4.3.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA M	R\$ 4.981,01
20.4.3.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA N	R\$ 9.008,34
20.4.3.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA O	R\$ 3.854,99
20.4.3.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA P	R\$ 5.896,55
20.4.3.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA Q	R\$ 4.906,07
20.4.3.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA S	R\$ 6.505,25
20.4.3.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA T	R\$ 1.576,40
20.5		SUBESTAÇÃO/GRUPO GERADOR	R\$ 3.493.266,64
20.5.1		SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87
20.5.1.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87
20.5.2		SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	R\$ 156.744,26
20.5.2.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS - TRANSFORMADORES	R\$ 156.744,26
20.5.3		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55
20.5.3.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55

[illegible]

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.5.4		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53
20.5.4.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELETRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53
20.5.5		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53
20.5.5.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53
20.5.6		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO	R\$ 1.044.458,66
20.5.6.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO E LIGAÇÕES	R\$ 1.044.458,66
20.5.7		GRUPO GERADOR	R\$ 1.612.826,27
20.5.7.1	HRC	GRUPO GERADOR - HRC	R\$ 1.612.826,27
20.5.8		REDE ESTABILIZADA	R\$ 211.348,97
20.5.8.1	HRC	REDE ESTABILIZADA - HRC	R\$ 211.348,97
20.6		HIDROSSANITÁRIO	R\$ 1.736.270,28
20.6.1		ESGOTO	R\$ 597.484,86
20.6.1.1		ESGOTO SANITÁRIO INTERNO	R\$ 512.106,19
20.6.1.1.1	JUNTA A	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA A	R\$ 20.095,00
20.6.1.1.2	JUNTA B	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA B	R\$ 16.633,20
20.6.1.1.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA C	R\$ 18.604,80
20.6.1.1.4	JUNTA D	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA D	R\$ 27.177,40
20.6.1.1.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA E	R\$ 24.350,60
20.6.1.1.6	JUNTA F	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA F	R\$ 26.552,70
20.6.1.1.7	JUNTA G	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA G	R\$ 25.846,00
20.6.1.1.8	JUNTA H	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA H	R\$ 25.205,80
20.6.1.1.9	JUNTA I	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA I	R\$ 26.778,00
20.6.1.1.10	JUNTA J	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA J	R\$ 22.112,70
20.6.1.1.11	JUNTA K	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA K	R\$ 18.461,40
20.6.1.1.12	JUNTA L	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA L	R\$ 20.176,90
20.6.1.1.13	JUNTA M	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA M	R\$ 28.877,60
20.6.1.1.14	JUNTA N	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA N	R\$ 52.219,40
20.6.1.1.15	JUNTA O	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA O	R\$ 22.348,30
20.6.1.1.16	JUNTA P	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA P	R\$ 34.157,40
20.6.1.1.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 28.442,30
20.6.1.1.18	JUNTA R	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA R	R\$ 36.354,40
20.6.1.1.19	JUNTA S	ESGOTO SANITARIO INTERNO - JUNTA S	R\$ 37.711,50
20.6.1.2		ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 81.164,30
20.6.1.2.1	JUNTA A	ESGOTO SANITARIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 3.128,50

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.1.2.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 2.589,48
20.6.1.2.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 2.896,53
20.6.1.2.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 4.231,83
20.6.1.2.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 3.791,13
20.6.1.2.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 4.134,59
20.6.1.2.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 4.024,48
20.6.1.2.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 3.924,99
20.6.1.2.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 4.169,29
20.6.1.2.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 3.443,12
20.6.1.2.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 2.874,69
20.6.1.2.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 3.141,58
20.6.1.2.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 4.496,14
20.6.1.2.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 8.131,44
20.6.1.2.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 3.479,73
20.6.1.2.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 5.322,56
20.6.1.2.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 4.428,50
20.6.1.2.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 5.660,70
20.6.1.2.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 5.872,00
20.6.1.2.20	JUNTA T	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 1.422,95
20.6.1.3		ESGOTO - ACABAMENTO	R\$ 4.214,36
20.6.1.3.1	JUNTA A	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA A	R\$ 165,37
20.6.1.3.2	JUNTA B	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA B	R\$ 136,88
20.6.1.3.3	JUNTA C	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA C	R\$ 153,11
20.6.1.3.4	JUNTA D	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA D	R\$ 223,66
20.6.1.3.5	JUNTA E	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA E	R\$ 200,39
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	R\$ 218,51
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	R\$ 212,70
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	R\$ 207,43
20.6.1.3.9	JUNTA I	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA I	R\$ 220,37
20.6.1.3.10	JUNTA J	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA J	R\$ 181,98
20.6.1.3.11	JUNTA K	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA K	R\$ 151,93
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	R\$ 166,05
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	R\$ 237,65
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	R\$ 429,74

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDICAÇÃO		REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ 4.496,14	100,00%	R\$ 429,92	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ 4.428,50	100,00%	R\$ 423,45	9,562%	100,00%
R\$ 5.660,70	100,00%	R\$ 541,28	9,562%	100,00%
R\$ 1.761,60	30,00%	R\$ 168,44	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ 1.110,23		R\$ 106,16		0,00%
R\$ 165,37	100,00%	R\$ 15,81	9,562%	100,00%
R\$ 136,88	100,00%	R\$ 13,09	9,562%	100,00%
R\$ 153,11	100,00%	R\$ 14,64	9,562%	100,00%
R\$ 223,66	100,00%	R\$ 21,39	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ 218,51	100,00%	R\$ 20,89	9,562%	100,00%
R\$ 212,70	100,00%	R\$ 20,34	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$ 183,91
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$ 281,10
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$ 254,07
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$ 299,18
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$ 310,35
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$ 426.264,66
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.686,89
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$ 19.841,35
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$ 5.750,69
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$ 5.094,86
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 254.981,38
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 9.828,59
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 8.134,98
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 9.099,58
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 13.294,49
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 11.910,01
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 12.988,99
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 12.643,08
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 12.330,53
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 13.098,02
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 10.816,71
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 9.030,96
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 9.869,43
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 14.124,83
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 25.545,28
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 10.931,73
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 16.721,05
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 13.912,33
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 17.783,35
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 18.447,16
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 4.470,20
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$ 72.407,99
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$ 72.407,99
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	R\$ 66.270,06

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	R\$	2.554,47
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	R\$	2.114,29
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	R\$	2.365,00
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	R\$	3.455,26
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	R\$	3.095,43
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	R\$	3.375,86
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	R\$	3.285,96
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	R\$	3.204,72
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	R\$	3.404,20
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	R\$	2.811,28
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	R\$	2.347,16
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	R\$	2.565,08
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	R\$	3.671,07
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	R\$	6.639,26
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	R\$	2.841,17
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	R\$	4.345,83
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	R\$	3.615,84
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	R\$	4.621,92
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	R\$	4.794,45
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	R\$	1.161,83
20.6.2.5		ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS	R\$	1.918,34
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	R\$	1.918,34
20.6.3		ÁGUA QUENTE	R\$	51.071,03
20.6.3.1		ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$	51.071,03
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	2.004,02
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	1.658,79
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$	1.855,41
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$	2.710,34
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$	2.428,41
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$	2.648,01
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$	2.577,51
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$	2.513,71
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$	2.670,51
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$	2.205,21

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.4.3.16	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 29.184,62
20.6.4.3.17	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 24.282,33
20.6.4.3.18	JUNTA R	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 31.038,74
20.6.4.3.19	JUNTA S	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 32.197,33
20.6.4.3.20	JUNTA T	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 7.802,32
20.6.4.4		PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS	R\$ 50.879,37
20.6.4.4.1	JUNTA A	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA A	R\$ 2.791,18
20.6.4.4.2	JUNTA B	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA B	R\$ 2.310,22
20.6.4.4.3	JUNTA C	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA C	R\$ 2.584,15
20.6.4.4.4	JUNTA D	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA D	R\$ 3.775,44
20.6.4.4.5	JUNTA E	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA E	R\$ 3.382,27
20.6.4.4.6	JUNTA F	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA F	R\$ 3.688,68
20.6.4.4.7	JUNTA H	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA H	R\$ 3.501,69
20.6.4.4.8	JUNTA I	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA I	R\$ 3.719,65
20.6.4.4.9	JUNTA L	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA L	R\$ 2.802,77
20.6.4.4.10	JUNTA M	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA M	R\$ 4.011,25
20.6.4.4.11	JUNTA O	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA O	R\$ 3.104,45
20.6.4.4.12	JUNTA P	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA P	R\$ 4.748,53
20.6.4.4.13	JUNTA Q	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA Q	R\$ 3.950,90
20.6.4.4.14	JUNTA S	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA S	R\$ 5.238,72
20.6.4.4.15	JUNTA T	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA T	R\$ 1.269,49
20.7		GASES MEDICINAIS	R\$ 2.069.360,59
20.7.1		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA	R\$ 940.034,89
20.7.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA A	R\$ 41.120,08
20.7.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA B	R\$ 34.034,48
20.7.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA C	R\$ 38.070,11
20.7.1.4	JUNTA D	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA D	R\$ 55.620,42
20.7.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA F	R\$ 54.342,30
20.7.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA G	R\$ 52.895,12
20.7.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA H	R\$ 51.587,48
20.7.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA I	R\$ 54.798,45
20.7.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA J	R\$ 45.254,09
20.7.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA K	R\$ 37.783,00
20.7.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA L	R\$ 41.290,92

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDICAÇÃO		REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ 24.282,33	100,00%	R\$ 2.321,88	9,562%	100,00%
R\$ 31.038,74	100,00%	R\$ 2.967,92	9,562%	100,00%
R\$ 32.197,33	100,00%	R\$ 3.078,71	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ 36.036,13		R\$ 3.445,77		0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ 3.688,68	100,00%	R\$ 352,71	9,562%	100,00%
R\$ 3.501,69	100,00%	R\$ 334,83	9,562%	100,00%
R\$ 3.719,65	100,00%	R\$ 355,67	9,562%	100,00%
R\$ 2.802,77	100,00%	R\$ 268,00	9,562%	100,00%
R\$ 4.011,25	100,00%	R\$ 383,56	9,562%	100,00%
R\$ 3.104,45	100,00%	R\$ 296,85	9,562%	100,00%
R\$ 4.748,53	100,00%	R\$ 454,05	9,562%	100,00%
R\$ 3.950,90	100,00%	R\$ 377,78	9,562%	100,00%
R\$ 5.238,72	100,00%	R\$ 500,93	9,562%	100,00%
R\$ 1.269,49	100,00%	R\$ 121,39	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -		0,00%
R\$ -		R\$ -		0,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	R\$ 59.094,35
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$ 106.874,29
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$ 45.735,29
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$ 69.956,19
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$ 74.400,57
20.7.1.17	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA S	R\$ 77.177,74
20.7.2		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA	R\$ 49.475,52
20.7.2.1	IMPLANTAÇÃO	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA - IMPLANTAÇÃO	R\$ 49.475,52
20.7.3		POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O	R\$ 99.814,56
20.7.3.1	JUNTA A	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA A	R\$ 4.366,20
20.7.3.2	JUNTA B	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA B	R\$ 3.613,84
20.7.3.3	JUNTA C	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA C	R\$ 4.042,35
20.7.3.4	JUNTA D	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA D	R\$ 5.905,87
20.7.3.5	JUNTA F	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA F	R\$ 5.770,16
20.7.3.6	JUNTA G	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA G	R\$ 5.616,50
20.7.3.7	JUNTA H	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA H	R\$ 5.477,65
20.7.3.8	JUNTA I	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA I	R\$ 5.818,60
20.7.3.9	JUNTA J	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA J	R\$ 4.805,16
20.7.3.10	JUNTA K	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA K	R\$ 4.011,87
20.7.3.11	JUNTA L	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA L	R\$ 4.384,34
20.7.3.12	JUNTA M	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA M	R\$ 6.274,74
20.7.3.13	JUNTA N	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA N	R\$ 11.348,10
20.7.3.14	JUNTA O	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA O	R\$ 4.856,25
20.7.3.15	JUNTA P	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA P	R\$ 7.428,07
20.7.3.16	JUNTA R	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA R	R\$ 7.899,98
20.7.3.17	JUNTA S	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA S	R\$ 8.194,87
20.7.4		CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	R\$ 900.269,35
20.7.4.1	JUNTA T	CENTRAL DE OXIGÊNIO - JUNTA T	R\$ 34.326,76
20.7.4.2	JUNTA T	CENTRAL DE OXIDO NITROSO - JUNTA T	R\$ 16.739,32
20.7.4.3	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - JUNTA T	R\$ 459.392,30
20.7.4.4	JUNTA T	CENTRAL DE VACUO CLÍNICO - JUNTA T	R\$ 328.798,36
20.7.4.5	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO - JUNTA T	R\$ 39.216,05
20.7.4.6	JUNTA T	FILTRO REGULADOR DE POSTO - JUNTA T	R\$ 5.493,49
20.7.4.7	JUNTA T	BOMBA DE VACUO ODONTOLÓGICA - JUNTA T	R\$ 16.303,09

[illegible][illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$	19.518,69
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$	21.833,12
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	R\$	31.898,18
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	R\$	28.576,33
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	R\$	31.165,18
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	R\$	30.335,23
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	R\$	29.585,30
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	R\$	31.426,78
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	R\$	25.953,11
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	R\$	21.668,46
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	R\$	23.680,24
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	R\$	33.890,47
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$	61.292,15
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	R\$	26.229,08
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	R\$	40.119,71
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	R\$	33.380,60
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	R\$	42.668,55
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	R\$	44.261,25
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	R\$	400.709,78
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	R\$	15.721,51
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORIGENA - JUNTA B	R\$	13.012,46
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORIGENA - JUNTA C	R\$	14.555,41
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	R\$	21.265,45
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	R\$	19.050,89
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	R\$	20.776,78
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	R\$	20.223,48
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	R\$	19.723,57
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	R\$	20.951,19
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	R\$	17.302,08
20.9.3.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA K	R\$	14.445,64
20.9.3.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA L	R\$	15.786,81
20.9.3.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	R\$	22.593,61
20.9.3.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	R\$	40.861,41
20.9.3.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA O	R\$	17.486,01

[illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.9.5.11	JUNTA K	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA K	R\$ 38.664,68
20.9.5.12	JUNTA L	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA L	R\$ 42.254,45
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	R\$ 60.473,34
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$ 109.368,23
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	R\$ 46.802,54
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	R\$ 71.588,64
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	R\$ 59.563,54
20.9.5.18	JUNTA R	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA R	R\$ 76.136,73
20.9.5.19	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA S	R\$ 78.978,71
20.10		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 491.709,71
20.10.1		TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 339.787,35
20.10.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 14.078,40
20.10.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 11.652,49
20.10.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 13.034,18
20.10.1.4	JUNTA E	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 17.059,81
20.10.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 18.605,33
20.10.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 18.109,86
20.10.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 17.662,16
20.10.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 18.761,51
20.10.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 15.493,78
20.10.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 12.935,88
20.10.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 14.136,89
20.10.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 20.232,31
20.10.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 36.590,87
20.10.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA O	R\$ 15.658,53
20.10.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 23.951,11
20.10.1.16	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 19.927,92
20.10.1.17	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 25.472,74
20.10.1.18	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 26.423,57
20.10.2		EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 44.239,04
20.10.2.1	JUNTA A	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 1.781,64
20.10.2.2	JUNTA B	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 1.474,63
20.10.2.3	JUNTA C	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 1.649,49
20.10.2.4	JUNTA D	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA D	R\$ 2.409,90

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024					MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDICAÇÃO		REAJUSTE				
R\$	1 933.23	5,00%	R\$	184.86	9.562%	95,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0,00%
R\$	6.047.33	10,00%	R\$	578.25	9.562%	95,00%
R\$	10 936.82	10,00%	R\$	1 045.78	9.562%	95,00%
R\$	4 680.25	10,00%	R\$	447.53	9.562%	95,00%
R\$	7 158.86	10,00%	R\$	684.53	9.562%	95,00%
R\$	5 956.35	10,00%	R\$	569.55	9.562%	95,00%
R\$	7 613.67	10,00%	R\$	728.02	9.562%	95,00%
R\$	7 897.87	10,00%	R\$	755.19	9.562%	95,00%
R\$	42.493.79		R\$	4.063.26		0,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	100,00%
R\$	-		R\$	-</		

PROGRAMA FISICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$	2.158,94
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$	2.354,52
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$	2.291,82
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$	2.235,16
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$	2.374,29
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$	1.960,75
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$	1.637,05
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$	1.789,04
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$	2.560,42
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$	4.630,61
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$	3.031,04
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$	2.521,90
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$	3.223,66
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$	3.343,93
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$	810,33
20.10.3		CENTRAL DE ALARME	R\$	50.613,26
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	R\$	50.613,26
20.10.4		CONJUNTO MOTOR BOMBA	R\$	9.856,01
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	R\$	9.856,01
20.10.5		ABRIGO, ACIONADOR, ALARME	R\$	47.214,05
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	R\$	2.049,68
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	R\$	1.696,45
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	R\$	1.897,66
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA E	R\$	2.483,73
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	R\$	2.708,71
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	R\$	2.636,66
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	R\$	2.571,41
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	R\$	2.731,51
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	R\$	1.883,31
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	R\$	2.058,21
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	R\$	2.945,61
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	R\$	5.327,21
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	R\$	2.279,71
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	R\$	3.487,01

Página 64 de 73

PROGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO. ACIONADOR. ALARME - JUNTA Q	R\$ 2.901,32
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO. ACIONADOR. ALARME - JUNTA R	R\$ 3.708,59
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO. ACIONADOR. ALARME - JUNTA S	R\$ 3.847,02
21	JUNTA	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 898.239,54
21.1		ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC)	R\$ 121.159,25
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA A	R\$ 4.757,34
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA B	R\$ 3.934,34
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA C	R\$ 4.400,85
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA D	R\$ 6.429,65
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA E	R\$ 5.760,07
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA F	R\$ 6.281,90
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA G	R\$ 6.114,61
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA H	R\$ 5.963,45
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA I	R\$ 6.334,63
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA J	R\$ 5.231,31
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA K	R\$ 4.367,67
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA L	R\$ 4.773,18
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA M	R\$ 6.831,23
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA N	R\$ 12.354,53
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA O	R\$ 5.286,94
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA P	R\$ 8.086,84
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA Q	R\$ 6.728,46
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA R	R\$ 8.600,61
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO. ENGATE. PORTA PAPEL TOTALHA. SIFÃO. ETC) - JUNTA S	R\$ 8.921,65
21.2		BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)	R\$ 107.799,33
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$ 4.232,76
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$ 3.500,51
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$ 3.915,58
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$ 5.720,67
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$ 5.124,92
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$ 5.589,21
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	R\$ 5.440,37
21.2.8	JUNTA H	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA H	R\$ 5.305,87
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	R\$ 5.636,13

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024						
MEDICAÇÃO			REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	2.756,25	95,00%	R\$	263,55	9,562%	95,00%
R\$	3.523,16	95,00%	R\$	336,88	9,562%	95,00%
R\$	3.654,67	95,00%	R\$	349,46	9,562%	95,00%
R\$	52.957,61		R\$	5.063,81		0,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,0

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	R\$	4.654,47
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	R\$	3.886,05
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	R\$	4.246,85
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$	6.077,97
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	R\$	10.992,23
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	R\$	4.703,96
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	R\$	7.195,13
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	R\$	5.986,53
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	R\$	7.652,24
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	R\$	7.937,88
21.3		EXPURGO	R\$	99.375,14
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	R\$	9.937,51
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	R\$	9.937,51
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	R\$	9.937,51
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	R\$	9.937,51
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	R\$	9.937,51
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	R\$	19.875,03
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	R\$	9.937,51
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	R\$	19.875,03
21.4		LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO)	R\$	233.624,53
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$	9.173,15
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	R\$	7.586,37
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	R\$	8.485,92
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	R\$	12.397,94
21.4.5	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	R\$	11.106,84
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	R\$	12.113,03
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	R\$	11.790,47
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	R\$	11.498,98
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	R\$	12.214,73
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	R\$	10.087,25
21.4.11	JUNTA K	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA K	R\$	8.421,93
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	R\$	9.203,85
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	R\$	13.172,29
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	R\$	23.822,55

18a Medição - Fevereiro 2024

[illegible]

PROGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
21.4.15	JUNTA O	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA O	R\$ 10.194,51
21.4.16	JUNTA P	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA P	R\$ 15.593,41
21.4.17	JUNTA Q	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA Q	R\$ 12.974,10
21.4.18	JUNTA R	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA R	R\$ 16.584,07
21.4.19	JUNTA S	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA S	R\$ 17.203,13
21.5		METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA)	R\$ 336.281,29
21.5.1	JUNTA A	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA A	R\$ 13.203,92
21.5.2	JUNTA B	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA B	R\$ 10.919,89
21.5.3	JUNTA C	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA C	R\$ 12.214,71
21.5.4	JUNTA D	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA D	R\$ 17.845,71
21.5.5	JUNTA E	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA E	R\$ 15.987,28
21.5.6	JUNTA F	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA F	R\$ 17.435,61
21.5.7	JUNTA G	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA G	R\$ 16.971,31
21.5.8	JUNTA H	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA H	R\$ 16.551,73
21.5.9	JUNTA I	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA I	R\$ 17.582,00
21.5.10	JUNTA J	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA J	R\$ 14.519,68
21.5.11	JUNTA K	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA K	R\$ 12.122,60
21.5.12	JUNTA L	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA L	R\$ 13.248,10
21.5.13	JUNTA M	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA M	R\$ 18.960,31
21.5.14	JUNTA N	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA N	R\$ 34.290,40
21.5.15	JUNTA O	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA O	R\$ 14.674,07
21.5.16	JUNTA P	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA P	R\$ 22.445,30
21.5.17	JUNTA Q	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA Q	R\$ 18.675,05
21.5.18	JUNTA R	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA R	R\$ 23.871,26
21.5.19	JUNTA S	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA S	R\$ 24.762,34
22	JUNTA	PAISAGISMO - GRAMAS E ARBUSTOS	R\$ 163.179,80
22.1		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	R\$ 106.150,36
22.1.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA BELGICA	R\$ 21.230,07
22.1.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA ITALIA	R\$ 63.690,22
22.1.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA HOLANDA	R\$ 10.615,04
22.1.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - AV LAMARTINE	R\$ 4.246,01
22.1.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - VENTILAÇÕES	R\$ 6.369,02
22.2		PLANTIO DE ARBUSTOS	R\$ 14.040,68
22.2.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA BELGICA	R\$ 2.808,14

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024						
MEDICÃO			REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-		0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-	9.562%	0.00%
R\$	-		R\$	-		

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	R\$ 8.424,41
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	R\$ 1.404,07
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	R\$ 561,63
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	R\$ 842,44
22.3		PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS	R\$ 7.833,25
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 1.666,65
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 4.999,95
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 833,32
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 333,33
22.4		GRADE DE PROTEÇÃO EM CAIBRO	R\$ 35.155,51
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 7.479,90
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 22.439,69
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 3.739,95
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 1.495,98
23	JUNTA	FECHAMENTO AO LONGO DO PERÍMETRO DA UNIDADE	R\$ 161.688,69
23.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	R\$ 11.142,12
23.1.1	RUA BELGICA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	R\$ 2.476,03
23.1.2	RUA ITALIA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	R\$ 7.428,08
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	R\$ 1.238,01
23.2		FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO	R\$ 105.866,58
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	R\$ 23.525,91
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 70.577,72
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 11.762,95
23.3		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 4.154,22
23.3.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 923,16
23.3.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 2.769,48
23.3.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 461,58
23.4		APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO	R\$ 40.525,77
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 9.005,73
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 27.017,18
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 4.502,86
24	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$ 869.812,07
24.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 7.306,89
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	R\$ 1.554,66

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDICAÇÃO		REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	100,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	0,00%
R\$	22.552,05	R\$	2.156,43	0,00%
R\$	155,47	R\$	14,87	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$	1.473,46
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$	2.253,79
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$	1.875,21
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$	2.396,98
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$	2.486,00
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$	602,54
25.2		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	R\$	46.500,17
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$	1.792,41
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$	1.483,55
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$	1.659,46
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$	2.424,48
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$	2.171,95
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$	2.368,70
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$	2.305,68
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$	2.248,68
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$	2.388,60
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$	1.972,60
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$	1.646,90
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$	1.799,80
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$	2.575,90
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$	4.658,60
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$	1.993,50
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$	3.049,30
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$	2.537,10
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$	3.243,10
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$	3.364,10
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$	815,20
25.3		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$	8.246,90
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$	323,80
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$	267,80
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$	299,50
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$	437,60
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$	392,00
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$	427,50

[illegible]

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL			RS 66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVENBRO - 9,562%			RS 5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO			RS 71.705.984,52

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDICÃO	REAJUSTE	MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
---------	----------	---------------------------

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO

R\$	324.182,15
R\$	3.860.257,82
R\$	4.184.439,97

R\$	30.998,30
R\$	369.117,85
R\$	400.116,15

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAO NO PERIODO (+) REAJUSTE DO PERIODO

R\$ 4.584.556,12

(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS

R\$ 53.255.981,28

R\$ 4.487.401,44

PERCENTUAL NO PERÍODO

6,34%

PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO

80,69%

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi




Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

3.1 – RESUMO PLANILHA DE MEDIÇÃO

RS	115,75	9,5629
RS	14,70	9,5629

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.1.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA M	R\$ 2.610,75
9.2.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA G	R\$ 7.993,91
9.2.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA I	R\$ 8.281,56
9.2.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA J	R\$ 6.839,14
9.2.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA M	R\$ 8.930,78
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$ 15.980,83
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$ 16.555,87
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	R\$ 13.672,30
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	R\$ 17.853,76
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$ 7.006,17
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$ 7.258,28
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	R\$ 5.994,09
9.4.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA M	R\$ 7.827,29
9.6.1	HRC	PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$ 7.456,99
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$ 6.172,04
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$ 6.903,88
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$ 10.086,57
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$ 9.036,17
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$ 9.854,79
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$ 9.592,35
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$ 9.355,21
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$ 9.937,51
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$ 8.206,67
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$ 6.851,82
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$ 7.487,97
13.5.13	JUNTA M	CALHAS E RUFOS - JUNTA M	R\$ 10.716,56
13.5.14	JUNTA N	CALHAS E RUFOS - JUNTA N	R\$ 19.381,28
13.5.15	JUNTA O	CALHAS E RUFOS - JUNTA O	R\$ 8.293,94
13.5.16	JUNTA P	CALHAS E RUFOS - JUNTA P	R\$ 12.686,32
13.5.17	JUNTA Q	CALHAS E RUFOS - JUNTA Q	R\$ 10.555,33
13.5.18	JUNTA R	CALHAS E RUFOS - JUNTA R	R\$ 13.492,29
13.5.19	JUNTA S	CALHAS E RUFOS - JUNTA S	R\$ 13.995,92
13.5.20	JUNTA T	CALHAS E RUFOS - JUNTA T	R\$ 3.391,60

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024						
MEDICÃO			REAJUSTE			MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$			R\$			
R\$	1.305,38	50,00%	R\$	124,82	9,562%	50,00%
R\$	3.996,96	50,00%	R\$	382,19	9,562%	100,00%
R\$	4.140,78	50,00%	R\$	395,94	9,562%	50,00%
R\$	4.103,48	60,00%	R\$	392,38	9,562%	60,00%
R\$	4.465,39	50,00%	R\$	426,98	9,562%	50,00%
R\$	7.990,42	50,00%	R\$	764,04	9,562%	100,00%
R\$	8.277,94	50,00%	R\$	791,54	9,562%	50,00%
R\$	8.203,38	60,00%	R\$	784,41	9,562%	60,00%
R\$	8.926,88	50,00%	R\$	853,59	9,562%	50,00%
R\$	3.503,09	50,00%	R\$	334,97	9,562%	100,00%
R\$	3.629,14	50,00%	R\$	347,02	9,562%	50,00%
R\$	3.596,45	60,00%	R\$	343,89	9,562%	60,00%
R\$	3.913,64	50,00%	R\$	374,22	9,562%	50,00%
R\$	119.623,82	100,00%	R\$	11.438,43	9,562%	100,00%
R\$	745,70	10,00%	R\$	71,30	9,562%	100,00%
R\$	617,20	10,00%	R\$	59,02	9,562%	100,00%
R\$	690,39	10,00%	R\$	66,01	9,562%	100,00%
R\$	1.008,66	10,00%	R\$	96,45	9,562%	100,00%
R\$	903,62	10,00%	R\$	86,40	9,562%	100,00%
R\$	985,48	10,00%	R\$	94,23	9,562%	100,00%
R\$	959,23	10,00%	R\$	91,72	9,562%	100,00%
R\$	935,52	10,00%	R\$	89,45	9,562%	100,00%
R\$	993,75	10,00%	R\$	95,02	9,562%	100,00%
R\$	820,67	10,00%	R\$	78,47	9,562%	100,00%
R\$	685,18	10,00%	R\$	65,52	9,562%	100,00%
R\$	748,80	10,00%	R\$	71,60	9,562%	100,00%
R\$	10.716,56	100,00%	R\$	1.024,72	9,562%	100,00%
R\$	19.381,28	100,00%	R\$	1.853,24	9,562%	100,00%
R\$	8.293,94	100,00%	R\$	793,07	9,562%	100,00%
R\$	12.686,32	100,00%	R\$	1.213,07	9,562%	100,00%
R\$	10.555,33	100,00%	R\$	1.009,30	9,562%	100,00%
R\$	13.492,29	100,00%	R\$	1.290,13	9,562%	100,00%
R\$	13.995,92	100,00%	R\$	1.338,29	9,562%	100,00%
R\$	3.391,60	100,00%	R\$	324,31	9,562%	100,00%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 12.826,24
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO. DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 14.873,13
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 13.310,02
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.958,73
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE. DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 16.991,68
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$ 1.253,20
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$ 1.916,88
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$ 1.594,89
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$ 2.038,66
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$ 2.114,75
17.1.20	JUNTA T	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA T	R\$ 11.843,53
17.3.20	JUNTA T	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA T	R\$ 6.461,53
17.4.5	JUNTA E	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA E	R\$ 15.872,66
17.4.8	JUNTA H	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA H	R\$ 16.433,08
17.4.10	JUNTA J	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA J	R\$ 14.415,60
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA K	R\$ 12.035,70
17.4.12	JUNTA L	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA L	R\$ 13.153,13
17.4.16	JUNTA P	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA P	R\$ 22.284,40
17.4.17	JUNTA Q	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA Q	R\$ 18.541,18
17.4.18	JUNTA R	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA R	R\$ 23.700,14
17.4.19	JUNTA S	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA S	R\$ 24.584,81
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 15.691,58
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 17.974,97
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 32.508,40
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 17.704,55
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 22.630,73

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDICÃO			REAJUSTE			
R\$	6.413,12	50,00%	R\$	613,22	9,562%	100,00%
R\$	7.436,57	50,00%	R\$	711,08	9,562%	90,00%
R\$	2.662,00	20,00%	R\$	254,54	9,562%	100,00%
R\$	4.306,03	30,00%	R\$	411,74	9,562%	90,00%
R\$	7.787,62	30,00%	R\$	744,65	9,562%	100,00%
R\$	3.332,60	30,00%	R\$	318,66	9,562%	60,00%
R\$	5.097,51	30,00%	R\$	487,42	9,562%	60,00%
R\$	3.877,25	40,00%	R\$	370,74	9,562%	40,00%
R\$	496,00	40,00%	R\$	47,43	9,562%	100,00%
R\$	51,76	5,00%	R\$	4,95	9,562%	100,00%
R\$	452,57	40,00%	R\$	43,27	9,562%	100,00%
R\$	647,70	40,00%	R\$	61,93	9,562%	100,00%
R\$	146,42	5,00%	R\$	14,00	9,562%	100,00%
R\$	501,28	40,00%	R\$	47,93	9,562%	100,00%
R\$	766,75	40,00%	R\$	73,32	9,562%	100,00%
R\$	318,98	20,00%	R\$	30,50	9,562%	100,00%
R\$	407,73	20,00%	R\$	38,99	9,562%	100,00%
R\$	422,95	20,00%	R\$	40,44	9,562%	100,00%
R\$	11.843,53	100,00%	R\$	1.132,48	9,562%	100,00%
R\$	6.461,53	100,00%	R\$	617,85	9,562%	100,00%
R\$	15.872,66	100,00%	R\$	1.517,74	9,562%	100,00%
R\$	16.433,08	100,00%	R\$	1.571,33	9,562%	100,00%
R\$	14.415,60	100,00%	R\$	1.378,42	9,562%	100,00%
R\$	6.017,85	50,00%	R\$	575,43	9,562%	100,00%
R\$	3.945,94	30,00%	R\$	377,31	9,562%	30,00%
R\$	8.913,76	40,00%	R\$	852,33	9,562%	40,00%
R\$	18.541,18	100,00%	R\$	1.772,91	9,562%	100,00%
R\$	23.700,14	100,00%	R\$	2.266,21	9,562%	100,00%
R\$	24.584,81	100,00%	R\$	2.350,80	9,562%	100,00%
R\$	1.569,16	10,00%	R\$	150,04	9,562%	100,00%
R\$	3.594,99	20,00%	R\$	343,75	9,562%	90,00%
R\$	19.505,04	60,00%	R\$	1.865,07	9,562%	90,00%
R\$	3.540,91	20,00%	R\$	338,58	9,562%	90,00%
R\$	13.578,44	60,00%	R\$	1.298,37	9,562%	90,00%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
17.7.29	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 2.296,24
17.7.30	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 1.896,30
17.7.37	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 2.439,00
17.9.4	AV LAMARTINE	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 5.425,63
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	R\$ 16.420,69
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	R\$ 13.591,16
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	R\$ 22.211,18
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 2.265,44
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 1.987,31
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 4.693,33
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 2.008,44
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 3.072,09
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 3.267,26
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 6.973,75
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 18.048,55
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 7.724,22
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 11.805,81
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.063,47
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.363,44
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.762,13
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.495,63
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.924,01
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.369,29
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.226,38
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 21.736,59
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$ 368.998,39
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.261,75
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$ 7.714,69
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$ 6.370,63
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$ 5.318,69
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$ 5.812,94
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.319,59
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,31
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024					
MEDICÃO			REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$			R\$		
R\$	2.066,62	90,00%	R\$	197,61	9,562%
R\$	1.137,78	60,00%	R\$	108,79	9,562%
R\$	1.463,40	60,00%	R\$	139,93	9,562%
R\$	5.425,63	100,00%	R\$	518,80	9,562%
R\$	6.568,28	40,00%	R\$	628,06	9,562%
R\$	9.513,81	70,00%	R\$	909,71	9,562%
R\$	15.547,83	70,00%	R\$	1.486,68	9,562%
R\$	1.132,72	50,00%	R\$	108,31	9,562%
R\$	993,66	50,00%	R\$	95,01	9,562%
R\$	2.346,67	50,00%	R\$	224,39	9,562%
R\$	1.004,22	50,00%	R\$	96,02	9,562%
R\$	1.536,05	50,00%	R\$	146,88	9,562%
R\$	980,18	30,00%	R\$	93,72	9,562%
R\$	1.394,75	20,00%	R\$	133,37	9,562%
R\$	18.048,55	100,00%	R\$	1.725,80	9,562%
R\$	3.862,11	50,00%	R\$	369,29	9,562%
R\$	5.902,90	50,00%	R\$	564,44	9,562%
R\$	4.063,47	100,00%	R\$	388,55	9,562%
R\$	3.363,44	100,00%	R\$	321,61	9,562%
R\$	3.762,13	100,00%	R\$	359,73	9,562%
R\$	5.495,63	100,00%	R\$	525,49	9,562%
R\$	4.924,01	100,00%	R\$	470,83	9,562%
R\$	5.369,29	100,00%	R\$	513,41	9,562%
R\$	5.226,38	100,00%	R\$	499,75	9,562%
R\$	2.173,66	10,00%	R\$	207,85	9,562%
R\$	147.599,36	40,00%	R\$	14.113,45	9,562%
R\$	363,09	5,00%	R\$	34,72	9,562%
R\$	385,73	5,00%	R\$	36,88	9,562%
R\$	318,53	5,00%	R\$	30,46	9,562%
R\$	265,93	5,00%	R\$	25,43	9,562%
R\$	290,65	5,00%	R\$	27,79	9,562%
R\$	415,98	5,00%	R\$	39,78	9,562%
R\$	752,22	5,00%	R\$	71,93	9,562%
R\$	321,92	5,00%	R\$	30,78	9,562%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.840,69
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$ 8.194,18
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$ 10.473,62
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$ 10.864,60
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.986,31
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$ 42.511,88
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$ 41.380,42
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$ 40.355,54
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$ 42.872,64
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$ 35.403,34
20.2.10.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 7.404,62
20.2.10.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 6.128,70
20.2.10.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 6.855,40
20.2.10.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 10.015,74
20.2.10.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 8.972,71
20.2.10.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 9.785,59
20.2.10.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 9.524,99
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 25.012,74
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 27.274,68
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 26.548,75
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 25.891,22
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 27.506,13
20.4.2.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA Q	R\$ 8.176,79
20.4.2.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA S	R\$ 10.842,08
20.4.3.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA T	R\$ 1.576,40
20.5.5.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53
20.5.6.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO E LIGAÇÕES	R\$ 1.044.458,66
20.5.7.1	HRC	GRUPO GERADOR - HRC	R\$ 1.612.826,27
20.6.1.2.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 4.496,14
20.6.1.2.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 4.428,50
20.6.1.2.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 5.660,70
20.6.1.2.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 5.872,00
20.6.1.3.1	JUNTA A	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA A	R\$ 165,37
20.6.1.3.2	JUNTA B	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA B	R\$ 136,88

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024						
MEDICÃO			REAJUSTE		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	492,03	5,00%	R\$	47,05	9,562%	100,00%
R\$	409,71	5,00%	R\$	39,18	9,562%	100,00%
R\$	523,68	5,00%	R\$	50,07	9,562%	100,00%
R\$	543,23	5,00%	R\$	51,94	9,562%	100,00%
R\$	3.898,63	10,00%	R\$	372,79	9,562%	100,00%
R\$	4.251,19	10,00%	R\$	406,50	9,562%	100,00%
R\$	4.138,04	10,00%	R\$	395,68	9,562%	100,00%
R\$	8.071,11	20,00%	R\$	771,76	9,562%	90,00%
R\$	8.574,53	20,00%	R\$	819,90	9,562%	90,00%
R\$	7.080,67	20,00%	R\$	677,05	9,562%	90,00%
R\$	6.664,16	90,00%	R\$	637,23	9,562%	90,00%
R\$	5.515,83	90,00%	R\$	527,42	9,562%	90,00%
R\$	6.169,86	90,00%	R\$	589,96	9,562%	90,00%
R\$	9.014,17	90,00%	R\$	861,93	9,562%	90,00%
R\$	4.486,36	50,00%	R\$	428,99	9,562%	50,00%
R\$	8.807,03	90,00%	R\$	842,13	9,562%	90,00%
R\$	8.572,49	90,00%	R\$	819,70	9,562%	90,00%
R\$	2.501,27	10,00%	R\$	239,17	9,562%	100,00%
R\$	2.727,47	10,00%	R\$	260,80	9,562%	100,00%
R\$	2.654,88	10,00%	R\$	253,86	9,562%	100,00%
R\$	2.589,12	10,00%	R\$	247,57	9,562%	100,00%
R\$	2.750,61	10,00%	R\$	263,01	9,562%	100,00%
R\$	8.176,79	100,00%	R\$	781,86	9,562%	100,00%
R\$	10.842,08	100,00%	R\$	1.036,72	9,562%	100,00%
R\$	1.576,40	100,00%	R\$	150,74	9,562%	100,00%
R\$	17.859,47	70,00%	R\$	1.707,72	9,562%	70,00%
R\$	731.121,06	70,00%	R\$	69.909,80	9,562%	70,00%
R\$	1.612.826,27	100,00%	R\$	154.218,45	9,562%	100,00%
R\$	4.496,14	100,00%	R\$	429,92	9,562%	100,00%
R\$	4.428,50	100,00%	R\$	423,45	9,562%	100,00%
R\$	5.660,70	100,00%	R\$	541,28	9,562%	100,00%
R\$	1.761,60	30,00%	R\$	168,44	9,562%	100,00%
R\$	165,37	100,00%	R\$	15,81	9,562%	100,00%
R\$	136,88	100,00%	R\$	13,09	9,562%	100,00%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.1.3.3	JUNTA C	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA C	R\$ 153,11
20.6.1.3.4	JUNTA D	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA D	R\$ 223,66
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	R\$ 218,51
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	R\$ 212,70
20.6.4.1.20	JUNTA T	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.484,21
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23
20.6.4.3.17	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 24.282,33
20.6.4.3.18	JUNTA R	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 31.038,74
20.6.4.3.19	JUNTA S	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 32.197,33
20.6.4.4.6	JUNTA F	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA F	R\$ 3.688,68
20.6.4.4.7	JUNTA H	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA H	R\$ 3.501,69
20.6.4.4.8	JUNTA I	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA I	R\$ 3.719,65
20.6.4.4.9	JUNTA L	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA L	R\$ 2.802,77
20.6.4.4.10	JUNTA M	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA M	R\$ 4.011,25
20.6.4.4.11	JUNTA O	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA O	R\$ 3.104,45
20.6.4.4.12	JUNTA P	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA P	R\$ 4.748,53
20.6.4.4.13	JUNTA Q	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA Q	R\$ 3.950,90
20.6.4.4.14	JUNTA S	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA S	R\$ 5.238,72
20.6.4.4.15	JUNTA T	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA T	R\$ 1.269,49
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$ 1.102.188,40
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$ 759.948,17
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$ 2.149.615,48
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$ 919.896,54
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,15
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	R\$ 55.610,39
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	R\$ 52.791,29
20.9.5.9	JUNTA I	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA I	R\$ 56.077,19
20.9.5.10	JUNTA J	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA J	R\$ 46.310,11
20.9.5.11	JUNTA K	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA K	R\$ 38.664,68
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	R\$ 60.473,34
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$ 109.368,23
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	R\$ 46.802,54
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	R\$ 71.588,64
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	R\$ 59.563,54

18a Medição - Fevereiro 2024

MEDICAÇÃO		REAJUSTE		MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
R\$ 153,11	100,00%	R\$ 14,64	9,562%	100,00%
R\$ 223,66	100,00%	R\$ 21,39	9,562%	100,00%
R\$ 218,51	100,00%	R\$ 20,89	9,562%	100,00%
R\$ 212,70	100,00%	R\$ 20,34	9,562%	100,00%
R\$ 1.484,21	100,00%	R\$ 141,92	9,562%	100,00%
R\$ 24.653,23	100,00%	R\$ 2.357,34	9,562%	100,00%
R\$ 24.282,33	100,00%	R\$ 2.321,88	9,562%	100,00%
R\$ 31.038,74	100,00%	R\$ 2.967,92	9,562%	100,00%
R\$ 32.197,33	100,00%	R\$ 3.078,71	9,562%	100,00%
R\$ 3.688,68	100,00%	R\$ 352,71	9,562%	100,00%
R\$ 3.501,69	100,00%	R\$ 334,83	9,562%	100,00%
R\$ 3.719,65	100,00%	R\$ 355,67	9,562%	100,00%
R\$ 2.802,77	100,00%	R\$ 268,00	9,562%	100,00%
R\$ 4.011,25	100,00%	R\$ 383,56	9,562%	100,00%
R\$ 3.104,45	100,00%	R\$ 296,85	9,562%	100,00%
R\$ 4.748,53	100,00%	R\$ 454,05	9,562%	100,00%
R\$ 3.950,90	100,00%	R\$ 377,78	9,562%	100,00%
R\$ 5.238,72	100,00%	R\$ 500,93	9,562%	100,00%
R\$ 1.269,49	100,00%	R\$ 121,39	9,562%	100,00%
R\$ 55.109,42	5,00%	R\$ 5.269,56	9,562%	100,00%
R\$ 37.997,41	5,00%	R\$ 3.633,31	9,562%	100,00%
R\$ 42.992,31	2,00%	R\$ 4.110,92	9,562%	100,00%
R\$ 27.596,90	3,00%	R\$ 2.638,82	9,562%	98,00%
R\$ 24.516,86	40,00%	R\$ 2.344,30	9,562%	100,00%
R\$ 2.780,52	5,00%	R\$ 265,87	9,562%	100,00%
R\$ 2.639,56	5,00%	R\$ 252,40	9,562%	100,00%
R\$ 2.803,86	5,00%	R\$ 268,11	9,562%	95,00%
R\$ 2.315,51	5,00%	R\$ 221,41	9,562%	95,00%
R\$ 1.933,23	5,00%	R\$ 184,86	9,562%	95,00%
R\$ 6.047,33	10,00%	R\$ 578,25	9,562%	95,00%
R\$ 10.936,82	10,00%	R\$ 1.045,78	9,562%	95,00%
R\$ 4.680,25	10,00%	R\$ 447,53	9,562%	95,00%
R\$ 7.158,86	10,00%	R\$ 684,53	9,562%	95,00%
R\$ 5.956,35	10,00%	R\$ 569,55	9,562%	95,00%

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.9.5.18	JUNTA R	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA R	R\$ 76.136,73
20.9.5.19	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA S	R\$ 78.978,71
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	R\$ 2.049,68
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	R\$ 1.696,49
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	R\$ 1.897,65
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	R\$ 2.708,76
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	R\$ 2.636,62
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	R\$ 2.571,44
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	R\$ 2.731,50
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	R\$ 1.883,34
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	R\$ 2.058,20
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	R\$ 2.945,63
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	R\$ 5.327,28
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	R\$ 2.279,73
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	R\$ 3.487,05
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA Q	R\$ 2.901,32
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA R	R\$ 3.708,59
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA S	R\$ 3.847,02
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$ 9.173,15
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	R\$ 7.586,37
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	R\$ 8.485,92
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	R\$ 12.397,94
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	R\$ 12.113,03
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	R\$ 11.790,47
22.1.1	RUA BELGICA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA BELGICA	R\$ 21.230,07
22.1.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA ITALIA	R\$ 63.690,22
22.1.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - RUA HOLANDA	R\$ 10.615,04
22.1.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - AV LAMARTINE	R\$ 4.246,01
22.1.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - VENTILAÇÕES	R\$ 6.369,02
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$ 310,93
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$ 22.640,73
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$ 3.151,96

TOTAL ITENS 03 E 04 R\$ 5.113.234,33

18a Medição - Fevereiro 2024

18a Medição - Fevereiro 2024						
MEDIÇÃO			REAJUSTE		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
R\$	7.613,67	10,00%	R\$	728,02	9,562%	95,00%
R\$	7.897,87	10,00%	R\$	755,19	9,562%	95,00%
R\$	1.947,20	95,00%	R\$	186,19	9,562%	95,00%
R\$	1.611,67	95,00%	R\$	154,11	9,562%	95,00%
R\$	1.802,77	95,00%	R\$	172,38	9,562%	95,00%
R\$	2.573,32	95,00%	R\$	246,06	9,562%	95,00%
R\$	2.504,79	95,00%	R\$	239,51	9,562%	95,00%
R\$	2.442,87	95,00%	R\$	233,59	9,562%	95,00%
R\$	2.594,92	95,00%	R\$	248,13	9,562%	95,00%
R\$	1.789,17	95,00%	R\$	171,08	9,562%	95,00%
R\$	1.955,29	95,00%	R\$	186,96	9,562%	95,00%
R\$	2.798,35	95,00%	R\$	267,58	9,562%	95,00%
R\$	5.060,92	95,00%	R\$	483,92	9,562%	95,00%
R\$	2.165,75	95,00%	R\$	207,09	9,562%	95,00%
R\$	3.312,70	95,00%	R\$	316,76	9,562%	95,00%
R\$	2.756,25	95,00%	R\$	263,55	9,562%	95,00%
R\$	3.523,16	95,00%	R\$	336,88	9,562%	95,00%
R\$	3.654,67	95,00%	R\$	349,46	9,562%	95,00%
R\$	7.338,52	80,00%	R\$	701,71	9,562%	90,00%
R\$	5.310,46	70,00%	R\$	507,79	9,562%	90,00%
R\$	7.637,33	90,00%	R\$	730,28	9,562%	90,00%
R\$	11.158,15	90,00%	R\$	1.066,94	9,562%	90,00%
R\$	10.901,73	90,00%	R\$	1.042,42	9,562%	90,00%
R\$	10.611,42	90,00%	R\$	1.014,66	9,562%	90,00%
R\$	9.553,53	45,00%	R\$	913,51	9,562%	45,00%
R\$	28.660,60	45,00%	R\$	2.740,53	9,562%	45,00%
R\$	4.776,77	45,00%	R\$	456,75	9,562%	45,00%
R\$	1.910,71	45,00%	R\$	182,70	9,562%	45,00%
R\$	2.866,06	45,00%	R\$	274,05	9,562%	45,00%
R\$	155,47	50,00%	R\$	14,87	9,562%	100,00%
R\$	19.244,62	85,00%	R\$	1.840,17	9,562%	100,00%
R\$	3.151,96	100,00%	R\$	301,39	9,562%	100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PROGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITENS 03 E 04			R\$ 60.886.765,67
TOTAL GERAL			R\$ 66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVEMBRO - 9,562%			R\$ 5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO			R\$ 71.705.984,52

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	
(C) = (A) + (B); VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	

(C) = (A) + (B); VALOR TOTAL MEDICAO NO PERÍODO (+) REAJUSTE DO PERÍODO


(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS
--

PERCENTUAL NO PERÍODO
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi



18a Medição - Fevereiro 2024		
MEDICÃO	REAJUSTE	MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %

R\$	324.182,15
R\$	3.860.257,82
R\$	4.184.439,97

R\$	30.998,30
R\$	369.117,85
R\$	400.116,15

R\$	4.584.556,12
-----	--------------

R\$	53.255.981,28
-----	---------------

R\$	4.487.401,44
-----	--------------

6,34%
80,69%

Leonardo Martins

Secretário de Obras

Prefeitura Municipal de Catalão

