

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m²; **ÁREA CONSTRÍDA:** 12.610 m²; **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



7a Medição

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	RS 14.521,91
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	RS 23.849,08
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	RS 60.563,37
2.13	HRC	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	RS 63.150,46
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	RS 32.546,84
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	RS 3.647.891,25
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 346.613,03
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 200.029,02
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 266.145,72
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 710.254,90
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 161.414,30
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 70.513,83
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 144.065,66
4	JUNTA	CONSUMOS	RS 1.465.343,08
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RS 339.167,62
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	RS 55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	RS 69.808,34
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	RS 53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	RS 361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	RS 4.542,48
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	RS 76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	RS 49.961,48
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	RS 72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTICA DO CAMINHÃO)	RS 54.641,49
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	RS 64.226,12
4.12	HRC	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	RS 262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	RS 1.386,36
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	RS 458.237,61
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	RS 10.805,09
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	RS 179.022,08

7a Medição		
MEDIÇÃO		
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	155.501,29	
R\$	22.571,09	4,26%
R\$	33.125,62	4,26%
R\$	8.049,66	4,26%
R\$	14.775,32	4,26%
R\$	8.526,78	4,26%
R\$	11.345,19	4,26%
R\$	30.276,55	4,26%
R\$	6.880,72	4,26%
R\$	3.402,87	4,26%
R\$	3.005,84	4,26%
R\$	2.509,98	4,26%
R\$	4.890,46	4,26%
R\$	6.141,19	4,26%
R\$	62.464,24	
R\$	14.457,94	4,26%
R\$	2.368,42	4,26%
R\$	2.975,77	4,26%
R\$	2.279,69	4,26%
R\$	15.389,77	4,26%
R\$	193,64	4,26%
R\$	3.259,13	4,26%
R\$	2.129,74	4,26%
R\$	3.088,94	4,26%
R\$	2.329,24	4,26%
R\$	2.737,81	4,26%
R\$	11.195,04	4,26%
R\$	59,10	4,26%
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	

L

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
7.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA C	R\$ 77.080,60	R\$ -	
7.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA D	R\$ 112.614,75	R\$ -	
7.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA E	R\$ 100.887,14	R\$ -	
7.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA F	R\$ 110.026,92	R\$ -	
7.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA G	R\$ 107.096,83	R\$ -	
7.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA H	R\$ 104.449,25	R\$ -	
7.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA I	R\$ 110.950,50	R\$ -	
7.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA J	R\$ 91.626,02	R\$ -	
7.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA K	R\$ 76.499,29	R\$ -	
7.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA L	R\$ 83.601,77	R\$ -	
7.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA M	R\$ 119.648,42	R\$ 29.912,10	25,00%
7.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA N	R\$ 216.388,52	R\$ 86.555,41	40,00%
7.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA O	R\$ 92.600,30	R\$ 23.150,08	25,00%
7.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA P	R\$ 141.640,40	R\$ -	
7.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA Q	R\$ 117.848,35	R\$ -	
7.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA R	R\$ 150.638,93	R\$ -	
7.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA S	R\$ 156.261,88	R\$ -	
7.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA T	R\$ 37.866,63	R\$ -	
7.2		EXECUÇÃO DE VIGAS: INCLUSO FABRICAÇÃO DE FÔRMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 3.668.962,74	R\$ 928.123,03	
7.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA A	R\$ 141.425,00	R\$ -	
7.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA B	R\$ 117.055,38	R\$ -	
7.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA C	R\$ 130.935,18	R\$ -	
7.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA D	R\$ 191.296,28	R\$ -	
7.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA E	R\$ 171.374,84	R\$ -	
7.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA F	R\$ 186.900,40	R\$ -	
7.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA G	R\$ 181.923,11	R\$ -	
7.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA H	R\$ 177.425,72	R\$ -	
7.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA I	R\$ 188.469,26	R\$ 47.117,31	25,00%
7.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA J	R\$ 155.643,18	R\$ 38.910,79	25,00%
7.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA K	R\$ 129.947,72	R\$ -	
7.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA L	R\$ 142.012,56	R\$ -	
7.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA M	R\$ 203.244,22	R\$ 182.919,80	90,00%
7.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA N	R\$ 367.574,58	R\$ 330.817,12	90,00%
7.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA O	R\$ 157.298,17	R\$ 62.919,27	40,00%
7.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA P	R\$ 240.601,54	R\$ -	
7.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA Q	R\$ 200.186,48	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
7.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA R	R\$ 255.887,15
7.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA S	R\$ 265.438,74
7.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA T	R\$ 64.323,24
7.3		EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 178.351,56
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$ 6.874,80
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$ 5.690,17
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$ 6.364,88
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$ 9.299,08
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$ 8.330,68
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$ 9.085,40
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$ 8.843,45
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$ 8.624,82
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$ 9.161,66
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$ 7.565,95
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$ 6.316,87
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$ 6.903,36
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$ 9.879,88
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$ 17.868,13
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$ 7.646,40
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$ 11.695,86
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$ 9.731,24
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$ 12.438,90
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$ 12.903,21
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$ 3.126,81
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$ 2.104.171,21
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	R\$ 81.108,05
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	R\$ 67.131,93
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	R\$ 75.092,08
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	R\$ 109.709,52
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	R\$ 98.284,46
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	R\$ 107.188,45
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	R\$ 104.333,95
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	R\$ 101.754,67
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	R\$ 108.088,20
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	R\$ 89.262,26
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	R\$ 74.525,76

7a Medição		
MEDICÃO		
R\$	-	
R\$	265.438,74	100,00%
R\$	-	
R\$	39.928,31	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	9.879,88	100,00%
R\$	9.498,80	53,16%
R\$	7.646,40	100,00%
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	12.903,21	100,00%
R\$	-	
R\$	511.733,69	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	108.088,20	100,00%
R\$	-	
R\$	-	

Leonardo Martins
Secretário de Planejamento
Prefeitura Municipal de Estância

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	R\$ 81.445,02
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	R\$ 116.561,73
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	R\$ 210.806,13
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	R\$ 90.211,40
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	R\$ 137.986,36
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	R\$ 114.808,10
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	R\$ 146.752,75
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	R\$ 152.230,64
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	R\$ 36.889,75
8	JUNTA	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.992.780,75
8.1		ALVENARIA RESPALDO: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	R\$ 578.326,54
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	R\$ 22.292,36
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	R\$ 18.451,06
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	R\$ 20.638,88
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	R\$ 30.153,40
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	R\$ 27.013,25
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	R\$ 29.460,50
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	R\$ 28.675,94
8.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA H	R\$ 27.967,03
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	R\$ 29.707,79
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	R\$ 24.533,52
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	R\$ 20.483,23
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	R\$ 22.384,97
8.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA M	R\$ 32.036,72
8.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA N	R\$ 57.939,57
8.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA O	R\$ 24.794,39
8.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA P	R\$ 37.925,23
8.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA Q	R\$ 31.554,74
8.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA R	R\$ 40.334,65
8.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA S	R\$ 41.840,24
8.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA T	R\$ 10.139,06
8.2		ALVENARIA PLATIBANDA: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	R\$ 64.258,50
8.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA A	R\$ 2.476,93
8.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA B	R\$ 2.050,12
8.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA C	R\$ 2.293,21
8.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA D	R\$ 3.350,38

7a Medição		
MEDIÇÃO		
RS	-	
RS	87.421,30	75,00%
RS	73.782,15	35,00%
RS	90.211,40	100,00%
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	152.230,64	100,00%
RS	-	
RS	205.694,59	
RS	88.391,18	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	28.833,05	90,00%
RS	34.763,74	60,00%
RS	24.794,39	100,00%
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	16.422,13	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		7a Medição	
					MEDICÃO	
8.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA E	R\$	3.001,47	R\$	-
8.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA F	R\$	3.273,39	R\$	-
8.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA G	R\$	3.186,22	R\$	-
8.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA H	R\$	3.107,45	R\$	-
8.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA I	R\$	3.300,87	R\$	3.300,87 100,00%
8.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA J	R\$	2.725,95	R\$	2.725,95 100,00%
8.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA K	R\$	2.275,91	R\$	-
8.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA L	R\$	2.487,22	R\$	2.487,22 100,00%
8.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA M	R\$	3.559,64	R\$	-
8.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA N	R\$	6.437,73	R\$	-
8.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA O	R\$	2.754,93	R\$	-
8.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA P	R\$	4.213,91	R\$	-
8.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA Q	R\$	3.506,08	R\$	1.051,82 30,00%
8.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA R	R\$	4.481,63	R\$	3.137,14 70,00%
8.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA S	R\$	4.648,92	R\$	3.719,13 80,00%
8.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA T	R\$	1.126,56	R\$	-
8.3		PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURADO COM GUIAS	R\$	1.194.039,25	R\$	83.838,65
8.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA A	R\$	46.847,13	R\$	21.563,68 46,03%
8.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA B	R\$	38.774,67	R\$	-
8.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA C	R\$	43.372,36	R\$	-
8.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA D	R\$	63.367,02	R\$	-
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$	56.768,03	R\$	-
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$	61.910,88	R\$	-
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	R\$	60.262,15	R\$	-
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	R\$	58.772,39	R\$	-
8.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	R\$	62.430,57	R\$	-
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	R\$	51.556,91	R\$	-
8.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	R\$	43.045,27	R\$	-
8.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA L	R\$	47.041,75	R\$	-
8.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA M	R\$	67.324,79	R\$	-
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	R\$	121.759,32	R\$	-
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	R\$	52.105,12	R\$	-
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	R\$	79.699,42	R\$	-
8.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA Q	R\$	66.311,91	R\$	19.893,57 30,00%
8.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA R	R\$	84.762,79	R\$	42.381,40 50,00%
8.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	R\$	87.926,76	R\$	-

Leonilda Martins
Suplente de Obras
Prefeitura Municipal de Natal


EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
8.4		DIVISÓRIA SANITÁRIA. EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	R\$ 94.333,28	R\$ -	
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 3.701,09	R\$ -	
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 3.063,33	R\$ -	
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 3.426,57	R\$ -	
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 5.006,22	R\$ -	
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 4.484,87	R\$ -	
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 4.891,18	R\$ -	
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 4.760,92	R\$ -	
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 4.643,22	R\$ -	
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 4.932,23	R\$ -	
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 4.073,18	R\$ -	
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 3.400,73	R\$ -	
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 3.716,46	R\$ -	
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 5.318,89	R\$ -	
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 9.619,41	R\$ -	
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 4.116,49	R\$ -	
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 6.296,53	R\$ -	
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 5.238,87	R\$ -	
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 6.696,56	R\$ -	
8.4.19	JUNTA S	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 6.946,52	R\$ -	
8.5		MURO DE ARRIMO	R\$ 19.188,19	R\$ 11.374,04	
8.5.1	JUNTA C	MURO DE ARRIMO - JUNTA C	R\$ 3.175,19	R\$ -	
8.5.2	JUNTA D	MURO DE ARRIMO - JUNTA D	R\$ 4.638,96	R\$ -	
8.5.3	JUNTA E	MURO DE ARRIMO - JUNTA E	R\$ 4.155,86	R\$ 4.155,86	100,00%
8.5.4	JUNTA J	MURO DE ARRIMO - JUNTA J	R\$ 3.774,36	R\$ 3.774,36	100,00%
8.5.5	JUNTA L	MURO DE ARRIMO - JUNTA L	R\$ 3.443,82	R\$ 3.443,82	100,00%
8.6		ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 42.634,99	R\$ 5.668,59	
8.6.1	JUNTA A	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA A	R\$ 1.643,42	R\$ -	
8.6.2	JUNTA B	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA B	R\$ 1.360,24	R\$ -	
8.6.3	JUNTA C	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA C	R\$ 1.521,53	R\$ -	
8.6.4	JUNTA D	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA D	R\$ 2.222,95	R\$ -	
8.6.5	JUNTA E	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA E	R\$ 1.991,45	R\$ -	
8.6.6	JUNTA F	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA F	R\$ 2.171,87	R\$ -	
8.6.7	JUNTA G	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA G	R\$ 2.114,03	R\$ -	
8.6.8	JUNTA H	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA H	R\$ 2.061,77	R\$ -	
8.6.9	JUNTA I	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA I	R\$ 2.190,10	R\$ 2.190,10	100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
11.2		JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIO	R\$ 538,56	R\$ -	
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$ 538,56	R\$ -	
11.3		PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 2.016,72	R\$ -	
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA J	R\$ 1.008,36	R\$ -	
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA M	R\$ 1.008,36	R\$ -	
11.4		PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 63.267,01	R\$ -	
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA FOGO - JUNTA C	R\$ 9.038,14	R\$ -	
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA FOGO - JUNTA D	R\$ 9.038,14	R\$ -	
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA FOGO - JUNTA E	R\$ 18.076,29	R\$ -	
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$ 9.038,14	R\$ -	
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$ 9.038,14	R\$ -	
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$ 9.038,14	R\$ -	
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS M	R\$ 739,74	R\$ -	
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$ 739,74	R\$ -	
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	R\$ 12.859,79	R\$ -	
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$ 2.571,96	R\$ -	
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$ 2.571,96	R\$ -	
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$ 2.571,96	R\$ -	
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$ 2.571,96	R\$ -	
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$ 2.571,96	R\$ -	
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M. MONTATES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVESSA SUPER	R\$ 80.785,30	R\$ -	
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$ 64.628,24	R\$ -	
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 16.157,06	R\$ -	
12	JUNTA	VIDROS	R\$ 351.219,79	R\$ -	
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO	R\$ 273.925,23	R\$ -	
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	R\$ 10.747,23	R\$ -	
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	R\$ 8.895,32	R\$ -	
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	R\$ 9.950,08	R\$ -	
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	R\$ 14.537,06	R\$ -	
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	R\$ 13.023,19	R\$ -	
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$ 14.203,01	R\$ -	
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	R\$ 13.824,78	R\$ -	
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	R\$ 13.483,01	R\$ -	
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	R\$ 14.322,23	R\$ -	
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$ 11.827,70	R\$ -	
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	R\$ 9.875,04	R\$ -	


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Cairó

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$ 47.295,29	R\$ -	
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$ 94.808,19	R\$ -	
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$ 92.283,38	R\$ -	
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$ 92.557,15	R\$ -	
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$ 93.608,36	R\$ -	
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$ 37.708,08	R\$ -	
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$ 85.508,04	R\$ -	
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$ 74.083,27	R\$ -	
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$ 152.825,03	R\$ -	
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$ 273.236,61	R\$ -	
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$ 71.944,53	R\$ -	
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$ 103.555,72	R\$ -	
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 56.999,89	R\$ -	
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	R\$ 260.912,10	R\$ -	
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$ 112.893,79	R\$ -	
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	R\$ 35.979,80	R\$ -	
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 106.133,51	R\$ -	
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 20.712,07	R\$ -	
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 27.180,79	R\$ -	
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 39.711,14	R\$ -	
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 17.207,31	R\$ -	
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 34.493,80	R\$ -	
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 33.575,21	R\$ -	
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 33.674,81	R\$ -	
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 34.057,27	R\$ -	
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.719,23	R\$ -	
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 31.110,15	R\$ -	
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 26.953,51	R\$ -	
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 55.601,90	R\$ -	
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 99.410,91	R\$ -	
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 26.175,38	R\$ -	
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 37.676,39	R\$ -	
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 20.738,11	R\$ -	
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 94.926,92	R\$ -	
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 41.073,83	R\$ -	
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 13.090,43	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catolândia

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
13.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM FIXAÇÃO E CUMEEIRA	R\$ 471.341,11	R\$ -	
13.2.1	JUNTA A	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	R\$ 18.168,46	R\$ -	
13.2.2	JUNTA B	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA B	R\$ 15.037,77	R\$ -	
13.2.3	JUNTA C	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA C	R\$ 16.820,87	R\$ -	
13.2.4	JUNTA D	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA D	R\$ 24.575,28	R\$ -	
13.2.5	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA E	R\$ 22.016,03	R\$ -	
13.2.6	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA F	R\$ 24.010,56	R\$ -	
13.2.7	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA G	R\$ 23.371,14	R\$ -	
13.2.8	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA H	R\$ 22.793,37	R\$ -	
13.2.9	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA I	R\$ 24.212,10	R\$ -	
13.2.10	JUNTA J	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA J	R\$ 19.995,03	R\$ -	
13.2.11	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA K	R\$ 16.694,01	R\$ -	
13.2.12	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA L	R\$ 18.243,95	R\$ -	
13.2.13	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA M	R\$ 26.110,20	R\$ -	
13.2.14	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA N	R\$ 47.221,25	R\$ -	
13.2.15	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA O	R\$ 20.207,64	R\$ -	
13.2.16	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA P	R\$ 30.909,39	R\$ -	
13.2.17	JUNTA Q	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA Q	R\$ 25.717,38	R\$ -	
13.2.18	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA R	R\$ 32.873,09	R\$ -	
13.2.19	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA S	R\$ 34.100,15	R\$ -	
13.2.20	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA T	R\$ 8.263,42	R\$ -	
13.3		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERT	R\$ 2.447,39	R\$ -	
13.3.1	CAPELA	ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA	R\$ 2.447,39	R\$ -	
13.4		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 562.061,31	R\$ -	
13.4.1	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA F	R\$ 41.018,19	R\$ -	
13.4.2	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA G	R\$ 39.925,85	R\$ -	
13.4.3	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA H	R\$ 38.938,82	R\$ -	
13.4.4	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA I	R\$ 41.362,50	R\$ -	
13.4.5	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA K	R\$ 28.519,04	R\$ -	
13.4.6	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA L	R\$ 31.166,86	R\$ -	
13.4.7	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA M	R\$ 44.605,09	R\$ -	
13.4.8	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA N	R\$ 80.669,94	R\$ -	
13.4.9	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA O	R\$ 34.521,52	R\$ -	
13.4.10	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA P	R\$ 52.803,74	R\$ -	
13.4.11	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA R	R\$ 56.158,40	R\$ -	
13.4.12	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA S	R\$ 58.254,64	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	7a Medição	
				MEDIÇÃO	
13.4.13	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA T	R\$ 14.116,73	R\$ -	
13.5		CALHAS E RUFOS CHAPA DE AÇO	R\$ 193.455,20	R\$ -	
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$ 7.456,99	R\$ -	
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$ 6.172,04	R\$ -	
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$ 6.903,88	R\$ -	
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$ 10.086,57	R\$ -	
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$ 9.036,17	R\$ -	
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$ 9.854,79	R\$ -	
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$ 9.592,35	R\$ -	
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$ 9.355,21	R\$ -	
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$ 9.937,51	R\$ -	
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$ 8.206,67	R\$ -	
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$ 6.851,82	R\$ -	
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$ 7.487,97	R\$ -	
13.5.13	JUNTA M	CALHAS E RUFOS - JUNTA M	R\$ 10.716,56	R\$ -	
13.5.14	JUNTA N	CALHAS E RUFOS - JUNTA N	R\$ 19.381,28	R\$ -	
13.5.15	JUNTA O	CALHAS E RUFOS - JUNTA O	R\$ 8.293,94	R\$ -	
13.5.16	JUNTA P	CALHAS E RUFOS - JUNTA P	R\$ 12.686,32	R\$ -	
13.5.17	JUNTA Q	CALHAS E RUFOS - JUNTA Q	R\$ 10.555,33	R\$ -	
13.5.18	JUNTA R	CALHAS E RUFOS - JUNTA R	R\$ 13.492,29	R\$ -	
13.5.19	JUNTA S	CALHAS E RUFOS - JUNTA S	R\$ 13.995,92	R\$ -	
13.5.20	JUNTA T	CALHAS E RUFOS - JUNTA T	R\$ 3.391,60	R\$ -	
13.6		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 11.893,73	R\$ 2.438,05	
13.6.1	JUNTA A	PINGADEIRAS - JUNTA A	R\$ 458,46	R\$ 458,46	100,00%
13.6.2	JUNTA B	PINGADEIRAS - JUNTA B	R\$ 379,46	R\$ 379,46	100,00%
13.6.3	JUNTA C	PINGADEIRAS - JUNTA C	R\$ 424,45	R\$ 424,45	100,00%
13.6.4	JUNTA D	PINGADEIRAS - JUNTA D	R\$ 620,13	R\$ 620,13	100,00%
13.6.5	JUNTA E	PINGADEIRAS - JUNTA E	R\$ 555,55	R\$ 555,55	100,00%
13.6.6	JUNTA F	PINGADEIRAS - JUNTA F	R\$ 605,88	R\$ -	
13.6.7	JUNTA G	PINGADEIRAS - JUNTA G	R\$ 589,74	R\$ -	
13.6.8	JUNTA H	PINGADEIRAS - JUNTA H	R\$ 575,16	R\$ -	
13.6.9	JUNTA I	PINGADEIRAS - JUNTA I	R\$ 610,96	R\$ -	
13.6.10	JUNTA J	PINGADEIRAS - JUNTA J	R\$ 504,55	R\$ -	
13.6.11	JUNTA K	PINGADEIRAS - JUNTA K	R\$ 421,25	R\$ -	
13.6.12	JUNTA L	PINGADEIRAS - JUNTA L	R\$ 460,36	R\$ -	
13.6.13	JUNTA M	PINGADEIRAS - JUNTA M	R\$ 658,86	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	7a Medição	
				MEDIÇÃO	
13.6.14	JUNTA N	PINGADEIRAS - JUNTA N	R\$ 1.191,57	R\$ -	
13.6.15	JUNTA O	PINGADEIRAS - JUNTA O	R\$ 509,92	R\$ -	
13.6.16	JUNTA P	PINGADEIRAS - JUNTA P	R\$ 779,96	R\$ -	
13.6.17	JUNTA Q	PINGADEIRAS - JUNTA Q	R\$ 648,95	R\$ -	
13.6.18	JUNTA R	PINGADEIRAS - JUNTA R	R\$ 829,51	R\$ -	
13.6.19	JUNTA S	PINGADEIRAS - JUNTA S	R\$ 860,48	R\$ -	
13.6.20	JUNTA T	PINGADEIRAS - JUNTA T	R\$ 208,52	R\$ -	
13.7		CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 947.670,16	R\$ 107.707,88	
13.7.1	JUNTA A	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA A	R\$ 37.181,04	R\$ -	
13.7.2	JUNTA B	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA B	R\$ 30.774,20	R\$ -	
13.7.3	JUNTA C	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA C	R\$ 34.423,24	R\$ -	
13.7.4	JUNTA D	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA D	R\$ 50.292,35	R\$ -	
13.7.5	JUNTA E	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA E	R\$ 45.054,94	R\$ -	
13.7.6	JUNTA F	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA F	R\$ 49.136,66	R\$ 36.852,49	75,00%
13.7.7	JUNTA G	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA G	R\$ 47.828,11	R\$ 35.871,08	75,00%
13.7.8	JUNTA H	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA H	R\$ 46.645,73	R\$ 34.984,30	75,00%
13.7.9	JUNTA I	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA I	R\$ 49.549,11	R\$ -	
13.7.10	JUNTA J	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA J	R\$ 40.919,04	R\$ -	
13.7.11	JUNTA K	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA K	R\$ 34.163,63	R\$ -	
13.7.12	JUNTA L	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA L	R\$ 37.335,51	R\$ -	
13.7.13	JUNTA M	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA M	R\$ 53.433,49	R\$ -	
13.7.14	JUNTA N	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA N	R\$ 96.636,42	R\$ -	
13.7.15	JUNTA O	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA O	R\$ 41.354,14	R\$ -	
13.7.16	JUNTA P	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA P	R\$ 63.254,84	R\$ -	
13.7.17	JUNTA Q	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA Q	R\$ 52.629,61	R\$ -	
13.7.18	JUNTA R	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA R	R\$ 67.273,47	R\$ -	
13.7.19	JUNTA S	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA S	R\$ 69.784,61	R\$ -	
14	JUNTA	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES	R\$ 2.460.502,98	R\$ 81.004,49	
14.1		CHAPISCO EXTERNO	R\$ 74.432,71	R\$ 738,14	
14.1.1	JUNTA A	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA A	R\$ 2.869,11	R\$ -	
14.1.2	JUNTA B	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA B	R\$ 2.374,72	R\$ -	
14.1.3	JUNTA C	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA C	R\$ 2.656,30	R\$ -	
14.1.4	JUNTA D	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA D	R\$ 3.880,85	R\$ -	
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	R\$ 3.476,70	R\$ -	
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	R\$ 3.791,67	R\$ -	
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	R\$ 3.690,70	R\$ -	

Leandro Martins
Engenheiro de Obras
20,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO	
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$ 3.599,46	RS	-
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$ 3.823,50	RS	-
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$ 3.157,55	RS	-
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$ 2.636,27	R\$	-
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$ 2.881,03	RS	-
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$ 4.123,24	R\$	-
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$ 7.457,03	R\$	-
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$ 3.191,13	R\$	-
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$ 4.881,11	RS	-
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$ 4.061,21	R\$	-
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$ 5.191,21	R\$	-
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$ 5.384,99	R\$	-
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$ 1.304,93	RS	-
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$ 48.646,36	R\$	6.390,30
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 1.875,14	RS	-
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 1.552,02	RS	-
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 1.736,05	RS	-
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 2.536,38	RS	-
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 2.272,24	R\$	-
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 2.478,09	RS	-
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 2.412,10	RS	-
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 2.352,47	RS	-
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 2.498,89	R\$	499,78 20,00%
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 2.063,66	RS	825,46 40,00%
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 1.722,96	RS	689,18 40,00%
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 1.882,93	RS	564,88 30,00%
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 2.694,79	RS	1.347,40 50,00%
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 4.873,63	R\$	-
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 2.085,60	R\$	-
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 3.190,11	RS	-
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 2.654,25	R\$	-
14.2.18	JUNTA R	CHAPISCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 3.392,78	R\$	-
14.2.19	JUNTA S	CHAPISCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 3.519,42	RS	2.463,60
14.2.20	JUNTA T	CHAPISCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 852,85	RS	-
14.3		REBOCO FACHADA	R\$ 573.967,12	R\$	-
14.3.1	JUNTA A	REBOCO FACHADA - JUNTA A	R\$ 22.124,32	RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caldas

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO	
14.3.2	JUNTA B	REBOCO FACHADA - JUNTA B	R\$ 18.311,97	R\$ -	
14.3.3	JUNTA C	REBOCO FACHADA - JUNTA C	R\$ 20.483,31	R\$ -	
14.3.4	JUNTA D	REBOCO FACHADA - JUNTA D	R\$ 29.926,11	R\$ -	
14.3.5	JUNTA E	REBOCO FACHADA - JUNTA E	R\$ 26.809,63	R\$ -	
14.3.6	JUNTA F	REBOCO FACHADA - JUNTA F	R\$ 29.238,42	R\$ -	
14.3.7	JUNTA G	REBOCO FACHADA - JUNTA G	R\$ 28.459,78	R\$ -	
14.3.8	JUNTA H	REBOCO FACHADA - JUNTA H	R\$ 27.756,22	R\$ -	
14.3.9	JUNTA I	REBOCO FACHADA - JUNTA I	R\$ 29.483,85	R\$ -	
14.3.10	JUNTA J	REBOCO FACHADA - JUNTA J	R\$ 24.348,59	R\$ -	
14.3.11	JUNTA K	REBOCO FACHADA - JUNTA K	R\$ 20.328,83	R\$ -	
14.3.12	JUNTA L	REBOCO FACHADA - JUNTA L	R\$ 22.216,23	R\$ -	
14.3.13	JUNTA M	REBOCO FACHADA - JUNTA M	R\$ 31.795,23	R\$ -	
14.3.14	JUNTA N	REBOCO FACHADA - JUNTA N	R\$ 57.502,82	R\$ -	
14.3.15	JUNTA O	REBOCO FACHADA - JUNTA O	R\$ 24.607,49	R\$ -	
14.3.16	JUNTA P	REBOCO FACHADA - JUNTA P	R\$ 37.639,35	R\$ -	
14.3.17	JUNTA Q	REBOCO FACHADA - JUNTA Q	R\$ 31.316,88	R\$ -	
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$ 40.030,61	R\$ -	
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$ 41.524,84	R\$ -	
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$ 10.062,63	R\$ -	
14.4		REBOCO INTERNO	R\$ 825.139,00	R\$ 73.876,05	
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 31.806,07	R\$ -	
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 26.325,41	R\$ -	
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 29.446,94	R\$ -	
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 43.021,97	R\$ -	
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 38.541,70	R\$ -	
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 42.033,35	R\$ 8.406,67	20,00%
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 40.913,98	R\$ -	
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 39.902,53	R\$ 11.970,76	30,00%
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 42.386,19	R\$ 16.954,47	40,00%
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$ 35.003,70	R\$ 14.764,59	42,18%
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$ 29.224,86	R\$ -	
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$ 31.938,21	R\$ 12.775,28	40,00%
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$ 45.709,03	R\$ -	
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$ 82.666,45	R\$ -	
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$ 35.375,90	R\$ -	
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$ 54.110,58	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 12.826,24	R\$ -	
14.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 13.624,59	R\$ -	
14.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 11.251,57	R\$ -	
14.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 9.394,02	R\$ -	
14.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 10.266,20	R\$ -	
14.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 23.233,97	R\$ -	
14.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 26.572,25	R\$ -	
14.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 11.371,21	R\$ -	
14.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 17.393,27	R\$ -	
14.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 22.884,42	R\$ -	
14.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 29.251,87	R\$ -	
14.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 19.188,77	R\$ -	
14.7		BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE	R\$ 341.116,02	R\$ -	
14.7.1	JUNTA A	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 13.383,40	R\$ -	
14.7.2	JUNTA B	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 11.077,24	R\$ -	
14.7.3	JUNTA C	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 12.390,72	R\$ -	
14.7.4	JUNTA D	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 18.102,84	R\$ -	
14.7.5	JUNTA E	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 16.217,63	R\$ -	
14.7.6	JUNTA F	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 17.686,85	R\$ -	
14.7.7	JUNTA G	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 17.215,84	R\$ -	
14.7.8	JUNTA H	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 16.790,24	R\$ -	
14.7.9	JUNTA I	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 17.835,32	R\$ -	
14.7.10	JUNTA J	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 14.728,90	R\$ -	
14.7.11	JUNTA K	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 12.297,28	R\$ -	
14.7.12	JUNTA L	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 13.439,00	R\$ -	
14.7.13	JUNTA M	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 19.233,51	R\$ -	
14.7.14	JUNTA N	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 34.784,50	R\$ -	
14.7.15	JUNTA O	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 14.885,52	R\$ -	
14.7.16	JUNTA P	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 22.768,72	R\$ -	
14.7.17	JUNTA Q	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 18.944,15	R\$ -	
14.7.18	JUNTA R	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 24.215,24	R\$ -	
14.7.19	JUNTA S	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 25.119,13	R\$ -	
14.8		BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC	R\$ 100.724,75	R\$ -	
14.8.1	JUNTA A	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA A	R\$ 3.951,85	R\$ -	
14.8.2	JUNTA B	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA B	R\$ 3.270,89	R\$ -	
14.8.3	JUNTA C	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA C	R\$ 3.658,73	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	R\$ 5.345,41	RS	-
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	R\$ 4.788,74	RS	-
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	R\$ 5.222,57	RS	-
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	R\$ 5.083,49	RS	-
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	R\$ 4.957,82	RS	-
14.8.9	JUNTA I	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA I	R\$ 5.266,41	RS	-
14.8.10	JUNTA J	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA J	R\$ 4.349,15	RS	-
14.8.11	JUNTA K	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA K	R\$ 3.631,14	RS	-
14.8.12	JUNTA L	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA L	R\$ 3.968,27	RS	-
14.8.13	JUNTA M	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA M	R\$ 5.679,27	RS	-
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	R\$ 10.271,17	RS	-
14.8.15	JUNTA O	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA O	R\$ 4.395,40	RS	-
14.8.16	JUNTA P	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA P	R\$ 6.723,15	RS	-
14.8.17	JUNTA Q	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA Q	R\$ 5.593,83	RS	-
14.8.18	JUNTA R	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA R	R\$ 7.150,28	RS	-
14.8.19	JUNTA S	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA S	R\$ 7.417,18	RS	-
15	JUNTA	FORROS	R\$ 593.997,40	RS	-
15.1		FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA	R\$ 593.997,40	RS	-
15.1.1	JUNTA A	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA A	RS 22.896,41	RS	-
15.1.2	JUNTA B	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA B	RS 18.951,02	RS	-
15.1.3	JUNTA C	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA C	RS 21.198,13	RS	-
15.1.4	JUNTA D	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA D	RS 30.970,47	RS	-
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	RS 27.745,23	RS	-
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	RS 30.258,78	RS	-
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	RS 29.452,97	RS	-
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	RS 28.724,85	RS	-
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	RS 30.512,78	RS	-
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	RS 25.198,31	RS	-
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	RS 21.038,26	RS	-
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	RS 22.991,54	RS	-
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	RS 32.904,81	RS	-
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	RS 59.509,56	RS	-
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	RS 25.466,24	RS	-
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	RS 38.952,89	RS	-
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	RS 32.409,77	RS	-
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	RS 41.427,60	RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caldeirão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 10.029,17	R\$ -	
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45	R\$ -	
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.958,73	R\$ -	
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66	R\$ -	
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 16.991,68	R\$ -	
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51	R\$ -	
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18	R\$ -	
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73	R\$ -	
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 4.542,62	R\$ -	
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 303.819,19	R\$ -	
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.711,11	R\$ -	
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11	R\$ -	
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.842,47	R\$ -	
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.840,85	R\$ -	
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 14.191,19	R\$ -	
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 15.476,83	R\$ -	
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68	R\$ -	
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.692,26	R\$ -	
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75	R\$ -	
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.888,49	R\$ -	
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.760,70	R\$ -	
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.759,76	R\$ -	
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.830,23	R\$ -	
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 30.438,09	R\$ -	
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 13.025,53	R\$ -	
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 19.923,71	R\$ -	
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 16.577,03	R\$ -	
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 21.189,48	R\$ -	
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 21.980,43	R\$ -	
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.326,47	R\$ -	
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 206.226,89	R\$ -	
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 7.949,29	R\$ -	
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 6.579,51	R\$ -	
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 7.359,67	R\$ -	
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 10.752,48	R\$ -	
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 9.632,72	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caxitão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 10.505,39	R\$ -	
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 10.225,63	R\$ -	
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 9.972,83	R\$ -	
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 10.593,57	R\$ -	
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 8.748,47	R\$ -	
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 7.304,17	R\$ -	
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 7.982,31	R\$ -	
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 11.424,05	R\$ -	
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 20.660,82	R\$ -	
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 8.841,49	R\$ -	
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.523,85	R\$ -	
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 11.252,18	R\$ -	
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 14.383,03	R\$ -	
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 14.919,91	R\$ -	
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 3.615,51	R\$ -	
16.5		PINTURA FUNDO SELADOR	R\$ 32.917,44	R\$ -	
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	R\$ 1.126,74	R\$ -	
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$ 932,58	R\$ -	
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$ 1.043,16	R\$ -	
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$ 1.524,06	R\$ -	
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$ 1.365,35	R\$ -	
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04	R\$ -	
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,38	R\$ -	
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55	R\$ -	
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.501,54	R\$ -	
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01	R\$ -	
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30	R\$ -	
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42	R\$ -	
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25	R\$ -	
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47	R\$ -	
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$ 1.253,20	R\$ -	
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$ 1.916,88	R\$ -	
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$ 1.594,89	R\$ -	
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$ 2.038,66	R\$ -	
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$ 2.114,75	R\$ -	
16.5.20	JUNTA T	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA T	R\$ 512,46	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
16.5.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 1.366,07	R\$ -	
16.5.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 1.300,24	R\$ -	
16.5.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 1.020,44	R\$ -	
16.6		PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA	R\$ 269.112,34	R\$ -	
16.6.1	JUNTA A	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA A	R\$ 9.211,48	R\$ -	
16.6.2	JUNTA B	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA B	R\$ 7.624,21	R\$ -	
16.6.3	JUNTA C	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA C	R\$ 8.528,24	R\$ -	
16.6.4	JUNTA D	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA D	R\$ 12.459,76	R\$ -	
16.6.5	JUNTA E	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA E	R\$ 11.162,21	R\$ -	
16.6.6	JUNTA F	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA F	R\$ 12.173,45	R\$ -	
16.6.7	JUNTA G	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA G	R\$ 11.849,26	R\$ -	
16.6.8	JUNTA H	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA H	R\$ 11.556,33	R\$ -	
16.6.9	JUNTA I	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA I	R\$ 12.275,63	R\$ -	
16.6.10	JUNTA J	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA J	R\$ 10.137,56	R\$ -	
16.6.11	JUNTA K	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA K	R\$ 8.463,93	R\$ -	
16.6.12	JUNTA L	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA L	R\$ 9.249,75	R\$ -	
16.6.13	JUNTA M	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA M	R\$ 13.237,97	R\$ -	
16.6.14	JUNTA N	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA N	R\$ 23.941,36	R\$ -	
16.6.15	JUNTA O	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA O	R\$ 10.245,35	R\$ -	
16.6.16	JUNTA P	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA P	R\$ 15.671,18	R\$ -	
16.6.17	JUNTA Q	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA Q	R\$ 13.038,81	R\$ -	
16.6.18	JUNTA R	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA R	R\$ 16.666,78	R\$ -	
16.6.19	JUNTA S	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA S	R\$ 17.288,91	R\$ -	
16.6.20	JUNTA T	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA T	R\$ 4.189,59	R\$ -	
16.6.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$ 11.168,16	R\$ -	
16.6.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$ 10.629,94	R\$ -	
16.6.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$ 8.342,48	R\$ -	
16.7		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	R\$ 15.652,90	R\$ -	
16.7.1	JUNTA A	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA A	R\$ 603,36	R\$ -	
16.7.2	JUNTA B	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA B	R\$ 499,39	R\$ -	
16.7.3	JUNTA C	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA C	R\$ 558,61	R\$ -	
16.7.4	JUNTA D	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA D	R\$ 816,13	R\$ -	
16.7.5	JUNTA E	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA E	R\$ 731,14	R\$ -	
16.7.6	JUNTA F	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA F	R\$ 797,37	R\$ -	
16.7.7	JUNTA G	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA G	R\$ 776,14	R\$ -	
16.7.8	JUNTA H	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA H	R\$ 756,95	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$ 804,07	R\$ -	
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$ 664,02	R\$ -	
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$ 554,40	R\$ -	
16.7.12	JUNTA L	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA L	R\$ 605,87	R\$ -	
16.7.13	JUNTA M	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA M	R\$ 867,10	R\$ -	
16.7.14	JUNTA N	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA N	R\$ 1.568,18	R\$ -	
16.7.15	JUNTA O	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA O	R\$ 671,08	R\$ -	
16.7.16	JUNTA P	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA P	R\$ 1.026,48	R\$ -	
16.7.17	JUNTA Q	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA Q	R\$ 854,06	R\$ -	
16.7.18	JUNTA R	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA R	R\$ 1.091,69	R\$ -	
16.7.19	JUNTA S	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA S	R\$ 1.132,44	R\$ -	
16.7.20	JUNTA T	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA T	R\$ 274,42	R\$ -	
16.8		PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO	R\$ 126.152,38	R\$ -	
16.8.1	JUNTA A	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA A	R\$ 1.675,50	R\$ -	
16.8.2	JUNTA B	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA B	R\$ 1.386,79	R\$ -	
16.8.3	JUNTA C	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA C	R\$ 1.551,23	R\$ -	
16.8.4	JUNTA D	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA D	R\$ 2.266,34	R\$ -	
16.8.5	JUNTA E	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA E	R\$ 2.030,33	R\$ -	
16.8.6	JUNTA F	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA F	R\$ 2.214,26	R\$ -	
16.8.7	JUNTA G	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA G	R\$ 2.155,29	R\$ -	
16.8.8	JUNTA H	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA H	R\$ 2.102,01	R\$ -	
16.8.9	JUNTA I	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA I	R\$ 2.232,85	R\$ -	
16.8.10	JUNTA J	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA J	R\$ 1.843,95	R\$ -	
16.8.11	JUNTA K	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA K	R\$ 1.539,53	R\$ -	
16.8.12	JUNTA L	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA L	R\$ 1.682,46	R\$ -	
16.8.13	JUNTA M	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA M	R\$ 2.407,89	R\$ -	
16.8.14	JUNTA N	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA N	R\$ 4.354,76	R\$ -	
16.8.15	JUNTA O	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA O	R\$ 1.863,56	R\$ -	
16.8.16	JUNTA P	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA P	R\$ 2.850,47	R\$ -	
16.8.17	JUNTA Q	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA Q	R\$ 2.371,67	R\$ -	
16.8.18	JUNTA R	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA R	R\$ 3.031,57	R\$ -	
16.8.19	JUNTA S	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA S	R\$ 3.144,73	R\$ -	
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	R\$ 762,06	R\$ -	
16.8.21	RUA BELGICA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA BELGICA	R\$ 23.401,45	R\$ -	
16.8.22	RUA ITALIA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA ITALIA	R\$ 18.370,14	R\$ -	
16.8.23	RUA HOLANDA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA HOLANDA	R\$ 21.412,33	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	7a Medição	
				MEDIÇÃO	
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	R\$ 25.189,88	R\$ -	
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	R\$ 28.176,76	R\$ -	
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	R\$ 41.166,24	R\$ -	
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	R\$ 36.879,22	R\$ -	
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	R\$ 40.220,26	R\$ -	
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 39.149,17	R\$ -	
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 38.181,34	R\$ -	
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 40.557,87	R\$ -	
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 33.493,82	R\$ -	
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 27.964,26	R\$ -	
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 30.560,57	R\$ -	
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 43.737,39	R\$ -	
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 79.100,66	R\$ -	
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 33.849,97	R\$ -	
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 51.776,54	R\$ -	
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 43.079,38	R\$ -	
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 55.065,95	R\$ -	
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 57.121,41	R\$ -	
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 12.507,67	R\$ -	
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 10.352,41	R\$ -	
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 11.579,94	R\$ -	
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 16.918,30	R\$ -	
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 15.156,44	R\$ -	
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 16.529,52	R\$ -	
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 16.089,33	R\$ -	
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 15.691,58	R\$ -	
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 16.668,27	R\$ -	
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.765,12	R\$ -	
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 11.492,61	R\$ -	
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 12.559,63	R\$ -	
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 17.974,97	R\$ -	
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 32.508,40	R\$ -	
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 13.911,49	R\$ -	
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 21.278,87	R\$ -	
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 17.704,55	R\$ -	
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 22.630,73	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
17.7.35	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	RS	1.916,47
17.7.36	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	RS	2.931,41
17.7.37	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	RS	2.439,00
17.7.38	JUNTA R	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	RS	3.117,64
17.7.39	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	RS	3.234,0
17.7.40	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MÃO DE OBRA	RS	783,69
17.8		RODAPÉ EM GRANITO	RS	9.101,58
17.8.1	JUNTA P	RODAPÉ EM GRANITO - JUNTA P	RS	9.101,58
17.9		PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL	RS	23.004,65
17.9.1	RUA BELGICA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA BELGICA	RS	6.510,75
17.9.2	RUA ITALIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA ITALIA	RS	5.110,94
17.9.3	RUA HOLANDA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA HOLANDA	RS	5.957,34
17.9.4	AV LAMARTINE	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - AVENIDA LAMARTINE	RS	5.425,63
17.10		REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS	RS	16.735,18
17.10.1	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MATERIAL	RS	11.860,72
17.10.2	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MÃO DE OBRA	RS	4.874,46
18	JUNTA	BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS	RS	464.555,80
18.1		BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	RS	418.530,39
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	RS	16.420,69
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	RS	13.591,16
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	RS	15.202,73
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	RS	22.211,18
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	RS	19.898,13
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	RS	21.700,78
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	RS	21.122,88
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	RS	20.600,69
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	RS	21.882,94
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	RS	18.071,54
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	RS	15.088,07
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	RS	16.488,91
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	RS	23.598,44
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	RS	42.678,65
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	RS	18.263,70
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	RS	27.935,96
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	RS	23.243,41
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	RS	29.710,75

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$ 30.819,78	R\$ -	
18.2		SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO	R\$ 46.025,41	R\$ -	
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 1.805,77	R\$ -	
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 1.494,61	R\$ -	
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 1.671,83	R\$ -	
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 2.442,54	R\$ -	
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 2.188,18	R\$ -	
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 2.386,42	R\$ -	
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 2.322,86	R\$ -	
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 2.265,44	R\$ -	
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 2.406,45	R\$ -	
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 1.987,31	R\$ -	
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 1.659,22	R\$ -	
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 1.813,27	R\$ -	
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 2.595,10	R\$ -	
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 4.693,33	R\$ -	
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 2.008,44	R\$ -	
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 3.072,09	R\$ -	
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 2.556,06	R\$ -	
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 3.267,26	R\$ -	
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 3.389,22	R\$ -	
19	JUNTA	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 850.939,43	R\$ 46.270,31	
19.1		BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$ 470.712,63	R\$ 46.270,31	
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$ 18.149,82	R\$ -	
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$ 15.022,34	R\$ -	
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$ 16.803,60	R\$ -	
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$ 24.550,06	R\$ -	
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$ 21.993,44	R\$ -	
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	R\$ 23.985,91	R\$ -	
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	R\$ 23.347,15	R\$ -	
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	R\$ 22.769,98	R\$ -	
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	R\$ 24.187,25	R\$ -	
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	R\$ 19.974,51	R\$ -	
19.1.11	JUNTA K	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA K	R\$ 16.676,88	R\$ -	
19.1.12	JUNTA L	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA L	R\$ 18.225,22	R\$ -	
19.1.13	JUNTA M	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA M	R\$ 26.083,40	R\$ 26.083,40	100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Pública Municipal de Catanduva

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
19.1.14	JUNTA N	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA N	R\$ 47.172,79	R\$ -	
19.1.15	JUNTA O	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA O	R\$ 20.186,90	R\$ 20.186,90	100,00%
19.1.16	JUNTA P	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA P	R\$ 30.877,67	R\$ -	
19.1.17	JUNTA Q	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA Q	R\$ 25.690,99	R\$ -	
19.1.18	JUNTA R	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA R	R\$ 32.839,35	R\$ -	
19.1.19	JUNTA S	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA S	R\$ 34.065,15	R\$ -	
19.1.20	JUNTA T	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA T	R\$ 8.110,22	R\$ -	
19.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 259.761,20	R\$ -	
19.2.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA A	R\$ 10.193,03	R\$ -	
19.2.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA B	R\$ 8.437,04	R\$ -	
19.2.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA C	R\$ 9.437,12	R\$ -	
19.2.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA D	R\$ 13.785,53	R\$ -	
19.2.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA E	R\$ 12.351,65	R\$ -	
19.2.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA F	R\$ 13.468,62	R\$ -	
19.2.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	R\$ 13.097,16	R\$ -	
19.2.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA H	R\$ 12.785,45	R\$ -	
19.2.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA I	R\$ 13.582,91	R\$ -	
19.2.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA J	R\$ 11.216,49	R\$ -	
19.2.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA K	R\$ 9.364,39	R\$ -	
19.2.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA L	R\$ 10.234,59	R\$ -	
19.2.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA M	R\$ 14.647,93	R\$ -	
19.2.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA N	R\$ 26.487,85	R\$ -	
19.2.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA O	R\$ 11.335,98	R\$ -	
19.2.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA P	R\$ 17.339,06	R\$ -	
19.2.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA Q	R\$ 14.427,14	R\$ -	
19.2.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA R	R\$ 18.440,45	R\$ -	
19.2.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA S	R\$ 19.128,81	R\$ -	
19.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$ 120.465,60	R\$ -	
19.3.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA A	R\$ 4.726,23	R\$ -	
19.3.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA B	R\$ 3.911,88	R\$ -	
19.3.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA C	R\$ 4.375,67	R\$ -	
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	R\$ 6.392,87	R\$ -	
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	R\$ 5.727,18	R\$ -	
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	R\$ 6.246,02	R\$ -	
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	R\$ 6.079,66	R\$ -	
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	R\$ 5.929,32	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
19.3.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA I	R\$ 6.298,42	R\$ -	
19.3.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA J	R\$ 5.201,46	R\$ -	
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	R\$ 4.342,66	R\$ -	
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	R\$ 4.745,86	R\$ -	
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	R\$ 6.792,21	R\$ -	
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	R\$ 12.283,88	R\$ -	
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	R\$ 5.256,76	R\$ -	
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	R\$ 8.043,61	R\$ -	
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	R\$ 6.689,94	R\$ -	
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	R\$ 8.551,37	R\$ -	
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	R\$ 8.870,60	R\$ -	
20	JUNTA	INSTALAÇÕES	R\$ 25.370.064,70	R\$ 422.129,27	
20.1		DETECÇÃO E ALARME	R\$ 815.990,89	R\$ 44.004,30	
20.1.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA	R\$ 506.361,07	R\$ 44.004,30	
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA A	R\$ 19.869,61	R\$ -	
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA B	R\$ 16.446,61	R\$ -	
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA C	R\$ 18.396,10	R\$ -	
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA D	R\$ 26.872,58	R\$ -	
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA E	R\$ 24.052,15	R\$ -	
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA F	R\$ 26.254,82	R\$ 21.003,86	80,00%
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA G	R\$ 25.556,04	R\$ 23.000,44	90,00%
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA H	R\$ 24.923,09	R\$ -	
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA I	R\$ 26.477,62	R\$ -	
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA J	R\$ 21.864,67	R\$ -	
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA K	R\$ 18.254,32	R\$ -	
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA L	R\$ 19.950,63	R\$ -	
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA M	R\$ 28.553,70	R\$ -	
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA N	R\$ 51.633,64	R\$ -	
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA O	R\$ 22.097,60	R\$ -	
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$ 33.799,60	R\$ -	
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$ 28.123,29	R\$ -	
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$ 35.946,57	R\$ -	
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$ 37.288,43	R\$ -	
20.1.2		DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$ 176.998,63	R\$ -	
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 6.945,43	R\$ -	
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 5.748,92	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Canaã

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 6.430,36	R\$ -	
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 9.393,32	R\$ -	
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 8.416,28	R\$ -	
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 9.177,38	R\$ -	
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 8.933,12	R\$ -	
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 8.711,87	R\$ -	
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 9.255,26	R\$ -	
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 7.642,80	R\$ -	
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 6.380,80	R\$ -	
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 6.973,75	R\$ -	
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 9.980,95	R\$ -	
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 18.048,55	R\$ -	
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 7.724,22	R\$ -	
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 11.805,81	R\$ -	
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 9.830,50	R\$ -	
20.1.2.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 12.565,13	R\$ -	
20.1.2.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 13.034,18	R\$ -	
20.1.3		CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO	R\$ 29.076,92	R\$ -	
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO - HRC	R\$ 29.076,92	R\$ -	
20.1.4		DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS	R\$ 103.554,28	R\$ -	
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.063,47	R\$ -	
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.363,44	R\$ -	
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.762,13	R\$ -	
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.495,63	R\$ -	
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.924,01	R\$ -	
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.369,29	R\$ -	
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.226,38	R\$ -	
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.096,94	R\$ -	
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.414,85	R\$ -	
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.471,47	R\$ -	
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.733,13	R\$ -	
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.080,04	R\$ -	
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.839,43	R\$ -	
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.559,43	R\$ -	
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.519,11	R\$ -	
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.907,07	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
20.1.4.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.751,40	R\$ -	
20.1.4.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.351,32	R\$ -	
20.1.4.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.625,74	R\$ -	
20.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.336.272,49	R\$ 39.469,29	
20.2.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS	R\$ 701.989,10	R\$ 25.478,69	
20.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA A	R\$ 27.546,05	R\$ -	
20.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA B	R\$ 22.800,61	R\$ -	
20.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA C	R\$ 25.503,26	R\$ -	
20.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA D	R\$ 37.254,56	R\$ -	
20.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA E	R\$ 33.379,58	R\$ -	
20.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA F	R\$ 36.398,13	R\$ 25.478,69	70,00%
20.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA G	R\$ 35.429,39	R\$ -	
20.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA H	R\$ 34.551,90	R\$ -	
20.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA I	R\$ 36.707,01	R\$ -	
20.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA J	R\$ 30.311,89	R\$ -	
20.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA K	R\$ 25.306,71	R\$ -	
20.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA L	R\$ 27.658,37	R\$ -	
20.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA M	R\$ 39.585,17	R\$ -	
20.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA N	R\$ 71.581,83	R\$ -	
20.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA O	R\$ 30.634,80	R\$ -	
20.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA P	R\$ 46.822,67	R\$ -	
20.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA Q	R\$ 38.988,47	R\$ -	
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	R\$ 49.834,21	R\$ -	
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	R\$ 51.694,48	R\$ -	
20.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS	R\$ 385.468,85	R\$ 13.990,59	
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$ 15.125,80	R\$ -	
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$ 12.520,03	R\$ -	
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$ 14.004,08	R\$ -	
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$ 20.456,83	R\$ -	
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 18.329,04	R\$ -	
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 19.986,56	R\$ 13.990,59	70,00%
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 19.454,61	R\$ -	
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 18.972,78	R\$ -	
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 20.156,17	R\$ -	
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 16.644,54	R\$ -	
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 13.896,15	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário do Obras
Prefeitura Municipal de...

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 15.187,47	RS	-
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 21.736,59	RS	-
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 39.306,26	RS	-
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 16.821,86	RS	-
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 25.710,77	RS	-
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 21.408,94	RS	-
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 27.364,43	RS	-
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 28.385,93	RS	-
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$ 1.906.230,01	RS	-
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 74.800,47	RS	-
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 61.914,35	RS	-
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 69.253,34	RS	-
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 101.163,63	RS	-
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 90.641,24	RS	-
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 98.838,03	RS	-
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 96.207,43	RS	-
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 93.824,64	RS	-
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 99.676,77	RS	-
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 82.311,01	RS	-
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 68.719,59	RS	-
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 75.105,46	RS	-
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 107.492,31	RS	-
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 194.378,27	RS	-
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 83.187,88	RS	-
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 127.145,54	RS	-
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 105.872,01	RS	-
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 135.323,27	RS	-
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 140.374,78	RS	-
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 461.247,99	RS	-
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$ 368.998,39	RS	-
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$ 92.249,60	RS	-
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	R\$ 147.536,61	RS	-
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$ 5.789,34	RS	-
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$ 4.791,99	RS	-
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$ 5.360,01	RS	-
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$ 7.829,77	RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO	
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$ 7.015,37	R\$ -	
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$ 7.649,77	R\$ -	
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$ 7.446,17	R\$ -	
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.261,75	R\$ -	
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$ 7.714,69	R\$ -	
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$ 6.370,63	R\$ -	
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$ 5.318,69	R\$ -	
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$ 5.812,94	R\$ -	
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.319,59	R\$ -	
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,31	R\$ -	
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50	R\$ -	
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.840,69	R\$ -	
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$ 8.194,18	R\$ -	
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$ 10.473,62	R\$ -	
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$ 10.864,60	R\$ -	
20.2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)	R\$ 819.901,31	R\$ -	
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$ 32.172,93	R\$ -	
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$ 26.630,39	R\$ -	
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$ 29.787,01	R\$ -	
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$ 43.512,16	R\$ -	
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.986,31	R\$ -	
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$ 42.511,88	R\$ -	
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$ 41.380,42	R\$ -	
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$ 40.355,54	R\$ -	
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$ 42.872,64	R\$ -	
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$ 35.403,34	R\$ -	
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$ 29.557,44	R\$ -	
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$ 32.304,11	R\$ -	
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$ 46.234,23	R\$ -	
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$ 83.605,34	R\$ -	
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$ 35.780,49	R\$ -	
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$ 54.687,42	R\$ -	
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$ 45.537,32	R\$ -	
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$ 58.204,79	R\$ -	
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$ 60.377,53	R\$ -	
20.2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$ 584.335,00	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Calais

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
20.2.7.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA A	R\$ 22.523,96	R\$ -	
20.2.7.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA B	R\$ 18.642,75	R\$ -	
20.2.7.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA C	R\$ 20.853,31	R\$ -	
20.2.7.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA D	R\$ 30.466,68	R\$ -	
20.2.7.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA E	R\$ 27.293,90	R\$ -	
20.2.7.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA F	R\$ 29.766,57	R\$ -	
20.2.7.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA G	R\$ 28.973,87	R\$ -	
20.2.7.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA H	R\$ 28.257,59	R\$ -	
20.2.7.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA I	R\$ 30.016,44	R\$ -	
20.2.7.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA J	R\$ 24.788,41	R\$ -	
20.2.7.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA K	R\$ 20.696,04	R\$ -	
20.2.7.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA L	R\$ 22.617,54	R\$ -	
20.2.7.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA M	R\$ 32.369,56	R\$ -	
20.2.7.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA N	R\$ 58.541,53	R\$ -	
20.2.7.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA O	R\$ 25.051,99	R\$ -	
20.2.7.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA P	R\$ 38.319,25	R\$ -	
20.2.7.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA Q	R\$ 31.882,57	R\$ -	
20.2.7.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA R	R\$ 40.753,70	R\$ -	
20.2.7.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA S	R\$ 42.274,93	R\$ -	
20.2.7.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA T	R\$ 10.244,40	R\$ -	
20.2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 15.679,13	R\$ -	
20.2.8.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA A	R\$ 615,25	R\$ -	
20.2.8.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA B	R\$ 509,26	R\$ -	
20.2.8.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA C	R\$ 569,62	R\$ -	
20.2.8.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA D	R\$ 832,09	R\$ -	
20.2.8.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA E	R\$ 745,54	R\$ -	
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	R\$ 812,96	R\$ -	
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	R\$ 791,33	R\$ -	
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	R\$ 771,73	R\$ -	
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$ 819,86	R\$ -	
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$ 677,02	R\$ -	
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$ 565,23	R\$ -	
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$ 617,76	R\$ -	
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$ 884,15	R\$ -	
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$ 1.598,80	R\$ -	
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$ 684,24	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	7ª Medição	
				MEDIÇÃO	
20.3.1.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 33.577,74	R\$ -	
20.3.1.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 36.614,22	R\$ 25.629,95	70,00%
20.3.1.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 35.639,72	R\$ 35.639,72	100,00%
20.3.1.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 34.757,03	R\$ -	
20.3.1.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 36.924,93	R\$ -	
20.3.1.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 30.491,84	R\$ -	
20.3.1.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 25.456,94	R\$ -	
20.3.1.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 27.822,57	R\$ -	
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 39.820,17	R\$ -	
20.3.1.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 72.006,78	R\$ -	
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 30.816,67	R\$ -	
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 47.100,64	R\$ -	
20.3.1.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 39.219,94	R\$ -	
20.3.1.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 50.130,05	R\$ -	
20.3.1.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 52.001,37	R\$ -	
20.3.2		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO	R\$ 526.030,38	R\$ -	
20.3.2.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 20.641,43	R\$ -	
20.3.2.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 17.085,47	R\$ -	
20.3.2.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 19.110,68	R\$ -	
20.3.2.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 27.916,43	R\$ -	
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 25.012,74	R\$ -	
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 27.274,68	R\$ -	
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 26.548,75	R\$ -	
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 25.891,22	R\$ -	
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 27.506,13	R\$ -	
20.3.2.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 22.713,99	R\$ -	
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 18.963,40	R\$ -	
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 20.725,60	R\$ -	
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 29.662,85	R\$ -	
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 53.639,32	R\$ -	
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 22.955,97	R\$ -	
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 35.086,23	R\$ -	
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 29.215,73	R\$ -	
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 37.342,90	R\$ -	
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 38.736,88	R\$ -	
20.3.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS	R\$ 592.257,07	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 23.240,17	RS	-
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 19.236,51	RS	-
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 21.516,70	RS	-
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 31.431,08	RS	-
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 28.161,82	RS	-
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 30.708,53	RS	-
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 29.891,21	RS	-
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 29.150,89	RS	-
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 30.969,12	RS	-
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 25.573,66	RS	-
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 21.350,87	RS	-
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 23.334,93	RS	-
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 33.397,38	RS	-
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 60.392,45	RS	-
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 25.846,10	RS	-
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 39.503,55	RS	-
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 32.893,96	RS	-
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 42.044,33	RS	-
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 43.613,81	RS	-
20.3.4		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS	R\$ 511.907,51	RS	-
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 20.087,25	RS	-
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 16.626,76	RS	-
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 18.597,60	RS	-
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 27.166,93	RS	-
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 24.341,20	RS	-
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 26.542,40	RS	-
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 25.835,97	RS	-
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 25.196,09	RS	-
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 26.767,64	RS	-
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 22.104,17	RS	-
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 18.454,27	RS	-
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 20.169,16	RS	-
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 28.866,46	RS	-
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 52.199,21	RS	-
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 22.339,64	RS	-
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 34.144,23	RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.3.4.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 28.431,34	R\$ -	
20.3.4.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 36.340,31	R\$ -	
20.3.4.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 37.696,87	R\$ -	
20.3.5		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS	R\$ 103.639,16	R\$ -	
20.3.5.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.066,80	R\$ -	
20.3.5.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.366,20	R\$ -	
20.3.5.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.765,21	R\$ -	
20.3.5.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.500,13	R\$ -	
20.3.5.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.928,04	R\$ -	
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.373,69	R\$ -	
20.3.5.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.230,67	R\$ -	
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.101,12	R\$ -	
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.419,29	R\$ -	
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.475,14	R\$ -	
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.736,19	R\$ -	
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.083,38	R\$ -	
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.844,21	R\$ -	
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.568,09	R\$ -	
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.522,81	R\$ -	
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.912,73	R\$ -	
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.756,12	R\$ -	
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.357,34	R\$ -	
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.631,99	R\$ -	
20.4		SPDA	R\$ 235.332,59	R\$ 29.740,57	
20.4.1		SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES	R\$ 51.387,20	R\$ -	
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	R\$ 2.582,02	R\$ -	
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	R\$ 2.137,10	R\$ -	
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	R\$ 3.492,53	R\$ -	
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	R\$ 3.128,83	R\$ -	
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	R\$ 3.412,28	R\$ -	
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	R\$ 3.239,30	R\$ -	
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	R\$ 3.440,92	R\$ -	
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	R\$ 2.592,75	R\$ -	
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	R\$ 3.710,67	R\$ -	
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	R\$ 6.710,88	R\$ -	
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	R\$ 2.871,82	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prestadora Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	R\$ 4.392,71	R\$ -	
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	R\$ 3.654,85	R\$ -	
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	R\$ 4.846,17	R\$ -	
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	R\$ 1.174,36	R\$ -	
20.4.2		SPDA - CORDOALHA ENTERRADA	R\$ 114.965,87	R\$ 29.740,57	
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	R\$ 5.776,63	R\$ -	
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	R\$ 4.781,23	R\$ -	
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	R\$ 7.813,66	R\$ -	
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	R\$ 6.999,95	R\$ -	
20.4.2.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA F	R\$ 7.634,11	R\$ -	
20.4.2.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA H	R\$ 7.247,11	R\$ -	
20.4.2.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA I	R\$ 7.698,19	R\$ -	
20.4.2.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA L	R\$ 5.800,63	R\$ -	
20.4.2.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA M	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	100,00%
20.4.2.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA N	R\$ 15.013,90	R\$ 15.013,90	100,00%
20.4.2.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA O	R\$ 6.424,98	R\$ 6.424,98	100,00%
20.4.2.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA P	R\$ 9.827,58	R\$ -	
20.4.2.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA Q	R\$ 8.176,79	R\$ -	
20.4.2.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA S	R\$ 10.842,08	R\$ -	
20.4.2.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA T	R\$ 2.627,34	R\$ -	
20.4.3		SPDA - CORDOALHA COBERTURA	R\$ 68.979,52	R\$ -	
20.4.3.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA A	R\$ 3.465,98	R\$ -	
20.4.3.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA B	R\$ 2.868,74	R\$ -	
20.4.3.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA D	R\$ 4.688,20	R\$ -	
20.4.3.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA E	R\$ 4.199,97	R\$ -	
20.4.3.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA F	R\$ 4.580,47	R\$ -	
20.4.3.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA H	R\$ 4.348,26	R\$ -	
20.4.3.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA I	R\$ 4.618,91	R\$ -	
20.4.3.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA L	R\$ 3.480,38	R\$ -	
20.4.3.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA M	R\$ 4.981,01	R\$ -	
20.4.3.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA N	R\$ 9.008,34	R\$ -	
20.4.3.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA O	R\$ 3.854,99	R\$ -	
20.4.3.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA P	R\$ 5.896,55	R\$ -	
20.4.3.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA Q	R\$ 4.906,07	R\$ -	
20.4.3.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA S	R\$ 6.505,25	R\$ -	
20.4.3.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA T	R\$ 1.576,40	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
20.6.1.1.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 28.442,38	R\$ -	
20.6.1.1.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA R	R\$ 36.354,42	R\$ 36.354,42	100.00%
20.6.1.1.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA S	R\$ 37.711,50	R\$ -	
20.6.1.2		ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 81.164,31	R\$ -	
20.6.1.2.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 3.128,59	R\$ -	
20.6.1.2.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 2.589,48	R\$ -	
20.6.1.2.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 2.896,53	R\$ -	
20.6.1.2.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 4.231,83	R\$ -	
20.6.1.2.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 3.791,13	R\$ -	
20.6.1.2.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 4.134,59	R\$ -	
20.6.1.2.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 4.024,48	R\$ -	
20.6.1.2.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 3.924,99	R\$ -	
20.6.1.2.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 4.169,29	R\$ -	
20.6.1.2.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 3.443,12	R\$ -	
20.6.1.2.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 2.874,69	R\$ -	
20.6.1.2.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 3.141,58	R\$ -	
20.6.1.2.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 4.496,14	R\$ -	
20.6.1.2.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 8.131,44	R\$ -	
20.6.1.2.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 3.479,73	R\$ -	
20.6.1.2.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 5.322,56	R\$ -	
20.6.1.2.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 4.428,50	R\$ -	
20.6.1.2.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 5.660,70	R\$ -	
20.6.1.2.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 5.872,00	R\$ -	
20.6.1.2.20	JUNTA T	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 1.422,95	R\$ -	
20.6.1.3		ESGOTO - ACABAMENTO	R\$ 4.214,36	R\$ -	
20.6.1.3.1	JUNTA A	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA A	R\$ 165,37	R\$ -	
20.6.1.3.2	JUNTA B	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA B	R\$ 136,88	R\$ -	
20.6.1.3.3	JUNTA C	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA C	R\$ 153,11	R\$ -	
20.6.1.3.4	JUNTA D	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA D	R\$ 223,66	R\$ -	
20.6.1.3.5	JUNTA E	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA E	R\$ 200,39	R\$ -	
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	R\$ 218,51	R\$ -	
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	R\$ 212,70	R\$ -	
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	R\$ 207,43	R\$ -	
20.6.1.3.9	JUNTA I	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA I	R\$ 220,37	R\$ -	
20.6.1.3.10	JUNTA J	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA J	R\$ 181,98	R\$ -	
20.6.1.3.11	JUNTA K	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA K	R\$ 151,93	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	R\$ 166,05
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	R\$ 237,65
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	R\$ 429,74
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$ 183,91
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$ 281,10
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$ 234,07
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$ 299,18
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$ 310,35
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$ 426.264,66
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.686,89
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$ 19.841,35
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$ 5.750,69
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$ 5.094,86
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 254.981,38
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 9.828,59
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 8.134,98
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 9.099,58
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 13.294,49
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 11.910,01
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 12.988,99
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 12.643,08
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 12.330,53
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 13.098,02
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 10.816,71
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 9.030,96
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 9.869,43
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 14.124,83
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 25.545,28
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 10.931,73
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 16.721,05
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 13.912,33
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 17.783,35
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 18.447,16
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 4.470,26
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$ 72.407,99
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$ 72.407,99

7ª Medição		
MEDIÇÃO		
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	80.596,05	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	80.596,05	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	10.391,19	80,00%
RS	11.378,78	90,00%
RS	12.330,53	100,00%
RS	-	
RS	-	
RS	6.321,67	70,00%
RS	9.869,43	100,00%
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	12.521,10	90,00%
RS	17.783,35	100,00%
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	


 Leonardo Martins
 Secretário da Obras
 Prefeitura Municipal de Catulão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO	
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	R\$ 66.270,06	R\$	-
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	R\$ 2.554,47	R\$	-
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	R\$ 2.114,29	R\$	-
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	R\$ 2.365,00	R\$	-
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	R\$ 3.455,26	R\$	-
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	R\$ 3.095,43	R\$	-
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	R\$ 3.375,86	R\$	-
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	R\$ 3.285,96	R\$	-
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	R\$ 3.204,72	R\$	-
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	R\$ 3.404,20	R\$	-
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	R\$ 2.811,28	R\$	-
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	R\$ 2.347,16	R\$	-
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	R\$ 2.565,08	R\$	-
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	R\$ 3.671,07	R\$	-
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	R\$ 6.639,26	R\$	-
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	R\$ 2.841,17	R\$	-
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	R\$ 4.345,83	R\$	-
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	R\$ 3.615,84	R\$	-
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	R\$ 4.621,92	R\$	-
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	R\$ 4.794,45	R\$	-
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	R\$ 1.161,83	R\$	-
20.6.2.5		ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS	R\$ 1.918,34	R\$	-
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	R\$ 1.918,34	R\$	-
20.6.3		ÁGUA QUENTE	R\$ 51.071,03	R\$	9.635,01
20.6.3.1		ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 51.071,03	R\$	9.635,01
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 2.004,03	R\$	-
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 1.658,79	R\$	-
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 1.855,41	R\$	-
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 2.710,34	R\$	-
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 2.428,43	R\$	-
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 2.648,03	R\$ 2.118,43	80,00%
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 2.577,55	R\$	-
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 2.513,72	R\$ 2.513,72	100,00%
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 2.670,50	R\$	-
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 2.205,25	R\$	-
20.6.3.1.11	JUNTA K	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 1.841,11	R\$ 1.288,78	70,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catolândia

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	7a Medição	
				MEDICAÇÃO	
20.6.3.1.12	JUNTA L	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 2.012,20	RS 2.012,20	100,00%
20.6.3.1.13	JUNTA M	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 2.879,90	RS -	
20.6.3.1.14	JUNTA N	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 5.207,71	RS -	
20.6.3.1.15	JUNTA O	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 2.228,74	RS -	
20.6.3.1.16	JUNTA P	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 3.406,44	RS -	
20.6.3.1.17	JUNTA Q	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 2.836,48	RS 1.701,89	60,00%
20.6.3.1.18	JUNTA R	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 3.625,53	RS -	
20.6.3.1.19	JUNTA S	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 3.760,87	RS -	
20.6.4		PLUVIAL	R\$ 661.449,74	RS 36.411,38	
20.6.4.1		PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 84.658,32	RS 10.945,37	
20.6.4.1.1	JUNTA A	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 3.263,27	RS -	
20.6.4.1.2	JUNTA B	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 2.700,96	RS -	
20.6.4.1.3	JUNTA C	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 3.021,22	RS -	
20.6.4.1.4	JUNTA D	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.414,01	RS -	
20.6.4.1.5	JUNTA E	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.954,33	RS -	
20.6.4.1.6	JUNTA F	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.312,57	RS 4.096,95	95,00%
20.6.4.1.7	JUNTA G	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.197,73	RS 3.777,95	90,00%
20.6.4.1.8	JUNTA H	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 4.093,95	RS 3.070,47	75,00%
20.6.4.1.9	JUNTA I	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.348,77	RS -	
20.6.4.1.10	JUNTA J	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.591,34	RS -	
20.6.4.1.11	JUNTA K	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.998,44	RS -	
20.6.4.1.12	JUNTA L	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.276,82	RS -	
20.6.4.1.13	JUNTA M	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.689,69	RS -	
20.6.4.1.14	JUNTA N	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.481,48	RS -	
20.6.4.1.15	JUNTA O	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.629,53	RS -	
20.6.4.1.16	JUNTA P	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 5.551,68	RS -	
20.6.4.1.17	JUNTA Q	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.619,14	RS -	
20.6.4.1.18	JUNTA R	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 5.904,39	RS -	
20.6.4.1.19	JUNTA S	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 6.124,78	RS -	
20.6.4.1.20	JUNTA T	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.484,21	RS -	
20.6.4.2		PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES, PRUMADAS	R\$ 80.872,21	RS 25.466,01	
20.6.4.2.1	JUNTA A	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 3.117,33	RS -	
20.6.4.2.2	JUNTA B	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 2.580,16	RS -	
20.6.4.2.3	JUNTA C	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 2.886,11	RS -	
20.6.4.2.4	JUNTA D	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.216,60	RS -	
20.6.4.2.5	JUNTA E	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 3.777,49	RS -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catanduva

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	7a Medição	
				MEDIÇÃO	
20.6.4.2.6	JUNTA F	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 4.119,71	R\$ -	
20.6.4.2.7	JUNTA G	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 4.010,00	R\$ 4.010,00	100,00%
20.6.4.2.8	JUNTA H	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 3.910,86	R\$ 3.519,78	90,00%
20.6.4.2.9	JUNTA I	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 4.154,29	R\$ -	
20.6.4.2.10	JUNTA J	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 3.430,73	R\$ 3.087,65	90,00%
20.6.4.2.11	JUNTA K	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 2.864,34	R\$ 2.291,47	80,00%
20.6.4.2.12	JUNTA L	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 3.130,28	R\$ 2.504,22	80,00%
20.6.4.2.13	JUNTA M	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 4.479,96	R\$ -	
20.6.4.2.14	JUNTA N	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 8.102,17	R\$ -	
20.6.4.2.15	JUNTA O	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 3.467,21	R\$ -	
20.6.4.2.16	JUNTA P	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 5.303,40	R\$ -	
20.6.4.2.17	JUNTA Q	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 4.412,56	R\$ 4.412,56	100,00%
20.6.4.2.18	JUNTA R	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 5.640,33	R\$ 5.640,33	100,00%
20.6.4.2.19	JUNTA S	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 5.850,87	R\$ -	
20.6.4.2.20	JUNTA T	PLUVIAL TÉRREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 1.417,83	R\$ -	
20.6.4.3		PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 445.039,83	R\$ -	
20.6.4.3.1	JUNTA A	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 17.154,65	R\$ -	
20.6.4.3.2	JUNTA B	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$ 14.198,65	R\$ -	
20.6.4.3.3	JUNTA C	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$ 15.882,25	R\$ -	
20.6.4.3.4	JUNTA D	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$ 23.203,96	R\$ -	
20.6.4.3.5	JUNTA E	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$ 20.787,52	R\$ -	
20.6.4.3.6	JUNTA F	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$ 22.670,75	R\$ -	
20.6.4.3.7	JUNTA G	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$ 22.067,01	R\$ -	
20.6.4.3.8	JUNTA H	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$ 21.521,48	R\$ -	
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 22.861,05	R\$ -	
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 18.879,29	R\$ -	
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 15.762,47	R\$ -	
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92	R\$ -	
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23	R\$ -	
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 44.586,26	R\$ -	
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 19.080,04	R\$ -	
20.6.4.3.16	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 29.184,62	R\$ -	
20.6.4.3.17	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 24.282,33	R\$ -	
20.6.4.3.18	JUNTA R	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 31.038,74	R\$ -	
20.6.4.3.19	JUNTA S	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 32.197,33	R\$ -	
20.6.4.3.20	JUNTA T	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 7.802,32	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7ª Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
20.6.4.4		PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS	R\$ 50.879,37	R\$ -	
20.6.4.4.1	JUNTA A	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA A	R\$ 2.791,18	R\$ -	
20.6.4.4.2	JUNTA B	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA B	R\$ 2.310,22	R\$ -	
20.6.4.4.3	JUNTA C	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA C	R\$ 2.584,15	R\$ -	
20.6.4.4.4	JUNTA D	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA D	R\$ 3.775,44	R\$ -	
20.6.4.4.5	JUNTA E	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA E	R\$ 3.382,27	R\$ -	
20.6.4.4.6	JUNTA F	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA F	R\$ 3.688,68	R\$ -	
20.6.4.4.7	JUNTA H	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA H	R\$ 3.501,69	R\$ -	
20.6.4.4.8	JUNTA I	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA I	R\$ 3.719,65	R\$ -	
20.6.4.4.9	JUNTA L	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA L	R\$ 2.802,77	R\$ -	
20.6.4.4.10	JUNTA M	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA M	R\$ 4.011,25	R\$ -	
20.6.4.4.11	JUNTA O	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA O	R\$ 3.104,45	R\$ -	
20.6.4.4.12	JUNTA P	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA P	R\$ 4.748,53	R\$ -	
20.6.4.4.13	JUNTA Q	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA Q	R\$ 3.950,90	R\$ -	
20.6.4.4.14	JUNTA S	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA S	R\$ 5.238,72	R\$ -	
20.6.4.4.15	JUNTA T	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA T	R\$ 1.269,49	R\$ -	
20.7		GASES MEDICINAIS	R\$ 2.069.360,59	R\$ -	
20.7.1		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA	R\$ 940.034,89	R\$ -	
20.7.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA A	R\$ 41.120,08	R\$ -	
20.7.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA B	R\$ 34.034,48	R\$ -	
20.7.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA C	R\$ 38.070,11	R\$ -	
20.7.1.4	JUNTA D	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA D	R\$ 55.620,42	R\$ -	
20.7.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA F	R\$ 54.342,30	R\$ -	
20.7.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA G	R\$ 52.895,12	R\$ -	
20.7.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA H	R\$ 51.587,48	R\$ -	
20.7.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA I	R\$ 54.798,45	R\$ -	
20.7.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA J	R\$ 45.254,09	R\$ -	
20.7.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA K	R\$ 37.783,00	R\$ -	
20.7.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA L	R\$ 41.290,92	R\$ -	
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	R\$ 59.094,35	R\$ -	
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$ 106.874,29	R\$ -	
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$ 45.735,29	R\$ -	
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$ 69.956,19	R\$ -	
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$ 74.400,57	R\$ -	
20.7.1.17	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA S	R\$ 77.177,74	R\$ -	
20.7.2		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA	R\$ 49.475,52	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO	
20.7.2.1	IMPLANTAÇÃO	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA - IMPLANTAÇÃO	R\$ 49.475,52	R\$ -	
20.7.3		POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O	R\$ 99.814,56	R\$ -	
20.7.3.1	JUNTA A	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA A	R\$ 4.366,20	R\$ -	
20.7.3.2	JUNTA B	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA B	R\$ 3.613,84	R\$ -	
20.7.3.3	JUNTA C	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA C	R\$ 4.042,35	R\$ -	
20.7.3.4	JUNTA D	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA D	R\$ 5.905,87	R\$ -	
20.7.3.5	JUNTA F	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA F	R\$ 5.770,16	R\$ -	
20.7.3.6	JUNTA G	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA G	R\$ 5.616,50	R\$ -	
20.7.3.7	JUNTA H	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA H	R\$ 5.477,65	R\$ -	
20.7.3.8	JUNTA I	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA I	R\$ 5.818,60	R\$ -	
20.7.3.9	JUNTA J	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA J	R\$ 4.805,16	R\$ -	
20.7.3.10	JUNTA K	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA K	R\$ 4.011,87	R\$ -	
20.7.3.11	JUNTA L	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA L	R\$ 4.384,34	R\$ -	
20.7.3.12	JUNTA M	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA M	R\$ 6.274,74	R\$ -	
20.7.3.13	JUNTA N	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA N	R\$ 11.348,10	R\$ -	
20.7.3.14	JUNTA O	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA O	R\$ 4.856,25	R\$ -	
20.7.3.15	JUNTA P	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA P	R\$ 7.428,07	R\$ -	
20.7.3.16	JUNTA R	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA R	R\$ 7.899,98	R\$ -	
20.7.3.17	JUNTA S	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA S	R\$ 8.194,87	R\$ -	
20.7.4		CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	R\$ 900.269,35	R\$ -	
20.7.4.1	JUNTA T	CENTRAL DE OXIGÊNIO - JUNTA T	R\$ 34.326,76	R\$ -	
20.7.4.2	JUNTA T	CENTRAL DE OXIDO NITROSO - JUNTA T	R\$ 16.739,32	R\$ -	
20.7.4.3	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - JUNTA T	R\$ 459.392,30	R\$ -	
20.7.4.4	JUNTA T	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - JUNTA T	R\$ 328.798,36	R\$ -	
20.7.4.5	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO - JUNTA T	R\$ 39.216,05	R\$ -	
20.7.4.6	JUNTA T	FILTRO REGULADOR DE POSTO - JUNTA T	R\$ 5.493,49	R\$ -	
20.7.4.7	JUNTA T	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - JUNTA T	R\$ 16.303,09	R\$ -	
20.7.5		PAINEL ALARME	R\$ 79.766,26	R\$ -	
20.7.5.1	JUNTA A	PAINEL ALARME - JUNTA A	R\$ 3.489,23	R\$ -	
20.7.5.2	JUNTA B	PAINEL ALARME - JUNTA B	R\$ 2.887,98	R\$ -	
20.7.5.3	JUNTA C	PAINEL ALARME - JUNTA C	R\$ 3.230,42	R\$ -	
20.7.5.4	JUNTA D	PAINEL ALARME - JUNTA D	R\$ 4.719,65	R\$ -	
20.7.5.5	JUNTA F	PAINEL ALARME - JUNTA F	R\$ 4.611,19	R\$ -	
20.7.5.6	JUNTA G	PAINEL ALARME - JUNTA G	R\$ 4.488,39	R\$ -	
20.7.5.7	JUNTA H	PAINEL ALARME - JUNTA H	R\$ 4.377,43	R\$ -	
20.7.5.8	JUNTA I	PAINEL ALARME - JUNTA I	R\$ 4.649,90	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	R\$ 3.840,02	R\$ -	
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	R\$ 3.206,06	R\$ -	
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	R\$ 3.503,72	R\$ -	
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	R\$ 5.014,43	R\$ -	
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	R\$ 9.068,77	R\$ -	
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	R\$ 3.880,85	R\$ -	
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	R\$ 5.936,10	R\$ -	
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	R\$ 6.313,23	R\$ -	
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$ 6.548,88	R\$ -	
20.8		GÁS GLP	R\$ 24.166,98	R\$ -	
20.8.1		GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA	R\$ 12.179,03	R\$ -	
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$ 3.617,40	R\$ -	
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$ 4.538,23	R\$ -	
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$ 4.023,41	R\$ -	
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	R\$ 11.987,95	R\$ -	
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	R\$ 11.987,95	R\$ -	
20.9		CLIMATIZAÇÃO	R\$ 8.737.703,85	R\$ -	
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA	R\$ 5.995.554,43	R\$ -	
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$ 1.063.905,85	R\$ -	
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$ 1.102.188,40	R\$ -	
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$ 759.948,17	R\$ -	
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$ 2.149.615,48	R\$ -	
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$ 919.896,54	R\$ -	
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA	R\$ 601.064,68	R\$ -	
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA A	R\$ 23.582,27	R\$ -	
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 19.518,69	R\$ -	
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 21.833,12	R\$ -	
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	R\$ 31.898,18	R\$ -	
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	R\$ 28.576,33	R\$ -	
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	R\$ 31.165,18	R\$ -	
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	R\$ 30.335,23	R\$ -	
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	R\$ 29.585,30	R\$ -	
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	R\$ 31.426,78	R\$ -	
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	R\$ 25.953,11	R\$ -	
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	R\$ 21.668,46	R\$ -	
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	R\$ 23.680,24	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	R\$ 33.890,47	R\$ -	
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,15	R\$ -	
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	R\$ 26.229,08	R\$ -	
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	R\$ 40.119,71	R\$ -	
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	R\$ 33.380,60	R\$ -	
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	R\$ 42.668,55	R\$ -	
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	R\$ 44.261,25	R\$ -	
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	R\$ 400.709,78	R\$ -	
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	R\$ 15.721,51	R\$ -	
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 13.012,46	R\$ -	
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 14.555,41	R\$ -	
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	R\$ 21.265,45	R\$ -	
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	R\$ 19.050,89	R\$ -	
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	R\$ 20.776,78	R\$ -	
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	R\$ 20.223,48	R\$ -	
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	R\$ 19.723,53	R\$ -	
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	R\$ 20.951,19	R\$ -	
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	R\$ 17.302,08	R\$ -	
20.9.3.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA K	R\$ 14.445,64	R\$ -	
20.9.3.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA L	R\$ 15.786,83	R\$ -	
20.9.3.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	R\$ 22.593,65	R\$ -	
20.9.3.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	R\$ 40.861,43	R\$ -	
20.9.3.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA O	R\$ 17.486,04	R\$ -	
20.9.3.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA P	R\$ 26.746,47	R\$ -	
20.9.3.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA Q	R\$ 22.253,73	R\$ -	
20.9.3.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA R	R\$ 28.445,70	R\$ -	
20.9.3.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA S	R\$ 29.507,50	R\$ -	
20.9.4		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS	R\$ 667.849,65	R\$ -	
20.9.4.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 27.182,45	R\$ -	
20.9.4.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 22.498,51	R\$ -	
20.9.4.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 25.166,26	R\$ -	
20.9.4.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 36.767,91	R\$ -	
20.9.4.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 32.938,93	R\$ -	
20.9.4.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 35.923,00	R\$ -	
20.9.4.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 34.966,35	R\$ -	
20.9.4.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 34.101,93	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
20.9.4.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 36.224,54	R\$ -	
20.9.4.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 29.915,24	R\$ -	
20.9.4.11	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 27.295,38	R\$ -	
20.9.4.12	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 39.064,35	R\$ -	
20.9.4.13	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 70.649,30	R\$ -	
20.9.4.14	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 30.233,34	R\$ -	
20.9.4.15	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 46.244,58	R\$ -	
20.9.4.16	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 38.476,64	R\$ -	
20.9.4.17	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 49.182,53	R\$ -	
20.9.4.18	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 51.018,39	R\$ -	
20.9.5		SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.)	R\$ 1.072.525,31	R\$ -	
20.9.5.1	JUNTA A	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA A	R\$ 42.079,63	R\$ -	
20.9.5.2	JUNTA B	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA B	R\$ 34.828,69	R\$ -	
20.9.5.3	JUNTA C	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA C	R\$ 38.958,48	R\$ -	
20.9.5.4	JUNTA D	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA D	R\$ 56.918,34	R\$ -	
20.9.5.5	JUNTA E	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA E	R\$ 50.990,91	R\$ -	
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	R\$ 55.610,39	R\$ -	
20.9.5.7	JUNTA G	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA G	R\$ 54.129,45	R\$ -	
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	R\$ 52.791,29	R\$ -	
20.9.5.9	JUNTA I	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA I	R\$ 56.077,19	R\$ -	
20.9.5.10	JUNTA J	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA J	R\$ 46.310,11	R\$ -	
20.9.5.11	JUNTA K	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA K	R\$ 38.664,68	R\$ -	
20.9.5.12	JUNTA L	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA L	R\$ 42.254,45	R\$ -	
20.9.5.13	JUNTA M	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA M	R\$ 60.473,34	R\$ -	
20.9.5.14	JUNTA N	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA N	R\$ 109.368,23	R\$ -	
20.9.5.15	JUNTA O	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA O	R\$ 46.802,54	R\$ -	
20.9.5.16	JUNTA P	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA P	R\$ 71.588,64	R\$ -	
20.9.5.17	JUNTA Q	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA Q	R\$ 59.563,54	R\$ -	
20.9.5.18	JUNTA R	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA R	R\$ 76.136,73	R\$ -	
20.9.5.19	JUNTA S	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA S	R\$ 78.978,71	R\$ -	
20.10		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 491.709,71	R\$ -	
20.10.1		TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 339.787,35	R\$ -	
20.10.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 14.078,40	R\$ -	
20.10.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 11.652,49	R\$ -	
20.10.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 13.034,18	R\$ -	
20.10.1.4	JUNTA E	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 17.059,81	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
20.10.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 18.605,33	R\$ -	
20.10.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 18.109,86	R\$ -	
20.10.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 17.662,16	R\$ -	
20.10.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 18.761,51	R\$ -	
20.10.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 15.493,78	R\$ -	
20.10.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 12.935,88	R\$ -	
20.10.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 14.136,89	R\$ -	
20.10.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 20.232,31	R\$ -	
20.10.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 36.590,87	R\$ -	
20.10.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA O	R\$ 15.658,53	R\$ -	
20.10.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 23.951,11	R\$ -	
20.10.1.16	JUNTA Q	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 19.927,92	R\$ -	
20.10.1.17	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 25.472,74	R\$ -	
20.10.1.18	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 26.423,57	R\$ -	
20.10.2		EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 44.239,04	R\$ -	
20.10.2.1	JUNTA A	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA A	R\$ 1.781,64	R\$ -	
20.10.2.2	JUNTA B	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA B	R\$ 1.474,63	R\$ -	
20.10.2.3	JUNTA C	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA C	R\$ 1.649,49	R\$ -	
20.10.2.4	JUNTA D	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA D	R\$ 2.409,90	R\$ -	
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$ 2.158,94	R\$ -	
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$ 2.354,52	R\$ -	
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$ 2.291,82	R\$ -	
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$ 2.235,16	R\$ -	
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$ 2.374,29	R\$ -	
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$ 1.960,75	R\$ -	
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$ 1.637,05	R\$ -	
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$ 1.789,04	R\$ -	
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$ 2.560,42	R\$ -	
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$ 4.630,61	R\$ -	
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$ 3.031,04	R\$ -	
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$ 2.521,90	R\$ -	
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$ 3.223,60	R\$ -	
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$ 3.343,93	R\$ -	
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$ 810,33	R\$ -	
20.10.3		CENTRAL DE ALARME	R\$ 50.613,26	R\$ -	
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	R\$ 50.613,26	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	
20.10.4		CONJUNTO MOTOR BOMBA	R\$ 9.856,01	R\$ -	
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	R\$ 9.856,01	R\$ -	
20.10.5		ABRIGO, ACIONADOR, ALARME	R\$ 47.214,05	R\$ -	
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	R\$ 2.049,68	R\$ -	
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	R\$ 1.696,49	R\$ -	
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	R\$ 1.897,65	R\$ -	
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA E	R\$ 2.483,75	R\$ -	
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	R\$ 2.708,76	R\$ -	
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	R\$ 2.636,62	R\$ -	
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	R\$ 2.571,44	R\$ -	
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	R\$ 2.731,50	R\$ -	
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	R\$ 1.883,34	R\$ -	
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	R\$ 2.058,20	R\$ -	
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	R\$ 2.945,63	R\$ -	
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	R\$ 5.327,28	R\$ -	
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	R\$ 2.279,73	R\$ -	
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	R\$ 3.487,05	R\$ -	
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA Q	R\$ 2.901,32	R\$ -	
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA R	R\$ 3.708,59	R\$ -	
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA S	R\$ 3.847,02	R\$ -	
21	JUNTA	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 898.239,54	R\$ -	
21.1		ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC)	R\$ 121.159,25	R\$ -	
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA A	R\$ 4.757,34	R\$ -	
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA B	R\$ 3.934,34	R\$ -	
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA C	R\$ 4.400,85	R\$ -	
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA D	R\$ 6.429,65	R\$ -	
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA E	R\$ 5.760,07	R\$ -	
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA F	R\$ 6.281,90	R\$ -	
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA G	R\$ 6.114,61	R\$ -	
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA H	R\$ 5.963,45	R\$ -	
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA I	R\$ 6.334,63	R\$ -	
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA J	R\$ 5.231,31	R\$ -	
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA K	R\$ 4.367,67	R\$ -	
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA L	R\$ 4.773,18	R\$ -	
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA M	R\$ 6.831,23	R\$ -	
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA N	R\$ 12.354,53	R\$ -	

Leonardo Martins
Superintendente de Obras
Projeto - Edital de Contratação

L

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO	
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	R\$ 5.286,94	R\$ -	
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	R\$ 8.086,84	R\$ -	
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	R\$ 6.728,46	R\$ -	
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	R\$ 8.600,61	R\$ -	
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	R\$ 8.921,65	R\$ -	
21.2		BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)	R\$ 107.799,33	R\$ -	
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$ 4.232,76	R\$ -	
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$ 3.500,51	R\$ -	
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$ 3.915,58	R\$ -	
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$ 5.720,67	R\$ -	
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$ 5.124,92	R\$ -	
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$ 5.589,21	R\$ -	
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	R\$ 5.440,37	R\$ -	
21.2.8	JUNTA H	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA H	R\$ 5.305,87	R\$ -	
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	R\$ 5.636,13	R\$ -	
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	R\$ 4.654,47	R\$ -	
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	R\$ 3.886,05	R\$ -	
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	R\$ 4.246,85	R\$ -	
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$ 6.077,97	R\$ -	
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	R\$ 10.992,23	R\$ -	
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	R\$ 4.703,96	R\$ -	
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	R\$ 7.195,13	R\$ -	
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	R\$ 5.986,53	R\$ -	
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	R\$ 7.652,24	R\$ -	
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	R\$ 7.937,88	R\$ -	
21.3		EXPURGO	R\$ 99.375,14	R\$ -	
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	R\$ 9.937,51	R\$ -	
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	R\$ 9.937,51	R\$ -	
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	R\$ 9.937,51	R\$ -	
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	R\$ 9.937,51	R\$ -	
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	R\$ 9.937,51	R\$ -	
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	R\$ 19.875,03	R\$ -	
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	R\$ 9.937,51	R\$ -	
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	R\$ 19.875,03	R\$ -	
21.4		LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO)	R\$ 233.624,53	R\$ -	
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$ 9.173,15	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	R\$ 7.586,37	R\$ -	
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	R\$ 8.485,92	R\$ -	
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	R\$ 12.397,94	R\$ -	
21.4.5	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	R\$ 11.106,84	R\$ -	
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	R\$ 12.113,03	R\$ -	
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	R\$ 11.790,47	R\$ -	
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	R\$ 11.498,98	R\$ -	
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	R\$ 12.214,73	R\$ -	
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	R\$ 10.087,25	R\$ -	
21.4.11	JUNTA K	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA K	R\$ 8.421,93	R\$ -	
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	R\$ 9.203,85	R\$ -	
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	R\$ 13.172,29	R\$ -	
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	R\$ 23.822,55	R\$ -	
21.4.15	JUNTA O	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA O	R\$ 10.194,51	R\$ -	
21.4.16	JUNTA P	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA P	R\$ 15.593,41	R\$ -	
21.4.17	JUNTA Q	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA Q	R\$ 12.974,10	R\$ -	
21.4.18	JUNTA R	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA R	R\$ 16.584,07	R\$ -	
21.4.19	JUNTA S	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA S	R\$ 17.203,13	R\$ -	
21.5		METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA)	R\$ 336.281,29	R\$ -	
21.5.1	JUNTA A	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA A	R\$ 13.203,92	R\$ -	
21.5.2	JUNTA B	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA B	R\$ 10.919,89	R\$ -	
21.5.3	JUNTA C	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA C	R\$ 12.214,71	R\$ -	
21.5.4	JUNTA D	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA D	R\$ 17.845,71	R\$ -	
21.5.5	JUNTA E	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA E	R\$ 15.987,28	R\$ -	
21.5.6	JUNTA F	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA F	R\$ 17.435,61	R\$ -	
21.5.7	JUNTA G	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA G	R\$ 16.971,31	R\$ -	
21.5.8	JUNTA H	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA H	R\$ 16.551,73	R\$ -	
21.5.9	JUNTA I	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA I	R\$ 17.582,00	R\$ -	
21.5.10	JUNTA J	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA J	R\$ 14.519,68	R\$ -	
21.5.11	JUNTA K	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA K	R\$ 12.122,60	R\$ -	
21.5.12	JUNTA L	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA L	R\$ 13.248,10	R\$ -	
21.5.13	JUNTA M	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA M	R\$ 18.960,31	R\$ -	
21.5.14	JUNTA N	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA N	R\$ 34.290,40	R\$ -	
21.5.15	JUNTA O	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA O	R\$ 14.674,07	R\$ -	
21.5.16	JUNTA P	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA P	R\$ 22.445,30	R\$ -	
21.5.17	JUNTA Q	METAIS (KIT MISTURADOR, REGISTRO, TORNEIRA) - JUNTA Q	R\$ 18.675,05	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 2.769,48	R\$ -	
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 461,58	R\$ -	
23.4		APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO	R\$ 40.525,77	R\$ -	
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 9.005,73	R\$ -	
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 27.017,18	R\$ -	
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 4.502,86	R\$ -	
24	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$ 869.812,07	R\$ -	
24.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 7.306,89	R\$ -	
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	R\$ 1.554,66	R\$ -	
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$ 4.663,97	R\$ -	
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$ 777,33	R\$ -	
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$ 310,93	R\$ -	
24.2		CONCRETO ARMADO	R\$ 532.057,19	R\$ -	
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$ 113.203,66	R\$ -	
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$ 339.610,97	R\$ -	
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$ 56.601,83	R\$ -	
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$ 22.640,73	R\$ -	
24.3		PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$ 256.376,84	R\$ -	
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$ 54.548,26	R\$ -	
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$ 163.644,79	R\$ -	
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$ 27.274,13	R\$ -	
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$ 10.909,65	R\$ -	
24.4		EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)	R\$ 74.071,15	R\$ -	
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$ 15.759,82	R\$ -	
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$ 47.279,46	R\$ -	
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$ 7.879,91	R\$ -	
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$ 3.151,96	R\$ -	
25	JUNTA	COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 218.507,39	R\$ -	
25.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 34.368,40	R\$ -	
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$ 1.324,77	R\$ -	
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$ 1.096,50	R\$ -	
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$ 1.226,51	R\$ -	
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$ 1.791,94	R\$ -	
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$ 1.605,32	R\$ -	
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$ 1.750,77	R\$ -	
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$ 1.704,13	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO	
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$ 1.662,01	R\$ -	
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$ 1.765,45	R\$ -	
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$ 1.457,96	R\$ -	
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$ 1.217,26	R\$ -	
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$ 1.330,28	R\$ -	
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$ 1.903,86	R\$ -	
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$ 3.443,19	R\$ -	
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$ 1.473,46	R\$ -	
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$ 2.253,79	R\$ -	
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$ 1.875,21	R\$ -	
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$ 2.396,98	R\$ -	
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$ 2.486,45	R\$ -	
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$ 602,54	R\$ -	
25.2		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	R\$ 46.500,17	R\$ -	
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$ 1.792,41	R\$ -	
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$ 1.483,55	R\$ -	
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$ 1.659,46	R\$ -	
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$ 2.424,48	R\$ -	
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$ 2.171,99	R\$ -	
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$ 2.368,76	R\$ -	
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$ 2.305,68	R\$ -	
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$ 2.248,68	R\$ -	
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$ 2.388,65	R\$ -	
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$ 1.972,61	R\$ -	
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$ 1.646,95	R\$ -	
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$ 1.799,86	R\$ -	
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$ 2.575,90	R\$ -	
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$ 4.658,61	R\$ -	
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$ 1.993,59	R\$ -	
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$ 3.049,37	R\$ -	
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$ 2.537,15	R\$ -	
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$ 3.243,10	R\$ -	
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$ 3.364,15	R\$ -	
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$ 815,23	R\$ -	
25.3		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$ 8.246,93	R\$ -	
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$ 323,83	R\$ -	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catanduva

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				7a Medição	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO	
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$ 267,80	RS	-
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$ 299,55	RS	-
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$ 437,65	RS	-
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$ 392,07	RS	-
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$ 427,59	RS	-
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA G	R\$ 416,20	RS	-
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	R\$ 405,91	RS	-
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA I	R\$ 431,18	RS	-
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	R\$ 356,08	RS	-
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	R\$ 297,29	RS	-
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	R\$ 324,90	RS	-
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 464,98	RS	-
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 840,93	RS	-
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 359,87	RS	-
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 550,42	RS	-
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 457,99	RS	-
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 585,42	RS	-
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 607,27	RS	-
25.4		LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP.	R\$ 50.654,98	RS	-
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	RS 1.988,98	RS	-
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	RS 1.644,89	RS	-
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	RS 1.839,94	RS	-
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	RS 2.688,15	RS	-
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	RS 2.408,20	RS	-
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	RS 2.626,37	RS	-
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	RS 2.556,43	RS	-
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	RS 2.493,23	RS	-
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	RS 2.648,42	RS	-
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	RS 2.187,14	RS	-
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	RS 1.826,06	RS	-
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	RS 1.995,60	RS	-
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	RS 2.856,04	RS	-
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	RS 5.165,25	RS	-
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	RS 2.210,40	RS	-
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	RS 3.381,00	RS	-
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	RS 2.813,07	RS	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Pm. Municipal de Caiçara

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04			R\$ 60.886.765,67
TOTAL GERAL			R\$ 66.000.000,00

7a Medição
MEDICÃO

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	R\$ 217.965,52
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	R\$ 2.595.464,02
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	R\$ 2.813.429,54
(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO - ACUMULADO	R\$ 18.837.499,82

PERCENTUAL NO PERÍODO	4,26%
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	28,54%

Obs. Os valores atinentes aos ítem 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil: Guilherme de Rezende Pinheiro



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão