

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DO CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pires de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão - GO (Coordenadas: Latitude: 18° 02' 21.71" S; Longitude: 47° 56' 2.96" O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m²; ÁREA CONSTRuíDA: 12.610 m²; PRAZO DA OBRA: 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



22a Medicine

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.562.270,95
1.1	ITRC	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 249.170,92
1.2	ITRC	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 595.878,11
1.3	ITRC	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 184.693,72
1.4	ITRC	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$ 285.926,05
1.5	ITRC	PROJETO DO SIST. DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	R\$ 141.769,67
1.6	ITRC	PROJETO TELEFÔNICO	R\$ 75.419,55
1.7	ITRC	PROJETO DE LÓGICA	R\$ 75.419,55
1.8	ITRC	PROJETO DE SPDA (PARA RAIO)	R\$ 42.324,05
1.9	ITRC	ESTUDOS E PROJETOS DA REDE DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R\$ 5.308,84
1.10	HRC	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 6.510,89
1.11	HRC	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	R\$ 132.541,11
1.12	HRC	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 75.419,55
1.13	HRC	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	R\$ 47.759,11
1.14	HRC	PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	R\$ 63.963,40
1.15	HRC	AS BUILT	R\$ 92.603,71
1.16	HRC	LICENÇAS E TAXAS	R\$ 33.870,92
1.17	HRC	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 205.892,20
1.18	HRC	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 88.303,71
1.19	HRC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	R\$ 109.628,84
1.20	HRC	PROJETO DE HELIPONTO	R\$ 50.466,92
2	JUNTA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 634.842,58
2.1	HRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 25.569,00
2.2	HRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 100.077,81
2.3	HRC	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 103.260,71
2.4	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 97.524,00
2.5	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 3.185,81
2.6	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 15.456,41
2.7	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 65.980,61
2.8	HRC	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$ 24.596,91

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Cotelão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					22ª Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA")	R\$ 1.559,34		R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91		R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08		R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37		R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
2.13	HRC	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46		R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84		R\$ -		R\$ -	9,562%		100,00%
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,28		R\$ 101.066,65		R\$ 9.759,60			0,00%
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,37		R\$ 14.815,01	2,80%	R\$ 1.416,61	9,562%		97,60%
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.691,14		R\$ 21.742,70	2,80%	R\$ 2.079,04	9,562%		97,60%
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34		R\$ 5.283,57	2,80%	R\$ 505,21	9,562%		97,60%
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03		R\$ 9.698,09	2,80%	R\$ 927,33	9,562%		97,60%
3.5	HRC	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02		R\$ 5.596,73	2,80%	R\$ 535,16	9,562%		97,60%
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.148,72		R\$ 7.446,65	2,80%	R\$ 712,05	9,562%		97,60%
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90		R\$ 19.873,65	2,80%	R\$ 1.900,22	9,562%		97,60%
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30		R\$ 4.516,31	2,80%	R\$ 431,85	9,562%		97,60%
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73		R\$ 2.233,55	2,80%	R\$ 213,57	9,562%		97,60%
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83		R\$ 1.972,95	2,80%	R\$ 188,65	9,562%		97,60%
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44		R\$ 1.647,48	2,80%	R\$ 157,53	9,562%		97,60%
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87		R\$ 3.209,96	2,80%	R\$ 306,94	9,562%		97,60%
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66		R\$ 4.030,90	2,80%	R\$ 385,43	9,562%		97,60%
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$ 1.468.343,08		R\$ 40.899,72		R\$ 3.920,39			0,00%
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62		R\$ 9.489,78	2,80%	R\$ 907,41	9,562%		97,60%
4.2	HRC	CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 55.560,47		R\$ 1.554,56	2,80%	R\$ 148,65	9,562%		97,60%
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34		R\$ 1.953,21	2,80%	R\$ 186,77	9,562%		97,60%
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,64		R\$ 1.496,32	2,80%	R\$ 143,08	9,562%		97,60%
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35		R\$ 10.101,40	2,80%	R\$ 965,90	9,562%		97,60%
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48		R\$ 127,10	2,80%	R\$ 12,15	9,562%		97,60%
4.7	HRC	VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62		R\$ 2.139,20	2,80%	R\$ 204,55	9,562%		97,60%
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48		R\$ 1.397,90	2,80%	R\$ 133,67	9,562%		97,60%
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23		R\$ 2.027,49	2,80%	R\$ 193,87	9,562%		97,60%
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49		R\$ 1.528,85	2,80%	R\$ 146,19	9,562%		97,60%
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 64.226,12		R\$ 1.797,02	2,80%	R\$ 171,83	9,562%		97,60%
4.12	HRC	RETROESCARPADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA 102,85 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 262.623,48		R\$ 7.348,10	2,80%	R\$ 702,63	9,562%		97,60%
4.13	HRC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36		R\$ 38,79	2,80%	R\$ 3,73	9,562%		97,60%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Celso

22a Medicine

Página 3 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colatina

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$	90.742,55
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$	98.963,29
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$	96.327,83
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$	93.946,47
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$	99.794,00
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$	82.412,67
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$	68.806,99
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$	75.195,29
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$	107.617,31
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$	194.629,81
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$	83.288,99
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$	127.397,91
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$	105.998,24
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$	135.491,60
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$	140.349,15
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$	34.059,00
6.3		REATERRO APOILOADO DE TERRA	R\$	25.583,47
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APOILOADO - JUNTA A	R\$	586,15
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APOILOADO - JUNTA B	R\$	816,22
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APOILOADO - JUNTA C	R\$	913,00
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APOILOADO - JUNTA D	R\$	1.333,90
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APOILOADO - JUNTA E	R\$	1.194,95
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APOILOADO - JUNTA F	R\$	1.303,25
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APOILOADO - JUNTA G	R\$	1.268,54
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APOILOADO - JUNTA H	R\$	1.237,18
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APOILOADO - JUNTA I	R\$	1.314,15
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APOILOADO - JUNTA J	R\$	1.085,25
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APOILOADO - JUNTA K	R\$	906,12
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APOILOADO - JUNTA L	R\$	590,25
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APOILOADO - JUNTA M	R\$	1.417,21
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APOILOADO - JUNTA N	R\$	2.363,00
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APOILOADO - JUNTA O	R\$	1.098,85
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APOILOADO - JUNTA P	R\$	1.677,70
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APOILOADO - JUNTA Q	R\$	1.395,85

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prestitua Municipal de Catolândia

22a Medicine

Leonardo Martins 9,56
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colônia

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE			
7.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA I	R\$ 188.469,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA J	R\$ 155.643,18	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA K	R\$ 129.947,72	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA L	R\$ 142.912,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA M	R\$ 205.244,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA N	R\$ 367.574,58	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA O	R\$ 157.298,17	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA P	R\$ 340.691,54	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA Q	R\$ 200.186,48	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA R	R\$ 255.887,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA S	R\$ 265.438,74	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA T	R\$ 64.323,24	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3		EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 178.361,46	R\$	-	R\$	-	0,00%	
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA A	R\$ 6.874,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$ 5.690,17	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$ 6.364,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$ 9.299,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$ 8.330,68	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$ 9.085,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$ 8.843,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$ 8.624,82	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$ 9.161,66	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$ 7.365,95	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$ 6.316,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$ 6.903,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$ 9.879,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$ 17.868,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$ 7.646,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$ 11.695,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$ 9.731,24	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$ 12.438,90	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$ 12.903,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$ 3.126,81	R\$	-	R\$	- 9,562%	120,00%	
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ENCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$ 2.104.371,21	R\$	-	R\$	-	0,00%	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Celso

EVENTO/PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	R\$ 81.108,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	R\$ 67.131,93	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	R\$ 75.092,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	R\$ 109.709,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	R\$ 98.284,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	R\$ 107.188,45	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	R\$ 104.333,95	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	R\$ 101.754,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	R\$ 108.088,20	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	R\$ 89.262,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	R\$ 74.525,76	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	R\$ 81.445,02	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	R\$ 116.561,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	R\$ 210.806,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	R\$ 90.211,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	R\$ 137.986,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	R\$ 114.808,10	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	R\$ 146.752,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	R\$ 152.230,64	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	R\$ 36.889,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8	JUNTA	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.992.780,75	R\$	47.166,64	R\$	4.510,07	0,00%
8.1		ALVENARIA RESPALDO, INCLUSIVE MARCAÇÃO, ALVENARIA DE REDECO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSO	R\$ 578.326,54	R\$	-	R\$	-	0,00%
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	R\$ 22.292,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	R\$ 18.451,06	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	R\$ 26.638,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	R\$ 30.153,40	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	R\$ 27.013,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	R\$ 29.460,50	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	R\$ 28.675,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA H	R\$ 27.967,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	R\$ 29.707,79	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	R\$ 24.533,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	R\$ 20.483,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	R\$ 22.384,97	R\$	-	R\$	-	100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colatina

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)
8.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA M	RS	32.036,72
8.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA N	RS	57.939,57
8.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA O	RS	24.794,39
8.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA P	RS	37.925,23
8.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA Q	RS	31.554,74
8.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA R	RS	40.334,65
8.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA S	RS	41.840,24
8.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA T	RS	10.139,00
8.2		ALVENARIA PLATIBANDA; INCLUSIVE MARCAÇÃO; ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASS	RS	64.258,50
8.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA A	RS	2.476,93
8.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA B	R\$	2.050,12
8.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA C	R\$	2.293,21
8.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA D	RS	3.350,38
8.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA E	R\$	5.001,47
8.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA F	RS	3.273,33
8.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA G	RS	3.186,22
8.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA H	RS	3.107,42
8.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA I	R\$	5.300,87
8.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA J	RS	2.725,91
8.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA K	RS	2.275,91
8.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA L	RS	2.487,22
8.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA M	RS	3.559,64
8.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA N	RS	6.437,71
8.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA O	RS	2.754,91
8.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA P	RS	4.213,91
8.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA Q	RS	3.506,01
8.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA R	RS	4.481,61
8.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA S	RS	4.648,91
8.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA T	RS	1.126,51
8.3		PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURADO C	RS	1.198.039,25
8.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA A	RS	46.847,11
8.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA B	RS	38.774,61
8.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA C	RS	43.372,31
8.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA D	RS	63.367,01

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

22a Medição

320.16 3956244
Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Cotolão

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)
8.4.19	JUNTA S	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA S	RS	6.946,52
8.5		MURO DE ARRIMO	RS	19.188,19
8.5.1	JUNTA C	MURO DE ARRIMO - JUNTA C	RS	3.175,19
8.5.2	JUNTA D	MURO DE ARRIMO - JUNTA D	RS	4.638,96
8.5.3	JUNTA E	MURO DE ARRIMO - JUNTA E	RS	4.155,86
8.5.4	JUNTA J	MURO DE ARRIMO - JUNTA J	RS	3.774,36
8.5.5	JUNTA L	MURO DE ARRIMO - JUNTA L	RS	3.443,82
8.6		ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	RS	42.634,99
8.6.1	JUNTA A	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA A	RS	1.643,42
8.6.2	JUNTA B	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA B	RS	1.360,24
8.6.3	JUNTA C	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA C	RS	1.521,53
8.6.4	JUNTA D	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA D	RS	2.222,95
8.6.5	JUNTA E	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA E	RS	1.991,45
8.6.6	JUNTA F	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA F	RS	2.171,87
8.6.7	JUNTA G	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA G	RS	2.114,03
8.6.8	JUNTA H	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA H	RS	2.061,77
8.6.9	JUNTA I	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA I	RS	2.196,10
8.6.10	JUNTA J	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA J	RS	1.808,64
8.6.11	JUNTA K	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA K	RS	1.510,05
8.6.12	JUNTA L	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA L	RS	1.650,25
8.6.13	JUNTA M	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA M	RS	2.361,79
8.6.14	JUNTA N	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA N	RS	4.271,38
8.6.15	JUNTA O	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA O	RS	1.827,88
8.6.16	JUNTA P	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA P	RS	2.795,96
8.6.17	JUNTA Q	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA Q	RS	2.326,26
8.6.18	JUNTA R	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA R	RS	2.973,32
8.6.19	JUNTA S	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA S	RS	3.084,52
8.6.20	JUNTA T	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA T	RS	747,46
9	JUNTA	ESQUADRIA EM MADEIRA	RS	808.892,91
9.1		ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES	RS	46.303,04
9.1.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA A	RS	1.816,66
9.1.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA B	RS	1.503,62
9.1.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA C	RS	1.881,91
9.1.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA D	RS	2.457,28

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.1.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA E	R\$ 2.201,38
9.1.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA F	R\$ 2.406,81
9.1.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA G	R\$ 2.336,88
9.1.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA H	R\$ 2.279,10
9.1.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA I	R\$ 2.420,96
9.1.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA J	R\$ 1.999,30
9.1.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA K	R\$ 1.669,23
9.1.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA L	R\$ 1.824,21
9.1.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA M	R\$ 2.610,75
9.1.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA N	R\$ 4.721,64
9.1.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA O	R\$ 2.020,56
9.1.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA P	R\$ 3.090,62
9.1.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA Q	R\$ 2.571,48
9.1.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA R	R\$ 3.286,97
9.1.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA S	R\$ 3.409,67
9.2		ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA	R\$ 158.392,00
9.2.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA A	R\$ 6.214,38
9.2.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA B	R\$ 5.143,55
9.2.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA C	R\$ 5.753,44
9.2.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA D	R\$ 8.405,78
9.2.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA E	R\$ 7.530,41
9.2.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA F	R\$ 8.212,62
9.2.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA G	R\$ 7.993,91
9.2.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA H	R\$ 7.796,29
9.2.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA I	R\$ 8.281,56
9.2.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA J	R\$ 6.839,14
9.2.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA K	R\$ 5.710,05
9.2.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA L	R\$ 6.240,19
9.2.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA M	R\$ 8.930,78
9.2.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA N	R\$ 16.151,65
9.2.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA O	R\$ 6.911,86
9.2.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA P	R\$ 10.572,31
9.2.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA Q	R\$ 8.796,42
9.2.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA R	R\$ 11.243,98

22a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDICÃO		REAJUSTE				
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	547,26	30,00%	R\$	57,33	9,562%	80,00%
R\$	652,69	25,00%	R\$	62,41	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	657,39	20,00%	R\$	62,86	9,562%	100,00%
R\$	1.704,83	30,00%	R\$	163,02	9,562%	100,00%
R\$	13.433,43		R\$	1.284,50		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9	

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)
9.2.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA S	R\$	11.663,68
9.3		KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO	R\$	316.648,55
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$	12.423,52
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	R\$	10.282,60
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	R\$	11.591,85
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	R\$	16.804,21
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	R\$	15.054,23
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	R\$	16.418,06
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$	15.980,83
9.3.8	JUNTA H	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA H	R\$	15.585,76
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$	16.555,87
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	R\$	13.672,30
9.3.11	JUNTA K	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA K	R\$	11.415,11
9.3.12	JUNTA L	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA L	R\$	12.474,93
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	R\$	17.853,76
9.3.14	JUNTA N	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA N	R\$	32.289,18
9.3.15	JUNTA O	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA O	R\$	13.817,68
9.3.16	JUNTA P	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA P	R\$	21.135,57
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	R\$	17.583,16
9.3.18	JUNTA R	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA R	R\$	22.478,12
9.3.19	JUNTA S	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA S	R\$	23.317,17
9.4		ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS	R\$	138.820,91
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$	5.446,52
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	R\$	4.508,01
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	R\$	5.042,54
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	R\$	7.367,15
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	R\$	6.599,59
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	R\$	7.197,86
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$	7.006,17
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	R\$	6.832,91
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$	7.258,21
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	R\$	5.994,01
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	R\$	5.604,51
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	R\$	5.469,15

261,48 **Leonardo Martins**
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colúbia

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
9.4.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA M	R\$	7.827,29
9.4.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA N	R\$	14.155,93
9.4.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA O	R\$	6.057,82
9.4.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA P	R\$	9.265,98
9.4.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA Q	R\$	7.709,53
9.4.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA R	R\$	9.854,66
9.4.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA S	R\$	10.222,51
9.5		INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLO A C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	R\$	29.107,61
9.5.1	HRC	BARRA ANTI PÂNICO - HRC	R\$	29.107,61
9.6		PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$	119.623,82
9.6.1	HRC	PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$	119.623,82
10	JUNTA	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS	R\$	975.097,94
10.1		CONTRAMARCOS	R\$	64.200,28
10.1.1	JUNTA A	CONTRAMARCOS- JUNTA A	R\$	2.518,85
10.1.2	JUNTA B	CONTRAMARCOS- JUNTA B	R\$	2.084,85
10.1.3	JUNTA C	CONTRAMARCOS- JUNTA C	R\$	2.332,02
10.1.4	JUNTA D	CONTRAMARCOS- JUNTA D	R\$	3.407,02
10.1.5	JUNTA E	CONTRAMARCOS- JUNTA E	R\$	3.052,22
10.1.6	JUNTA F	CONTRAMARCOS- JUNTA F	R\$	3.328,72
10.1.7	JUNTA G	CONTRAMARCOS- JUNTA G	R\$	3.240,12
10.1.8	JUNTA H	CONTRAMARCOS- JUNTA H	R\$	3.160,02
10.1.9	JUNTA I	CONTRAMARCOS- JUNTA I	R\$	3.356,72
10.1.10	JUNTA J	CONTRAMARCOS- JUNTA J	R\$	2.772,02
10.1.11	JUNTA K	CONTRAMARCOS- JUNTA K	R\$	2.314,42
10.1.12	JUNTA L	CONTRAMARCOS- JUNTA L	R\$	2.529,32
10.1.13	JUNTA M	CONTRAMARCOS- JUNTA M	R\$	3.619,82
10.1.14	JUNTA N	CONTRAMARCOS- JUNTA N	R\$	6.546,62
10.1.15	JUNTA O	CONTRAMARCOS- JUNTA O	R\$	2.801,32
10.1.16	JUNTA P	CONTRAMARCOS- JUNTA P	R\$	4.285,22
10.1.17	JUNTA Q	CONTRAMARCOS- JUNTA Q	R\$	3.565,42
10.1.18	JUNTA R	CONTRAMARCOS- JUNTA R	R\$	4.557,42
10.1.19	JUNTA S	CONTRAMARCOS- JUNTA S	R\$	4.727,52
10.2		PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS	R\$	577.802,52
10.2.1	JUNTA A	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA A	R\$	22.669,52

[illegible]

EVENTO/PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
10.2.2	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA B	R\$ 18.763,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.3	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA C	R\$ 20.988,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.4	JUNTA D	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA D	R\$ 30.663,67	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.5	JUNTA E	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA E	R\$ 27.470,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.6	JUNTA F	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	R\$ 29.959,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.7	JUNTA G	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA G	R\$ 29.161,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.8	JUNTA H	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA H	R\$ 28.440,30	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.9	JUNTA I	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA I	R\$ 30.210,57	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.10	JUNTA J	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA J	R\$ 24.948,69	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.11	JUNTA K	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA K	R\$ 20.829,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.12	JUNTA L	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA L	R\$ 22.763,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.13	JUNTA M	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	R\$ 32.578,86	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.14	JUNTA N	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA N	R\$ 58.920,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.15	JUNTA O	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	R\$ 25.213,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.16	JUNTA P	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA P	R\$ 35.567,02	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.17	JUNTA Q	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	R\$ 32.088,72	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.18	JUNTA R	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA R	R\$ 41.017,21	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	R\$ 42.548,27	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
10.3		PORTAS NÃO FERROSAS ESPECIAIS	R\$ 333.895,66	R\$	-	R\$	-	0,00%
10.3.1	HRC	PLUMBIMÉTO PARA PORTAS	R\$ 81.162,77	R\$	-	R\$	- 9,562%	25,00%
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	R\$ 110.037,09	R\$	-	R\$	- 9,562%	25,00%
10.3.3	HRC	REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO EM PLATIBANDA DE FACHADA	R\$ 141.895,20	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11	JUNTA	ESQUADRIAS METÁLICAS, SERRALHERIA E ACESSÓRIOS	R\$ 177.593,16	R\$	47.192,41	R\$	4.512,54	0,00%
11.1		PP-41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-S/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	R\$ 17.386,04	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	R\$ 17.386,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	30,00%
11.2		JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICA	R\$ 538,56	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$ 538,56	R\$	-	R\$	- 9,562%	10,00%
11.3		PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 2.016,72	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA-FOGO 110X210 - JUNTA J	R\$ 1.008,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA-FOGO 110X210 - JUNTA M	R\$ 1.008,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11.4		PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 63.267,01	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA-FOGO - JUNTA C	R\$ 9.038,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA-FOGO - JUNTA D	R\$ 9.038,14	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA-FOGO - JUNTA E	R\$ 18.076,29	R\$	-	R\$	-	100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prestadora Municipal de Cobrança

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$	9.038,14
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$	9.038,14
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$	9.038,14
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUI SIVE CA	R\$	739,74
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$	739,74
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	R\$	12.859,79
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$	2.571,96
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$	2.571,96
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$	2.571,96
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$	2.571,96
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$	2.571,96
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTATES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,2M, TRAVE	R\$	80.785,30
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$	64.628,24
11.7.2	AV. LAMARTINE	GUARDA CORPO - AVENIDA LAMARTINE	R\$	16.157,06
12	JUNTA	VIDROS	R\$	351.219,79
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO	R\$	273.925,23
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	R\$	16.747,72
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	R\$	8.895,32
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	R\$	9.956,08
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	R\$	14.537,06
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	R\$	13.073,19
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$	14.203,01
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	R\$	15.824,78
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	R\$	13.483,01
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	R\$	14.332,23
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$	11.827,79
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	R\$	9.875,04
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA L	R\$	10.791,88
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA M	R\$	15.445,02
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA N	R\$	27.932,88
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA O	R\$	11.953,47
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA P	R\$	18.283,89
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA Q	R\$	15.212,65
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA R	R\$	19.445,48

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colônia

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA S	R\$	20.171,33
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$	4.061,16
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$	4.061,16
12.3		ESELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$	73.233,40
12.3.1	JUNTA A	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$	2.873,25
12.3.2	JUNTA B	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$	2.378,15
12.3.3	JUNTA C	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$	2.660,14
12.3.4	JUNTA D	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$	3.486,46
12.3.5	JUNTA E	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$	3.481,72
12.3.6	JUNTA F	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$	3.797,15
12.3.7	JUNTA G	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$	3.696,03
12.3.8	JUNTA H	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$	3.604,66
12.3.9	JUNTA I	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$	3.829,02
12.3.10	JUNTA J	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$	3.162,11
12.3.11	JUNTA K	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$	2.640,07
12.3.12	JUNTA L	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$	2.885,19
12.3.13	JUNTA M	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$	4.129,20
12.3.14	JUNTA N	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$	7.467,89
12.3.15	JUNTA O	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$	3.195,74
12.3.16	JUNTA P	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$	4.888,16
12.3.17	JUNTA Q	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$	4.067,07
12.3.18	JUNTA R	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$	5.198,71
12.3.19	JUNTA S	ESELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$	5.392,77
13	JUNTA	COBERTURA / TELHA DO	R\$	4.985.982,11
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$	2.797.113,22
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - JUNTA A - MATERIAL	R\$	63.906,67
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - JUNTA B - MATERIAL	R\$	56.928,32
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - JUNTA C - MATERIAL	R\$	74.707,98
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - JUNTA D - MATERIAL	R\$	109.148,35
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - JUNTA E - MATERIAL	R\$	47.295,29
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - JUNTA F - MATERIAL	R\$	94.808,19
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - JUNTA G - MATERIAL	R\$	92.283,38
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - JUNTA H - MATERIAL	R\$	92.557,15
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - JUNTA I - MATERIAL	R\$	93.608,36

[illegible]

Página 16 de 73

FV-PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$ 37.708,08
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$ 85.508,04
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$ 74.083,27
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$ 152.825,03
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$ 273.236,61
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$ 71.944,53
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$ 103.555,72
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 56.999,89
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	R\$ 260.912,19
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$ 112.303,79
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	R\$ 35.979,89
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 106.153,51
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 20.712,07
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 27.180,79
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 39.711,14
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 17.207,31
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 34.493,80
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 33.575,21
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 33.674,81
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 34.057,27
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.719,23
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 31.110,15
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 26.953,51
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 55.601,90
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 99.410,91
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 26.175,38
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 37.616,39
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 20.738,11
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 94.926,92
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 41.073,83
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 13.090,43
13.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 8-6MM, COM FIXAÇÃO E CUMEIRA	R\$ 471.341,11
13.2.1	JUNTA A	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	R\$ 18.168,46
13.2.2	JUNTA B	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA B	R\$ 15.637,77

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Cotolice

22ª Medição

[illegible][illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catolândia

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
13.5		CALHAS E RUFOS CHAPA DE AÇO	R\$	193.445,20
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$	7.456,99
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$	6.172,04
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$	6.993,88
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$	10.086,57
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$	9.036,17
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$	9.854,79
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$	9.592,39
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$	9.355,21
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$	9.937,57
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$	8.206,67
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$	6.851,87
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$	7.487,97
13.5.13	JUNTA M	CALHAS E RUFOS - JUNTA M	R\$	10.716,50
13.5.14	JUNTA N	CALHAS E RUFOS - JUNTA N	R\$	19.381,21
13.5.15	JUNTA O	CALHAS E RUFOS - JUNTA O	R\$	8.293,90
13.5.16	JUNTA P	CALHAS E RUFOS - JUNTA P	R\$	12.686,30
13.5.17	JUNTA Q	CALHAS E RUFOS - JUNTA Q	R\$	10.553,30
13.5.18	JUNTA R	CALHAS E RUFOS - JUNTA R	R\$	13.492,20
13.5.19	JUNTA S	CALHAS E RUFOS - JUNTA S	R\$	13.993,50
13.5.20	JUNTA T	CALHAS E RUFOS - JUNTA T	R\$	3.391,60
13.6		EXECUÇÃO DE PINGA-DEIRAS	R\$	14.893,73
13.6.1	JUNTA A	PINGA-DEIRAS - JUNTA A	R\$	458,40
13.6.2	JUNTA B	PINGA-DEIRAS - JUNTA B	R\$	379,40
13.6.3	JUNTA C	PINGA-DEIRAS - JUNTA C	R\$	424,40
13.6.4	JUNTA D	PINGA-DEIRAS - JUNTA D	R\$	620,10
13.6.5	JUNTA E	PINGA-DEIRAS - JUNTA E	R\$	555,50
13.6.6	JUNTA F	PINGA-DEIRAS - JUNTA F	R\$	605,80
13.6.7	JUNTA G	PINGA-DEIRAS - JUNTA G	R\$	589,90
13.6.8	JUNTA H	PINGA-DEIRAS - JUNTA H	R\$	575,10
13.6.9	JUNTA I	PINGA-DEIRAS - JUNTA I	R\$	610,50
13.6.10	JUNTA J	PINGA-DEIRAS - JUNTA J	R\$	504,50
13.6.11	JUNTA K	PINGA-DEIRAS - JUNTA K	R\$	421,00
13.6.12	JUNTA L	PINGA-DEIRAS - JUNTA L	R\$	460,50

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

22a Medicine

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colatina

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	R\$	3.476,70
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	R\$	3.791,67
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	R\$	3.690,70
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$	3.599,46
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$	3.823,50
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$	3.157,55
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$	2.656,27
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$	2.881,03
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$	4.123,24
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$	7.457,03
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$	3.191,13
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$	4.881,11
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$	4.061,21
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$	5.191,21
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$	5.384,99
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$	1.304,93
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$	48.646,36
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$	1.875,14
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$	1.552,02
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$	1.736,05
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$	2.536,38
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$	2.272,24
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$	2.478,09
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$	2.412,10
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$	2.352,47
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$	2.498,89
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$	2.063,66
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$	1.722,96
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$	1.882,93
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$	2.694,79
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$	4.873,63
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$	2.085,60
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$	3.190,11
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$	2.654,25

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
14.2.18	JUNTA R	CHAPISCO INTERNO - JUNTA R	R\$ 3.392,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.2.19	JUNTA S	CHAPISCO INTERNO - JUNTA S	R\$ 3.519,42	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.2.20	JUNTA T	CHAPISCO INTERNO - JUNTA T	R\$ 852,85	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3		REBOCO FACHADA	R\$ 573.967,12	R\$	-	R\$	-	0,00%
14.3.1	JUNTA A	REBOCO FACHADA - JUNTA A	R\$ 22.124,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.2	JUNTA B	REBOCO FACHADA - JUNTA B	R\$ 18.311,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.3	JUNTA C	REBOCO FACHADA - JUNTA C	R\$ 20.483,31	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.4	JUNTA D	REBOCO FACHADA - JUNTA D	R\$ 29.926,11	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.5	JUNTA E	REBOCO FACHADA - JUNTA E	R\$ 26.809,63	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.6	JUNTA F	REBOCO FACHADA - JUNTA F	R\$ 29.238,42	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.7	JUNTA G	REBOCO FACHADA - JUNTA G	R\$ 28.459,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.8	JUNTA H	REBOCO FACHADA - JUNTA H	R\$ 27.756,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.9	JUNTA I	REBOCO FACHADA - JUNTA I	R\$ 29.483,85	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.10	JUNTA J	REBOCO FACHADA - JUNTA J	R\$ 24.348,50	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.11	JUNTA K	REBOCO FACHADA - JUNTA K	R\$ 20.328,83	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.12	JUNTA L	REBOCO FACHADA - JUNTA L	R\$ 22.216,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.13	JUNTA M	REBOCO FACHADA - JUNTA M	R\$ 31.795,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.14	JUNTA N	REBOCO FACHADA - JUNTA N	R\$ 57.502,82	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.15	JUNTA O	REBOCO FACHADA - JUNTA O	R\$ 24.607,49	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.16	JUNTA P	REBOCO FACHADA - JUNTA P	R\$ 37.639,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.17	JUNTA Q	REBOCO FACHADA - JUNTA Q	R\$ 31.316,88	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$ 40.030,61	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$ 41.524,84	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$ 10.062,63	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.4		REBOCO INTERNO	R\$ 825.139,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$ 31.806,07	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$ 26.525,41	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$ 29.446,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$ 43.021,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$ 38.541,70	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$ 42.033,35	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$ 40.913,98	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$ 39.902,53	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$ 42.386,19	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prestadora Municipal de Cobrança

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$	35.003,70
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$	29.224,86
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$	31.938,21
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$	45.709,03
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$	82.666,45
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$	35.375,90
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$	54.110,58
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	R\$	45.021,36
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	R\$	57.548,27
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	R\$	59.696,40
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	R\$	14.466,11
14.5	REVESTIMENTO	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA HARITADA	R\$	38.728,73
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA HARITADA - JUNTA N	R\$	7.451,44
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA HARITADA - JUNTA P	R\$	5.633,29
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA HARITADA - JUNTA R	R\$	6.652,21
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA HARITADA - JUNTA S	R\$	18.991,79
14.6	REVESTIMENTO	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE	R\$	487.748,29
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA A - MATERIAL	R\$	6.340,40
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA B - MATERIAL	R\$	5.247,85
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA C - MATERIAL	R\$	5.870,12
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA D - MATERIAL	R\$	8.576,24
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA E - MATERIAL	R\$	7.685,12
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA F - MATERIAL	R\$	8.379,16
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA G - MATERIAL	R\$	8.156,02
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA H - MATERIAL	R\$	7.954,39
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA I - MATERIAL	R\$	8.449,50
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA J - MATERIAL	R\$	6.977,83
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA K - MATERIAL	R\$	5.825,85
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA L - MATERIAL	R\$	6.366,74
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA M - MATERIAL	R\$	9.111,89
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA N - MATERIAL	R\$	16.479,19
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA O - MATERIAL	R\$	7.052,03
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA P - MATERIAL	R\$	10.786,70
14.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE - JUNTA Q - MATERIAL	R\$	8.974,81

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MATERIAL	R\$	11.471,99
14.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MATERIAL	R\$	11.900,21
14.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	10.223,72
14.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	8.462,02
14.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	9.465,41
14.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	13.828,96
14.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	12.388,82
14.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	21.365,61
14.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	13.151,36
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	12.836,24
14.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	13.624,59
14.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	11.251,57
14.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	9.394,02
14.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	10.266,20
14.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	23.233,97
14.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	26.572,25
14.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	11.371,21
14.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$	17.395,27
14.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$	22.884,42
14.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	29.251,87
14.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$	19.188,77
14.7		BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE	R\$	341.116,82
14.7.1	JUNTA A	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA A	R\$	15.383,40
14.7.2	JUNTA B	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA B	R\$	11.077,24
14.7.3	JUNTA C	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA C	R\$	12.396,72
14.7.4	JUNTA D	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA D	R\$	18.102,84
14.7.5	JUNTA E	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA E	R\$	16.217,63
14.7.6	JUNTA F	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA F	R\$	17.686,85
14.7.7	JUNTA G	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA G	R\$	17.215,84
14.7.8	JUNTA H	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA H	R\$	16.790,24
14.7.9	JUNTA I	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA I	R\$	17.835,32
14.7.10	JUNTA J	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA J	R\$	14.728,90
14.7.11	JUNTA K	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA K	R\$	12.297,38
14.7.12	JUNTA L	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA L	R\$	13.439,60

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
14.7.13	JUNTA M	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA M	R\$ 19.233,51
14.7.14	JUNTA N	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA N	R\$ 34.784,50
14.7.15	JUNTA O	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA O	R\$ 14.885,52
14.7.16	JUNTA P	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA P	R\$ 22.768,72
14.7.17	JUNTA Q	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$ 18.944,15
14.7.18	JUNTA R	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA R	R\$ 24.215,24
14.7.19	JUNTA S	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA S	R\$ 25.119,13
14.8		BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC	R\$ 100.724,75
14.8.1	JUNTA A	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA A	R\$ 5.951,85
14.8.2	JUNTA B	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA B	R\$ 3.270,89
14.8.3	JUNTA C	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA C	R\$ 3.658,73
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	R\$ 5.345,41
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	R\$ 4.788,74
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	R\$ 5.222,57
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	R\$ 5.083,49
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	R\$ 4.957,82
14.8.9	JUNTA I	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA I	R\$ 5.766,41
14.8.10	JUNTA J	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA J	R\$ 4.349,15
14.8.11	JUNTA K	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA K	R\$ 3.631,14
14.8.12	JUNTA L	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA L	R\$ 3.968,27
14.8.13	JUNTA M	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA M	R\$ 5.679,27
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	R\$ 10.271,17
14.8.15	JUNTA O	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA O	R\$ 4.393,40
14.8.16	JUNTA P	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA P	R\$ 6.773,15
14.8.17	JUNTA Q	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA Q	R\$ 5.593,83
14.8.18	JUNTA R	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA R	R\$ 7.150,28
14.8.19	JUNTA S	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA S	R\$ 7.417,18
15	JUNTA	FORROS	R\$ 593.997,40
15.1		FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA	R\$ 593.997,40
15.1.1	JUNTA A	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA A	R\$ 22.896,41
15.1.2	JUNTA B	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA B	R\$ 18.951,02
15.1.3	JUNTA C	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA C	R\$ 21.198,13
15.1.4	JUNTA D	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA D	R\$ 30.976,47
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	R\$ 27.745,23

22a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDICÃO		REAJUSTE				
R\$	5.770,05	30,00%	R\$	551,73	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	20,00%
R\$	4.465,66	30,00%	R\$	427,01	9,562%	100,00%
R\$	6.830,62	30,00%	R\$	653,14	9,562%	100,00%
R\$	5.683,24	30,00%	R\$	543,43	9,562%	100,00%
R\$	7.264,57	30,00%	R\$	694,64	9,562%	100,00%
R\$	7.535,74	30,00%	R\$	720,57	9,562%	100,00%
R\$	16.252,32		R\$	1.854,04		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	1.579,92	30,00%	R\$	151,07	9,562%	100,00%
R\$	1.304,75	30,00%	R\$	124,76	9,562%	100,00%
R\$	1.089,34	30,00%	R\$	104,16	9,562%	100,00%
R\$	1.190,48	30,00%	R\$	113,83	9,562%	100,00%
R\$	1.703,78	30,00%	R\$	162,92	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	20,00%
R\$	1.318,62	30,00%	R\$	126,09	9,562%	100,00%
R\$	2.016,94	30,00%	R\$	192,86	9,562%	100,00%
R\$	1.678,15	30,00%	R\$	160,46	9,562%	100,00%
R\$	2.145,08	30,00%	R\$	205,11	9,562%	100,00%
R\$	2.225,15	30,00%	R\$	212,77	9,562%	100,00%
R\$	14.877,39		R\$	1.422,58		0,00%
R\$	14.877,39		R\$	1.422,58		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Colatina

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	R\$ 30.258,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	R\$ 29.452,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	R\$ 28.724,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	R\$ 30.512,78	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	R\$ 25.198,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	R\$ 21.038,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	R\$ 22.991,54	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	R\$ 32.904,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	R\$ 59.509,56	R\$ 14.877,39	25,00%	R\$ 1.422,58	9,562%	100,00%
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	R\$ 25.466,24	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	R\$ 38.952,89	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	R\$ 32.409,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	R\$ 41.427,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.19	JUNTA S	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA S	R\$ 42.973,98	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
15.1.20	JUNTA T	FORRO DE GESSO EM PLACA C/ TABICA / LISO / PORCELANATO - JUNTA T	R\$ 10.413,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	53,20%
16	JUNTA	PINTURAS	R\$ 1.535.511,05	R\$ 389.914,19		R\$ 37.283,59		0,00%
16.1		MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS	R\$ 289.537,80	R\$ 86.857,77		R\$ 8.305,34		0,00%
16.1.1	JUNTA A	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.160,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.2	JUNTA B	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.237,48	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.3	JUNTA C	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.322,81	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.4	JUNTA D	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.096,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.5	JUNTA E	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 13.574,12	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.6	JUNTA F	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 14.749,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.7	JUNTA G	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 14.356,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.8	JUNTA H	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.001,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.9	JUNTA I	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 14.873,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.10	JUNTA J	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.282,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.11	JUNTA K	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.254,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
16.1.12	JUNTA L	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.206,98	R\$ 11.206,98	100,00%	R\$ 1.071,61	9,562%	100,00%
16.1.13	JUNTA M	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.039,11	R\$ 16.039,11	100,00%	R\$ 1.513,66	9,562%	100,00%
16.1.14	JUNTA N	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 29.007,31	R\$ 29.007,31	100,00%	R\$ 2.773,68	9,562%	100,00%
16.1.15	JUNTA O	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 12.413,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.16	JUNTA P	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 18.987,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
16.1.17	JUNTA Q	MASSAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 15.797,80	R\$ 15.797,80	100,00%	R\$ 151,06	100,00%	100,00%

15/06
Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catolândia

EVENTO GRAM FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 20.193,45
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 20.947,21
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.076,10
16.2		MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	R\$ 259.108,31
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 9.987,67
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 8.266,65
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 9.246,86
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 13.509,66
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 12.192,78
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 13.199,22
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 12.847,72
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 12.530,10
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 13.310,02
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 10.991,78
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 9.177,13
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 10.029,17
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 28.958,73
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 16.591,68
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 4.542,62
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 303.819,19
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.711,11
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.842,47
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.840,85
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 14.191,19
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 15.476,83
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.692,26
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75

22a Medição					MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIDAÇÃO		REAJUSTE			
R\$	8.077,38	-10,00%	R\$ 772,36	9,562%	100,00%
R\$	20.947,21	100,00%	R\$ 2.002,97	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	0,00%
R\$	13.142,19		R\$ 1.256,66		0,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$ -		

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colúbia

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.888,49
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.760,70
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.759,76
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.836,23
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 30.438,09
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 13.025,53
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 19.923,71
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 16.577,03
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 21.189,48
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 21.980,43
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.326,47
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 206.226,89
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 7.949,29
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 6.579,51
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 7.329,67
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 10.752,48
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 9.622,72
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 10.505,39
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 10.225,63
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 9.972,83
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 10.593,57
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 8.748,47
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 7.504,17
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 7.982,31
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 11.434,05
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 20.666,82
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 8.841,49
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.523,85
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 11.252,18
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 14.383,03
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 14.919,91
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 3.615,51
16.5		PINTURA FUNDO SELADOR	R\$ 12.917,44
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	R\$ 1.126,74

22a Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDIÇÃO		REAJUSTE				
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	11.759,76	100,00%	R\$	1.124,47	9,562%	100,00%
R\$	16.830,23	100,00%	R\$	1.609,31	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	21.980,43	100,00%	R\$	2.101,77	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	44.299,11		R\$	4.235,88		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	9.972,83	100,00%	R\$	953,60	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	7.982,31	100,00%	R\$	763,27	9,562%	100,00%
R\$	11.424,05	100,00%	R\$	1.092,37	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	14.919,91	100,00%	R\$	1.426,04	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	512,46		R\$	49,08		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Colônia

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					22ª Medição					MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE			
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$	932,58	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$	1.043,16	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$	1.524,06	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$	1.365,35	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$	1.489,04	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$	1.449,38	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$	1.413,55	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$	1.501,54	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$	1.240,01	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$	1.035,30	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$	1.131,42	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$	1.619,25	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$	2.928,47	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$	1.253,20	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$	1.916,88	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$	1.594,89	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$	2.038,66	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$	2.114,75	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.20	JUNTA T	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA T	R\$	512,46	R\$	512,46	R\$	49,00	9,562%	100,00%
16.5.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$	1.366,07	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$	1.300,24	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.5.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$	1.026,44	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.6		PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA	R\$	269.112,34	R\$	172.746,71	R\$	16.518,04		0,00%
16.6.1	JUNTA A	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA A	R\$	9.211,48	R\$	9.211,48	R\$	880,80	9,562%	100,00%
16.6.2	JUNTA B	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA B	R\$	7.634,21	R\$	3.049,68	R\$	291,61	9,562%	100,00%
16.6.3	JUNTA C	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA C	R\$	8.528,24	R\$	8.528,24	R\$	815,47	9,562%	100,00%
16.6.4	JUNTA D	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA D	R\$	12.459,76	R\$	12.459,76	R\$	1.191,40	9,562%	100,00%
16.6.5	JUNTA E	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA E	R\$	11.162,21	R\$	11.162,21	R\$	1.067,33	9,562%	100,00%
16.6.6	JUNTA F	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA F	R\$	12.173,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.6.7	JUNTA G	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA G	R\$	11.849,26	R\$	4.739,70	R\$	453,21	9,562%	100,00%
16.6.8	JUNTA H	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA H	R\$	11.556,33	R\$	11.556,33	R\$	1.105,02	9,562%	100,00%
16.6.9	JUNTA I	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA I	R\$	12.275,63	R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
16.6.10	JUNTA J	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA J	R\$	10.137,56	R\$	10.137,56	R\$	969,35	9,562%	100,00%
16.6.11	JUNTA K	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA K	R\$	8.463,93	R\$	8.463,93	R\$	809,33	9,562%	100,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colúbia

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.6.12	JUNTA L	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA L	R\$	9.249,75
16.6.13	JUNTA M	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA M	R\$	13.257,97
16.6.14	JUNTA N	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA N	R\$	23.941,36
16.6.15	JUNTA O	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA O	R\$	10.245,35
16.6.16	JUNTA P	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA P	R\$	15.671,18
16.6.17	JUNTA Q	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA Q	R\$	13.038,81
16.6.18	JUNTA R	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA R	R\$	16.666,78
16.6.19	JUNTA S	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA S	R\$	17.388,91
16.6.20	JUNTA T	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA T	R\$	4.189,59
16.6.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$	11.168,16
16.6.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$	10.629,94
16.6.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$	8.342,48
16.7		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	R\$	15.682,90
16.7.1	JUNTA A	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA A	R\$	603,36
16.7.2	JUNTA B	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA B	R\$	499,39
16.7.3	JUNTA C	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA C	R\$	558,61
16.7.4	JUNTA D	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA D	R\$	816,15
16.7.5	JUNTA E	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA E	R\$	731,14
16.7.6	JUNTA F	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA F	R\$	797,37
16.7.7	JUNTA G	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA G	R\$	776,14
16.7.8	JUNTA H	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA H	R\$	756,95
16.7.9	JUNTA I	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA I	R\$	804,07
16.7.10	JUNTA J	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA J	R\$	664,02
16.7.11	JUNTA K	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA K	R\$	554,40
16.7.12	JUNTA L	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA L	R\$	605,87
16.7.13	JUNTA M	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA M	R\$	867,10
16.7.14	JUNTA N	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA N	R\$	1.568,18
16.7.15	JUNTA O	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA O	R\$	671,08
16.7.16	JUNTA P	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA P	R\$	1.026,48
16.7.17	JUNTA Q	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA Q	R\$	854,06
16.7.18	JUNTA R	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA R	R\$	1.091,69
16.7.19	JUNTA S	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA S	R\$	1.132,44
16.7.20	JUNTA T	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - JUNTA T	R\$	274,42
16.8		PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO	R\$	126.152,38

22a Medição						MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO		REAJUSTE				
R\$	9.249,75	100,00%	R\$	884,46	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	23.941,36	100,00%	R\$	2.289,27	9,562%	100,00%
R\$	10.245,35	100,00%	R\$	979,66	9,562%	100,00%
R\$	15.671,18	100,00%	R\$	1.498,48	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	4.189,59	100,00%	R\$	400,61	9,562%	100,00%
R\$	11.168,16	100,00%	R\$	1.067,90	9,562%	100,00%
R\$	10.629,94	100,00%	R\$	1.016,43	9,562%	100,00%
R\$	8.342,48	100,00%	R\$	797,71	9,562%	100,00%
R\$	3.362,36		R\$	321,51		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	756,95	100,00%	R\$	72,38	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	605,87	100,00%	R\$	57,93	9,562%	100,00%
R\$	867,10	100,00%	R\$	82,91	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	1.132,44	100,00%	R\$	108,28	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colatina

EVENTO/PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.8.1	JUNTA A	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA A	R\$	1.675,50
16.8.2	JUNTA B	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA B	R\$	1.386,79
16.8.3	JUNTA C	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA C	R\$	1.551,23
16.8.4	JUNTA D	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA D	R\$	2.266,34
16.8.5	JUNTA E	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA E	R\$	2.030,33
16.8.6	JUNTA F	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA F	R\$	2.214,26
16.8.7	JUNTA G	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA G	R\$	2.155,29
16.8.8	JUNTA H	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA H	R\$	2.102,01
16.8.9	JUNTA I	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA I	R\$	2.232,85
16.8.10	JUNTA J	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA J	R\$	1.843,95
16.8.11	JUNTA K	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA K	R\$	1.539,53
16.8.12	JUNTA L	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA L	R\$	1.682,46
16.8.13	JUNTA M	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA M	R\$	2.407,89
16.8.14	JUNTA N	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA N	R\$	4.354,76
16.8.15	JUNTA O	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA O	R\$	1.863,36
16.8.16	JUNTA P	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA P	R\$	2.850,47
16.8.17	JUNTA Q	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA Q	R\$	2.371,67
16.8.18	JUNTA R	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA R	R\$	3.031,57
16.8.19	JUNTA S	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA S	R\$	3.144,73
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	R\$	762,06
16.8.21	RUA BELGICA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA BELGICA	R\$	23.401,45
16.8.22	RUA ITALIA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA ITALIA	R\$	18.370,14
16.8.23	RUA HOLANDA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA HOLANDA	R\$	21.412,33
16.8.24	AV LAMARTINE	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA AV. LAMARTINE	R\$	19.501,21
16.9		PINTURA RODAPÉ EPOXI	R\$	3.730,89
16.9.1	HRC	PINTURA RODAPÉ EPOXI - HRC	R\$	3.730,89
16.10		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$	4.219,02
16.10.1	PATIO SERVIÇO	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PATIO SERVIÇO	R\$	1.518,85
16.10.2	AMB. 26 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AMB. 26 VAGAS	R\$	1.518,85
16.10.3	PS PUD 19 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PS PED 19 VAGAS	R\$	1.181,33
16.11		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	R\$	8.398,17
16.11.1	RUA BELGICA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R BELGICA	R\$	2.099,54
16.11.2	RUA HOLANDA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R HOLANDA	R\$	2.939,36
16.11.3	AV LAMARTINE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AV LAMARTINE	R\$	3.359,27

Página 31 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colônia

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.12		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	R\$	3.300,81
16.12.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$	3.300,81
16.13		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO	R\$	10.986,56
16.13.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$	10.986,56
16.14		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	R\$	2.348,35
16.14.1	HRC	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - HRC	R\$	2.348,35
17	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DE PISOS E CALÇADAS	R\$	2.904.718,32
17.1		CONTRAPISO ÁREA SECA	R\$	675.548,30
17.1.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA A	R\$	26.039,99
17.1.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA B	R\$	21.552,84
17.1.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA C	R\$	24.108,46
17.1.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA D	R\$	35.222,46
17.1.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA E	R\$	31.554,42
17.1.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA F	R\$	34.413,06
17.1.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA G	R\$	33.496,62
17.1.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA H	R\$	32.668,54
17.1.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA I	R\$	34.701,93
17.1.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA J	R\$	28.657,82
17.1.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA K	R\$	23.926,64
17.1.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA L	R\$	26.148,08
17.1.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA M	R\$	37.422,37
17.1.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA N	R\$	67.679,72
17.1.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA O	R\$	28.962,55
17.1.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA P	R\$	44.300,79
17.1.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA Q	R\$	36.859,32
17.1.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA R	R\$	47.115,26
17.1.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA S	R\$	48.873,95
17.1.20	JUNTA T	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA T	R\$	11.843,53
17.2		CONTRAPISO ÁREA MOLHADA	R\$	20.893,25
17.2.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA A	R\$	819,73
17.2.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA B	R\$	678,48
17.2.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA C	R\$	758,94
17.2.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA D	R\$	1.108,79
17.2.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA E	R\$	993,33

9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colatina

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE			
17.2.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA F	R\$ 1.083,31	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA G	R\$ 1.054,46	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA H	R\$ 1.028,40	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA I	R\$ 1.092,41	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA J	R\$ 902,14	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA K	R\$ 753,20	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA L	R\$ 823,13	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA M	R\$ 1.178,05	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA N	R\$ 2.130,54	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA O	R\$ 911,73	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA P	R\$ 1.394,58	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA Q	R\$ 1.160,32	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA R	R\$ 1.483,18	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.2.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA S	R\$ 1.538,54	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3		REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - LAJADO DE CONCRETO MACIO	R\$ 368.562,34	R\$ -	R\$ -		0,00%		
17.3.1	JUNTA A	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA A	R\$ 14.206,72	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.2	JUNTA B	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA B	R\$ 11.758,69	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.3	JUNTA C	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA C	R\$ 13.152,97	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.4	JUNTA D	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA D	R\$ 19.216,50	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.5	JUNTA E	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA E	R\$ 17.215,30	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.6	JUNTA F	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA F	R\$ 18.774,91	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.7	JUNTA G	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA G	R\$ 18.274,92	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.8	JUNTA H	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA H	R\$ 17.823,14	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.9	JUNTA I	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA I	R\$ 18.932,51	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.10	JUNTA J	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA J	R\$ 15.634,99	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.11	JUNTA K	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA K	R\$ 13.053,78	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.12	JUNTA L	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA L	R\$ 14.265,74	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.13	JUNTA M	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA M	R\$ 20.416,71	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.14	JUNTA N	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA N	R\$ 36.924,37	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.15	JUNTA O	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA O	R\$ 15.801,25	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.16	JUNTA P	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA P	R\$ 24.169,41	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.17	JUNTA Q	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA Q	R\$ 26.109,55	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.18	JUNTA R	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA R	R\$ 25.704,91	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		
17.3.19	JUNTA S	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA S	R\$ 26.664,41	R\$ -	R\$ -	9,562%	100,00%		

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Celso

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
17.3.20	JUNTA T	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA T	R\$	6.461,53
17.4		PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO	R\$	339.817,56
17.4.1	JUNTA A	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA A	R\$	13.698,72
17.4.2	JUNTA B	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA B	R\$	10.841,41
17.4.3	JUNTA C	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA C	R\$	12.127,15
17.4.4	JUNTA D	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA D	R\$	17.717,77
17.4.5	JUNTA E	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA E	R\$	15.872,66
17.4.6	JUNTA F	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA F	R\$	17.316,62
17.4.7	JUNTA G	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA G	R\$	16.849,63
17.4.8	JUNTA H	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA H	R\$	16.433,08
17.4.9	JUNTA I	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA I	R\$	17.455,93
17.4.10	JUNTA J	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA J	R\$	14.415,60
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA K	R\$	12.035,70
17.4.12	JUNTA L	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA L	R\$	13.153,13
17.4.13	JUNTA M	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA M	R\$	18.824,38
17.4.14	JUNTA N	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA N	R\$	34.044,58
17.4.15	JUNTA O	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA O	R\$	14.568,88
17.4.16	JUNTA P	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA P	R\$	22.284,40
17.4.17	JUNTA Q	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA Q	R\$	18.541,18
17.4.18	JUNTA R	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA R	R\$	23.700,14
17.4.19	JUNTA S	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA S	R\$	24.584,81
17.4.20	JUNTA T	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA T	R\$	5.957,59
17.5		PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO	R\$	203.084,59
17.5.1	JUNTA M	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA M	R\$	53.354,99
17.5.2	JUNTA P	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA P	R\$	63.161,90
17.5.3	JUNTA S	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA S	R\$	69.682,08
17.5.4	JUNTA T	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA T	R\$	16.885,92
17.6		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	R\$	1.094.500,11
17.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MATERIAL	R\$	36.434,13
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	R\$	25.189,88
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	R\$	28.176,76
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	R\$	41.166,24
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	R\$	36.879,22
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	R\$	40.226,26

9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras

Prefeitura Municipal de Catolão

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	R\$ 39.149,17
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	R\$ 58.181,34
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	R\$ 40.557,87
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	R\$ 33.493,82
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	R\$ 27.964,26
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	R\$ 30.566,57
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	R\$ 43.737,39
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	R\$ 79.100,66
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	R\$ 33.849,97
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	R\$ 51.776,54
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$ 43.079,38
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	R\$ 55.065,95
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	R\$ 57.121,41
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$ 12.507,67
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$ 10.352,41
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$ 11.579,94
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$ 16.918,30
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$ 15.156,44
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$ 16.529,52
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$ 16.089,33
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$ 15.691,58
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$ 16.668,27
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$ 13.765,12
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$ 11.492,61
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$ 12.559,63
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$ 17.974,97
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$ 32.508,49
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$ 13.911,49
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 21.218,87
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 17.704,55
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 22.630,73
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 23.475,47
17.7		RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO	R\$ 153.470,46
17.7.1	JUNTA A	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MATERIAL	R\$ 4.192,65

Página 35 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
17.7.2	JUNTA B	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MATERIAL	R\$	3.470,19
17.7.3	JUNTA C	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MATERIAL	R\$	3.881,67
17.7.4	JUNTA D	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MATERIAL	R\$	5.671,12
17.7.5	JUNTA E	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MATERIAL	R\$	5.080,53
17.7.6	JUNTA F	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MATERIAL	R\$	5.546,89
17.7.7	JUNTA G	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MATERIAL	R\$	5.393,24
17.7.8	JUNTA H	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MATERIAL	R\$	5.259,52
17.7.9	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MATERIAL	R\$	5.587,31
17.7.10	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MATERIAL	R\$	4.614,16
17.7.11	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MATERIAL	R\$	3.852,40
17.7.12	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MATERIAL	R\$	4.210,07
17.7.13	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MATERIAL	R\$	6.025,52
17.7.14	JUNTA N	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MATERIAL	R\$	10.897,02
17.7.15	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MATERIAL	R\$	4.663,22
17.7.16	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MATERIAL	R\$	7.132,81
17.7.17	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$	5.934,67
17.7.18	JUNTA R	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MATERIAL	R\$	7.585,96
17.7.19	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MATERIAL	R\$	7.869,13
17.7.20	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MATERIAL	R\$	1.906,91
17.7.21	JUNTA A	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	1.723,07
17.7.22	JUNTA B	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	1.426,16
17.7.23	JUNTA C	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	1.595,27
17.7.24	JUNTA D	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	2.330,69
17.7.25	JUNTA E	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	2.087,97
17.7.26	JUNTA F	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	2.277,13
17.7.27	JUNTA G	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	2.216,49
17.7.28	JUNTA H	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	2.161,69
17.7.29	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	2.296,24
17.7.30	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	1.896,30
17.7.31	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	1.583,24
17.7.32	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	1.730,23
17.7.33	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	2.476,26
17.7.34	JUNTA N	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	4.478,40
17.7.35	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	1.916,47

Página 36 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
17.7.36	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 2.931,41
17.7.37	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 2.439,00
17.7.38	JUNTA R	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 3.117,64
17.7.39	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 3.234,01
17.7.40	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 783,69
17.8		RODAPÉ EM GRANITO	R\$ 9.101,58
17.8.1	JUNTA P	RODAPÉ EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 9.101,58
17.9		PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL	R\$ 23.094,65
17.9.1	RUA BELGICA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA BELGICA	R\$ 6.510,75
17.9.2	RUA ITALIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA ITALIA	R\$ 5.116,94
17.9.3	RUA HOLANDA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA HOLANDA	R\$ 5.957,34
17.9.4	AV LAMARTINE	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 5.425,63
17.10		REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS	R\$ 16.735,18
17.10.1	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MATERIAL	R\$ 11.860,72
17.10.2	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MÃO DE OBRA	R\$ 4.874,46
18	JUNTA	BANCADA, SOLFIRAS E PEITORIS	R\$ 464.555,80
18.1		BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	R\$ 418.530,39
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	R\$ 16.420,69
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	R\$ 13.591,16
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	R\$ 15.202,73
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	R\$ 22.211,18
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	R\$ 19.898,13
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	R\$ 21.700,78
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	R\$ 21.122,68
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	R\$ 20.600,69
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	R\$ 21.882,94
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	R\$ 18.071,54
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	R\$ 15.088,07
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$ 16.488,91
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$ 23.598,44
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$ 42.678,65
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$ 18.263,70
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$ 27.935,96
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$ 23.243,41

22a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO		REAJUSTE			
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	99.153,27	R\$	9.481,04	-	0,00%
R\$	99.153,27	R\$	9.481,04	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	9.370,31	R\$	886,43	9,562%	92,00%
R\$	9.847,32	R\$	941,60	9,562%	94,00%
R\$	8.132,19	R\$	777,60	9,562%	95,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	7.420,01	R\$	709,50	9,562%	92,00%
R\$	10.619,30	R\$	1.015,42	9,562%	95,00%
R\$	19.205,39	R\$	1.836,42	9,562%	95,00%
R\$	8.218,67	R\$	785,87	9,562%	96,00%
R\$	12.571,18	R\$	1.202,06	9,562%	97,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Celso

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$	29.710,75
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$	30.819,78
18.2		SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO	R\$	46.025,41
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$	1.805,27
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$	1.494,61
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$	1.671,83
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$	2.442,54
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$	2.188,18
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$	2.386,42
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$	2.322,86
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$	2.265,44
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$	2.406,45
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$	1.987,31
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$	1.659,22
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$	1.813,27
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$	2.595,10
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$	4.693,33
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$	2.008,44
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$	3.072,09
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$	2.556,06
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$	3.267,26
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$	3.389,22
19	JUNTA	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	850.939,41
19.1		BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$	478.712,63
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$	18.149,82
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$	15.022,34
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$	16.803,60
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$	24.550,06
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$	21.993,44
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	R\$	23.685,91
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	R\$	23.347,15
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	R\$	22.769,98
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	R\$	24.187,25
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	R\$	19.974,51

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

224 Medicine

Página 39 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colatina

EVENTO/PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	R\$ 6.392,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	R\$ 5.727,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	R\$ 6.246,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	R\$ 6.079,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	R\$ 5.929,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA I	R\$ 6.298,42	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA J	R\$ 5.201,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	R\$ 4.342,66	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	R\$ 4.745,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	R\$ 6.792,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	R\$ 12.283,88	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	R\$ 5.256,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	R\$ 8.043,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	R\$ 6.689,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	R\$ 8.551,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	R\$ 8.870,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20	JUNTA	INSTALAÇÕES	R\$ 25.370.064,70	R\$ 679.715,50		R\$ 64.994,48		0,00%
20.1		DETECÇÃO E ALARME	R\$ 815.090,89	R\$ 10.350,28		R\$ 2.902,14		0,00%
20.1.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 506.361,07	R\$ -		R\$ -		0,00%
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA A	R\$ 19.869,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA B	R\$ 16.446,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA C	R\$ 18.396,10	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA D	R\$ 26.872,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA E	R\$ 24.052,15	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA F	R\$ 26.254,82	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA G	R\$ 25.596,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA H	R\$ 24.923,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA I	R\$ 26.477,62	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA J	R\$ 21.866,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA K	R\$ 18.254,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA L	R\$ 19.950,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA M	R\$ 28.553,70	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA N	R\$ 51.633,64	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA-ESTRUTURA - JUNTA O	R\$ 22.697,60	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTO/PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				21ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$ 33.799,60	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$ 28.123,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$ 35.946,57	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$ 37.288,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2		DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$ 176.998,63	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 6.945,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.2	JUNTA B	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 5.748,92	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.3	JUNTA C	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 6.430,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 9.595,32	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 8.416,28	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 9.177,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.7	JUNTA G	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 8.523,12	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.8	JUNTA H	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 8.711,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.9	JUNTA I	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 9.255,26	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 7.642,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.11	JUNTA K	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$ 6.380,80	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.12	JUNTA L	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$ 6.973,75	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.13	JUNTA M	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$ 9.980,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.14	JUNTA N	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$ 18.048,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.15	JUNTA O	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 7.724,22	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.16	JUNTA P	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 11.805,81	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 9.830,50	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.18	JUNTA R	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 12.565,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.2.19	JUNTA S	DETECCÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 13.034,18	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.3		CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO	R\$ 29.076,92	R\$	14.538,46	R\$	1.390,17	0,00%
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO - HRC	R\$ 29.076,92	R\$	14.538,46 50,00%	R\$	1.390,17 9,562%	100,00%
20.1.4		DETECCÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS	R\$ 103.564,28	R\$	15.812,32	R\$	1.811,97	0,00%
20.1.4.1	JUNTA A	DETECCÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.063,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.2	JUNTA B	DETECCÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.363,44	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.3	JUNTA C	DETECCÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.762,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.4	JUNTA D	DETECCÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.495,63	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.5	JUNTA E	DETECCÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.924,01	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.6	JUNTA F	DETECCÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.369,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.1.4.7	JUNTA G	DETECCÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.226,38	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	5.096,94
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	5.414,85
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	4.471,47
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	3.733,13
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	4.080,04
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	5.839,43
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	10.559,43
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	4.519,11
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	6.907,07
20.1.4.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	5.751,40
20.1.4.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	7.351,32
20.1.4.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	7.625,74
20.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	5.336.272,49
20.2.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS	R\$	701.989,10
20.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA A	R\$	27.546,05
20.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA B	R\$	72.800,61
20.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA C	R\$	25.503,26
20.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA D	R\$	37.254,86
20.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA E	R\$	33.379,58
20.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA F	R\$	26.398,13
20.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA G	R\$	35.429,39
20.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA H	R\$	24.551,90
20.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA I	R\$	36.707,01
20.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA J	R\$	36.311,69
20.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA K	R\$	25.306,71
20.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA L	R\$	27.658,37
20.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA M	R\$	39.583,17
20.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA N	R\$	71.581,83
20.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA O	R\$	30.674,80
20.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA P	R\$	46.822,67
20.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA Q	R\$	38.988,47
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	R\$	49.834,21
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	R\$	51.694,48
20.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA-EST. - ELETRODUTOS	R\$	385.468,85

[illegible]

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$	15.123,80
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$	12.520,03
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$	14.004,08
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$	20.456,83
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$	18.529,06
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$	19.986,56
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$	19.454,61
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$	18.972,78
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$	20.156,17
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$	16.644,54
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$	13.896,15
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$	15.187,47
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$	21.736,59
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$	39.306,26
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$	16.821,86
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$	25.710,77
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$	21.408,94
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$	27.364,43
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA. EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$	28.385,93
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$	1.906.238,01
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	74.800,47
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	61.914,35
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	69.253,34
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	101.163,63
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	90.641,24
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	98.838,03
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	96.207,47
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	93.824,64
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	99.676,77
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	82.511,01
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	68.719,59
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	75.105,46
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	107.492,31
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	194.378,27

Página 43 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 83.187,88
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 127.145,54
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 105.872,01
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 135.325,27
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 140.374,78
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 461.247,99
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$ 368.998,39
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$ 92.249,60
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	R\$ 147.536,61
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$ 5.789,34
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$ 4.791,99
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$ 5.360,01
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$ 7.829,77
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$ 7.015,37
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$ 7.649,77
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$ 7.446,17
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$ 7.261,75
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$ 7.714,69
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$ 6.570,63
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$ 5.318,69
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$ 5.812,94
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$ 8.319,59
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$ 15.044,31
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$ 6.438,50
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$ 9.840,69
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$ 8.194,18
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$ 10.473,62
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$ 10.864,60
20.2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)	R\$ 819.901,31
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$ 32.172,93
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$ 26.630,39
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$ 29.787,01
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$ 43.512,16
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$ 38.986,31

22ª Medição					MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIDAÇÃO		REAJUSTE			
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	-	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R					

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$	42.511,88
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$	41.380,42
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$	40.355,54
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$	42.872,64
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$	35.403,34
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$	29.557,44
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$	52.504,11
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$	46.234,23
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$	83.605,34
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$	35.780,49
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$	54.687,42
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$	45.557,32
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$	58.204,79
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$	60.377,53
20.2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$	584.335,80
20.2.7.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA A	R\$	72.523,96
20.2.7.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA B	R\$	18.642,75
20.2.7.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA C	R\$	20.855,31
20.2.7.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA D	R\$	30.466,68
20.2.7.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA E	R\$	27.293,50
20.2.7.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA F	R\$	29.766,57
20.2.7.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA G	R\$	78.973,87
20.2.7.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA H	R\$	28.257,39
20.2.7.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA I	R\$	30.016,44
20.2.7.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA J	R\$	34.788,41
20.2.7.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA K	R\$	20.696,04
20.2.7.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA L	R\$	22.617,54
20.2.7.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA M	R\$	32.369,56
20.2.7.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA N	R\$	58.541,53
20.2.7.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA O	R\$	25.051,99
20.2.7.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA P	R\$	38.319,25
20.2.7.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA Q	R\$	31.882,57
20.2.7.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA R	R\$	40.753,70
20.2.7.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA S	R\$	42.274,93

Página 45 de 73

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					22a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE				
20.2.7.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA T	R\$	10.244,40	R\$	5.122,20	50,06%	R\$	489,78	9,562%	100,00%
20.2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$	15.679,13	R\$	3.099,41		R\$	287,76		0,00%
20.2.8.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA A	R\$	615,25	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.8.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA B	R\$	509,26	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.8.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA C	R\$	569,62	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.8.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA D	R\$	832,09	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.8.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA E	R\$	745,54	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	R\$	812,96	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	R\$	791,33	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	R\$	771,73	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$	819,86	R\$	245,96	30,00%	R\$	23,52	9,562%	80,00%
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$	677,02	R\$	203,11	30,00%	R\$	19,42	9,562%	80,00%
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$	565,23	R\$	169,57	30,00%	R\$	16,21	9,562%	80,00%
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$	617,76	R\$	185,33	30,00%	R\$	17,72	9,562%	80,00%
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$	884,15	R\$	265,24	30,00%	R\$	25,36	9,562%	80,00%
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$	1.598,80	R\$	479,64	30,00%	R\$	45,86	9,562%	80,00%
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$	684,24	R\$	205,27	30,00%	R\$	19,63	9,562%	80,00%
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	R\$	1.045,80	R\$	313,74	30,00%	R\$	30,09	9,562%	80,00%
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	R\$	870,82	R\$	261,25	30,00%	R\$	24,98	9,562%	80,00%
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	R\$	1.113,06	R\$	333,92	30,00%	R\$	31,93	9,562%	80,00%
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	R\$	1.154,61	R\$	346,38	30,00%	R\$	33,12	9,562%	80,00%
20.2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$	123.787,78	R\$	8.220,67		R\$	786,06		0,00%
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	R\$	24.357,55	R\$	3.653,63	15,00%	R\$	349,36	9,562%	93,00%
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	R\$	30.446,94	R\$	4.567,04	15,00%	R\$	436,70	9,562%	93,00%
20.2.9.3	AV. LAMARTINE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA LAMARTINE	R\$	30.446,94	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.9.4	RUA HOLANDA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA HOLANDA	R\$	36.336,33	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS	R\$	192.096,74	R\$	28.409,56		R\$	2.736,52		0,00%
20.2.10.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$	7.404,62	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.10.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$	6.128,70	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.10.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$	6.855,40	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.10.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$	10.015,74	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.10.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$	8.972,71	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.10.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$	9.785,59	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
20.2.10.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$	9.524,99	R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%

Leonardo Martins
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

23. Stedje

[illegible][illegible]

9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caldas

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.3.2		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO	R\$	526.030,38
20.3.2.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	20.641,43
20.3.2.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	17.085,47
20.3.2.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	19.110,68
20.3.2.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	27.916,43
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	25.042,74
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	27.274,68
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	26.548,75
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	25.891,22
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	27.506,13
20.3.2.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	22.713,99
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	18.963,49
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	20.725,60
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	29.662,85
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	53.639,32
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	23.955,97
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	35.086,23
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	29.215,73
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	37.342,00
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	38.736,88
20.3.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS	R\$	592.257,07
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	73.240,17
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	19.236,51
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	21.516,70
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	31.431,08
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	28.161,82
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	30.708,53
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	29.891,21
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	29.150,89
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	30.969,12
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	25.573,66
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	21.350,87
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	23.334,93
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	33.397,38

[illegible]

Página 48 de 73

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUNTE			
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 60.392,45	R\$ 30.196,23	50,00%	R\$ 2.887,36	9,562%	100,00%	
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 25.846,10	R\$ 12.923,05	50,00%	R\$ 1.235,70	9,562%	100,00%	
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 39.503,55	R\$ 19.751,77	50,00%	R\$ 1.888,66	9,562%	100,00%	
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 32.893,96	R\$ 16.446,98	50,00%	R\$ 1.572,66	9,562%	100,00%	
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 42.044,33	R\$ 21.022,16	50,00%	R\$ 2.010,14	9,562%	100,00%	
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 43.613,81	R\$ 21.806,91	50,00%	R\$ 2.085,18	9,562%	100,00%	
20.3.4		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS	R\$ 511.907,51	R\$ 163.756,65		R\$ 15.658,41		0,00%	
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 26.087,25	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 16.626,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 18.597,69	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 27.166,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 24.341,20	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 26.542,40	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 25.835,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 25.196,09	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 26.767,64	R\$ 13.383,82	50,00%	R\$ 1.279,76	9,562%	100,00%	
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 22.104,17	R\$ 11.052,08	50,00%	R\$ 1.056,80	9,562%	100,00%	
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 18.454,27	R\$ 9.227,13	50,00%	R\$ 882,30	9,562%	100,00%	
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 20.169,16	R\$ 10.084,58	50,00%	R\$ 964,29	9,562%	100,00%	
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 28.866,46	R\$ 14.433,23	50,00%	R\$ 1.380,11	9,562%	100,00%	
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 52.199,21	R\$ 26.099,60	50,00%	R\$ 2.495,64	9,562%	100,00%	
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 22.339,64	R\$ 11.169,82	50,00%	R\$ 1.068,06	9,562%	100,00%	
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 34.144,23	R\$ 17.072,12	50,00%	R\$ 1.672,44	9,562%	100,00%	
20.3.4.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 28.431,34	R\$ 14.215,67	50,00%	R\$ 1.359,30	9,562%	100,00%	
20.3.4.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 36.340,31	R\$ 18.170,16	50,00%	R\$ 1.737,43	9,562%	100,00%	
20.3.4.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 37.696,87	R\$ 18.848,43	50,00%	R\$ 1.802,29	9,562%	100,00%	
20.3.5		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS	R\$ 103.639,16	R\$ 41.006,39		R\$ 3.921,03		0,00%	
20.3.5.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.066,80	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.5.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.366,29	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.5.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.765,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.5.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.500,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.5.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.928,04	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%	
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.373,69	R\$ 2.686,85	50,00%	R\$ 256,92	9,562%	100,00%	
20.3.5.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.230,67	R\$ 2.615,33	50,00%	R\$ 250,08	9,562%	100,00%	

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$	5.101,12
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$	5.419,29
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$	4.475,14
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$	3.736,19
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$	4.083,38
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$	5.844,21
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$	10.568,09
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$	4.572,81
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$	6.912,73
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$	5.756,12
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$	7.357,34
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$	7.631,09
20.4		SPDA	R\$	235.332,49
20.4.1		SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES	R\$	81.387,20
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	R\$	2.582,02
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	R\$	2.137,10
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	R\$	3.492,53
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	R\$	3.126,83
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	R\$	3.412,28
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	R\$	3.239,30
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	R\$	3.440,92
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	R\$	2.592,75
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	R\$	3.710,67
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	R\$	6.710,88
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	R\$	2.871,82
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	R\$	4.392,71
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	R\$	3.654,85
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	R\$	4.846,17
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	R\$	1.174,36
20.4.2		SPDA - CORDOALHA ENTERRADA	R\$	114.965,67
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	R\$	5.776,63
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	R\$	4.781,23
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	R\$	7.813,66
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	R\$	6.999,95

22a Medição				
MEDIDAÇÃO			REAJUSTE	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	REAJUSTE (%)
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 2.550,56	50,00%
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 2.709,65	50,00%
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 2.237,57	50,00%
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 1.868,10	50,00%
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 2.041,69	50,00%
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 2.922,11	50,00%
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 5.284,04	50,00%
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 2.261,41	50,00%
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 3.456,37	50,00%
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 2.878,06	50,00%
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 3.678,67	50,00%
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 3.815,99	50,00%
20.4		SPDA	R\$ -	-
20.4.1		SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES	R\$ -	-
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	R\$ -	-
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	R\$ -	-
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	R\$ -	-
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	R\$ -	-
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	R\$ -	-
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	R\$ -	-
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	R\$ -	-
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	R\$ -	-
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	R\$ -	-
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	R\$ -	-
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	R\$ -	-
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	R\$ -	-
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	R\$ -	-
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	R\$ -	-
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	R\$ -	-
20.4.2		SPDA - CORDOALHA ENTERRADA	R\$ -	-
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	R\$ -	-
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	R\$ -	-
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	R\$ -	-
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	R\$ -	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

22x Medicine

[illegible]

EVENTO/PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.5.4		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53
20.5.4.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53
20.5.5		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53
20.5.5.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53
20.5.6		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO	R\$ 1.044.458,66
20.5.6.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO E LIGAÇÕES	R\$ 1.044.458,66
20.5.7		GRUPO GERADOR	R\$ 1.612.826,27
20.5.7.1	HRC	GRUPO GERADOR - HRC	R\$ 1.612.826,27
20.5.8		REDE ESTABILIZADA	R\$ 211.348,97
20.5.8.1	HRC	REDE ESTABILIZADA - HRC	R\$ 211.348,97
20.6		HIDROSSANITÁRIO	R\$ 1.736.270,28
20.6.1		ESGOTO	R\$ 592.484,86
20.6.1.1		ESGOTO SANITÁRIO INTERNO	R\$ 512.106,19
20.6.1.1.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA A	R\$ 20.095,05
20.6.1.1.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA B	R\$ 16.633,21
20.6.1.1.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA C	R\$ 18.604,82
20.6.1.1.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA D	R\$ 27.177,48
20.6.1.1.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA E	R\$ 24.350,65
20.6.1.1.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA F	R\$ 26.552,71
20.6.1.1.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA G	R\$ 25.846,00
20.6.1.1.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA H	R\$ 25.205,87
20.6.1.1.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA I	R\$ 26.778,03
20.6.1.1.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA J	R\$ 22.112,75
20.6.1.1.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA K	R\$ 18.461,43
20.6.1.1.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA L	R\$ 26.176,98
20.6.1.1.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA M	R\$ 28.877,67
20.6.1.1.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA N	R\$ 52.219,47
20.6.1.1.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA O	R\$ 22.348,31
20.6.1.1.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA P	R\$ 34.157,48
20.6.1.1.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 28.442,38
20.6.1.1.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA R	R\$ 36.354,42
20.6.1.1.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA S	R\$ 37.711,50
20.6.1.2		ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 81.364,31
20.6.1.2.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 3.128,59

22ª Medição					MEDIÇÃO/ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO		REAJUSTE			
R\$	-		R\$	-	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	2,462,24		R\$	235,44	0,00%
R\$	2,462,24		R\$	235,44	0,00%
R\$	-		R\$	-	0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catiara

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.6.1.2.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$	2.589,48
20.6.1.2.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$	2.896,55
20.6.1.2.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$	4.231,83
20.6.1.2.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$	3.791,13
20.6.1.2.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$	4.134,59
20.6.1.2.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$	4.024,48
20.6.1.2.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$	3.924,99
20.6.1.2.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$	4.169,79
20.6.1.2.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$	3.443,12
20.6.1.2.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$	2.894,69
20.6.1.2.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$	3.141,58
20.6.1.2.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$	4.406,14
20.6.1.2.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$	8.131,44
20.6.1.2.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$	3.479,73
20.6.1.2.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$	5.322,56
20.6.1.2.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$	4.428,50
20.6.1.2.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$	5.660,70
20.6.1.2.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$	5.812,00
20.6.1.2.20	JUNTA T	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$	1.422,95
20.6.1.3		ESGOTO - ACABAMENTO	R\$	4.214,36
20.6.1.3.1	JUNTA A	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA A	R\$	165,37
20.6.1.3.2	JUNTA B	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA B	R\$	136,88
20.6.1.3.3	JUNTA C	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA C	R\$	153,11
20.6.1.3.4	JUNTA D	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA D	R\$	223,66
20.6.1.3.5	JUNTA E	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA E	R\$	200,39
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	R\$	218,31
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	R\$	212,70
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	R\$	207,43
20.6.1.3.9	JUNTA I	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA I	R\$	220,37
20.6.1.3.10	JUNTA J	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA J	R\$	181,98
20.6.1.3.11	JUNTA K	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA K	R\$	151,93
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	R\$	166,05
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	R\$	237,65
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	R\$	429,74

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$ 183,91
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$ 281,10
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$ 234,07
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$ 299,18
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$ 310,35
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$ 428.264,66
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.686,89
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$ 19.841,35
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$ 5.750,69
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$ 5.094,86
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 254.981,38
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 9.628,59
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 8.134,98
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 9.099,58
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 13.294,49
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 11.910,01
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 12.688,99
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 12.643,08
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 12.330,53
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 13.098,02
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 10.816,71
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 9.030,96
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 9.869,43
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 14.124,83
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 25.545,28
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 10.931,73
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 16.121,05
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 13.912,33
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 17.783,35
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 18.447,16
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$ 4.470,26
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$ 72.407,99
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$ 72.407,99
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁLVULAS	R\$ 66.270,86

22a Medição						MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIDAÇÃO			REAJUSTE			
R\$	183,91	100,00%	R\$	17,59	9,562%	100,00%
R\$	281,10	100,00%	R\$	26,88	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	299,18	100,00%	R\$	28,61	9,562%	100,00%
R\$	310,35	100,00%	R\$	29,68	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-		0,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-		R\$	-	9,562%	100

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTO/PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	R\$	2.554,47
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	R\$	2.114,29
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	R\$	2.365,09
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	R\$	3.455,26
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	R\$	3.095,43
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	R\$	3.375,86
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	R\$	3.285,96
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	R\$	3.704,72
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	R\$	3.404,79
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	R\$	2.811,28
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	R\$	2.347,16
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	R\$	2.565,06
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	R\$	3.671,07
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	R\$	6.639,26
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	R\$	2.841,17
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	R\$	4.345,83
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	R\$	3.615,84
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	R\$	4.621,92
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	R\$	4.794,45
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	R\$	1.161,83
20.6.2.5		ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS	R\$	1.918,34
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	R\$	1.918,34
20.6.3		ÁGUA QUENTE	R\$	\$1.071,03
20.6.3.1		ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$	\$1.071,03
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	2.004,03
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	1.658,79
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$	1.855,41
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$	2.710,34
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$	2.428,43
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$	2.648,03
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$	2.577,55
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$	2.513,72
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$	2.670,50
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$	2.205,25

Página 55 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
29.6.3.1.11	JUNTA K	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$	1.841,11
29.6.3.1.12	JUNTA L	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$	2.012,20
29.6.3.1.13	JUNTA M	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$	2.879,90
29.6.3.1.14	JUNTA N	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$	5.297,71
29.6.3.1.15	JUNTA O	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$	2.228,74
29.6.3.1.16	JUNTA P	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$	3.406,44
29.6.3.1.17	JUNTA Q	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$	2.836,48
29.6.3.1.18	JUNTA R	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$	3.625,53
29.6.3.1.19	JUNTA S	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$	3.760,87
29.6.4		PLUVIAL	R\$	661.449,74
29.6.4.1		PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$	84.658,32
29.6.4.1.1	JUNTA A	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	3.263,27
29.6.4.1.2	JUNTA B	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	2.706,96
29.6.4.1.3	JUNTA C	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$	3.021,22
29.6.4.1.4	JUNTA D	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$	4.414,01
29.6.4.1.5	JUNTA E	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$	3.954,33
29.6.4.1.6	JUNTA F	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$	4.312,57
29.6.4.1.7	JUNTA G	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$	4.197,73
29.6.4.1.8	JUNTA H	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$	4.693,95
29.6.4.1.9	JUNTA I	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$	4.348,77
29.6.4.1.10	JUNTA J	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$	3.591,34
29.6.4.1.11	JUNTA K	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$	2.998,44
29.6.4.1.12	JUNTA L	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$	3.276,82
29.6.4.1.13	JUNTA M	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$	4.689,69
29.6.4.1.14	JUNTA N	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$	8.481,48
29.6.4.1.15	JUNTA O	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$	3.629,53
29.6.4.1.16	JUNTA P	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$	5.551,68
29.6.4.1.17	JUNTA Q	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$	4.619,14
29.6.4.1.18	JUNTA R	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$	5.904,39
29.6.4.1.19	JUNTA S	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$	6.124,78
29.6.4.1.20	JUNTA T	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$	1.484,21
29.6.4.2		PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES, PREMADAS	R\$	80.872,21
29.6.4.2.1	JUNTA A	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	3.117,33
29.6.4.2.2	JUNTA B	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	2.580,16

[illegible]

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					22a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	R\$	59.094,35	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$	106.874,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$	45.735,29	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$	69.956,19	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$	74.400,37	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.1.17	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA S	R\$	77.177,74	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.2		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA	R\$	49.475,52	R\$	-	R\$	-	0,00%	
20.7.2.1	IMPLANTAÇÃO	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA - IMPLANTAÇÃO	R\$	49.475,52	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3		POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O	R\$	99.814,56	R\$	-	R\$	-	0,00%	
20.7.3.1	JUNTA A	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA A	R\$	4.366,20	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.2	JUNTA B	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA B	R\$	3.613,84	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.3	JUNTA C	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA C	R\$	4.047,35	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.4	JUNTA D	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA D	R\$	5.905,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.5	JUNTA F	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA F	R\$	5.770,16	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.6	JUNTA G	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA G	R\$	5.616,30	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.7	JUNTA H	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA H	R\$	5.477,65	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.8	JUNTA I	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA I	R\$	5.818,60	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.9	JUNTA J	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA J	R\$	4.805,16	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.10	JUNTA K	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA K	R\$	4.011,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.11	JUNTA L	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA L	R\$	4.384,34	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.12	JUNTA M	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA M	R\$	6.274,74	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.13	JUNTA N	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA N	R\$	11.348,10	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.14	JUNTA O	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA O	R\$	4.856,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.15	JUNTA P	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA P	R\$	7.428,07	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.16	JUNTA R	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA R	R\$	7.899,98	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.3.17	JUNTA S	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA S	R\$	8.194,87	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.4		CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	R\$	900.269,35	R\$	-	R\$	-	0,00%	
20.7.4.1	JUNTA I	CENTRAL DE OXIGÊNIO - JUNTA I	R\$	34.326,76	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.4.2	JUNTA I	CENTRAL DE ÓXIDO NITROSO - JUNTA I	R\$	16.739,32	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.4.3	JUNTA I	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - JUNTA I	R\$	459.392,30	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.4.4	JUNTA I	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - JUNTA I	R\$	328.798,36	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.4.5	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO - JUNTA T	R\$	39.216,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.4.6	JUNTA T	FILTRO REGULADOR DE POSTO - JUNTA T	R\$	5.493,49	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	
20.7.4.7	JUNTA T	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - JUNTA T	R\$	16.303,09	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%	

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)
20.7.5		PAINEL ALARME	RS	79.766,26
20.7.5.1	JUNTA A	PAINEL ALARME - JUNTA A	RS	3.489,23
20.7.5.2	JUNTA B	PAINEL ALARME - JUNTA B	RS	2.887,98
20.7.5.3	JUNTA C	PAINEL ALARME - JUNTA C	RS	3.230,42
20.7.5.4	JUNTA D	PAINEL ALARME - JUNTA D	RS	4.719,65
20.7.5.5	JUNTA E	PAINEL ALARME - JUNTA E	RS	4.611,19
20.7.5.6	JUNTA G	PAINEL ALARME - JUNTA G	RS	4.488,39
20.7.5.7	JUNTA H	PAINEL ALARME - JUNTA H	RS	4.377,43
20.7.5.8	JUNTA I	PAINEL ALARME - JUNTA I	RS	4.649,90
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	RS	3.840,02
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	RS	3.206,06
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	RS	3.503,72
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	RS	5.014,43
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	RS	9.068,77
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	RS	3.880,85
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	RS	5.936,10
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	RS	6.313,23
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	RS	6.548,88
20.8		GÁS GLP	RS	24.166,98
20.8.1		GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GÁS GLP INTERNA	RS	12.179,03
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GÁS GLP INTERNA - JUNTA E	RS	3.617,40
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GÁS GLP INTERNA - JUNTA H	RS	4.538,23
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GÁS GLP INTERNA - JUNTA O	RS	4.023,41
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	RS	13.987,95
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	RS	11.987,95
20.9		CLIMATIZAÇÃO	RS	8.737.703,85
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA	RN	5.995.554,43
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	RS	1.063.505,85
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	RS	1.102.188,46
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	RS	759.948,17
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	RS	2.149.615,48
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	RS	919.896,54
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETTE - INFRA FRIGORÍGENA	RS	601.064,68
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETTE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA A	RS	23.582,27

Página 60 de 73

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Presidente Municipal de Caxias

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 19.518,69	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 21.833,12	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	R\$ 31.898,18	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	R\$ 28.576,33	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	R\$ 31.165,18	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	R\$ 30.335,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	R\$ 29.585,30	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	R\$ 31.426,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	R\$ 25.955,11	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	R\$ 21.668,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	R\$ 23.680,24	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	R\$ 33.890,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	R\$ 26.229,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	R\$ 40.119,71	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	R\$ 33.380,60	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	R\$ 42.668,55	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	R\$ 44.261,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	R\$ 400.709,78	R\$	-	R\$	-	0,00%
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	R\$ 15.721,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 13.012,46	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 14.555,41	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	R\$ 21.265,45	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	R\$ 19.050,89	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	R\$ 20.776,78	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	R\$ 20.723,48	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	R\$ 19.723,53	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	R\$ 20.951,19	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	R\$ 17.302,08	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA K	R\$ 14.445,64	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA L	R\$ 15.786,83	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	R\$ 22.593,65	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	R\$ 40.861,43	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
20.9.3.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA O	R\$ 17.486,04	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)
20.9.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA P	RS	26.746,47
20.9.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA Q	RS	22.253,73
20.9.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA R	RS	28.445,79
20.9.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA S	RS	29.597,55
20.9.4		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS	RS	667.549,65
20.9.4.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	RS	27.182,45
20.9.4.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	RS	22.498,51
20.9.4.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	RS	25.166,26
20.9.4.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	RS	36.767,91
20.9.4.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	RS	32.958,93
20.9.4.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	RS	35.923,09
20.9.4.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	RS	34.966,35
20.9.4.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	RS	34.101,93
20.9.4.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	RS	36.724,24
20.9.4.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	RS	29.915,24
20.9.4.11	JUNTA L	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	RS	27.295,38
20.9.4.12	JUNTA M	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	RS	39.664,35
20.9.4.13	JUNTA N	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	RS	70.649,30
20.9.4.14	JUNTA O	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	RS	30.233,34
20.9.4.15	JUNTA P	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	RS	46.244,58
20.9.4.16	JUNTA Q	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	RS	38.476,64
20.9.4.17	JUNTA R	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	RS	49.182,53
20.9.4.18	JUNTA S	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	RS	51.018,39
20.9.5		SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.)	RS	1.072.525,31
20.9.5.1	JUNTA A	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA A	RS	42.079,63
20.9.5.2	JUNTA B	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA B	RS	34.828,69
20.9.5.3	JUNTA C	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA C	RS	38.958,48
20.9.5.4	JUNTA D	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA D	RS	56.918,34
20.9.5.5	JUNTA E	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA E	RS	50.990,91
20.9.5.6	JUNTA F	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA F	RS	55.610,35
20.9.5.7	JUNTA G	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA G	RS	54.129,45
20.9.5.8	JUNTA H	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA H	RS	52.791,23
20.9.5.9	JUNTA I	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA I	RS	56.077,18
20.9.5.10	JUNTA J	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETO (BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA, ETC.) - JUNTA J	RS	46.310,11

[illegible]

EVENTO/PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					22ª Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIDA		REAJUSTE				
20.10.2.5	JUNTA E	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA E	R\$	2.158,94	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	R\$	2.354,52	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	R\$	2.291,82	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	R\$	2.235,16	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	R\$	2.374,29	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	R\$	1.960,75	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	R\$	1.637,05	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	R\$	1.789,04	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	R\$	2.560,42	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	R\$	4.630,61	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	R\$	3.031,04	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	R\$	2.521,90	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	R\$	3.223,60	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	R\$	3.345,93	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	R\$	810,33	R\$	-	R\$	-	9,562%	50,00%	
20.10.3		CENTRAL DE ALARME	R\$	50.613,26	R\$	25.306,63	R\$	2.419,82		0,00%	
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	R\$	50.613,26	R\$	25.306,63	50,00%	R\$	2.419,82	9,567%	100,00%
20.10.4		CONJUNTO MOTOR BOMBA	R\$	9.856,81	R\$	4.928,00		R\$	471,22		0,00%
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	R\$	9.856,81	R\$	4.928,00	50,00%	R\$	471,22	9,562%	100,00%
20.10.5		ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME	R\$	47.214,88	R\$	841,82		R\$	51,81		0,00%
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA A	R\$	2.049,68	R\$	102,48	5,00%	R\$	9,80	9,562%	100,00%
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA B	R\$	1.696,49	R\$	84,82	5,00%	R\$	8,11	9,563%	100,00%
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA C	R\$	1.897,68	R\$	94,88	5,00%	R\$	9,07	9,562%	100,00%
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA E	R\$	2.483,75	R\$	124,19	5,00%	R\$	11,87	9,562%	100,00%
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA F	R\$	2.708,76	R\$	135,44	5,00%	R\$	12,95	9,562%	100,00%
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA G	R\$	2.636,62	R\$	-		R\$	-	9,562%	93,00%
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA H	R\$	2.571,44	R\$	-		R\$	-	9,562%	93,00%
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA I	R\$	2.731,50	R\$	-		R\$	-	9,562%	93,00%
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA K	R\$	1.883,34	R\$	-		R\$	-	9,562%	93,00%
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA L	R\$	2.058,20	R\$	-		R\$	-	9,562%	93,00%
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA M	R\$	2.943,63	R\$	-		R\$	-	9,562%	93,00%
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA N	R\$	5.327,28	R\$	-		R\$	-	9,562%	93,00%
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA O	R\$	2.279,73	R\$	-		R\$	-	9,562%	93,00%
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, AÇÃO ADOR, ALARME - JUNTA P	R\$	3.487,05	R\$	-		R\$	-	9,562%	93,00%

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA Q	R\$ 2.901,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,60%
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA R	R\$ 3.708,59	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,60%
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA S	R\$ 3.847,02	R\$ -		R\$ -	9,562%	95,60%
21	JUNTA	APARELHOS, LOUCAS E METAIS	R\$ 899.239,54	R\$ 59.273,96		R\$ 5.677,34		0,00%
21.1		ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC)	R\$ 121.159,25	R\$ -		R\$ -		0,00%
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA A	R\$ 4.757,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA B	R\$ 3.934,34	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA C	R\$ 4.460,85	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA D	R\$ 6.429,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA E	R\$ 5.760,07	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA F	R\$ 6.281,99	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA G	R\$ 6.114,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA H	R\$ 5.963,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA I	R\$ 6.334,63	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA J	R\$ 5.231,31	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA K	R\$ 4.367,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA L	R\$ 4.773,18	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA M	R\$ 6.831,23	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA N	R\$ 12.354,53	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	R\$ 5.286,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	R\$ 5.086,84	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	R\$ 6.728,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	R\$ 8.600,61	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	R\$ 8.921,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2		BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)	R\$ 187.799,33	R\$ -		R\$ -		0,00%
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	R\$ 4.233,76	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	R\$ 3.500,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	R\$ 3.915,58	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	R\$ 3.720,67	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	R\$ 5.124,92	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	R\$ 5.586,21	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	R\$ 5.440,37	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.8	JUNTA H	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA H	R\$ 5.305,87	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	R\$ 5.636,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%

EVENTO GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	R\$ 4.650,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	R\$ 3.886,05	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	R\$ 4.246,85	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	R\$ 6.077,97	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	R\$ 10.992,23	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	R\$ 4.703,96	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	R\$ 7.195,13	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	R\$ 5.986,53	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	R\$ 7.652,24	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	R\$ 7.937,48	R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
21.3		EXPURGO	R\$ 99.375,14	R\$	-	R\$	-	0,00%
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	R\$ 9.937,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	75,00%
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	R\$ 9.937,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	75,00%
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	R\$ 9.937,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	75,00%
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	R\$ 9.937,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	75,00%
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	R\$ 9.937,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	75,00%
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	R\$ 19.875,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	75,00%
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	R\$ 9.937,51	R\$	-	R\$	- 9,562%	75,00%
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	R\$ 19.875,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	75,00%
21.4		LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO)	R\$ 233.624,83	R\$	59.373,96	R\$	5.677,34	0,00%
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	R\$ 9.173,15	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	R\$ 7.586,37	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	R\$ 8.485,93	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	R\$ 12.397,94	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.5	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	R\$ 11.106,84	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	R\$ 12.113,03	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	R\$ 11.790,47	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	R\$ 11.498,98	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	R\$ 12.214,73	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	R\$ 10.087,25	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.11	JUNTA K	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA K	R\$ 8.421,93	R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	R\$ 9.203,85	R\$	4.601,92	R\$	440,04 9,562%	100,00%
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	R\$ 13.172,39	R\$	6.586,14	R\$	639,77 9,562%	100,00%
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	R\$ 23.822,55	R\$	11.911,28	R\$	1.138,96 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	R\$ 8.424,41
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	R\$ 1.404,07
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	R\$ 561,63
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	R\$ 842,44
22.3		PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS	R\$ 7.833,25
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 1.666,65
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 4.999,95
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 833,32
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 333,33
22.4		GRADE DE PROTEÇÃO EM CAIBRO	R\$ 35.155,51
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	R\$ 7.479,90
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	R\$ 22.459,69
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	R\$ 3.739,95
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	R\$ 1.495,98
23	JUNTA	FECHAMENTO AO LONGO DO PERÍMETRO DA UNIDADE	R\$ 161.688,69
23.1		ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA	R\$ 11.142,12
23.1.1	RUA BELGICA	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	R\$ 2.476,03
23.1.2	RUA ITALIA	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	R\$ 7.428,08
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	R\$ 1.238,01
23.2		FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO	R\$ 105.866,58
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	R\$ 23.525,91
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 70.577,72
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 11.762,95
23.3		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 4.154,22
23.3.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 923,16
23.3.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 2.769,48
23.3.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 461,58
23.4		APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO	R\$ 40.525,77
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 9.005,73
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 27.017,18
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 4.502,86
24	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$ 569.812,07
24.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	R\$ 7.366,89
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - RUA BELGICA	R\$ 1.554,66

22ª Medição					MEDIDAÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIDAÇÃO		REAJUSTE			
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	1.404,07	R\$	134,26	9,562%	100,00%
R\$	561,63	R\$	53,70	9,562%	100,00%
R\$	842,44	R\$	80,55	9,562%	100,00%
R\$	1.166,65	R\$	111,56		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	833,32	R\$	79,68	9,562%	100,00%
R\$	333,33	R\$	31,87	9,562%	100,00%
R\$	5.235,93	R\$	500,66		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
R\$	3.739,95	R\$	357,61	9,562%	100,00%
R\$	1.495,98	R\$	143,05	9,562%	100,00%
R\$	40.525,77	R\$	3.875,07		0,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-		0,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	-	9,562%	100,00%
R\$	40.525,77	R\$	3.875,07		0,00%
R\$	9.005,73	R\$	861,13	9,562%	100,00%
R\$	27.017,18	R\$	2.583,38	9,562%	100,00%
R\$	4.502,86	R\$	430,56	9,562%	100,00%
R\$	149.135,03	R\$	14.266,29		0,00%
R\$	777,33	R\$	74,33		0,00%
R\$	777,33	R\$	74,33	9,562%	100,00%

Leonardo Martins
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Celso

EX-11- PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				22a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE		
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$ 4.663,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$ 777,33	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$ 310,93	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.2		CONCRETO ARMADO	R\$ 532.857,19	R\$ 113.203,66		R\$ 10.824,53		0,00%
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$ 113.203,66	R\$ 113.203,66	100,00%	R\$ 10.824,53	9,562%	100,00%
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$ 339.610,97	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$ 56.601,83	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$ 22.640,73	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.3		PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$ 256.376,84	R\$ 27.274,13		R\$ 2.607,95		0,00%
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$ 54.548,26	R\$ 27.274,13	50,00%	R\$ 2.607,95	9,562%	30,00%
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$ 163.644,79	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$ 27.274,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$ 10.909,65	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.4		EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)	R\$ 74.871,15	R\$ 7.879,91		R\$ 753,48		0,00%
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$ 15.759,82	R\$ 7.879,91	30,00%	R\$ 753,48	9,562%	100,00%
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$ 47.279,46	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$ 7.879,91	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$ 3.151,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	100,00%
25	JUNTA	COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 218.807,39	R\$ -		R\$ -		0,00%
25.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 34.268,40	R\$ -		R\$ -		0,00%
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$ 1.324,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$ 1.096,50	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$ 1.226,51	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$ 1.791,94	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$ 1.605,32	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$ 1.750,77	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$ 1.704,13	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$ 1.662,01	R\$ -		R\$ -	9,562%	75,00%
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$ 1.765,45	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$ 1.457,96	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$ 1.217,26	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$ 1.330,28	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$ 1.903,86	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$ 3.443,19	R\$ -		R\$ -	9,562%	0,00%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					22a Medição					MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$	1.473,46	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$	2.253,79	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$	1.875,21	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$	2.396,98	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$	2.486,45	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$	602,54	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.2		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	R\$	46.508,17	R\$	-	R\$	-		0,00%
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$	1.792,41	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$	1.483,55	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$	1.659,46	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$	2.424,48	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$	2.171,99	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$	2.368,76	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$	2.505,68	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$	2.248,68	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$	2.388,65	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$	1.972,61	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$	1.646,95	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$	1.795,86	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$	2.575,90	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$	4.658,61	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$	1.593,59	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$	3.049,37	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$	2.337,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$	3.243,10	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$	3.364,15	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$	815,23	R\$	-	R\$	-	9,562%	0,00%
25.3		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$	8.246,93	R\$	-	R\$	-		0,00%
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$	323,83	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$	267,80	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$	299,55	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$	437,65	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$	392,07	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$	427,59	R\$	-	R\$	-	9,562%	75,00%

EVENTO PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
25.5.1	JUNTA A	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA A	R\$	1.941,41
25.5.2	JUNTA B	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA B	R\$	1.605,47
25.5.3	JUNTA C	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA C	R\$	1.795,84
25.5.4	JUNTA D	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA D	R\$	2.623,12
25.5.5	JUNTA E	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA E	R\$	2.350,49
25.5.6	JUNTA F	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA F	R\$	2.565,43
25.5.7	JUNTA G	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA G	R\$	2.495,16
25.5.8	JUNTA H	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA H	R\$	2.435,48
25.5.9	JUNTA I	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA I	R\$	2.584,95
25.5.10	JUNTA J	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA J	R\$	2.134,72
25.5.11	JUNTA K	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA K	R\$	1.782,30
25.5.12	JUNTA L	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA L	R\$	1.947,77
25.5.13	JUNTA M	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA M	R\$	2.787,59
25.5.14	JUNTA N	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA N	R\$	5.041,46
25.5.15	JUNTA O	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA O	R\$	2.157,42
25.5.16	JUNTA P	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA P	R\$	3.299,83
25.5.17	JUNTA Q	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA Q	R\$	2.745,65
25.5.18	JUNTA R	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA R	R\$	3.509,61
25.5.19	JUNTA S	PLACA DE AVISO ORIENTADORA - JUNTA S	R\$	3.640,62
25.6		PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	R\$	1.564,67
25.6.1	HRC	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM - HRC	R\$	1.564,67
25.7		LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	R\$	27.731,34
25.7.1	HRC	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA - HRC	R\$	27.731,34
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$	307.770,32
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$	77.859,93
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "10 CM", AF_08/2017	R\$	6.411,98
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$	191.261,76
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$	13.879,55
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI.AF_05/2021	R\$	17.607,05
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$	1.350,05
		VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DOS ITENS: 15.1.2; 20.10.1.10; 20.10.1.12 AO 20.10.1.18 DA MEDIÇÃO Nº 12, QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA MEDIÇÃO CITADA.		

22a Medição				MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL, %
MEDICAÇÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	90,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	90,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	50,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	100,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%
R\$	-	R\$	- 9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL			R\$ 66.000.000,00
VALOR DO 1º REAJUSTE (NOVEMBRO/2021 ATÉ NOVEMBRO/2022) - 9,562%			R\$ 5.705.984,53
VALOR DO 2º REAJUSTE (NOVEMBRO/2022 ATÉ NOVEMBRO/2023) - 3,263%			R\$ 741.510,24
TOTAL DO CONTRATO			R\$ 72.447.494,76

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDIÇÃO NO PERÍODO (+) 1º REAJUSTE DO PERÍODO (+) 2º REAJUSTE DO PERÍODO

(D): VALORES TOTAIS: MEDIÇÃO; 1º REAJUSTE e 2º REAJUSTE - ACUMULADOS
--

(D): VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL NO PERÍODO
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi



22a Medição		
MEDIÇÃO	REAJUSTE	MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %

Valores Medição Principal
R\$ 143.066,27
R\$ 1.703.387,52
R\$ 1.846.653,78

Valores Medição 1º Reajuste - 9,562%	Valores Medição 2º Reajuste - 3,263%
R\$ 13.680,00	R\$ 5.114,63
R\$ 162.897,04	R\$ 60.903,39
R\$ 176.577,03	R\$ 66.018,02

R\$ 2.089.248,83

R\$ 64.454.584,45

R\$ 5.558.211,87	R\$ 686.261,41
------------------	----------------

R\$ 70.699.057,83

2,80%
97,66%


Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão