

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28, 29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão – GO (Coordenadas: Latitude: 18° 9'21.71"S; Longitude: 47°56'2.96"O)

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m²; **ÁREA CONSTRÍDA:** 12.610 m²; **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO



12a Medição

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
1.1	HRC	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 249.170,93
1.2	HRC	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 595.878,11
1.3	HRC	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 184.093,72
1.4	HRC	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$ 285.926,03
1.5	HRC	PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	R\$ 141.769,67
1.6	HRC	PROJETO TELEFÔNICO	R\$ 75.419,55
1.7	HRC	PROJETO DE LÓGICA	R\$ 75.419,55
1.8	HRC	PROJETO DE SPDA (PARA-RAIO)	R\$ 42.324,05
1.9	HRC	ESTUDOS E PROJETOS DA REDE DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R\$ 5.308,84
1.10	HRC	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 6.510,89
1.11	HRC	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	R\$ 132.541,11
1.12	HRC	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 75.419,55
1.13	HRC	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	R\$ 47.759,13
1.14	HRC	PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	R\$ 63.963,42
1.15	HRC	AS BUILT	R\$ 92.603,75
1.16	HRC	LICENÇAS E TAXAS	R\$ 33.870,95
1.17	HRC	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	R\$ 205.892,20
1.18	HRC	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 88.303,71
1.19	HRC	PLANILHA ORÇAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	R\$ 109.628,84
1.20	HRC	PROJETO DE HELIPONTO	R\$ 50.466,95
2	JUNTA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 631.842,58
2.1	HRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 25.569,01
2.2	HRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 100.077,88
2.3	HRC	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 103.260,73
2.4	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 97.524,01
2.5	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 3.185,86
2.6	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 15.456,42
2.7	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 65.980,69
2.8	HRC	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$ 24.596,98
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26", AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA")	R\$ 1.559,34
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37
2.13	HRC	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,25
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					12a Medição					
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE			
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	200.029,02	R\$	9.463,80	4,73%	R\$	904,93	9,562%
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	266.145,72	R\$	12.591,92	4,73%	R\$	1.204,04	9,562%
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	710.254,90	R\$	33.603,68	4,73%	R\$	3.213,18	9,562%
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	161.414,30	R\$	7.636,86	4,73%	R\$	730,24	9,562%
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	79.827,73	R\$	3.776,82	4,73%	R\$	361,14	9,562%
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	70.513,83	R\$	3.336,16	4,73%	R\$	319,00	9,562%
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	58.881,44	R\$	2.785,81	4,73%	R\$	266,38	9,562%
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	114.724,87	R\$	5.427,88	4,73%	R\$	519,01	9,562%
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	144.065,66	R\$	6.816,06	4,73%	R\$	651,75	9,562%
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$	1.465.343,08	R\$	69.328,52		R\$	6.629,19	
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$	339.167,62	R\$	16.046,75	4,73%	R\$	1.534,39	9,562%
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$	55.560,47	R\$	2.628,68	4,73%	R\$	251,35	9,562%
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$	69.808,34	R\$	3.302,78	4,73%	R\$	315,81	9,562%
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	53.479,04	R\$	2.530,21	4,73%	R\$	241,94	9,562%
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$	361.027,35	R\$	17.080,98	4,73%	R\$	1.633,28	9,562%
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$	4.542,48	R\$	214,91	4,73%	R\$	20,55	9,562%
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$	76.455,62	R\$	3.617,28	4,73%	R\$	345,88	9,562%
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$	49.961,48	R\$	2.363,78	4,73%	R\$	226,03	9,562%
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$	72.463,23	R\$	3.428,39	4,73%	R\$	327,82	9,562%
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTICA DO CAMINHÃO)	R\$	54.641,49	R\$	2.585,21	4,73%	R\$	247,20	9,562%
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO AF_06/2014	R\$	64.226,12	R\$	3.038,68	4,73%	R\$	290,56	9,562%
4.12	HRC	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO AF_06/2014	R\$	262.623,48	R\$	12.425,28	4,73%	R\$	1.188,11	9,562%
4.13	HRC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$	1.386,36	R\$	65,59	4,73%	R\$	6,27	9,562%
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	R\$	458.237,61	R\$	-		R\$	-	
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	R\$	10.805,09	R\$	-		R\$	-	9,562%
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$	179.022,08	R\$	-		R\$	-	9,562%
5.3	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020	R\$	125.821,16	R\$	-		R\$	-	9,562%
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL , INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,7M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3. DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	R\$	66.287,26	R\$	-		R\$	-	9,562%
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$	25.351,59	R\$	-		R\$	-	9,562%
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$	50.950,43	R\$	-		R\$	-	9,562%
6	JUNTA	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	R\$	3.031.982,81	R\$	-		R\$	-	
6.1		ESTACAS DA FUNDAÇÃO	R\$	1.063.692,79	R\$	-		R\$	-	
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	R\$	41.001,44	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	R\$	33.936,29	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	R\$	37.960,27	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	R\$	55.459,95	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	R\$	49.684,39	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	R\$	54.185,51	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	R\$	52.742,51	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	R\$	51.438,64	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	R\$	54.640,34	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	R\$	45.123,52	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	R\$	37.673,99	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	R\$	41.171,78	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	R\$	58.923,85	R\$	-		R\$	-	9,562%
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	R\$	106.565,93	R\$	-		R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de C...


EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	R\$ 45.603,33
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	R\$ 69.754,35
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	R\$ 58.037,36
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	R\$ 74.185,90
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	R\$ 76.955,07
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	R\$ 18.648,37
6.2		BLOCO DE COROAMENTO: INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMACÃO/CONCRETO	R\$ 1.942.706,55
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	R\$ 74.884,18
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	R\$ 61.980,53
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	R\$ 69.329,85
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	R\$ 101.290,90
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$ 90.742,55
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$ 98.963,29
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$ 96.327,83
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$ 93.946,47
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$ 99.794,00
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$ 82.412,67
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$ 68.806,99
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$ 75.195,29
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$ 107.617,31
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$ 194.629,81
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$ 83.288,99
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$ 127.397,91
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$ 105.998,24
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$ 135.491,60
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$ 140.549,15
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$ 34.059,00
6.3		REATERRO DE APILOADO DE TERRA	R\$ 25.583,47
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	R\$ 986,15
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	R\$ 816,22
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	R\$ 913,00
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	R\$ 1.333,90
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	R\$ 1.194,99
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	R\$ 1.303,25
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	R\$ 1.268,54
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	R\$ 1.237,18
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	R\$ 1.314,19
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	R\$ 1.085,29
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	R\$ 906,12
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	R\$ 990,25
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	R\$ 1.417,21
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	R\$ 2.563,08
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	R\$ 1.096,83
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	R\$ 1.677,70
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	R\$ 1.395,89
6.3.18	JUNTA R	REATERRO APILOADO - JUNTA R	R\$ 1.784,29

12a Medição				
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de

6

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					12a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$	6.874,80	R\$	-	-	9,562%	
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$	5.690,17	R\$	-	-	9,562%	
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$	6.364,88	R\$	-	-	9,562%	
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$	9.299,08	R\$	-	-	9,562%	
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$	8.330,68	R\$	-	-	9,562%	
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$	9.085,40	R\$	-	-	9,562%	
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$	8.843,45	R\$	-	-	9,562%	
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$	8.624,82	R\$	-	-	9,562%	
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$	9.161,66	R\$	-	-	9,562%	
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$	7.565,95	R\$	-	-	9,562%	
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$	6.316,87	R\$	-	-	9,562%	
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$	6.903,36	R\$	-	-	9,562%	
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$	9.879,88	R\$	-	-	9,562%	
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$	17.868,13	R\$	-	-	9,562%	
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$	7.646,40	R\$	-	-	9,562%	
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$	11.695,86	R\$	-	-	9,562%	
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$	9.731,24	R\$	-	-	9,562%	
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$	12.438,90	R\$	-	-	9,562%	
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$	12.903,21	R\$	-	-	9,562%	
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$	3.126,81	R\$	-	-	9,562%	
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$	2.104.171,21	R\$	938,04	30,00%	89,70	9,562%
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	R\$	81.108,05	R\$	36.889,75		3.527,40	9,562%
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	R\$	67.131,93	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	R\$	75.092,08	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	R\$	109.709,52	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	R\$	98.284,46	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	R\$	107.188,45	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	R\$	104.333,95	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	R\$	101.754,67	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	R\$	108.088,20	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	R\$	89.262,26	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	R\$	74.525,76	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	R\$	81.445,02	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	R\$	116.561,73	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	R\$	210.806,13	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	R\$	90.211,40	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	R\$	137.986,36	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	R\$	114.808,10	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	R\$	146.752,75	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	R\$	152.230,64	R\$	-	-	-	9,562%
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	R\$	36.889,75	R\$	36.889,75	100,00%	3.527,40	9,562%
8	JUNTA	PAREDES E PAINÉIS	R\$	1.992.780,75	R\$	307.856,70		29.437,26	
8.1		ALVENARIA RESPALDO: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	R\$	578.326,54	R\$	-	-	-	
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	R\$	22.292,36	R\$	-	-	-	9,562%
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	R\$	18.451,06	R\$	-	-	-	9,562%
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	R\$	20.638,88	R\$	-	-	-	9,562%


 Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					12a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	R\$	30.153,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	R\$	27.013,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	R\$	29.460,50	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	R\$	28.675,94	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA H	R\$	27.967,03	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	R\$	29.707,79	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	R\$	24.533,52	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	R\$	20.483,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	R\$	22.384,97	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA M	R\$	32.036,72	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA N	R\$	57.939,57	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA O	R\$	24.794,39	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA P	R\$	37.925,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA Q	R\$	31.554,74	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA R	R\$	40.334,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA S	R\$	41.840,24	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA T	R\$	10.139,06	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2		ALVENARIA PLATIBANDA: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	R\$	64.258,50	R\$	4.703,30	R\$	449,73	
8.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA A	R\$	2.476,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA B	R\$	2.050,12	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA C	R\$	2.293,21	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA D	R\$	3.350,38	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA E	R\$	3.001,47	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA F	R\$	3.273,39	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA G	R\$	3.186,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA H	R\$	3.107,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA I	R\$	3.300,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA J	R\$	2.725,95	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA K	R\$	2.275,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA L	R\$	2.487,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA M	R\$	3.559,64	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA N	R\$	6.437,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA O	R\$	2.754,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA P	R\$	4.213,91	R\$	2.106,96	50,00%	R\$	201,47
8.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA Q	R\$	3.506,08	R\$	350,61	10,00%	R\$	33,53
8.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA R	R\$	4.481,63	R\$	1.344,49	30,00%	R\$	128,56
8.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA S	R\$	4.648,92	R\$	-	-	R\$	-
8.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA T	R\$	1.126,56	R\$	901,25	80,00%	R\$	86,18
8.3		PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURADO COM GUIAS E ANCLAS	R\$	1.194.039,25	R\$	302.314,63		R\$	28.907,32
8.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA A	R\$	46.847,13	R\$	-	-	R\$	-
8.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA B	R\$	38.774,67	R\$	15.509,87	40,00%	R\$	1.483,05
8.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA C	R\$	43.372,36	R\$	-	-	R\$	-
8.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA D	R\$	63.367,02	R\$	-	-	R\$	-
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$	56.768,03	R\$	-	-	R\$	-
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$	61.910,88	R\$	9.286,63	15,00%	R\$	887,99
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	R\$	60.262,15	R\$	-	-	R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Itapetininga

U

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.2.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA L	R\$ 6.240,19
9.2.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA M	R\$ 8.930,78
9.2.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA N	R\$ 16.151,65
9.2.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA O	R\$ 6.911,86
9.2.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA P	R\$ 10.572,31
9.2.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA Q	R\$ 8.796,42
9.2.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA R	R\$ 11.243,98
9.2.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA S	R\$ 11.663,68
9.3		KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO	R\$ 316.645,53
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	R\$ 12.423,32
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	R\$ 10.282,60
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	R\$ 11.501,85
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	R\$ 16.804,21
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	R\$ 15.054,23
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	R\$ 16.418,06
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	R\$ 15.980,83
9.3.8	JUNTA H	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA H	R\$ 15.585,76
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	R\$ 16.555,87
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	R\$ 13.672,30
9.3.11	JUNTA K	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA K	R\$ 11.415,11
9.3.12	JUNTA L	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA L	R\$ 12.474,93
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	R\$ 17.853,76
9.3.14	JUNTA N	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA N	R\$ 32.289,18
9.3.15	JUNTA O	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA O	R\$ 13.817,68
9.3.16	JUNTA P	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA P	R\$ 21.135,37
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	R\$ 17.585,16
9.3.18	JUNTA R	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA R	R\$ 22.478,12
9.3.19	JUNTA S	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA S	R\$ 23.317,17
9.4		ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS	R\$ 138.820,91
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	R\$ 5.446,52
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	R\$ 4.508,01
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	R\$ 5.042,54
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	R\$ 7.367,15
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	R\$ 6.599,94
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	R\$ 7.197,86
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	R\$ 7.006,17
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	R\$ 6.832,97
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	R\$ 7.258,28
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	R\$ 5.994,09
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	R\$ 5.004,51
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	R\$ 5.469,15
9.4.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA M	R\$ 7.827,29
9.4.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA N	R\$ 14.155,93
9.4.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA O	R\$ 6.057,82
9.4.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA P	R\$ 9.265,98
9.4.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA Q	R\$ 7.709,53

12a Medição

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
9.4.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA R	R\$ 9.854,66
9.4.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA S	R\$ 10.222,51
9.5		INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	R\$ 29.107,61
9.5.1	HRC	BARRA ANTI PÂNICO - HRC	R\$ 29.107,61
9.6		PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82
9.6.1	HRC	PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	R\$ 119.623,82
10	JUNTA	PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 975.097,9
10.1		CONTRAMARCOS	R\$ 64.200,29
10.1.1	JUNTA A	CONTRAMARCOS- JUNTA A	R\$ 2.518,84
10.1.2	JUNTA B	CONTRAMARCOS- JUNTA B	R\$ 2.084,81
10.1.3	JUNTA C	CONTRAMARCOS- JUNTA C	R\$ 2.332,02
10.1.4	JUNTA D	CONTRAMARCOS- JUNTA D	R\$ 3.407,07
10.1.5	JUNTA E	CONTRAMARCOS- JUNTA E	R\$ 3.052,26
10.1.6	JUNTA F	CONTRAMARCOS- JUNTA F	R\$ 3.328,78
10.1.7	JUNTA G	CONTRAMARCOS- JUNTA G	R\$ 3.240,13
10.1.8	JUNTA H	CONTRAMARCOS- JUNTA H	R\$ 3.160,03
10.1.9	JUNTA I	CONTRAMARCOS- JUNTA I	R\$ 3.356,72
10.1.10	JUNTA J	CONTRAMARCOS- JUNTA J	R\$ 2.772,08
10.1.11	JUNTA K	CONTRAMARCOS- JUNTA K	R\$ 2.314,43
10.1.12	JUNTA L	CONTRAMARCOS- JUNTA L	R\$ 2.529,31
10.1.13	JUNTA M	CONTRAMARCOS- JUNTA M	R\$ 3.619,87
10.1.14	JUNTA N	CONTRAMARCOS- JUNTA N	R\$ 6.546,67
10.1.15	JUNTA O	CONTRAMARCOS- JUNTA O	R\$ 2.801,55
10.1.16	JUNTA P	CONTRAMARCOS- JUNTA P	R\$ 4.285,22
10.1.17	JUNTA Q	CONTRAMARCOS- JUNTA Q	R\$ 3.565,41
10.1.18	JUNTA R	CONTRAMARCOS- JUNTA R	R\$ 4.557,47
10.1.19	JUNTA S	CONTRAMARCOS- JUNTA S	R\$ 4.727,59
10.2		PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO COM ACESSÓRIOS	R\$ 577.802,59
10.2.1	JUNTA A	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA A	R\$ 22.669,60
10.2.2	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA B	R\$ 18.763,29
10.2.3	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA C	R\$ 20.988,14
10.2.4	JUNTA D	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA D	R\$ 30.663,67
10.2.5	JUNTA E	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA E	R\$ 27.470,38
10.2.6	JUNTA F	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	R\$ 29.959,04
10.2.7	JUNTA G	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA G	R\$ 29.161,21
10.2.8	JUNTA H	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA H	R\$ 28.440,30
10.2.9	JUNTA I	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA I	R\$ 30.210,52
10.2.10	JUNTA J	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA J	R\$ 24.948,69
10.2.11	JUNTA K	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA K	R\$ 20.829,86
10.2.12	JUNTA L	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA L	R\$ 22.763,78
10.2.13	JUNTA M	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	R\$ 32.578,86
10.2.14	JUNTA N	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA N	R\$ 58.920,05
10.2.15	JUNTA O	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	R\$ 25.213,98
10.2.16	JUNTA P	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA P	R\$ 38.567,02
10.2.17	JUNTA Q	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	R\$ 32.088,72
10.2.18	JUNTA R	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA R	R\$ 41.017,21

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA N	R\$ 27.932,88
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA O	R\$ 11.953,47
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA P	R\$ 18.283,89
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA Q	R\$ 15.212,65
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA R	R\$ 19.445,48
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA S	R\$ 20.171,33
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$ 4.061,16
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$ 4.061,16
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$ 73.233,40
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$ 2.873,25
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$ 2.378,15
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$ 2.660,14
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$ 3.886,46
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$ 3.481,72
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$ 3.797,15
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$ 3.696,03
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$ 3.604,66
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$ 3.829,02
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$ 3.162,11
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$ 2.640,07
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$ 2.885,19
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$ 4.129,20
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$ 7.467,80
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$ 3.195,74
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$ 4.888,16
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$ 4.067,07
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$ 5.198,71
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$ 5.392,77
13	JUNTA	COBERTURA / TELHADO	R\$ 4.985.982,11
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$ 2.797.113,22
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	R\$ 62.906,67
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	R\$ 56.928,32
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	R\$ 74.707,98
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	R\$ 109.148,35
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$ 47.295,29
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$ 94.808,19
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$ 92.283,38
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$ 92.557,15
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$ 93.608,36
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$ 37.708,08
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$ 85.508,04
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$ 74.083,27
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$ 152.825,03
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$ 273.236,61
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$ 71.944,53
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$ 103.555,72

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
13.1.17	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MATERIAL	R\$	56.999,89
13.1.18	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MATERIAL	R\$	260.912,10
13.1.19	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MATERIAL	R\$	112.893,79
13.1.20	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MATERIAL	R\$	35.979,80
13.1.21	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	106.133,51
13.1.22	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	20.712,07
13.1.23	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	27.180,79
13.1.24	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	39.711,14
13.1.25	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	17.207,31
13.1.26	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	34.493,80
13.1.27	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	33.575,21
13.1.28	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	33.674,81
13.1.29	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	34.057,27
13.1.30	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	13.719,23
13.1.31	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	31.110,15
13.1.32	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	26.953,51
13.1.33	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	55.601,90
13.1.34	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	99.410,91
13.1.35	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	26.175,38
13.1.36	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$	37.676,39
13.1.37	JUNTA Q	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$	20.738,11
13.1.38	JUNTA R	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	94.926,92
13.1.39	JUNTA S	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$	41.073,83
13.1.40	JUNTA T	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$	13.090,43
13.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM FIXAÇÃO E CUMEEIRA	R\$	471.341,11
13.2.1	JUNTA A	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA A	R\$	18.168,46
13.2.2	JUNTA B	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA B	R\$	15.037,77
13.2.3	JUNTA C	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA C	R\$	16.820,87
13.2.4	JUNTA D	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA D	R\$	24.575,28
13.2.5	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA E	R\$	22.016,03
13.2.6	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA F	R\$	24.010,56
13.2.7	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA G	R\$	23.371,14
13.2.8	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA H	R\$	22.793,37
13.2.9	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA I	R\$	24.212,10
13.2.10	JUNTA J	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA J	R\$	19.995,03
13.2.11	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA K	R\$	16.694,01
13.2.12	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA L	R\$	18.243,95
13.2.13	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA M	R\$	26.110,20
13.2.14	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA N	R\$	47.221,25
13.2.15	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA O	R\$	20.207,64
13.2.16	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA P	R\$	30.909,39
13.2.17	JUNTA Q	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA Q	R\$	25.717,38
13.2.18	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA R	R\$	32.873,09
13.2.19	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA S	R\$	34.100,15
13.2.20	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA T	R\$	8.263,42
13.3		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	R\$	2.447,39

[illegible]

12a Medição

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				12a Medição			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
13.6.10	JUNTA J	PINGADEIRAS - JUNTA J	R\$ 504,55	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.11	JUNTA K	PINGADEIRAS - JUNTA K	R\$ 421,25	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.12	JUNTA L	PINGADEIRAS - JUNTA L	R\$ 460,36	R\$ 230,18	50,00%	R\$ 22,01	9,562%
13.6.13	JUNTA M	PINGADEIRAS - JUNTA M	R\$ 658,86	R\$ 164,71	25,00%	R\$ 15,75	9,562%
13.6.14	JUNTA N	PINGADEIRAS - JUNTA N	R\$ 1.191,57	R\$ 595,79	50,00%	R\$ 56,97	9,562%
13.6.15	JUNTA O	PINGADEIRAS - JUNTA O	R\$ 509,92	R\$ 178,47	35,00%	R\$ 17,07	9,562%
13.6.16	JUNTA P	PINGADEIRAS - JUNTA P	R\$ 779,96	R\$ 194,99	25,00%	R\$ 18,64	9,562%
13.6.17	JUNTA Q	PINGADEIRAS - JUNTA Q	R\$ 648,95	R\$ 324,47	50,00%	R\$ 31,03	9,562%
13.6.18	JUNTA R	PINGADEIRAS - JUNTA R	R\$ 829,51	R\$ 414,76	50,00%	R\$ 39,66	9,562%
13.6.19	JUNTA S	PINGADEIRAS - JUNTA S	R\$ 860,48	R\$ 430,24	50,00%	R\$ 41,14	9,562%
13.6.20	JUNTA T	PINGADEIRAS - JUNTA T	R\$ 208,52	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7		CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 947.670,16	R\$ 80.351,91		R\$ 7.683,25	
13.7.1	JUNTA A	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA A	R\$ 37.181,04	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.2	JUNTA B	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA B	R\$ 30.774,20	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.3	JUNTA C	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA C	R\$ 34.423,24	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.4	JUNTA D	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA D	R\$ 50.292,35	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.5	JUNTA E	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA E	R\$ 45.054,94	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.6	JUNTA F	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA F	R\$ 49.136,66	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.7	JUNTA G	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA G	R\$ 47.828,11	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.8	JUNTA H	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA H	R\$ 46.645,73	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.9	JUNTA I	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA I	R\$ 49.549,11	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.10	JUNTA J	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA J	R\$ 40.919,04	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.11	JUNTA K	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA K	R\$ 34.163,63	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.12	JUNTA L	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA L	R\$ 37.335,51	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.13	JUNTA M	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA M	R\$ 53.433,49	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.14	JUNTA N	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA N	R\$ 96.636,42	R\$ 54.513,37	56,41%	R\$ 5.212,57	9,562%
13.7.15	JUNTA O	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA O	R\$ 41.354,14	R\$ 6.203,12	15,00%	R\$ 593,14	9,562%
13.7.16	JUNTA P	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA P	R\$ 63.254,84	R\$ 9.488,23	15,00%	R\$ 907,26	9,562%
13.7.17	JUNTA Q	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA Q	R\$ 52.629,61	R\$ 10.147,20	19,28%	R\$ 970,28	9,562%
13.7.18	JUNTA R	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA R	R\$ 67.273,47	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.19	JUNTA S	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA S	R\$ 69.784,61	R\$ -		R\$ -	9,562%
14	JUNTA	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES	R\$ 2.460.502,98	R\$ 98.128,97		R\$ 9.383,09	
14.1		CHAPISCO EXTERNO	R\$ 74.432,71	R\$ 3.093,02		R\$ 295,75	
14.1.1	JUNTA A	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA A	R\$ 2.869,11	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.2	JUNTA B	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA B	R\$ 2.374,72	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.3	JUNTA C	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA C	R\$ 2.656,30	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.4	JUNTA D	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA D	R\$ 3.880,85	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	R\$ 3.476,70	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	R\$ 3.791,67	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	R\$ 3.690,70	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$ 3.599,46	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$ 3.823,50	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$ 3.157,55	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$ 2.636,27	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$ 2.881,03	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$ 4.123,24	R\$ -		R\$ -	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catolândia

U

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	R\$	7.457,03
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	R\$	3.191,13
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	R\$	4.881,11
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	R\$	4.061,21
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	R\$	5.191,21
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	R\$	5.384,99
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	R\$	1.304,93
14.2		CHAPISCO INTERNO	R\$	48.646,36
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	R\$	1.875,14
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	R\$	1.552,02
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	R\$	1.736,05
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	R\$	2.536,38
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	R\$	2.272,24
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	R\$	2.478,09
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	R\$	2.412,10
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	R\$	2.352,47
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	R\$	2.498,89
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	R\$	2.063,66
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	R\$	1.722,96
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	R\$	1.882,93
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	R\$	2.694,79
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	R\$	4.873,63
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	R\$	2.085,60
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	R\$	3.190,11
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	R\$	2.654,25
14.2.18	JUNTA R	CHAPISCO INTERNO - JUNTA R	R\$	3.392,78
14.2.19	JUNTA S	CHAPISCO INTERNO - JUNTA S	R\$	3.519,42
14.2.20	JUNTA T	CHAPISCO INTERNO - JUNTA T	R\$	852,85
14.3		REBOCO FACHADA	R\$	573.967,12
14.3.1	JUNTA A	REBOCO FACHADA - JUNTA A	R\$	22.124,32
14.3.2	JUNTA B	REBOCO FACHADA - JUNTA B	R\$	18.311,97
14.3.3	JUNTA C	REBOCO FACHADA - JUNTA C	R\$	20.483,31
14.3.4	JUNTA D	REBOCO FACHADA - JUNTA D	R\$	29.926,11
14.3.5	JUNTA E	REBOCO FACHADA - JUNTA E	R\$	26.809,63
14.3.6	JUNTA F	REBOCO FACHADA - JUNTA F	R\$	29.238,42
14.3.7	JUNTA G	REBOCO FACHADA - JUNTA G	R\$	28.459,78
14.3.8	JUNTA H	REBOCO FACHADA - JUNTA H	R\$	27.756,22
14.3.9	JUNTA I	REBOCO FACHADA - JUNTA I	R\$	29.483,85
14.3.10	JUNTA J	REBOCO FACHADA - JUNTA J	R\$	24.348,59
14.3.11	JUNTA K	REBOCO FACHADA - JUNTA K	R\$	20.328,83
14.3.12	JUNTA L	REBOCO FACHADA - JUNTA L	R\$	22.216,23
14.3.13	JUNTA M	REBOCO FACHADA - JUNTA M	R\$	31.795,23
14.3.14	JUNTA N	REBOCO FACHADA - JUNTA N	R\$	57.502,82
14.3.15	JUNTA O	REBOCO FACHADA - JUNTA O	R\$	24.607,49
14.3.16	JUNTA P	REBOCO FACHADA - JUNTA P	R\$	37.639,35
14.3.17	JUNTA Q	REBOCO FACHADA - JUNTA Q	R\$	31.316,88

12a Medição				
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	2.440,56	50,00%	R\$ 233,37	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	652,47	50,00%	R\$ 62,39	9,562%
R\$	2.650,88		R\$ 253,48	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	1.595,05	50,00%	R\$ 152,32	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	1.055,83	30,00%	R\$ 100,96	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	38.274,48		R\$ 3.659,81	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	30.111,48	80,00%	R\$ 2.879,26	9,562%
R\$	3.131,69	10,00%	R\$ 299,45	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

6

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
14.3.18	JUNTA R	REBOCO FACHADA - JUNTA R	R\$	40.030,61
14.3.19	JUNTA S	REBOCO FACHADA - JUNTA S	R\$	41.524,84
14.3.20	JUNTA T	REBOCO FACHADA - JUNTA T	R\$	10.062,63
14.4		REBOCO INTERNO	R\$	825.139,00
14.4.1	JUNTA A	REBOCO INTERNO - JUNTA A	R\$	31.806,07
14.4.2	JUNTA B	REBOCO INTERNO - JUNTA B	R\$	26.325,41
14.4.3	JUNTA C	REBOCO INTERNO - JUNTA C	R\$	29.446,94
14.4.4	JUNTA D	REBOCO INTERNO - JUNTA D	R\$	43.021,97
14.4.5	JUNTA E	REBOCO INTERNO - JUNTA E	R\$	38.541,70
14.4.6	JUNTA F	REBOCO INTERNO - JUNTA F	R\$	42.033,35
14.4.7	JUNTA G	REBOCO INTERNO - JUNTA G	R\$	40.913,98
14.4.8	JUNTA H	REBOCO INTERNO - JUNTA H	R\$	39.902,53
14.4.9	JUNTA I	REBOCO INTERNO - JUNTA I	R\$	42.386,19
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	R\$	35.003,70
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	R\$	29.224,86
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	R\$	31.938,21
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	R\$	45.709,03
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	R\$	82.666,45
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	R\$	35.375,90
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	R\$	54.110,58
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	R\$	45.021,36
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	R\$	57.548,27
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	R\$	59.696,40
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	R\$	14.466,11
14.5		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	R\$	38.728,73
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA N	R\$	7.451,44
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA P	R\$	5.633,29
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA R	R\$	6.652,21
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA S	R\$	18.991,79
14.6		REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE	R\$	457.748,29
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MATERIAL	R\$	6.340,40
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MATERIAL	R\$	5.247,85
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MATERIAL	R\$	5.870,12
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MATERIAL	R\$	8.576,24
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MATERIAL	R\$	7.683,12
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MATERIAL	R\$	8.379,16
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MATERIAL	R\$	8.156,02
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MATERIAL	R\$	7.954,39
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MATERIAL	R\$	8.449,50
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MATERIAL	R\$	6.977,83
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MATERIAL	R\$	5.825,85
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MATERIAL	R\$	6.366,74
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MATERIAL	R\$	9.111,89
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MATERIAL	R\$	16.479,19
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MATERIAL	R\$	7.052,03
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MATERIAL	R\$	10.786,70

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.1.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 14.356,54
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.001,63
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 14.873,13
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.282,65
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.254,88
16.1.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.206,98
16.1.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.039,99
16.1.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 29.007,31
16.1.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 12.413,25
16.1.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 18.987,18
16.1.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 15.797,80
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 20.193,45
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 20.947,21
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.076,10
16.2		MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	R\$ 259.108,31
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 9.987,67
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 8.266,65
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 9.246,86
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 13.509,66
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 12.102,78
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 13.199,22
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 12.847,72
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 12.530,10
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 13.310,02
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 10.991,78
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 9.177,13
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 10.029,17
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 14.353,45
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 25.958,73
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 11.108,66
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 16.991,68
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 14.137,51
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 18.071,18
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 18.745,73
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 4.542,62
16.3		PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 303.819,19
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 11.711,11
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 9.693,11
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 10.842,47
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 15.840,85
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 14.191,19
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 15.476,83
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 15.064,68
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 14.692,26
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 15.606,75
16.3.10	JUNTA J	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 12.888,49

[illegible]

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
16.3.11	JUNTA K	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 10.760,70
16.3.12	JUNTA L	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 11.759,76
16.3.13	JUNTA M	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 16.830,23
16.3.14	JUNTA N	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 30.438,09
16.3.15	JUNTA O	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 13.025,53
16.3.16	JUNTA P	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 19.923,71
16.3.17	JUNTA Q	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 16.577,73
16.3.18	JUNTA R	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 21.189,48
16.3.19	JUNTA S	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 21.980,43
16.3.20	JUNTA T	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 5.326,47
16.4		PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	R\$ 206.226,89
16.4.1	JUNTA A	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	R\$ 7.949,29
16.4.2	JUNTA B	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	R\$ 6.579,51
16.4.3	JUNTA C	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	R\$ 7.359,67
16.4.4	JUNTA D	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	R\$ 10.752,48
16.4.5	JUNTA E	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	R\$ 9.632,72
16.4.6	JUNTA F	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	R\$ 10.505,39
16.4.7	JUNTA G	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	R\$ 10.225,63
16.4.8	JUNTA H	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	R\$ 9.972,83
16.4.9	JUNTA I	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	R\$ 10.593,57
16.4.10	JUNTA J	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA J	R\$ 8.748,47
16.4.11	JUNTA K	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA K	R\$ 7.304,17
16.4.12	JUNTA L	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA L	R\$ 7.982,31
16.4.13	JUNTA M	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA M	R\$ 11.424,05
16.4.14	JUNTA N	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA N	R\$ 20.660,82
16.4.15	JUNTA O	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA O	R\$ 8.841,49
16.4.16	JUNTA P	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA P	R\$ 13.523,85
16.4.17	JUNTA Q	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	R\$ 11.252,18
16.4.18	JUNTA R	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA R	R\$ 14.383,03
16.4.19	JUNTA S	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA S	R\$ 14.919,91
16.4.20	JUNTA T	PINTURA TETO TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA T	R\$ 3.615,51
16.5		PINTURA FUNDO SELADOR	R\$ 32.917,44
16.5.1	JUNTA A	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA A	R\$ 1.126,74
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$ 932,58
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$ 1.043,16
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$ 1.524,06
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$ 1.365,35
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$ 1.489,04
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$ 1.449,38
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$ 1.413,55
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$ 1.501,54
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$ 1.240,01
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$ 1.035,30
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$ 1.131,42
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$ 1.619,25
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$ 2.928,47

[illegible]

RS
Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
16.13.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$	10.986,56
16.14		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	R\$	2.348,35
16.14.1	HRC	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - HRC	R\$	2.348,35
17	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DE PISOS E CALÇADAS	R\$	2.904.718,32
17.1		CONTRAPISO ÁREA SECA	R\$	675.548,30
17.1.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA A	R\$	26.039,90
17.1.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA B	R\$	21.552,84
17.1.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA C	R\$	24.108,46
17.1.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA D	R\$	35.222,46
17.1.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA E	R\$	31.554,42
17.1.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA F	R\$	34.413,06
17.1.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA G	R\$	33.496,62
17.1.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA H	R\$	32.668,54
17.1.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA I	R\$	34.701,93
17.1.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA J	R\$	28.657,82
17.1.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA K	R\$	23.926,64
17.1.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA L	R\$	26.148,08
17.1.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA M	R\$	37.422,37
17.1.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA N	R\$	67.679,72
17.1.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA O	R\$	28.962,55
17.1.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA P	R\$	44.300,79
17.1.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA Q	R\$	36.859,37
17.1.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA R	R\$	47.115,26
17.1.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA S	R\$	48.873,95
17.1.20	JUNTA T	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA T	R\$	11.843,53
17.2		CONTRAPISO ÁREA MOLHADA	R\$	20.893,25
17.2.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA A	R\$	819,73
17.2.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA B	R\$	678,48
17.2.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA C	R\$	758,94
17.2.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA D	R\$	1.108,79
17.2.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA E	R\$	993,32
17.2.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA F	R\$	1.083,31
17.2.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA G	R\$	1.054,46
17.2.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA H	R\$	1.028,40
17.2.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA I	R\$	1.092,41
17.2.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA J	R\$	902,14
17.2.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA K	R\$	753,20
17.2.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA L	R\$	823,13
17.2.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA M	R\$	1.178,05
17.2.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA N	R\$	2.130,54
17.2.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA O	R\$	911,73
17.2.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA P	R\$	1.394,58
17.2.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA Q	R\$	1.160,32
17.2.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA R	R\$	1.483,18
17.2.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA S	R\$	1.538,54
17.3		REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO	R\$	368.562,34

12a Medição				
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	135.231,46	R\$	12.930,83	
R\$	111.980,51	R\$	10.707,58	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	67.679,72	100,00%	R\$ 6.471,54	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	44.300,79	100,00%	R\$ 4.236,04	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	1.762,56	R\$	168,54	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	1.065,27	50,00%	R\$ 101,86	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	697,29	50,00%	R\$ 66,67	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	21.488,38	R\$	2.054,72	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caladão

U

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
17.6		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	R\$	1.094.500,11
17.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MATERIAL	R\$	30.434,13
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	R\$	25.189,88
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	R\$	28.176,76
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	R\$	41.166,24
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	R\$	36.879,22
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	R\$	40.220,26
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	R\$	39.149,17
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	R\$	38.181,34
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	R\$	40.557,87
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	R\$	33.493,82
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	R\$	27.964,26
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	R\$	30.560,57
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	R\$	43.737,39
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	R\$	79.100,66
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	R\$	33.849,97
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	R\$	51.776,54
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	R\$	43.079,38
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	R\$	55.065,95
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	R\$	57.121,41
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	R\$	12.507,67
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	R\$	10.352,41
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	R\$	11.579,94
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	R\$	16.918,30
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	R\$	15.156,44
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	R\$	16.529,52
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	R\$	16.089,33
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	R\$	15.691,58
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	R\$	16.668,27
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	R\$	13.765,12
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	R\$	11.492,61
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	R\$	12.559,63
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	R\$	17.974,97
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	R\$	32.508,40
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	R\$	13.911,49
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$	21.278,87
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$	17.704,55
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$	22.630,73
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$	23.475,47
17.7		RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO	R\$	153.470,46
17.7.1	JUNTA A	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MATERIAL	R\$	4.192,65
17.7.2	JUNTA B	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MATERIAL	R\$	3.470,19
17.7.3	JUNTA C	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MATERIAL	R\$	3.881,67
17.7.4	JUNTA D	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MATERIAL	R\$	5.671,12
17.7.5	JUNTA E	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MATERIAL	R\$	5.080,53
17.7.6	JUNTA F	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MATERIAL	R\$	5.540,80

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					12a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	R\$	16.420,69	R\$	-	-	9,562%	
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	R\$	13.591,16	R\$	-	-	9,562%	
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	R\$	15.202,73	R\$	-	-	9,562%	
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	R\$	22.211,18	R\$	-	-	9,562%	
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	R\$	19.898,13	R\$	-	-	9,562%	
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	R\$	21.700,78	R\$	-	-	9,562%	
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	R\$	21.122,88	R\$	-	-	9,562%	
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	R\$	20.600,69	R\$	-	-	9,562%	
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	R\$	21.882,94	R\$	-	-	9,562%	
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	R\$	18.071,54	R\$	-	-	9,562%	
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	R\$	15.088,07	R\$	-	-	9,562%	
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$	16.488,91	R\$	-	-	9,562%	
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$	23.598,44	R\$	-	-	9,562%	
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$	42.678,65	R\$	-	-	9,562%	
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$	18.263,70	R\$	-	-	9,562%	
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$	27.935,96	R\$	-	-	9,562%	
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$	23.243,41	R\$	-	-	9,562%	
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$	29.710,75	R\$	-	-	9,562%	
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$	30.819,78	R\$	-	-	9,562%	
18.2		SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO	R\$	46.025,41	R\$	-	-		
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$	1.805,77	R\$	-	-	9,562%	
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$	1.494,61	R\$	-	-	9,562%	
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$	1.671,83	R\$	-	-	9,562%	
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$	2.442,54	R\$	-	-	9,562%	
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$	2.188,18	R\$	-	-	9,562%	
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$	2.386,42	R\$	-	-	9,562%	
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$	2.322,86	R\$	-	-	9,562%	
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$	2.265,44	R\$	-	-	9,562%	
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$	2.406,45	R\$	-	-	9,562%	
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$	1.987,31	R\$	-	-	9,562%	
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$	1.659,22	R\$	-	-	9,562%	
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$	1.813,27	R\$	-	-	9,562%	
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$	2.595,10	R\$	-	-	9,562%	
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$	4.693,33	R\$	-	-	9,562%	
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$	2.008,44	R\$	-	-	9,562%	
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$	3.072,09	R\$	-	-	9,562%	
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$	2.556,06	R\$	-	-	9,562%	
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$	3.267,26	R\$	-	-	9,562%	
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$	3.389,22	R\$	-	-	9,562%	
19	JUNTA	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	850.939,43	R\$	241.112,82	R\$	23.055,21	
19.1		BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$	470.712,63	R\$	1.622,04	R\$	155,10	
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$	18.149,82	R\$	-	-	9,562%	
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$	15.022,34	R\$	-	-	9,562%	
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$	16.803,60	R\$	-	-	9,562%	
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$	24.550,06	R\$	-	-	9,562%	
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$	21.993,44	R\$	-	-	9,562%	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Colatina

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					12a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	R\$	4.342,66	R\$	4.342,66	100,00%	R\$	415,25 9,562%
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	R\$	4.745,86	R\$	4.745,86	100,00%	R\$	453,80 9,562%
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	R\$	6.792,21	R\$	6.792,21	100,00%	R\$	649,47 9,562%
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	R\$	12.283,88	R\$	12.283,88	100,00%	R\$	1.174,58 9,562%
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	R\$	5.256,76	R\$	5.256,76	100,00%	R\$	502,65 9,562%
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	R\$	8.043,61	R\$	8.043,61	100,00%	R\$	769,13 9,562%
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	R\$	6.689,94	R\$	6.689,94	100,00%	R\$	639,69 9,562%
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	R\$	8.551,37	R\$	8.551,37	100,00%	R\$	817,68 9,562%
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	R\$	8.870,60	R\$	8.870,60	100,00%	R\$	848,21 9,562%
20	JUNTA	INSTALAÇÕES	R\$	25.370.064,70	R\$	1.568.974,30		R\$	133.633,82
20.1		DETECÇÃO E ALARME	R\$	815.990,89	R\$	88.383,96		R\$	8.451,27
20.1.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA	R\$	506.361,07	R\$	51.515,15		R\$	4.925,88
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA A	R\$	19.869,61	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA B	R\$	16.446,61	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA C	R\$	18.396,10	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA D	R\$	26.872,58	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA E	R\$	24.052,15	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA F	R\$	26.254,82	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA G	R\$	25.556,04	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA H	R\$	24.923,09	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA I	R\$	26.477,62	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA J	R\$	21.864,67	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA K	R\$	18.254,32	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA L	R\$	19.950,63	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA M	R\$	28.553,70	R\$	25.698,33	90,00%	R\$	2.457,27 9,562%
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA N	R\$	51.633,64	R\$	25.816,82	50,00%	R\$	2.468,60 9,562%
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA O	R\$	22.097,60	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$	33.799,60	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$	28.123,29	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$	35.946,57	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$	37.288,43	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.2		DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$	176.998,63	R\$	36.868,81		R\$	3.525,40
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	6.945,43	R\$	3.472,71	50,00%	R\$	332,06 9,562%
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	5.748,92	R\$	2.874,46	50,00%	R\$	274,86 9,562%
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	6.430,36	R\$	3.215,18	50,00%	R\$	307,44 9,562%
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	9.393,32	R\$	4.696,66	50,00%	R\$	449,09 9,562%
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	8.416,28	R\$	4.208,14	50,00%	R\$	402,38 9,562%
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	9.177,38	R\$	4.588,69	50,00%	R\$	438,77 9,562%
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	8.933,12	R\$	4.466,56	50,00%	R\$	427,09 9,562%
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	8.711,87	R\$	4.355,94	50,00%	R\$	416,51 9,562%
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	9.255,26	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	7.642,80	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	6.380,80	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	6.973,75	R\$	-		R\$	- 9,562%
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	9.980,95	R\$	4.990,48	50,00%	R\$	- 9,562%
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	18.048,55	R\$	-		R\$	- 9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caxias

U

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	R\$	49.834,21
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	R\$	51.694,48
20.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS	R\$	385.468,85
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$	15.125,80
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$	12.520,03
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$	14.004,08
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$	20.456,83
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$	18.329,04
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$	19.986,56
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$	19.454,61
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$	18.972,78
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$	20.156,17
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$	16.644,54
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$	13.896,15
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$	15.187,47
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$	21.736,59
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$	39.306,26
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$	16.821,86
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$	25.710,77
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$	21.408,94
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$	27.364,43
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$	28.385,93
20.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	R\$	1.906.230,01
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	74.800,47
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	61.914,35
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	69.253,34
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	101.163,63
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	90.641,24
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	98.838,03
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	96.207,43
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	93.824,64
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	99.676,77
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	82.311,01
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	68.719,59
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	75.105,46
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	107.492,31
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	194.378,27
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	83.187,88
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	127.145,54
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	105.872,01
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	135.323,27
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	140.374,78
20.2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$	461.247,99
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	R\$	368.998,39
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	R\$	92.249,60
20.2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)	R\$	147.536,61

12a Medição					
MEDICÃO			REAJUSTE		
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	39.216,06		R\$	3.749,84	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	19.562,93	90,00%	R\$	1.870,61	9,562%
R\$	19.653,13	50,00%	R\$	1.879,23	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	359.606,33		R\$	34.385,56	
R\$	7.480,05	10,00%	R\$	715,24	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	13.158,90	13,01%	R\$	1.258,25	9,562%
R\$	63.448,87	70,00%	R\$	6.066,98	9,562%
R\$	69.186,62	70,00%	R\$	6.615,62	9,562%
R\$	33.672,60	35,00%	R\$	3.219,77	9,562%
R\$	3.822,60	4,07%	R\$	365,52	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	74.110,41	70,00%	R\$	7.086,44	9,562%
R\$	94.726,29	70,00%	R\$	9.057,73	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%
R\$	-		R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Gestão
Prefeitura Municipal de Caxias

Leonardo Martins
Secretário de Contas
Prestador Municipal de Contas

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					12a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	R\$	5.789,34	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	R\$	4.791,99	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	R\$	5.360,01	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	R\$	7.829,77	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	R\$	7.015,37	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	R\$	7.649,77	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	R\$	7.446,17	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	R\$	7.261,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	R\$	7.714,69	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	R\$	6.370,63	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	R\$	5.318,69	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	R\$	5.812,94	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	R\$	8.319,59	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	R\$	15.044,31	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	R\$	6.438,50	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	R\$	9.840,69	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	R\$	8.194,18	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	R\$	10.473,62	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	R\$	10.864,60	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)	R\$	819.901,31	R\$	-	R\$	-	
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	R\$	32.172,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	R\$	26.630,39	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	R\$	29.787,01	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	R\$	43.512,16	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	R\$	38.986,31	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$	42.511,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$	41.380,42	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$	40.355,54	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$	42.872,64	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$	35.403,34	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$	29.557,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$	32.304,11	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$	46.234,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$	83.605,34	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$	35.780,49	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$	54.687,42	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$	45.537,32	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$	58.204,79	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$	60.377,53	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$	584.335,00	R\$	-	R\$	-	
20.2.7.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA A	R\$	22.523,96	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA B	R\$	18.642,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA C	R\$	20.853,31	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA D	R\$	30.466,68	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA E	R\$	27.293,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA F	R\$	29.766,57	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					12a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.2.7.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA G	R\$	28.973,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA H	R\$	28.257,59	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA I	R\$	30.016,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA J	R\$	24.788,41	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA K	R\$	20.696,04	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA L	R\$	22.617,54	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA M	R\$	32.369,56	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA N	R\$	58.541,53	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA O	R\$	25.051,99	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA P	R\$	38.319,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA Q	R\$	31.882,57	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA R	R\$	40.753,70	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA S	R\$	42.274,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.7.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA T	R\$	10.244,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$	15.679,13	R\$	-	R\$	-	
20.2.8.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA A	R\$	615,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA B	R\$	509,26	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA C	R\$	569,62	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA D	R\$	832,09	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA E	R\$	745,54	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	R\$	812,96	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	R\$	791,33	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	R\$	771,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	R\$	819,86	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	R\$	677,02	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	R\$	565,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	R\$	617,76	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	R\$	884,15	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	R\$	1.598,80	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	R\$	684,24	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	R\$	1.045,80	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	R\$	870,82	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	R\$	1.113,06	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	R\$	1.154,61	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$	121.787,75	R\$	-	R\$	-	
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	R\$	24.357,55	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	R\$	30.446,94	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.9.3	AV LAMARTINE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA LAMARTINE	R\$	30.446,94	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.9.4	RUA HOLANDA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA HOLANDA	R\$	36.536,33	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS	R\$	192.096,74	R\$	-	R\$	-	
20.2.10.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA A	R\$	7.404,62	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.10.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA B	R\$	6.128,70	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.10.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA C	R\$	6.855,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.10.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA D	R\$	10.015,74	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.10.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA E	R\$	8.972,71	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.2.10.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA F	R\$	9.785,59	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de...

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				12a Medição		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE
20.2.10.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA G	R\$ 9.524,99	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA H	R\$ 9.289,52	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA I	R\$ 9.867,73	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA J	R\$ 8.149,05	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA K	R\$ 6.803,70	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA L	R\$ 7.435,38	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA M	R\$ 10.641,31	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA N	R\$ 19.245,19	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA O	R\$ 8.235,70	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA P	R\$ 12.597,23	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 10.481,21	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA R	R\$ 13.397,54	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA S	R\$ 13.897,64	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.2.10.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA T	R\$ 3.367,79	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA	R\$ 2.439.990,68	R\$ 35.838,15	R\$ 3.426,84	
20.3.1		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS	R\$ 706.156,56	R\$ 35.838,15	R\$ 3.426,84	
20.3.1.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA A	R\$ 27.709,58	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA B	R\$ 22.935,97	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA C	R\$ 25.654,67	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA D	R\$ 37.475,73	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA E	R\$ 33.577,74	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA F	R\$ 36.614,22	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA G	R\$ 35.639,72	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA H	R\$ 34.757,03	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA I	R\$ 36.924,93	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA J	R\$ 30.491,84	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA K	R\$ 25.456,94	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA L	R\$ 27.822,57	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA M	R\$ 39.820,17	R\$ 35.838,15	R\$ 3.426,84	9,562%
20.3.1.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA N	R\$ 72.006,78	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA O	R\$ 30.816,67	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA P	R\$ 47.100,64	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA Q	R\$ 39.219,94	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA R	R\$ 50.130,05	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.1.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA S	R\$ 52.001,37	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.2		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO	R\$ 526.030,38	R\$ -	R\$ -	
20.3.2.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$ 20.641,43	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.2.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$ 17.085,47	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.2.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$ 19.110,68	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.2.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$ 27.916,43	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$ 25.012,74	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$ 27.274,68	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$ 26.548,75	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$ 25.891,22	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$ 27.506,13	R\$ -	R\$ -	9,562%
20.3.2.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$ 22.713,99	R\$ -	R\$ -	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					12a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.6.1.1.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA A	R\$	20.095,05	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA B	R\$	16.633,21	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA C	R\$	18.604,82	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA D	R\$	27.177,48	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA E	R\$	24.350,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA F	R\$	26.552,71	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA G	R\$	25.846,00	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA H	R\$	25.205,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA I	R\$	26.778,03	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA J	R\$	22.112,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA K	R\$	18.461,43	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA L	R\$	20.176,98	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA M	R\$	28.877,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA N	R\$	52.219,47	R\$	10.443,89	20,00%	R\$ 998,65	9,562%
20.6.1.1.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA O	R\$	22.348,31	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA P	R\$	34.157,48	R\$	34.157,48	100,00%	R\$ 3.266,14	9,562%
20.6.1.1.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA Q	R\$	28.442,38	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA R	R\$	36.354,42	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.1.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA S	R\$	37.711,50	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2		ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$	81.164,31	R\$	-	R\$	-	
20.6.1.2.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$	3.128,59	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	R\$	2.589,48	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	R\$	2.896,53	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	R\$	4.231,83	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	R\$	3.791,13	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	R\$	4.134,59	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	R\$	4.024,48	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	R\$	3.924,99	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$	4.169,29	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$	3.443,12	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$	2.874,69	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$	3.141,58	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$	4.496,14	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$	8.131,44	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$	3.479,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$	5.322,56	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$	4.428,50	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$	5.660,70	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$	5.872,00	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.2.20	JUNTA T	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$	1.422,95	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.3		ESGOTO - ACABAMENTO	R\$	4.214,36	R\$	-	R\$	-	
20.6.1.3.1	JUNTA A	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA A	R\$	165,37	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.3.2	JUNTA B	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA B	R\$	136,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.3.3	JUNTA C	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA C	R\$	153,11	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.3.4	JUNTA D	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA D	R\$	223,66	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.6.1.3.5	JUNTA E	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA E	R\$	200,39	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal

6

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	R\$	218,51
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	R\$	212,70
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	R\$	207,43
20.6.1.3.9	JUNTA I	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA I	R\$	220,37
20.6.1.3.10	JUNTA J	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA J	R\$	181,98
20.6.1.3.11	JUNTA K	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA K	R\$	151,93
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	R\$	166,05
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	R\$	237,63
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	R\$	429,74
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	R\$	183,91
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	R\$	281,10
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	R\$	234,07
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	R\$	299,18
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	R\$	310,35
20.6.2		ÁGUA FRIA	R\$	426.264,66
20.6.2.1		ALIMENTAÇÃO	R\$	30.686,89
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	R\$	19.841,35
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	R\$	5.750,69
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	R\$	5.094,86
20.6.2.2		ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$	254.981,38
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$	9.828,59
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$	8.134,98
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$	9.099,58
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$	13.294,49
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$	11.910,01
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$	12.988,99
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$	12.643,08
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$	12.330,53
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$	13.098,02
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$	10.816,71
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$	9.030,96
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$	9.869,43
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$	14.124,83
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$	25.545,28
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$	10.931,73
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$	16.721,05
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$	13.912,33
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$	17.783,35
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$	18.447,16
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	R\$	4.470,26
20.6.2.3		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS	R\$	72.407,99
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	R\$	72.407,99
20.6.2.4		ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS	R\$	66.270,06
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	R\$	2.554,47
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	R\$	2.114,29
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	R\$	2.365,00

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	R\$ 22.861,05
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	R\$ 18.879,29
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	R\$ 15.762,47
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	R\$ 17.225,92
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	R\$ 24.653,23
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	R\$ 44.586,26
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	R\$ 19.080,04
20.6.4.3.16	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	R\$ 29.184,62
20.6.4.3.17	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	R\$ 24.282,33
20.6.4.3.18	JUNTA R	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	R\$ 31.038,74
20.6.4.3.19	JUNTA S	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	R\$ 32.197,33
20.6.4.3.20	JUNTA T	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	R\$ 7.802,32
20.6.4.4		PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS	R\$ 50.879,37
20.6.4.4.1	JUNTA A	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA A	R\$ 2.791,18
20.6.4.4.2	JUNTA B	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA B	R\$ 2.310,22
20.6.4.4.3	JUNTA C	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA C	R\$ 2.584,15
20.6.4.4.4	JUNTA D	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA D	R\$ 3.775,44
20.6.4.4.5	JUNTA E	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA E	R\$ 3.382,27
20.6.4.4.6	JUNTA F	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA F	R\$ 3.688,68
20.6.4.4.7	JUNTA H	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA H	R\$ 3.501,69
20.6.4.4.8	JUNTA I	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA I	R\$ 3.719,65
20.6.4.4.9	JUNTA L	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA L	R\$ 2.802,77
20.6.4.4.10	JUNTA M	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA M	R\$ 4.011,25
20.6.4.4.11	JUNTA O	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA O	R\$ 3.104,45
20.6.4.4.12	JUNTA P	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA P	R\$ 4.748,53
20.6.4.4.13	JUNTA Q	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA Q	R\$ 3.950,90
20.6.4.4.14	JUNTA S	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA S	R\$ 5.238,72
20.6.4.4.15	JUNTA T	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA T	R\$ 1.269,49
20.7		GASES MEDICINAIS	R\$ 2.069.360,59
20.7.1		TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA	R\$ 940.034,89
20.7.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA A	R\$ 41.120,08
20.7.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA B	R\$ 34.034,48
20.7.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA C	R\$ 38.070,11
20.7.1.4	JUNTA D	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA D	R\$ 55.620,42
20.7.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA F	R\$ 54.342,30
20.7.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA G	R\$ 52.895,12
20.7.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA H	R\$ 51.587,48
20.7.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA I	R\$ 54.798,45
20.7.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA J	R\$ 45.254,09
20.7.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA K	R\$ 37.783,00
20.7.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA L	R\$ 41.290,92
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	R\$ 59.094,35
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	R\$ 106.874,29
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	R\$ 45.735,29
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	R\$ 69.956,19
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	R\$ 74.400,57

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$ 6.548,88
20.8		GÁS GLP	R\$ 24.166,98
20.8.1		GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA	R\$ 12.179,03
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$ 3.617,40
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$ 4.538,23
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$ 4.023,41
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	R\$ 11.987,95
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	R\$ 11.987,95
20.9		CLIMATIZAÇÃO	R\$ 8.737.703,85
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA	R\$ 5.995.554,43
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$ 1.063.905,85
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$ 1.102.188,40
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$ 759.948,17
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$ 2.149.615,48
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$ 919.896,54
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA	R\$ 601.064,68
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA A	R\$ 23.582,27
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 19.518,69
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 21.833,12
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	R\$ 31.898,18
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	R\$ 28.576,33
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	R\$ 31.165,18
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	R\$ 30.335,23
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	R\$ 29.585,30
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	R\$ 31.426,78
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	R\$ 25.953,11
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	R\$ 21.668,46
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	R\$ 23.680,24
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	R\$ 33.890,47
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	R\$ 61.292,15
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	R\$ 26.229,08
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	R\$ 40.119,71
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	R\$ 33.380,60
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	R\$ 42.668,55
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	R\$ 44.261,25
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	R\$ 400.709,78
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	R\$ 15.721,51
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA B	R\$ 13.012,46
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA C	R\$ 14.555,41
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	R\$ 21.265,45
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	R\$ 19.050,89
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	R\$ 20.776,78
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	R\$ 20.223,48
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	R\$ 19.723,53
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	R\$ 20.951,19
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	R\$ 17.302,08

12a Medição				
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	335.429,34	R\$	32.073,75	
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	69.877,66	R\$	6.681,70	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	30.042,54	90,00%	R\$ 2.872,67	9,562%
R\$	-		R\$ -	9,562%
R\$	39.835,13	90,00%	R\$ 3.809,03	9,562%
R\$	83.669,18		R\$ 8.000,45	
R\$	3.144,30	20,00%	R\$ 300,66	9,562%
R\$	2.602,49	20,00%	R\$ 248,85	9,562%
R\$	2.911,08	20,00%	R\$ 278,36	9,562%
R\$	4.253,09	20,00%	R\$ 406,68	9,562%
R\$	3.810,18	20,00%	R\$ 364,33	9,562%
R\$	4.155,36	20,00%	R\$ 397,34	9,562%
R\$	3.033,52	15,00%	R\$ 290,07	9,562%
R\$	2.958,53	15,00%	R\$ 282,89	9,562%
R\$	3.142,68	15,00%	R\$ 300,50	9,562%
R\$	3.460,42	20,00%	R\$ 330,88	9,562%

Leonardo Martins
Secretaria de Saúde
Procurador Geral do Estado

6

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$	3.443,19
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	R\$	1.473,46
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	R\$	2.253,79
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	R\$	1.875,21
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	R\$	2.396,98
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	R\$	2.486,45
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	R\$	602,54
25.2		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	R\$	46.500,17
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	R\$	1.792,41
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	R\$	1.483,55
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	R\$	1.659,46
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	R\$	2.424,48
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	R\$	2.171,99
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	R\$	2.368,76
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	R\$	2.305,68
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	R\$	2.248,68
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	R\$	2.388,65
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	R\$	1.972,61
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	R\$	1.646,95
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	R\$	1.799,86
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	R\$	2.575,90
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	R\$	4.658,61
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	R\$	1.993,59
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	R\$	3.049,37
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	R\$	2.537,15
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	R\$	3.243,10
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	R\$	3.364,15
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	R\$	815,23
25.3		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$	8.246,93
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	R\$	323,83
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	R\$	267,80
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	R\$	299,55
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	R\$	437,65
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	R\$	392,07
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	R\$	427,59
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA G	R\$	416,20
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	R\$	405,91
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA I	R\$	431,18
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	R\$	356,08
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	R\$	297,29
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	R\$	324,90
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	R\$	464,98
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	R\$	840,93
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	R\$	359,87
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	R\$	550,42
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	R\$	457,99

[illegible]

RS
RS
Leonardo Martins
Secretário de Obras
RS
Prof. RS
RS

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	R\$	585,42
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	R\$	607,27
25.4		LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP.	R\$	50.654,98
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	R\$	1.988,98
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	R\$	1.644,89
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	R\$	1.839,94
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	R\$	2.688,15
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	R\$	2.408,20
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	R\$	2.626,37
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	R\$	2.556,43
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	R\$	2.493,23
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	R\$	2.648,42
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	R\$	2.187,14
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	R\$	1.826,06
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	R\$	1.995,60
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	R\$	2.856,04
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	R\$	5.165,25
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	R\$	2.210,40
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	R\$	3.381,00
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	R\$	2.813,07
25.4.18	JUNTA R	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA R	R\$	3.595,79
25.4.19	JUNTA S	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA S	R\$	3.730,02
25.5		PLACA DE AVISO/ORIENTADORA	R\$	49.440,90
25.5.1	JUNTA A	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA A	R\$	1.941,41
25.5.2	JUNTA B	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA B	R\$	1.605,47
25.5.3	JUNTA C	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA C	R\$	1.795,84
25.5.4	JUNTA D	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA D	R\$	2.623,72
25.5.5	JUNTA E	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA E	R\$	2.350,49
25.5.6	JUNTA F	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA F	R\$	2.563,43
25.5.7	JUNTA G	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA G	R\$	2.495,16
25.5.8	JUNTA H	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA H	R\$	2.433,48
25.5.9	JUNTA I	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA I	R\$	2.584,95
25.5.10	JUNTA J	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA J	R\$	2.134,72
25.5.11	JUNTA K	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA K	R\$	1.782,30
25.5.12	JUNTA L	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA L	R\$	1.947,77
25.5.13	JUNTA M	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA M	R\$	2.787,59
25.5.14	JUNTA N	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA N	R\$	5.041,46
25.5.15	JUNTA O	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA O	R\$	2.157,42
25.5.16	JUNTA P	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA P	R\$	3.299,83
25.5.17	JUNTA Q	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA Q	R\$	2.745,65
25.5.18	JUNTA R	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA R	R\$	3.509,61
25.5.19	JUNTA S	PLACA DE AVISO/ORIENTADORA - JUNTA S	R\$	3.640,62
25.6		PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	R\$	1.564,67
25.6.1	HRC	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM - HRC	R\$	1.564,67
25.7		LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	R\$	27.731,34
25.7.1	HRC	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA - HRC	R\$	27.731,34

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$ 307.770,32
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$ 77.859,93
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	R\$ 6.411,98
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$ 191.261,76
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$ 13.879,55
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$ 17.007,05
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$ 1.350,05

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$	5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04	R\$	60.886.765,67
TOTAL GERAL	R\$	66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVEMBRO - 9,562%	R\$	5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO	R\$	71.705.984,52

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	R\$	241.918,08
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	R\$	2.880.683,43
(C) = (A) + (B); VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	R\$	3.122.601,51

(C) = (A) + (B); VALOR TOTAL MEDICAÇÃO NO PERÍODO (+) REAJUSTE DO PERÍODO	R\$	3.404.515,64
---	-----	--------------


(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS	R\$	32.083.414,38
--	-----	---------------

PERCENTUAL NO PERÍODO	4,73%
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	48,61%

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi



12ª Medição				
MEDIÇÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão