PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: IMPLANTAÇÃO PRAÇA ESTRELA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	% DOS SERVIÇOS
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4		
1	GRUPO DE SERVIÇO:164 - SERVIÇOS PRELIMINARES	33,33%	33,33%	33,33%																		R$ 11.520,44	2,34%
2	GRUPO DE SERVIÇO:165 - TRANSPORTES	10,00%	10,00%	10,00%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	R$ 15.510,95	3,16%
3	GRUPO DE SERVIÇO: 166 - SERVIÇOS EM TERRA				50,00%	50,00%																R$ 27.497,62	5,59%
4	GRUPO DE SERVIÇOS: 167 - FUNDAÇÕES E SONDAGENS				50,00%	50,00%																R$ 2.024,37	0,41%
5	GRUPO DE SERVIÇO:169 - INST ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO					10,00%	10,00%				16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%							R$ 37.220,97	7,57%
6	GRUPO DE SERVIÇO:170 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			47,50%	47,50%											5,00%						R$ 1.636,64	0,33%
7	GRUPO DE SERVIÇOS: 176 - ESTRUTURAS DE MADEIRAS														50,00%	50,00%						R$ 8.238,41	1,68%
8	GRUPO DE SERVIÇO:184 - REVESTIMENTO DE PISO									10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			R$ 135.043,96	27,47%
9	GRUPO DE SERVIÇO:185 - FERRAGENS																		50,00%	50,00%		R$ 1.496,75	0,30%
10	GRUPO DE SERVIÇO:187 - ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R$ 15.876,84	3,23%
11	GRUPO DE SERVIÇO:188 - PINTURA																		50,00%	50,00%		R$ 6.386,49	1,30%
12	GRUPO DE SERVIÇO:189 - DIVERSOS											10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R$ 229.126,22	46,61%
	TOTAL	R$ 6.185,08	R$ 6.185,08	R$ 6.962,49	R$ 16.970,93	R$ 19.915,62	R$ 5.154,63	R$ 1.432,53	R$ 1.432,53	R$ 14.936,92	R$ 20.892,28	R$ 43.804,90	R$ 43.804,90	R$ 43.804,90	R$ 47.924,11	R$ 42.050,58	R$ 37.849,55	R$ 37.849,55	R$ 41.791,17	R$ 28.286,77	R$ 24.345,15	R$ 491.579,67	100,00%
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	1,26%	2,52%	3,93%	7,39%	11,44%	12,49%	12,78%	13,07%	16,11%	20,36%	29,27%	38,18%	47,09%	56,84%	65,39%	73,09%	80,79%	89,29%	95,05%	100,00%		
	TOTAL ACUMULADO	R$ 6.185,08	R$ 12.370,17	R$ 19.332,65	R$ 36.303,58	R$ 56.219,21	R$ 61.373,83	R$ 62.806,36	R$ 64.238,89	R$ 79.175,81	R$ 100.068,09	R$ 143.872,99	R$ 187.677,89	R$ 231.482,80	R$ 279.406,90	R$ 321.457,48	R$ 359.307,03	R$ 397.156,58	R$ 438.947,74	R$ 467.234,52	R$ 491.579,67		

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras