SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE

ATIVIDADE: EXECUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

LOCAL: CATALÃO/GO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	ETAPA	ATIVIDADE	1º ANO												2º ANO					
			Mês 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
1	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO																		
2	EXECUÇÃO DA ADUTORA	EXECUÇÃO DO LINHÃO (ADUTORA DE ÁGUA TRADADA)																		