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Bancos B.D.I.
22,04%
15,69%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 Serviço preliminar 100,00%
4.645,58

90,61%
4.209,59

5,08%
236,18

4,30%
199,81

 1.1 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

100,00%
3.946,20

100,00%
3.946,20

 1.2 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

100,00%
699,38

37,66%
263,39

33,77%
236,18

28,57%
199,81

 2 Administração Local 100,00%
26.616,44

37,66%
10.023,75

33,77%
8.988,37

28,57%
7.604,32

 3 Recapeamento 100,00%
2.644.601,62

30,54%
807.670,95

34,48%
911.858,24

34,98%
925.072,43

 3.1 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C 
SINAPI 08/2023

100,00%
40.491,99

30,54%
12.366,25

34,48%
13.961,64

34,98%
14.164,10

 3.2 EMULSÃO AS FALTICA RR2C + ICMS 17% ANP 01/2024 100,00%
88.167,30

30,55%
26.935,11

34,48%
30.400,09

34,97%
30.832,10

 3.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

100,00%
2.449.839,51

30,54%
748.180,99

34,48%
844.704,66

34,98%
856.953,86

 3.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

100,00%
62.117,98

30,54%
18.970,83

34,48%
21.418,28

34,98%
21.728,87

 3.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
3.984,84

30,56%
1.217,77

34,47%
1.373,57

34,97%
1.393,50

 4 Sinalização Horizontal e Vertical 100,00%
90.131,23

25,35%
22.850,36

28,88%
26.031,18

45,77%
41.249,69

 4.1 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO

100,00%
37.902,63

28,78%
10.908,38

37,05%
14.042,92

34,17%
12.951,33

 4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL R-01 100,00%
22.021,76

13,16%
2.898,06

44,74%
9.852,54

42,10%
9.271,16

 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTENCIA 100,00%
2.745,65

40,00%
1.098,26

40,00%
1.098,26

20,00%
549,13

Obra Encargos Sociais
Contratação de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ (e=3,00 cm média), sinalização
horizontal e vertical, e drenagem superficial (meio-fio e sarjetas), conforme Contrato de Repasse nº
945648/2023/MCIDADES/CAIXA, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Transportes

SINAPI - 01/2024 - Minas Gerais Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro
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 4.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL REGULAMENTAÇÃO 100,00%
2.593,65

40,00%
1.037,46

40,00%
1.037,46

20,00%
518,73

 4.5 SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 100,00%
24.867,54

27,78%
6.908,20

72,22%
17.959,34

 5 Meio fio e Sarjeta 100,00%
363.005,13

29,50%
107.078,12

34,71%
125.995,97

35,79%
129.931,04

 5.1 
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MANUAL 
COM CORTADORA E MARTELETE. SINAPI 01/2024

100,00%
35.821,35

31,07%
11.129,69

33,35%
11.946,42

35,58%
12.745,24

 5.2 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU 4X4. 
SINAPI 08/2023

100,00%
4.942,25

31,07%
1.535,56

33,34%
1.647,75

35,59%
1.758,95

 5.3 
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

100,00%
27.602,16

15,02%
4.145,84

45,38%
12.525,86

39,60%
10.930,46

 5.4 
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

100,00%
9.273,70

20,60%
1.910,38

42,40%
3.932,05

37,00%
3.431,27

 5.5 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

100,00%
256.503,45

31,67%
81.234,64

32,66%
83.774,03

35,67%
91.494,78

 5.6 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

100,00%
7.208,52

57,74%
4.162,20

22,57%
1.626,96

19,69%
1.419,36

 5.7 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

100,00%
12.801,32

9,18%
1.175,16

52,18%
6.679,73

38,64%
4.946,43

 5.8 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

100,00%
8.852,38

20,16%
1.784,64

43,64%
3.863,18

36,20%
3.204,56

30,42% 34,3% 35,28%

951.832,77 1.073.109,94 1.104.057,29

30,42% 64,72% 100,0%

951.832,76 2.024.942,71 3.129.000,00

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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______________________________________________
Alex Machado Nunes & Cia Construções LTDA

11.286.215/0001-37
Alex Machado Nunes

Proprietário
CPF n° 050.571.416-78

RG n° MG-11.933.927 SSP-MG

______________________________________________
Alex Machado Nunes & Cia Construções LTDA

11.286.215/0001-37
Wanderson Alves Martins

Engenheiro Civil
CREA: 212445D-MG
CPF: 008.656.086-79

RG:  8281018 SSP- MG
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