
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catalão Secretaria Municipal de Transporte Administração: 2021/2024
Obra: Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Drenagem Data: 09/04/2024
Endereço: Rodovia Municipal Custódia, Catalão-GO BDI: 26,37%
Versão Tabelas: Tabela de Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais - Out / 2023 - Com Desoneração - T229 - Bdi: 26,37% Prazo de Execução: 6 Meses
Versão Tabelas: Tabela de Projetos e Consultoria - T228 - Outubro de 2023 - BDI: 28,28%
Versão Tabelas: Tabela ANP Produto/região Nov / 2023

TOTAL PERCENTUAL DURAÇÃO

R$ DO TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS

TERRAPLENAGEM R$ 4.022.950,57 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 804.590,11 R$ 804.590,11 R$ 804.590,11 R$ 804.590,11 R$ 804.590,11

PAVIMENTAÇÃO R$ 5.403.871,24 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 1.350.967,81 R$ 1.350.967,81 R$ 1.350.967,81 R$ 1.350.967,81

DRENAGEM R$ 159.597,36 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 31.919,47 R$ 31.919,47 R$ 31.919,47 R$ 31.919,47 R$ 31.919,47

OBRAS COMPLEMENTARES R$ 581.912,06 50,00% 50,00%

R$ 290.956,03 R$ 290.956,03

INSUMOS R$ 2.567.099,72 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 641.774,93 R$ 641.774,93 R$ 641.774,93 R$ 641.774,93

SERVÇOS PRELIMINARES R$ 193.294,39 35,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 35,00%

R$ 67.653,03 R$ 14.497,08 R$ 14.497,08 R$ 14.497,08 R$ 14.497,08 R$ 67.653,03

ADMINISTRAÇÃO R$ 489.274,66 7,34% 7,19% 21,94% 21,94% 24,03% 17,56%

R$ 35.912,76 R$ 35.178,85 R$ 107.346,86 R$ 107.346,86 R$ 117.572,70 R$ 85.916,63

6,77% 6,60% 21,99% 21,99% 24,24% 18,40%

6,77% 13,37% 35,37% 57,36% 81,60% 100,00%

R$ 908.155,91 R$ 886.185,51 R$ 2.951.096,27 R$ 2.951.096,27 R$ 3.252.278,14 R$ 2.469.187,91

R$ 908.155,91 R$ 1.794.341,42 R$ 4.745.437,69 R$ 7.696.533,95 R$ 10.948.812,09 R$ 13.418.000,00

VALOR MENSAL

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

6.0 1,44%

7.0 3,65%

4.0 4,34%

5.0 19,13%

2.0 40,27%

3.0 1,19%

LD - Engenharia e Locações Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM SERVIÇOS

1.0 29,98%

Av. Teotônio F. Graças, Qd. 03, Lt.08, Centro,
São João D'Aliança-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima
Engenheiro Civil
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