
1º SEMANA 2º SEMANA 3º SEMANA 4º SEMANA

1.271,67R$                 69,55% 10,15% 10,15% 10,15%

1.665,76R$                 1.158,54R$                               169,07R$                                  169,07R$                                  169,07R$                                  

39.800,98R$               60,00% 10,00% 10,00% 20,00%

52.135,30R$               31.281,18R$                             5.213,53R$                               5.213,53R$                               10.427,06R$                             

163.984,92R$             30,00% 30,00% 40,00%

214.803,85R$             -R$                                        64.441,16R$                             64.441,16R$                             85.921,54R$                             

25.054,70R$               20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

32.819,15R$               6.563,83R$                               9.845,75R$                               9.845,75R$                               6.563,83R$                               

1.988,22R$                 100,00%

2.604,37R$                 -R$                                        -R$                                        -R$                                        2.604,37R$                               

12,83% 26,20% 26,20% 34,76%

12,83% 39,03% 65,24% 100,00%

39.003,55R$                             79.669,51R$                             79.669,51R$                             105.685,88R$                           

39.003,55R$                             118.673,05R$                           198.342,56R$                           304.028,44R$                           

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

VALOR MENSAL

VALOR ACUMULADO

BRUNO AUGUSTO EVANGELISTA

SECRETÁRIO DE TRANSPORTES

3 PONTE PRÉ MOLDADA 

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

5 DIVERSOS

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TRANSPORTES

ITEM SERVIÇOS
DURAÇÃO

MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO
OBRA:

PONTE CORREGO RIBEIRÃO OUVIDOR 

ENDEREÇO:

CORRÉGO RIBEIRÃO OUVIDOR - MUNICÍPIO DE CATALÃO


