

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 *caput* da Lei Orgânica do Município de Catalão.

Catalão, 04/11/19.

Presidente da Comissão de Licitação

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018, para execução de serviços de engenharia na sede do 10º Batalhão Bombeiros Militar de Catalão, que entre si celebram o Fundo Especial Municipal Para o Corpo de Bombeiros e a empresa Eletriwatts Eireli- ME, nos termos da Tomada de Preços nº 017/2018.

O Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado o **FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS**, inscrito no CNPJ sob o n. 03.587.308/0001-73, com sede administrativa na Avenida Raulina Fonseca Paschoal nº 870 - Centro, Catalão - GO, CEP. 75.701-490, representado pelo seu titular, **Tenente-coronel QOC Warley Martins de Sousa**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 01.404 CBM - GO e do CPF nº 862.265.921-68 residente e domiciliado em Catalão - GO, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ELETRIWATTS EIRELI - ME** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.742.605/0001-41, sediado na Avenida José Severino, nº 3.870, Sala A, Residencial Vereda dos Buritis, Catalão - GO, CEP: 75.709-616, neste ato representada pela Sra **Aparecida Maria Costa de Araújo**, portadora da Carteira de Identidade nº 4546920 DGPC - GO, e CPF nº 024.586.551-90, residente e domiciliada na Rua VB 15, nº 93, Vereda dos Buritis, Catalão - GO, doravante designada **CONTRATADA**, celebram entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo firmado em 03 de setembro de 2018, nos autos da Tomada de Preços nº 017/2018, oriundo do processo administrativo 2018015077, com fundamento ao permissivo ao que determina o Art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, observando os procedimentos elencados pelas IN 010/15 ambas do TCM/GO e pelas cláusulas a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a **alteração qualitativa** do contrato referido no preâmbulo, para execução de serviços de engenharia na sede do 10º Batalhão Bombeiro Militar de Catalão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:

2.1. Em decorrência dos acréscimos e supressões dos serviços, resta alterada a "3. *Cláusula Terceira - Do Valor do Contrato*", modificando - o em 19,43% (dezenove vírgula quarenta e três por cento), obedecendo os limites impostos em Lei:

a) Fica acrescido ao valor total do Contrato **R\$ 54.245,12** (cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e doze centavos);

b) Fica suprimido ao valor total do Contrato **R\$ 5.768,31** (cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos);

c) Desta forma, o valor contratual inicial de R\$ 249.479,41 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), passa a ser de **R\$ 297.956,22** (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte dois centavos), a partir de 31.07.2019, a ser formalizado o 2º termo aditivo contratual conforme planilhas detalhadas abaixo:

Valores alterados do serviços de engenharia na sede do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Catalão.		
Contratado com BDI	Suprimido com BDI	Acrescido com BDI
R\$ 249.479,41	R\$ 5.768,31	R\$ 54.245,12
Valor total do contrato com aditivo		R\$ 297.956,22
(%) aditivo		19,43 %



Departamento de Licitações e Contratos

50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	m	16,50	0,00	0,00	15,81	20,43	R\$ 597,97	R\$ -	R\$ 597,97	
51009	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	27,08	0,00	0,00	13,96	24,99	R\$ 1.054,67	R\$ -	R\$ 1.054,67	
51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO. (O.C.)	m3	7,22	0,00	4,20	0,07	21,81	R\$ 158,01	R\$ 91,92	R\$ 249,93	
51029	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	m3	7,22	0,00	4,20	243,82	43,30	R\$ 2.073,03	R\$ 1.205,92	R\$ 3.278,94	
52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	863,80	0,00	0,00	2,89	1,54	R\$ 3.828,53	R\$ -	R\$ 3.828,53	
52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	14,70	0,00	0,00	3,42	1,34	R\$ 69,99	R\$ -	R\$ 69,99	
SUB TOTAL								R\$ 8.446,20	R\$ -	R\$ 1.297,83	R\$ 9.744,04

168 ESTRUTURA

60000 ESTRUTURA

60192	FORMA DE TABUA CINTAVPILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES.	m2	4,50	0,00	0,68	7,15	5,85	R\$ 58,47	R\$ -	R\$ 58,47	
60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	15,84	0,00	7,66	2,99	1,54	R\$ 71,76	R\$ 34,70	R\$ 106,46	
60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	3,59	0,00	4,68	3,42	1,34	R\$ 17,09	R\$ 22,28	R\$ 39,38	
60507	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 - (O.C.)	m3	0,45	0,00	0,00	228,73	43,30	R\$ 122,41	R\$ -	R\$ 122,41	
60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	0,45	0,00	0,00	0,00	26,17	R\$ 11,77	R\$ -	R\$ 11,77	
SUB TOTAL								R\$ 281,51	R\$ -	R\$ 65,82	R\$ 347,33

169 INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

70000 INST. ELET./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (iluminação garagem)	m	126,14	126,14	0,00	0,74	1,06	R\$ 226,77	R\$ 226,77	R\$ -
70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (neutro)	m	42,22	0,00	0,00	0,74	1,06	R\$ 75,90	R\$ -	R\$ 75,90
70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (fase)	m	29,60	0,00	0,00	0,74	1,06	R\$ 53,21	R\$ -	R\$ 53,21




Departamento de Licitações e Contratos

70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 (terra)	m	29,60	0,00	0,00	0,00	0,74	1,06	R\$ 53,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,21
70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 (retorno)	m	6,36	0,00	0,00	0,74	1,06	R\$ 11,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,43
70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 (retorno)	m	14,10	0,00	0,00	0,74	1,06	R\$ 25,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,35
70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 (retorno)	m	14,80	0,00	0,00	0,74	1,06	R\$ 26,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,61
70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 (retorno)	m	13,76	0,00	0,00	0,74	1,06	R\$ 24,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,74
70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 (25 pontos)	m	30,00	0,00	0,00	0,74	1,06	R\$ 53,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,93
70564	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 (ILUMINAÇÃO GARAGEM)	m	40,00	40,00	0,00	1,18	1,15	R\$ 93,27	R\$ 93,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
70537	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 25 MM2	m	0,00	0,00	244,48	36,60	1,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,341,58	R\$ -	R\$ 9,341,58
70564	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	m	20,00	0,00	0,00	1,18	1,15	R\$ 46,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,64
70564	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	m	120,00	0,00	0,00	1,18	1,15	R\$ 279,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,82
70691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	un	10,00	0,00	0,00	0,84	2,88	R\$ 37,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,20
70701	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 30X40X15 CM	un	1,00	0,00	0,00	98,99	38,45	R\$ 137,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,43
70981	CONDULETE PVC LR 3/4" S/TAMPA	un	3,00	0,00	0,00	4,38	4,99	R\$ 28,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,12
70991	CONDULETE PVC T 3/4" S/TAMPA	un	9,00	0,00	0,00	5,05	6,54	R\$ 104,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,29
71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	2,00	0,00	0,00	7,16	5,77	R\$ 25,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,86
71194	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	116,39	0,00	0,00	1,12	3,27	R\$ 510,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,68
71201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	m	31,58	0,00	0,00	1,96	3,27	R\$ 164,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,98
71202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	m	4,05	0,00	0,00	3,12	3,84	R\$ 28,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,19
71329	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	Un	2,00	0,00	0,00	1,60	1,92	R\$ 7,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,05
71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	un	2,00	0,00	0,00	4,93	4,03	R\$ 17,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,92
71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	un	4,00	0,00	2,00	7,64	7,11	R\$ 58,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,99
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un	28,00	0,00	0,00	39,20	0,00	R\$ 1,097,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,097,48

Departamento de Licitações e Contratos

00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	un	5,00	0,00	3,00	175,37	0,00	R\$ 876,87	R\$ -	R\$ 526,12	R\$ 1.403,00
71644	LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS	Un	14,00	0,00	0,00	55,40	6,20	R\$ 862,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 862,48
72380	TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1/2" OU 3/4"	un	12,00	0,00	0,00	1,85	0,58	R\$ 29,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,16
72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	un	10,00	0,00	0,00	3,62	5,58	R\$ 92,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,03
72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	0,00	0,00	4,00	9,88	6,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,68	R\$ 63,68
COTAÇÃO	MÓDULO DE LED 5730 PARA LETRA CAIXA	un	766,00	0,00	900,00	1,01	0,00	R\$ 770,37	R\$ -	R\$ 905,13	R\$ 1.675,50
COTAÇÃO	FONTE COLMEIA CHAVEADA BIVOLT CFTV 12V / 20A (ALIMENTAÇÃO MÓDULOS DE LED	un	4,00	0,00	5,00	42,72	0,00	R\$ 170,88	R\$ -	R\$ 213,60	R\$ 384,48
COTAÇÃO	INTERRUPTOR HORÁRIO	un	0,00	0,00	1,00	193,67	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,67	R\$ 193,67
072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	un	0,00	0,00	2,00	11,94	18,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,66	R\$ 61,66
COTAÇÃO	CABO ISOLADO PP 2 X 1,5 MM0	m	0,00	0,00	296,38	2,40	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,31	R\$ 711,31
COTAÇÃO	CABO ISOLADO PP 2 X 6,0 MM1	m	0,00	0,00	142,77	9,38	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,66	R\$ 1.339,66
COTAÇÃO	CABO ISOLADO PP 2 X 2,5 MM2	m	0,00	0,00	566,59	7,17	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.060,56	R\$ 4.060,56
070560	CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2	m	0,00	0,00	253,24	4,92	3,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.243,14	R\$ 2.243,14
070705	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM	und	0,00	0,00	1,00	267,51	47,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,73	R\$ 314,73
093657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	0,00	0,00	7,00	8,10	1,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,02	R\$ 70,02
34628	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	und	0,00	0,00	1,00	54,58	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,58	R\$ 54,58
170	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					SUB TOTAL		R\$ 5.990,87	R\$ 320,05	R\$ 20.128,94	R\$ 25.799,77
80000	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO - DUAL FLUX	un	4,00	0,00	0,00	299,19	46,14	R\$ 1.381,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.381,32
80601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	un	0,00	0,00	2,00	165,09	33,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,28	R\$ 396,28




Departamento de Licitações e Contratos

80526	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	un	4,00	0,00	0,00	82,31	2,88	R\$ 340,76	R\$ -	R\$ 340,76
80532	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	un	4,00	0,00	0,00	31,87	6,73	R\$ 154,40	R\$ -	R\$ 154,40
80542	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	un	4,00	4,00	0,00	72,75	31,53	R\$ 417,13	R\$ 417,13	R\$ -
80587	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	0,00	0,00	4,00	54,13	7,37	R\$ -	R\$ 246,00	R\$ 246,00
80550	FIXAÇÃO P/LAVATORIO (PAR)	un	4,00	0,00	0,00	2,38	2,88	R\$ 21,04	R\$ -	R\$ 21,04
80556	LIGAÇÃO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	un	4,00	0,00	0,00	3,32	4,81	R\$ 32,50	R\$ -	R\$ 32,50
80564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	4,00	0,00	0,00	24,60	6,92	R\$ 126,06	R\$ -	R\$ 126,06
80570	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÁMETRO 1/2"	un	4,00	0,00	0,00	42,17	3,84	R\$ 184,03	R\$ -	R\$ 184,03
80580	VALVULA PILAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	un	4,00	0,00	0,00	19,26	2,88	R\$ 88,57	R\$ -	R\$ 88,57
80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	un	4,00	0,00	0,00	54,47	9,61	R\$ 256,32	R\$ -	R\$ 256,32
80732	PORTA TOALHA EM INOX (HASTE)	un	4,00	0,00	0,00	59,15	6,73	R\$ 263,51	R\$ -	R\$ 263,51
80741	SABONETEIRA EM INOX	un	4,00	0,00	0,00	36,20	4,81	R\$ 164,01	R\$ -	R\$ 164,01
80903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	un	2,00	0,00	0,00	36,71	10,39	R\$ 94,21	R\$ -	R\$ 94,21
80926	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un	un	0,00	0,00	4,00	45,29	11,52	R\$ -	R\$ 227,24	R\$ 227,24
80906	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	un	1,00	0,00	0,00	71,73	16,34	R\$ 88,07	R\$ -	R\$ 88,07
81002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm	m	20,00	0,00	0,00	1,72	1,71	R\$ 68,53	R\$ -	R\$ 68,53
81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	4,00	0,00	18,00	1,79	2,31	R\$ 16,38	R\$ 73,69	R\$ 90,07
81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	8,00	0,00	0,00	0,47	3,46	R\$ 31,47	R\$ -	R\$ 31,47
81369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	un	16,00	0,00	0,00	4,49	2,19	R\$ 106,80	R\$ -	R\$ 106,80
81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	un	16,00	0,00	0,00	0,69	3,66	R\$ 69,63	R\$ -	R\$ 69,63
81501	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	1,00	0,00	0,00	29,17	0,00	R\$ 29,17	R\$ -	R\$ 29,17
81661	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	un	5,00	0,00	0,00	6,57	4,23	R\$ 53,99	R\$ -	R\$ 53,99



Departamento de Licitações e Contratos

81751	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	un	1,00	0,00	4,00	27,85	1,54	R\$ 29,39	R\$ -	R\$ 117,55	R\$ 146,94
81832	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	30,37	0,00	0,00	53,53	69,32	R\$ 3.731,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.731,12
81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APOIAMENTO DO FUNDO	m3	9,27	0,00	0,00	0,00	24,73	R\$ 229,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,28
81840	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE	un	4,00	0,00	0,00	86,07	13,02	R\$ 396,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,37
81885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	un	2,00	0,00	0,00	3,35	1,34	R\$ 9,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,38
81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	un	1,00	0,00	0,00	1,26	5,38	R\$ 6,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,65
81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	un	1,00	0,00	0,00	2,02	5,38	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40
81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	un	1,00	0,00	0,00	5,17	8,65	R\$ 13,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,82
81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	2,00	0,00	0,00	1,48	5,38	R\$ 13,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,72
81937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	Un	4,00	0,00	0,00	3,37	6,92	R\$ 41,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,15
81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	2,00	0,00	2,00	4,41	8,65	R\$ 26,11	R\$ -	R\$ 26,11	R\$ 52,23
81961	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	un	1,00	0,00	0,00	2,76	5,58	R\$ 8,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,34
81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	un	1,00	0,00	0,00	4,56	5,58	R\$ 10,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,14
81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	un	7,00	0,00	0,00	9,70	8,84	R\$ 129,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,77
81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	un	3,00	0,00	0,00	12,72	8,84	R\$ 64,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,67
82053	PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. QUADRADA DIAM. 100 MM	un	5,00	0,00	0,00	6,22	1,92	R\$ 40,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,72
82232	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM	Un	3,00	0,00	0,00	8,95	6,92	R\$ 47,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,61
82301	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	4,00	0,00	0,00	2,86	4,62	R\$ 29,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,90
82302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	16,20	0,00	0,00	4,42	5,77	R\$ 165,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,09
82303	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 75 MM (descidas calhas secundarias)	m	52,75	0,00	0,00	6,70	9,23	R\$ 840,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 840,36
82331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM (descidas calhas principais)	m	5,50	0,00	56,09	18,56	10,76	R\$ 161,24	R\$ -	R\$ 1.644,37	R\$ 1.805,61
82332	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM (descidas calhas principais)	m	56,09	56,09	0,00	32,83	11,53	R\$ 2.488,52	R\$ 2.488,52	R\$ -	R\$ -

Departamento de Licitações e Contratos

81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	un	0,00	0,00	2,00	22,69	7,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,98	R\$ 60,98
82304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	0,00	0,00	44,15	7,83	9,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,25	R\$ 779,25
82233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	un	0,00	0,00	4,00	7,97	8,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,60	R\$ 66,60
81602	BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM	un	0,00	0,00	4,00	1,31	2,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 15,80
83520	TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=150MM, COM JUNTA ELASTICA.	un	4,00	0,00	0,00	106,80	0,00	R\$ 427,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 427,20
83531	CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA	un	6,00	6,00	0,00	89,00	0,00	R\$ 534,00	R\$ 534,00	R\$ -	R\$ -
1844	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	un	0,00	0,00	6,00	74,53	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,21	R\$ 447,21
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	2,00	0,00	0,00	73,26	0,00	R\$ 146,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,53
COTAÇÃO	RESERVATÓRIO 50LT (TAMBOR)	un	0,00	0,00	1,00	80,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 80,00
COTAÇÃO	CAIXA DA AGUA 15000L	m	1,00	0,00	0,00	7.654,00	0,00	R\$ 7.654,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.654,00
						SUB TOTAL		R\$ 21.240,36	R\$ 3.439,64	R\$ 4.181,08	R\$ 21.981,80
172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS										
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS										
100202	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH-4ARMIL+100KG DE C/IM3)	m2	76,44	0,00	67,06	24,88	26,55	R\$ 3.931,55	R\$ -	R\$ 3.449,10	R\$ 7.380,65
100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (divisorias banheiro)	m2	19,15	0,00	8,98	169,93	31,83	R\$ 3.863,59	R\$ -	R\$ 1.811,75	R\$ 5.675,34
						SUB TOTAL		R\$ 7.795,14	R\$ -	R\$ 5.260,86	R\$ 13.055,99
177	ESTRUTURAS METÁLICAS										
150000	ESTRUTURAS METÁLICAS										
150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	7400,00	0,00	369,41	8,24	0,00	R\$ 60.986,36	R\$ -	R\$ 3.044,46	R\$ 64.030,82
						SUB TOTAL		R\$ 60.986,36	R\$ -	R\$ 3.044,46	R\$ 64.030,82

Prefeitura Municipal de Catalão - GO - CNPJ nº 01.505.643/0001-50

Rua Nassin Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO

Departamento de Licitações e Contratos

		SUB TOTAL										R\$	R\$	R\$	R\$
												2.687,29	-	-	2.687,29

182	REVESTIMENTO DE PAREDES	SUB TOTAL										R\$	R\$	R\$	R\$
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES											305,81	-	-	305,81
200101	CHAPISCO COMUM (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO)	m2	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,87			R\$	-	-	305,81
200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO)	m2	101,06	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	8,15			R\$	-	-	947,10
200101	CHAPISCO COMUM (MURO FUNDO DA GARAGEM)	m2	0,00	0,00	0,00	85,90	1,16	1,16	1,87			R\$	259,93	-	259,93
200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)(MURO FUNDO DA GARAGEM)	m2	0,00	0,00	0,00	85,90	1,22	1,22	8,15			R\$	805,03	-	805,03
200101	CHAPISCO COMUM (NOVAS PAREDES E RETOQUES)	m2	152,88	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	1,87			R\$	-	-	462,61
200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO)	m2	94,94	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	8,15			R\$	-	-	889,75
200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	76,33	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43	7,49			R\$	-	-	910,31
201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	76,33	0,00	0,00	0,00	27,48	27,48	13,86			R\$	-	-	3.155,52
200101	CHAPISCO COMUM (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO)	m2	101,06	0,00	0,00	20,54	1,16	1,16	1,87			R\$	62,15	-	367,96
220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	0,00	0,00	0,00	0,69	154,30	154,30	14,58			R\$	116,53	-	116,53
200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO)	m2	101,06	0,00	0,00	60,24	1,22	1,22	8,15			R\$	564,55	-	1.511,66
		SUB TOTAL										7.924,02	-	-	9.732,21

183	FORROS	SUB TOTAL										R\$	R\$	R\$	R\$
210000	FORROS											1.192,60	-	-	1.192,60
210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	67,00	0,00	0,00	3,68	17,80	17,80	0,00			R\$	-	-	65,50
210505	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM	m	37,93	0,00	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00			R\$	-	-	337,58
210460	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	160,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40	5,50			R\$	-	-	4.303,33
		SUB TOTAL										4.303,33	-	-	4.303,33





Departamento de Licitações e Contratos

SUB TOTAL											R\$	R\$	R\$	R\$
184	REVESTIMENTO DE PISO										5.833,51	-	65,50	5.899,01
220000	REVESTIMENTO DE PISO													
220309	PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	37,85	0,00	0,00	0,00	32,74	15,18	1.814,02	R\$	R\$	R\$	R\$	
220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	33,10	0,00	0,00	0,00	1,94	3,61	183,82	R\$	R\$	R\$	R\$	
220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE).m2 10,65 6,23 16,88	m2	0,00	0,00	15,56	9,30	5,45			R\$	R\$	R\$	R\$	
220311	CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)E ARGAMASSA COLANTE	m2	7,56	0,00	0,00	44,62	14,84		449,52	R\$	R\$	R\$	R\$	
SUB TOTAL										2.447,37	-	229,51	2.676,88	
185	FERRAGENS													
230000	FERRAGENS													
230102	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I/8766- 118 IMAB OU EQUIV.	Un	2,00	0,00	0,00	79,21	11,93		182,27	R\$	R\$	R\$	R\$	
230105	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	3,00	0,00	0,00	79,21	11,93		273,41	R\$	R\$	R\$	R\$	
230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	12,00	0,00	6,00	6,94	4,81		140,98	R\$	R\$	R\$	R\$	
230105	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	3,00	0,00	2,00	79,21	11,93		273,41	R\$	R\$	R\$	R\$	
SUB TOTAL										870,06	-	252,76	1.122,82	
188	PINTURA													
260000	PINTURA													
261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m2	101,06	0,00	0,00	2,24	3,51		581,03	R\$	R\$	R\$	R\$	
261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	0,00	0,00	132,06	1,31	4,95			R\$	R\$	R\$	R\$	
261602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. (PORTA ABRIGO DO RESERVATORIO	m2	2,94	0,00	0,00	3,59	7,74		33,31	R\$	R\$	R\$	R\$	
260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	480,83	0,00	0,00	4,10	4,73		4.245,15	R\$	R\$	R\$	R\$	




Departamento de Licitações e Contratos

261550	PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m2	170,66	0,00	0,00	3,80	4,73	R\$ 1.455,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.455,08
							SUB TOTAL	R\$ 6.314,58	R\$ -	R\$ 826,70	R\$ 7.141,27
189	DIVERSOS										
270000	DIVERSOS										
270312	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP) (muro de proteção do reservatório de água 15000L)	m2	50,53	0,00	0,00	35,00	24,74	R\$ 3.018,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.018,95
39518	PANEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 70/80 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO)	m2	185,44	0,00	0,00	124,79	0,00	R\$ 23.140,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.140,48
271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	m	63,80	0,00	0,00	213,60	0,00	R\$ 13.627,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.627,68
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	741,00	0,00	0,00	0,40	1,09	R\$ 1.107,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.107,94
							SUB TOTAL	R\$ 40.895,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.895,06

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, serão utilizados os recursos previstos no orçamento programado para o Exercício de 2019.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:


4.1. As partes, neste ato, ratificam todas as demais cláusulas e disposições constantes do contrato original e primeiro termo aditivo, passando o presente TERMO ADITIVO a integrá-lo, independentemente de sua transcrição, para os devidos fins ulteriores de direito.


CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

5.1. O CONTRATANTE será responsável pela publicação do presente TERMO ADITIVO de contrato, em extrato resumido, na imprensa oficial, no prazo estabelecido no Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, transmitindo-o ao TCM/GO no prazo expresso pelo caput, do art. 15 da IN 015/12 do TCM/GO.


Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03(três) vias de igual teor, na presença de 02(duas) testemunhas abaixo qualificadas, na melhor forma de direito.

CATALÃO (GO), 31 DE JULHO DE 2019.



Fundo Especial Municipal Para o Corpo de Bombeiros
CNPJ sob o n. 03.587.308/0001-73
Tenente-coronel QOC Warley Martins de Sousa
Contratante


Eletriwatts EIRELI - ME
CNPJ/ME sob o nº 26.742.605/0001-41
Aparecida Maria Costa de Araújo
Representante Legal
Contratada

TESTEMUNHAS:

1.  _____

Nome:
CPF: 064.590.052-724

2.  _____

Nome:
CPF: 083.577.746-44