

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS		DURAÇÃO/MESES				TOTAL
ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	1	2	3	4	
1	ESTUDOS PRELIMINARES	75%	25%			100%
2	PROJETO BÁSICO		25%	50%	25%	100%
3	PROJETOS EXECUTIVOS			25%	75%	100%
4	ORÇAMENTO BÁSICO				100%	100%

Catalão - GO, 10 de maio de 2022.

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras Públicas
Município de Catalão