

Processo Administrativo: 2021013560

2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 171/2020, que entre si celebram o Fundo Municipal de Educação de Catalão e a empresa FAP Participações EIRELI, nos termos do Convite nº 014/2020.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, fundação pública, inscrita no CNPJ sob nº 22.781.167/0001-70, com sede no endereço na Rua Abdon Leite, nº 28, Loteamento Boa Sorte, Catalão-Goiás, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Senhor **Leonardo Pereira Santa Cecília**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº M3399298, inscrito no CPF sob o nº 422.366.571-53, residente e domiciliado nesta cidade de Catalão - GO.

CONTRATADA: FAP PAVIMENTAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.993.738/0001-16, com endereço na Rua Professor Francisco Victor Rodrigues, nº 249, Sala 02, Piso Superior, Setor Central, Catalão - GO, CEP: 75.701-130, neste ato representada pelo Sr. **Felipe Augusto Arcanjo Pedrosa**, portador do CPF/MF nº 063.024.616-50 e do CI/RG nº 2027717 SSP/ES, residente e domiciliado nesta cidade de Catalão - GO.

Celebram o presente **TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços nº 171/2020**, firmado em 01 de outubro de 2020, oriundo do processo administrativo nº 2020024407, na modalidade **Convite nº 014/2020**, com fundamento ao que determina o Art. 57, § 1º, inciso II e Art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 e a Cláusula Segunda - Do acréscimo e/ou supressão dos serviços e alteração do projeto e Cláusula Quinta - Do prazo e da prorrogação do serviço do instrumento inaugural, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a **prorrogação de prazo e acréscimos e supressões de serviços** do contrato referido no preâmbulo, para contratação de serviços para reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Yolanda Vaz em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Catalão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO:

2.1. O presente TERMO ADITIVO ficará prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a fim de vigorar de **03 de junho de 2021 a 01 de setembro de 2021**, prorrogáveis nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE SERVIÇOS:

3.1. Em razão da alteração contratual de acréscimos e supressões de serviços de 20,01 % (vinte vírgula zero um por cento), respeitando os limites permitidos em Lei, ao valor inicial contratado de R\$ 174.766,94 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), será suprimido com BDI R\$ 1.056,03 (um mil, cinquenta e seis reais e três centavos) e acrescido com BDI R\$ 36.199,49 (trinta e seis mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), restando assim, uma diferença de R\$ 35.143,46 (trinta e cinco mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos).

3.2. Considerando o acréscimo e supressões mencionados no item 3.1, será aditado o valor total da diferença de **R\$ 34.967,67 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) considerando o desconto de licitação**, passando assim o valor total a ser de **R\$ 209.734,67 (duzentos e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos)**.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	TOTAL
Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares					
1	TABELA	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	GOINFRA	20162	30,00	H	R\$ 304,50
1.2	GOINFRA	20102	6,00	m2	R\$ 12,18
1.3	GOINFRA	20157	1,80	m2	R\$ 4,73
1.4	GOINFRA	20143	4,00	m	R\$ 14,00
1.5	COMPOSIÇÃO	CP. 01	24,00	Un	R\$ 614,10
1.6	COMPOSIÇÃO	CP. 02	20,00	Un	R\$ 541,50
1.7	COMPOSIÇÃO	CP. 03	20,00	Un	R\$ 365,68
1.8	COMPOSIÇÃO	CP. 04	2,50	M	R\$ 45,71
1.9	COMPOSIÇÃO	CP. 05	1,00	Un	R\$ 18,33
1.10	COMPOSIÇÃO	CP. 06	29,00	Un	R\$ 1.265,13
1.11	COMPOSIÇÃO	CP. 09	10,86	M2	R\$ 226,28
Grupo de Serviço: 169 - Instalações Elétr./Telefônica/Cabeamento Estruturado					
2	TABELA	70000	INST. ELÉT. /TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
2.1	COMPOSIÇÃO	CP. 07	122,00	Un	R\$ 5.791,34
2.2	GOINFRA	70556	162,00	M	R\$ 840,78
Grupo de Serviço: 170 - Instalações Hidro-sanitárias					
3	TABELA	80000	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	GOINFRA	82341	5,00	m	R\$ 318,85
Grupo de Serviço: 178 - Cobertura					
4	TABELA	160000	COBERTURA		
4.1	GOINFRA	160501	6,00	m2	R\$ 187,20
4.2	GOINFRA	160601	21,00	m	R\$ 938,28
Grupo de Serviço: 180 - Esquadria Metálicas					
5	TABELA	180000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
5.1	GOINFRA	180311	9,00	m2	R\$ 1.367,64
5.2	COMPOSIÇÃO	CP. 08	6,00	Un	R\$ 941,82

DE GRADE DE SEGURANÇA						
Grupo de Serviço: 181- Vidros						
6	TABELA	190000	VIDROS			
6.1	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	4,00	m2	R\$ 424,40
Grupo de Serviço: 182 - Revestimentos de Paredes						
7	TABELA	200000	REVESTIMENTO DE PAREDES			
7.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	24,06	m2	R\$ 91,91
7.2	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	24,06	m2	R\$ 364,51
7.3	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	24,06	m2	R\$ 280,54
7.4	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	3,72	m2	R\$ 152,33
Grupo de Serviço: 184 - Revestimento de Piso						
8	TABELA	220000	REVESTIMENTO DE PISO			
8.1	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	16,00	m2	R\$ 472,80
8.2	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPES-SURA = 5 CM 1:2,5:3,5	11,00	m2	R\$ 235,62
8.3	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	1,35	m3	R\$ 131,81
Grupo de Serviço: 188 - Pintura						
9	TABELA	260000	PINTURA			
9.1	GOINFRA	261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUA-DRIAS METÁLICAS	276,00	m2	R\$ 2.702,04
9.2	GOINFRA	261504	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUA-DRIA METÁLICA S/ FUNDO ANTICORR.	276,00	m2	R\$ 2.067,24
9.3	GOINFRA	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DE-MÃOS EM ESQ. MADEIRA	207,80	m2	R\$ 3.405,87
9.4	GOINFRA	261602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR	40,00	m2	R\$ 650,00
9.5	GOINFRA	261703	PINT. POLIESPORTIVA - 2 DEM. (PISOS E CIMENTADOS)	472,49	m2	R\$ 3.756,30
Grupo de Serviço: 189 - Diversos						
10	TABELA	270000	ESTRUTURA DE MADEIRA			
10.1	GOINFRA	271714	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./ API-LOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	4,00	m	R\$ 48,88

TOTAIS	
Valor dos itens acrescidos sem BDI (A)	R\$ 28.582,30
Valor dos itens acrescidos com BDI (26,65%)	R\$ 36.199,49

ITENS E SERVIÇOS A SEREM SUPRIMIDOS AO CONTRATO Nº171/2020					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	TOTAL
Grupo de Serviço: 169 - Instalações Elétr./Telefônica/Cabeamento Estruturado					
1	TABELA	70000	INST. ELÉT. /TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		



1.1	GOINFRA	71536	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	78,00	UND.	R\$ 833,82
TOTAIS						
Valor dos itens acrescidos sem BDI (B)						R\$ 833,82
Valor dos itens acrescidos com BDI						R\$ 1.056,03
TOTAL GERAL						
Valor total a ser aditivo sem BDI (A-B)						R\$ 27.748,48
						R\$ 35.143,46
Valor total do aditivo com BDI com desconto de licitação						R\$ 34.967,73
Valor do contrato licitado						R\$ 174.766,94
Valor do contrato licitado + valor total do aditivo com BDI						R\$ 209.734,67
Aditamento = valor total do aditivo com BDI / valor do contrato licitado						20,01%

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

4.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato originário e Termos Aditivos, bem como as especificações e condições de seus anexos.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:

5.1. Para solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execução deste termo, os participantes elegem o foro da Comarca de Catalão, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim de comum acordo, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas que também assinam, para que produzam os efeitos devidos.

Catalão, 02 de junho de 2021.





Fundo Municipal de Educação - FME
Leonardo Pereira Santa Cecília
Secretário Municipal de Educação
Contratante

FELIPE AUGUSTO
ARCANJO
PEDROSA:06302461650
0

Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO ARCANJO
PEDROSA:06302461650
Data: 2021.06.16 13:46:59
-03'00"

FAP Pavimentação EIRELI
CNPJ nº 28.993.738/0001-16
Felipe Augusto Arcanjo Pedrosa
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

1. 
CPF nº: 78.386.01-73
2. 
CPF nº: 040.882.501-52