

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	VALOR DOS SERVIÇOS	% DOS SERVIÇOS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50%	50%	R\$13.470,32	1,81%
2	CANTEIRO DE OBRA	50%	50%	R\$10.367,61	1,39%
3	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO	50%	50%	R\$41.041,89	5,51%
4	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO URBANA	100%		R\$1.695,75	0,23%
5	CARGA DE ENTULHOS	100%		R\$1.755,60	0,24%
6	TRANSPORTE DE ENTULHO PAVIMENTO URBANO	100%		R\$52.536,33	7,06%
7	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$5.568,18	0,75%
8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA A CAMINHÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$109.376,22	14,69%
9	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	100%		R\$521,76	0,07%
10	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$19.451,25	2,61%
11	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$17.117,10	2,30%
12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$80.237,30	10,78%
13	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$22.997,36	3,09%
14	IMPRIMAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$2.967,30	0,40%
15	ASFALTO DILUÍDO CM 30	100%		R\$57.640,81	7,74%
16	EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C	50%	50%	R\$13.744,27	1,85%
17	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	50%	50%	R\$134.599,48	18,08%
18	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	50%	50%	R\$2.884,88	0,39%
19	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	50%	50%	R\$90.163,88	12,11%
20	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	50%	50%	R\$2.134,08	0,29%
21	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	50%	50%	R\$1.048,85	0,14%
22	MEIO FIO SEM SARIETA - MFU01	50%	50%	R\$14.459,02	1,94%
23	MEIO FIO COM SARIETA - MFU02	50%	50%	R\$46.349,43	6,23%
24	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	50%	50%	R\$2.355,66	0,32%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 556.996,82</b>	<b>R\$187.487,51</b>	<b>R\$ 744.484,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PERCENTUAL DE EXECUÇÃO</b>	<b>74,82%</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 556.996,82</b>	<b>R\$ 744.484,33</b>		



Engenheiro Luis Severo Braga Gornides  
Secretário Municipal de Transportes

Catalão, 31 de março de 2021.