


Processo Administrativo: 2020005473

Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 *caput* da Lei Orgânica do Município de Catalão.

Catalão, 05/05/2017

Presidente da Comissão de Licitação

“6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 138/2016, que entre si celebram o Fundo Municipal de Educação de Catalão e a empresa Riviére Construtora Eireli - EPP, em atendimento ao parecer jurídico anexado aos autos.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 22.781.167/0001-70, localizado na Rua Abdon Leite nº 28 - Bairro Jardim Paulista, Catalão - GO, CEP. 75.702-380, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. **Leonardo Pereira Santa Cecília**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 422.366.571-53 e RG nº M3399298 - SSP/MG, residente e domiciliado neste município de Catalão - GO.

CONTRATADA: RIVIÉRE CONSTRUTORA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.958.418/0001-46, estabelecida na Alameda Câmara Filho nº 1.420, Qd. 135, Lt. 015 - Bairro Parque Oeste Industrial, Goiânia - GO, CEP. 74.375-150, neste ato representada pelo Sr. **Lucas Vasconcelos de Lucena**, portador da CI/RG nº 4.595.782 - DGPC/GO e do CPF nº 004.955.451-21, residente e domiciliado em Goiânia - GO.

Celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo nº 138/2016, firmado em 30 de junho de 2016, oriundo do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2016**, com fundamento ao que determina o Art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 e a Cláusula Quarta - Do Acréscimo ou Supressão dos Serviços do instrumento inaugural, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a **alteração qualitativa** do contrato referido no preâmbulo, para “Seleção e Contratação de empresa de engenharia civil para construção das creches pró infância tipo 1 do Bairro Maria Amélia na cidade de Catalão - GO, Lote 1, conforme padrão - FNDE”.


CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS:

2.1. Em decorrência da alteração qualitativa e obedecendo os limites estabelecidos na lei, resta alterada a *Cláusula Quinta - Do valor do Contrato*.



2.2. Fica acrescido ao valor total inicial contratado **R\$ 146.671,20 (cento e quarenta e seis mil, seiscientos e setenta e um reais e vinte centavos)**, correspondendo tal acréscimo em 7,83% (sete virgula oitenta e três por cento), conforme permitido em Lei, passando o valor total do contrato a ser **R\$ 2.087.671,61 (dois milhões, oitenta e sete mil, seiscientos e setenta e um reais e sessenta e um centavos)**, conforme planilha abaixo:

ADITIVO					
Item	Descrição	Unidade	Quantidades	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS PRELIMINARES					
9540	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	R\$ 1.010,07	R\$ 1.010,07
TERRAPLANAGEM					
74154/001	Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator e cacamba 6m3, dmt 50 a 200m	m³	965,00	R\$ 4,99	R\$ 4.815,35
74153/001	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. categoria	m²	965,00	R\$ 0,22	R\$ 212,30
74005/001	Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m³	965,00	R\$ 3,47	R\$ 3.348,55
SUPERESTRUTURA					
CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE					
92431	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	27,70	R\$ 37,25	R\$ 1.031,83
92916	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	20,40	R\$ 13,20	R\$ 269,37
92917	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	41,60	R\$ 12,92	R\$ 537,61
92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,10	R\$ 10,57	R\$ 339,41
92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	29,00	R\$ 14,23	R\$ 412,55
92720	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,83	R\$ 442,72	R\$ 810,18
ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
87491	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa - PLATIBANDA	m²	311,50	R\$ 43,95	R\$ 13.690,43
ESQUADRIA					
230173	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5	m	8,40	R\$ 93,24	R\$ 783,22



C4559	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m ²	78,46	R\$ 183,78	RS 14.419,38
MERCADO	Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m ²	11,20	R\$ 215,32	RS 2.411,58
	COBERTURA				
94216	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m ²	108,50	R\$ 102,55	RS 11.126,68
94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	55,85	R\$ 29,25	RS 1.633,61
	PINTURA				
C1208	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m ²	498,03	R\$ 8,54	RS 4.253,18
73924/2	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadria de ferro, 2 demãos	m ²	367,16	R\$ 18,98	RS 6.968,70
83472	Pintura epoxi - 02 demãos	m ²	52,30	R\$ 35,90	RS 1.877,57
	CLIMATIZAÇÃO				
MERCADO	Caixa de passagem pvc para ar condicionado split 29 x 17 x 07cm	und	14,00	R\$ 24,48	RS 342,72
92305	Tubo em cobre rígido, dn 15 classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	60,00	R\$ 16,18	RS 970,80
92275	Tubo em cobre rígido, dn 22 classe e, sem isolamento, instalado em prumada - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	80,00	R\$ 22,54	RS 1.803,20
34624	Cabo flexível pvc 750 v, 4 condutores de 1,5 mm ²	m	50,00	R\$ 3,85	RS 192,50
	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
74130/005	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV-cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m ²	44,23	R\$ 41,65	RS 1.842,18
	PAVIMENTAÇÃO				
73892/002	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	569,09	R\$ 15,00	RS 8.536,35
73907/3	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m ²	155,13	R\$ 23,14	RS 3.589,71
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
mercado	Central de alarme	un	1,00	R\$ 642,64	RS 642,64
C4042	Alarme sonoro/visual com acionador manual	un	2,00	R\$ 224,40	RS 448,80



Contrato inicial com BDI		R\$ 1.873.243,23
	Suprimido com BDI	Acrescido com BDI
2º Termo Aditivo	R\$ 0,00	R\$ 67.757,18
3º Termo Aditivo	R\$ 29.043,85	R\$ 29.043,85
6º Termo Aditivo	R\$ 0,00	R\$ 146.671,20
Valor total do contrato com aditivo		R\$ 2.087.671,61
(% Aditivo)		11,45 %

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:

3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato originário e Termos Aditivos, bem como as especificações e condições de seus anexos.


CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:


3.1. Para solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execução deste termo, os partícipes elegem o foro da Comarca de Catalão, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim de comum acordo, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas que também assinam, para que produzam os efeitos devidos.


Catalão, 24 de março de 2020.


Fundo Municipal de Educação de Catalão


Leonardo Pereira Santa Cecília
 Secretário Municipal de Educação
 Contratante


Riviére Construtora EIRELI - EPP
 CNPJ sob o nº 16.958.418/0001-46
Lucas Vasconcelos de Lucena
 Representante Legal
 Contratada

Testemunhas:

1. 
 CPF nº: 064.890.052-74

2. 
 CPF nº: 023.397-031-10