

2º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Serviços de Engenharia nº 077/2018, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE CATALÃO** e a empresa **ELETRIWATTS EIRELI – ME**, nos termos da Tomada de Preços nº 002/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATALÃO, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.505.643/0001-50, com sede na Rua Nassin Agel nº 505 - Centro, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, neste ato representada pelo seu Secretário de Obras, Sr. **Leonardo Martins de Castro Teixeira**, brasileiro, servidor público municipal, portador do CI nº 2719491 SSP - GO e do CPF: 470.894.821-20, residente e domiciliado nesta cidade.

CONTRATADA: ELETRIWATTS EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.742.605/0001-41, estabelecida na Av. José Severino, nº 3.870, Sala A –Vereda dos Buritis – Catalão/GO, CEP: 75.709-616, neste ato representada pelo Sr. **Luciano Braga Barbosa**, portador da CI/RG nº 3773022 DGPC/GO e do CPF nº 845.619.801-30, residente e domiciliado em Catalão/GO.

Celebram entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo firmado em 16 de abril de 2018, nos autos da **Tomada de Preços nº 002/2018**, oriundo do processo administrativo **2018002807**, com fundamento ao que determina o artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e também com permissivo a *Cláusula Sétima - Do Acréscimo ou Supressão de Serviços*, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, observando os procedimentos elencados pelas IN 010/15 ambas do TCM/GO e pelas cláusulas a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a o **acréscimos dos serviços do contrato referido no preâmbulo, para Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma do Ginásio Municipal Dr. Jamil Sebba em Santo Antônio do Rio Verde/GO**, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS DOS SERVIÇOS:

2.1. Em decorrência dos acréscimos e supressões dos serviços, resta alterada a “4. *Cláusula Quarta - Preço, Forma de pagamento, Valor do Contrato e Reajustamento*”, acrescendo ao valor total inicial **R\$ 58.733,30 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais e trinta centavos)**, passando o valor total do contrato a ser **R\$ 302.012,70 (trezentos e dois mil, doze reais e setenta centavos)**, conforme planilhas abaixo:

ELETRIWATTS EIRELI- ME



CNPJ:26.742.605/0001-41

PLANILHA DE ADITIVO

Amorim, Quadra 6, Lote 1 - Santo Antônio do Rio Verde - Catalão-GO

Tabela 128 - Custo Obras Civas - Novembro/2017 - Desonerada

Tabela SINAPI 12/2017 - Desonerada

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL CONTRATADO
Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares							
1.1	AGET OP 20101	DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	13,23	m2	0,00	4,12	54,54
1.2	AGET OP 20103	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	13,23	m2	0,00	8,93	118,14
1.3	AGET OP 20106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	5,90	m2	0,00	3,44	20,28
1.4	AGET OP 20111	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	1,44	m2	0,00	4,81	6,92
1.4	AGET OP 20111	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	53,23	m2	0,00	4,81	255,80
1.5	AGET OP 20118	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	76,53	m3	0,00	18,45	1.411,89
1.6	AGET OP 20121	DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)	52,42	m3	0,00	89,30	4.680,64
1.7	AGET OP 20121	DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)	66,31	m3	0,00	89,30	5.921,35
1.8	AGET OP 20143	DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA	4,90	m	0,00	2,95	14,46
1.9	AGET OP 20145	DEMOLIÇÃO DE BACIA TURCA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	1,00	und.	0,00	3,69	3,69
1.10	AGET OP 20146	DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	2,00	und.	0,00	2,46	4,91
1.11	AGET OP 20147	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	13,23	m2	0,00	2,50	33,11
1.12	AGET OP 21301	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	3,00	m2	131,93	1,55	400,44
SUBTOTAL CONTRATADO							7.004,83
SUBTOTAL ADITIVADO							5.921,35
Grupo de Serviço: 165 - Transportes							
2.1	AGET OP 30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	132,19	m3	37,50	4,80	5.591,46
2.2	AGET OP 30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	68,44	m3	37,50	4,80	2.894,97
SUBTOTAL CONTRATADO							5.591,46

SUBTOTAL ADITIVADO								2.894,97
Grupo de Serviço: 168 - Estrutura								
2.1	AGET OP	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	0,04	m3	788,29	393,18	46,08
2.2	AGET OP	60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	50,00	m	9,00	1,70	535,05
2.3	AGET OP	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	19,84	Kg	3,02	1,56	90,89
2.4	AGET OP	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	411,84	Kg	2,93	1,56	1.845,87
2.5	AGET OP	60505	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.)	0,41	m3	225,62	43,79	109,11
2.6	AGET OP	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	8,45	m2	40,71	10,97	436,81
2.7	AGET OP	04765	PERFIL "I" - ENTRADA DA QUADRA	1,50	m	47,04		70,55
SUBTOTAL CONTRATADO								3.063,80
SUBTOTAL ADITIVADO								70,55
Grupo de Serviço: 169 - Instalações Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado								
4.1	AGET OP	71527	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W	10,00	und.	57,94	1,56	594,99
4.2	AGET OP	71527	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W	10,00	und.	57,94	1,56	594,99
4.3	AGET OP	71565	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 10 W	8,00	und.	6,71	1,56	66,10
4.4	AGET OP	71688	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPORA PARA 01 LÂMPADA	8,00	und.	37,58	6,27	350,78
4.5	AGET OP	71193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	25,00	m	0,92	3,30	105,53
4.6	AGET OP	71290	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2	80,00	m	0,46	0,97	114,48
4.7	AGET OP	70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	63,87	m	0,75	1,07	116,14
4.8	AGET OP	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	308,71	m	3,37	2,65	1.856,38
4.9	AGET OP	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	3,00	und.	4,99	4,08	27,19
4.10	AGET OP	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	2,00	und.	3,66	5,64	18,61
4.11	AGET OP	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	4,00	und.	7,72	7,19	59,67
4.12	AGET OP	70511	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2	9,00	m	8,70	1,66	93,17
4.14	AGET OP	72238	REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W	20,00	und.	72,84	3,42	1.525,30
4.15	AGET OP	3637	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	2,00	und.	12,30	0,00	24,59
4.16	SINAP I	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN CR	10,00	und.	186,98	43,21	2.301,90
4.17	AGET OP	72591	TOMADA TELEFONICA (4 PINOS)	1,00	und.	7,48	7,19	14,67
SUBTOTAL CONTRATADO								1.292,35
SUBTOTAL ADITIVADO								6.572,14
Grupo de Serviço: 170 - Instalações hidro-sanitárias								
5.1	AGET OP	80502	VASO SANITÁRIO	3,00	und.	141,09	36,75	533,52


5.2	AGET OP	80502	VASO SANITÁRIO	4,00	und.	141,09	36,75	711,36
5.3	AGET OP	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	3,00	und.	5,92	2,92	26,51
5.4	AGET OP	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	4,00	und.	5,92	2,92	35,35
5.5	AGET OP	80518	VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)	3,00	und.	65,81	42,38	324,57
5.6	AGET OP	80518	VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)	4,00	und.	65,81	42,38	432,76
5.7	AGET OP	80520	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITÁRIO (PAR)	3,00	cj.	4,50	3,89	25,16
5.8	AGET OP	80520	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITÁRIO (PAR)	4,00	cj.	4,50	3,89	33,55
5.9	AGET OP	80526	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	7,00	und.	83,23	2,92	603,04
5.10	AGET OP	80532	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	7,00	und.	32,23	6,80	273,23
5.11	AGET OP	80542	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	2,00	und.	73,57	31,89	210,91
5.12	AGET OP	80542	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	3,00	und.	73,57	31,89	316,36
5.13	AGET OP	80570	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	4,00	und.	42,64	3,89	186,12
5.14	AGET OP	80570	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	1,00	und.	42,64	3,89	46,53
5.15	AGET OP	80601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	2,00	und.	169,92	34,02	407,88
5.16	AGET OP	80672	SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	2,00	und.	30,43	6,99	74,84
5.17	AGET OP	80672	SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	3,00	und.	30,43	6,99	112,27
5.18	AGET OP	80656	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL	2,00	und.	74,78	3,89	157,34
5.19	AGET OP	80901	REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2"	3,00	und.	22,66	10,50	99,50
5.20	AGET OP	80975	REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"	1,00	und.	19,96	10,50	30,47
5.21	AGET OP	81003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	21,96	m	1,81	2,33	90,91
5.22	AGET OP	81006	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	0,80	m	7,51	4,34	9,48
5.23	AGET OP	81041	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"	4,00	und.	8,69	1,76	41,80
5.24	AGET OP	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	8,00	und.	0,48	3,50	31,82
5.25	AGET OP	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 mm (MARROM)	1,00	und.	3,17	5,45	8,61
5.26	AGET OP	81402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	5,00	und.	0,70	3,70	22,01
5.27	AGET OP	81424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 X 25 mm	1,00	und.	5,36	5,83	11,20
5.28	AGET OP	81661	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	1,00	und.	6,64	4,28	10,92
5.29	AGET OP	81679	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	1,00	und.	4,07	4,28	8,34
5.30	AGET OP	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	2,00	und.	2,04	5,45	14,98
5.31	AGET OP	81923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM	2,00	und.	4,16	6,99	22,30
5.32	AGET OP	81935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	6,00	und.	0,93	5,45	38,23

5.33	AGET OP	81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	2,00	und.	4,61	5,64	20,50
5.34	AGET OP	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	3,00	und.	12,86	8,94	65,39
5.35	AGET OP	82001	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM	2,00	und.	0,80	2,73	7,06
5.36	AGET OP	82201	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO	1,00	und.	1,90	5,64	7,54
5.37	AGET OP	82301	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	5,51	m	2,89	4,67	41,66
5.38	AGET OP	82302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	4,52	m	4,47	5,83	46,58
5.39	AGET OP	82303	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	1,15	m	6,78	9,33	18,53
5.40	AGET OP	82304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	5,00	m	8,06	10,11	90,81
5.41	AGET OP	81860	CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA	1,00	und.	138,96	58,32	197,28
085000 -INCÊNDIO								
5.42	AGET OP	85003	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC	4,00	und.	117,03	0,00	468,10
5.43	AGET OP	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	2,00	und.	18,90	3,24	44,29
5.44	AGET OP	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	4,00	M2	9,22	7,40	66,47
5.45	COTAÇÃO		SINALIZADOR LED BOMBEIRO 2200 LUMENS	4,00	und.	446,67		1.786,67
5.46	COTAÇÃO		PLACA 80X60 DE CAPACIDA DE LOTAÇÃO (REFLETIVA)	1,00	und.	80,00		80,00
5.47	SINAP H	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	10,00	und.	10,76	0,00	107,57
SUBTOTAL CONTRATADO								3.759,02
SUBTOTAL ADITIVADO								4.241,28
Grupo de Serviço: 172 - Alvenarias e divisórias								
6.1	AGET OP	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	46,61	m2	10,03	15,25	1.177,80
6.1	AGET OP	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	5,32	m2	10,03	15,25	134,45
6.2	AGET OP	100302	DIVISORIA DE GRANITINA	1,10	m2	81,84	32,18	125,42
6.3	AGET OP	100501	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO	258,50	m2	77,25	29,26	27.531,80
SUBTOTAL CONTRATADO								28.835,03
SUBTOTAL ADITIVADO								134,45
Grupo de Serviço: 174 - Impermeabilização								
7.1	AGET OP	120205	MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM)	10,60	m2	41,51	0,00	439,99
SUBTOTAL CONTRATADO								0,00
SUBTOTAL ADITIVADO								439,99
Grupo de Serviço: 176 - Estrutura de madeira								
8.1	AGET OP	140101	ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	20,06	m2	57,35	23,33	1.618,16
8.2	AGET OP	2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12 (ancoragem da caixa d'agua)	9,00	m	18,90	0,00	170,14
8.3	AGET OP	140301	TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO	20,06	m2	4,54	1,21	115,17

SUBTOTAL CONTRATADO								1.733,33
SUBTOTAL ADITIVADO								170,14
Grupo de Serviço: 178 - Coberturas								
9.1	AGET OP	160100	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	20,06	m2	13,50	2,20	314,82
9.2	AGET OP	160966	COBERTURA C/TELHAS GALV. OND. 0,5 MM C/ACESSORIOS	18,00	m²	25,01	3,11	506,20
9.3	AGET OP	15	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA (Fixação da estrutura Lateral no telhado)	40,00	h	0,00	12,06	482,51
9.4	AGET OP	160101	CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	5,50	m	9,90	10,64	112,96
SUBTOTAL CONTRATADO								427,78
SUBTOTAL ADITIVADO								988,71
Grupo de Serviço: 180 - Esquadrias metálicas								
10.1	AGET OP	180304	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	21,28	m2	207,76	23,91	4.929,92
10.2	AGET OP	180330	GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1	4,07	m2	122,48	9,72	538,06
10.3	AGET OP	180403	ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS	2,56	m2	89,58	26,65	297,54
10.4	AGET OP	180401	ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	1,00	m2	91,87	26,65	118,52
10.5	AGET OP	180490	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	0,09	m2	288,78	24,92	28,23
10.6	AGET OP	180504	PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	11,76	m2	264,09	24,92	3.398,73
10.7	AGET OP	180318	GUARDA BICICLETAS	4,30	m	82,97	2,59	367,92
10.8	AGET OP	180320	GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2"	4,26	m2	87,31	9,72	413,34
SUBTOTAL CONTRATADO								10.092,27
SUBTOTAL ADITIVADO								0,00
Grupo de Serviço: 181 - Vidros								
11.1	AGET OP	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	3,56	m2	58,30		207,55
SUBTOTAL CONTRATADO								207,55
SUBTOTAL ADITIVADO								0,00
Grupo de Serviço: 182 - Revestimento de paredes								
12.1	AGET OP	200101	CHAPISCO COMUM	160,44	m2	1,17	1,89	490,95
12.1	AGET OP	200101	CHAPISCO COMUM	5,32	m2	1,17	1,89	16,28
12.2	AGET OP	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	42,64	m2	4,48	7,58	514,24
12.2	AGET OP	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	5,32	m2	4,48	7,58	64,16
12.3	AGET OP	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	117,80	m2	4,44	10,49	1.758,87
12.3	AGET OP	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	5,32	m2	4,44	10,49	79,43
12.4	AGET OP	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	43,36	m2	27,79	14,01	1.812,66
12.5	AGET OP	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	141,95	m2	27,79	14,01	5.934,22
12.6	AGET OP	200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	3,20	m	0,09	8,28	26,78
SUBTOTAL CONTRATADO								4.603,51
SUBTOTAL ADITIVADO								6.094,09
Grupo de Serviço: 183 - Forros								

13.1	AGET OP	210460	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	17,20	m2	21,64	5,56	467,81
SUBTOTAL CONTRATADO								467,81
SUBTOTAL ADITIVADO								0,00
Grupo de Serviço: 184 - Revestimento de piso								
14.1	AGET OP	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	6,00	m2	13,34	6,07	116,42
14.2	AGET OP	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	0,57	m2	158,81	15,00	99,08
14.3	AGET OP	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	3,48	m2	33,11	15,35	168,66
14.4	AGET OP	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	54,67	m2	33,11	15,35	2.649,34
14.5	AGET OP	220310	RODAPE DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	6,68	m	1,96	3,65	37,51
14.6	AGET OP	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	7,71	m2	45,13	15,00	463,59
14.7	AGET OP	221003	PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO	748,80	m2	77,31	10,00	65.376,98
14.8	AGET OP	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	5,75	m2	14,94	10,43	145,93
SUBTOTAL CONTRATADO								66.408,18
SUBTOTAL ADITIVADO								2.649,34
Grupo de Serviço: 185 - Ferragens								
15.1	AGET OP	230804	CADEADO 50 MM	6,00	und.	21,60	0,00	129,60
15.2	AGET OP	230172	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP	6,00	und.	22,08	39,19	367,58
SUBTOTAL CONTRATADO								497,18
SUBTOTAL ADITIVADO								0,00
Grupo de Serviço: 188 - Pintura								
16.1	AGET OP	260103	LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME	801,23	m2	0,04	1,33	1.096,08
16.2	AGET OP	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	66,81	m2	0,00	2,95	197,22
16.3	AGET OP	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	1.298,43	m2	2,66	4,22	8.939,67
16.3	AGET OP	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	12,32	m2	2,66	4,22	84,82
16.4	AGET OP	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	183,17	m2	1,35	5,09	1.180,33
16.4	AGET OP	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	12,32	m2	1,35	5,09	79,39
16.5	AGET OP	221108	DEMARCAÇÃO DE QUADRA C/PISO VINÍLICO	310,75	m	3,40	3,76	2.226,72
16.6	AGET OP	261005	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	23,35	m2	0,44	0,53	22,70
16.7	AGET OP	261602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	35,60	m2	3,63	7,83	407,87

16.8	AGET OP	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	3.393,0 9	m2	5,20	2,08	24.705,09
16.8	AGET OP	261610	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 1 DEMAOS	1.295,9 3	m2	3,32	1,25	5.926,31
16.9	SINAP I	74245/0 01	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	1.108,2 7	m2	10,04		11.121,48
16.1 0	AGET OP	260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	26,03	m2	0,50	1,76	58,80
SUBTOTAL CONTRATADO								47.706,54
SUBTOTAL ADITIVADO								8.339,94
Grupo de Serviço: 189 - Diversos								
17.1	AGET OP	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	1.165,8 5	m2	0,41	1,11	1.762,77
17.2	AGET OP	270802	MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES	1,00	cj.	1.142,59	55,17	1.197,76
17.3	AGET OP	271101	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.	1,00	cj.	1.906,99	74,00	1.980,99
17.4	AGET OP	271103	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	1,00	cj.	648,51	33,52	682,03
17.5	AGET OP	270891	SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.(ASSENT./PINTADOS)	1,00	cj.	1.796,87	339,8 6	2.136,73
17.6	AGET OP	271099	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.	1,00	cj.	826,22	103,7 9	930,01
17.7	AGET OP	270811	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGETOP	1,00	und.	126,88	238,8 0	365,68
17.8	AGET OP	271714	MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	7,06	m	4,84	5,50	73,01
17.9	AGET OP	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	288,70	m²	14,93	10,43	7.323,63
17.1 0	AGET OP	180316	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1	10,20	m	19,41	9,72	297,13
17.1 1	AGET OP	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	1,00	und.	540,36	3,02	543,38
SUBTOTAL CONTRATADO								9.672,34
SUBTOTAL ADITIVADO								7.620,77
TOTAL CONTRATADO SEM BDI								191.107,15
TOTAL CONTRATADO COM BDI								243.279,40
TOTAL ADITIVADO SEM BDI								46.137,71
TOTAL ADITIVADO COM BDI								58.733,30



3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, serão utilizados os recursos previstos no orçamento programado para o Exercício de 2019.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

4.1. As partes, neste ato, ratificam todas as demais cláusulas e disposições constantes do contrato original, 1º termo Aditivo, passando o presente TERMO ADITIVO a integrá-lo, independentemente de sua transcrição, para os devidos fins ulteriores de direito.


5. CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

5.1. O CONTRATANTE será responsável pela publicação do presente TERMO ADITIVO de contrato, em extrato resumido, na imprensa oficial, no prazo estabelecido no Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, transmitindo-o ao TCM/GO no prazo expresso pelo caput, do art. 15 da IN 015/12 do TCM/GO.

Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03(três) vias de igual teor, na presença de 02(duas) testemunhas abaixo qualificadas, na melhor forma de direito.

CATALÃO (GO), 15 DE ABRIL DE 2019


MUNICÍPIO DE CATALÃO
Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras
CONTRATANTE


ELETRIWATTS EIRELI - ME
CNPJ nº: 26.742.605/0001-41
Luciano Braga Barbosa
Representante Legal
CONTRATAD

Testemunhas:

1.  _____

Nome:

CPF: 064.590.052-44

2.  _____

Nome: 083.577.746-44

CPF: