


Processo/Termo Aditivo: 2020014486

Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 caput da Lei Orgânica do Município de Catalão.

Catalão, 09/06/19

Presidente da Comissão de Licitação

1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Serviços nº 045/2019, que entre si fazem o Fundo Municipal de Educação de Catalão - FME e a empresa Construtora Nossa Senhora Aparecida Ltda - Me, nos termos da Tomada de Preços nº 010/2019.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, fundação pública, inscrita no CNPJ sob nº 22.781.167/0001-70, com sede no endereço na Rua Abdon Leite, nº 28, Loteamento Boa Sorte, Catalão-Goiás, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Senhor **Leonardo Pereira Santa Cecília**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº M 3399298, inscrito no CPF sob o nº 422.366.571-53 residente e domiciliado nesta cidade de Catalão - GO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.108.549/0001-50, com endereço na Rua Paraná, nº 58, Nossa Senhora de Fátima, Catalão - GO, CEP. 75.709-240, neste ato representada por **José Martins da Silva Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF nº 082.490.751-53. e do CI/RG nº 382100 SSP-GO, residente e domiciliado em Catalão - GO.


Celebram entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo firmado em 17 de setembro, nos autos da Tomada de Preços nº 010/2019, oriundo do processo administrativo 2019028135, com fundamento ao que determina o artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 e com permissivo a *Cláusula Segunda - Do acréscimo e/ou supressão dos serviços e alteração do projeto* do instrumento inaugural, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, observando os procedimentos elencados pelas IN 010/15 ambas do TCM/GO e pelas cláusulas a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:


1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a **alteração qualitativa e quantitativa** do contrato referido no preâmbulo, para contratação serviços de reforma da unidade escolar **CAIC São Francisco de Assis**, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Catalão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA:

2.1. Em decorrência da **alteração qualitativa e quantitativa**, o valor dos serviços suprimidos serão de **R\$ 140.871,23** (cento e quarenta mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte três centavos) representando 41,79% (quarenta e um vírgula setenta e nove por cento), e os valores dos serviços acrescidos ou inseridos será de **R\$ 138.760,24** (cento e trinta e oito mil, setecentos e sessenta reais e vinte quatro centavos) representa 41,17% (quarenta e um vírgula dezessete por



cento), estando dentro da margem admissível pela legislação e inferior ao preço global orçado, passando o valor global deste contrato a ser de **R\$ 334.920,77 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte reais e setenta e sete centavos)**, conforme planilha em anexo abaixo:



Prefeitura Municipal de Catalão - GO - CNPJ nº 01.505.643/0001-50
Rua Nassin Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	QUANT.	UND.	TOTAL	QUANT.	TOTAL
Grupo de Serviço: 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	AGETOP	DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP.	R\$ 1,88	R\$ -	R\$ 1,88	12,55	m2	R\$ 23,59	103,29	R\$ 194,19
1.2	AGETOP	RETRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	R\$ 3,77	R\$ -	R\$ 3,77	178,84	m2	R\$ 674,23	142,93	R\$ 538,85
1.3	AGETOP	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE.CB. E CARGA	R\$ 9,78	R\$ -	R\$ 9,78	80,00	m2	R\$ 782,40	82,23	R\$ 804,21
1.4	AGETOP	DEMOLICAO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	R\$ 2,02	R\$ -	R\$ 2,02	7,00	un	R\$ 14,14	7,00	R\$ 14,14
1.5	AGETOP	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	R\$ 9,41	R\$ -	R\$ 9,41	0,12	H	R\$ 1,13	0,12	R\$ 1,13
1.6	AGETOP	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	R\$ 1,70	R\$ 132,18	R\$ 133,88	3,75	m2	R\$ 502,05	3,75	R\$ 502,05
1.7	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 1,47	R\$ 0,52	R\$ 1,99	25,56	m2	R\$ 50,86	25,56	R\$ 50,86
1.8	AGETOP	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CBE.CARGA	R\$ 5,60	R\$ -	R\$ 5,60	0,00	m2	R\$ -	1,92	R\$ 10,76
1.9	AGETOP	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE.CB. E CARGA	R\$ 21,58	R\$ -	R\$ 21,58	0,00	m3	R\$ -	0,87	R\$ 18,77
1.10	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	R\$ 2,92	R\$ -	R\$ 2,92	0,00	m2	R\$ -	90,74	R\$ 264,91



Departamento de Licitações e Contratos

1.11	AGETOP	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	RS	11,01	RS	7,74	RS	18,75	0,00	m2	RS	-	142,93	RS	2.679,88
1.12	AGETOP	DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA	RS	2,59	RS	-	RS	2,59	0,00	m2	RS	-	13,73	RS	35,62
1.13	AGETOP	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	RS	10,01	RS	-	RS	10,01	0,00	H	RS	-	24,00	RS	240,26
Grupo de Serviço: 2 - TRANSPORTES											R\$	2.048,40	SUBTOTAL	R\$	5.355,62
2.1	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	RS	5,26	RS	46,03	RS	51,29	31,27	m3	RS	1.603,84	31,27	RS	1.603,84
2.2	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	RS	-	RS	46,03	RS	46,03	0,00	m3	RS	-	10,00	RS	460,31
Grupo de Serviço: 3 - ESTRUTURA											R\$	1.603,84	SUBTOTAL	R\$	2.064,14
3.1	AGETOP	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	RS	2,35	RS	5,07	RS	7,42	783,23	m2	RS	5.811,57	783,23	RS	5.811,57
Grupo de Serviço: 4 - INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO											R\$	5.811,57	SUBTOTAL	R\$	5.811,57
4.1	AGETOP	REATOR ELETRÔNICO APP 2 X 14W	RS	3,74	RS	41,41	RS	45,15	146,00	un	RS	6.591,90	0,00	RS	-
4.2	AGETOP	REATOR ELETRÔNICO APP 2 X 28W	RS	3,74	RS	55,12	RS	58,86	199,00	un	RS	11.713,14	0,00	RS	-
4.3	AGETOP	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	RS	3,62	RS	1,46	RS	5,08	115,00	M	RS	584,20	115,00	RS	584,20
4.4	AGETOP	INTERRUPTOR PARALELO DUPLA (2 SECOES)	RS	11,29	RS	15,66	RS	26,95	3,00	un	RS	80,85	3,00	RS	80,85
4.5	AGETOP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	RS	4,47	RS	7,40	RS	11,87	55,00	un	RS	652,85	55,00	RS	652,85
4.6	AGETOP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	RS	7,88	RS	12,97	RS	20,85	6,00	un	RS	125,10	6,00	RS	125,10
4.7	AGETOP	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	RS	7,88	RS	15,27	RS	23,15	4,00	un	RS	92,60	4,00	RS	92,60
4.8	AGETOP	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W	RS	1,71	RS	7,32	RS	9,03	237,00	un	RS	2.140,11	0,00	RS	-




4.9	AGETOP	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	RS	1,71	RS	8,75	RS	10,46	281,00	un	RS	2.939,26	0,00	RS	-	
4.10	AGETOP	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W	RS	8,24	RS	78,74	RS	86,98	26,00	un	RS	2.261,48	0,00	RS	-	
4.11	AGETOP	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W	RS	8,24	RS	123,69	RS	131,93	32,00	un	RS	4.221,76	0,00	RS	-	
4.12	AGETOP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	RS	3,61	RS	1,13	RS	4,74	100,00	M	RS	474,00	100,00	RS	474,00	
4.13	AGETOP	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	RS	6,18	RS	6,75	RS	12,93	178,00	un	RS	2.301,54	178,00	RS	2.301,54	
4.14	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA	RS	10,33	RS	34,36	RS	44,69	5,00	un	RS	223,45	5,00	RS	223,45	
4.15	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	RS		RS	14,56	RS	14,56	0,00	un	RS	-	528,00	RS	7.686,51	
4.16	AGETOP	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	RS	7,22	RS	45,29	RS	52,51	0,00	un	RS	-	472,00	RS	24.785,01	
4.17	AGETOP	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS	RS	7,22	RS	72,36	RS	79,58	0,00	un	RS	-	28,00	RS	2.228,37	
4.18	AGETOP	CABO FLEXÍVEL, PARALELO 2 X 1,5 MM2	RS	1,23	RS	1,47	RS	2,70	0,00	m	RS	-	60,00	RS	162,15	
4.19	AGETOP	CABO FLEXÍVEL, PARALELO 2 X 2,5 MM2	RS	1,35	RS	2,31	RS	3,66	0,00	m	RS	-	20,00	RS	73,18	
Grupo de Serviço: 5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											SUBTOTAL	R\$	34.402,24	SUBTOTAL	R\$	39.469,81
5.1	AGETOP	VASO SANITARIO	RS	40,27	RS	82,81	RS	123,08	7,00	Un	RS	861,56	4,00	RS	492,32	
5.2	AGETOP	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	RS	21,31	RS	29,45	RS	50,76	6,00	Un	RS	304,56	7,00	RS	355,32	
5.3	AGETOP	VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)	RS	46,45	RS	63,09	RS	109,54	1,00	Un	RS	109,54	0,00	RS	-	
5.4	AGETOP	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO	RS	3,19	RS	84,51	RS	87,70	4,00	Un	RS	350,80	17,00	RS	1.490,90	



Departamento de Licitações e Contratos


5.5	AGETOP	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	RS	7,67	RS	7,03	RS	14,70	14,00	Un	RS	205,80	14,00	RS	205,80	
5.6	AGETOP	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	RS	37,28	RS	150,81	RS	188,09	2,00	Un	RS	376,18	2,00	RS	376,18	
5.7	AGETOP	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIÁMETRO DE 1/2"	RS	4,26	RS	31,96	RS	36,22	10,00	Un	RS	362,20	10,00	RS	362,20	
5.8	AGETOP	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	RS	10,65	RS	67,63	RS	78,28	3,00	Un	RS	234,84	0,00	RS	-	
5.9	AGETOP	TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	RS	11,07	RS	9,10	RS	20,17	60,00	m	RS	1.210,20	0,00	RS	-	
5.10	AGETOP	ADESIVO PLÁSTICO - FRASCO 850 G	RS	-	RS	35,95	RS	35,95	164,00	Un	RS	5.895,80	0,00	RS	-	
5.11	AGETOP	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	RS	4,69	RS	21,39	RS	26,08	3,00	Un	RS	78,24	3,00	RS	78,24	
5.12	AGETOP	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÁMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	RS	13,66	RS	142,12	RS	155,78	0,00	Um	RS	-	2,00	RS	311,55	
Grupo de Serviço: 6 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											SUBTOTAL	RS	9.989,72	SUBTOTAL	RS	3.672,51
6.1	AGETOP	DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL AÇO PINTADO	RS	0,08	RS	81,87	RS	81,95	27,75	m2	RS	2.274,11	0,00	RS	-	
Grupo de Serviço: 7 - IMPERMEABILIZAÇÃO											SUBTOTAL	RS	2.274,11	SUBTOTAL	RS	-
7.1	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	RS	59,61	RS	368,83	RS	428,44	1,16	M3	RS	496,99	1,19	RS	509,84	
7.2	AGETOP	IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE.3 DEMAOS	RS	-	RS	21,37	RS	21,37	630,63	m2	RS	13.476,56	275,73	RS	5.892,35	
Grupo de Serviço: 8 - ESTRUTURAS METÁLICAS											SUBTOTAL	RS	13.973,55	SUBTOTAL	RS	6.402,19
8.1	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	RS	5,29	RS	29,83	RS	35,12	9,18	m2	RS	322,40	9,18	RS	322,40	



SUBTOTAL											R\$	322,40	SUBTOTAL	R\$	322,40	
Grupo de Serviço: 9 - COBERTURA																
9.1	AGETOP	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	RS	4,69	RS	19,92	RS	24,61	11,70	m2	RS	287,94	102,44	RS	2.521,05	
9.2	AGETOP	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1MM COM ACESSÓRIOS	RS	3,41	RS	33,92	RS	37,33	47,57	m2	RS	1.775,79	47,57	RS	1.775,79	
9.3	AGETOP	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	RS	38,98	RS	27,59	RS	66,57	0,00	m2	RS	-	9,15	RS	609,07	
9.4	AGETOP	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	RS	27,99	RS	45,73	RS	73,73	0,00	m2	RS	-	4,58	RS	337,66	
SUBTOTAL											R\$	2.063,73	SUBTOTAL	R\$	5.243,57	
Grupo de Serviço: 10 - ESQUADRIAS DE MADEIRAS																
10.1	AGETOP	PORTA DE SANITARIO 60x 160x200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS	RS	90,93	RS	201,69	RS	292,62	27,00	Un	RS	7.900,74	0,00	RS	-	
SUBTOTAL											R\$	7.900,74	SUBTOTAL	R\$	-	
Grupo de Serviço: 11 - ESQUADRIAS METÁLICAS																
11.1	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	RS	1,36	RS	193,61	RS	194,97	13,95	M	RS	2.719,83	16,40	RS	3.197,51	
11.2	AGETOP	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	RS	26,21	RS	255,30	RS	281,51	31,39	m2	RS	8.836,60	31,39	RS	8.836,60	
SUBTOTAL											R\$	11.556,43	SUBTOTAL	R\$	12.034,11	
Grupo de Serviço: 12 - VIDROS																
12.1	AGETOP	VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO	RS	-	RS	83,84	RS	83,84	213,03	m2	RS	17.860,44	0,00	RS	-	
SUBTOTAL											R\$	17.860,44	SUBTOTAL	R\$	-	
Grupo de Serviço: 13 - REVESTIMENTO DE PAREDE																
13.1	AGETOP	CHAPISCO COMUM	RS	2,07	RS	1,30	RS	3,37	20,75	m2	RS	69,93	20,75	RS	69,93	
13.2	AGETOP	EMBOÇO PARA REBOCO FINO ICALH:4ARML+100kgCI/M3)	RS	8,30	RS	4,93	RS	13,23	20,75	m2	RS	274,52	20,75	RS	274,52	
13.3	AGETOP	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	RS	8,30	RS	5,04	RS	13,34	90,67	m2	RS	1.209,54	0,00	RS	-	



13.4	AGETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	R\$ 15,36	R\$ 24,67	R\$ 40,03	90,67	m2	R\$ 3.629,52	12,42	R\$ 497,17
13.5	AGETOP	REBOCO PAULISTA M13 (1 CALH:3 ARMLC+100kg/CI/MB)	R\$ 11,50	R\$ 5,61	R\$ 17,11	20,75	m2	R\$ 355,03	28,45	R\$ 486,78
					SUBTOTAL			R\$ 5.538,54	SUBTOTAL	R\$ 1.328,40
Grupo de Serviço: 14 - FORROS										
14.1	AGETOP	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	R\$ 6,35	R\$ 26,18	R\$ 32,53	0,00	m2	R\$ -	90,74	R\$ 2.951,61
					SUBTOTAL			R\$ -	SUBTOTAL	R\$ 2.951,61
Grupo de Serviço: 15 - REVESTIMENTO DE PISO										
15.1	AGETOP	REGULARIZAÇÃO DE PISO (L/AJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM	R\$ 6,33	R\$ 6,63	R\$ 12,96	0,00	m2	R\$ -	6,42	R\$ 83,20
15.2	AGETOP	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	R\$ 8,17	R\$ 12,32	R\$ 20,49	0,00	m2	R\$ -	50,75	R\$ 1.039,64
15.3	AGETOP	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	R\$ 17,73	R\$ 30,17	R\$ 47,90	0,00	m2	R\$ -	105,93	R\$ 5.074,53
15.4	AGETOP	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA AGRÍLICA DUAS DEMÃOS	R\$ -	R\$ 14,79	R\$ 14,79	0,00	m2	R\$ -	695,00	R\$ 10.282,18
					SUBTOTAL			R\$ -	SUBTOTAL	R\$ 16.479,55
Grupo de Serviço: 16 - FERRAGENS										
16.1	AGETOP	FECH(ALAV) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	R\$ 13,22	R\$ 81,38	R\$ 94,60	40,00	un	R\$ 3.784,00	40,00	R\$ 3.784,00
					SUBTOTAL			R\$ 3.784,00	SUBTOTAL	R\$ 3.784,00
Grupo de Serviço: 17 - ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS										
17.1	AGETOP	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	R\$ 14,86	R\$ -	R\$ 14,86	528,00	H	R\$ 7.846,08	528,00	R\$ 7.846,08
					SUBTOTAL			R\$ 7.846,08	SUBTOTAL	R\$ 7.846,08
Grupo de Serviço: 18 - PINTURA										
18.1	AGETOP	PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS	R\$ 8,58	R\$ 3,30	R\$ 11,88	1805,23	m2	R\$ 21.446,13	0,00	R\$ -



Departamento de Licitações e Contratos

18.2	AGETOP	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	R\$ 3,30	R\$ 2,36	R\$ 5,66	5619,24	m2	R\$ 31.804,90	6291,74	R\$ 35.611,25
18.3	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	R\$ 4,64	R\$ 2,97	R\$ 7,61	2303,68	m2	R\$ 17.531,00	2509,62	R\$ 19.098,21
18.4	AGETOP	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 5,38	R\$ 1,75	R\$ 7,13	718,41	m2	R\$ 5.122,26	0,00	R\$ -
18.5	AGETOP	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	R\$ 7,50	R\$ 3,24	R\$ 10,74	4890,73	m2	R\$ 52.526,44	4496,76	R\$ 48.295,20
18.6	AGETOP	PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	R\$ 5,24	R\$ 5,32	R\$ 10,56	205,94	m2	R\$ 2.174,73	2158,82	R\$ 22.797,14
18.7	AGETOP	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	R\$ 8,57	R\$ 4,88	R\$ 13,45	35,00	m2	R\$ 470,75	0,00	R\$ -
18.8	AGETOP	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	R\$ 5,23	R\$ 2,06	R\$ 7,29	206,25	m2	R\$ 1.503,56	946,25	R\$ 6.898,16
18.9	AGETOP	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA	R\$ 9,00	R\$ 6,74	R\$ 15,73	0,00	m2	R\$ -	856,23	R\$ 13.469,77
18.10	AGETOP	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	R\$ 5,86	R\$ 1,79	R\$ 7,64	0,00	m2	R\$ -	3,13	R\$ 23,93
SUBTOTAL								R\$ 132.579,78	SUBTOTAL	R\$ 146.193,66
Grupo de Serviço: 19 - DIVERSOS										
19.1	AGETOP	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	R\$ 4,03	R\$ 5,26	R\$ 9,29	80,00	m2	R\$ 743,20	80,00	R\$ 743,20
19.2	AGETOP	LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM AMÔNIA (1:14)	R\$ 1,09	R\$ 0,47	R\$ 1,56	3282,01	m2	R\$ 5.119,94	3282,01	R\$ 5.119,94
19.3	AGETOP	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	R\$ 3,30	R\$ 552,97	R\$ 556,27	1,00	um	R\$ 556,27	1,00	R\$ 556,27
19.4	AGETOP	BANCADA DE GRANITINA	R\$ 76,26	R\$ 76,79	R\$ 153,05	0,90	m2	R\$ 137,75	0,90	R\$ 137,75
SUBTOTAL								R\$ 6.557,15	SUBTOTAL	R\$ 6.557,15
TOTAL								R\$ 266.112,72		R\$ 265.516,37
BDI (26,65%)								R\$ 70.919,04		R\$ 70.760,11
TOTAL COM BDI								R\$ 337.031,76		R\$ 334.920,77



CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, serão utilizados os recursos previstos no orçamento programado para o Exercício de 2020.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:


4.1. As partes, neste ato, ratificam todas as demais cláusulas e disposições constantes do contrato original e termos aditivos, passando o presente TERMO ADITIVO a integrá-lo, independentemente de sua transcrição, para os devidos fins ulteriores de direito.


CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

5.1. O CONTRATANTE será responsável pela publicação do presente TERMO ADITIVO de contrato, em extrato resumido, na imprensa oficial, no prazo estabelecido no Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, transmitindo-o ao TCM/GO no prazo expresso pelo caput, do art. 15 da IN 015/12 do TCM/GO.

Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03(três) vias de igual teor, na presença de 02(duas) testemunhas abaixo qualificadas, na melhor forma de direito.

CATALÃO (GO), 15 DE MAIO DE 2020.


Fundo Municipal de Educação do Município de Catalão - FME
Leonardo Pereira Santa Cecília
Secretário Municipal de Educação
Contratante



Construtora Nossa Senhora Aparecida Ltda - ME
CNPJ sob o nº 27.108.549/0001-50
José Martins da Silva Filho
Sócio Administrador
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. 

Nome:

CPF: 064.890.058-14

2. 

Nome:

CPF: 003.395.031-10