

Processo Administrativo: 2021012740

**9º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 138/2016, que entre si celebram o Fundo Municipal de Educação de Catalão e a empresa Riviére Construtora Eireli - EPP, nos termos da Concorrência Pública nº 002/2016.**

**CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 22.781.167/0001-70, localizado na Rua Abdon Leite nº 28 - Bairro Jardim Paulista, Catalão - GO, CEP. 75.702-380, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. **Leonardo Pereira Santa Cecília**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 422.366.571-53 e RG nº M3399298 - SSP/MG, residente e domiciliado neste município de Catalão - GO.

**CONTRATADA: RIVIÉRE CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.958.418/0001-46, estabelecida na Alameda Câmara Filho nº 1.420, Qd. 135, Lt. 015 - Bairro Parque Oeste Industrial, Goiânia - GO, CEP. 74.375-150, neste ato representada pelo Sr. **Lucas Vasconcelos de Lucena**, portador da CI/RG nº 4.595.782 - DGPC/GO e do CPF nº 004.955.451-21, residente e domiciliado em Goiânia - GO.

Celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo nº 138/2016, firmado em 30 de junho de 2016, oriundo do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2016**, com fundamento ao que determina o Art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93 e a Cláusula Quarta - Do Acréscimo ou Supressão de Serviços do instrumento inaugural, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o **acréscimo e supressão de serviços** do contrato referido no preâmbulo, para **“Seleção e Contratação de empresa de engenharia civil para construção das creches pró infância tipo 1 do Bairro Maria Amélia na cidade de Catalão - GO, Lote 1, conforme padrão - FNDE”**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS:**

2.1. Em decorrência do acréscimo de serviços e obedecendo os limites estabelecidos na lei resta alterada a *Cláusula Quinta - Do valor do Contrato*.




2.2. Em decorrência dos acréscimos e supressões, ao valor de R\$ 2.087.671,61 (dois milhões oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), serão suprimidos **R\$ 47.336,90 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos)** e acrescidos **R\$ 156.472,40 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)**, correspondendo tal acréscimo e supressão em 17,27 % (dezesete vírgula vinte e sete por cento), estando dentro da margem admissível pela legislação, passando o valor global deste contrato a ser de **R\$ 2.196.807,12 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e sete reais e doze centavos)**.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALORES	
					CONTRATO	SUPRESSÃO
	SERVIÇOS SUPRIMIDOS					
MERCADO	PORTA DE COMPENSADO DE MADEIRA - PM6 - 60x100, FOLHA LISA REVERTIDA COM LAMINA-DO MELAMÍNICO, INCLUSO FER-RAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (VARIÁVEL ENTRE R\$172,37 - R\$190,37)	unid.	16,00	R\$ 181,87	R\$ 2.909,95	R\$ 2.909,95
85126/ SINAPI	FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SU-PORTE E PINTURA - FORNECI-MENTO E INSTALAÇÃO	m²	145,20	R\$ 20,66	R\$ 2.999,83	R\$ 2.999,83
72185/ SINAPI	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2 MM	m²	394,33	R\$ 50,00	R\$ 19.716,50	R\$ 19.716,50
C4623/ SEINFRA	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m²	27,90	R\$ 112,01	R\$ 3.125,08	R\$ 3.125,08
C4623/ SEINFRA	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m²	27,90	R\$ 112,01	R\$ 3.125,08	R\$ 3.125,08
C2910/ SEINFRA	PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF	m²	48,02	R\$ 108,13	R\$ 5.192,40	R\$ 5.192,40



TOTAL ITENS SEM ALTERAÇÃO	R\$ 37.068,84	
TOTAL DE SUPRESSÃO		R\$ 37.068,84
BDI 27,7%		R\$ 10.268,07
<b>Total com BDI</b>		<b>R\$ 47.336,91</b>

CÓDIGO	SERVIÇOS ADICIONADOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALORES	
					CONTRATO	ADIÇÃO
240200/ AGE-TOP	PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM/ REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	m²	9,60	R\$ 576,40	R\$ 0,00	R\$ 5.533,44
COMPOSIÇÃO 1	FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	145,20	R\$ 399,81	R\$ 0,00	R\$ 58.052,41
101727/ SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	m²	394,33	R\$ 113,58	R\$ 0,00	R\$ 44.786,05
C4623/ SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	50,58	R\$ 170,54	R\$ 0,00	R\$ 8.625,91
240200/ AGE-TOP	PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM/ REVESTIDA COM LAMINADO	m²	9,60	R\$ 576,40	R\$ 0,00	R\$ 5.533,44
TOTAL ITENS SEM ALTERAÇÃO					R\$ 0,00	
TOTAL DE ADITIVO						R\$ 122.531,26



BDI 27,7%	RS 33.941,16
<b>Total com BDI</b>	<b>RS 156.472,41</b>

TOTAL DE SUPRESSÃO COM BDI	RS 47.336,91		
TOTAL DE ADIÇÃO COM BDI		RS 156.472,41	
<b>TOTAL GERAL ADITIVO COM BDI</b>			<b>RS 109.135,50</b>

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:


3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato originário e Termos Aditivos, bem como as especificações e condições de seus anexos.

### CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

4.1. Para solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execução deste termo, os partícipes elegem o foro da Comarca de Catalão, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim de comum acordo, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas que também assinam, para que produzam os efeitos devidos.

Catalão, 31 de maio de 2021.

  
Fundo Municipal de Educação Catalão  
Leonardo Pereira Santa Cecília  
Secretário Municipal de Educação  
Contratante

**LUCAS VASCONCELOS DE LUCENA:00495542121**  
Rivière Construtora EIRELI - EPP  
CNPJ nº 16.958.418/0001-46  
Lucas Vasconcelos de Lucena  
Representante Legal  
Contratada

Assinado digitalmente por LUCAS VASCONCELOS DE LUCENA:  
00495542121  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira  
v2, OU=IC SOLUTI, OU=IC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF  
A3, CN=LUCAS VASCONCELOS DE LUCENA:00495542121  
Razão: Em concerto com partes específicas deste documento  
Localização: Catalão Goiás  
Data: 2021.05.31 15:28:05-0200  
Pdf Reader Versão: 10.1.1

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_  
CPF nº:

2. \_\_\_\_\_  
CPF nº: