

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 caput e Lei Orgânica do Município de Catalão.

Catalão, 19/03/2022

Comissão de Licitação

Departamento de Licitações e Contratos

2º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Serviços de Engenharia nº 070/2018, que entre si celebram o Município de Catalão e a empresa Riviere Construtora e Incorporadora Eireli – EPP, nos termos da Tomada de Preços nº 010/2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATALÃO, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.505.643/0001-50, com sede à Rua Nassin Agel nº 505 - Centro, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, neste ato representada pelo seu Secretário de Obras, Sr. **Leonardo Martins de Castro Teixeira**, brasileiro, servidor público municipal, portador do CI nº 2719491 SSP - GO e do CPF 470.894.821-20, residente e domiciliado nesta cidade de Catalão - GO.

CONTRATADA: RIVIÈRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.958.418/0001-46, estabelecida na Alameda Câmara Filho nº 1.420, Qd. 135, Lt. 015 - Bairro Parque Oeste Industrial, Goiânia - GO, CEP. 74.375-150, neste ato representada pelo Sr. **Lucas Vasconcelos de Lucena**, portador da CI/RG nº 4.595.782 - DGPC/GO e do CPF nº 004.955.451-21, residente e domiciliado em Goiânia - GO.

Celebram entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo firmado em 03 de abril de 2018, nos autos da Tomada de Preços nº 010/2017, oriundo do processo administrativo 20170265470, com fundamento ao que determina o artigo 65, §§ 1º e 2º e artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e também com permissivo a *Cláusula Sexta - Do Prazo de Vigência e Prorrogação do Contrato* e *Cláusula Sétima - Do Acréscimo ou Supressão de Serviços*, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, observando os procedimentos elencados pelas IN 010/15 ambas do TCM/GO e pelas cláusulas a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a **prorrogação de prazo e alteração qualitativa** do contrato referido no preâmbulo, para **Contratação de empresa de Construção Civil e Engenharia para a Construção do Centro de Castração Municipal em Catalão-GO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO:

2.1. Prorroga - se o prazo de vigência por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a fim de vigorar de **12/11/2019** a **31/12/2019**, prorrogável na forma do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO SERVIÇO:

3.1. Em decorrência da alteração qualitativa, resta alterada a “Cláusula Quarta, Item 4.4 - Do Valor do Contrato”, suprimindo ao valor total inicial R\$ 27.491,96 (vinte sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) e acrescentando ao valor total inicial R\$ 95.350,24 (noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e vinte quatro centavos), passando o valor total do contrato a ser de **R\$ 467.858,28 (quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte oito centavos)**, representando 23,83 % (vinte e três vírgula oitenta e três por cento), conforme planilha abaixo:

Prefeitura Municipal de Catalão - GO – CNPJ nº 01.505.643/0001-50
Rua Nassin Agel nº 505 – Setor Central, Catalão - GO
Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

ITE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QTD ACRES./RED	QTD ATUALIZADA	UNID.	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL CONTRATO	TOTAL ACRES./RED	TOTAL
Grupo de Serviços: I64 - Serviços Preliminares											
1	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	20118	DEM. ALVEN. TIJOLOS/ REAP. C/ TR. ATE CB E CARGA	31,86	31,86	31,86	M2	RS -	RS 20,50	RS -	RS 653,13	RS 546,34
1.2	20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/ COBERTAS/FECHADAS	312,26	-	312,26	M2	RS 1,89	RS -	RS 590,17	RS -	RS 590,17
1.3	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	1.200,00	-	1.200,00	M2	RS -	RS 2,03	RS 2.436,00	RS -	RS 2.436,00
1.4	20212	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	20,00	-	20,00	M2	RS 126,30	RS 47,37	RS 3.473,40	RS -	RS 3.473,40
1.5	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 3CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	312,26	-	312,26	M2	RS 2,25	RS 1,20	RS 1.077,30	RS -	RS 1.077,30
1.6	20702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10 CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	4,49	4,49	4,49	M2	RS 1,82	RS 0,95	RS -	RS 12,44	RS 10,40
1.7	20807	REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) C/ TUBOS (ABERTURA)	60,00	-	60,00	M	RS 204,00	RS 51,18	RS 15.310,80	RS -	RS 15.310,80
1.8	20808	LAJE CIRCULAR PARA POCOS (CISTERNA) COM ENCABEÇAMENTO	1,00	-	1,00	UND	RS 136,27	RS 182,04	RS 318,31	RS -	RS 318,31

1.9	21304	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26x60xCOMPENTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGEIOP	3,00	3,00	-	3,00	M2	RS	143,82	RS	2,11	RS	437,79	RS	437,79
1.10	21602	EPI (PPRA - PCMSO) EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS, COBERTAS/FECHADAS	312,26	312,26	-	312,26	M2	RS	14,00	RS	-	RS	4.371,64	RS	4.371,64
SUBTOTAL															RS 13.051,87
Grupo de Serviço: 165 - Transportes															
2	30000	TRANSPORTES													
2.1	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL.	18,19	15,00	3,19	18,19	M3	RS	46,67	RS	6,58	RS	798,75	RS	908,40
SUBTOTAL															RS 968,40
Grupo de Serviço: 166 - Serviços em Terra															
3	40000	SERVIÇO EM TERRA													
3.1	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	8,86	8,86	0,00	8,86	M3	RS	-	RS	25,99	RS	230,27	RS	230,29
3.2	40305	APILOAMENTO MECÂNICO	392,69	312,26	80,43	392,69	M2	RS	0,08	RS	0,25	RS	103,05	RS	129,39
3.3	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	1.039,5	312,26	727,32	1.039,58	M2	RS	-	RS	2,02	RS	630,77	RS	2.099,95
SUBTOTAL															RS 2.459,83
Grupo de Serviço: 167 - Fundações e Sondagens															
4	50000	FUNDAÇÕES E SONDAGENS													
4.1	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	159,00	159,00	-	159,00	M	RS	17,15	RS	28,29	RS	7.224,96	RS	7.224,96
4.2	50901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	5,37	5,37	-	5,37	M3	RS	-	RS	32,91	RS	176,81	RS	176,81
4.3	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	24,57	24,57	-	24,57	M2	RS	-	RS	4,05	RS	99,50	RS	99,50
4.4	51009	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	39,94	39,94	-	39,94	M2	RS	15,42	RS	34,36	RS	1.988,21	RS	1.988,21

4.5	52/04	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	190,70	190,70	-	190,70	KG	RS 3,98	RS 1,85	RS 1.111,78	RS -	RS 1.111,78
4.6	52/04	ACO CA-50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	6,00	6,00	-	6,00	KG	RS 3,90	RS 2,11	RS 36,06	RS -	RS 36,06
4.7	52/05	ACO CA-50-A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	322,50	322,50	-	322,50	KG	RS 3,83	RS 2,11	RS 1.915,65	RS -	RS 1.915,65
4.8	51/030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPa	9,52	9,52	-	9,52	M3	RS 245,28	RS 60,10	RS 2.907,22	RS -	RS 2.907,22
4.9	51/026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.)	9,52	9,52	-	9,52	M3	RS -	RS 36,13	RS 343,96	RS -	RS 343,96
SUBTOTAL												RS 15.804,15
Grupo de Serviço: 168 - Estruturas												
5 60000 ESTRUTURA												
5.1	60010	VERGA CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa	2,61	1,93	0,68	2,61	M3	RS 951,75	RS 555,04	RS 2.869,50	RS 1.011,02	RS 3.880,52
5.2	60104	ANDAIMES METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	24,00	-	24,00	24,00	M	RS 10,00	RS 1,89	RS -	RS 285,36	RS 238,79
5.3	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	130,99	130,99	-	130,99	M2	RS 15,08	RS 8,04	RS 3.028,54	RS -	RS 3.028,54
5.4	60209	FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	265,55	265,55	-	265,55	M2	RS 16,46	RS 34,22	RS 13.458,06	RS -	RS 13.458,06
5.5	60314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	631,50	631,50	-	631,50	KG	RS 3,98	RS 1,85	RS 3.681,65	RS -	RS 3.681,65
5.6	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	4,30	4,30	-	4,30	KG	RS 3,92	RS 2,11	RS 25,93	RS -	RS 25,93
5.7	60304	ACO CA-50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	830,20	830,20	-	830,20	KG	RS 3,90	RS 2,11	RS 4.989,50	RS -	RS 4.989,50
5.8	60305	ACO CA-50-A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	595,20	595,20	-	595,20	M3	RS 3,83	RS 2,11	RS 3.535,49	RS -	RS 3.535,49
5.9	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPa	25,90	25,90	-	25,90	M3	RS 245,28	RS 60,10	RS 7.909,34	RS -	RS 7.909,34
5.10	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	25,90	25,90	-	25,90	M3	RS -	RS 36,13	RS 935,77	RS -	RS 935,77

Prefeitura Municipal de Catalão - GO - CNPJ nº 01.505.643/0001-50
Rua Nassim Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

5.11	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO / FERR. DISTRIB. / ESCORAMENTO E FORMA / DESFORMA	243,20	243,20	-	243,20	M2	RS 46,19	RS 14,94	RS 14.866,82	RS -	RS 14.866,82
SUBTOTAL												
Grupo de Serviço: 169 - Instalações Elétr./Telefônica/Cabeamento Estruturado												
6	70600	INST. ELÉTR./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO										
6.1	70422	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 1"	2,00	2,00	-	2,00	PR	RS 0,46	RS 0,26	RS 1,44	RS -	RS 1,44
6.2	70602	CAIXA METÁLICA QUADRADA 4"X4"X2"	105,00	72,00	33,00	105,00	UND	RS 1,98	RS 3,97	RS 428,40	RS 196,35	RS 624,75
6.3	70682	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, DUPLA 4"	32,00	26,00	6,00	32,00	UND	RS 2,73	RS 3,97	RS 174,20	RS 40,20	RS 214,40
6.4	70631	CAIXA 75X75X31 MM LINHA X OU EQUIVALENTE	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 2,31	RS 2,11	RS 4,42	RS -	RS 4,42
6.5	70951	CONDULETE PVC E 3/4" S/ TAMP. A	-	6,00	-	6,00	UND	RS 4,12	RS 4,75	RS 53,22	RS 53,22	RS -
6.6	71142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 1"	-	4,00	-	4,00	UND	RS 1,65	RS 3,44	RS 20,36	RS 20,36	RS -
6.7	71742	LUVA PVC ROSQUEÁVEL DIÂMETRO 1"	-	5,00	-	5,00	UND	RS 0,65	RS 1,33	RS 9,90	RS 9,90	RS -
6.8	70251	ARRUELA LISA D=1/4"	-	4,00	-	4,00	UND	RS 0,06	RS -	RS 0,24	RS 0,24	RS -
6.9	70391	BUCHA DE NYLON S.6	-	10,00	-	10,00	UND	RS 0,05	RS 0,42	RS 4,70	RS 4,70	RS -
6.10	71861	PARAFUSO P/BUCHA S.6	-	10,00	-	10,00	UND	RS 0,11	RS 0,26	RS 3,70	RS 3,70	RS -
6.11	71290	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2	822,91	822,91	-	822,91	M	RS 0,35	RS 1,33	RS 1.382,49	RS -	RS 1.382,49
6.12	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	1.647,38	1.647,38	-	1.647,38	M	RS 0,50	RS 1,46	RS 3.228,86	RS -	RS 3.228,86
6.13	71292	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4,0 MM2	364,20	109,04	255,16	364,20	M	RS 1,22	RS 1,59	RS 306,40	RS 717,00	RS 1.023,40

Departamento de Licitações e Contratos

6.14	71293	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6º MM2	150,00	-	150,00	150,00	M	RS	2,06	1,40	RS	RS	519,00	RS	434,14
6.15	70571	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 16 MM2	160,00	-	160,00	160,00	M	RS	7,73	1,73	RS	RS	1.513,60	RS	1.266,13
6.16	70645	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS	13,77	18,50	RS	RS	32,27	RS	32,27
6.17	70648	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS	37,41	52,86	RS	RS	90,27	RS	90,27
6.17	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPAS E DRENO BRITA	3,00	-	3,00	3,00	UND	RS	41,15	47,30	RS	RS	265,55	RS	221,97
6.18	71431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS	5,27	7,67	RS	RS	12,94	RS	12,94
6.19	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	4,00	4,00	-	4,00	UND	RS	5,47	5,55	RS	RS	44,08	RS	44,08
6.20	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	6,00	2,00	4,00	6,00	UND	RS	7,97	9,78	RS	RS	33,70	RS	101,10
6.21	71442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	1,00	-	1,00	1,00	UND	RS	20,14	11,45	RS	RS	31,59	RS	26,43
6.22	72380	TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1/2" OU 3/4"	-	1,00	-	1,00	UND	RS	2,05	0,79	RS	RS	2,84	RS	-
6.23	72430	TAMPA CONDULETE PVC P/1 INTERRUPTOR DE 1 SECAO	-	15,00	-	15,00	UND	RS	3,13	0,79	RS	RS	58,80	RS	-
6.24	72435	TAMPA CONDULETE PVC P/2 INTERRUPTOR 1 SECAO JUNTOS	-	17,00	-	17,00	UND	RS	2,05	0,79	RS	RS	48,28	RS	-
6.25	72440	TAMPA CONDULETE PVC P/2 INTER 1 SECAO SEPARADOS	-	25,00	-	25,00	UND	RS	2,05	0,79	RS	RS	71,00	RS	-
6.26	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	17,00	15,00	2,00	17,00	UND	RS	8,48	9,78	RS	RS	273,90	RS	310,42
6.27	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	15,00	25,00	-	10,00	UND	RS	10,59	8,46	RS	RS	476,25	RS	285,75
6.28	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	16,00	13,00	3,00	16,00	UND	RS	5,66	7,67	RS	RS	173,29	RS	213,28

Prefeitura Municipal de Catalão - GO - CNPJ nº 01.505.643/0001-50
Rua Nassim Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Departamento de Licitações e Contratos

6.29	72585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	9,00	2,00	7,00	9,00	UND	RS 6,77	RS 7,67	RS 28,88	RS 101,08	RS 129,96
6.30	71411	INTERRUPTOR 1 SECAO LINHA X	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 3,17	RS 5,55	RS 8,72	RS -	RS 8,72
6.31	71412	INTERRUPTOR 2 SECOES LINHA X	5,00	5,00	-	5,00	UND	RS 3,28	RS 9,78	RS 65,30	RS -	RS 65,30
6.32	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	29,00	28,00	1,00	29,00	UND	RS 6,94	RS 7,93	RS 416,36	RS 14,87	RS 431,23
6.33	71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 97,00	RS 23,79	RS 120,79	RS -	RS 120,79
6.34	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S) 275V DE 8 A 40KA	15,00	15,00	-	15,00	UND	RS 47,40	RS 26,43	RS 1.107,45	RS -	RS 1.107,45
6.35	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R) BIPOLAR DE 25A 30mA	11,00	11,00	-	11,00	UND	RS 87,48	RS 15,86	RS 1.136,74	RS -	RS 1.136,74
6.36	71195	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM 1"	114,52	114,52	-	114,52	M	RS 1,54	RS 5,29	RS 761,68	RS -	RS 761,68
6.37	71194	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM 3/4"	543,07	423,07	120,00	543,07	M	RS 1,12	RS 4,49	RS 2.373,42	RS 673,20	RS 3.046,62
6.38	71201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	46,03	46,03	-	46,03	M	RS 1,77	RS 4,49	RS 288,15	RS -	RS 288,15
6.39	71197	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM 1 1/2"	37,91	37,91	-	37,91	M	RS 1,72	RS 9,78	RS 435,97	RS -	RS 435,97
6.40	71199	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM 3"	54,10	54,10	-	54,10	M	RS 3,81	RS 21,14	RS 1.349,80	RS -	RS 1.349,80
6.41	70747	CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 16 OU 2 X 20 W	-	6,00	-	6,00	UND	RS 40,92	RS 10,22	RS 306,84	RS 306,84	RS -
6.42	70748	CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 32 OU 2 X 40 W	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 61,56	RS 10,22	RS 143,56	RS -	RS 143,56
6.43	71670	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	14,00	-	14,00	14,00	UND	RS 89,24	RS 6,97	RS -	RS 1.346,94	RS 1.126,72
6.44	71660	LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40	3,00	4,00	-	3,00	UND	RS 78,36	RS 52,86	RS 524,88	RS 131,22	RS 393,66
6.45	72120	PROJETOR CIRCULAR COM VIDRO (ATE 400 W) BASE E-40	3,00	4,00	-	3,00	UND	RS 33,35	RS 26,43	RS 239,12	RS 59,78	RS 179,34

Prefeitura Municipal de Catalão - GO - CNPJ nº 01.565.643/0001-50


Rua Nassim Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Departamento de Licitações e Contratos

6.46	72238	REATOR AFP V.METALICO 400W	3,00	4,00	-	1,00	3,00	UND	RS	21,14	RS	405,16	-RS	101,29	RS	303,87
6.47	72255	REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20W	-	6,00	-	6,00	-	UND	RS	21,35	RS	156,00	-RS	156,00	RS	-
6.48	72257	REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40W	2,00	2,00	-	-	2,00	UND	RS	20,15	RS	49,60	RS	-	RS	49,60
6.49	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	6,00	-	6,00	6,00	6,00	UND	RS	21,00	RS	-	RS	147,60	RS	123,47
6.50	71680	LUMINARIA DE EMBUTIR P/LÂMPADA COMPACTA ELETRÓNICA 1X26W C/SOQ	-	14,00	-	14,00	-	UND	RS	20,20	RS	475,02	-RS	475,02	RS	-
6.51	71644	LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÓNICA 2 X 26W	32,00	-	32,00	32,00	32,00	UND	RS	78,50	RS	-	RS	2.747,84	RS	2.298,57
6.52	72341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	4,00	32,00	28,00	4,00	4,00	UND	RS	1,75	RS	98,24	-RS	85,96	RS	12,28
6.53	71527	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400W	3,00	4,00	-	1,00	3,00	UND	RS	53,90	RS	224,04	-RS	56,01	RS	168,03
6.54	71566	LAMPADA COMPACTA ELETRÓNICA 11 W	64,00	36,00	28,00	64,00	64,00	UND	RS	7,24	RS	266,04	RS	206,92	RS	472,96
6.55	71567	LAMPADA COMPACTA ELETRÓNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W	12,00	-	12,00	12,00	12,00	UND	RS	6,72	RS	-	RS	101,40	RS	84,82
6.56	71577	LAMPADA COMPACTA ELETRÓNICA 25/26W	2,00	2,00	-	2,00	2,00	UND	RS	10,93	RS	22,16	RS	-	RS	22,16
6.57	71564	LAMPADA COMPACTA ELETRÓNICA 9 W	-	7,00	-	7,00	-	UND	RS	5,11	RS	36,82	-RS	36,82	RS	-
6.58	71530	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W.	-	20,00	-	20,00	-	UND	RS	3,96	RS	87,00	-RS	87,00	RS	-
6.59	71531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	4,00	4,00	-	4,00	4,00	UND	RS	5,30	RS	22,76	RS	-	RS	22,76
6.60	70233	ARMACAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS	1,00	1,00	-	1,00	1,00	UND	RS	23,97	RS	41,15	RS	-	RS	41,15
6.61	70204	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUCAO	1,00	1,00	-	1,00	1,00	UND	RS	6,00	RS	12,61	RS	-	RS	12,61

Prefeitura Municipal de Catalão - GO - CNPJ nº 01.505.643/0001-50
Rua Nassim Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

6.62	70501	CABECOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIAM. 1"	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS	3,73	RS	1,59	RS	10,64	RS	10,64
6.63	70020	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.190-MM	4,00	4,00	-	4,00	UND	RS	17,13	RS	5,29	RS	89,68	RS	89,68
6.64	71380	HASTE REV. COBRE-(COPPERWELD) 3"4" X 2,40 M C/ CONECTOR	3,00	1,00	2,00	3,00	UND	RS	23,60	RS	7,93	RS	31,53	RS	94,59
6.65	71481	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79	5,00	5,00	-	5,00	UND	RS	3,33	RS	5,29	RS	43,10	RS	43,10
6.66	71991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Híml= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPa	3,00	1,00	2,00	3,00	UND	RS	505,48	RS	15,83	RS	521,31	RS	1.563,93
6.67	72170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CB 12-E - 100A	2,00	3,00	-	2,00	UND	RS	201,03	RS	52,86	RS	761,67	RS	507,73
6.68	72185	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CB-20-E - 100A	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS	219,28	RS	52,86	RS	272,14	RS	272,14
6.69	70645	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X12 CM	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS	13,77	RS	18,50	RS	32,27	RS	32,27
6.70	72556	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	6,00	6,00	-	6,00	UND	RS	20,13	RS	9,78	RS	179,46	RS	179,46
6.71	72596	TOMADA TELEFÔNICA LINHA X OU EQUIVALENTE	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS	8,93	RS	9,78	RS	37,42	RS	37,42
6.72	72397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS	1,90	RS	0,79	RS	5,38	RS	5,38
6.73	71764	MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM	26,00	26,00	-	26,00	UND	RS	1,27	RS	4,23	RS	143,00	RS	143,00
SUBTOTAL															
Grupo de Serviço: 170 - Instalações Hidro-Sanitárias															
7	80000	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS													
7.1	80500	LOUCASEMETAIS													
7.1.1	80501	VASOSANITARIO/ACESSÓRIOS													
7.1.1.1	80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 1ª LINHA COMPLETO - S/ ASSENTO	7,00	5,00	2,00	7,00	UND	RS	343,44	RS	63,43	RS	2.034,35	RS	2.848,09
1															

Prefeitura Municipal de Catalão - GO - CNPJ nº 01.505.643/0001-50
Rua Nassim Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

7.1.1.2	80514	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1 1/2" / ESQUDE - (ENTRADA)	5,00	-	5,00	-	5,00	UND	RS 13,97	RS 3,70	RS 88,35	-RS 88,35	RS
7.1.1.3	80525	ASSIENTO P/ VASO SANITÁRIO 2" LINHA	7,00	2,00	5,00	7,00	UND	RS 21,15	RS 3,97	RS 125,60	RS 50,24	RS	
7.1.1.4	80532	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	7,00	2,00	5,00	7,00	UND	RS 35,43	RS 9,26	RS 223,45	RS 89,38	RS	
7.1.2	80540	LAVATORIO / ACESSORIOS											
7.1.2.1	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM 1/2" (ENGATE)	14,00	3,00	11,00	14,00	UND	RS 3,23	RS 6,61	RS 108,24	RS 29,52	RS	
7.1.2.2	80564	SIFAO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	6,00	-	6,00	6,00	UND	RS 29,87	RS 9,52	RS 273,51	-RS 91,17	RS	
7.1.2.3	80570	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	6,00	-	6,00	6,00	UND	RS 89,04	RS 5,29	RS 1.047,53	-RS 476,15	RS	
7.1.2.4	80581	VALVULA P/ LAVATORIO PVC DIÂMETRO 1"	6,00	-	6,00	6,00	UND	RS 4,48	RS 3,97	RS 92,95	-RS 42,25	RS	
7.1.2.5	80587	CUBA DE LOUÇA REDONDA DE EMBUTIR	5,00	-	5,00	5,00	UND	RS 55,90	RS 10,31	RS 331,05	RS -	RS	
7.1.2.6	80542	LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 42,52	RS 35,43	RS -	RS 77,95	RS	
7.1.2.7	80550	FIXAÇÃO P/ LAVATORIO (PAR)	1,00	1,00	-	1,00	PAR	RS 2,59	RS 3,24	RS -	RS 5,83	RS	
7.1.3	80650	PIA / ACESSORIOS											
7.1.3.1	80656	TORNEIRA P/ PIA DIAM 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL	5,00	-	5,00	5,00	UND	RS 91,84	RS 5,29	RS 485,65	RS -	RS	
7.1.3.2	80680	VALVULA P/ PIA TIPO AMERICANA DIÂMETRO 3/2" (METAL)	5,00	-	5,00	5,00	UND	RS 22,02	RS 5,82	RS 139,20	RS -	RS	
7.1.3.3	80689	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM- AÇO 304	5,00	-	5,00	5,00	UND	RS 300,00	RS 10,31	RS 1.551,55	RS -	RS	
7.1.3.4	80672	SIFAO P/ PIA 1 1/2" X 2" PVC CROMADO	5,00	-	5,00	5,00	UND	RS 41,96	RS 9,52	RS 257,40	RS -	RS	
7.1.4	80720	FILTRO / CHUVEIRO											
7.1.4.1	80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	3,00	2,00	1,00	3,00	UND	RS 64,19	RS 13,22	RS 77,41	RS 154,82	RS	

7.1.4.	80732	PORTA TOALHA EM INOX (HASTE)	3,00	1,00	2,00	3,00	UND	RS 67,84	RS 9,26	RS 77,10	RS 154,20	RS 203,52
7.1.4.	80742	SABONETEIRA EM PVC	13,00	11,00	2,00	13,00	UND	RS 11,08	RS 6,61	RS 204,49	RS 37,18	RS 155,74
7.1.5	80800	TANQUES / TORNEIRAS JARDINS										
7.1.5.	80806	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	1,00	2,00	-	1,00	UND	RS 720,19	RS 47,08	RS 1.535,74	-RS 767,87	RS 767,87
7.1.5.	80803	TANQUE MARMORE / GRANITO SINTÉTICO 1 BATEDOR	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 138,00	RS 21,14	RS 320,08	RS -	RS 320,08
7.1.5.	80810	TORNEIRA DE PAREDE DIAM. 1/2" E 3/4" P/TANQUE	3,00	3,00	-	3,00	UND	RS 38,48	RS 5,29	RS 131,31	RS -	RS 131,31
7.1.5.	80811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO P/MANGUEIRA DIAM 1/2" E 3/4"	13,00	-	13,00	13,00	UND	RS 24,04	RS 4,32	RS -	RS 576,48	RS 314,73
7.1.5.	80819	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1" X 1 1/2"	1,00	-	1,00	1,00	UND	RS 79,19	RS 7,77	RS -	RS 86,96	RS 72,74
7.1.5.	80820	SIFÃO P/TANQUE 1" X 1 1/2" - PVC	2,00	4,00	-	2,00	UND	RS 9,95	RS 9,52	RS 77,88	-RS 38,94	RS 38,94
7.1.5.	80830	VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO	1,00	-	1,00	1,00	UND	RS 15,50	RS 3,24	RS -	RS 18,74	RS 15,68
7.1.5.	80831	VÁLVULA PARA TANQUE PVC	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 5,09	RS 3,97	RS 18,12	RS -	RS 18,12
7.1.6	80900	REGISTROS										
7.1.6.	80902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	8,00	3,00	5,00	8,00	UND	RS 24,73	RS 14,27	RS 117,00	RS 195,00	RS 312,00
7.1.6.	80903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	4,00	4,00	-	4,00	UND	RS 34,18	RS 14,27	RS 193,80	RS -	RS 193,80
7.1.6.	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	-	3,00	-	3,00	UND	RS 69,96	RS 16,12	RS 258,24	-RS 258,24	RS -
7.1.6.	80927	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 73,63	RS 16,12	RS 179,50	RS -	RS 179,50
7.1.6.	80946	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	3,00	1,00	2,00	3,00	UND	RS 70,69	RS 16,12	RS 86,81	RS 173,62	RS 260,43
7.2	81000	AGUA FRIA										

7.2.1	81001	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL										
7.2.1.1	81003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm	196,58	107,58	89,00	196,58	M	RS 2,35	RS 3,18	RS 594,92	RS 492,16	RS 1.087,08
7.2.1.2	81004	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 32 mm	86,26	86,26	-	86,26	M	RS 4,89	RS 3,41	RS 715,99	RS -	RS 715,99
7.2.1	81001	TUBOS E CONEXÕES PBA										
7.2.1.1	COFAC ÃO	TUBO PVC PBA CLASSE 15 JEL DN 50MM DE 60MM X 6 MT	647,60	647,60	-	647,60	M	RS 9,50	RS 0,00	RS 6.152,20	RS -	RS 5.146,32
7.2.2	81040	ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL										
7.2.2.1	81041	ADAPTAD PVC SOLD LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX DAGUA 25X3/4"	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 8,20	RS 2,38	RS 21,16	RS -	RS 21,16
7.2.2.2	81056	ADAPTADOR SOLID C/FLANGES LIVRES P/CX DAGUA 32X1"	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 12,72	RS 2,38	RS 15,10	RS -	RS 15,10
7.2.2.3	81066	ADAPTAD SOLID CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG 25X3/4"	19,00	19,00	-	19,00	UND	RS 0,70	RS 2,38	RS 58,52	RS -	RS 58,52
7.2.2.4	81067	ADAPTAD SOLID CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG 32X1"	13,00	13,00	-	13,00	UND	RS 1,26	RS 2,38	RS 47,32	RS -	RS 47,32
7.2.3	81100	LUVAS DE PVC										
7.2.3.1	81102	LUVA SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 mm	16,00	16,00	-	16,00	UND	RS 0,56	RS 2,38	RS 47,04	RS -	RS 47,04
7.2.3.2	81103	LUVA SOLDÁVEL DIÂMETRO 32 mm	3,00	3,00	-	3,00	UND	RS 1,28	RS 2,38	RS 10,98	RS -	RS 10,98
7.2.3.3	81122	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DIÂMETRO 32 X 25 mm	7,00	7,00	-	7,00	UND	RS 2,78	RS 2,38	RS 36,12	RS -	RS 36,12
7.2.3.4	81131	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA DIÂMETRO 25 X 3/4"	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 1,32	RS 3,97	RS 5,29	RS -	RS 5,29
7.2.4	81300	JOELHOS										
7.2.4.1	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	29,00	29,00	-	29,00	UND	RS 0,59	RS 4,75	RS 154,86	RS -	RS 154,86
7.2.4.2	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 32 MM	12,00	12,00	-	12,00	UND	RS 1,57	RS 4,75	RS 75,84	RS -	RS 75,84
7.2.4.3	81360	JOELHO RED 90 GRAUS SOLID C/BUCHA LATAO 25X1/2"	5,00	5,00	-	5,00	UND	RS 4,22	RS 3,01	RS 36,15	RS -	RS 36,15


7.2.4	81340		5,00	5,00	-	5,00	UND	RS 2,39	RS 4,75	RS	RS 35,70	RS	RS 35,70
4		JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM											
7.2.4	81360		13,00	13,00	-	13,00	UND	RS 6,53	RS 3,01	RS	RS 124,02	RS	RS 124,02
5		JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3,4"											
7.2.5	81400												
		TE											
7.2.5	81402		13,00	13,00	-	13,00	UND	RS 9,08	RS 5,02	RS	RS 183,30	RS	RS 183,30
1		TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm											
7.2.5	81403		10,00	10,00	-	10,00	UND	RS 2,41	RS 5,02	RS	RS 74,30	RS	RS 74,30
2		TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 mm											
7.2.5	81421		10,00	10,00	-	10,00	UND	RS 4,48	RS 5,02	RS	RS 95,00	RS	RS 95,00
3		TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 32 X 25 mm											
7.2.6	81535												
		CURVAS											
7.2.6	81538		17,00	17,00	-	17,00	UND	RS 4,06	RS 4,75	RS	RS 149,77	RS	RS 149,77
1		CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 mm											
7.2.7	81500												
		ADESIVOS											
7.2.7.	81502		21,00	4,00	17,00	21,00	UND	RS	RS	RS	RS 13,52	RS	RS 70,98
1		ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G											
7.3	81600												
		ESGOTO SANITÁRIO											
7.3.1	81660												
		CORPO DE CAIXA SIFONADA/RALO											
7.3.1.	81661		2,00	2,00	-	2,00	UND	RS	RS	RS	RS 23,62	RS	RS 23,62
1		CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50											
7.3.1.	81663		1,00	1,00	-	1,00	UND	RS	RS	RS	RS 20,00	RS	RS 20,00
2		CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50											
7.3.1.	81664		3,00	3,00	-	3,00	UND	RS	RS	RS	RS 85,68	RS	RS 85,68
3		CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75											
7.3.1.	81691		13,00	13,00	-	13,00	UND	RS	RS	RS	RS 136,63	RS	RS 136,63
4		CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40											
7.3.1.	81700												
5		CURVAS											
7.3.1.	81701		17,00	17,00	-	17,00	UND	RS	RS	RS	RS 163,71	RS	RS 163,71
6		CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM											
7.3.1.	81550		7,00	7,00	-	7,00	UND	RS	RS	RS	RS 103,39	RS	RS 103,39
7		CURVA 45° DIAMETRO 50 MM											

Departamento de Licitações e Contratos

7.3.1	81551	CURVA 45 GRAUS SOLIDAVEL DIAMETRO 75 MM	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 20,52	RS 9,78	RS 60,60	RS -	RS 60,60
7.3.1	81702	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 23,40	RS 8,72	RS 63,64	RS -	RS 63,64
7.3.1	81730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	14,00	14,00	-	14,00	UND	RS 2,84	RS 7,40	RS 143,36	RS -	RS 143,36
7.3.1	81733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	3,00	3,00	-	3,00	UND	RS 13,75	RS 11,90	RS 76,95	RS -	RS 76,95
7.3.1	81736	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM	5,00	5,00	-	5,00	UND	RS 22,86	RS 9,52	RS 161,90	RS -	RS 161,90
7.3.2	81750	GRELHAS										
7.3.2	81751	GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	4,00	4,00	-	4,00	UND	RS 25,48	RS 2,11	RS 110,36	RS -	RS 110,36
7.3.2	81752	GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	4,00	4,00	-	4,00	UND	RS 47,11	RS 2,11	RS 196,88	RS -	RS 196,88
7.3.2	81792	GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM	11,00	11,00	-	11,00	UND	RS 10,09	RS 2,11	RS 134,20	RS -	RS 134,20
7.4	81810	DIVERSOS										
7.4.1	81819	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA	-	1,00	-	1,00	UND	RS 350,00	RS 13,22	RS 363,22	RS -	RS -
7.4.2	81825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	7,00	6,00	1,00	7,00	UND	RS 92,75	RS 200,66	RS 1.760,46	RS 293,41	RS 2.053,87
7.4.3	81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	7,00	6,00	1,00	7,00	UND	RS 26,73	RS 10,95	RS 226,08	RS 37,68	RS 263,76
7.4.4	81850	CAIXA DE GORDURA 50 L CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 119,22	RS 118,24	RS 237,46	RS -	RS 237,46
7.4.5	81828	CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHIATO PADRÃO AGETOP	3,00	3,00	-	3,00	UND	RS 182,05	RS 209,34	RS 1.174,17	RS -	RS 1.174,17
7.4.6	81861	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LITS. C/TAMPA	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 317,69	RS 79,29	RS 396,98	RS -	RS 396,98
7.4.7	81880	RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3. COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO-LOGOTIPO	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 8.581,83	RS 1.024,42	RS 9.606,25	RS -	RS 9.606,25

Prefeitura Municipal de Catalão - GO - CNPJ nº 01.505.643/0001-50
Rua Nassim Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO


Leonardo Martins
Secretário de Obras


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

7.4.8	81867	FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 1.627,87	RS 1.867,95	RS 3.495,82	RS -	RS 3.495,82
7.4.9	81874	SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,00M E PROFUNDIDADE=4,30 M	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 450,61	RS 1.587,44	RS 2.038,05	RS -	RS 2.038,05
7.4.10	81885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 4,20	RS 1,85	RS 12,10	RS -	RS 12,10
7.4.11	81889	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 59,50	RS 8,98	RS 136,96	RS -	RS 136,96
7.5	81920	JOELHOS										
7.5.1	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	5,00	2,00	3,00	5,00	UND	RS 5,80	RS 11,90	RS 35,40	RS 53,10	RS 88,50
7.5.2	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	12,00	7,00	5,00	12,00	UND	RS 1,75	RS 7,40	RS 63,91	RS 45,65	RS 109,56
7.5.3	81923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 4,85	RS 9,52	RS 28,74	RS -	RS 28,74
7.5.4	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	10,00	5,00	5,00	10,00	UND	RS 5,45	RS 11,90	RS 86,75	RS 86,75	RS 173,50
7.5.5	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	14,00	4,00	10,00	14,00	UND	RS 3,11	RS 7,40	RS 42,04	RS 105,10	RS 147,14
7.6	81960	JUNCOES										
7.6.1	81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 5,39	RS 7,67	RS 26,12	RS -	RS 26,12
7.6.2	81972	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 11,92	RS 9,78	RS 21,70	RS -	RS 21,70
7.6.3	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	4,00	4,00	-	4,00	UND	RS 11,48	RS 12,16	RS 94,56	RS -	RS 94,56
7.6.4	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 15,04	RS 12,16	RS 54,40	RS -	RS 54,40
7.7	82200	T E										
7.7.1	82201	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO	9,00	9,00	-	9,00	UND	RS 2,19	RS 7,67	RS 88,74	RS -	RS 88,74
7.7.2	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	2,00	2,00	-	2,00	UND	RS 6,60	RS 7,87	RS 28,94	RS -	RS 28,94


7.7.5	82231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 10,33	RS 9,78	RS 20,11	RS	20,11
7.8	82300	T U B O S										
7.8.1	82304	TUBO SOLID.P/ ESGOTO DIAM. 40 MM	70,32	70,32	-	70,32	M	RS 3,55	RS 6,34	RS 695,46	RS	695,46
7.8.2	82302	TUBO SOLID. P/ ESGOTO DIAM. 50 MM	2,63	2,63	-	2,63	M	RS 6,09	RS 7,93	RS 36,87	RS	36,87
7.8.3	82303	TUBO SOLDAVEL.P/ ESGOTO DIAM.75 MM	78,78	78,78	-	78,78	M	RS 8,24	RS 12,68	RS 1.648,08	RS	1.648,08
7.8.4	82304	TUBO SOLDAVEL.P/ ESGOTO DIAM. 100 MM	156,39	81,39	75,00	156,39	M	RS 9,36	RS 13,75	RS 1.880,92	RS	3.614,17
7.9	85000	INCENDIOS										
7.9.1	85006	EXTINTOR MULT USO EM/PO.A.B.C.(6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA SA 208C	3,00	3,00	-	3,00	UND	RS	RS 0,00	RS 510,00	RS	510,00
SUBTOTAL												RS 47.863,29
Grupo de Serviço: 172 - Alvenarias e Divisórias												
8	100000	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS										
8.1	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH-4ARMIL.-100KG DE CI/MB)	1.032,39	774,64	257,75	1.032,39	M2	RS 6,00	RS 8,00	RS 10.844,96	RS	14.453,46
8.2	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	7,75	4,94	2,81	7,75	M2	RS 220,92	RS 43,87	RS 1.308,06	RS	2.052,97
SUBTOTAL												RS 16.506,43
Grupo de Serviço: 174 - Impermeabilização												
9.	120000	IMPERMEABILIZACAO										
9.1	121001	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	118,16	108,09	10,07	118,16	M2	RS 9,06	RS 1,89	RS 1.183,59	RS	1.293,85
SUBTOTAL												RS 1.293,85
Grupo de Serviço: 176 - Estruturas de Madeira												
10.	140000	ESTRUTURA DE MADEIRA										
10.1	140200	EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	294,46	287,74	6,72	294,46	M2	RS 23,04	RS 11,41	RS 9.912,64	RS	10.144,15
SUBTOTAL												RS 10.144,15
Grupo de Serviço: 177 - Estruturas Metálicas												
11.	140000	ESTRUTURAS METÁLICAS										



11.1	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	461,52	418,82	42,70	461,52	KG	RS 9,02	RS	RS 3.777,76	RS 385,15	RS 4.162,91
SUBTOTAL												
Grupo de Serviço: 178 - Coberturas												
12	160000	COBERTURAS										
12.1	160404	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	144,85	-	144,85	144,85	M	RS 0,26	RS 8,08	RS -	RS 1.208,05	RS 1.010,53
12.2	160502	CUMEIRA P/ TELHA ONDULADA OU EQUIV	16,10	16,10	-	16,10	M	RS 30,21	RS 3,18	RS 537,58	RS -	RS 537,58
12.3	160501	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA OU EQUIV.	294,46	294,46	-	294,46	M2	RS 19,68	RS 5,82	RS 7.508,73	RS -	RS 7.508,73
12.4	160906	COB.C/TELHA FIBER-GLASS C/ VEU PROTEÇÃO/ACESSÓRIOS-1MM	50,05	50,05	-	50,05	M2	RS 36,21	RS 4,23	RS 2.024,02	RS -	RS 2.024,02
12.5	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (20 x20 x30)	24,53	24,53	-	24,53	M2	RS 17,52	RS 46,18	RS 1.562,56	RS -	RS 1.562,56
12.6	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	88,02	88,02	-	88,02	M	RS 7,74	RS 13,22	RS 1.844,90	RS -	RS 1.844,90
12.7	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	17,09	8,99	8,10	17,09	M2	RS 29,10	RS 33,04	RS 558,64	RS 503,33	RS 1.061,97
SUBTOTAL												
Grupo de Serviço: 179 - Esquadrias Madeira												
13	170000	ESQUADRIAS DE MADEIRA										
13.1	170102	PORTA LISA 70x210 C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS	1,00	1,00	-	1,00	UND	RS 203,32	RS 80,00	RS 283,32	RS -	RS 283,32
13.2	170103	PORTA LISA 80x210 C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS	8,00	6,00	2,00	8,00	UND	RS 205,02	RS 80,00	RS 1.710,12	RS 570,04	RS 2.280,16
13.3	170110	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	9,00	7,00	2,00	9,00	UND	RS 223,42	RS 80,00	RS 2.123,94	RS 606,84	RS 2.730,78
13.4	170111	PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	1,00	-	1,00	1,00	UND	RS 244,48	RS 92,18	RS -	RS 336,66	RS 281,62
SUBTOTAL												
Grupo de Serviço: 180 - Esquadrias Metálicas												
14	180000	ESQUADRIAS METÁLICAS										
SUBTOTAL												
RS 15.747,81												

14.1	180380	ESQ. MAXIMO AR CHAPA VIDRO J4 C/ FERRAGENS	5,12	-	5,12	5,12	M2	RS	413,79	29,61	RS	-	RS	2.270,21	RS	1.809,05
14.2	180401	ESQ DE CORRER CHAPA VIDRO J9/J10/J12/J15 C/ FERRAGENS	12,56	11,80	0,76	12,56	M2	RS	87,55	36,22	RS	RS	RS	1.460,49	RS	1.554,55
14.3	180403	PORTA DE ABRIR ALUMINIO NATURAL EM VENEZIANA C/ FERRAGENS (MO FAB INC.MAT)	12,00	9,60	2,40	12,00	M2	RS	464,97	31,30	RS	RS	RS	4.764,19	RS	5.955,24
14.4	180204	PORTA CORTA FOGO COMPLETA	1,00	1,00	-	1,00	UNID	RS	526,27	64,02	RS	RS	RS	590,29	RS	590,29
14.5	180508	PORTA ABRIR/VIDRO (2) FOLHAS PE-9 C/ FERRAGENS	2,73	2,73	-	2,73	M2	RS	166,80	33,87	RS	RS	RS	547,83	RS	547,83
14.6	180302	PORTAO DE FERRO REDONDO PT.6 C/ FERRANGES	9,10	9,10	-	9,10	M2	RS	228,92	34,36	RS	RS	RS	2.395,85	RS	2.395,85
14.7	180710	ALCAPO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N° 18 H=(10+2)/CM, C/ALCAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N° 30)	0,32	0,32	-	0,32	M2	RS	229,81	5,03	RS	RS	RS	75,15	RS	75,15
14.8	180313	GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM.ARMADA - GF-2	50,17	50,17	-	50,17	M2	RS	69,93	20,73	RS	RS	RS	4.548,41	RS	4.548,41
14.9	180280	PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/ FERRAGENS	9,48	9,48	-	9,48	M2	RS	177,75	34,36	RS	RS	RS	2.010,80	RS	2.010,80
14.10	180701	ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRAO AGETOP (H > 3M)	3,40	3,40	-	3,40	M	RS	228,33	5,96	RS	RS	RS	796,59	RS	796,59
14.11	180318	GUARDA BICICLETAS	3,00	3,00	-	3,00	M	RS	83,13	3,52	RS	RS	RS	259,95	RS	259,95
SUBTOTAL																RS 21.004,87
Grupo de Serviço: 181 - Vidros																
15	190000	VIDROS														
15.1	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	17,68	18,76	-	1,08	M2	RS	56,58	-	RS	RS	RS	1.061,44	-RS	1.090,33
15.2	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	5,81	5,81	-	5,81	M2	RS	145,00	-	RS	RS	RS	842,45	RS	842,45
SUBTOTAL																RS 1.842,78
Grupo de Serviço: 182 - Revestimento de Paredes																
16	200000	REVESTIMENTOS DE PAREDES														

Prefeitura Municipal de Catalão - GO - CNPJ nº 01.505.643/0001-50
Rua Nassim Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO



Leonardo Maxares
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Departamento de Licitações e Contratos

16.1	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1C.MLH-4ARMLC+100kgC/M5)	1,6019	1	1.297,73	303,18	1.600,91	M2	RS	3,00	10,00	RS	16.870,49	RS	3.941,34	RS	20.811,83	
16.2	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	197,36		119,83	77,53	197,36	M2	RS	26,34	19,09	RS	5.443,88	RS	3.522,19	RS	8.966,06	
16.3	200101	CHAPISCO COMUM	1.798,2	7	1.422,13	376,14	1.798,27	M2	RS	1,30	2,57	RS	5.503,64	RS	1.455,66	RS	6.959,30	
16.4	200201	EMBOCO (1C1-4 ARMI)	197,36		119,83	77,53	197,36	M2	RS	4,98	10,31	RS	1.832,20	RS	1.185,43	RS	5.017,63	
SUBTOTAL																	RS 39.754,83	
Grupo de Serviço: 183 - Forros																		
17	210000	FORROS																
17.1	210503	FORRO DE GESSO SOB LAJE PREMOLDADA	173,46		174,51	-	1,05	173,46	M2	RS	20,00		RS	3.490,20	-RS	21,00	RS	5.469,20
SUBTOTAL																	RS 3.469,20	
Grupo de Serviço: 184 - Revestimento de Piso																		
18	220000	REVESTIMENTOS DE PISO																
18.1	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1.2.5.3.5	44,62		-	44,62		44,62	M2	RS	25,95	24,01	RS	-	RS	2.229,22	RS	1.864,74
18.2	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	216,73		-	216,73		216,73	M2	RS	14,64	6,74	RS	-	RS	4.633,69	RS	3.876,08
18.3	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 7 CM 1.2.5.3.5	203,67		153,26	48,41		203,67	M2	RS	10,00	10,00	RS	3.105,20	RS	968,20	RS	4.073,40
18.4	220309	PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1C1-3ARMI) E ARGAMASSA COLANTE	217,39		192,95	24,44		217,39	M2	RS	15,00	15,00	RS	5.788,50	RS	733,20	RS	6.521,70
18.5	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	262,86		324,32	-	262,86	M	RS	1,90	4,96	RS	2.224,84	-RS	421,62	RS	1.803,22	
18.6	270232	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESURA DE 6CM E FCK = 35 MPa	33,57		33,57	-	33,57	M2	RS	34,94	7,42	RS	1.422,03	RS	-	RS	1.422,03	
18.7	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	21,41		8,00	13,41		21,41	M3	RS	90,38	19,15	RS	876,24	RS	1.468,26	RS	2.344,50
18.8	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C1-3ARMI)	5,47		-	5,47		5,47	M2	RS	197,75	16,67	RS	-	RS	1.171,81	RS	980,22
SUBTOTAL																	RS 24.199,56	

Prefeitura Municipal de Catalão - GO - CNPJ nº 01.505.643/0001-50

Rua Nassim Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Grupo de Serviço: 185 - Ferragens														
19	230000	FERRAGENS												
19.1	230207	CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS	12,00	-	12,00	-	12,00	RS	24,55	RS	-	RS	294,60	
19.2	230172	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGFETOP	4,00	-	4,00	-	4,00	RS	22,98	RS	48,12	RS	284,40	
19.3	230102	FECH (ALAV.) LA FONTE: 62361 / 8766- H8 IMAB OU EQUIV.	9,00	-	9,00	-	9,00	RS	86,25	RS	16,30	RS	922,95	
19.4	230101	FECH (ALAV.) LA FONTE: 6236 E / 8766- E17 IMAB OU EQUIV.	7,00	-	7,00	-	7,00	RS	98,50	RS	16,30	RS	803,60	
19.5	230104	FECH TIPO BICO DE PAPAGAIO (1222 LA FONTE/1161 E - 30 IMAB) OU EQUIV.	3,00	-	3,00	-	3,00	RS	73,00	RS	24,45	RS	292,35	
19.6	230110	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO	22,00	7,00	15,00	-	22,00	RS	4,95	RS	8,15	RS	196,50	
19.7	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	60,00	-	60,00	-	60,00	RS	2,00	RS	6,61	RS	516,60	
SUBTOTAL														
Grupo de Serviço: 187 - Administração - Mensalistas														
20	250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS												
20.1	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1.232,00	-	1.232,00	-	1.232,00	H	RS	-	RS	5,00	RS	6.160,00
20.2	250104	VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS)	448,00	-	448,00	-	448,00	H	RS	-	RS	2,00	RS	896,00
20.3	250111	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS	1.372,00	-	1.372,00	-	1.372,00	H	RS	-	RS	3,00	RS	4.116,00
SUBTOTAL														
Grupo de Serviço: 188 - Pintura														
21	260000	PINTURA												
21.1	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAO C/SELADOR	1.786,45	488,41	1.298,04	-	1.786,45	M2	RS	2,00	RS	1,50	RS	4.543,14
21.2	261001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAO S - PINTURA PISO	352,91	-	352,91	-	352,91	M2	RS	3,02	RS	4,69	RS	2.276,06
SUBTOTAL														
RS 11.172,00														

21.3	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOIS	769,47	-	769,47	769,47	M2	R\$ 1,81	R\$ 5,66	R\$ -	R\$ 5.747,94	R\$ 4.808,15
21.4	261550	PINTESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SEALADOR	179,46	178,97	0,49	179,46	M2	R\$ 4,42	R\$ 6,47	R\$ 1.948,98	R\$ 5,34	R\$ 1.954,32
21.5	261502	PINTESMALTE S. ANTIOR 2 DEMAOIS	92,08	76,05	16,03	92,08	M2	R\$ 2,93	R\$ 10,63	R\$ 1.031,24	R\$ 217,37	R\$ 1.248,60
21.6	261602	PINTESMALTE ESQUAD.FERRO C/ FUNDO ANTIOR	289,97	51,53	238,44	289,97	M2	R\$ 4,28	R\$ 10,63	R\$ 768,31	R\$ 3.555,07	R\$ 4.323,38
SUBTOTAL												
Grupo de Serviço: 189 - Diversos												
22	270000	DIVERSOS										R\$ 22.247,75
22.1	270702	ALAMBRAO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. AGETOP	105,26	105,26	-	105,26	M	R\$ 56,48	R\$ 40,49	R\$ 10.207,06	R\$ -	R\$ 10.207,06
22.2	270621	ALAMBRAO EM TUBO INDUSTRIAL 2"=2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	144,08	121,53	22,55	144,08	M2	R\$ 40,77	R\$ 3,58	R\$ 5.389,86	R\$ 1.000,23	R\$ 6.390,08
22.3	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	312,26	312,26	-	312,26	M2	R\$ 0,53	R\$ 1,52	R\$ 640,13	R\$ -	R\$ 640,13
22.4	271605	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1/4"	24,00	14,00	10,00	24,00	UND	R\$ 7,34	R\$ 6,61	R\$ 195,30	R\$ 139,50	R\$ 334,80
22.5	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	1,00	1,00	-	1,00	UND	R\$ 600,76	R\$ 4,08	R\$ 604,84	R\$ -	R\$ 604,84
22.6	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ MO. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A	78,19	149,83	71,64	78,19	M2	R\$ 5,24	R\$ 5,01	R\$ 1.535,76	-R\$ 734,31	R\$ 801,45
22.7	270211	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBACAO E PLANTIO DE FOLHAGEM, ARBUSTO, ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O C	10,00	10,00	-	10,00	UND	R\$ 0,71	R\$ 9,86	R\$ 105,70	R\$ -	R\$ 105,70
22.8	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	10,07	11,30	-	10,07	M2	R\$ 278,60	R\$ 38,07	R\$ 3.578,37	-R\$ 389,50	R\$ 3.188,87
SUBTOTAL												
TOTAIS												
TOTAL												
												R\$ 367.524,17

BDI (27,30%)	RS 100.334,10
TOTAL C/ BDI	RS 467.858,27
TOTAL SUPRIMIDO C/ BDI	-RS 27.491,96
TOTAL ACRESCIDO C/ BDI	RS 95.350,24


Ronaldo Mattus
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, serão utilizados os recursos previstos no orçamento programado para o Exercício de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO:

5.1. As partes, neste ato, ratificam todas as demais cláusulas e disposições constantes do contrato original, passando o presente TERMO ADITIVO a integrá-lo, independentemente de sua transcrição, para os devidos fins ulteriores de direito.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO:


6.1. O CONTRATANTE será responsável pela publicação do presente TERMO ADITIVO de contrato, em extrato resumido, na imprensa oficial, no prazo estabelecido no Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, transmitindo-o ao TCM/GO no prazo expresso pelo caput, do art. 15 da IN 015/12 do TCM/GO.

Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, na melhor forma de direito.


CATALÃO (GO), 06 DE NOVEMBRO DE 2019.


Município de Catalão
Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras
Contratante

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão


Jose Cláudio Dias dos S. Filho
Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP
CNPJ: 16.958.418/0001-46
Lucas Vasconcelos de Lucena
Representante Legal
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: 064.890.052-74

CPF:

2. 

Nome:

CPF: 023.395.031-16