

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: 10 CASAS PADRÃO POPULAR

END.: DISTRITO DE CATALÃO, PIRES BELO

REF.: TABELA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2021 - DESONERADA / SINAPI - PREÇO DE INSUMOS DESONERADA - 06/2021

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 2.820,71	1,04%
2	TRANSPORTES	50,00%	0,00%	50,00%	R\$ 1.043,61	0,38%
3	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 15.620,77	5,75%
4	COMPOSIÇÃO	35,74%	22,87%	41,39%	R\$ 252.025,19	92,82%
	VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO	R\$ 96.742,77	R\$ 160.528,10	R\$ 271.510,29	R\$ 271.510,29	100%
	PORCENTAGEM DO SERVIÇO EXECUTADO	36%	59%	100%		

 LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 7455/D-GO