


ITEM	CODIGO	GRUPO DE SERVIÇO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	20,00%					R\$ 29.718,12	4,96%
2	30000	TRANSPORTES	70,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R\$ 14.476,89	2,42%
3	40000	SERVIÇO EM TERRA		60,00%	40,00%				R\$ 49,70	0,01%
5	60000	ESTRUTURA			100,00%				R\$ 5.016,64	0,84%
6	70000	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO				33,33%	33,34%	33,33%	R\$ 59.536,88	9,94%
7	80000	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		30,00%	20,00%	20,00%		60,00%	R\$ 14.236,98	2,38%
8	100000	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		70,00%	70,00%				R\$ 7.459,77	1,25%
9	120000	IMPERMEABILIZAÇÃO		70,00%	30,00%				R\$ 7.407,96	1,24%
10	140000	ESTRUTURA DE MADEIRA		100,00%					R\$ 18.834,06	3,15%
11	160000	COBERTURAS		100,00%					R\$ 26.523,62	4,43%
12	170000	ESQUADRIAS DE MADEIRA		100,00%					R\$ 147.193,62	24,58%
13	180000	ESQUADRIAS METÁLICAS			20,00%	30,00%	50,00%		R\$ 14.413,32	2,41%
14	190000	VIDROS			70,00%				R\$ 10.002,27	1,67%
15	200000	REVESTIMENTOS DE PAREDES				50,00%	50,00%		R\$ 21.320,40	3,56%
16	210000	FORROS			35,00%	25,00%	20,00%	20,00%	R\$ 24.233,29	4,05%
17	220000	REVESTIMENTOS DE PISO				60,00%	40,00%		R\$ 91.859,18	15,34%
18	230000	FERRAGENS			40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 9.442,87	1,58%
19	250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	R\$ 36.833,87	6,15%
20	260000	PINTURA						100,00%	R\$ 35.792,81	5,98%
21	270000	DIVERSOS						100,00%	R\$ 24.436,12	4,08%
									R\$ 598.788,36	100%
% EXECUTADO			6,69%	11,08%	18,01%	20,73%	23,77%	19,73%		
% EXECUTADO ACUMULADO			6,69%	17,77%	35,77%	56,50%	80,27%	100,00%		
TOTAL EXECUTADO			R\$ 40.047,30	R\$ 66.341,29	R\$ 107.813,39	R\$ 124.111,85	R\$ 142.361,03	R\$ 118.113,50		
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO			R\$ 40.047,30	R\$ 106.388,59	R\$ 214.201,98	R\$ 338.313,83	R\$ 480.674,86	R\$ 598.788,36		


Leonardo Martins
Secretário Municipal de Obras
Secretaria Municipal de Obras
Catalão - Maranhão


Patricia Eugenia Rosa Castro
Fundação Cultural Maria das Dores Campos
PRESIDENTE
Decreto nº 34 de 1º de Janeiro de 2017

