

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	VALOR DOS SERVIÇOS	% DOS SERVIÇOS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50%	50%	R\$36.243,44	2,60%
2	CANTIEIRO DE OBRA	50%	50%	R\$14.844,75	1,07%
3	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO	50%	50%	R\$61.109,76	4,39%
4	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO URBANA	100%		R\$2.423,82	0,17%
5	CARGA DE ENTULHOS	100%		R\$2.343,03	0,17%
6	TRANSPORTE DE ENTULHO PAVIMENTO URBANO	100%		R\$87.105,29	6,25%
7	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$6.955,13	0,50%
8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA A CAMINHÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$163.924,82	11,76%
9	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	100%		R\$780,56	0,06%
10	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$25.854,12	1,86%
11	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$19.329,99	1,39%
12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$121.751,68	8,74%
13	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$29.828,18	2,14%
14	IMPRIMAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$3.754,66	0,27%
15	ASFALTO DILUÍDO CM 30	100%		R\$30.126,20	2,16%
16	EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C	100%		R\$16.019,90	1,15%
17	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	100%		R\$161.412,67	11,58%
18	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$3.587,79	0,26%
19	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$114.442,00	8,21%
20	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$3.054,19	0,22%
21	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	100%		R\$14.325,53	1,03%
22	MEO FIO SEMI SARIETA - MFIU01	100%		R\$19.501,00	1,40%
23	MEO FIO SEMI SARIETA - MFIU02	100%		R\$60.892,01	4,37%
24	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	100%		R\$17.972,05	1,29%
25	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC)	100%		R\$19.943,92	1,43%
26	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	100%		R\$218.802,06	15,70%
27	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	100%		R\$11.764,50	0,84%
28	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	100%		R\$14.115,84	1,01%
29	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	100%		R\$30.122,69	2,16%
30	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	100%		R\$5.134,18	0,37%
31	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA INCLUSIVE TAMPAO E ANEL (AC/BC)	100%		R\$27.241,20	1,96%
32	BOCA-DE-LOBO ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	100%		R\$38.464,44	2,76%
33	LASTRO DE BRITAGAP (BC)	100%		R\$9.701,36	0,70%
34	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	100%		R\$468,79	0,03%
TOTAL		R\$ 910.126,61	R\$483.214,92	R\$ 1.393.341,52	100,00%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		65,32%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 910.126,61	R\$ 1.393.341,52		



Engenheiro Luis Severo Braga Gornides
Secretário Municipal de Transportes

Catalão, 26 de julho de 2021.