



Departamento de Licitações e Contratos

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 023/2019, que entre si celebram o Município de Catalão e a empresa Domus Construções e Empreendimentos EIRELI - ME.

**CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CATALÃO**, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.505.643/0001-50, com sede à Rua Nassin Agel, nº 505 – Centro de Catalão/GO, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, neste ato representada pelo seu Secretário Municipal de Obras, Sr. **Leonardo Martins de Castro Teixeira**, brasileiro, servidor público municipal, portador do CI nº 2719491 SSP/GO e do CPF 470.894.821-20, residente e domiciliado nesta cidade de Catalão - GO.

**CONTRATADA: DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.711.713/0001-50, com endereço na Avenida Cristiano Victor, nº 84, Bairro São João, Catalão - GO, CEP. 75.703-150, neste ato representada por **Bárbara Lumasini Pasquarelo**, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF/MF nº 424.629.698-88 e do CI/RG nº 407266276 SSP - SP, residente e domiciliada em Catalão - GO.


Celebram entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo firmado em 28 de maio de 2019, nos autos da **Carta Convite nº 008/2019**, oriundo do processo administrativo **2019002503**, com fundamento ao que determina o artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e também com permissivo à *Cláusula Décima - Do Regime de Execução e das Alterações*, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, observando os procedimentos elencados pelas IN 010/15 ambas do TCM/GO e pelas cláusulas a seguir estipuladas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:**

**1.1.** O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o **acréscimos de serviços** do contrato referido no preâmbulo, para a contratação de serviços de Reforma do Complexo Esportivo Lázaro Domingues em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras de Catalão.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS DOS SERVIÇOS:**

**2.1.** Em decorrência dos acréscimos dos serviços, resta alterada a “3. *Cláusula Terceira - Do Valor do Contrato*”, acrescendo **R\$ 33.755,22 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte dois centavos)**, correspondendo a 17,82 % (dezessete vírgula oitenta e dois por cento), respeitando os limites estabelecidos por lei, passando o valor total do contrato a ser **R\$ 223.113,22 (duzentos e vinte três mil, cento e treze reais e vinte dois centavos)**, conforme planilhas abaixo:

  
Leonardo Martins  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão

| ITEM     | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | UNID | QTD      | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$)     |
|----------|--|--|------|----------|----------|-------------|----------------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                   |  |      |          |          |             |                      | <b>8.833,49</b> |
| 1.1      | 020121   | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)  | m³   | 20,90    | 0,00     | 95,23       | 95,23                | 1.990,31        |
| 1.2      | 020143   | DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA   | m    | 142,24   | 0,00     | 3,14        | 3,14                 | 446,63          |
| 1.3      | 020162   | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA   | H    | 40,00    | 0,00     | 9,16        | 9,16                 | 366,40          |
| 1.4      | 020400   | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP                                      | Un   | 1,00     | 815,35   | 1.066,97    | 1.882,32             | 1.882,32        |
| 1.5      | 020501   | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP  | Un   | 1,00     | 2.158,85 | 394,90      | 2.553,75             | 2.553,75        |
| 1.6      | 020703   | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA                            | m²   | 4.062,62 | 0,13     | 0,07        | 0,20                 | 812,52          |
| 1.7      | 021301   | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | m²   | 6,00     | 128,61   | 1,65        | 130,26               | 781,56          |
| <b>2</b> | <b>TRANSPORTES</b>                             |  |      |          |          |             |                      | <b>1.031,74</b> |
| 2.1      | 030104   | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA   | m³   | 23,03    | 44,80    | 0,00        | 44,80                | 1.031,74        |
| <b>3</b> | <b>SERVIÇOS EM TERRA/ FUNDAÇÕES/ ESTRUTURA</b> |  |      |          |          |             |                      | <b>9.100,74</b> |
| 3.1      | 040101   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)   | m³   | 46,71    | 0,00     | 20,18       | 20,18                | 942,61          |
| 3.2      | 040902   | REATERRO COM APILOAMENTO   | m³   | 42,82    | 0,00     | 13,38       | 13,38                | 572,93          |
| 3.3      | 050301   | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO  | M    | 26,00    | 12,14    | 15,31       | 27,45                | 713,70          |
| 3.4      | 051015   | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.)  | m³   | 5,11     | 246,73   | 46,69       | 293,42               | 1.499,38        |
| 3.5      | 052002   | ACO CA-25 - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)  | Kg   | 28,60    | 5,55     | 1,45        | 7,00                 | 200,20          |
| 3.6      | 052004   | ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)   | Kg   | 80,86    | 4,46     | 1,66        | 6,12                 | 494,86          |
| 3.7      | 060203   | FORMA- CHI-COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)   | m²   | 18,00    | 19,81    | 25,60       | 45,41                | 817,38          |
| 3.8      | 060505   | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.)  | m³   | 12,00    | 246,73   | 46,69       | 293,42               | 3.521,04        |
| 3.9      | 060801   | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)  | m³   | 12,00    | 0,00     | 28,22       | 28,22                | 338,64          |

*Luciano Martins*  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão

| 4    |                          | INSTALAÇÃO ELÉTRICA  |    |        |        |        |        |  |  |  |  | 30.143,58 |
|------|--------------------------|--|----|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|-----------|
| 4.1  | 070542                   | CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG)   | M  | 8,50   | 10,03  | 1,77   | 11,80  |  |  |  |  | 100,30    |
| 4.2  | 070561                   | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2  | M  | 453,10 | 3,76   | 2,82   | 6,58   |  |  |  |  | 2.981,40  |
| 4.3  | 070707                   | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL-500X380X166MM ATÉ 175A (GRUPO B)  | Un | 1,00   | 120,69 | 82,92  | 203,61 |  |  |  |  | 203,61    |
| 4.4  | 070710                   | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA   | Un | 17,00  | 39,49  | 45,40  | 84,89  |  |  |  |  | 1.443,13  |
| 4.5  | 071172                   | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A   | Un | 2,00   | 9,64   | 6,22   | 15,86  |  |  |  |  | 31,72     |
| 4.6  | 071184                   | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA  | Un | 2,00   | 32,82  | 20,73  | 53,55  |  |  |  |  | 107,10    |
| 4.7  | 071198                   | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM   | M  | 254,60 | 2,78   | 10,37  | 13,15  |  |  |  |  | 3.347,99  |
| 4.8  | 071331                   | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M   | Un | 8,00   | 4,78   | 8,29   | 13,07  |  |  |  |  | 104,56    |
| 4.9  | 071380                   | HASTE REV.COBRÉ(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR   | Un | 17,00  | 26,38  | 6,22   | 32,60  |  |  |  |  | 554,20    |
| 4.10 | 071527                   | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W  | Un | 60,00  | 69,02  | 1,66   | 70,68  |  |  |  |  | 4.240,80  |
| 4.11 | 071602                   | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM ALOJAMENTO PARA REATOR   | Un | 13,00  | 347,56 | 10,36  | 357,92 |  |  |  |  | 4.652,96  |
| 4.12 | 071685                   | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400 W - BASE E-40  | un | 4,00   | 230,23 | 6,69   | 236,92 |  |  |  |  | 947,68    |
| 4.13 | 071761                   | MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(95CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE                     | m² | 1,20   | 137,10 | 114,79 | 251,89 |  |  |  |  | 302,27    |
| 4.14 | 071805                   | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS   | Un | 1,00   | 554,48 | 47,78  | 602,26 |  |  |  |  | 602,26    |
| 4.15 | 071991                   | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Útil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | Un | 15,00  | 482,54 | 12,36  | 494,90 |  |  |  |  | 7.423,50  |
| 4.16 | 072238                   | REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W  | Un | 17,00  | 81,64  | 3,64   | 85,28  |  |  |  |  | 1.449,76  |
| 4.17 | 072320                   | RELE FOTO ELETRICO COM BASE  | Un | 1,00   | 21,51  | 20,73  | 42,24  |  |  |  |  | 42,24     |
| 4.18 | 072369                   | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | Un | 13,00  | 118,52 | 5,18   | 123,70 |  |  |  |  | 1.608,10  |
| 5    | ALVENARIA/ REVESTIMENTOS |  |    |        |        |        |        |  |  |  |  | 50.175,06 |
| 5.1  | 100155                   | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE C/(M3)   | m² | 150,80 | 20,10  | 18,50  | 38,60  |  |  |  |  | 5.820,88  |
| 5.2  | 200101                   | CHAPISCO COMUM   | m² | 332,20 | 1,26   | 2,02   | 3,28   |  |  |  |  | 1.089,62  |
| 5.3  | 200403                   | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)  | m² | 332,20 | 1,34   | 8,78   | 10,12  |  |  |  |  | 3.361,86  |
| 5.4  | 220102                   | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2:5:3:5   | m² | 418,00 | 11,98  | 7,50   | 19,48  |  |  |  |  | 8.142,64  |

*[Assinatura]*  
 Departamento de Licitações  
 Prefeitura Municipal de Catalão

| 5.5  | 220109                    | CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM  | m <sup>2</sup> | 931,38 | 19,50    | 14,60  | 34,10    | 31.760,06        |
|------|---------------------------|---|----------------|--------|----------|--------|----------|------------------|
| 6    | <b>PINTURA / DIVERSOS</b> |   |                |        |          |        |          |                  |
| 6.1  | 250103                    | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)   | H              | 320,00 | 0,00     | 14,47  | 14,47    | 4.630,40         |
| 6.2  | 260204                    | CAIXAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)  | m <sup>2</sup> | 78,89  | 0,48     | 1,88   | 2,36     | 186,18           |
| 6.3  | 261000                    | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR   | m <sup>2</sup> | 332,20 | 3,65     | 4,54   | 8,19     | 2.720,72         |
| 6.4  | 261623                    | LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS  | m <sup>2</sup> | 16,00  | 2,37     | 177,54 | 179,91   | 2.878,56         |
| 6.5  | 261703                    | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)   | m <sup>2</sup> | 931,38 | 2,00     | 5,10   | 7,10     | 6.612,80         |
| 6.6  | 270210                    | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2  | m <sup>2</sup> | 833,06 | 5,12     | 3,92   | 9,04     | 7.530,86         |
| 6.7  | 00010776                  | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO   | MES            | 2,00   | 392,13   | 0,00   | 392,13   | 784,26           |
| 6.8  | 270810                    | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM  | Un             | 1,00   | 538,03   | 3,21   | 541,24   | 541,24           |
| 6.9  | 271101                    | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.  | CJ             | 1,00   | 2.522,89 | 78,91  | 2.601,80 | 2.601,80         |
| 6.10 | 271103                    | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)  | CJ             | 1,00   | 798,56   | 35,71  | 834,27   | 834,27           |
| 6.11 | 271708                    | MEIO FIO 7X20X100CM PD. AGETOP EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI: 3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)                         | m              | 252,24 | 14,61    | 14,30  | 28,91    | 7.292,26         |
| 6.12 | 271713                    | MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9V12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m              | 142,24 | 11,51    | 10,20  | 21,71    | 3.088,03         |
| 6.13 | 081815                    | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA  | Un             | 1,00   | 126,80   | 73,60  | 200,40   | 200,40           |
| 6.14 | 00010826                  | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM   | UN             | 18,00  | 27,58    | 0,00   | 27,58    | 496,44           |
| 6.15 | 00038641                  | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM   | UN             | 17,00  | 41,36    | 0,00   | 41,36    | 703,12           |
| 6.16 | 00000360                  | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO  | UN             | 500,00 | 0,96     | 0,00   | 0,96     | 480,00           |
| 6.17 | 00007253                  | TERRA VEGETAL (GRANEL)  | m <sup>3</sup> | 16,00  | 104,88   | 0,00   | 104,88   | 1.678,08         |
| 6.18 | 0104                      | AREIA MEDIA   | m <sup>3</sup> | 11,90  | 79,51    | 0,00   | 79,51    | 946,17           |
| 6.19 | 2066                      | TABUA DE 30 CM APARELHADA   | m              | 80,00  | 10,54    | 0,00   | 10,54    | 843,20           |
| 6.20 | 2133                      | VIGOTA DE MADEIRA 6x12  | m              | 60,00  | 15,28    | 0,00   | 15,28    | 916,80           |
|      |                           |   |                |        |          |        |          | <b>49.464,80</b> |

*[Handwritten signature]*

|                                   |        |   |                |        |       |       |       |                   |
|-----------------------------------|--------|---|----------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
| 6.21                              | 2132   | VIGOTA DE MADEIRA 6x16  | m              | 8,00   | 19,75 | 0,00  | 19,75 | 158,00            |
| 6.22                              | 2876   | POSTE ESTICADOR MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO COM TRATAMENTO ) PARA CERCA ( H = 3,20 M )               | un             | 22,00  | 85,72 | 0,00  | 85,72 | 1.885,84          |
| 6.23                              | 1863   | PREGO 18x30   | Kg             | 10,00  | 5,75  | 0,00  | 5,75  | 57,50             |
| 6.24                              | 1862   | PREGO 19x27   | Kg             | 2,00   | 5,75  | 0,00  | 5,75  | 11,50             |
| 6.25                              | 2237   | VERNIZ ACRILICO   | l              | 8,00   | 13,05 | 0,00  | 13,05 | 104,40            |
| 6.26                              | 2383   | LIXA P/MADEIRA No.220   | un             | 100,00 | 0,92  | 0,00  | 0,92  | 92,00             |
| 6.27                              | 1234   | CHAPA GALVANIZADA 60 CM (26)  | m              | 24,00  | 16,11 | 0,00  | 16,11 | 386,64            |
| 6.28                              | 1374   | FERRAGEM PARA TELHADO   | Kg             | 3,00   | 4,14  | 0,00  | 4,14  | 12,42             |
| 6.29                              | 2064   | TELHA DE ALUMINIO ONDULADA 0,50mm   | m <sup>2</sup> | 18,75  | 24,28 | 0,00  | 24,28 | 455,25            |
| 6.30                              | 2535   | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5MM  | m              | 21,60  | 15,54 | 0,00  | 15,54 | 335,66            |
| 6.31                              | 270621 | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2" #2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA | m <sup>2</sup> | 384,00 | 2,80  | 53,15 | 55,95 | 21.484,34         |
| 6.32                              | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR   | m <sup>2</sup> | 384,00 | 4,75  | 8,35  | 13,10 | 5.031,94          |
| <b>TOTAL S/ BDI:</b>              |        |   |                |        |       |       |       | <b>175.265,69</b> |
| <b>VALOR BDI 27,30%</b>           |        |   |                |        |       |       |       | <b>47.847,53</b>  |
| <b>VALOR TOTAL C/ ADITIVO R\$</b> |        |   |                |        |       |       |       | <b>223.113,22</b> |
| <b>VALOR TOTAL C/ ADITIVO R\$</b> |        |   |                |        |       |       |       | <b>223.113,22</b> |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>VALOR TOTAL C/ ADITIVO R\$</b>  | <b>R\$223.113,22</b> |
| <b>VALOR ORIGINAL DA PROPOSTA:</b> | <b>R\$189.358,00</b> |
| <b>VALOR DO ADITIVO</b>            | <b>R\$33.755,22</b>  |
| <b>% RELATIVA DO ADITIVO:</b>      | <b>17,83%</b>        |

*[Assinatura]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO  
 Secretaria de Obras  
 Prefeitura Municipal de Catalão

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

3.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, serão utilizados os recursos previstos no orçamento programado para o Exercício de 2019.

**CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:**


4.1. As partes, neste ato, ratificam todas as demais cláusulas e disposições constantes do contrato original, passando o presente TERMO ADITIVO a integrá-lo, independentemente de sua transcrição, para os devidos fins ulteriores de direito.


**CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:**

5.1. O CONTRATANTE será responsável pela publicação do presente TERMO ADITIVO de contrato, em extrato resumido, na imprensa oficial, no prazo estabelecido no Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, transmitindo-o ao TCM/GO no prazo expresso pelo caput, do art. 15 da IN 015/12 do TCM/GO.


Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em **03 (três) vias** de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, na melhor forma de direito.


CATALÃO (GO), 05 DE SETEMBRO DE 2019.

  
**Município de Catalão**  
**Leonardo Martins de Castro Teixeira**  
**Secretário Municipal de Obras**  
**Contratante**

  
**Domus Construções e Empreendimentos EIRELI - ME**  
**CNPJ sob o nº 32.711.713/0001-50**  
**Bárbara Lumasini Pasquarelo**  
**Representante Legal**  
**Contratada**

TESTEMUNHAS:

1.   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: 064.890.032-44

2.   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: 023.795.031.16