

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO- EXPANSÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE CASTRAÇÃO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1				VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
		S1	S2	S3	S4		
1	FUNDACOES E SONDAGENS		100%			R\$ 1.156,89	4,11%
2	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 18.993,07	67,53%
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25%	25%	25%	25%	R\$ 7.973,69	28,35%
		R\$ 1.993,42	R\$ 11.474,76	R\$ 19.799,20	<b>R\$ 28.123,65</b>	<b>R\$ 28.123,65</b>	<b>100%</b>

\_\_\_\_\_  
Leonardo Martins de Castro Teixeira  
Secretário Municipal de Obras

\_\_\_\_\_  
Philipjohn Ribeiro Silva  
Engenheiro Responsável CREA: 1016927460 AP/GO