

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares	100%				R\$ 1.882,15	1%
2	Grupo de Serviço: 169 - Inst. Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado	25%	25%	25%	25%	R\$ 135.046,25	91%
3	GRUPO DE SERVIÇO: 186- ADMINISTRAÇÃO	25%	25%	25%	25%	R\$ 10.699,07	7%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		25,96%	24,68%	24,68%	24,68%	R\$ 147.627,46	100%
PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO		25,96%	50,64%	75,32%	100,00%		
TOTAL DE EXECUÇÃO		R\$ 38.318,48	R\$ 36.436,33	R\$ 36.436,33	R\$ 36.436,33		
TOTAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO		R\$ 38.318,48	R\$ 74.754,81	R\$ 111.191,13	R\$ 147.627,46		

Leonardo Martins de Castro Teixeira
CREA nº 7455D/GO.