

Vistoria 5ª Medição

Obra: Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento

Empresa: Jaspe Construtora e Incorporadora

Medição: 5ª medição


Contrato: 059/2023

Tomada de Preço: 001/2023

Relatório Fotográfico


Relatório fotográfico de vistoria dos itens executados na Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento.

Foto 01: Execução de fôrmas e concretagem dos pilares da estrutura do telhado (Corredor 03)



Fonte: Próprio autor (2023)


Foto 02: Execução de fôrmas e concretagem dos pilares da estrutura do telhado (Corredor 02)



Fonte: Próprio autor (2023)



Foto 03: Concretagem das vigas da estrutura do telhado (Corredor 03)



Fonte: Próprio autor (2023)




Foto 04: Concretagem das vigas da estrutura do telhado (Corredor 02)



Fonte: Próprio autor (2023)




Foto 05: Reboco das paredes dos divisórios dos solários



Fonte: Próprio autor (2023)



Rafaiane Gonçalves Purcino
Engenheira Civil
CREA-GO 1017759553D-GO


Rafaiane Gonçalves Purcino
Engenheira Civil – Fiscal
CREA – 1017759553D-GO