

Ofício 323/2023

Catalão (GO), 26 de maio de 2023.

Ao Controle Interno.

Assunto: **02º Medição do Contrato Nº 042/2022 Escola 6 Salas FNDE Flamboyant. Protocolo 2023019435 de 25/05/2023.**

Prezado Senhor,

Encaminho anexos e solicito providências **a respeito do cálculo e retenção de impostos** acerca da 01ª medição referente à Construção de Escola padrão FNDE 6 Salas, Flamboyant, pela empresa Rivière Construtora e Incorp. Eireli. Contrato celebrado entre o Município e a empresa possui o número 042/2022.

Documentos anexos: Medição, Nota Fiscal, Certidões Fiscais, Declaração de ME, Declaração recolhimento de contribuições previdenciárias, GFIP e nota de empenho.

Saliento, ainda que, a medição apresentada está em conformidade com a execução da obra e atesto a referida medição, solicito ainda o envio do processo aos departamentos responsáveis para a liquidação e pagamento.

Sabendo de tais fatos, a cima constatados, segue a fonte a ser utilizada para realização do pagamento, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, agência 0311, conta 0000732273 e banco 001.

Atenciosamente,



Leonardo Pereira Santa Cecília
Secretário Municipal de Educação

Vistoria 2º Medição

Obra: Construção da Escola Padrão FNDE 6 Salas Flamboyant.

Empresa: Rivièrre Construtora E Incorp. EIRELI


Medição: 2ª medição.

Contrato: 042/2022.

Tomada de Preço: 002/2022.

Relatório Fotográfico

Foto 01: Alvenaria do muro de fechamento



DIRETO ALVES
Engenheira Civil
CREA 10174269/10 D-GO

Foto 02: Execução de terraplanagem





Foto 03: Execução de viga baldrame do muro de fechamento




DRIELID ALVES ROCHA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1017426910 D/GO

DRIELID ALVES ROCHA
Engenheira Civil
CREA 1017426910 D-GO