

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Junta A



Junta A

Fotos 1 e 2: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais e acabamentos;



Junta B



Junta B

Fotos 3 e 4: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais e acabamentos;



Junta C



Junta C

Fotos 5 e 6: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de metais e acabamentos;



Fotos 7 e 8: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de bancadas; instalação de metais e acabamentos;



Fotos 9 e 10: Execução de pintura; instalação de luminárias; limpeza; instalação de bancadas; instalação de metais e acabamentos;



Fotos 11 e 12: Montagem do forro dos corredores; execução de instalações elétricas; instalação de portas;



Fotos 13 e 14: Execução instalações elétricas; montagem dos forros dos corredores;



Fotos 15 a 18: Execução de instalações elétricas; instalação de portas de madeira;



Fotos 19 e 20: Montagem de forro; instalação de luminárias; montagem da pele de vidro;



Fotos 21 e 22: Execução de revestimento cerâmico; montagem do forro; montagem do drywall; instalação de luminárias; execução das instalações da piscina;



Fotos 17 a 19: Concretagem do espelho d'água; execução da infra das instalações do espelho d' água; montagem das telhas da capela.