

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Fotos 1 a 3: Execução de acabamentos elétricos, de detecção e de incêndio; instalação de louças;



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Fotos 4 a 6: Execução de acabamentos elétricos, de detecção e de incêndio; instalação de louças; assentamento de bancadas;



Fotos 7 a 9: Execução de acabamentos elétricos, de detecção e de incêndio; instalação de louças;

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Fotos 10 a 12: Execução de acabamentos elétricos, de detecção e de incêndio; instalação de louças;



Fotos: 13 a 14: Execução de acabamentos elétricos, de detecção e de incêndio; instalação de louças; assentamento de soleiras;

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Fotos 15 a 17: Execução de acabamentos elétricos, de detecção e de incêndio; instalação de louças; instalação de portas de madeira;



Fotos 18 a 19: Execução de acabamentos elétricos, de detecção e de incêndio; instalação de louças; instalação de portas de madeira;

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Fotos 20 a 21: Execução de revestimento cerâmico de piso e paredes;



Fotos 22 a 24: Execução de revestimento cerâmico; instalação de portas de madeira;


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Fotos 25a 26:



Fotos 27 a 28: Execução do revestimento cerâmico; montagem do ar condicionado dos centros cirúrgicos;



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Fotos 29 a 31: Execução de revestimento cerâmico; montagem do Busway de ligação da subestação ao QGBT interno;



Fotos 32 a 33: Execução de revestimento cerâmico;



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Fotos 34 a 36: Execução de revestimento cerâmico; execução de cordoalhas enterradas;



Fotos 37 a 38: Execução de revestimento cerâmico; execução de instalações elétricas;



Fotos 39 a 40: Limpeza e organização; execução de cordoalhas enterradas;


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Fotos 41 a 44: Execução do contrapiso da subestação; regularização do contrapiso da subestação; montagem dos geradores;



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Jardim Juntas E - H



Avenida Lamartine

Fotos 45 a 54: Concretagem de rampas de acesso; concretagem de calçadas; assentamento de piso tátil; preparo e plantio de gramas; infra de instalações elétricas em jardins; assentamento de meio fio.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão