

	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO		
	OBRA:	BANCOS	ENCARGOS SOCIAIS
	TRAVESSIA - RUA DA RESISTÊNCIA	GOINFRA - T284 - DEZ/2024 GOINFRA - T282 - DEZ/2024 SINAPI - JAN/2025	ONERADO () DESONERADO (x)
	ENDEREÇO: RUA DA RESISTENCIA, BAIRRO DOS LUCAS, CATALÃO - GO		DATA 23/04/2025

ITEM	SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	5.252,08	100,00%			
		R\$	6.902,80	R\$	6.902,80	R\$	-
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	37.838,84	50,00%		50,00%	
		R\$	46.745,95	R\$	23.372,97	R\$	23.372,97
3	PINTURA	R\$	5.826,44			100,00%	
		R\$	7.206,06	R\$	-	R\$	7.206,06
4	DIVERSOS	R\$	47.956,98			100,00%	
		R\$	59.835,45	R\$	-	R\$	59.835,45
5	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$	159.735,17	50,00%		50,00%	
		R\$	201.095,66	R\$	100.547,83	R\$	100.547,83
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$	7.890,58	20,00%		80,00%	
		R\$	10.370,58	R\$	2.074,12	R\$	8.296,46
7	DRENAGEM	R\$	106.189,95	70,00%		30,00%	
		R\$	136.627,51	R\$	95.639,26	R\$	40.988,25
8	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	20.101,71	100,00%			
		R\$	26.419,65	R\$	26.419,65	R\$	-
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	21.412,16	50,00%		50,00%	
		R\$	28.141,97	R\$	14.070,99	R\$	14.070,99
10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	37.469,16	50,00%		50,00%	
		R\$	49.245,67	R\$	24.622,83	R\$	24.622,83
TOTAL SEM BDI		R\$	449.673,07				
TOTAL COM BDI		R\$	572.591,29				
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL				51,28%	48,72%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				51,28%	100,00%		
VALOR MENSAL				R\$	293.650,45	R\$	278.940,84
VALOR ACUMULADO				R\$	293.650,45	R\$	572.591,29
GUILHERME JORGE PIMENTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS CREA 7455/D-GO				SAMUEL GONÇALVES CARRILHO ENGENHEIRO CIVIL CREA 1015865852/D-GO			