



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:

CMEI Eva Francisca de Mesquita

ENDEREÇO:

R. Fernandes Filho, s/nº - Pires Belo

			DURAÇÃO			
ITEM	SERVIÇOS		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.531,57	100,00%			
		R\$ 10.564,64	R\$ 10.564,64			
2	TRANSPORTES	R\$ 1.293,50	100,00%			
		R\$ 1.601,74	R\$ 1.601,74			
3	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 6.490,62	100,00%			
		R\$ 8.037,34	R\$ 8.037,34			
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 104.116,30		75,00%	25,00%	
		R\$ 128.927,21		R\$ 96.695,41	R\$ 32.231,80	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.019,21		90,00%	10,00%	
		R\$ 9.930,19		R\$ 8.937,17	R\$ 993,02	
6	COBERTURA	R\$ 16.659,41		100,00%		
		R\$ 20.629,35		R\$ 20.629,35		
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 56.581,33			100,00%	
		R\$ 70.064,66			R\$ 70.064,66	
8	ESQUADRIAS	R\$ 11.609,33			100,00%	
		R\$ 14.375,83			R\$ 14.375,83	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.376,79			80,00%	20,00%
		R\$ 14.087,88			R\$ 11.270,30	R\$ 2.817,58
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.618,31			80,00%	20,00%
		R\$ 13.148,65			R\$ 10.518,92	R\$ 2.629,73
11	PINTURA	R\$ 8.553,25		15,00%	25,00%	60,00%
		R\$ 10.591,48		R\$ 1.588,72	R\$ 2.647,87	R\$ 6.354,89
12	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 1.385,61			30,00%	70,00%
		R\$ 1.715,80			R\$ 514,74	R\$ 1.201,06
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.739,75	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 15.775,63	R\$ 3.943,91	R\$ 3.943,91	R\$ 3.943,91	R\$ 3.943,91
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			7,56%	41,26%	45,88%	5,31%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			7,56%	48,82%	94,69%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 24.147,63	R\$ 131.794,56	R\$ 146.561,06	R\$ 16.947,17
VALOR ACUMULADO			R\$ 24.147,63	R\$ 155.942,19	R\$ 302.503,25	R\$ 319.450,42

BEATRIZ CAMPOS VASCONCELOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1019920475D-GO