



SECRETARIA DE TRANSPORTES

OBRA:

LOCAL: CATALÃO - AV. PRESIDENTE MÉDICI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A LINHA FÉRREA E A PONTE DO CÓRREGO TAQUARA.

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO		
		1° QUINZENA	2° QUINZENA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.023,92	50,00%	50,00%
		R\$ 8.731,43	R\$ 17.877,67	R\$ 17.877,67
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 419.101,05	50,00%	50,00%
		R\$ 135.411,55	R\$ 277.256,30	R\$ 277.256,30
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 75.364,26	50,00%	50,00%
		R\$ 24.350,19	R\$ 49.857,23	R\$ 49.857,23
4	DRENAGEM	R\$ 185.541,48	50,00%	50,00%
		R\$ 59.948,45	R\$ 122.744,96	R\$ 122.744,96
5	INSUMOS BETUMINOSOS	R\$ 114.087,58	50,00%	50,00%
		R\$ 114.087,58	R\$ 57.043,79	R\$ 57.043,79
6	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	R\$ 127.147,66	50,00%	50,00%
		R\$ 41.081,41	R\$ 84.114,54	R\$ 84.114,54
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 31.479,08	50,00%	50,00%
		R\$ 10.170,89	R\$ 20.824,99	R\$ 20.824,99
8	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 4.237,59	50,00%	50,00%
		R\$ 1.369,17	R\$ 2.803,38	R\$ 2.803,38
9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 31.339,35	50,00%	50,00%
		R\$ 31.339,35	R\$ 15.669,67	R\$ 15.669,67
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL		R\$ 648.192,53	R\$ 648.192,53	R\$ 648.192,53
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO		50,00%	50,00%	50,00%
VALOR MENSAL		R\$ 648.192,53	R\$ 648.192,53	R\$ 648.192,53
VALOR ACUMULADO		R\$ 648.192,53	R\$ 648.192,53	R\$ 1.296.385,06

BRUNO AUGUSTO EVANGELISTA
SECRETARIO DE TRANSPORTES