

**2º Termo Aditivo ao Contrato nº 037/2023
Concorrência Pública nº 001/2023
Município de Catalão**

2º Termo aditivo ao Contrato nº 037/2023 celebrado entre o Município de Catalão e a empresa Elmo Engenharia Ltda, nos termos da Concorrência Pública nº 001/2023.

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE CATALÃO**, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no **CNPJ sob o nº 01.505.643/0001-50**, com sede administrativa na Rua Nassin Agel nº 505 - Setor Central, CEP. 75.701-050, Catalão - GO, neste ato representado pelo seu Secretário Municipal de Administração, **Sr. Cairo Roberto dos Santos Batista**, brasileiro, portador do **CPF nº 330.785.301-59**, residente e domiciliado na cidade de Catalão-GO.

CONTRATADO: **ELMO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 02.500.304/0001-43**, com endereço na Av. T 2, nº 1258, quadra 55, lote 06, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74.215-005, neste ato representada pelo **Sr. Gustavo de Rezende Pinheiro**, inscrito no **CPF nº 599.542.481-53** e RG nº 3012367 SSP-GO, residente e domiciliado na Rua B-7, c/ B-3, quadra 1B, Lt. 8, Jardins Paris, Goiânia-GO.

Celebram entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo firmado em 14 de março de 2023, nos autos da Concorrência Pública nº 001/2023, oriundo do processo administrativo 2023000307, com fundamento ao permissivo expresso Art. 38, parágrafo único c/c inciso I, b, art. 65 §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 IN nº 010/2015, art. 3º, inciso X- Reajuste de Preço. Que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o **acréscimo de valor** do contrato referido no preâmbulo para prestação de serviços de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água- ETA no Município de Catalão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE VALOR:

2.1. Objetivando o acréscimo do Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2023, o valor dos serviços acrescidos será de R\$ 1.657.315,64 (um milhão seiscentos e cinquenta e sete mil trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha de reprogramação em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, serão utilizados os recursos previstos no orçamento programado.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

4.1. As partes, neste ato, ratificam todas as demais cláusulas e disposições constantes do contrato original, passando o presente TERMO ADITIVO a integrá-lo, independentemente de sua transcrição, para os devidos fins ulteriores de direito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

5.1. O CONTRATANTE será responsável pela publicação do presente TERMO ADITIVO de contrato, em extrato resumido, na imprensa oficial, no prazo estabelecido no Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, transmitindo-o ao TCM/GO no prazo expresso pelo caput, do art. 15 da IN 015/12 do TCM/GO.

Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, na melhor forma de direito.

Catalão, 25 de junho de 2024.

CAIRO ROBERTO DOS SANTOS BATISTA:33078530159
159
Assinado de forma digital por CAIRO ROBERTO DOS SANTOS
BATISTA:33078530159
Dados: 2024.08.12 10:05:10 -03'00'

Município de Catalão
Cairo Roberto dos Santos Batista
Secretária de Administração
Contratante

GUSTAVO DE REZENDE PINHEIRO:59954248153
Assinado de forma digital por GUSTAVO DE REZENDE PINHEIRO:59954248153
Dados: 2024.08.05 16:38:06 -03'00'

Elmo Engenharia Ltda
Gustavo de Rezende Pinheiro
Contratado

Testemunhas:

CPF nº:

CPF nº: