



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI ANIBAL ROSA DO NASCIMENTO
RUA 96, SN, BAIRRO CASTELO BRANCO
TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
TABELA DE CUSTOS SINAPI - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO
TABELA SEINFRA - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GRUPO DE SERVIÇO	Valor da etapa	% da obra	MÊS				TOTAL
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.076,28	1,47%	100,00%				100,00%
2 TRANSPORTES	R\$ 3.114,64	0,45%	100,00%				100,00%
3 ESTRUTURA	R\$ 3.550,55	0,52%	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
6 INST. ELÉTR./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 74.587,36	10,85%		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 25.261,56	3,67%		40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
6 ALVENARIA E DIVISÓRIA	R\$ 18.129,65	2,64%			50,00%	50,00%	100,00%
7 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 772,14	0,11%		100,00%			100,00%
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 11.200,34	1,63%			50,00%	50,00%	100,00%
9 ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 17.306,36	2,52%			50,00%	50,00%	100,00%
10 VIDROS	R\$ 8.803,09	1,28%				100,00%	100,00%
11 COBERTURA	R\$ 282.833,71	41,15%		40,00%	60,00%		100,00%
12 REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 14.169,38	2,06%			40,00%		100,00%
13 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.526,15	0,37%				100,00%	100,00%
14 REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 69.256,21	10,08%			50,00%	50,00%	100,00%
15 FERRAGENS	R\$ 9.179,44	1,34%			100,00%		100,00%
16 PINTURA	R\$ 87.407,52	12,72%			50,00%	50,00%	100,00%
17 DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 15.878,39	2,31%				100,00%	100,00%
18 ADMINISTRAÇÃO	R\$ 28.089,98	4,09%		25,00%	25,00%		100,00%
19 FORRO	R\$ 5.263,38	0,77%			100,00%		100,00%
Total c/ BDI	R\$ 687.406,15	99,23%	R\$ 21.633,64	R\$ 154.474,11	R\$ 329.503,18	R\$ 181.795,21	
PORCENTAGEM			3,15%	22,47%	47,93%	26,45%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 21.633,64	R\$ 176.107,75	R\$ 505.610,93	R\$ 687.406,15	
PORCENTAGEM CONCLUÍDA			3,15%	25,62%	73,55%	100,00%	

Beatriz C. Vasconcelos
BEATRIZ CAMPOS VASCONCELOS
ENGENHEIRA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CREA: 1019920475D-GO

Beatriz Campos Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA: 1019920475D-GO
Secretaria de Obras