

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



OBJETO: MORRO DE SÃO JOÃO
TABELAS: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO
 TABELA SINAPI - DESONERADA Data de emissão 16/05/2023
 TABELA SEINFRA 028.1
 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES / 2023
 SEINFRA-MG - Região Triângulo e Alto Paranaíba - C/ Desoneração Jan/2024
DATA : 29/05/2024

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO				
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES	7,88%	94,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
		R\$ 57.841,32	R\$ 54.370,84	R\$ 867,62	R\$ 867,62	R\$ 867,62	R\$ 867,62
2	GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES	2,34%	76,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
		R\$ 17.160,59	R\$ 13.042,05	R\$ 1.029,64	R\$ 1.029,64	R\$ 1.029,64	R\$ 1.029,64
3	GRUPO DE SERVIÇO:166 - SERVIÇO EM TERRA	1,53%		100,00%			
		R\$ 11.227,92		R\$ 11.227,92			
4	GRUPO DE SERVIÇO:169-INST. ELET./TELEFONICA/CA	19,64%		9,0%	35,0%	35,0%	21,0%
		R\$ 144.105,42		R\$ 12.969,49	R\$ 50.436,90	R\$ 50.436,90	R\$ 30.262,14
5	GRUPO DE SERVIÇO:180 - ESQUADRIAS METÁLICAS	0,83%				100%	
		R\$ 6.117,69				R\$ 6.117,69	
6	GRUPO DE SERVIÇO:181- VIDROS	0,02%				100%	
		R\$ 150,31				R\$ 150,31	
7	GRUPO DE SERVIÇO:182- REVESTIMENTO DE PAREDES	3,58%		20%	40%	40%	
		R\$ 26.295,57		R\$ 5.259,11	R\$ 10.518,23	R\$ 10.518,23	
8	GRUPO DE SERVIÇO:184- REVESTIMENTO DE PISO	6,91%		20%	80%		
		R\$ 50.718,43		R\$ 10.143,69	R\$ 40.574,74		
9	GRUPO DE SERVIÇO:185- FERRAGENS	0,09%					100%
		R\$ 677,86					R\$ 677,86
10	GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA	3,16%				40%	60%
		R\$ 23.196,07				R\$ 9.278,43	R\$ 13.917,64
11	GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS	47,92%		27%	28%	25%	20%
		R\$ 351.670,30		R\$ 94.950,98	R\$ 98.467,68	R\$ 87.917,58	R\$ 70.334,06
12	GRUPO DE SERVIÇO: 187- ADMINISTRAÇÃO MENSALISTAS	6,09%	11%	17%	30%	26%	16%
		R\$ 44.696,90	R\$ 4.916,66	R\$ 7.598,47	R\$ 13.409,07	R\$ 11.621,19	R\$ 7.151,50
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			9,86%	19,63%	29,34%	24,25%	16,93%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			9,86%	29,48%	58,82%	83,07%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 72.329,54	R\$ 144.046,92	R\$ 215.303,88	R\$ 177.937,58	R\$ 124.240,46
VALOR ACUMULADO			R\$ 72.329,54	R\$ 216.376,46	R\$ 431.680,34	R\$ 609.617,92	R\$ 733.858,38