



CRONOGRAMA

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO RESERVATÓRIO SANTO ANTONIO DO RIO VERDE - 500 M³
PROCESSO 2024024917
ENDEREÇO RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE (17°56'54" S 47°27'18" O)
TABELAS TABELA GOINFRA - TABELA T243 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO -
 DATA BASE: 01/02/2024
DATA COTAÇÃO DE MERCADO
 28 DE JUNHO DE 2024
BDI 24,65%

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO	
			1º QUINZENA	2º QUINZENA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.039,31	100,00%	
		R\$ -	R\$ 2.039,31	
2	TRANSPORTES	R\$ 2.219,43	65,00%	35,00%
		R\$ -	R\$ 1.442,63	R\$ 776,80
3	SERVIÇO DE TERRA	R\$ 216,74	100,00%	
		R\$ -	R\$ 216,74	R\$ -
4	FUNDAÇÕES E SONDAAGEM	R\$ 83.296,67	40,00%	60,00%
		R\$ -	R\$ 33.318,67	R\$ 49.978,00
5	ESTRUTURA	R\$ 480,53	100,00%	
		R\$ -	R\$ 480,53	R\$ -
6	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA	R\$ 384.904,65	30,00%	70,00%
		R\$ -	R\$ 115.471,40	R\$ 269.433,26
7	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 4.003,26	32,24%	67,76%
		R\$ -	R\$ 1.290,65	R\$ 2.712,61
8	DIVERSOS	R\$ 1.368,35		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.368,35

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL	32,24%	67,76%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO	32,24%	100,00%
VALOR MENSAL	R\$ 154.259,93	R\$ 324.269,01
VALOR ACUMULADO	R\$ 154.259,93	R\$ 478.528,94

 LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 CREA 7455/D-GO