



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TIPO DE SERVIÇO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - VARIAS RUAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR DOS SERVIÇOS	% DOS SERVIÇOS
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 134.533,55	2,96%
2	CANTEIRO DE OBRA	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 45.042,09	0,99%
3	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO	50%		50%	R\$ 67.303,45	1,48%
4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO		100%		R\$ 2.482,00	0,05%
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)		100%		R\$ 14.359,00	0,32%
6	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO		100%		R\$ 47.144,66	1,04%
7	IMPRIMAÇÃO (PAV. URB.)		100%		R\$ 2.380,22	0,05%
8	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	40%	40%	20%	R\$ 56.187,03	1,23%
9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	40%	40%	20%	R\$ 1.471.226,23	32,32%
10	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	40%	40%	20%	R\$ 270.124,78	5,93%
11	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	40%	40%	20%	R\$ 211.275,57	4,64%
12	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10CM ALTURA AF 01/2024		100%		R\$ 35.974,38	0,79%
23	EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C	40%	40%	20%	R\$ 210.786,11	4,63%
24	EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	40%	40%	20%	R\$ 11.485,25	0,25%
25	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	40%	40%	20%	R\$ 1.971.614,65	43,31%
TOTAL		R\$ 1.774.590,12	R\$ 1.843.278,67	R\$ 934.050,20	R\$ 4.551.918,99	100,00%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		38,99%	79,48%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.774.590,12	R\$ 3.617.868,79	R\$ 4.551.918,99		

Catalão, 10 de Dezembro de 2025

Bruno Augusto Evangelista  
Secretário Municipal de Transportes