

Cronograma Físico-Financeiro

SERVIÇOS		DURAÇÃO/MESES														
ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	LEVANTAMENTOS INICIAIS	100%														
2	COBERTURA AEROFOTOGRAFIA E LIDAR	50%	50%													
3	GERAÇÃO DE PRODUTOS CARTOGRAFICOS			100%												
4	LEVANTAMENTOS FRONTAIS DE IMÓVEIS				50%	50%										
5	VETORIZAÇÃO E GERAÇÃO DE BASES CARTOGRAFICAS						25%	25%	25%	25%						
6	PESQUISA DE CAMPO									50%	50%					
7	CARGA DE DADOS EM AMBIENTE SIG										100%					
8	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE											100%				
9	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO											100%				
10	ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS											25%	25%	25%	25%	
11	RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS												25%	25%	25%	25%

Catalão - GO, 02 de junho de 2022.

Nelson Martins Fayad
Secretário Municipal de Administração