



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

Cronograma físico financeiro

Avenida Portugal P. Guimarães, 778, Bairro Nossa Senhora de Fátima

Catalão 03 de março de 2023

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	Grupo de Serviço: 169 - Inst. Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado	25%	25%	25%	25%	R\$ 155.228,77	94%
2	GRUPO DE SERVIÇO: 187- ADMINISTRAÇÃO	25%	25%	25%	25%	R\$ 10.290,69	6%
<b>PERCENTUAL DE EXECUÇÃO</b>		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>R\$ 165.519,46</b>	<b>100%</b>
<b>PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO</b>		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO</b>		R\$ 41.379,87	R\$ 41.379,87	R\$ 41.379,87	R\$ 41.379,87		
<b>TOTAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO</b>		R\$ 41.379,87	R\$ 82.759,73	R\$ 124.139,60	R\$ 165.519,46		