
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14

1° Medição 2° Medição 3° Medição 4° Medição 5° Medição 6° Medição 7° Medição 8° Medição 9° Medição 10° Medição 11° Medição 12° Medição 13° Medição 14° Medição

7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

33,33% 33,33% 33,33%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

100,00%

1,91% 1,91% 2,35% 7,13% 10,85% 10,16% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,75% 9,75% 5,95% 1,37% 16.130.056,35  R$            100,00%

0,00% 3,81% 6,16% 13,30% 24,15% 34,31% 44,03% 53,74% 63,46% 73,18% 82,93% 92,68% 98,63% 100,00%

R$ 307.680,32 R$ 307.680,32 R$ 379.041,57 R$ 1.150.618,32 R$ 1.750.339,13 R$ 1.638.719,77 R$ 1.567.358,38 R$ 1.567.358,38 R$ 1.567.358,20 R$ 1.567.358,20 R$ 1.573.215,64 R$ 1.573.215,64 R$ 959.886,11 R$ 220.226,36

BDI 27,30% R$ 83.996,73 R$ 83.996,73 R$ 103.478,35 R$ 314.118,80 R$ 477.842,58 R$ 447.370,50 R$ 427.888,84 R$ 427.888,84 R$ 427.888,79 R$ 427.888,79 R$ 429.487,87 R$ 429.487,87 R$ 262.048,91 R$ 60.121,80

R$ 391.677,05 R$ 391.677,05 R$ 482.519,92 R$ 1.464.737,13 R$ 2.228.181,72 R$ 2.086.090,26 R$ 1.995.247,21 R$ 1.995.247,22 R$ 1.995.246,99 R$ 1.995.246,99 R$ 2.002.703,51 R$ 2.002.703,51 R$ 1.221.935,02 R$ 280.348,16

_______________________________________________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras

CREA: 7455 D/GO

CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS

AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL COM AV. RICARDO PARANHOS ATÉ AV. MARGON

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO 

SECRETARIA DE OBRAS

VALOR DOS SERVIÇOS  
% DOS 

SERVIÇOS 

CANTEIRO / SERVIÇOS PRELIMINARES1.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA2.

SERVIÇOS INICIAIS3.

CANAL – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA4.

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

TOTAL

ESTRUTURA DE CONTENÇÃO - CANALIZAÇÃO9.

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA10.

5.

DRENAGEM6.

SINALIZACAO 7.

PONTES DE TRANSPOSIÇÃO DO CANAL - ROTATÓRIA8. 1.582.441,61  R$              

3.826.360,79  R$              

PREFEITURA MUICIPAL DE CATALÃO - GO

0,15%

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO

TOTAL GERAL COM BDI

16.130.056,35  R$                                     

4.403.505,38  R$                                       

20.533.561,73  R$                                     

24.165,41  R$                   

4,53%

12,48%

3,46%

34,22%

9,74%

1,77%

0,11%

9,81%

23,72%

731.195,57  R$                 

2.013.657,80  R$              

558.096,83  R$                 

5.519.998,85  R$              

1.571.122,18  R$              

285.445,00  R$                 

17.572,31  R$                   


