
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 LOTE 1 AO 4: 9 UNIDADES CADA 

1.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% R$ 11.478,65 6,40%

1.2 TRANSPORTES 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 2.147,82 1,20%

1.3  ESTRUTURA 33,33% 33,33% 33,33% R$ 2.684,71 1,50%

1.4 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% R$ 11.623,58 6,48%

1.5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 100,00% R$ 20.172,68 11,25%

1.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 33,33% 33,33% 33,33% R$ 30.657,60 17,09%

1.7 COBERTURAS 100,00% R$ 3.379,38 1,88%

1.8 ESQUADRIAS METÁLICAS 33,33% 33,33% 33,33% R$ 40.314,71 22,47%

1.9 VIDROS 100,00% R$ 166,99 0,09%

1.10 REVESTIMENTO DE PAREDES 50,00% 50,00% R$ 31.339,06 17,47%

1.11 REVESTIMENTO DE PISO 100,00% R$ 1.851,96 1,03%

1.12  PINTURA 50,00% 50,00% R$ 8.986,70 5,01%

1.13 DIVERSOS 100,00% R$ 3.326,05 1,85%

1.14 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 11.261,28 6,28%

R$ 6.856,75 R$ 6.856,75 R$ 12.231,53 R$ 12.231,53 R$ 12.231,53 R$ 62.021,46 R$ 35.456,53 R$ 14.555,66 R$ 1.284,41 R$ 5.610,78 R$ 5.610,78 R$ 4.443,47 R$ 179.391,17 100,00%

4% 8% 14% 21% 28% 63% 82% 91% 91% 94% 98% 100%

R$ 6.856,75 R$ 13.713,50 R$ 25.945,02 R$ 38.176,55 R$ 50.408,08 R$ 112.429,54 R$ 147.886,07 R$ 162.441,73 R$ 163.726,14 R$ 169.336,91 R$ 174.947,69 R$ 179.391,17

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

2 LOTE 5: 8 UNIDADES 

2.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% R$ 16.385,57 7,68%

2.2 TRANSPORTES 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 3.312,46 1,55%

2.3  ESTRUTURA 33,33% 33,33% 33,33% R$ 2.386,41 1,12%

2.4 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% R$ 10.332,08 4,84%

2.5 INSTALÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 100,00% R$ 17.581,45 8,24%

2.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 33,33% 33,33% 33,33% R$ 27.251,20 12,78%

2.7 ESTRUTURA DE MADEIRA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% R$ 32.416,86 15,20%

2.8 COBERTURAS 50,00% 50,00% R$ 15.917,19 7,46%

2.9 ESQUADRIAS METÁLICAS 33,33% 33,33% 33,33% R$ 35.835,30 16,80%

2.10 VIDROS 100,00% R$ 148,43 0,07%

2.11 REVESTIMENTO DE PAREDES 50,00% 50,00% R$ 27.856,94 13,06%

2.12 REVESTIMENTO DE PISO 100,00% R$ 1.646,19 0,77%

2.13  PINTURA 50,00% 50,00% R$ 7.988,18 3,75%

2.14 DIVERSOS 100,00% R$ 2.956,48 1,39%

2.15 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 11.261,28 5,28%

R$ 9.407,26 R$ 9.407,26 R$ 11.093,68 R$ 11.093,68 R$ 11.093,68 R$ 71.064,39 R$ 44.797,05 R$ 21.263,79 R$ 9.467,12 R$ 5.208,57 R$ 5.208,57 R$ 4.170,96 R$ 213.276,03 100,00%

4% 8,82% 14,02% 19,22% 24,43% 57,75% 78,75% 88,72% 93,16% 95,60% 98,04% 100,00%

R$ 9.407,26 R$ 18.814,53 R$ 29.908,21 R$ 41.001,89 R$ 52.095,57 R$ 123.159,96 R$ 167.957,00 R$ 189.220,79 R$ 198.687,92 R$ 203.896,49 R$ 209.105,06 R$ 213.276,03
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Obs.: O Cronograma refere-se a execução concomitante de todas unidades residenciais de cada lote. 
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