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ESTADO DE GOIAS

PODER JUDICIARIO
COMARCA DE ANAPOLIS

VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, DE REGISTROS PUBLICOS E AMBIENTAL

Processo: 5491034.66.2017.8.09.0006
Promovente: Ministério Pablico Do Estado De Goias

Promovido: Antonio Roberto Otoni Gomide

O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, devidamente representado nos autos por intermédio
do Promotor de Justica em exercicio nesta Comarca de Anépolis, ajuizou esta agdo civil plblica por ato de
improbidade administrativa cumulada pedido de reparacdo de danos em face dos réus ANTONIO
ROBERTO OTONI GOMIDE, PEDRO PAULO FONSECA PRADO, CLODOVEU REIS PEREIRA,
JOAO BATISTA GOMES PINTO, LEONARDO VIANA SILVA, ALIRIO GOMES PEREIRA
JUNIOR, LISIEX JOSE BORGES, ALBENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e
PHARCONS CONSULTORIA LTDA.

Como sustentaculo da pretensdo, verbera que 0s requeridos, durante a execugao das obras |de
reforma e ampliagdo do prédio sede da Camara Municipal de Andpolis, objeto de contrato celebrado em
virtude da Concorréncia Piblica 10/13, praticaram ato de improbidade administrativa que gerou prejujzo

financeiro ao Erario.

Narra que, inicialmente, o Municipio de Anapolis contratou a empresa PHARCONS
CONSULTORIA para confeccionar um projeto arquiteténico de reforma e ampliagdo do prédio da Camara

Municipal de Vereadores.

Diz que o projeto foi finalizado em 2013, durante a gestdo do Prefeito réu ANTONIO ROBERTO
OTONI GOMIDE que ordenou, subsequentemente, a realizagdo de licitagdo para confratar empresa de

engenharia com expertise para executa-lo.

Conta que o réu CLODOVEU REIS PEREIRA exercia, na época, o cargo de Secretgrio
Municipal de Obras e Servigos Urbanos e, cumprindo a ordem do Prefeito ANTONIO ROBERTO,
promoveu a realizagdo da Concorréncia Publica n°® 10/2013 onde se sagrou vitoriosa a empresd ré

ALBENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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Conta que a firma ALBENGE ENGENHARIA foi contratada para executar a obra projetada por
empreitada e previsdo de preco global estimado de R$ 17.103.870,04 (dezessete milhdes, cento e trés mil}
oitocentos e setenta reais e quatro centavos), celebrando-se o contrato n.° 08/2014 que estabelecia prazo de¢

24 (vinte e quatro) meses para conclusao do servigo arquitetonico.

Ressalva, contudo, que o projeto arquitetonico elaborado pela firma PHARCONS ¢ o projetp

estrutural elaborado pela ¢ ALBENGE continham graves erros de engenharia que prejudicaram a regular

execucdo da obra e geraram paralisia do empreendimento com evidente prejuizo para as atividades
legislativas do ente piblico municipal.
Explica que réu PEDRO PAULO FONSECA PRADO, atuando na condi¢do de engenheiro

vinculado a Secretaria de Obras do Municipio, preparou um termo de referéncia prevendo uma metragem
diversa daquela constante do projeto arquitetonico. Diz que o projeto arquitetdnico também falhou na
individualizacdo do espago onde seria realizada mera reforma e no espago onde se daria ampliagao da
construcdo, gerando confusdo acerca do real objeto da obra publica. Narra que os réus ANTONIO

ROBERTO OTONI GOMIDE e CLODOVEU REIS PEREIRA, atuando respectivamente como Prefeifo

j=)

e Secretario de Obras, subscreveram o termo de referéncia defeituoso, aquiescendo com a falha do servidpr

PEDRO PAULO.

Sustenta que a incompatibilidade existente entre 0s projetos arquiteténico e estrutural desaguou na
execucdo equivocada da obra, produzindo-se erros construtivos flagrantes como a edificag@o do pé-direjto
com altura muito abaixo da permitida pelas normas legais ¢ que inviabiliza, inclusive, a ocupagdo ¢ a

utilizaco de parte do prédio.

Conta que varios ambientes do prédio da Camara apresentam pé direito efetivo na altura de 2,10
metros e restringido pela presenca de grandes vigas, reduzindo a altura util para comportar e trafegar
pessoas, estando, dentre essas secdes defeituosas, sob o ponto de vista arquitetdnico, parte do Auditdrio |do

Plenario, sala de reunido das comissdes, Foyer do Plenério e a 4rea de circulag@o do primeiro pavimento.

Narra que a falta arquitetonica ¢ flagrante porque as normas técnicas de engenharia e a Lei
Complementar Municipal 120/06 estabelecem como altura minima para o pé-direito o patamar de 2{25

metros, havendo prejuizo para permanéncia e o fluxo de pessoas no prédio abaixo deste numero.

Aponta outras faltas arquitetonicas na execugdo do servigo de engenharia, estando, dentre elas, a
realizagio de furos irregulares nas vigas de concreto para colocagio da instalagao hidrossanitaria; auséncia
de implementa¢io de sistema de impermeabilizagdo para protecdo contra umidade do solo; falhas| na

montagem das armaduras a ponto de se €xpor as ferragens na parede externa que circunda parte do predip; a
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presenga de nichos de concretagem que prejudicam a durabilidade das estruturas e a existéncia de fissuras nj

alvenaria decorrente de provavel movimentagao estrutural.

Afirma que o réu ALIRIO GOMES PEREIRA JUNIOR atuava como engenheiro municipal
designado para controlar e fiscalizar a obra, mas, apenas depois de passados mais de um ano desde o inicio
do trabalho, em 13/04/2015, ¢ que finalmente decidiu atestar a ocorréncia dos equivocos estruturais do

projeto executado, revelando, assim, desidia no exercicio de seu trabalho de medicdo.

Conta que, na data de 13/04/15, ja haviam sido realizadas 19 (dezenove) medigdes e autorizado|o
pagamento total de R$ 7.194.684,37 (sete milhdes, cento e noventa e quatro mil, seiscentos ¢ oitenta € quatio
reais e trinta e sete centavos) por meio de empenhos gerados por ordem do réu JOAO BATISTA GOMES
PINTO, que, na época, havia assumido o cargo de Prefeito em sucessdo ao antigo gestor ANTONIO

ROBERTO OTONI GOMIDE.

Informa que a requerida ALBENGE ENGENHARIA, ndo obstante 0s erros estruturais
cometidos por ela propria na execugdo do servigo, abandonou a obra em abril de 2016 depois de completar

apenas 42,06% do projeto contratado.

Narra que na época 0s réus JOAO BATISTA GOMES, LEONARDO VIANA e ALIRIO
GOMES PEREIRA ocupavam, respectivamente, 0s cargos publicos de Prefeito, Secretario Municipal de
Obras e Engenheiro responsével por fiscalizar a obra e, mesmo cientes das irregularidades, nada fizeram para

reverter a situacio de abandono do empreendimento € punir a empresa ALBENGE ENGEN HARIA.

Sustenta que o Presidente da Camara Municipal na época, réu LISIEUX JOSE BARBOSA,
também se omitiu na fiscalizagdo do projeto e deixou que a casa legislativa por ele presidida ficasse
desprovida de sede para funcionamento a pretexto de que esta responsabilidade competia apenas |ao

Municipio de Anépolis.

Ressalva que a obra ja estd paralisada a mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ficando o prédio
onde funcionava a Camara Municipal abandonado, exposto as intempéries do tempo e sofrendo ocupagao por

parte de vandalos.

Narra que a casa legislativa se viu obrigada, ainda, a transferir suas atividades para 05 (cinkco)
prédios improvisados que tiveram que ser alugados com gasto de recursos publicos que poderiam |ser

poupados caso a sede do 6rgéo tivesse sido terminada no prazo contratual estabelecido.

Imputa as empresas rés, por conta da atuacdo imperita de seus engenheiros, a responsabilidade

pela confecgdo errdnea dos projetos, bem como, pela execugdo defeituosa do empreendimento que desagiou
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na paralisia da obra e prejuizo para o exercicio da atividade legislativa municipal.

Defende que os réus ocupantes de cargos publicos nao zelaram pela higidez do projeto e deixaram
conscientemente de fiscalizar a execucdo da obra, contribuindo para o resultado arquitetdnico danoso com

suficiéncia para se caraterizar a pratica de ato de improbidade administrativa.

Sustenta que os prejuizos materiais, estruturais ¢ as despesas com custeio de aluguéis advindos do
ato ilicito somam hoje a quantia atualizada de RS 638.528,40 (seiscentos ¢ trinta e oito mil, quinhentos |e

vinte e oito reais e quarenta centavos), ndo estando computado eventual superfaturamento.

Defende a incidéncia de dano moral coletivo decorrente do abalo da reputagdo administrativa do
Municipio de Anépolis por conta da paralisia delongada da obra fundada na ocorréncia de falhas estruturais

flagrantes.

Assevera que as empresas requeridas e os réus ocupantes de cargos publicos devem sgr
compelidos ao ressarcimento dos prejuizos causados ao ente ptiblico, consistente no valor de R$ 638.528,40
a titulo de dano material; R$ 1.000.000,00 a titulo de dano moral coletivo e R$ 3.277.048,80 para pagamento
de multa civil, gerando, assim, condenagéo total de R$ 4.915.577,20 (quatro milhdes, novecentos e quinge

mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos), nos termos do artigo 3°, da Lei Federal n. 8.429/92.

Solicita em sede de liminar a indisponibilidade de todos os bens méveis e imoveis pertencentes
aos requeridos e as empresas rés para possibilitar, ao final, possivel recomposi¢do do patrimonio publico ghe

teria sido vilipendiado.

No mérito, roga o julgamento de procedéncia da ac@o civil e a consequente condenagdo dos réus
ANTONIO ROBERTO, PEDRO PAULO, CLODOVEU REIS, JOAO BATISTA GOMES,
LEONARDO VIANA, ALIRIO GOMES e LISIEX JOSE BORGES nas penas civis de ressarcimento
integral do dano causado, multa civil de até¢ duas vezes 0 montante deste prejuizo, perda da fun¢do publica,
suspensdo dos direitos politicos e proibi¢do de contratar com 0 poder publico, previstas no artigo 12, inciso

I1, da Lei 8.429/92.

Concomitantemente, requer a condenagio das rés PHARCONS CONSULTORIA e ALBENGE
ENGENHARIA ao pagamento de indenizago pelos danos materiais, dano moral coletivo e lucros cessantes

advindos da conduta ilicita.
Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

E o relatorio.
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Decido.

]

Inicialmente, pontuo que a moderna jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justi¢a consider

1]

plenamente possivel que o juizo singular aprecie de imediato o pedido cautelar incluido na petigéo inicial d

=

agdo civil piblica por ato de improbidade administrativa, independentemente da prévia notificagdo do ré

outrora detentor de fungdo publica; exatamente como 0COIT€ 10 €aso destes autos. Vejamos:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA... PREJUIZO A0 ERARIO...
INDISPONIBILIDADE DE BENS E SEQUESTRO. DEFERIMENTO NOS AUTOS
DA ACAO PRINCIPAL, A TITULO LIMINAR. POSSIBILIDADE... E pacifico nesta
Corte Superior entendimento segundo o qual, para o enquadramento de condutas Ho

art. 11 da Lei n. 8.429/92 (tipo em tese cabivel a presente hipitese concreta), | €

2

despicienda a caracterizagio do dano ao erdrio e do enriquecimento ilicito. Precedente
9. Ante sua natureza acautelatoria, a medida de indisponibilidade de bens em agdo de
improbidade administrativa pode ser deferida nos autos da ag¢do principal sem
audiéncia da parte adversa e, portanto, antes da notificacio a que se refere o art. 17, §

7° da Lei n. 8.429/92. Precedentes. (STJ ? DJE DE 08/1 0/2010). Grifei.

ACAO CIVIL PUBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA
CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQUESTRO DE BENS. REQUERIMENTO
NA INICIAL DA ACAO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA
ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICACAO PREVIA. POSSIBILIDADE. E licitq a
concessio de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar
preparatéria ou incidental, antes do recebimento da Ag¢do Civil Publica, para) a
decretacio de indisponibilidade (art. 7°, da Lei 8429/92) e de sequestro de bens, incluido
o bloqueio de ativos do agente publico ou de terceiro beneficiado pelo ato |de
improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), porquanto medidas assecuratdrias do resultado
util da tutela jurisdicional, qual seja, reparagdo do dano ao erdrio ou de restituicdo |de
bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do STJ (STJ ?

DJE 17/12/2008). Grifei.

Assim, passo sem demora 4 valorago do pleito cautelar.
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No que tange ao pedido de indisponibilidade dos bens méveis e imbveis pertencentes aos réu
para se prevenir a possivel recomposi¢ao patrimonial do Erario, considero que subsiste fundamento juridica

suficiente para adogdo desta medida acautelatoria.

Conforme revela a vasta documentagdo que acompanha a pega inicial, existem indicativo$
preliminares suficientes para apontar que 0S requeridos, durante a execugdo das obras de reforma ¢

ampliacdo do prédio sede da Camara Municipal de Anépolis, objeto de contrato celebrado em virtude da

(=3

Concorréncia Publica 10/13, teriam aparentemente praticado atos comissivos e omissivos que se sucederan
no histérico de evolucdo do empreendimento ¢ se avolumaram até desaguar ao final e, a0 cabo, na paralisia

stibita e injustificada da constru¢do com manifesto prejuizo financeiro ao Erario Municipal.

—

O detalhamento da possivel responsabilidade civil de cada réu, por obvio, serd melhd

w

compreendido e aprofundado no curso da instrugdo que se avizinha, mas, por ora, existem elementq

prefaciais suficientes para se antever que praticamente todos os réus, em maior ou menor projecdo, seja na

condigdo de agentes publicos, seja na condi¢ao de empresas participantes da obra, podem ter contribuido, €

tese, para a sucessdo de faltas que desaguaram no incontroverso malogro do empreendimento.

No que se refere a confecgio e posterior execucdo dos projetos estruturais e arquitetonicos, pode-
se retirar das manifestagdes das empresas que s€ encarregaram destas iniciativas, no caso, a firma ré
PHARCONS CONSULTORIA, contratada para elaborar o projeto preliminar de reforma e ampliagao do
prédio da Camara Municipal e, ainda, a empresa ré ALBENGE ENGENHARIA, vencedora da licitag3o
realizada para escolher a executora da obra, uma confissio tacita de que severas incongruéncias técnicas na
definicdo de balizas arquitetonicas elementares do empreendimento se revelaram no curso da evolucio

construtiva da obra e, a certo instante, mostraram-se insuperaveis a ponto de inviabilizar sua continuidade.

As empresas demandadas que atuaram em momentos distintos do histérico arquitetonico, sendq a
primeira ¢ PHARCONS responsavel pela feitura do projeto preliminar, e a segunda ré ALBENGE,
responséavel pela execugdo final do projeto, procuraram se colocar em posigdes antagbnicas ¢ tentargm
transferir para os ombros de cada uma delas a responsabilidade pela produgdo dos erros técniqos
confessados, mas, afora a imputagdo cruzada de culpa, ambas deixaram claro que a obra estacionou mesmo

por inconsisténcia arquitetonica das projegdes. Vejamos:

9Em um primeiro plano, vale destacar que 2 PHARCONS CONSULTORIA LTDA
foi contratada apenas para elaborar os Projetos Basicos de Arquitetura, conforme

contrato de n°107/2012 (anexo 01) celebrado com 2a Prefeitura Municipal |de
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Anapolis- GO, para a referida obra em questdo, os quais foram realizados e enviados
a mesma, cujas copias seguem em anexo (anexo 02), onde pode-se verificar que 0§
projetos arquitetonicos foram elaborados dentro de um conceito preparado para

compatibilizar uma estrutura completamente diferente da que foi realizada np

canteiro de obras. (...) No entanto, ainda que sem obrigacdo contratual,
PHARCONS CONSULTORIA LTDA, realizou junto ao escritério contratado pa
fazer os projetos estruturais e complementares, pela empresa responsavel pela obrg,
a compatibiliza¢do entre o projeto arquitetdnico e os projetos auxiliares, e se coloc

a disposicdo para sanar quaisquer duvidas que surgissem eventualmente, haja vista
se tratar de uma obra de grande repercussio publica. (?) Entretanto, apés |a
compatibiliza¢io entre os projetos, houveram alteracdes substanciais nos projetos
estruturais e complementares, as quais ndo foram levadas ao conhecimento da
PHARCONS CONSULTORIA LTDA para nova compatibilizagdo. Deste modp,
como 2 PHARCONS CONSULTORIA LTDA ndo se faz presente no canteiro de
obras, em face da auséncia de previsao contratual ou legal, ou seja, nio fpi
contratada para realizar a gestido ou fiscalizacio da obra, as implicagées de tais
alteracdes nio foram levadas ao seu conhecimento, para que Ela pudesse pelo menps
alertar sobre a incompatibilidade do que foi realizado, ocorrendo assim, ps
problemas estruturais apontados. (?) Deste modo, quando houver a necessidade de
alteracio no projeto base, em virtude da incompatibilidade, o correto seria dar

ciéncia a quem elaborou os projetos arquitetdnicos para, em conjunto, realizar (as

modificacées necessarias, o que nio foi observado no presente caso, culminando nas
divergéncias apresentas em obra. (?) Nesse contexto, o projeto de estrutura apresenta
vigas de grandes dimensdes, dentre as quais estdo as vigas VP220 e VP224, que @ao
serem adotadas no projeto estrutural nao se atentou ao impacto causado no projeto
de arquitetura, tendo como consequéncia, o comprometimento do uso dos ambientes
sobre os quais as referidas vigas foram projetadas.? (Oficio PHARCONS
CONSULTORIA LTDA, Evento n°01).Grifei.

?(..) Conforme se pode constatar das anotacbes feitas em Didrios de Obnas,
(documentos inserto no anexo 04) desde o inicio da obra se verificaram inconsisténdias
e/ou auséncias de elementos nos projetos licitados e que foram entregues pelo

Municipio de Andpolis/contratante @ empresa ALBENGE Engenharia/contratada, hem

htlps:f!projudi.tjgo.jus.bn’BuscaProoessoPublica?PaginaAtual=6&ld_MovimentacaoArquivo=698941 89&hash=13580453985823557984686825340661 763539844




18/04/2018 https:Hprojudi.t}go,jus.bn’BuscaProoessoPublica'?PaginaAtuaI=6&Id_MovimentacaoArquivo=698941 B9&hash=1358045398582351...
como se verificou a nio elaboragdo de projetos necessdrios para constru¢do da obra em
comento. (?) Em razio dessas inconsisténcias e/ou auséncias de projetos, o cronogramaq
contratado da obra sofreu atrasos, principalmente em decorréncia das readequagoes ¢
ajustes feitos nos Projetos de Fundacio e Contencio, com aumento de quantitativos é,
também, devido a necessidade de se fazer outras readequagdes aos projetos, ou sejq,
ajustes nos projetos de Arquitetura, Estrutura de Concreto Armado, Estrutura Metdlica,
Ar condicionado, Elétrico, Aciistico e Prevengdo e Combate a Incéndio, o que,
consequentemente, acarretou maiores dificuldades e atrasos na execu¢do da obra. Os
ajustes/ readequagoes nos projetos nos Arquitetura, Estrutura de Concreto Armadg,
Estrutura Metdlica, Ar condicionado, Elétrico, Actistico e Prevengido e Combate
Incéndio néo foram concluidos e entregues a Albenge Engenharia até a interrupgao L
execuciio da obra em maio de 2016. (?) Em razio da auséncia das adequacdes |e

detalhamentos dos projetos, no més de janeiro de 2016, a maioria dos servi¢os

executados na obra eram secunddrios, o que levou a uma reducio das frentes de
servigos. Pois, os servicos principais e necessdrios para impulsionar o cronograma
dependiam totalmente dos ajustes e detalhamentos dos projetos supracitados, qye
estavam a cargo do MUNICIPIO/Prefeitura de Andpolis. (?) Ressalte-se que
independentemente da necessidade vital dos ajustes, readequagoes e detalhamentos ngs
supracitados projetos, para a conclusio da obra, a ALBENGE Engenharia executqu
todos os servicos que eram passiveis de serem executados sem 0S ajustes nos projetos,
trabalhando até o final do més de maio de 2016, aguardando o recebimento parcial da
obra, devido ao exaurimento do prazo contratual.? (Oficio ALBANGE Engenhatia,

evento n° 01). Grifei.

O total descompasso técnico dos projetos, alids, também foi atestado por vistorias realizadas no
canteiro de obras, tanto pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids, como
também pela Coordenagdo de Apoio Técnico Pericial do Ministério Publico Estadual, revelando existir
aparente incompatibilidade entre o0s projetos arquitetdnico e estrutural que desaguou na execugio equivocada

do empreendimento.

Os vistoriadores apontaram a incidéncia de erros construtivos flagrantes como a edificagdo do pe-
direito com altura muito abaixo da permitida pelas normas legais e que inviabiliza, inclusive, a ocupagao e a

utilizagdo de parte do prédio.
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Nio bastasse, apontaram ainda a ocorréncia de outras faltas arquitetdnicas na execugdo dp
servico, estando, dentre elas, a realizagdo de furos irregulares nas vigas de concreto para colocagdo da

instalagdo hidrossanitaria; a auséncia de implementagdo de sistema de impermeabilizagdo para prote¢ao

wn

contra umidade do solo; a presenca de falhas na montagem das armaduras a ponto de se expor as ferragen
na parede externa que circunda parte do predio; a presenca de nichos de concretagem que prejudicam |a
durabilidade das estruturas e a existéncia de fissuras na alvenaria decorrente de provavel movimentagao

estrutural.

=

De se ver que os profissionais engenheiros destas instancias de avaliagdo sublinharam tambéi
que os erros de engenharia presentes nos projetos arquitetdnico e estrutural que vitimaram a continuidade da

obra eram flagrantes e ndo deveriam ter sido levados 4 final execugao antes de serem sanados. Veja:

20 objetivo geral deste trabalho foi verificar a regularidade da obra de reforma|e
ampliacio da Cémara Municipal de Vereadores de Andpolis- GO, apresentando js
inconformidades técnicas e legais verificadas na vistoria e nas andlises documentais

relativas a obra. (?) Apds a realizacdo da vistoria, os integrantes, individualmente,

procederam com a andlise dos projetos executivos da obra que foram apresentados pela

.

construtora (Albenge Engenharia Indistria e Comércio), com intuito de verific

aspectos de compatibilidade e funcionalidade dos mesmos. (?) As constatagoes

s

apresentadas sdo incongruéncias graves decorrentes da inobservincia de precei
bésicos de Engenharia. A origem das irregularidades técnicas e legais podem ser
atribuidas a diversos fatores de responsabilidades dos profissionais envolvidos, tanto ha
elaboracio dos projetos, quanto na execucdo e na fiscaliza¢do da obra. A ngo
observéncia de normas técnicas na elaboragdo dos projetos, na execucdo e na
fiscalizacdo da obra poderio ensejar a necessidade de aditivos contratuais com aumento
do tempo de execu¢do e de custos para correcdo ou adequacdo das falhas

apresentadas.? (Vistoria CREA/GO, evento n’ 01). Grifei.

?Averiguar possiveis danos ao erdrio decorrente da realizacdo da obra de ampliacdo e
reforma da Camara de Vereadores de Andpolis- GO, referente ao contrato N° 088/2014
firmado entre a construtora Albenge Engenharia Industria ¢ Comércio Ltda ¢ a
Prefeitura de Andpolis, conforme cliusulas devidamente discriminadas nos aufos
(201500412220, fls. 94 a 105). (?) Foram constatados vdrios vicios construtivos
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reincidentes que demonstram problemas cronicos de qualidade da obra e a consequente
insuficiéncia técnica nas préticas dos trabalhos. De forma lamentdvel a execugdo dg

obra cometeu equivocos inadmissiveis em servicos de engenharia, consequentes de

L]

projetos onde ndo houve a efetiva preocupagio em se compatibilizar os elemento

estruturais com a concep¢do arquitetdnica originalmente pensada para esta edificacdg

]

Virios ambientes da Camara de Vereadores apresentam pé direito efetivo restringid

=

pela presenca de grandes vigas, reduzindo a altura util para comportar e trafega
pessoas nesses ambientes. (?) A situagiio mais critica é dos ambientes, por falhas je
A

compatibilidade entre o projeto estrutural e o arquitetonico, que apresentam restri¢od

[

ao trifego de pessoas decorrente do baixo pé-direito, conforme apontado no item 5.
deste laudo. (?) Pode-se destacar que os principais problemas envolveram falhas de
ordem técnica decorrente da incompatibilidade entre os projetos arquitetonico |e
estrutural, que embora tenham sido percebidos durante a execugio da obra ainda assim

foram realizados.? ( Vistoria CATEP, evento n° 01). Grifei.

Nessa linha, registro que a tentativa de imputagao cruzada de culpa patrocinada pelas empresas
requeridas se presta neste momento inicial da lide muito mais para se conferir plausibilidade a tese meritotia
de impropriedade técnica flagrante dos projetos que deveria ter sido evitada por atua¢do diligente dps
prepostos engenheiros que foram destacados por ambas as empresas requeridas para executar os servigps

delegados pelo Municipio de Anapolis.

A extensdo da responsabilidade técnica de cada uma das firmas rés na elaboragdo defeituosa e pa
execucdo malograda do projeto, por ¢bvio, serd melhor aclarada no curso da lide, mas, por ora, os dados
preliminares e a confissdo tacita das faltas técnicas se revelam suficientes para robustecer a narrativa contida
na inicial que sinaliza para ocorréncia de possivel comportamento improbo previsto no artigo 10 e 11 da Lei

8.429/92.

Na mesma linha, havendo indicativos robustos da ocorréncia de erros técnicos flagrantes 1os
projetos arquitetonicos e estruturais, cresce em nivel de verossimilhanca a imputagdo de responsabilidade
concomitante aos requeridos ANTONIO ROBERTO, PEDRO PAULO, CLODOVEU REIS, JOAO
BATISTA, LEONARDO VIANA e ALIRIO GOMES, que, na época dos fatos, ocupavam as posi¢oes
pliblicas responséveis por dirigir o processo de gestio do empreendimento e velar por sua perfeita conclusao

em prestigio ao principio constitucional da eficiéncia previsto no artigo 37 da Constitui¢do Federal.
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De fato, constituia responsabilidade dos agentes publicos réus delimitar as balizas claras para
implementacdo da obra, fiscalizar a atuagao das empresas contratadas e providenciar a interrupgdo dos
pagamentos vinculados aos contratos celebrados tdo logo ficaram evidentes 0s primeiros erros técnicos qug,

por fim, geraram os impedimentos construtivos intransponiveis.

Em sentido inverso, contudo, surgem dos subsidios contidos nos autos a percepcdo de que s
agentes publicos demandados aparentemente teriam se omitido durante o processo de curadoria da obra, em
maior ou menor extensdo, deixando que o cronograma construtivo avangasse imprudentemente sem adotar

nenhuma iniciativa efetiva para providenciar sua corre¢ao.

Nessa linha, a titulo de pequena e superficial individualizagdo das condutas imputadas, passiveis
de aprofundamento no curso da instrugao, vemos que 0 projeto estrutural preliminar foi finalizado em 2013,
durante a gestio do Prefeito réu ANTONIO ROBERTO OTONI GOMIDE que ordenqu,
subsequentemente, a realizagdo de licitagdo para contratar empresa de engenharia com expertise para

executa-lo.

Na época, ¢ fato que o réu CLODOVEU REIS PEREIRA exercia o cargo de Secretdrio
Municipal de Obras e Servigos Urbanos e, cumprindo a ordem do Prefeito ANTONIO ROBERTO,
promoveu a realizagdo da Concorréncia Publica n° 10/2013 para escolher a empresa que iria executar o

projeto arquitetonico.

O réu PEDRO PAULO FONSECA PRADO, por sua vez, atuava na condi¢do de engenheiro
vinculado & Secretaria de Obras do Municipio e, cumprindo ordens do Prefeito e do Secretario de Obras,
teria preparado o termo de referéncia que, aparentemente, previa uma metragem diversa daquela constante| do
projeto arquitetdnico e deixava também de individualizar suficientemente o espago onde seria realizada mera

reforma e o espago onde se daria ampliagdo da construgao.

A confusio acerca do real objeto da obra publica parece ter se iniciado neste instante| de
elaboragdo dos marcos preliminares de engenharia, mas, 0S réus ANTONIO ROBERTO ¢ CLODOVEU
REIS, atuando respectivamente como Prefeito e Secretério de Obras, ndo se atentaram para as omissogs e

subscreveram o termo de referéncia aparentemente defeituoso apresentado por PEDRO PAULO.

Nagquele instante prefacial, portanto, parece ter sido plantado pelos réus ANTONIO ROBERTO,
PEDRO PAULO e CLODOVEU REIS o detalhamento defeituoso de referéncias técnicas que, mnais
adiante, gerou o descompasso entre o projeto arquiteténico elaborado pela PHARCONS e o projeto
estrutural elaborado pela ALBENGE contendo os graves erros de engenharia que prejudicaram a regular

execugdo da obra.
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L=

Nio bastasse o aparente comportamento omissivo destes réus nos instantes prefaciais d
empreendimento, por sua vez, temos também que 0s agentes publicos que os sucederam na gestao executiva
do Municipio de Anapolis a partir de 04/04/2014, no caso, os requeridos JOAO BATISTA, LEONARDO
VIANA e ALIRIO GOMES, parecem ter prosseguido no caminho administrativo alheio que ja vinha sendo

trilhado pelos antecessores desde o inicio do processo construtivo.

Assim, temos que, a partir de 04/04/14, os réus JOAO BATISTA GOMES, LEONARDO
VIANA e ALIRIO GOMES passaram a ocupar, respectivamente, os cargos de Prefeito, Secretirio
Municipal de Servigos e Engenheiro responsavel por fiscalizar aquela obra e, mesmo cientes das
irregularidades que se avolumavam naquela época, parecem ter optado por se omitir, deixando de adotar
providéncias para reverter a situagdo de abandono da constru¢do e para punir a empresa ré que executaya

projeto sem possibilidade técnica de ser concluido.

O réu ALIRIO GOMES passou a atuar como engenheiro municipal designado para controlar|e
fiscalizar a obra e teria atestado a ocorréncia dos erros estruturais do projeto executado apenas a partir de

13/04/2015, revelando, assim, possivel desidia no exercicio do trabalho de medigdo.

Na época, por sua vez, mesmo diante do avango dos problemas estruturais, o Prefeito JOAO
BATISTA GOMES ¢ o Secretirio Municipal LEONARDO VIANA autorizaram a emissao de empenhps
administrativos liberando o pagamento total de R$ 7.194.684,37 (sete milhoes, cento ¢ noventa ¢ quatro mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos) em proveito da empresa ré que executava o projeto
deficitario e que abandonaria definitivamente a obra em abril de 2016 depois de completar apenas 42,06% (lo

projeto contratado.

Os subsidios preliminares, pois, sinalizam que estes requeridos ocupantes de cargos publidos
aparentemente ndo zelaram pela higidez do projeto ¢ deixaram de fiscalizar satisfatoriamente a execucdo (da
obra, contribuindo para o resultado arquitetdnico danoso com suficiéncia para se caraterizar a pratica de ato

de improbidade administrativa previsto no art. 10, incisos XI, XII ¢ artigo 11, inciso e 11 da Lei 8.429/92.

Uma vez recepcionada a presen¢a de indicativos preliminares suficientes para se discutif a
imputagdo de improbidade administrativa, afigura-se também pertinente adotar medida acautelatoria paraj se
garantir a efetividade do provimento final de mérito, pois a demora na conclusdo do feito podera dar ensejp a

frustracdo das agdes necessarias para recomposi¢ao financeira do Erério.

Na esteira das medidas possiveis e recomendéveis, insere-se a desejada indisponibilidade |do

patriménio dos gestores e empresas representados para imobilizar bens moéveis ¢ iméveis que posspm
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futuramente garantir a reposi¢do dos prejuizos publicos ocorrentes, nos termos do artigo 7° da Lei 8429/92.

Veja:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesao ao patrimonio publico ou ensejcl;'

enriguecimento ilicito, caberd a autoridade administrativa responsdvel pelo inquér.

representar ao Ministério Publico, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
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Pardgrafo tinico. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recaird sobre

bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo

patrimonial resultante do enriquecimento ilicito.

Neste ponto, alids, pertinente destacar que o STJ j& vaticinou a desnecessidade de comprobagdo

cabal do prejuizo financeiro da Administragdo e o risco de dano eminente logo no inicio da tramitagdo da

agdo civil publica para se permitir a adogdo da medida patrimonial restritiva. A cautelar de indisponibilidade

de bens deve ser entendida ndo como tutela de urgéncia, mas, sim, como tutela de evidéncia que decorre

naturalmente da gravidade dos fatos investigados e do dano possivelmente sofrido pelo Erério, presumind

se, consequentemente, 0 periculum in mora. Vejamos:
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ACAO CIVIL PUBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7° DA LEI 8.429/1992. VIOLACA

'

CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. FUMUS BONI IURIS

PRESENTE. 1. Trata-se, na origem, de A¢do Civil de ressarcimento de danos ao Erdar

117

combinada com pedido liminar de indisponibilidade de bens e exibi¢do de documenitos

contra deputados, servidores e gestores da Assembleia Legislativa estady

al

alegadamente responsdveis por desvios do montante aproximado de RS 1,9 milhgo

(valor histérico). A peti¢do inicial decorre da apuracio de denuncia de desvio

e

apropriacio indevida de recursos do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso por

meio de pagamentos a empresas inexistentes ou irregulares - fatos esses relacionados

com a chamada Operagio Arca de Noé, deflagrada pela Policia Federal e Ministérjos

Piiblicos, referente ao Grupo Jodo Arcanjo Ribeiro e a empresa Confianca Factoring

Fomento Mercantil. Hd noticia de virias Acées Civis Publicas propostas e danos |da

ordem de RS 100 milhées. 2. Requerida a indisponibilidade de bens, foi ela indeferida

176353984&
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na origem, por auséncia de periculum in mora. A irresignagao do Ministério Publico,
acolhida em decisio monocritica, estdi amparada na tese da verossimilhanga
demonstrada documentalmente e do periculum in mora implicito. 3. O Tribunal de
origem negou o pedido de liminar para a decretacio de indisponibilidade de bens dos
ora agravantes, pois, apesar de "razoavelmente configurado o pressuposto do fumys

boni iuris" (fl. 2.148), o periculum in mora ndo teria sido demonstrado, porquantp,

para tal, seria necessdrio provar de forma efetiva que os réus estariam dilapidando seu
patriménio. 4. Estd consolidado o entendimento no STJ de que a decretacdo Ie
indisponibilidade dos bens nio se condiciona a comprovagdo de dilapidacdo efetiva qu
iminente de patriménio, jd que visa, justamente, a evitar o esvaziamento patrimonial
futuro, estando, portanto, o periculum in mora presumido se constatados fortes indicigs,

como se afigura no presente caso, da pritica de atos de improbidade administrativa.

(STJ - Ministro HERMAN BENJAMIN ? DJE DE 26/04/2017). Grifei.

ACAO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO...1. Caso
em que a Corte de origem, muito embora tenha admitido a existéncia de indicios da
pritica de atos de improbidade administrativa, afastou a indisponibilidade decretada
pelo Juizo de primeiro grau, baseando-se apenas na auséncia de demostracao de "risgo
de desfazimento de bens pelos requeridos". Nesse contexto, ao menos nesse juizo de
cognicio sumdria, tipico dos provimentos de natureza cautelar, o acérdio objeto Ea

apelo especial divergiu da jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica. 2. Com

efeito, a Primeira Segio desta Corte, no julgamento do REsp 1.319.515/ES, Rel. para o

acérdio Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/9/12, assentou que, "no caso da
medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7° da LIA, ndo se vislumbra uma
tipica tutela de urgéncia [...], mas sim uma tutela de evidéncia, uma vez que periculum
in mora ndo é oriundo da inten¢do do agente dilapidar seu patrimonio e, sim, da
gravidade dos fatos e do montante do prejuizo causado ao erdrio, o que atinge toda a
coletividade". Na mesma oportunidade, restou consignado que "a indisponibilidade dos
bens é cabivel quando o julgador entender presentes fortes indicios de responsabilidade
na prética de ato de improbidade que causa dano ao erdrio, estando o periculum |in
mora implicito no referido dispositivo, atendendo determinagdo contida no art. 37, § 45

da Constituicdo, segundo a qual 'os atos de improbidade importardo a suspensio dos
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direitos politicos, a perda da fungdo publica, a indisponibilidade dos bens e |0
ressarcimento ao erdrio, na forma e grada¢do previstas em lei, sem prejuizo da a¢do
penal cabivel”. Em suma, decidiu-se que "o periculum in mora, em verdade, milita ein
favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens". 3.
Presentes os requisitos que autorizam o deferimento do pedido de concessio da medida
liminar requestada, impunha-se o restabelecimento da decisdo que decretou |a
indisponibilidade dos bens do réu na agdo de improbidade, o que se deu mediante|a

decisdo ora agravada.(STJ ? DJE DE 25/11/2014). Grifei.

ACAO CIVIL PUBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7° DA LEI N° 8.429/92.
TUTELA DE EVIDENCIA. COGNICAO SUMARIA. PERICULUM IN MORA.
EXCEPCIONAL PRESUNCAO... Na busca da garantia da reparagdo total do dano, a

Lei n° 8.429/92 traz em seu bojo medidas cautelares para a garantia da efetividade da
execucdo, que, como sabemos, nao sdo exaustivas. Dentre elas, a indisponibilidade de
bens, prevista no art. 7° do referido diploma legal. 3. As medidas cautelares, em regra,
como tutelas emergenciais, exigem, para a sua concessio, 0 cumprimento de dgis
requisitos: o fumus boni juris (plausibilidade do direito alegado) e o periculum in mara
(fundado receio de que a outra parte, antes do julgamento da lide, cause ao seu direjto
lesdo grave ou de dificil reparagdo). 4. No caso da medida cautelar de indisponibilidade,
prevista no art. 7° da LIA, ndo se vislumbra uma tipica tutela de urgéncia, como
descrito acima, mas sim uma tutela de evidéncia, uma vez que 0 periculum in mora ndo
é oriundo da intencdo do agente dilapidar seu patriménio e, sim, da gravidade dos fatos
e do montante do prejuizo causado ao erdrio, o que atinge toda a coletividade. O préprio
legislador dispensa a demonstragio do perigo de dano, em vista da redagdo imperatjva
da Constitui¢io Federal (art. 37, §4°) e da prdpria Lei de Improbidade (art. 7°). 5 A
referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela sumdria fundada lem
evidéncia, nio possui cardter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até
mesmo em razio da perene reversibilidade do provimento judicial que a deferir, 6.
Verifica-se no comando do art. 7° da Lei 8.429/1 992 que a indisponibilidade dos bens é
cabivel quando o julgador entender presentes fortes indicios de responsabilidade|na
prdtica de ato de improbidade que cause dano ao Erdrio, estando o periculum in mpra

implicito no referido dispositivo, atendendo determinacido contida no art. 37, § 4°| da
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Constituicdo... 7. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade,
representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte
Superior jd apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade

patrimonial por imputacdo de conduta improba lesiva ao erdrio, esse requisito|é

implicito ao comando normativo do art. 7° da Lei n. 8.429/92. Precedentes. 8. A Lei de
Improbidade Administrativa, diante dos velozes trdfegos, ocultamento ou dilapida;E
patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnologicos de comunicag¢do de dadps
que tornaria irreversivel o ressarcimento ao erdrio e devolugcdo do produto do
enriquecimento ilicito por prética de ato improbo, buscou dar efetividade a norvﬂa
afastando o requisito da demonstragdo do periculum in mora (art. 823 do CPC), este,
intrinseco a toda medida cautelar sumdria (art.789 do CPC), admitindo que tal requisito
seja presumido @ preambular garantia de recuperagdo do patrimonio do publico, da

coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido. (STJ ? DJE DE

21/09/2012). Grifei.

Igualmente, registro que, em ateng@o & permissdo legal contida no art. 3° da Lei 8.429/92, deve;se

estender a ordem cautelar de indisponibilidade de bens para alcangar também o patrimdnio das empresas

requeridas que, mesmo privadas de cariter piblico institucional, aparentemente se beneficiaram dos ajos

improbos que sdo objeto de investigagdo. Vejamos:

https:/fproju

Art. 3° As disposicoes desta lei sio aplicdveis, no que couber, aquele que, mesmo Hdo
sendo agente piiblico, induza ou concorra para a pritica do ato de improbidade ou dele

se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Grifei.

M

1S90

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE 1
LICITACOES PUBLICAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO...
Hipdtese em que existente nos autos forte prova quanto a prdtica dos atos narrados\na
inicial da acdo civil piiblica, bem como o prejuizo causado ao erdrio, restando
evidenciados indicios de conduta ilegal consistente na formagdo de um esquma

articulado para fraudar licitacées publicas. Tal circunstincia autoriza| a

indisponibilidade de bens da empresa agravante, apesar de inexistir, por ora,
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comprovacao da inteng¢do de transferéncia de qualquer espécie em dinheiro a terceiros
ou dilapidacdo do patriménio. Nio se faz necessdrio, para o deferimento da medida de
indisponibilidade de bens, que tal se dé somente sobre o patriménio adquirido e
virtude dos atos ilegais. A indisponibilidade justifica-se pela necessidade de restitui¢do
ao erdrio, na hipdtese de procedéncia do pedido da agao civil piblica, relativamente aps
danos causados, preservando, desta forma, o interesse publico, que, por certo,
sobrepde ao particular. (TJRS - Agravo de Instrumento N° 70070296934, Segunda

Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Lucia de Faitima Cerveira, Julgado

em 28/09/2016). Grifei.

No que tange ao alcance da indisponibilidade, a regra contida no art 7°, paragrafo Ginico, da Lei
8429/92, estipula que a constricio cautelar deve abranger uma quantidade de bens estimada em valores
suficiente para garantir a recomposi¢do do prejuizo efetivamente causado ao Erério, que, no caso particular
dos autos, estio por ora estimados no valor total de RS 1.638.528,40 (um milhdo, seiscentos e trinta e ojto
mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), representado pelo somatério do dano material
advindo da paralisia da construgdo e quantificado em R$ 638.528,40 (seiscentos e trinta e oito mil,
quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), acrescido da projegdo de dano moral coletivo ho

montante de R$ 1.000.000,00 (Um milhdo de reais). Revisitemos, alids, o texto da norma juridica:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesdo ao patriménio publico ou ensejar
enriquecimento ilicito, caberd a autoridade administrativa responsdvel pelo inquérito

representar ao Ministério Publico, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Pardgrafo unico. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recaird sobre
bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo

patrimonial resultante do enriquecimento ilicito. Grifei.

Os réus indicados para suportar os efeitos da medida cautelar de indisponibilidade, por obvio,
serdo aqueles sobre os quais recaem os indicativos preliminares de participago na pratica dos atos improbps,
nos termos da extensa fundamentagdo delineada nesta decisdo, ficando solidariamente responsaveis pela
necessidade de se garantir o juizo civil os demandados ANTONIO ROBERTO, PEDRO PAULO,
CLODOVEU REIS, JOAO BATISTA, LEONARDO VIANA, ALIRIO GOMES, ALBENGE
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ENGENHARIA e PHARCONS CONSULTORIA, respeitando-se, na medida do possivel, |a

proporcionalidade na implementagdo da medida restritiva.

No que se refere 4 individualizagdo das responsabilidades pela indisponibilidade de bens, contudo,
devo ressalvar finalmente que ndo divisei, em anélise prefacial, a presen¢a de fundamentos legais suficientgs

para estendé-la ao réu LISTEX JOSE BORGES.

O ente ministerial sustentou na pega inicial que LISIEUX JOSE BARBOSA, na época dos fatgs,
ocupava o cargo de Presidente da Camara Municipal de Vereadores, e também teria se omitido pa
fiscalizagdo do projeto, deixando que a casa legislativa por ele presidida terminasse desprovida de sede,
devendo, por isso, ser responsabilizado civilmente em idéntica propor¢do que os demais agentes publicps

que atuaram no caso.

Em analise preliminar deste topico, entretanto, que podera ser melhor aprofundada apés a resposta
inicial dos envolvidos, nio divisei dados faticos que apontem, por ora, para a caracterizagdo de omissdo gm

nivel suficiente para tipificagdo deste aventado ato de improbidade.

Os clementos juntados, por ora, sinalizam que o réu LISIEUX, mesmo ocupando o cargo (e
Presidente da CAmara Municipal que seria reformada e ampliada, ndo detinha necessariamente o poder dirgto
de gestdo administrativa do processo licitatdrio e de fiscaliza¢do da obra com sufici€ncia para intervir em spa
conducdo com a independéncia necessaria para dirigir seu curso, nem mesmo para interrompe-lo, caso assim

desejasse fazé-lo.

De se ver que a iniciativa construtiva foi implementada através do protagonismo do Municipio (e
Andpolis, que, por 6bvio, concentrou as decisdes administrativas de condugdo do projeto apenas nas maps
dos agentes publicos que lhe eram diretamente vinculados e ficaram responsaveis por dirigir com autonomjia
o processo licitatorio, contratar as empresas que iriam executar a obra, fiscalizar o andamento dos trabalhgs,

medir o quantitativo de construg@o realizada e, por fim, empenhar os pagamentos.

Neste contexto institucional de preponderdncia da atuagdo do Municipio, creio que o rpu
LISIEUX, na condi¢do de Presidente do Poder Legislativo que seria beneficiado com a reforma de sua sede,
certamente deveria ter interesse de ver o empreendimento adequadamente concluido e poderia busgar

interferir na decisdo dos gestores diretos da construco para atingir este objetivo salutar.

A natureza desta interferéncia, contudo, me parece muito mais de carater meramente
facultativo/participativo que vinculante, ndo se podendo pretender que guardasse equiparagao ao exercicio
real de um poder administrativo de decisdo, que, como vimos, estava reservado apenas aos gestores

escalados pelo Executivo para a curadoria daquela obra.
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Por issc, sem prejuizo de retomar a valoragdo do tama apos a resposta prefacial dos réus, opto por

excluir o requerido LISIEX JOSE BORGES dos efeires da medida cautelar de indisponibilidade de bens,
reservando-a, apenas, aos demais represcniados ANTONIO ROBERTO, PEDRO PAULO, CLODOVEY
REIS, JOAQ BATISTA, LEONARDQ VIANA, ALIRIO GOMES, ALBENGE ENGENHARIA ¢
PHARCONS CONSULTORIA.

Diante do exposto, defiro _parcialmente o pleito cautelar para decretar a indisponibilidade de
valores, bens maveis ¢ imoveis registrados em nome dos requeridos ANTONIO ROBERTO OTONI
GOMIDE, PEDRO PAULO FONSECA PRADO, CLODOVEU REIS PEREIRA, JOAO BATISTA
GOMES PINTO, LEONARDO VIANA SILVA, ALIiRIO GOMES PEREIRA JUNIOR, ALBENGI

|57

(5]

ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO ¢ PHARCONS CONSULTORIA, em valor suficient
para garantir a recomposi¢do de dano ao Erario no valor estimado total de RS 1.638.528.40 (um milhao,
seisceatos e wriata ¢ oite mi', quinhentos e vinte e-oito reais e quarenta centavos), devendo persistir |2
restricae até final conclusdce do feito, sem prejuizo dos proprietarios atingidos permanecerem na posse direfa

dos eveniuais bens moéveis e iméveis imobilizados na condigdo de fieis depositarios, ficando, inclusiv

W,

dispensada a lavratura de termo e caracterizada a vincuiagao a partir da intimagdo da decis@o.

Nessa linha, objetivando conferir ndio apenas cfetividade, como também proporcionalidade |a
ordem liminar de indisponibilidade de bens, ordeno que se promova de inicio, via sistema BACENJUD, |a
inplementagac soiidaria do bloqueio integral do valor que se fa7 necessario para garantia do juizo em contas

bancérias mantidas pelos réus perante instituigdes financeiras nacionais. Uma vez efetivado |o

protocolamento inicial e recebidas as respostas preliminares, promova-se avaliacdo dos resultados positivos e

L]

adequagdc proporcional do bloqueio enre s réus para dividir entre todos, tanto quanto possivel, os efeitp

do encargo cautelar.

~ Apbs, caso a diligéneia de bloqueio de numeraric em contas dos réus ndo seja suficiente para

j=

propiciar garantia integral do juizo, promova-se, via sistema RENAJUD, a implementagéo da restrigdo fie
dominio de vefculos registrados em nome dos requeridos perante os Orgios oficiais de transito, ficando

ressalvada, contudo, a possibilidade de circulagdo e instituido o encargo de fiel depositario.

Deixo defin'do que os réus que porventura sofrerem os efeitos da ordem cautelar de
indisponibilidade gue recaia sobre numerario ou restri¢do veicular, poderdo demonstrar em juizo a ocorrén¢ia
de  situagdo excepcional quc justifigue a liberagdo desta garantia, devendo, contudo, ofere¢er
chrigatoriamente substituigdo pertinente de idéntica eficacia patrimonial representada por imovel, flatica

hancdria. seguro-garantia ou msirumento similar, apreciando-se este pedido apos a oitiva da parte autora.
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Em caso de frustragido das medidas de restrigdo implementadas de oficio pelo Juizo via sistema

oficial, deverd o autor ministerial apontar eventual existéncia de bens patrimoniais adicionais par

[]

complementagdo desta garantia, declinando, inclusive, sua localizagdo para se permitir as comunicagog

[75]

acerca da implementag¢do da ordem de indisponibilidade.’

Por fim, uma vez vencidas as providéncias de indisponibilidade e garantido o juizo, notifiquem-se
os promovidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem resposta escrita aos termos da presente agag,

n0os termos doart. 17, § 7°, da Lei 8.429/92.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Anapolis, 17 de abril de 2018.

CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA

Juiz de Direito
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